DANE INFORMACIÓN PARA TODOS	**CONSTANCIA DE ACTUALIZACIÓN DE FECHA DEL PLAZO CONTRACTUAL**	CODIGO: GCO-050-PDT-001-f-006 VERSIÓN: 1

Por medio de la presente, yo **DIANA ALEXANDRA DIAZ RAMOS**, en calidad de Supervisor del contrato **CO1.PCCNTR.5513639**, dejo constancia de los datos del contrato al momento de la terminación del plazo de su ejecución y vencimiento las garantías pactadas.

OBJETO DEL CONTRATO: Mantenimiento preventivo, correctivo y recarga de extintores ubicados en las Sedes de Cali, Popayán y Pasto con el fin de minimizar riesgos de incendio en las oficinas de la Territorial Suroccidente DANE."

VALOR FINAL DEL CONTRATO: $1.478.300


PLAZO FINAL DEL CONTRATO: 28 días

FECHA DE FIRMA DEL ACTA DE INICIO: No aplica, de acuerdo con lo previsto en la circular 006 del 2021, su ejecución inicio el día 09/11/2023

FECHA FINAL DE TERMINACIÓN: 30/11/2023

FECHA FINAL DE VENCIMIENTO DE GARANTÍAS: N/A

TIPO Y FECHA DE FIRMA DE MODIFICACIONES CONTRACTUALES: N/A



Supervisor: DIANA ALEXANDRA DIAZ RAMOS
Cedula: 27.235.398