ACTA DE REINICIO NO. 1

1. TIPO DE CONTRATO Y NOVEDAD:

TIPO DE CONTRATO:	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO	☐	**TIPO DE NOVEDAD:**	REINICIO:	■
	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	☐			
	CONSULTORÍA	☐			
	OBRA	☐			
	INTERVENTORIA	■			
	SUMINISTRO	☐			

2. CONDICIONES INICIALES:

NÚMERO CONTRATO/CONVENIO:	4266 de 2023		
OBJETO:	REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, LEGAL, AMBIENTAL Y DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD DE LOS CONTRATOS DE OBRA POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, DE LA CONSTRUCCION DE LA BIBLIOTECA PUBLICA DE LEBRIJA, SANTANDER Y DE LA CASA DE LA CULTURA DE SAN JACINTO, BOLIVAR.		
CONTRATISTA:	INGENIEROS CONSTRUCTORES Y DE SERVICIOS LTDA. CONSEING LTDA.		
INTERVENTORIA:	N.A.		
ENTIDADES PARTE DEL CONVENIO: (Si aplica)	N.A.		
(OTROS)	N.A.		
VALOR INICIAL:	$ 286.250.723,00	**VALOR ACTUAL:**	$ 286.250.723,00
PLAZO INICIAL DE EJCUCIÓN:	Hasta el 15 de diciembre de 2023		
PLAZO FINAL DE EJECUCIÓN:	4 meses		
FECHA DE INICIO:	**29/09/2023**	**FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN ACTA DE INICIO**:	**15/12/2023**

3. PRORROGAS

PRÓRROGA No. 1		**DIAS CALENDARIO DE PRORROGA:**	**48 días**
FECHA INICIO DE LA PRORROGA:	**16/12/2023**	**NUEVA FECHA PREVISTA PARA CUMPLIR PLAZO CONTRACTUAL:**	**01/02/2024**

4. SUSPENSIONES:

SUSPENSIÓN No. 1		**DIAS CALENDARIO DE SUSPENSIÓN:**	**11 días hábiles**
FECHA INICIO DE LA SUSPENSIÓN:	**22/01/2024**	**FECHA TERMINACIÓN DE LA SUSPENSIÓN:**	**05/02/2024**

FECHA PREVISTA DE REINICIO:	**06/02/2024**	**NUEVA FECHA PREVISTA PARA CUMPLIR PLAZO CONTRACTUAL:**	**16/02/2024**

AMPLIACION No 01 SUSPENSIÓN No. 01		**DIAS CALENDARIO DE SUSPENSIÓN:**	**15 días hábiles**
FECHA INICIO DE LA SUSPENSIÓN:	**06/06/2024**	**FECHA TERMINACIÓN DE LA SUSPENSIÓN:**	**26/02/24**
FECHA PREVISTA DE REINICIO:	**27/02/24**	**NUEVA FECHA PREVISTA PARA CUMPLIR PLAZO CONTRACTUAL:**	**08/03/24**

5. PARTICIPANTES:

SUPERVISIÓN - MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES:	**JULIANA RAMIREZ RODRIGUEZ**
APOYO A LA SUPERVISIÓN - MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES:	**MARIA CAMILA TOBAR VIVAS**
CONTRATISTA:	**JOSE ALEJANDRO TAVERA SALAMANCA** REPRESENTANTE LEGAL INGENIEROS CONSTRUCTORES Y DE SERVICIOS LTDA. CONSEING LTDA
INTERVENTORIA:	N.A.
ORDENADOR DEL GASTO MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES	**LUISA FERNANDA TRUJILLO BERNAL**

El veintisiete (27) de febrero del 2024, se reunieron **JULIANA RAMIREZ RODRIGUEZ**, Supervisora del presente contrato, **MARIA CAMILA TOBAR VIVAS** apoyo a la supervisión del contrato, **LUISA FERNANDA TRUJILLO BERNAL**, ordenador del gasto del Ministerio, con **JOSE ALEJANDRO TAVERA SALAMANCA** representante legal de la firma contratista de interventora; con el fin de reiniciar __X__ el Contrato anteriormente citado.

CONSIDERACIONES:

1. Las partes declaran y aceptan que la suscripción de la presente acta de reinicio se efectúa en ejercicio de la autonomía de su voluntad y que no causa ningún desequilibrio económico del contrato, ni costos adicionales por mayor permanencia en obra.
2. El contratista se obliga a ampliar las correspondientes pólizas de garantía tan pronto se suscriba la correspondiente acta de reinicio del contrato.
3. El presente reinicio se realiza una vez se superan los motivos y vencimiento del término de suspensión del contrato.

Para todos los efectos, la presente acta se entiende perfeccionada con la firma a través de la plataforma SECOP II.