ACTA DE TERMINACION

Mediante la suscripción de la presente acta, el Supervisor y/o interventor en calidad de representante de la EICE-EDUH Apartadó y el contratista asumen responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida.

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Contrato número:	**CONTRATO DE OBRA No. 050 del 2023**.						
Fecha de inicio	Dia	Mes	Año	Fecha de terminación	Dia	Mes	Año
	07	11	2023		06	03	2024
Objeto del contrato:	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO EN VIAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE APARTADÓ						
Interventor:	SERRANO ALTAMAR SAS						
Supervisor:	GIOVANY CORREA VALENCIA						
Contratista:	GRUPO EMPRESARIAL SILVAPAL SAS						
Valor del contrato:	OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS M.L ($874.567.458)						
Duración Inicial del contrato:	DOS (02) MESES						
Duración total del contrato:	CUATRO (04) MESES						

En el municipio de Apartadó se reunieron **GIOVANY CORREA VALENCIA**, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía número **98.627.778** vecino del municipio de Apartadó-Antioquia, quien actúa en calidad de Supervisor de la Empresa para el Desarrollo Urbano y Hábitat de Apartadó, identificada con el **NIT: 901.445.176 – 6**, por otro lado **ARLEYDA PALENCIA JIMENEZ** identificado con **C.C Nº 1.028.007.416** representante legal de **GRUPO EMPRESRIAL SILVAPAL S.A.S.**, en calidad de **CONTRATISTA** y **LUZ MARY SERRANO ÁLVAREZ** identificado con **C.C Nº 39.419.305** representante legal de **SERRANO ALTAMAR S.A.S.** en calidad de **INTERVENTOR;** Con el fin de dar **TERMINACIÓN** al Contrato de Obra No. 050 del 2023, cuyo objeto es "**CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO EN VIAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE APARTADÓ**", por valor de "OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS M.L ($874.567.458)" y un plazo de DOS (02) MESES.

- El acta de inicio del contrato se suscribió el 07 de noviembre de 2023, teniendo como fecha de finalización el 06 de enero de 2024.
- Que el día 06 de enero de 2024 se suscribió Otrosi Modificatorio Nro. 1 Prorroga por DOS (02) MESES, quedando con fecha de finalización el día 06 de marzo de 2024.
- Que el día 06 de marzo de 2024 se suscribe la terminación del contrato de obra N.º 050 del 2023.

Email: Contactenos@eduha.gov.co Calle 97 # 104 - 04 Piso 1 NIT: 901445176-6

- Previa ejecución de las actividades contratadas, conforme se expresa en las actas de supervisión.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron el 06 de marzo de 2024.

Original Firmado
_____
GIOVANY CORREA VALENCIA
Supervisor
EICE-EDUH APARTADÓ

Original Firmado
_____
ARLEYDA PALENCIA JIMENEZ
Contratista
R.L GRUPO EMPRESARIAL SILVAPAL S.A.S

Original Firmado
_____
LUZ MARY SERRANO ÁLVAREZ
Interventoría
R.L SERRANO ALTAMAR S.A.S.

Proyecto: Giovany Correa V./ Supervisor EICE-EDUH Apartadó

Email: Contactenos@eduha.gov.co Calle 97 # 104 - 04 Piso 1