No DE CONTRATO	ACTA DE LIQUIDACION DE OBRA
No. 141	No. 055

En al ciudad de Neiva a los 04 días del mes de marzo de 2024 , los suscritos, GENARO LOZADA MENDIETA mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía número 12,238,624 de Pitalito, en calidad de Gerente cargo para el cual fue designado mediante Acta de Posesion No 101 del 02 de julio de 2021, de la Gobernación del Huila, actuando en nombre y representación de Aguas del Huila S.A.-E.S.P. en calidad de CONTRATANTE y WILSON CHARRY VANEGAS, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía número No. 7.688.139 de Neiva, en calidad de Representante Legal de CONSTRUCTORA MAR S.A.S, identificado con NIT 901.460.717-3 en calidad de CONTRATISTA, hemos convenido liquidar el Contrato De Obra No.141 de 2023 suscrito el día 17 de Agosto de 2023, de conformidad con lo establecido en la cláusula Vigesima Sexta del contrato :

1. GENERALIDADES

Objeto del Contrato: CONSTRUCCIÒN DE OBRAS DE MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PTAP DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE AIPE-DEPARTAMENTO DEL HUILA.

Fecha del Contrato: 17 DE AGOSTO DE 2023	**Plazo Inicial de Ejecución:** 120 DIAS	**Fecha de Inicio:** 25-sep-23		**Plazo Adicional**	N.A.
Plazo Final de Ejecución: 120 DIAS	**Fecha de Terminación:** 23 ENERO DE 2024	**No. de suspensiones**	0	**Tiempo suspendido**	0

2. IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Los pagos que de conformidad con el Contrato objeto de la presente liquidación se hayan efectuado o deba efectuar Aguas del Huila S.A.-E.S.P., se subordinaran a las asignaciones realizadas en el presupuesto para la vigencia fiscal de 2023 así:

No de Registro Presupuestal: 954	**Fecha:** 17 DE AGOSTO DE 2023	**Valor:** $ 467.269.667

3. ESTADO DE LAS POLIZAS

Nombre de la Aseguradora:

Póliza No.	Amparos	Valor Asegurado	Fecha de Exped.	Vigencia Desde	Vigencia Hasta	Expedida Por	Aprobada Por	Fecha Aprobación
69848/0	Cumplimiento	$ 140,180,901	24-ago-23	17-ago-23	17-abr-24	Berkley International Seguros Colombia S.A.	Aguas del Huila S.A. E.S.P.	28-ago-23
	Anticipo	$ 186,907,867	24-ago-23	17-ago-23	17-abr-24	Berkley International Seguros Colombia S.A.	Aguas del Huila S.A. E.S.P.	28-ago-23
	Salarios y Prestaciones Sociales	$ 93,453,934	24-ago-23	17-ago-23	17-dic-26	Berkley International Seguros Colombia S.A.	Aguas del Huila S.A. E.S.P.	28-ago-23
	Estabilidad de la Obra	$ 140,180,901	24-ago-23	17-dic-23	17-dic-28	Berkley International Seguros Colombia S.A.	Aguas del Huila S.A. E.S.P.	28-ago-23
20405/0	Responsabilidad civil	$ 232,000,000	24-ago-23	17-ago-23	17-dic-23	Berkley International Seguros Colombia S.A.	Aguas del Huila S.A. E.S.P.	29-ago-23
Anexo Modif.No.	**Amparos**	**Valor Asegur**	**Fecha de Expedició**	**Vigencia Desde**	**Vigencia Hasta**	**Expedida Por**	**Aprobada Por**	**Fecha Aprobación**
69848/1	Cumplimiento	$ 140,180,901	25-sep-23	17-ago-23	17-abr-24	Berkley International Seguros Colombia S.A.	Aguas del Huila S.A. E.S.P.	27-sep-23
	Anticipo	$ 186,907,867	25-sep-23	17-ago-23	17-abr-24	Berkley International Seguros Colombia S.A.	Aguas del Huila S.A. E.S.P.	27-sep-23
	Salarios y Prestaciones Sociales	$ 93,453,934	25-sep-23	17-ago-23	17-dic-26	Berkley International Seguros Colombia S.A.	Aguas del Huila S.A. E.S.P.	27-sep-23
	Estabilidad de la Obra	$ 140,180,901	25-sep-23	17-dic-23	17-dic-28	Berkley International Seguros Colombia S.A.	Aguas del Huila S.A. E.S.P.	27-sep-23
20405/1	Responsabilidad civil	$ 232,000,000	25-sep-23	1-sep-23	17-dic-23	Berkley International Seguros Colombia S.A.	Aguas del Huila S.A. E.S.P.	27-sep-23
Anexo Modif.No.	**Amparos**	**Valor Asegur**	**Fecha de Expedició**	**Vigencia Desde**	**Vigencia Hasta**	**Expedida Por**	**Aprobada Por**	**Fecha Aprobación**
69848/2	Cumplimiento	$ 140,180,901	27-sep-23	25-sep-23	23-may-24	Berkley International Seguros Colombia S.A.	Aguas del Huila S.A. E.S.P.	27-sep-23
	Anticipo	$ 0						
	Salarios y Prestaciones Sociales	$ 93,453,934	27-sep-23	25-sep-23	23-ene-27	Berkley International Seguros Colombia S.A.	Aguas del Huila S.A. E.S.P.	27-sep-23
	Estabilidad de la Obra	$ 140,180,901	27-sep-23	23-ene-24	23-ene-29	Berkley International Seguros Colombia S.A.	Aguas del Huila S.A. E.S.P.	27-sep-23
20405/1	Responsabilidad civil	$ 232,000,000	27-sep-23	17-dic-23	23-ene-24	Berkley International Seguros Colombia S.A.	Aguas del Huila S.A. E.S.P.	27-sep-23

No DE CONTRATO No. 141

ACTA DE LIQUIDACION DE OBRA No. 055

Anexo Modif.No.	Amparos	Valor Asegur	Fecha de Expedició	Vigencia Desde	Vigencia Hasta	Expedida Por	Aprobada Por	Fecha Aprobación
69848/3	Cumplimiento	$ 140,180,901	3-nov-23	25-sep-23	23-may-24	Berkley International Seguros Colombia S.A.	Aguas del Huila S.A. E.S.P.	3-nov-23
	Anticipo	$ 0						
	Salarios y Prestaciones Sociales	$ 93,453,934	3-nov-23	25-sep-23	23-ene-27	Berkley International Seguros Colombia S.A.	Aguas del Huila S.A. E.S.P.	3-nov-23
	Estabilidad de la Obra	$ 140,180,901	3-nov-23	23-ene-24	23-ene-29	Berkley International Seguros Colombia S.A.	Aguas del Huila S.A. E.S.P.	3-nov-23
20405/3	Responsabilidad civil	$ 232,000,000	3-nov-23	20-oct-23	23-ene-24	Berkley International Seguros Colombia S.A.	Aguas del Huila S.A. E.S.P.	3-nov-23
Anexo Modif.No.	Amparos	Valor Asegur	Fecha de Expedició n	Vigencia Desde	Vigencia Hasta	Expedida Por	Aprobada Por	Fecha Aprobación
69848/4	Cumplimiento	$ 140,180,901	8-feb-24	25-sep-23	23-may-24	Berkley International Seguros Colombia S.A.	Aguas del Huila S.A. E.S.P.	8-feb-24
	Anticipo	$ 0						
	Salarios y Prestaciones Sociales	$ 93,453,934	8-feb-24	25-sep-23	23-ene-27	Berkley International Seguros Colombia S.A.	Aguas del Huila S.A. E.S.P.	8-feb-24
	Estabilidad de la Obra	$ 140,180,901	8-feb-24	19-ene-24	19-ene-29	Berkley International Seguros Colombia S.A.	Aguas del Huila S.A. E.S.P.	8-feb-24

(Se debe relacionar la totalidad de las polizas y modificaciones aprobadas en el desarrollo del contrato.)

4. CELEBRACIÓN DE OBRAS ADICIONALES

Obra Adicional No	Fecha de Suscripción	Objeto	Valor Adicional	Valor Final del Contrato	Plazo Final del Contrato
N.A					

(Se deben relacionar cada uno de los adicionales que se hayan suscrito)

5. ACTAS (Relación de las diferentes actas: acta de inicio, acta de suspensión, acta de reinicio, actas de modificación, actas parciales de obras, actas de modificación y acta de recibo final.)

Tipo de Acta	No.	Fecha
ACTA DE INICIO		25-sep-23
ACTA DE MODIFICACIÒN	1	30-oct-23
ACTA PARCIAL	1	7-dic-23
ACTA PARCIAL	2	2-ene-24
ACTA FINAL		19-ene-24

6. BALANCE FINANCIERO (detalles de pago)

Relación de Pago (Anticipo y/o Acta de Obra Ejecutada)	Fecha	Valor Acta	Amortización	Valor Pagado
Anticipo (NO APLICA)				
ACTA PARCIAL 1	7-dic-23	$ 219,017,989		$ 219,017,989
ACTA PARCIAL 2	2-ene-24	$ 118,647,619		$ 118,647,619
ACTA FINAL	19-ene-24	$ 118,647,617		$ 118,647,617
	Totales	$ 456,313,225		$ 456,313,225

Valor contrato Inicial	Valor Adicional	Valor Total Contratado	Valor Ejecutado	Saldo no Ejecutado
$ 467,269,667.00	$ 0.00	$ 467,269,667.00	$ 456,313,225.00	$ 10,956,442.00

7. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES PARAFISCALES

En cumplimiento del articulo 50 Ley 789 de 2002, el contratista APORTA los siguientes documentos que serán anexados a las presente Acta: (Señalar con X los documentos que aporta)

a- SENA	c- EPS	e- Pensiones	g- Paz y salvos del personal
b- ICBF	d- ARP	f- Caja de Compensación	h- Paz y Salvo Oficina de Trabajo

No DE CONTRATO	ACTA DE LIQUIDACION DE OBRA
No. 141	No. 055

9. ACUERDOS ENTRE LAS PARTES	
Cuando se presentan divergencias se solucionan mediante acuerdos o conciliación. Terminación de conflictos	
10. COMENTARIOS DE AGUAS DEL HUILA	
11. COMENTARIOS DEL CONTRATISTA	
La presente Acta de Liquidación del Contrato 141 de 2023, se firma en la ciudad de Neiva a los cuatro (4) días del mes de marzo de2024, por los que en ella intervinieron	
Contratista Nombre: CONSTRUCTORA MAR S.A.S. R.L. WILSON CHARRY VANEGAS Firma:	**Interventor** Nombre: CONSORCIO INGENIERIA HR R.L. REYNEL ARRIGUI BRAND Firma:
Gerente Nombre: DR. GENARO LOZADA MENDIETA Firma:	**Subgerente Técnico y Operativo** Nombre: ING. ESPERANZA ORTIZ MARTINEZ Firma: