I. DATOS DEL CONTRATO

Números de RPs:	462 y 847		Fechas del RPs.	31 de mayo de 2023	
Número de Póliza:	NB - 100263666	Fecha aprobación de la Póliza:	07 de junio de 2023	Fecha Acta de inicio:	09 de junio de 2023
Contratista:	AMBITUAR ARQUITECTURA S.A.S		NIT	900.933.344-7	
Régimen Tributario:	Régimen Ordinario Responsable de IVA				
Tipo de Contrato:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS		OBJETO DEL CONTRATO		
Numero del Contrato	63-2023	Fecha de Suscripción	31/05/2023	Adecuación, dotación e instalación de mobiliario en los pisos 1, 2 y 3 de la Lotería de Bogotá ubicada en la Carrera 32A # 26 – 14	
Vigencia (Desde)	9/06/2023	Vigencia (Hasta)	14/12/2023		
Existe Adición:	Si	Existe prorroga:	Si		
Vigencia despues de prorroga (hasta)	45260				
Valor del Contrato (incluido IVA):	$ 498,843,925	Valor Adiciones al Contrato:	$ 81,512,146.00	Valor Total	$ 580,356,071.00

II. DATOS DE LA SUPERVISIÓN

Nombre del Supervisor:	Martha Liliana Duran Cortés		Número de identificación:	52,226,275		
Cargo:	Jefe Unidad de Recursos Fisicos		Dependencia:	Unidad de Recursos fisicos		
Tipo de informe de supervisión	Informe Parcial		Fecha seguimiento:	Día	Mes	Año
				27	dic	2023

III. SEGUIMIENTO LEGAL CONTRACTUAL

Periodo de seguimiento:	**desde:**	17 de noviembre de 2023	**hasta:**	14 de diciembre de 2023	**Informe de seguimiento No.**	**4**	**de**	**4**

3.1.Análisis materialización y mitigación del riesgo

¿Durante la ejecución se materializó algún riesgo? ¿Cual?	No
Fecha de materialización	N/A
Descripción de la materialización del riesgo	N/A
Indique como gestionó el riesgo en este periodo	N/A
¿La materialización del riesgo fue reportado a la Secretaría General?	N/A
¿Cuál fue el plan o acciones de contingencia realizadas para la mitigación del riesgo?	N/A
¿El impacto afecta a algún tercero no identificado en la matriz?	N/A

Observaciones: N/A

3.2.Registro del informe de ejecución contractual y anexos en SECOP II

Verificación por parte del Supervisor del Registro del informe de ejecución contractual y anexos en SECOP II	**Si**

3.4.Cumplimiento pago seguridad social

Cumplimiento aportes a seguridad social integral y/o parafiscales	**Si**

Observaciones: Planilla No.CERTIFICACION correspondiente al periodo de pago: 45231

IV. SEGUIMIENTO DE PAGOS

El informe de seguimiento genera pago	Si	El pago es:	Pago Parcial
Valor total a pagar en número:	$ 190,409,250	Número Factura /Cuenta de cobro:	FVE 681
Valor total a pagar en letras:	**CIENTO NOVENTA MILLONES CUATROCIENTOS NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS MONEDA CORRIENTE**		

4.1. Avance presupuestal con base en los pagos realizados

Nota: Los meses en los que no se hayan hecho pagos se deben dejar en cero (0).

Valor Total del CDPs: (Sumar los CDPs asignados al contrato)	$ 580,356,071	Saldo CDPs:	$ 0
Valor Total del RP: (Sumar los RPs asignados al contrato)	$ 580,356,071	Saldo RP:	$ 0

Nº de pago	Periodo facturado	Nº Factura/Nº Cuenta de cobro	Radicado SIGA	Fecha Aprobación Supervisor	Valor Autorizado por Supervisor	Saldo por Ejecutar	Porcentaje de Ejecución
1	09/jun/2023 al 30/jun/2023	FVE 569	NO REGISTRA	30/06/2023	$ 149,653,178	$ 430,702,893	25.79%
2	01/jul/2023 al 16/ago/2023	FVE 590	NO REGISTRA	25/08/2023	$ 199,537,570	$ 231,165,323	34.38%
3	17/ago/2023 al 16/nov/2023	FVE 658	1-2023-3876	16/11/2023	$ 40,756,073	$ 190,409,250	7.02%
4	17/nov/2023 al 14/dic/2023	FVE 681	NO REGISTRA	27/12/2023	$ 190,409,250	$ 0	32.81%
Total pagado:						**$ 580,356,071**	**100.00%**

V. OBSERVACIONES

VI. CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO


En mi calidad de supervisor del contrato avalo el contenido del informe del actividades y del presente documento.

Certifico que las tareas descritas según informe de actividades del contrato No.63-2023 de 2023 durante el periodo comprendido del 17 de noviembre de 2023 al 14 de diciembre de 2023 se ejecutaron conforme a lo establecido en las obligaciones del contrato.

El contratista realizó el cargue de los documentos soporte de este pago en la plataforma SECOP, adicionalmente se realizaron los aportes al sistema general de seguridad social conforme a la normatividad vigente.

Por lo anterior, autorizo el pago correspondiente de la factura o cuenta de cobro No.FVE 681. Igualmente, el contrato no presenta a la fecha dificultades en su ejecución, ni situaciones exógenas que afecten el normal desarrollo del mismo.

VIII. FIRMA DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO



Martha Liliana Duran Cortés

Jefe Unidad de Recursos Fisicos - Supervisor Contrato No. 63-2023 de 2023