CONSORCIO AD VIAL

NIT: 901734582-3

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA

Persona Jurídica

CR 5 9 26 SUR, Bogotá D.C., Bogotá, Colombia, CP 110110

Tel. 8661718

Email. contabilidad@braningenieria.com

Autorización factura electrónica de venta No. 18764053493381 válida desde 2023-08-10 hasta 2024-08-10 rango desde AD1 hasta AD100.

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
NIT : 800215807
Dirección: CARRERA 59 26 60, Bogotá, D.C., Bogotá, Colombia
Teléfono: 7056000
Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Tipo de negociación: Contado
Medio de Pago: Consignación bancaria
Fecha de Pago: 14/03/2024
Total de Lineas: 1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA :	**AD6**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**09:23:53**
FECHA FIRMADO:	**14/02/2024 09:23:56**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
14	02	2024	14	03	2024

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	01	Acta de costos N° 5 del periodo comprendido del 01 al 31 enero de 2024 para el contratoN° 2641 de 2023 con objeto ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL NARIÑO GRUPO AMV 1LOTE 1.Consorcio conformado por:Brain Ingenieria Vial Sas 90%Arquitectura e Ingenieria S.A.S 10%	WSD	1,00	$60.107.629,00	IVA	19%	$11,420,450.00	0,00	$60.107.629,00

Notas:
#$24-02-00; CONTRATO 2641 DE 2023; mceron@invias.gov.co#$

SON: (setenta y un millones quinientos veintiocho mil setenta y nueve pesos)
CUFE: 2eefeeb76573bf915728952aa92b7981d0cc51d936ee4e82ea139d5e2c853f746dfe9d2934d20827736b4c4b861a6dc8

Subtotal:	$60.107.629,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$11.420.450,00
Total:	$71.528.079,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$60.107.629,00	19,00%	$11.420.450,00

Firma Digital: ZRiDU0h1pKU2ITL18Uo0kFWfJvTMs4s0ro4NN+NwZYTjlKI5swjvrBdbEEOtwCJc eIINjsSxYzeSuJFYxc6P+oj7p5dIk+zNV6zB5ovpZHEw6bBl7F D01zjdGskAMw5o cSrFhmlm4Mu5UtGnaIR9oIUiWkbaX4wH9yb59wC1EBKcPXbOOSrLiYOYHke5Gr0P Jm85am1wUU3wD06NUZAWnh3iLLv4pQXCmTJ BbpklaAOp/MgvNH8VcBjvXEH4Cj3F bH40oiwx3g/aH01zivkEOa14hjxkcJeZeUOrp/8smEz9JGNhcP+UYZr/5++dwz0P mQ77BeGLKdfkfD5ysWep Ng==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

facturatech

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. Nit. 890.930.534-0

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-8-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	07/02/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO

VALOR BÁSICO ACTA DE COSTOS: $ 60.107.629,00 PERIODO MES: ENE 01 - 31 DE 2024

	Día/Mes/Año			FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	12/02/2024	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	JOSE PATRICIO LIMA ZARAMA		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	13/02/2024	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	JOSE PATRICIO LIMA ZARAMA		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL DIRECTOR TERRITORIAL	13/02/2024	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	MARIA DEL PILAR CERON	Firmado digitalmente por MARIA DEL PILAR CERON BENAVIDES	
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL INTERVENTOR		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO	13/02/2024	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	MARIA DEL PILAR CERON	Firmado digitalmente por MARIA DEL PILAR CERON BENAVIDES	

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

ORDEN DE PAGO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2641 DE 2023

OBJETO: ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL NARIÑO GRUPO AMV 1 LOTE 1

INTERVENTOR: CONSORCIO AD VIAL **NIT.** 901.734.582 - 3

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA A LA, ING. MARIA DEL PILAR CERON B. (Indicar el ordenador del pago) AUTORIZA EL PAGO A: CONSORCIO AD VIAL

VALOR TOTAL A PAGAR: $ 71.528.079 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo) VALOR EN LETRAS: SETENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS VEINTIOCHO MIL SETENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

CORRESPONDIENTE AL ACTA: 5 (Indicar No. del Acta de Costos) **DEL PERIODO** ENE 01 - 31 DE 2024 (Indicar el periodo del Acta) y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.

Firma
Nombre: **ING. JOSE PATRICIO LIMA ZARAMA**
Matrícula profesional No.: **19202-08125 CAU**
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firma
Nombre: **ING. MARIA DEL PILAR CERON B.**
Matrícula profesional No.: 52202-77458 NRÑ
DIRECTOR TERRITORIAL
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firma **N/A**
Nombre:
Matrícula profesional No.:
GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firma
Nombre: **ING. MARIA DEL PILAR CERON B,**
Matrícula Profesional No.: 52202-77458 NRN
ORDENADOR DEL PAGO
Fecha de Firma:

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

ACTA DE COSTOS

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-8-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	07/02/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO **ACTA No.** 5 **ACTA FINAL** ☐ **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 60.107.629 **PERIODO:** ENE 01 - 31 DE 2024

CONTRATO DE CONSULTORIA No.: 2641 DE 2023

OBJETO: ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL NARIÑO GRUPO AMV 1 LOTE 1

CONSULTOR: CONSORCIO AD VIAL

SUPERVISOR CONTRATO DE CONSULTORIA: ING. JOSE PATRICIO LIMA ZARAMA

CONTRATISTA: CTA EL MIRA, CTA LA NUEVA UNION , CTA GUAYACAN **CONTRATO DE OBRA No.:** 3169 DE 2023, 3196 DE 2023 y 3197 DE 2023

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 (En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO: HASTA EL 29 DE FEBRERO DE 2024 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 12/09/2023 (Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 29/02/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $ 382.195.352,00 (Según contrato principal)

VALOR ADICIÓN $ 95.548.838,00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 477.744.190,00

VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): **$ 95.548.838,00**

No. de Orden	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. 01 de fecha 19/12/2023		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN (H/M) - CANTIDAD	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL												
		PERSONAL PROFESIONAL												
1	1	Ingeniero Residente	$ 6.600.000,00		4,00	$ 26.400.000,00			5,00	33.000.000,00	1,00	$ 6.600.000,00	4,63	$ 30.558.000,00
2	1	Ingeniero Auxiliar I	$ 4.200.000,00		4,00	$ 16.800.000,00			5,00	21.000.000,00	1,00	$ 4.200.000,00	4,63	$ 19.446.000,00
3	1	Ingeniero Auxiliar II	$ 2.900.000,00		4,00	$ 11.600.000,00			5,00	14.500.000,00	1,00	$ 2.900.000,00	3,96	$ 11.484.000,00
		MONTO AGOTABLE DE ESPECIALISTAS (conforman esta bolsa los especialistas de amarillo)				$ 16.776.000,00			1,00	16.776.000,00				
	1	Especialista en Geología y/o Geotecnia	$ 6.990.000,00						0,00	0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
	1	Especialista en Hidráulica e Hidrología	$ 6.990.000,00						0,00	0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
	1	Especialista en Estructuras	$ 6.990.000,00						0,00	0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
	1	Especialista Ambiental	$ 6.990.000,00						0,00	0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
	1	Especialista en Vías y/o Pavimentos	$ 6.990.000,00						0,00	0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
	1	Especialista en Diseño Geométrico	$ 6.990.000,00						0,00	0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
		PERSONAL AUXILIAR												
4	1	Inspector SISO	$ 2.150.000,00		2,00	$ 4.300.000,00			2,50	5.375.000,00	0,50	$ 1.075.000,00	2,31	$ 4.966.500,00
5	1	Auxiliar Administrativa o Secretaria	$ 1.356.000,00		4,00	$ 5.424.000,00			5,00	6.780.000,00	1,00	$ 1.356.000,00	4,63	$ 6.278.280,00
6	2	Conductor	$ 1.413.600,00		4,00	$ 11.308.800,00			5,00	14.136.000,00	1,00	$ 2.827.200,00	4,29	$ 12.128.688,00
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				$ 92.608.800,00				$ 111.567.000,00		$ 18.958.200,00		84.861.468,00
		FACTOR MULTIPLICADOR				2,40				2,40		2,40		2,40
		TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)				**$ 222.261.120,00**				$ 267.760.800,00		**$ 45.499.680,00**		**$ 203.667.523,20**

No.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. 01 de fecha 19/12/2023		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS												
		VIATICOS												
7	1	Ingeniero Residente	$ 242.250	día	10,00	2.422.500,00			10,00	2.422.500,00	0,00	$ -	0,00	$ 0,00
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS												
8	2	Vehículo tipo campero o camioneta de color gris platino o similar (incluye combustible) y cuyo modelo sea hasta diez (10) años anteriores al año de suscripción del contrato	$ 6.022.016	mes	4,00	48.176.128,00			5,00	60.220.160,00	1,00	$ 12.044.032,00	4,63	$ 55.763.868,00
		OTROS COSTOS												
9	1	Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones, materiales para postes de referencia. etc., para la realización de obras menores con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario.	$ 6.850.000	Global S/comprobante	1,00	6.850.000,00			3,88	26.578.000,00	0,000	$ -	0,03	$ 205.500,00
10	1	Transportes aéreos y terrestres	$ 5.390.373	Global S/comprobante	1,00	5.390.373,00			1,00	5.390.373,00	0,00	$ -	0,00	$ 0,00
11	1	Oficina (incluye dotación y servicios públicos)	$ 2.000.000	Mes (S/comprobante)	4,00	8.000.000,00			5,00	10.000.000,00	1,00	$ 2.000.000,00	4,63	$ 9.260.000,00
12	1	Papelería, CDs, DVDs, edición informes, fotocopias,fotografias,etc.	$ 214.117	Mes (S/comprobante)	4,00	856.468,00			5,00	1.070.585,00	1,00	$ 214.117,00	4,63	$ 991.362,00

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE ACTA DE COSTOS	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-8-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 07/02/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO **ACTA No.** 5 **ACTA FINAL** ☐ **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 60.107.629 **PERIODO:** ENE 01 - 31 DE 2024

CONTRATO DE CONSULTORIA No.: 2641 DE 2023

OBJETO: ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL NARIÑO GRUPO AMV 1 LOTE 1

CONSULTOR: CONSORCIO AD VIAL

SUPERVISOR CONTRATO DE CONSULTORIA: ING. JOSE PATRICIO LIMA ZARAMA

CONTRATISTA: CTA EL MIRA, CTA LA NUEVA UNION , CTA GUAYACAN **CONTRATO DE OBRA No.:** 3169 DE 2023, 3196 DE 2023 y 3197 DE 2023

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 (En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO: HASTA EL 29 DE FEBRERO DE 2024 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 12/09/2023 (Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 29/02/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $ 382.195.352,00 (Según contrato principal)

VALOR ADICIÓN $ 95.548.838,00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 477.744.190,00

VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): **$ 95.548.838,00**

No. de Orden	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. 01 de fecha 19/12/2023		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN (H/M) - CANTIDAD	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
13	1	Comunicaciones	$ 349.800	Mes (S/comprobante)	4,00	1.399.200,00			5,00	1.749.000,00	1,00	$ 349.800,00	4,53	$ 1.584.594,00
14	1	Capacitación microempresas	$ 424.000	Mes (S/comprobante)	4,00	1.696.000,00			5,00	2.120.000,00	0,00	$ -	1,98	$ 839.520,00
15	1	Peajes	$ 445.200	Mes (S/comprobante)	4,00	1.780.800,00			4,07	1.811.964,00	0,00	$ -	0,21	$ 93.492,00
		TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS				**76.571.469,00**				**111.362.582,00**		**$ 14.607.949,00**		**68.738.336,00**
		OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO												
16	1	Provisión para estudios menores, topografía y/o laboratorios, toma de muestras de campo, etc.	$ 19.037.976	Global (NO MODIFICABLE en la propuesta y se pagará según comprobantes)	1,00	19.037.976,00			1,00	19.037.976,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
17	1	Señales temporales incluyendo cinta marcada, vallas	$ 1.562.000	Global S/comprobante	1,00	1.562.000,00			1,00	1.562.000,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
18	1000	Plegables	$ 1.740	Unidad	1,00	1.740.000,00			1,00	1.740.000,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
		TOTAL OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO				**22.339.976,00**				**22.339.976,00**		**$ 0,00**		**0,00**
		Ajuste por Acta de modificación								$ 2.348,00				
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)				**98.911.445,00**				**133.704.906,00**		**14.607.949,00**		**68.738.336,00**
		* Valor total básico (C) = (A) + (B)				321.172.565,00				401.465.706,00		60.107.629,00		272.405.859,00
		* Provisión para ajustes y frente adicional (D)												
		* Subtotal costos básicos (E) = (C) + (D)				321.172.565,00				401.465.706,00		60.107.629,00		272.405.859,00
		* IVA (F) = (E) * (% IVA)				61.022.787,00				76.278.484,00		11.420.450,00		51.757.113,00
		* Costo Total = (E) + (F)				**382.195.352,00**				**477.744.190,00**		**71.528.079,00**		**324.162.972,00**

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

Valor Anticipo Otorgado	Valor	%
Valor Amortizado Presenta Acta	$ -	
Valor Amortizado Acumulado	$ -	
Valor Saldo por Amortizar	$ -	

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 60.107.629,00

VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ -

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

	VALOR BÁSICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL	45.499.680,00	$ 8.644.939,20	$ 54.144.619,20
TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS	14.607.949,00	$ 2.775.510,31	$ 17.383.459,31
TOTAL OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO			
VALOR TOTAL PRESENTE MES	60.107.629,00	$ 11.420.450,00	$ 71.528.079,00

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 71.528.079,00 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

VALOR EN LETRAS: SETENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS VEINTIOCHO MIL SETENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE ACTA DE COSTOS	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-8-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 07/02/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO **ACTA No.** 5 **ACTA FINAL** ☐ **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 60.107.629 **PERIODO:** ENE 01 - 31 DE 2024

CONTRATO DE CONSULTORIA No.: 2641 DE 2023

OBJETO: ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL NARIÑO GRUPO AMV 1 LOTE 1

CONSULTOR: CONSORCIO AD VIAL

SUPERVISOR CONTRATO DE CONSULTORIA: ING. JOSE PATRICIO LIMA ZARAMA

CONTRATISTA: CTA EL MIRA, CTA LA NUEVA UNION , CTA GUAYACAN **CONTRATO DE OBRA No.:** 3169 DE 2023, 3196 DE 2023 y 3197 DE 2023

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 (En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO: HASTA EL 29 DE FEBRERO DE 2024 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 12/09/2023 (Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 29/02/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $ 382.195.352,00 (Según contrato principal)

VALOR ADICIÓN $ 95.548.838,00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 477.744.190,00

VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): **$ 95.548.838,00**

No. de Orden	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. 01 de fecha 19/12/2023		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN (H/M) - CANTIDAD	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR

OBSERVACIONES

NOTAS:

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Supervisor del contrato de consultoria se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que debe indicarse en el campo de "Observaciones" del presente formato.
2. El Supervisor del contrato de consultoria certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Consultor, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Consultor de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
3. El Consultor y el Supervisor del contrato de Consultoria asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
4. Con la suscripción de la presente Acta el Consultor manifiesta bajo la gravedad de juramento que los costos relacionados corresponden a los causados y pagados realmente por el consultor.
5. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el consultor después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.
6. El consultor debe realizar los pagos correspondientes a seguridad social integral, aportes de ley y demás obligaciones a que hace referencia el contrato de consultoria y cumplir con la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
7. Las dedicaciones se deben indicar con dos decimales y el valor total se debe redondear al peso.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta de costos, los que en ella intervinieron,

Firma:
Nombre: **ING. MAURICIO FERNANDO PRIETO SANCHEZ**
Representante Legal Consultoria **CONSORCIO AD VIAL**
Matrícula Profesional No.: **01113-10656 CPITVC**

Firma:
Nombre: **ING. JOSE PATRICIO LIMA ZARAMA**
Supervisor de Contrato de Consultoria
Matrícula Profesional No.: **19202-08125 CAU**

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Consultor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-9-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 19/12/2023 (Día / Mes / Año)

POR ACTUALIZACIÓN DE SUELDOS Y TARIFAS ☐
POR CONTRATO ADICIONAL EN VALOR ☐
POR PRÓRROGA ☑
POR EFECTO DE LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ☐
POR NECESIDADES DEL CONTRATO ☐

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO **ACTA No:** 1

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2641 de 2023

OBJETO: ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL NARIÑO GRUPO AMV 1 LOTE 1.

INTERVENTOR: CONSORCIO AD VIAL

SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVENTORÍA: ING. JOSE PATRICIO LIMA ZARAMA

RESOLUCIÓN No.: 43 DE Agosto 11 2023 (Indicar día/mes/año)

CONTRATO DE OBRA No: 3169 DE 2023 / 3196 DE 2023 / 3197 DE 2023 CONTRATISTA: CTA EL MIRA, CTA LA NUEVA UNIÓN, CTA GUAYACAN

PLAZO INICIAL: HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023 (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 12/09/2023 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N.A. (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 382.195.352,00 (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 477.744.190,00

PLAZO ACUMULADO: HASTA 31 DE ENERO DE 2024 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/01/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: N.A. (Indique día/mes/año)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ 95.548.838,00

No. de ORDEN	CANT.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS		MODIFICACIONES: CONDICIONES ACTA ANTERIOR No. de fecha		MODIFICACIONES: PRESENTES			EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA, Acta de Costos No. 3 de fecha 5-12-2023		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
		CONCEPTO	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR TOTAL	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	+-	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO (H / Mes)	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL															
		PERSONAL PROFESIONAL															
1	1	Ingeniero Residente	$ 6.600.000,00		4,00	$ 26.400.000,00					+	1,00	$ 6.600.000,00	2,63	$ 17.358.000,00	5,00	$ 33.000.000,00
2	1	Ingeniero Auxiliar I	$ 4.200.000,00		4,00	$ 16.800.000,00					+	1,00	$ 4.200.000,00	2,63	$ 11.046.000,00	5,00	$ 21.000.000,00
3	1	Ingeniero Auxiliar II	$ 2.900.000,00		4,00	$ 11.600.000,00					+	1,00	$ 2.900.000,00	1,96	$ 5.684.000,00	5,00	$ 14.500.000,00
		MONTO AGOTABLE DE ESPECIALISTAS (conforman esta bolsa los especialistas de amarillo)	$ -		1,00	$ 16.776.000,00							$ -		$ -	1,00	$ 16.776.000,00
		Especialista en Geología y/o Geotecnia	$ 6.990.000,00			$ -							$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
		Especialista en Hidráulica e Hidrología	$ 6.990.000,00			$ -							$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
		Especialista en Estructuras	$ 6.990.000,00			$ -							$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
		Especialista Ambiental	$ 6.990.000,00			$ -							$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
		Especialista en Vías y/o Pavimentos	$ 6.990.000,00			$ -							$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
		Especialista en Diseño Geométrico	$ 6.990.000,00			$ -							$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
		PERSONAL AUXILIAR															
4	1	Inspector SISO	$ 2.150.000,00		2,00	$ 4.300.000,00					+	0,50	$ 1.075.000,00	1,31	$ 2.816.500,00	2,50	$ 5.375.000,00
5	1	Auxiliar Administrativa o Secretaria	$ 1.356.000,00		4,00	$ 5.424.000,00					+	1,00	$ 1.356.000,00	2,63	$ 3.566.280,00	5,00	$ 6.780.000,00
6	2	Conductor	$ 1.413.600,00		4,00	$ 11.308.800,00					+	1,00	$ 2.827.200,00	2,29	$ 6.474.288,00	5,00	$ 14.136.000,00
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				$ 92.608.800,00							$ 18.958.200,00		$ 46.945.068,00		$ 111.567.000,00
		FACTOR MULTIPLICADOR				2,40							$ 2,40		$ 2,40		$ 2,40
		TOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL (A)				**$ 222.261.120,00**							**$ 45.499.680,00**		**$ 112.668.163,00**		**$ 267.760.800,00**

No. de ORDEN	CANT.	CONCEPTO	COSTO	UNIDAD	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR TOTAL	COSTO	UNIDAD DE PAGO			+-	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS															
		VIATICOS															
7	1	Viaticos Director y/o Especialistas	$ 242.250,00	Día	10,00	$ 2.422.500,00							$ -	0,00	$ -	10,00	$ 2.422.500,00
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS															
8	2	Camioneta o Campero de más de 2000 c.c. (1): 4x4 (Incluye peajes, Combustible y conductor) El modelo del vehiculo ofrecido deberá corresponder a modelos 2015 o superior	$ 6.022.016,00	Mes	4,00	$ 48.176.128,00					+	1,00	$ 12.044.032,00	2,63	$ 31.675.804,16	5,00	$ 60.220.160,00
		OTROS COSTOS															
9	1	Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones, materiales para postes de referencia. etc., para la realización de obras menores con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario.	$ 6.850.000,00	Global S/Comprobante	1,00	$ 6.850.000,00					+	2,88	$ 19.728.000,00	0,03	$ 205.500,00	3,88	$ 26.578.000,00
10	1	Transportes aereos y/o terrestres	$ 5.390.373,00	Global S/Comprobante	1,00	$ 5.390.373,00							$ -	0,00	$ -	1,00	$ 5.390.373,00
11	1	Oficina (incluye dotación y servicios públicos)	$ 2.000.000,00	Mes (S/Comprobante)	4,00	$ 8.000.000,00					+	1,00	$ 2.000.000,00	2,63	$ 5.260.000,00	5,00	$ 10.000.000,00
12	1	Papelería, CDs, DVDs, edición informes, fotocopias,fotografias,etc.	$ 214.117,00	Mes (S/Comprobante)	4,00	$ 856.468,00					+	1,00	$ 214.117,00	2,63	$ 563.127,71	5,00	$ 1.070.585,00

FECHA: 19/12/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO **ACTA No:** 1

POR ACTUALIZACIÓN DE SUELDOS Y TARIFAS ☐
POR CONTRATO ADICIONAL EN VALOR ☑
POR PRÓRROGA ☑
POR EFECTO DE LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ☐
POR NECESIDADES DEL CONTRATO ☐

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2641 de 2023

OBJETO: ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL NARIÑO GRUPO AMV 1 LOTE 1.

INTERVENTOR: CONSORCIO AD VIAL

SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVENTORÍA: ING. JOSE PATRICIO LIMA ZARAMA

RESOLUCIÓN No.: 43 DE Agosto 11 2023 (Indicar día/mes/año)

CONTRATO DE OBRA No: 3169 DE 2023 / 3196 DE 2023 / 3197 DE 2023 CONTRATISTA: CTA EL MIRA, CTA LA NUEVA UNIÓN, CTA GUAYACAN

PLAZO INICIAL: HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023 (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 12/09/2023 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N.A. (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 382.195.352,00 (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 477.744.190,00

PLAZO ACUMULADO: HASTA 31 DE ENERO DE 2024 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/01/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: N.A. (Indique día/mes/año)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ 95.548.838,00

No. de ORDEN	CANT.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS		MODIFICACIONES: CONDICIONES ACTA ANTERIOR No. de fecha		MODIFICACIONES: PRESENTES			EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA, Acta de Costos No. 3 de fecha 5-12-2023		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
		CONCEPTO	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR TOTAL	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	+ -	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO (H / Mes)	VALOR
13	1	Comunicaciones	$ 349.800,00	Mes (S/Comprobante)	4,00	$ 1.399.200,00					+	1,00	$ 349.800,00	2,53	$ 884.994,00	5,00	$ 1.749.000,00
14	1	Capacitación microempresas	$ 424.000,00	Mes (S/Comprobante)	4,00	$ 1.696.000,00					+	1,00	$ 424.000,00	0,98	$ 415.520,00	5,00	$ 2.120.000,00
15	1	Peajes	$ 445.200,00	Mes (S/Comprobante)	4,00	$ 1.780.800,00					+	0,07	$ 31.164,00	0,10	$ 44.520,00	4,07	$ 1.811.964,00
		TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS				**$ 76.571.469,00**							**$ 34.791.113,00**		**$ 39.049.465,87**		**$ 111.362.582,00**
		OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO															
16	1	Provisión para estudios menores, topografía y/o laboratorios, toma de muestras de campo, etc.	$ 19.037.976,00	Global (NO MODIFICABLE en la propuesta y se pagará según comprobantes)	1,00	$ 19.037.976,00							$ -	0,00	$ -	1,00	$ 19.037.976,00
17	1	Señales temporales incluyendo cinta marcada, vallas	$ 1.562.000,00	Global S/comprobante	1,00	$ 1.562.000,00							$ -	0,00	$ -	1,00	$ 1.562.000,00
18	1000	Plegables	$ 1.740,00	Unidad	1,00	$ 1.740.000,00							$ -	0,00	$ -	1,00	$ 1.740.000,00
		Ajuste al peso y/o valor remanente											$ 2.348,00				$ 2.348,00
		TOTAL OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO				**$ 22.339.976,00**							**$ 2.348,00**		**$ -**		**$ 22.342.324,00**
	*	**SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A) + (B) = (C)**				**$ 321.172.565,00**							**$ 80.293.141,00**		**$ 151.717.629,00**		**$ 401.465.706,00**
	*	**IVA = 19% * (C) = (D)**				**$ 61.022.787,00**							**$ 15.255.697,00**		**$ 28.826.350,00**		**$ 76.278.484,00**
	*	**COSTO TOTAL = (C) + (D)**				**$ 382.195.352,00**							**$ 95.548.838,00**		**$ 180.543.979,00**		**$ 477.744.190,00**

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
VALOR TOTAL CONTRATO PRINCIPAL Y ADICIONALES:	$ 321.172.565,00	$ 61.022.787,00	$ 382.195.352,00
VALOR EJECUTADO ACUMULADO (HASTA EL MES ANTERIOR) NOV 2023:	$ 151.717.629,00	$ 28.826.350,00	$ 180.543.979,00
VALOR PRESENTE ACTA DE MODIFICACIÓN (ADICIÓN):	$ 80.293.141,00	$ 15.255.697,00	$ 95.548.838,00
SALDO POR EJECUTAR DEL CONTRATO:	$ 249.748.077,00	$ 47.452.134,00	$ 297.200.211,00

PLAZO EN MESES	
INICIAL	3,63
ADICIONAL	2
ACUMULADO	5,63
FALTANTE	2

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN *(campo obligatorio). Se debe indicar la justificación de la modificación. Cuando la causal corresponda a una adición, prórroga o modificación del contrato debe indicarse así mismo el número de la adición, prórroga o modificación y la fecha de suscripción:*

POR ADICIÓN 1 y PRÓRROGA No. 1 del contrato No. 2641 de 2023.

NOTAS:

1. En caso de requerirse recursos que no estén previstos contractualmente, o cuando se trate de frentes adicionales de trabajo, el Interventor debe realizar la redistribución de recursos incluyendo las nuevas dedicaciones y presentar la solicitud debidamente justificada al Supervisor del Contrato de Interventoría para su trámite, tomando como referencia para los costos del personal las exigencias del pliego de condiciones y sus anexos en relación con la experiencia de los especialistas y para otros costos distintos las exigencias del pliego y los soportes a que haya lugar. En caso de ser aceptada se diligencia el Acta de Modificación de Costos para su aprobación.
2. "Ajuste al peso y/o Valor Remanente", el Valor Remanente corresponde a los recursos que pueden ser redistribuidos de acuerdo con las necesidades del proyecto, manteniendo el valor total del contrato.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta los que en ella intervinieron,

Firma
MAURICIO FERNANDO PRIETO SANCHEZ
Representante Legal
Matrícula Profesional No.: 01113-10656 CPITVC

Firma
Nombre: JOSE PATRICIO LIMA ZARAMA
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 19202-08125 CAU

Firma NO APLICA
Nombre:
Titular Gerencia:
Matrícula Profesional No.:

Firmado digitalmente por MARIA DEL PILAR CERON BENAVIDES
Firma
Nombre: ING. MARIA DEL PILAR CERON
Jefe Unidad Ejecutora
Matrícula Profesional No.: 52202-77458 NRÑ

Revisión:

Director Territorial	Ing. MARIA DEL PILAR CERON	TP 52202-77458 NRÑ	Firma	Firmado digitalmente por MARIA DEL PILAR CERON BENAVIDES
Gestor Técnico de Proyecto	NO APLICA	TP	Firma	

(Suscriben según su competencia funcional)

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES**	CÓDIGO	AFINCO-FR-12	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA	1 DE	1

CONTRATO No: 2641 DE 2023

		%	**TIPO PAGO:**		NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO			ACTA DE OBRA			
PAGO ANTICIPADO			ACTA DE INTERVENTORIA	X	5	ENE 01 - 31 DE 2024
DESEMBOLSO			ACTA DE AJUSTE			
			PRESTACION DE SERVICIOS			
			OTRO			
			CUAL? _____			


RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.

(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO	907023	RUBRO No.	C-2401-0600-103-0-2401054-02	RECURSO No.	21	VALOR AFECTADO	$71.528.079,00
No. COMPROMISO		RUBRO No.		RECURSO No.		VALOR AFECTADO	
No. COMPROMISO		RUBRO No.		RECURSO No.		VALOR AFECTADO	
						TOTAL ACTA	$71.528.079,00

NOTA: Si el recurso es No.14, favor indicar Entidad Financiadora:_____

(BID, USAID, CAF, Etc…)



Supervisor de Contrato
ING. JOSE PATRICIO LIMA ZARAMA
19202-08125 CAU

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL**	CÓDIGO	AFINCO - FR - 13		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1.	DE	1.

Contrato No. 2641 DE 2023 **Contratista** CONSORCIO AD VIAL

Objeto del Contrato ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL NARIÑO GRUPO AMV 1 LOTE 1

Acta No. 5 **Valor básico** $ 60.107.629,00 **Período** ENE 01 - 31 DE 2024

Valor incluido el Iva $ 71.528.079,00

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Item	Ruta (codigo vía)	Denominación (Carretera - Puente-Tunel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	subtotal
1.	1001	CARRETERA TUMACO - JUNIN			$65.797.015,41	$65.797.015,41
2.	0501	CARRETERA LA ESPRIELLA - RIO MATAJE			$5.731.063,59	$5.731.063,59
	TOTALES		**$**	**$**	**$71.528.079,00**	**$71.528.079,00**

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO 1 - NARIÑO		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
891.200.916-2	MUNICIPIO 1	TUMACO	$56.043.186,70	$47.095.115,00
800.099.061-7	MUNICIPIO 2	BARBACOAS	$15.484.892,30	$13.012.514,00
	TOTAL DEPARTAMENTO 1		**$71.528.079,00**	**$60.107.629,00**

NIT	DEPARTAMENTO 2		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	TOTAL DEPARTAMENTO 2			

NIT	DEPARTAMENTO 3		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	TOTAL DEPARTAMENTO 3			

Nombre **ING. MAURICIO FERNANDO PRIETO SANCHEZ**
Rep. Legal **CONSORCIO AD VIAL**
M.P. No **01113-10656 CPITVC**

ING. JOSE PATRICIO LIMA ZARAMA
Supervisor Técnico del Contrato
M.P. No **19202-08125 CAU**

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-9
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 07/02/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2641 DE 2023 **INTERVENTOR:** CONSORCIO AD VIAL

MES INFORME MENSUAL: ENERO - 2024 **PROYECTO:** CONSERVACION DE VIA A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL

CONTRATO DE OBRA No: 3169 DE 2023, 3196 DE 2023 y 3197 DE 2023 **CONTRATISTA:** CTA EL MIRA, CTA LA NUEVA UNION , CTA GUAYACAN

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor	Saldo del Acta Anterior
2023	907023	C-2401-0600-103-0-2401054-02	21	PROPIOS	CONTRATO No. 2641 DE 2023	$ 382.195.352,00	$ 129.560.458,00
2023	907023	C-2401-0600-103-0-2401054-02	21	NACIÓN	ADICIÓN No. 1 DE 2023 CONTRATO No. 2641 DE 2023	$ 95.548.838,00	$ 95.548.838,00
TOTAL						$ 477.744.190,00	$ 225.109.296,00

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 477.744.190,00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
1	SEPTIEMBRE DE 2023	$ 31.273.197,00	$ 5.941.907,00	$ 37.215.104,00				907023 del 2023-08-02	$ 440.529.086,00	$ 440.529.086,00		PAGADA
2	OCTUBRE DE 2023	$ 60.131.303,00	$ 11.424.948,00	$ 71.556.251,00				907023 del 2023-08-02	$ 368.972.835,00	$ 368.972.835,00		PAGADA
3	NOVIEMBRE DE 2023	$ 60.313.129,00	$ 11.459.495,00	$ 71.772.624,00				907023 del 2023-08-02	$ 297.200.211,00	$ 297.200.211,00		PAGADA
4	DICIEMBRE DE 2023	$ 60.580.601,00	$ 11.510.314,00	$ 72.090.915,00				907023 del 2023-08-02	$ 225.109.296,00	$ 225.109.296,00		PAGADA
5	ENERO DE 2024	$ 60.107.629,00	$ 11.420.450,00	$ 71.528.079,00				907023 del 2023-08-02	$ 153.581.217,00	$ 153.581.217,00		
TOTALES		**$ 272.405.859,00**	**$ 51.757.113,00**	**$ 324.162.972,00**					**$ 153.581.217,00**	**$ 153.581.217,00**		

Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
ACUMULADO ENERO 2024	$ 272.405.859,00	$ 51.757.113,00	$ 324.162.972,00
*			
*			
VALOR TOTAL	**$ 272.405.859,00**	**$ 51.757.113,00**	**$ 324.162.972,00**

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTAS:
1. Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.
2. Este formato se diligencia por año.

Firma
Nombre: **ING. MAURICIO FERNANDO PRIETO SANCHEZ**
Rep. Legal **CONSORCIO AD VIAL**
M. P. No. **01113-10656 CPITVC**

Firma
Nombre: **ING. JOSE PATRICIO LIMA ZARAMA**
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: **19202-08125 CAU**

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-7
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA 07/02/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2641 DE 2023 **INTERVENTOR:** CONSORCIO AD VIAL

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: ENERO - 2024 **PROYECTO:** CONSERVACION DE VIA A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL

CONTRATO DE OBRA No.: 3169 DE 2023, 3196 DE 2023 y 3197 DE 2023 **CONTRATISTA:** CTA EL MIRA, CTA LA NUEVA UNION , CTA GUAYACAN

NOMBRE ARL: COLMENA **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** COMFAMILIAR DE NARIÑO

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salario / Honorarios	Días del Mes 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	% Dedicación en el mes	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL: Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	PARAFISCALES: Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
1	ALVARO GUEOVANNY MEJIA RAMIREZ	98.381.596	Ing.Residente	$ 6.600.000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	CONSORCIO AD VIAL	6.600.000	$ 459.400	V	SANITAS		$ 264.000	COLPENSIONES		$ 1.056.000	$ 264.000	$ -	$ -	
2	NELSON ROMAN ESPAÑA JOJOA	98.392.435	Ing. Auxiliar	$ 4.200.000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%		4.200.000	$ 292.400	V	SANITAS		$ 168.000	PORVENIR		$ 672.000	$ 168.000	$ -	$ -	
3	CLAUDIA PAOLA HURTADO SEVILLANO	1.087.123.257	Inspector SISO	$ 1.300.000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%		1.300.000	$ 90.500	V	NUEVA EPS		$ 52.000	PORVENIR		$ 208.000	$ 52.000	$ -	$ -	
4	OLGA BEATRIZ QUIÑONES AGUIRRE	59.681.090	Aux Admin	$ 1.356.000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%		1.356.000	$ 7.100	I	NUEVA EPS	74279464	$ 54.240	FNA	74279464	$ 217.000	$ 54.240	$ -	$ -	
5	JUAN CARLOS DE LA PORTILLA	1.085.343.606	Ing Auxiliar 2	$ 2.900.000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%		2.900.000	$ 201.900	V	EMSANAR		$ 116.000	PORVENIR		$ 464.000	$ 116.000	$ -	$ -	INGRESO 02/10/2023
6	FRAY LEONARDO MORENO	87.942.589	Conductor	$ 1.413.600,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%		1.413.600	$ 98.400	V	EMSANAR		$ 56.600	PORVENIR		$ 226.200	$ 56.600	$ -	$ -	INGRESO 02/10/2023
7	CARLOS ARTURO CASANOVA	12.917.542	Conductor	$ 1.413.600,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%		1.413.600	$ 98.400	V	EMSANAR		$ 56.600	PORVENIR		$ 226.200	$ 56.600	$ -	$ -	INGRESO 10/10/2023
8																																															
9																																															
	TOTAL COSTOS DE PERSONAL PRESENTE MES			**$ 19.183.200**																																										

El Interventor adjunta la certificación de fecha 7/02/2024 a la que se refiere la nota 9 del presente formato.

NOTAS:

1. El Interventor debe relacionar el personal profesional (incluido los especialistas), técnico, auxiliar y administrativo utilizado durante el mes para la ejecución del contrato. Solo se reconoce el pago del personal efectivamente utilizado y relacionado. Este formato es soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva.
2. El Interventor debe justificar en la casilla "Observaciones" los días no laborados por el personal cuando no este tiempo completo.
3. Es responsabilidad de la Interventoría diligenciar en el presente formato la disponibilidad del personal exigido contractualmente; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique y con la verificación efectuada por la supervisión del contrato en las visitas realizadas y los documentos soportes de novedades.
4. Es responsabilidad del Supervisor del contrato de interventoría verificar la disponibilidad del personal, así como que el personal profesional esté debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
5. En el evento en que el Interventor no cumpla con la disponibilidad del personal requerido, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
6. El interventor es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Interventor o por uno de los integrantes del Interventor en el caso de Consorcio o Unión Temporal.

7. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
8. El Supervisor del contrato de interventoría es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Interventoría.
9. El Interventor es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la interventoría, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual presentará la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual debe relacionar los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
10. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre: **ING. MAURICIO FERNANDO PRIETO SANCHEZ**
Rep. Legal **CONSORCIO AD VIAL**
M. P. No. **01113-10656 CPITVC**

Firma
Nombre: **ING. JOSE PATRICIO LIMA ZARAMA**
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesi **19202-08125 CAU**

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

El Suscrito Representante Legal de:

CONSORCIO AD VIAL
NIT. 901.734.582-3

CERTIFICA QUE:

1. En mi calidad de Representante Legal del **CONSORCIO AD VIAL**, he efectuado los procedimientos de revisión con el propósito de verificar el pago efectuado por la Compañía por concepto de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos Laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), de acuerdo con lo establecido en la ley 789 del 27 de Diciembre de 2002, durante el mes de Enero de 2024.

2. Que el **CONSORCIO AD VIAL,** no se encuentra en mora por los aportes al sistema de pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje referente al pago de sus empleados causados por el mes de Enero de 2024, y a los sistemas de salud por el mes de Febrero de 2024, esta obligación se ha cumplido durante el último mes a la certificación de este periodo.

3. Que el **CONSORCIO AD VIAL,** ha realizado los pagos de salarios a corte del mes de Enero de 2024.

La presente certificación se expide el 07 de Febrero de 2024, para ser presentada al INSTITUTO NACIONAL DE VÌAS (INVIAS) y no podrá ser utilizada para ningún otro propósito.

MAURICIO FERNANDO PRIETO SÁNCHEZ
Representante Legal (S)
CONSORCIO AD VIAL

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

El supervisor designado con Resolución No. 043 de fecha agosto 11 de 2023, identificado como aparece al pie de la firma, en calidad de Supervisor designado en su respectiva jurisdicción territorial, para el contrato **No. 1295 del 2022**, cuyo objeto es: **ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NARIÑO GRUPO AMV 1 LOTE 1.**, Certifico que el CONSORCIO AD VIAL, identificado con NIT **901.734.582-3** realizó el pago de los Aportes a los sistemas de Salud, Riesgos profesionales, Pensiones y Aportes a las cajas de compensación familiar de los empleados que laboran para este contrato, de acuerdo con las planillas de pago presentadas por el Interventor y las certificaciones de pago de seguridad social y aportes parafiscales suscritas para el periodo **del 01 al 31 de Enero de 2024.**

Se expide el certificado el 12 de Febrero de 2024,

JOSE PATRICIO LIMA ZARAMA
Supervisor Contrato de Interventoría
Territorial NARIÑO
Matricula Profesional No. 19202-08125 CAU

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764053493381

(415)7707212489984(8020) 001876405349338 1

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
9 0 1 7 3 4 5 8 2	3				

11. Razón social
CONSORCIO AD VIAL

12. Dirección seccional
Impuestos de Bogotá

Cód. 3 2

24. Dirección
AV CR 28 37 38

25. País	26.Departamento	27. Municipio
Colombia	Bogotá D.C.	Bogotá, D.C.

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 0042 del 05/05/2020, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos, en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el tramite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar; no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de dichos rangos.

AUTORIZADO

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T

Firma del solicitante

DIAN
2023-08-10 / 05:03:39 PM
Fecha Acuse de Recibo
Firmado

Firma del funcionario autorizado

984. Apellidos y nombres
985. Cargo
989. Dependencia SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI
990. Lugar administrativo
991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION
992. Área
993. Establecimiento

1001. Apellidos y nombres PRIETO SANCHEZ MAURICIO FERNANDO
1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía
1003. No. Identiflcación 1049625075 1004. DV 4
1005. Cod. Representación Representante Legal Suplente
1006. Organización CONSORCIO AD VIAL

997. Fecha formalización 2023-08-10 17:03:39

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764053493381

(415)7707212489984(8020) 001876405349338 1

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
9 0 1 7 3 4 5 8 2	3				

11. Razón social
CONSORCIO AD VIAL

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
1	CONSORCIO AD VIAL AV CR 28 37 38	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	4	AD	1	100	12	AUTORIZACIÓN	1
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									

AUTORIZADO

CERTIFICADO

Mediante la presente **CERTIFICAMOS** que **CONSORCIO AD VIAL** identificado con NIT número **9017345823** es cuentahabiente del BANCO DE OCCIDENTE desde el día **26 de Julio del 2023** con la cuenta de Ahorros **523814051** la cual se encuentra activa y vigente.

Por lo anterior podemos afirmar que la mejor carta de presentación de: **CONSORCIO AD VIAL** es ser un "cliente activo de Banco de Occidente".

Expedimos esta certificación hoy **26 de julio de 2023** dirigida a: **CONSORCIO AD VIAL**

Banco de Occidente OF SIBERIA

LORENA DIAZ MONTAÑO
Asesor de Servicios
Oficina SIBERIA

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14948273815

(415)7707212489984(8020) 000001494827381 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 7 3 4 5 8 2	3	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
CONSORCIO AD VIAL

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
AV CR 28 37 38

42. Correo electrónico administracion@brainingenieria.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6 0 1 2 4 4 2 9 0 0	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica					Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1 2	51. Código	52. Número establecimientos
7 1 1 2	2 0 2 3 0 5 1 2					

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	7	1	4	4	8	5	2	5	5																	

07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Obligados aduaneros										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores					
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2023 - 09 - 18 / 11 : 21: 29

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre PRIETO SANCHEZ MAURICIO FERNANDO
985. Cargo Representante Legal Suplente Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14917496466

(415)7707212489984(8020) 000001491749646 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 0 0 1 7 3 7 6 8	1	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
ARCA - ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A.

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
AVENIDA CARRERA 28 37 38

42. Correo electrónico miguel.cardenas@grupoarca.com.co

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6 0 1 2 4 4 2 9 0 0	6 0 1 2 4 4 2 9 0 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
7 1 1 2	1 9 9 2 0 8 1 4	4 2 9 0	1 9 9 2 0 8 1 4	7 1 2 0	7 1 1 1		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	9	1	4	4	2	4	8	5	2	5	5													

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar 55 - Informante de Beneficiarios Finales
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [X] NO [ ] 60. No. de Folios: 15 61. Fecha 2023 - 06 - 09 / 10 : 49: 35

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre ARIZA DIAZ MARIA DEL CARMEN
985. Cargo Gestor II

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14894046088

(415)7707212489984(8020) 000001489404608 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 7 7 9 2 0 2	1	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
BRAIN INGENIERIA VIAL SAS

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Cundinamarca 2 5	Cajicá 1 2 6

41. Dirección principal
CR 5 9 26 S TO 2 CS 209

42. Correo electrónico administracion@brainingenieria.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 7 6 5 7 4 7 0 3	6 0 1 8 6 6 1 7 1 8

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2
7 1 1 2	2 0 1 4 1 0 0 3	7 7 1 0	2 0 1 4 1 0 0 3	4 2 1 0	7 1 2 0	

Ocupación

51. Código	52. Número establecimientos

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	1	4	4	2	4	8	5	2	5	5														

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Obligados aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2023 - 02 - 06 / 15 : 41: 22

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre PRIETO SANCHEZ MAURICIO FERNANDO
985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO