Leticia - Amazonas

MEMORANDO
20245120000423

FECHA: 06-03-2024

PARA: **JENNY PAULINE CUETO GOMEZ**
Directora Territorial Amazonia
PARQUES NACIONALES NATURALES

DE: **ALEXANDER ALFONSO SEGURA**
Jefe Área Protegida
Parque Nacional Natural Amacayacu

ASUNTO: **Aprobación adición y prorroga interventoría No. DTAM NACION-CON-001-2023**

Cordial Saludo,

En mi calidad de supervisor del contrato de interventoría integral celebrado con INTERDI S.A.S No. DTAM NACION-CON-001-2023 y cuyo objeto se relaciona con "Contratar la interventoría integral técnica, administrativa, financiera, ambiental y jurídica" para el contrato que tiene por objeto: realizar las obras de intervención, adecuación y mantenimiento a precios unitarios fijos sin formula de reajuste de la infraestructura ubicada en el sector administrativo de Matamatá y sector Amacayacu", me permito avalar la solicitud realizada por la firma interventora en la que requiere que se adicione y prorrogue el contrato, lo anterior teniendo en cuenta que el contrato principal requiere una prórroga de 20 días calendarios para poder concluir el desarrollo del objeto contractual.

En el marco de las acciones que se vienen adelantando para llevar a feliz término el contrato de obra con VLAO ingeniería número DTAM - NACION-CO-002 2023, cuyo objeto se relaciona con realizar las obras de intervención adecuación y mantenimiento a precios unitarios fijos sin fórmula de ajuste de la infraestructura ubicada en el sector administrativo de matamata, se analizó el estado de ejecución del contrato en mención, identificando un avance de obra al 15 de febrero de 53%, quedando por ejecutar el 47%.

Muchas gracias por la atención, quedo atento a cualquier inquietud.

Cordialmente,



ALEXANDER ALFONSO SEGURA
Jefe de Área Protegida
PNN AMACAYACU

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
Alexander Alfonso Segura	Alexander Alfonso Segura	Alexander Alfonso Segura
Jefe de área protegida	Jefe de área protegida	Jefe de área protegida
PNN Amacayacu	PNN Amacayacu	PNN Amacayacu