UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER - UTS

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No CO1.PCCNTR.5348494 DE 2023

FONDO EMPRENDER – SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

INFORME DE GESTIÓN

01 DE FEBRERO A 29 DE FEBRERO DE 2024

BUCARAMANGA, 14 de Marzo de 2024

Calle de los Estudiantes N. 9 – 82 Ciudadela Real de Minas
Línea Gratuita Nacional: 018000 940203
PBX: (+57) (607) 6917700
uts@correo.uts.edu.co
Código postal: 680005318
Bucaramanga - Santander - Colombia
www.uts.edu.co

VIGILADO Ministerio de Educación Nacional
CO-SC-CER469205

CONTENIDO

INTRODUCCIÓN 4
1. INFORME FINANCIERO 5
1.1. Ejecución Financiera del Contrato 5
1.2. Cuota de Gerencia. 7
1.3. Proyección Ejecución Financiera Plan Operativo 8
2. INFORME ADMINISTRATIVO 10
2.1. Gestión Contratación derivada 11
2.2. Novedades gestión administrativa 14
3. INFORME JURÍDICO 14
4. INFORME TÉCNICO 15
4.1. Estado de las Convocatorias 16
4.2. Proceso de Acreditación 19
4.3. Proceso de Evaluación 19
4.4. Proceso de Puesta en Marcha 19
4.5. Gestión Interventoría 30
5. PROPUESTA DE VALOR 30
6. Conclusiones y Recomendaciones 37

VIGILADO Ministerio de Educación Nacional

INDICE DE TABLAS

Tabla 1. Información general del contrato 5
Tabla 2 Distribución de recursos del contrato 6
Tabla 3 Estado Cuenta Bancaria 6
Tabla 4 Distribución Cuota de Gerencia (adición) 7
Tabla 5 Plan Operativo Adición 8
Tabla 6 Cronograma de Contratación Equipo Mínimo 10
Tabla 7 Relación de Correspondencia Enviada de las UTS al SENA 13
Tabla 8 Relación de Correspondencia Enviada del SENA a las UTS 13
Tabla 9 Listado de Convocatorias 15
Tabla 10 Estado de Convocatorias 17
Tabla 11 Empleos Convocatorias 19
Tabla 12 Acta 1608. Estado del proceso de puesta en marcha. Convocatoria 93 1C.ha. Convocatoria 93 1C. 20
Tabla 13. Planes de negocio asignados. Distribución por genero de los emprendedores. 21
Tabla 14. Acta 1609. Estado del proceso de puesta en marcha grupo 1. Convocatorias 93 adición, 98 y 99. 23
Tabla 15. Acta 1609. Estado del proceso de puesta en marcha grupo 2. Convocatorias 96, 97 y 101. 26
Tabla 16. Acta 1609. Estado del proceso de puesta en marcha grupo 3. Convocatorias 102, 105, 107 y 108. 29
Tabla 17 Cronograma Complementarios Propuesta de Valor 31

VIGILADO Ministerio de Educación Nacional

INTRODUCCIÓN

Las Unidades Tecnológicas de Santander, fueron seleccionadas a través de un proceso de invitación cerrada donde el SENA realizó invitación a 4 Universidades: La Universidad Distrital, La Universidad Nacional, La Universidad del Valle y las Unidades Tecnológicas de Santander.

Las UTS como operador de los recursos del Fondo Emprender en el marco del contrato interadministrativo CO1.PCCNTR.5348494 DE 2023, está encargado de la gestión y administración de los recursos para la operación de la ruta de creación y puesta en marcha de los proyectos del Fondo Emprender, conforme al modelo 4k del emprendimiento, los lineamientos del Fondo Emprender y del SENA, brindando soporte técnico, administrativo, jurídico, financiero y recuperación de cartera, por un periodo de tiempo de 42 meses.

Por lo anterior, como parte de las obligaciones contractuales, se encuentra la de presentar informes de gestión y, en especial éste que contiene información sobre la gestión realizada por parte de las UTS durante el periodo consolidado del 01 de febrero al 29 de febrero del 2024.

Para la presentación del presente informe está dividido en cuatro capítulos:

1. Informe Financiero
2. Informe Administrativo
3. Informe Jurídico
4. Informe Técnico

Por lo anterior, nos permitimos presentar el estado de avance de cada capítulo evidenciando el desarrollo de las actividades contractuales por parte de las UTS.

VIGILADO Ministerio de Educación Nacional

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Tabla 1. Información general del contrato

Operador	UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER
Contrato No.	CO1.PCCNTR.5348494 DE 2023
Tipo de contrato	INTERADMINISTRATIVO
Objeto	CONTRATAR LOS SERVICIOS DE GESTIÓN Y, ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PARA LA OPERACIÓN DE LA RUTA DE CREACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LOS PROYECTOS DEL FONDO EMPRENDER, CONFORME AL MODELO 4K DEL EMPRENDIMIENTO, LOS LINEAMIENTOS DEL FONDO EMPRENDER Y DEL SENA, BRINDANDO SOPORTE TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, JURÍDICO, FINANCIERO Y RECUPERACIÓN DE CARTERA.
Plazo Inicial Del Contrato:	42 MESES MAS 6 MESES DE LIQUIDACION
Fecha Inicio	22 DE SEPTIEMBRE DE 2023
Fecha Finalización	1 ABRIL 2027
Plazo Final Del Contrato:	42 MESES MAS 6 MESES DE LIQUIDACION
Valor Inicial Del Contrato:	**$151.423.071.000**
Valor Actual Del Contrato:	**$151.423.071.000**
Valor Adición 1 del Contrato:	**$34.913.000.000**
Valor Total Del Contrato:	**$186.336.071.000**

1. INFORME FINANCIERO

1.1. Ejecución Financiera del Contrato

Respecto a la información contractual para el periodo de este informe, el valor del contrato es por la suma de $186.336.071.000, recursos que fueron distribuidos de acuerdo a los 4 grandes rubros, mediante Junta Administradora del día 22 de noviembre del 2023 la cual aprobó la adición No 1 al contrato por valor de $34.913.000.000.

VIGILADO Ministerio de Educación Nacional

Tabla 2 Distribución de recursos del contrato

Número de contrato: CO1.PCCNTR.5348494 DE 2023
Fecha de inicio: 22 de septiembre de 2023
Duración inicial: 42 meses
Prorroga: N/A
Fecha de terminación: 01 de ABRIL de 2027
Duración: 42 meses más 6 meses de liquidación
Valor: $186.336.071.000
Recursos de capital semilla $152.862.000.000
Cuota de Gerencia $6.145.889.096
Costo total de la operación $27.328.181.904 más GMF
TOTAL **$186.336.071.000**

A partir de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato de manejar en una cuenta independiente y rentable los recursos destinados al cumplimiento del objeto del contrato. A Continuación, se presenta el resumen de los movimientos en la cuenta (Anexo 1):

Tabla 3 Estado Cuenta Bancaria

Estado de cuenta activa Cuenta de ahorro empresarial No. 736000010 Banco BBVA Fecha de corte: 29/02/2024	
Resumen	
Saldo anterior	**$ 189.169.111.698**
(+) débitos	$ 0
(-) créditos	$ 7.276.708
Rendimientos Financieros	$ 1.072.102.851
Saldo	**$ 190.233.937.841**
Fecha de traslado de recursos	29/02/2024

Teniendo en cuenta que la fecha de inicio del contrato fue el 22 de septiembre del 2023, la suscripción de los compromisos y registros de los mismos, como puesta en marcha de las actividades y el desarrollo de cada una de las obligaciones del contrato empezaron a ejecutarse en el mes de octubre y noviembre del 2023 y de acuerdo al flujo de procesos del Fondo Emprender se avanzó en procesos de Acreditación y Evaluación de Planes de Negocios y otras actividades en el marco

VIGILADO Ministerio de Educación Nacional

del contrato, para las cuales se han presentado movimientos bancarios, que han permitido salidas de recursos para pago y reconocimiento de las obligaciones adquiridas por las UTS, como lo son pago de la cuota de gerencia y pago a los evaluadores.

1.2. Cuota de Gerencia.

En atención a lo estipulado en el contrato y a la forma de pago, la cuota de gerencia tiene asignación presupuestal por valor de $ 6.145.889.096 que incluyen los ajustes presupuestales por la adición de recursos aprobada el 22 de noviembre del 2023, que deben ser pagados en 7 desembolsos previo presentación y aprobación de los informes para tal fin, los cuales serán transferidos durante la ejecución del contrato.

Tabla 4 Distribución Cuota de Gerencia (adición)

Cuota de Gerencia	Inicial	Adicional	Total
Recursos humanos	**3.936.043.663**	**600.000.000**	4.536.043.663
Equipo mínimo	3.272.503.863	**127.496.137**	3.400.000.000
Equipo adicional	663.539.800	**186.460.200**	850.000.000
Gastos generales	688.478.119	**61.521.881**	750.000.000
Beneficio institucional	**369.838.118**	**176.050.978**	619.838.118
Costo Total Cuota de Gerencia	**4.994.359.900**	**1.151.529.196**	**6.145.889.096**

Es importante señalar que los valores de los rubros de la cuota de gerencia de las UTS pueden variar conforme al avance de la contratación del recurso humano y gastos generales que requiera realizar las UTS en el marco del contrato interadministrativo con el SENA.

La ejecución correspondiente al periodo del presente informe, está relacionada en el informe de ejecución de cuota de gerencia del mes de febrero como anexo a este informe de gestión.

VIGILADO Ministerio de Educación Nacional

1.3. Proyección Ejecución Financiera Plan Operativo

Para la ejecución del contrato, el Consejo de Administración del Fondo Emprender autorizó el 18 de octubre de 2023 el Plan Operativo que describe cada uno de los rubros presupuestales y la apropiación de recursos para el desarrollo y ejecución de cada una de las actividades contractuales, discriminado por cada uno de los mismos, Así mismo, de acuerdo a la Junta administradora, el 22 de noviembre se aprobó la adición No 1 de recursos de la siguiente manera:

Tabla 5 Plan Operativo Adición

CUOTA DE GERENCIA			Comprometido	Ejecutado	Porcentaje
Cuota	3%	$ 6.145.889.096	$749.153.985	$169.078.767	22,6%
GMF	0%	$ 717.889.171			
PRESUPUESTO EN CONVOCATORIAS	**100%**	**$ 152.862.000.000**			
CONVOCATORIAS NACIONALES (LÍNEA CREAR)	85%	$ 129.700.000.000			
CONVOCATORIAS CERRADAS	13%	$ 20.000.000.000			
ADICIÓN PARA CONVOCATORIAS (Pendiente CDN)	2%	$ 3.162.000.000			
PROCESO DE EVALUACIÓN	3304	**$ 927.763.200**	**$450.684.000**	**$281.612.900**	**62,48%**
PROCESO DE PUESTA EN MARCHA		**$ 23.404.721.248**			
Interventoría y Seguimiento		**$ 21.160.694.508**			
Meses de seguimiento (Valor mes $774.663)		$ 19.837.570.104			
Prórroga (20% de los proyectos por 4 meses)		$ 1.323.124.404			
Póliza		**$ 553.670.568**			
Fiducia		**$ 1.417.093.370**			
Garantías Mobiliarias (Confecamaras)		**$ 229.002.157**			

VIGILADO Ministerio de Educación Nacional

Garantías Mobiliarias (Confecamaras)		$ 226.978.642			
Garantías Mobiliarias (Confecamaras) No condonados*		$ 2.023.515			
Cobro de Cartera		**$ 44.260.645**			
SERVICIOS TECNOLÓGICOS		**$ 1.327.316.000**			
Firmas digitales		$ 27.316.000	$27.099.999	0	0%
Procesos de modernización Fondo Emprender		$ 1.300.000.000			
RELACIONAMIENTO Y FOMENTO		**$ 950.492.285**			
Relacionamiento y Fomento al emprendimiento		$ 950.492.285			
COSTO TOTAL DE OPERACIÓN		$ 26.610.292.733			
RECURSOS CAPITAL SEMILLA		$ 152.862.000.000			
GMF		$ 717.889.171			
CUOTA DE GERENCIA		$ 6.145.889.096			
		$ 186.336.071.000	**$1.042.720.384**	**$450.691.667**	**43,22%**

Del plan operativo se resalta la siguiente información:

- Se espera financiar 2.134 planes de negocios
- Se espera poner en marcha 2.134 planes de negocios
- Se espera evaluar 3.304 planes de negocios, siendo un 65% adicional a los planes de negocios que se espera financiar.

Finalmente, se concluye que durante el periodo comprendido entre el 01 de febrero y el 29 de febrero del 2024, fecha de este informe, se presentó únicamente ejecución financiera para el rubro de los evaluadores que, al terminar los procesos de evaluación, siguen recibiendo los pagos correspondientes a sus planes. Adicionalmente, dado que la constitución de los demás compromisos presupuestales comenzó en el mes de diciembre no debían pagarse o reconocerse en este periodo de tiempo.

VIGILADO Ministerio de Educación Nacional

2. INFORME ADMINISTRATIVO

Una vez suscrita el acta de inicio el 22 de septiembre de 2023, se avanzó en el proceso contractual para el desarrollo de actividades y así dar cumplimiento a cada una de las obligaciones durante la vigencia del año 2023.

Para el 2024, las UTS empezó a realizar la contratación del equipo mínimo para los diferentes frentes de trabajo de acuerdo a su funcionalidad y desarrollo dentro de la ejecución del contrato y el cronograma de contratación de la siguiente manera.

Tabla 6 Cronograma de Contratación Equipo Mínimo

No. Orden	Rubros	Fecha de inicio de Contrato para la vigencia 2024
		dd/mm/aa
1	Coordinador y/ Gerente Operativo	4/01/2024
2	Coordinador Administrativo y Financiero	16/01//2024
3	Líder Jurídico	4/01/2024
4	Líder proceso de acreditación y evaluación	11/03/2024
5	Líder Proceso de interventoría	4/01/2024
6	Líder proceso de fiducia	16/01//2024
7	Líder proceso de cartera y liquidación	15/08//2024
8	Líder Soporte Sistemas de Información	4/01/2024
9	Enlace regional 1	4/01/2024
10	Enlace regional 2	24/01/2024
11	Enlace regional 3	23/01/2024
12	Enlace regional 4	11/03/2024
13	Profesional de apoyo 1	11/03/2024
14	Profesional de apoyo 2	Pendiente
15	Tecnólogo en procesos transversales	4/01/2024
16	Tecnólogo en procesos transversales	1/02/2024

Las UTS se permite informar que en cumplimiento a la contratación del equipo mínimo de trabajo para la ejecución del Programa Fondo Emprender, se viene

VIGILADO Ministerio de Educación Nacional

dando cumplimiento conforme a los requerimientos del SENA quien ha verificado la idoneidad y cumplimiento de este personal mínimo para la ejecución del presente contrato.

2.1. Gestión Contratación derivada

Dentro de los procesos de contratación derivada, para el periodo del presente informe se establecieron los siguientes cronogramas de actividades.

- **Fiducia**

Para el periodo del presente informe, como avance de esta contratación se tiene que el proceso ya fue revisado y ajustado respecto a las especificaciones técnicas por parte del operador, no obstante, los documentos, se enviaron nuevamente para aval por parte del SENA.

A la fecha se está a la espera del aval por parte del SENA, para poder continuar con el trámite y solicitar cotizaciones a los diferentes proponentes en el mercado para lograr un mayor beneficio para la reducción de costos para dicho proceso.

- **Firmas Digitales**

A la fecha, el contrato para la prestación de los servicios de firma digital se encuentra en ejecución, no obstante, debido fallas en la plataforma, el día 02 de febrero de 2024, se realizó reunión entre el SENA, GSE y Las UTS, para la revisión de los aspectos contractuales, por lo cual se llegó a los siguientes compromisos:

- ✓ Revisión de tiempos en la plataforma por parte del proveedor
- ✓ Visita en sitio del proveedor en las instalaciones del SENA
- ✓ Revisión de plataforma, capacidad, funcionalidad, por parte del proveedor.
- ✓ Asignación de usuarios para SENA y UTS, por parte del operador.

Así las cosas, el contrato sigue en ejecución y en revisión del cumplimiento de los compromisos adquiridos.

VIGILADO Ministerio de Educación Nacional

- **Garantias Moviliarias**

Frente al proceso de Garantías mobiliarias, el 28 de febrero de 2024, el SENA dio aval al modelo de anexo No. 4 contrato de garantías mobiliarias a favor del SENA, y se asignó usuario en la plataforma CONFECAMARAS, por lo cual se está a la espera de capacitación por parte del proveedor para el uso de la plataforma.

- **Contratos de Adhesión**

El Contrato Interadministrativo No. CO1.PCCNTR.3451677 DE 2022, establece en su anexo técnico - Obligaciones específicas del contratista - literal cc. "*Realizar las acciones necesarias para la ejecución de los recursos de acuerdos y convenios nacionales e internacionales obtenidos de posibles aportantes al Fondo Emprender, así como los recursos incorporados en contratos de adhesión suscritos en el marco del Acuerdo 010 de 2019 y Acuerdo 02 de 2023, o la norma que se encuentre vigente para tal efecto.*"

Si bien dentro del plan operativo, se asignaron $20.000.000.000 para destinar para alianzas mediante contratos de adhesión, en este periodo no se desarrollaron movimientos financieros alrededor del tema.

- **Contrato Evaluadores**

Para el periodo del presente informe no se realizó contratación de evaluadores ya que no se cuenta con convocatorias que se encuentren en la fase de acreditación y/o evaluación por parte de las UTS.

- **Gestión Documental**

Atendiendo las obligaciones generales en su literal l del anexo técnico del contrato, que señala: "*Responder por la integridad, autenticidad, veracidad y fidelidad de la información que produzca, y por la organización, conservación y custodia de los documentos, teniendo en cuenta los principios de procedencia y orden original, el ciclo vital de los documentos y normatividad archivística, sin perjuicio de las responsabilidades señaladas en la Ley 734 de 2002 modificada por la Ley 1952 de*

VIGILADO Ministerio de Educación Nacional

2019." A continuación, se relacionan las comunicaciones de acuerdo con los lineamientos de gestión documental establecidos por la Universidad en coordinación con el SENA para la ejecución del Contrato.

Tabla 7 Relación de Correspondencia Enviada de las UTS al SENA

FECHA	OFICIO	ASUNTO
9/02/2024	FE-UTS 096	Solicitud de aval a los expedientes precontractuales de la convocatorias 96 C1 Ecoturismo 97 C1 Economía Rural y 101 C1 Discapacidad del contrato CO1.PCCNTR.5348494 de 2023.
12/02/2024	FE-UTS 097	Entrega informe segundo pago para el contrato No CO1.PCCNTR.5348494 de 2023
12/02/2024	FE-UTS 098	Entrega Informe de Gestión enero 2024 - contrato CO1.PCCNTR.5348494 de 2023.
13/02/2024	FE-UTS 099	Entrega informe de ejecución financiera mes de enero 2024 para el contrato No CO1.PCCNTR.5348494 de 2023.
15/02/2024	FE-UTS 100	Alcance Entrega Informe financiero enero 2024 - contrato CO1.PCCNTR.5348494 de 2023.
15/02/2024	FE-UTS 101	Informe Cualitativo y Cuantitativo de las Líneas de Atención a Grupos de Interés Fondo Emprender - contrato CO1.PCCNTR.5348494 de 2023.
16/02/2024	FE-UTS 102	Remisión informe Contrato NO celebrado - ID 84162 VAM PANADERIA Y PASTELERIA CONSCIENTE
16/02/2024	FE-UTS 103	Remisión informe Contrato NO celebrado - HAE PASION Y AMOR POR TU BELLEZA CON ID: 89161
20/02/2024	FE-UTS 104	Solicitud de aval a los expedientes precontractuales de las convocatorias 108 Municipios PDET o PNIS - 102 Victimas - 105 Industrias Culturales y 107 Emprendimiento Verde.
22/02/2024	FE-UTS 104	Cronograma contratación Fiducia para ejecución del contrato interadministrativo No. Co1.pccntr.5348494 de 2023.
26/02/2024	FE-UTS 105	Solicitud AVAL al personal mínimo para contratar para le operación de los recursos del Fondo Emprender Contrato Interadministrativo No CO1.PCCNTR.5348494 DE 2023.
28/02/2024	FE-UTS 106	Relación recursos a liberar contratos con el rol de evaluadores en el marco del Contrato Interadministrativo CO1.PCCntr.5348494 Fondo Emprender 2023.

Tabla 8 Relación de Correspondencia Enviada del SENA a las UTS

FECHA	CONSECUTIVO	ASUNTO
02/02/2024	CPE No. 01-9-2024-005677	RESPUESTA A OFICIO AVAL EQUIPO MÍNIMO UTS
09/02/2024	CPE No. 01-9-2024-007036	NUEVO INSTRUCTIVO DE PAGOS 2024
29/02/2024	CPE No. 01-9-2024-011659	RESPUESTA A OFICIO AVAL EQUIPO MÍNIMO UTS
02/02/2024	Sin Consecutivo	Consultas sobre GMF en la Fiducia
06/02/2024	Sin Consecutivo	Cambio de firmante
06/02/2024	Sin Consecutivo	INDISPONIBILIDAD DE PLATAFORMA FONDO EMPRENDER - Solicitud envío reporte seguimiento pagos
09/02/2024	Sin Consecutivo	Solicitud de aval a los expedientes precontractuales de la convocatorias 93 Jóvenes emprendedores Adición,98 Mujer Emprendedora y 99 Multisectorial del contrato CO1.PCCNTR.5348494 de 2023.
09/02/2024	Sin Consecutivo	NUEVO INSTRUCTIVO DE PAGOS 2024
10/02/2024	Sin Consecutivo	Respuesta requerimiento "aval estudios previos y demás documentos" proceso de contratación de la interventoría para los recursos del Fondo Emprender la vigencia 2023.

VIGILADO Ministerio de Educación Nacional

14/02/2024	Sin Consecutivo	Alcance a respuesta requerimiento "aval estudios previos y demás documentos" proceso de contratación de la interventoría para los recursos del Fondo Emprender la vigencia 2023.
14/02/2024	Sin Consecutivo	Aval proceso de contratación para la FIDUCIA
15/02/2024	Sin Consecutivo	Seguimiento a asuntos varios de la operación del Fondo Emprender, Contrato CO1.PCCNTR.5348494 DE 2023
26/02/2024	Sin Consecutivo	Citación Comité Técnico de Mejora - VIRTUAL contrato interadministrativo No. CO1.PCCNTR.5348494 DE 2023 suscrito ente el SENA y la UTS.
27/02/2024	Sin Consecutivo	Aval proceso de contratación para la FIDUCIA
28/02/2024	Sin Consecutivo	Solicitud de aval a los expedientes precontractuales de las convocatorias 108 Municipios PDET o PNIS – 102 Victimas – 105 Industrias Culturales y 107 Emprendimiento Verde del contrato CO1.PCCNTR.5348494 de 2023.
28/02/2024	Sin Consecutivo	PROCESO GARANTIAS MOBILIARIAS FE 2024

2.2. Novedades gestión administrativa

- Respuesta de aprobación para el descuento del segundo desembolso de la cuota de gerencia por parte del SENA.
- Aunque el contrato de Firmas Digitales se encuentra suscrito desde el 11 de diciembre y en ejecución, no se ha presentado cuenta de cobro por parte del proveedor para su pago.

3. INFORME JURÍDICO

Desde lo jurídico, se menciona los diferentes elementos en los cuales se ha venido avanzando:

- Estructuración de estudios previos y obligaciones para cada uno de los integrantes del equipo mínimo del proyecto
- Apoyo trasversal a los diferentes procesos que se adelantan por parte de la Supervisión y la Gerencia del proyecto.

VIGILADO Ministerio de Educación Nacional

4. INFORME TÉCNICO

Con este capítulo se da cumplimiento a lo establecido en el anexo técnico a los literales i. *Cumplir a cabalidad con cada una de las actividades descritas en las especificaciones técnicas de los servicios. d. Diseñar y aprobar conjuntamente entre el SENA – Fondo Emprender las estrategias, procesos y procedimientos a implementar en la ejecución del objeto contractual. t. Apoyar en actividades para la actualización y ajuste de los manuales, procedimientos y demás documentos del Fondo Emprender. u. Participar y colaborar en las mesas de trabajo, que se conformen para análisis de la implementación de los productos y resultados, que se reciban de estudios, que sobre Fondo Emprender se realicen. v. Acompañar al SENA en las diferentes acciones operativas asociadas a las fases de formulación, evaluación y seguimiento de los proyectos, para las cuales deberá tener en cuenta los diferentes costos en materia de desplazamiento del equipo de trabajo requerido.*

Conforme a lo estipulado en el contrato las UTS realizara la operación de trece (13) convocatorias del Fondo Emprender de acuerdo al Plan Operativo aprobado por la Junta Administradora del día 12 de octubre de 2023 con alcance del día 18 de octubre de 2023, conforme al presupuesto asignado para cada una de ellas.

Cabe resaltar que, se autorizaron convocatorias durante la planeación de recursos del Fondo Emprender para la vigencia 2023, sin embargo, se contempló y aprobó una adicional que corresponde a los municipios PDET o PNIS, llegando de esta forma a 14 convocatorias aprobadas para ser operadas por las UTS.

Tabla 9 Listado de Convocatorias

CONVOCATORIAS NACIONALES	$ 129.700.000.000,00
091 CampeSena - Economía Campesina	$ 25.000.000.000,00
093 Jóvenes Emprendedores	$ 13.600.000.000,00
096 Ecoturismo	$ 3.000.000.000,00
097 Sector Rural	$ 20.000.000.000,00
098 Mujer emprendedora	$ 13.600.000.000,00
099 Multisectorial	$ 15.000.000.000,00
100 Economía popular, tenderos, otros	$ 5.000.000.000,00
101 Personas con condición de discapacidad (PcD)	$ 2.000.000.000,00
102 Vulnerables y víctimas	$ 3.000.000.000,00
103 Pesca artesanal	$ 2.000.000.000,00
104 Base tecnológica e industria digital	$ 2.000.000.000,00
105 Industria culturales, creativas y ancestrales	$ 4.000.000.000,00

VIGILADO Ministerio de Educación Nacional

107 Emprendimiento Verde	$ 5.000.000.000,00
108 Municipios PDET o PNIS	$ 16.500.000.000,00

+ 20 mil millones de pesos para convenios de adhesión. (por definir aliados).

+ Convocatorias (pendiente CDN) $ 3.162.000.000, recursos disponibles y sin asignar en capital semilla en el plan operativo.

4.1. Estado de las Convocatorias

Desde las UTS, se han seguido realizando las gestiones continuamente para la puesta en marcha de cada una de las convocatorias, con el fin de cumplir con los plazos y las metas propuestas como operadores de los recursos del Fondo Emprender, para lo cual se han realizado actividades como las siguientes:

- Base de datos emprendedores: se efectuó la consolidación de la base de datos de los 886 emprendedores como insumo para realizar el diligenciamiento de los anexos y el seguimiento a las actividades precontractuales.

- Creación de carpeta con expediente de emprendedores: Para cada uno de los 886 planes de negocio se creó la carpeta correspondiente de consolidación de los documentos relacionados con la etapa precontractual. El 9 de febrero de 2024 se reportó al SENA la disposición de los siguientes documentos para 269 emprendedores del grupo 2 (convocatorias 97-96-101) y para el grupo 3 el 20 de febrero para 270 emprendedores, sin embargo, se reportó 1 renuncia por parte de uno de ellos para un total de 269 emprendedores (convocatorias 102-105-107-108): anexo carta de instrucciones, anexo contrapartidas, anexo pagaré, contrato de cooperación empresarial, certificado de disponibilidad de recursos expedido por las UTS, acta Consejo Directivo, cédula de ciudadanía del emprendedor, documento académico de acreditación, antecedentes fiscales (CGN), antecedentes disciplinarios (PGN), Antecedentes Judiciales, Medidas Correctivas.

VIGILADO Ministerio de Educación Nacional

- Certificado REDAM. Con el fin de lograr la consolidación de los documentos precontractuales, mediante correo electrónico se envió la solicitud de trámite y envío por parte de los emprendedores del certificado REDAM, con un instructivo para su descargue virtual. En el correo de revisión de expedientes al SENA para el segundo y tercer grupo se reportaron 269 expedientes completos para cada una de las convocatorias.

- Se realizaron las reuniones de bienvenida a los emprendedores de los grupos 2 y 3 en los días 5 de febrero y 12 de febrero, respectivamente.

- El día 6 de febrero se realizó capacitación de firma de contratos y de diligenciamiento y envío de anexos para el grupo 1.

- Es de resaltar que el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, asigno el proceso de acreditación y evaluación de las convocatorias 93 y 108 a otro operador, sin embargo, las UTS realizaran el proceso de puesta en marcha de estas convocatorias. Así mismo, de la convocatoria No. 108 las UTS solo acompañará la puesta en marcha de 141 planes de negocios.

Tabla 10 Estado de Convocatorias

Convocatoria Nacional (Linea Crear)	Recursos Asignados	Planes presentados	Planes Acreditados	Planes No Acreditados	Estado
Convocatoria No. 93 Jóvenes Emprendedores	$ 13.600.000.000,00	393	332	35	**En proceso de Puesta en Marcha** Planes Viables 332 y viables con financiación 146 * 106 Planes de Negocio están en proceso de Constitución de empresa * 37 Planes de Negocio en proceso de Firma de contrato de Cooperación Empresarial * 1 Plan de negocio aplazado y 2 con reporte de renuncia
Convocatoria No. 99 Multisectorial	$ 15.000.000.000,00	450	398	52	**En proceso de Puesta en Marcha** Planes Viables 373 y viables con financiación 162 * 159 Planes de Negocio en proceso de Firma de contrato de Cooperación Empresarial. * 3 Planes de negocio con reporte de renuncia
Convocatoria No. 98 Mujer emprendedora	$ 13.600.000.000,00	744	649	95	**En proceso de Puesta en Marcha** Planes viables 607 y viables con financiación 147 * 143 Planes de Negocio en proceso de Firma de contrato de Cooperación Empresarial.

VIGILADO Ministerio de Educación Nacional

					* 4 Planes de negocio con reporte de renuncia
Convocatoria No. 97 Economía Rural	$ 20.000.000.000,00	703	611	92	**En proceso de Puesta en Marcha** Planes viables 558 y viables con financiación216 * 215 Planes de negocio en proceso de Firma de contrato de Cooperación Empresarial. * 1 Planes de negocio con reporte de renuncia
Convocatoria No. 101 Personas con Discapacidad	$ 2.000.000.000,00	36	31	5	**En proceso de Puesta en Marcha** Planes viables 29 y viables con financiación21 * Planes de negocio en proceso de Firma de contrato de Cooperación Empresarial.
Convocatoria No. 102 Víctimas del Conflicto Armado y Población Vulnerable	$ 3.000.000.000,00	216	199	17	**En proceso de Puesta en Marcha** Planes viables 187 y viables con financiación 32 *Planes de negocio en proceso de Firma de contrato de Cooperación Empresarial.
Convocatoria No. 107 Emprendimiento Verde	$ 5.000.000.000,00	132	109	23	**En proceso de Puesta en Marcha** Planes viables 101 y viables con financiación 54 * 54 Planes de negocio en proceso de Firma de contrato de Cooperación Empresarial.
Convocatoria No. 96 Ecoturismo	$ 3.000.000.000,00	40	34	6	**En proceso de Puesta en Marcha** Planes viables 34 y viables con financiación 32 * 32 Planes de negocio en proceso de Firma de contrato de Cooperación Empresarial.
Convocatoria No. 105 Industrias culturales, creativas y ancestrales	$ 4.000.000.000,00	153	130	23	**En proceso de Puesta en Marcha** Planes viables 124 y viables con financiación 43. * 43 Planes de negocio en proceso de Firma de contrato de Cooperación Empresarial.
Emprendimiento economía campesina No. 91	$ 25.000.000.000,00	Pendientes por abrir convocatoria			
Emprendimiento Pesca Artesanal No. 103	$ 2.000.000.000,00	Pendientes por abrir convocatoria			
Industria Digital No. 104	$ 2.000.000.000,00	Pendientes por abrir convocatoria			
Economía Popular, tenderos, otros No. 100	$ 5.000.000.000,00	Pendientes por abrir convocatoria			
Municipios PDET o PNIS No. 108	$ 16.500.000.000,00	**En proceso de Puesta en Marcha** Planes de negocio asignados a Las UTS 141. * 140 Planes de negocio en proceso de Firma de contrato de Cooperación Empresarial. * 1 Planes de negocio con reporte de renuncia			
TOTAL	**$ 129.700.000.000,00**				

VIGILADO Ministerio de Educación Nacional

Tabla 11 Empleos Convocatorias

CONVOCATORIA	NOMBRE DE LA CONVOCATORIA	PLANES	EMPLEOS	RECURSOS A ASIGNAR
99	MULTISECTORIAL	162	620	$ 14.972.563.057
98	MUJER EMPRENDEDORA	147	568	$ 13.544.864.929
97	ECONOMIA RURAL	216	828	$ 19.995.441.728
101	PERSONAS CON CONDICION DE DISCAPACIDAD	21	82	$ 1.928.659.008
102	VICTIMAS DE LA VIOLENCIA POR EL CONFLICTO ARMADO Y POBLACION VULNERABLE	32	119	$ 2.961.945.269
96	ECOTURISMO	32	122	$ 2.968.722.296
105	INDUSTRIAS CULTURALES, CREATIVAS Y ANCESTRALES	43	168	$ 3.990.484.464
107	EMPRENDIMIENTO VERDE	54	206	$ 4.992.543.760
93	JOVENES	38	148	$ 3.521.139.644
108	PDET o PNIS	191	743	$ 17.667.906.898
TOTAL		**936**	**3.604**	**$ 86.544.271.053**

4.2. Proceso de Acreditación

Para el periodo del presente informe no se realizaron actividades de acreditación a planes de emprendedores ya que no había convocatorias abiertas para tal fin.

4.3. Proceso de Evaluación

Para el periodo del presente informe no se realizaron actividades de evaluación a planes de emprendedores ya que no había convocatorias abiertas para tal fin.

4.4. Proceso de Puesta en Marcha

En el mes febrero de 2024 se adelantaron las siguientes actividades con los 106 emprendedores que se encuentran en estado de puesta en marcha:

VIGILADO Ministerio de Educación Nacional

- Seguimiento al proceso de creación de empresa. A 29 de febrero de 2024 se reporta la constitución de 98 empresas de los 106 planes de negocio quedando pendiente por constituirse de 8 empresas.

- Habilitación de la pestaña empresa para el cargue y diligenciamiento de la información relacionada con la creación de empresa.

En la siguiente tabla se presenta el avance en los indicadores dispuestos para el proceso de puesta en marcha en la etapa contractual para los planes de negocios asignados en el acta 1608.

Tabla 12 Acta 1608. Estado del proceso de puesta en marcha. Convocatoria 93 1C.ha. Convocatoria 93 1C.

ACTIVIDAD	CONV. 93		
	Proyectado	Ejecutado	%
Numero de emprendedores con asignación de recursos	108	108	100,00%
Certificado de disponibilidad de recursos CDR	108	107	99,10%
Consultas antecedentes (IAS)	108	107	99,10%
Disposición del REDAM	108	107	99,10%
Carpeta de expediente	108	107	99,10%
Numero de emprendedores con renuncia a la asignación de recursos	0	1	
Numero de emprendedores con aplazamiento en la firma del contrato y anexos	0	1	
Numero de emprendedores en proceso puesta en marcha	106	106	100,00%
Evento de bienvenida	1	1	100,00%
Disposición de anexos para la firma en plataforma	106	107	100,90%
Capacitación Firma contrato y Anexos	1	1	100,00%
Contrato firmado por el Emprendedor	106	106	100,00%
Verificación de anexos y Vo. Bo. para cargue en Plataforma FE	106	106	100,00%
Pagaré Autenticado en plataforma FE	106	106	100,00%
Carta Instrucciones Pagaré en plataforma FE	106	105	99,10%
Contrapartidas en plataforma FE	106	106	100,00%
Recepción documentos anexos en físico	106	106	100,00%
Capacitación creación de empresa	1	1	100,00%
Empresas creadas	106	98	92,50%
Disposición de documentos creación de empresa en plataforma	106	0	0,00%

Fuente: UTS

VIGILADO Ministerio de Educación Nacional

En el acta 1609 del 19 de diciembre de 2023 del Consejo Directivo Nacional del SENA, se asignaron a las UTS 886 planes de negocio. Los planes de negocios asignados corresponden al siguiente detalle.

Tabla 13. Planes de negocio asignados. Distribución por genero de los emprendedores.

Convocatoria	Total	Mujeres	Hombres
CONV. No. 101. Discapacidad 1C	21	9	12
CONV. No. 102. Victimas 1C	32	23	9
CONV. No. 105. Industrias culturales 1C	43	27	16
CONV. No. 107. Emprendimiento Verde 1C	54	24	30
CONV. No. 108. Municipios PDET y PNIS 1C	141	72	69
CONV. No. 93. Jóvenes 1C Adición	38	21	17
CONV. No. 96. Ecoturismo 1C	32	14	18
CONV. No. 97. Economía Rural 1C	216	76	140
CONV. No. 98. Mujer Emprendedora 1C	147	147	
CONV. No. 99. Multisectorial 1C	162	15	147
Total	886	428	458

Fuente: UTS

De acuerdo con el cronograma trazado para la fase contractual, los emprendedores se agruparon en tres grupos con el fin de realizar de manera escalonada, la firma de contratos de cooperación empresarial y anexos y el proceso de creación de empresa, de la siguiente manera.

- Grupo 1: 347 Emprendedores convocatorias 93 1C Jóvenes emprendedores adición; 98 1CMujer Emprendedora; y 99 1C multisectorial.
- Grupo 2: 269 Emprendedores convocatorias 96 1C Ecoturismo; 97 1C Economía Rural; y 101 Discapacidad.
- Grupo 3: 270 Emprendedores convocatorias 102 1C Victimas; 105 1C Industrias Culturales; 107 1C Emprendimiento Verde; y 108 1C Municipios PDET y PNIS.

VIGILADO Ministerio de Educación Nacional

A continuación, se detallan las actividades adelantadas en el mes de febrero con cada uno de estos grupos de emprendedores:

Grupo 1. Emprendedores. convocatorias 93 1C Jóvenes emprendedores adición; 98 1CMujer Emprendedora; y 99 1C multisectorial.

De los 347 planes de negocio asignados en este grupo se reporta la renuncia de 10 emprendedores: 1 de la convocatoria 93 adición; 6 de la convocatoria 98 mujer rural; y 3 de la convocatoria 99 multisectorial, por lo cual 337 emprendedores iniciaron el proceso de puesta en marcha.

En el mes febrero de 2024 se adelantaron las siguientes actividades con este grupo de emprendedores:

- Se dispuso de la carpeta de expedientes para cada emprendedor integrada por los documentos de consulta de antecedentes, REDAM, contrato y anexos del contrato.

- Se efectuó la capacitación virtual en firma de contrato y diligenciamiento de anexos el 6 de febrero de 2024 con la participación de más de 350 personas de las cuales 320 diligenciaron la firma de asistencia.

- Se realizó el proceso de firma virtual del contrato de cooperación empresarial. A 29 de febrero de 2024, de los 337 emprendedores que iniciaron el proceso de puesta en marcha, 333 realizaron la firma virtual del contrato quedando pendiente la firma por parte de 4 emprendedores.

- Se dispuso en plataforma de los documentos anexos al contrato (Pagaré, carta de instrucciones y contrapartidas) para la firma, autenticación, remisión de visto bueno, remisión en físico y cargue en plataforma.

VIGILADO Ministerio de Educación Nacional

- A 29 de febrero de 2024 se reporta: la firma por parte de 333 emprendedores de los anexos a quienes se les dio el visto bueno para el cargue en plataforma y el envío de los documentos en físico; la recepción en físico de los documentos firmados de 317 emprendedores y el cargo en plataforma por parte de 133 emprendedores.

- El 29 de febrero de 2024 se realizó la capacitación en creación de empresa a emprendedores de las convocatorias 93 1C Jóvenes emprendedores adición; 98 1CMujer Emprendedora; y 99 1C multisectorial con una participación de 356 personas de las cuales 289 firmaron la asistencia.

En la siguiente tabla se presenta el avance en los indicadores dispuestos para el proceso de puesta en marcha en la etapa contractual y creación de empresa para los planes de negocios asignados en el acta 1609 primer grupo.

Tabla 14. Acta 1609. Estado del proceso de puesta en marcha grupo 1. Convocatorias 93 adición, 98 y 99.

ACTIVIDAD	CONV. 93 adición			CONV. 98			CONV. 99			TOTAL		
	Proy..	Ejec..	%	Proy.	Ejec.	%	Proy.	Ejec.	%	Proy.	Ejec.	%
Numero de emprendedores con asignación de recursos	38	38	100,0%	147	147	100,0%	162	162	100,0%	347	347	100,0%
Certificado de disponibilidad de recursos CDR	38	38	100,0%	147	147	100,0%	162	162	100,0%	347	347	100,0%
Consulta de antecedentes (IAS)	38	38	100,0%	147	147	100,0%	162	162	100,0%	347	347	100,0%
Disposición del REDAM	38	37	97,4%	147	147	100,0%	162	161	99,4%	347	345	99,4%
Carpeta de expediente	38	37	97,4%	147	147	100,0%	162	161	99,4%	347	345	99,4%
Numero de emprendedores con renuncia a la asignación de recursos	0	1		0	6		0	3		0	10	
Numero de emprendedores con aplazamiento en la firma del contrato y anexos	0	0		0	0		0	0		0	0	
Numero de emprendedores en proceso puesta en marcha	37	37	100,0%	141	141	100,0%	159	159	100,0%	337	337	100,0%
Evento de bienvenida	1	1	100,0%	1	1	100,0%	1	1	100,0%	3	3	100,0%

VIGILADO Ministerio de Educación Nacional

Disposición de anexos para la firma en plataforma	37	38	102,7%	141	147	104,3%	159	162	101,9%	337	347	103,0%
Capacitación Firma contrato y Anexos	1	1	100,0%	1	1	100,0%	1	1	100,0%	3	3	100,0%
Contrato firmado por el Emprendedor	37	37	100,0%	141	140	99,3%	159	156	98,1%	337	333	98,8%
Verificación de anexos y Vo. Bo. para cargue en Plataforma FE	37	37	100,0%	141	139	98,6%	159	157	98,7%	337	333	98,8%
Pagaré Autenticado en plataforma FE	37	19	51,4%	141	58	41,1%	159	57	35,8%	337	134	39,8%
Carta Instrucciones Pagaré en plataforma FE	37	20	54,1%	141	57	40,4%	159	59	37,1%	337	136	40,4%
Contrapartidas en plataforma FE	37	20	54,1%	141	57	40,4%	159	56	35,2%	337	133	39,5%
Recepción documentos anexos en físico	37	36	97,3%	141	133	94,3%	159	148	93,1%	337	317	94,1%
Capacitación creación de empresa	1	1	100,0%	1	1	100,0%	1	1	100,0%	3	3	100,0%
Empresas creadas	37	0	0,0%	141	0	0,7%	159	0	0,0%	337	0	0,0%
Disposición de documentos creación de empresa en plataforma	37	0	0,0%	141	0	0,0%	159	0	0,0%	337	0	0,0%

Fuente: UTS

Grupo 2. Emprendedores, convocatorias 96 1C Ecoturismo; 97 1C Economía Rural; y 101 Discapacidad.

De los 369 planes de negocio asignados en este grupo se reporta la renuncia de un (1) emprendedor de la convocatoria 97 Economía Rural, por lo cual 268 emprendedores iniciaron el proceso de puesta en marcha. Se aclara que un (1) emprendedor de la convocatoria 96 Ecoturismo, solicitó el cambio de municipio.

En el mes febrero de 2024 se adelantaron las siguientes actividades con este grupo de emprendedores:

- Reunión de socialización o bienvenida Grupo 2: Se efectuó la preparación del evento de manera conjunta con el equipo de puesta en marcha del SENA. La reunión de socialización se efectuó el lunes 5 de febrero de 2024 mediante la plataforma virtual Teams, en total se registró una participación de 283 personas, de las cuales 224 firmaron la asistencia. El evento tuvo como objetivo brindar la bienvenida a los emprendedores beneficiados con la

VIGILADO Ministerio de Educación Nacional

asignación recursos de las convocatorias 96 1C Ecoturismo; 97 1C Economía Rural; y 101 Discapacidad. El evento se desarrolló a través de la siguiente agenda: 1. Intervención SENA – Directora de Empleo y Trabajo: Luz Dana Leal Ruiz; 2. Intervención Operador Fondo Emprender – Unidades Tecnológicas de Santander; 3. Ficha técnica de la convocatoria; 4. Presentación Equipo SENA; 5. Presentación Operador Fondo Emprender UTS; 6. Generalidades Proceso Puesta en Marcha; 7. Etapa Contractual; y 8. Canales de atención al emprendedor.

- Se dispuso de la carpeta de expedientes para cada emprendedor integrada por los documentos de consulta de antecedentes, REDAM, contrato y anexos del contrato.

- Se efectuó la capacitación virtual en firma de contrato y diligenciamiento de anexos el 13 de febrero de 2024 con la participación de más de 270 personas de las cuales 256 diligenciaron la firma de asistencia.

- Se inició el proceso de firma virtual del contrato de cooperación empresarial. A 29 de febrero de 2024, de los 268 emprendedores que iniciaron el proceso de puesta en marcha, 144 han realizado la firma virtual del contrato.

- Se dispuso en plataforma de los documentos anexos al contrato (Pagaré, carta de instrucciones y contrapartidas) para la firma, autenticación, remisión de visto bueno, remisión en físico y cargue en plataforma.

- Se reporta la firma de los anexos al contrato por parte de 184 emprendedores a quienes se les dio el visto bueno para el cargue en plataforma y el envío de los documentos en físico.

VIGILADO Ministerio de Educación Nacional

- Se ha realizado la recepción en físico de los documentos anexos firmados de 50 emprendedores y el cargo en plataforma de estos documentos por parte de 10 emprendedores.

En la siguiente tabla se presenta el avance en los indicadores dispuestos para el proceso de puesta en marcha en la etapa contractual y creación de empresa para los planes de negocios asignados en el acta 1609 grupo 2.

Tabla 15. Acta 1609. Estado del proceso de puesta en marcha grupo 2. Convocatorias 96, 97 y 101.

ACTIVIDAD	CONV. 96			CONV. 97			CONV. 101			TOTAL		
	Proy.	Ejec.	%	Proy.	Ejec.	%	Proy.	Ejec.	%	Proy.	Ejec.	%
Numero de emprendedores con asignación de recursos	32	32	100,0%	216	216	100,0%	21	21	100,0%	269	269	100,0%
Certificado de disponibilidad de recursos CDR	32	32	100,0%	216	216	100,0%	21	21	100,0%	269	269	100,0%
Consultas antecedentes (IAS)	32	32	100,0%	216	216	100,0%	21	21	100,0%	269	269	100,0%
Disposición del REDAM	32	32	100,0%	216	216	100,0%	21	21	100,0%	269	269	100,0%
Carpeta de expediente	32	32	100,0%	216	216	100,0%	21	21	100,0%	269	269	100,0%
Numero de emprendedores con renuncia a la asignación de recursos	0	0		0	1		0	0		0	1	
Numero de emprendedores con aplazamiento en la firma del contrato y anexos	0	0		0	0		0	0		0	0	
Numero de emprendedores en proceso puesta en marcha	32	31	96,9%	215	215	100,0%	21	21	100,0%	268	267	99,6%
Evento de bienvenida	1	1	100,0%	1	1	100,0%	1	1	100,0%	3	3	100,0%
Disposición de anexos para la firma en plataforma	32	32	100,0%	215	216	100,5%	21	21	100,0%	268	269	100,4%
Capacitación Firma contrato y Anexos	1	1	100,0%	1	1	100,0%	1	1	100,0%	3	3	100,0%
Contrato firmado por el Emprendedor	32	14	43,8%	215	121	56,3%	21	9	42,9%	268	144	53,7%
Verificación de anexos y Vo. Bo. para cargue en Plataforma FE	32	20	62,5%	215	149	69,3%	21	15	71,4%	268	184	68,7%
Pagaré Autenticado en plataforma FE	32	0	0,0%	215	10	4,7%	21	0	0,0%	268	10	3,7%
Carta Instrucciones Pagaré en plataforma FE	32	0	0,0%	215	10	4,7%	21	0	0,0%	268	10	3,7%
Contrapartidas en plataforma FE	32	0	0,0%	215	10	4,7%	21	0	0,0%	268	10	3,7%
Recepción documentos anexos en físico	32	6	18,8%	215	41	19,1%	21	3	14,3%	268	50	18,7%
Capacitación creación de empresa	1	0	0,0%	1	0	0,0%	1	0	0,0%	3	0	0,0%
Empresas creadas	32	0	0,0%	215	0	0,0%	21	0	0,0%	268	0	0,0%

VIGILADO Ministerio de Educación Nacional

ACTIVIDAD	CONV. 96			CONV. 97			CONV. 101			TOTAL		
	Proy.	Ejec.	%	Proy.	Ejec.	%	Proy.	Ejec.	%	Proy.	Ejec.	%
Disposición de documentos creación de empresa en plataforma	32	0	0,0%	215	0	0,0%	21	0	0,0%	268	0	0,0%

Fuente: UTS

Grupo 3. Emprendedores, convocatorias 102 1C Victimas; 105 1C Industrias Culturales; 107 1C Emprendimiento Verde; y 108 1C Municipios PDET y PNIS

De los 270 planes de negocio asignados en este grupo se reporta la renuncia de un (1) emprendedor de la convocatoria 108 PDET y PNIS, por lo cual 269 emprendedores iniciaron el proceso de puesta en marcha.

En el mes febrero de 2024 se adelantaron las siguientes actividades con este grupo de emprendedores:

- Reunión de socialización o bienvenida Grupo 3: Se efectuó la preparación del evento de manera conjunta con el equipo de puesta en marcha del SENA. La reunión de socialización se efectuó el lunes 12 de febrero de 2024 mediante la plataforma virtual Teams, en total se registró una participación de más de 280 personas, de las cuales 237 firmaron la asistencia. El evento tuvo como objetivo brindar la bienvenida a los emprendedores beneficiados con la asignación recursos de las convocatorias 102 1C Victimas; 105 1C Industrias Culturales; 107 1C Emprendimiento Verde; y 108 1C Municipios PDET y PNIS. El evento se desarrolló a través de la siguiente agenda: 1. Intervención SENA – Directora de Empleo y Trabajo: Luz Dana Leal Ruiz; 2. Intervención Operador Fondo Emprender – Unidades Tecnológicas de Santander; 3. Ficha técnica de la convocatoria; 4. Presentación Equipo SENA; 5. Presentación Operador Fondo Emprender UTS; 6. Generalidades Proceso Puesta en Marcha; 7. Etapa Contractual; y 8. Canales de atención al emprendedor.

VIGILADO Ministerio de Educación Nacional

- Se dispuso de la carpeta de expedientes para cada emprendedor integrada por los documentos de consulta de antecedentes, REDAM, contrato y anexos del contrato.

- Se efectuó la capacitación virtual en firma de contrato y diligenciamiento de anexos el 14 de febrero de 2024 con la participación de más de 280 personas de las cuales 204 diligenciaron la firma de asistencia.

- Se inició el proceso de firma virtual del contrato de cooperación empresarial. el 29 de febrero de 2024 se culminó la disposición de los contratos en la plataforma virtual, por lo cual no se registra la firma del contrato por parte de los emprendedores.

- Se dispuso en plataforma de los documentos anexos al contrato (Pagaré, carta de instrucciones y contrapartidas) para la firma, autenticación, remisión de visto bueno, remisión en físico y cargue en plataforma.

- Se reporta la firma de los anexos al contrato por parte de 169 emprendedores a quienes se les dio el visto bueno para el cargue en plataforma y el envío de los documentos en físico.

- Se ha realizado la recepción en físico de los documentos anexos firmados de 38 emprendedores y el cargo en plataforma de estos documentos por parte de 18 emprendedores.

En la siguiente tabla se presenta el avance en los indicadores dispuestos para el proceso de puesta en marcha en la etapa contractual y creación de empresa para los planes de negocios asignados en el acta 1609 grupo 3.

VIGILADO Ministerio de Educación Nacional

Tabla 16. Acta 1609. Estado del proceso de puesta en marcha grupo 3. Convocatorias 102, 105, 107 y 108.

ACTIVIDAD	CONV. 102			CONV. 105			CONV. 107			CONV. 108			TOTAL		
	Proy.	Ejec.	%	Proy.	Ejec.	%	Proy.	Ejec.	%	Proy.	Ejec.	%	Proy.	Ejec.	%
Numero de emprendedores con asignación de recursos	32	32	100,0%	43	43	100,0%	54	54	100,0%	141	141	100,0%	270	270	100,0%
Certificado de disponibilidad de recursos CDR	32	32	100,0%	43	43	100,0%	54	54	100,0%	141	141	100,0%	270	270	100,0%
Consultas antecedentes (IAS)	32	32	100,0%	43	43	100,0%	54	54	100,0%	141	141	100,0%	270	270	100,0%
Disposición del REDAM	32	32	100,0%	43	43	100,0%	54	54	100,0%	141	139	98,6%	270	268	99,3%
Carpeta de expediente	32	32	100,0%	43	43	100,0%	54	54	100,0%	141	138	97,9%	270	267	98,9%
Numero de emprendedores con renuncia a la asignación de recursos	0	0		0	0		0	0		0	1		0	1	
Numero de emprendedores con aplazamiento en la firma del contrato y anexos	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
Numero de emprendedores en proceso puesta en marcha	32	32	100,0%	43	43	100,0%	54	54	100,0%	140	140	100,0%	269	269	100,0%
Evento de bienvenida	1	1	100,0%	1	1	100,0%	1	1	100,0%	1	1	100,0%	4	4	100,0%
Disposición de anexos para la firma en plataforma	32	0	0,0%	43	0	0,0%	54	0	0,0%	140	0	0,0%	269	0	0,0%
Capacitación Firma contrato y Anexos	1	1	100,0%	1	1	100,0%	1	1	100,0%	1	1	100,0%	4	4	100,0%
Contrato firmado por el Emprendedor	32	0	0,0%	43	0	0,0%	54	0	0,0%	140	0	0,0%	269	0	0,0%
Verificación de anexos y Vo. Bo. para cargue en Plataforma FE	32	20	62,5%	43	28	65,1%	54	31	57,4%	140	90	64,3%	269	169	62,8%
Pagaré Autenticado en plataforma FE	32	4	12,5%	43	3	7,0%	54	5	9,3%	140	6	4,3%	269	18	6,7%
Carta Instrucciones Pagaré en plataforma FE	32	4	12,5%	43	3	7,0%	54	6	11,1%	140	5	3,6%	269	18	6,7%
Contrapartidas en plataforma FE	32	4	12,5%	43	3	7,0%	54	6	11,1%	140	5	3,6%	269	18	6,7%
Recepción documentos	32	6	18,8%	43	4	9,3%	54	10	18,5%	140	18	12,9%	269	38	14,1%

VIGILADO Ministerio de Educación Nacional

ACTIVIDAD	CONV. 102			CONV. 105			CONV. 107			CONV. 108			TOTAL		
	Proy.	Ejec.	%	Proy.	Ejec.	%	Proy.	Ejec.	%	Proy.	Ejec.	%	Proy.	Ejec.	%
anexos en físico															
Capacitación creación de empresa	1	0	0,0%	1	0	0,0%	1	0	0,0%	1	0	0,0%	4	0	0,0%
Empresas creadas	32	0	0,0%	43	0	0,0%	54	0	0,0%	140	0	0,0%	269	0	0,0%
Disposición de documentos creación de empresa en plataforma	32	0	0,0%	43	0	0,0%	54	0	0,0%	140	0	0,0%	269	0	0,0%

Fuente: UTS

4.5. Gestión Interventoría

Respecto al proceso de contratación de la interventoría, el SENA revisó y realizó ajustes a los documentos de fichas técnicas y minuta de estudios previos, para ajustes por parte del operador, no obstante, se está en revisión y directrices por parte de las UTS y se estima que se pueda concluir la etapa inicial, entre las semanas 2 y 3 del mes de marzo de 2024.

5. PROPUESTA DE VALOR

Dentro de la propuesta de valor y el cronograma establecido para el mismo, las UTS han implementado líneas de atención a los diferentes grupos de interés con el fin de dar a conocer los lineamientos establecidos de las convocatorias y los planes y programas a los cuales pueden acceder los emprendedores de acuerdo a su condición social y de formación académica.

De acuerdo con el cronograma planteado en dicha propuesta, el inicio de las actividades se dará para la vigencia 2024, ya que se establecieron de la siguiente manera:

VIGILADO Ministerio de Educación Nacional

Tabla 17 Cronograma Complementarios Propuesta de Valor

CRONOGRAMA COMPLEMENTARIOS			
Aspecto	**Descripción**	**Fecha de Inicio**	**Fecha de terminación**
Procesos de acompañamiento, formación, capacitación y entrenamiento para los grupos de interés del Fondo Emprender de manera presencial Como mínimo dos en cada una de las 33 regionales	Número de regionales tenidas en cuenta: 33 regionales -Modalidad de realización del proceso de acompañamiento, formación y/o capacitación: Dual, es decir, de forma presencial y virtual, según los acuerdos con el SENA. De acuerdo con las respuestas dadas por el SENA de las observaciones presentadas por los invitados a este proceso. Certificaciones otorgadas a los participantes: Certificaciones de todos los procesos formativos ofrecidos, cursos y diplomados. Temáticas: Diplomado para 40 personas indicadas por la entidad que estará dirigido al equipo de trabajo directo o transversal en la operación de los recursos TEMA. Gestión de la innovación agropecuaria O Agriculturas campesinas. Para las capacitaciones virtuales la entidad hará uso de la plataforma de propiedad de la entidad ATENA; Plataforma de aula extendida donde el docente puede interactuar con el estudiante atreves de mensajería de texto o correo interno dentro de la plataforma, con el fin de mejorar la interacción de alumno- docente lo que traduce en un acompañamiento integral y permanente redundando en mayor cantidad de opciones para accesar a la información tanto magistral como la que se dispone de manera virtual. De igual manera es apoyo al docente para realizar el seguimiento necesario de los avances en el curso por parte del alumno. Desde el segundo semestre de 2020 ha sido utilizada de forma exitosa por las UTS siendo la plataforma que soporto la operación académica en la emergencia sanitaria, y durante los siguientes semestres y hasta el día de hoy con un impacto aproximado de 140.000 usuarios. - Entregable: Listados de asistencia, material didáctico utilizado, certificaciones y/o diplomas.	Junio de 2024	Diciembre de 2024
Línea de atención a los grupos de interés internos del Fondo Emprender a nivel nacional (equipo nacional y regional)	Modalidad de atención de los actores del Fondo Emprender: Se dispondrá del centro de atención y servicio académico – CASA-, en donde se dispondrá un módulo para los actores internos del Fondo Emprender que disponga el SENA. Mecanismos para la resolución de inquietudes: Atención telefónica a través de línea telefónica, atención virtual por correo, chat y formulario electrónico de PQR. Documentación generada de los diferentes casos que se atiendan: Registros de respuestas escritas, registro chat y evidencias de correos electrónicos, registros al Contac center. -Entregable: Informe cuantitativo y cualitativo de atención a los grupos de	15/02/2024	Hasta terminación de la puesta en marcha

VIGILADO Ministerio de Educación Nacional

	interés internos del Fondo Emprender a nivel nacional (equipo nacional y regional).		
Escenario virtual para facilitar las conexiones de valor, que fomente el capital social del Fondo Emprender (ruedas de negocio, ferias virtuales, mentorías al emprendedor, vitrinas comerciales, entre otras propias de la naturaleza virtual)	Propuesta de espacio para facilitar las conexiones de valor: Espacios de interacciones virtuales para fomentar el capital social del fondo emprender como mentorías y asesorías virtuales, y eventos virtuales y/o presenciales acordados con el SENA. Desde el Contact Center UTS se definirá la línea de atención a los grupos de interés del Fondo Emprender (nacional y regional). Se ofrece la realización de espacios de relacionamiento comerciales de materias primas e insumos, relacionamiento comercial para clientes finales al detalle y mayorista, para emprendedores y empresarios que tengan productos de alto valor diferencial, desarrollados en cada una de las regiones. En razón a que las UTS opera en la actualidad el ZASCA Bucaramanga se ofrece la realización de espacios de relacionamiento comerciales de doble vía; en un primer sentido de materias primas e insumos en la línea de relacionamiento comercial para clientes finales al detal y mayoristas, espacios de principal impacto, y fundamentales en el fortalecimiento sectorial; los que conocemos de primera mano por ser los operadores del ZASCA para SANTANDER, con la principal característica de ser el único dentro de una Institución de Educación Superior, en articulación con el Plan Nacional de Desarrollo 2023-2026 Colombia Potencia Mundial de la Vida dado por el actual Gobierno Nacional, estos espacios de relacionamiento logran entregarle a los emprendedores y empresarios mayores herramientas para obtener productos de alto valor diferencial, mayor empleo y desarrollados en cada una de las regiones.	Junio de 2024	Diciembre de 2024
Actualización y regionalización de todos los entrenamientos de la ruta emprendedora del SENA, en donde se incluya el diseño, la metodología didáctica para la formación empresarial, guías, digitalización del proceso y syllabus	Propuesta metodología para la actualización y regionalización de los entrenamientos de la ruta emprendedora: De acuerdo con las respuestas dadas a las observaciones del proceso se revisarán los 65 contenidos a fin de establecerse la necesidad de actualizar, la pertinencia con el modelo 4k y el modelo empresarial actual y de ser necesario se modificarán, actualizaran, eliminaran y/o crearan los syllabus establecidos o definidos por el SENA para cada curso y/o entrenamiento. Entregables: Documentos Syllabus. Mecanismo para la transferencia a los equipos del SENA: Socialización y entrega de Documentos Syllabus.	Junio de 2024	Diciembre de 2025

A partir de la puesta en marcha de la convocatoria 093 de jóvenes emprendedores, las UTS ha avanzado en la estructuración del micrositio, como canal de información

VIGILADO Ministerio de Educación Nacional

y de atención a los emprendedores, para que puedan encontrar todo lo relevante a la misma.



Avance en el diseño e implementación del micrositio, espacio dentro de la página web de las UTS www.uts.edu.co, espacio en el cual el emprendedor podrá ingresar y acceder a los diferentes canales, virtuales y presenciales para radicar sus solicitudes que se generen durante la ejecución de sus planes de negocios.

A continuación, se relaciona la descripción del borrador de la propuesta de valor para los canales de atención:

Atención Telefónica – Contact Center

Número telefónico + 57 (pendiente)

Días de atención: lunes a viernes

Horario: 8 a. m. a 12 m. – 2 p. m. a 6 p. m.

Tipo de atención: Es el canal dispuesto para el contacto por medio de líneas telefónicas entre el emprendedor y el operador del Fondo Emprender de las Unidades Tecnológicas de Santander; en ese sentido, proporciona un medio de comunicación directo y rápido, permitiendo a los emprendedores recibir asesoría inmediata y solucionar dudas o consultas urgentes que se deriven del proceso de puesta en marcha de sus Planes de Negocio.

VIGILADO Ministerio de Educación Nacional

Medio de atención: Telefónico

Chat en Línea

Número o Enlace: +57 3243395109

Horario de Atención: días hábiles de lunes a viernes de 8:00 a. m. a 12 m. – 2:00 p. m. a 6:00 p. m.

Tipo de Atención: Este canal permite la comunicación e interacción rápida y práctica entre los emprendedores y el equipo de atención al emprendedor; además, la posibilidad de adjuntar imágenes o documentos que facilita el intercambio de información relevante para resolver consultas de manera eficiente.

Medio de Atención: Chat

Correo Electrónico

Dirección de Correo Electrónico: atencionemprendedor@uts.edu.co

Horario de Atención: Este canal de atención estará al servicio del emprendedor durante las 24 horas del día. Las solicitudes que lleguen a esta dirección electrónica, serán tramitadas en los horarios de atención al emprendedor días hábiles de lunes a viernes de 8:00 a. m. a 12 m. – 2:00 p. m. a 6:00 p. m.

Tipo de Atención: Este canal permite brindar atención a las solicitudes, consultas, peticiones o trámites, de manera más detallada. Así mismo, sirve como canalizador y receptor de documentación relevante e importante del emprendedor. Proporciona un registro escrito de las interacciones y permite una respuesta completa y oportuna.

Medio de Atención: Correo electrónico

Formulario PQR

Formulario de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, felicitaciones y solicitudes de información pública.

Estimado(a) Emprendedor(a)

Las solicitudes serán tramitadas en los horarios establecidos de atención al emprendedor días hábiles (lunes a viernes de 8:00 a. m. a 12 m. y de 2:00 p. m. a

VIGILADO Ministerio de Educación Nacional

6:00 p. m.). En caso de que la recepción se diera en horarios no hábiles, se dará trámite de radicación el día hábil siguiente de la recepción.

Haciendo clic en el siguiente enlace, puede acceder al formulario de PQRS: https://ventanillaunica.uts.edu.co/branch/public/form

Ventanilla Única de Correspondencia

La ventanilla única de correspondencia es un canal de comunicación por medio del cual los emprendedores interactúan con el Operador del Fondo Emprender – Unidades Tecnológicas de Santander, mediante la presentación de solicitudes de trámites, servicios, peticiones, quejas y entrega de documentación necesaria durante la puesta en marcha del Plan de Negocio de forma escrita en medio físico. Las comunicaciones pueden ser dirigidas a la Calle de los Estudiantes No. 9-82 séptimo piso edificio B / Paideía, Oficina Fondo Emprender, de lunes a viernes de 8:00 a. m. a 12 m y de 2:00 p.m. a 6:00 p. m.

Para continuar con el cumplimiento de las actividades enunciadas en estos complementarios y/o valores agregados, las UTS con su grupo interno de trabajo, ha determinado unas fechas y actividades que van alineadas a la consecución y cumplimiento de las mismas.

VIGILADO Ministerio de Educación Nacional

OBJETIVO	ACTIVIDAD	INDICADORES	META	FECHA INICIO	FECHA FIN	dic-23	ene-24	feb-24	mar-24	abr-24	#####	jun-24	jul-24	ago-24	sep-24	oct-24	nov-24	dic-24
1. Procesos de acompañamiento, formación, capacitación y entrenamiento para los grupos de interés del Fondo Emprender.																		
1.1. Fortalecer las competencia empresariales para los grupos de interes de Fondo Emprender	1.1.1. Definición docente de formación y tematica de formación	Documento de justificación de la necesidad de formación y capacitación.	1	1/06/2024	30/06/2024							1						
	1.1.2. Propuesta de capacitación	Documento de contenido y alcances de diplomado de 120 horas	1	1/06/2024	30/06/2024							1						
	1.1.3. Concertación de la propuesta con el SENA	Mesa de trabajo con el SENA	1	1/06/2024	30/06/2024							1						
	1.1.4. Inscripción de participantes	Numero de participantes inscritos	40	1/07/2024	30/07/2024								1					
	1.1.5. Disposición de material en plataforma virtual ATENA	Material de diplomado dispuesto en plataforma	1	1/07/2024	30/07/2024								1					
	1.1.6. Desarrollo del programa de formación	Numero de horas impartidas en el diplomado	80	1/08/2024	30/11/2024									20	20	20	20	
	1.1.7. Certificación de la participación en el programa	Numero de participantes certificados	40	1/12/2024	31/12/2024													40
2. Línea de atención a los grupos de interés internos del Fondo Emprender																		
2.1 Brindar un servicio de atención eficiente y cercano a los emprendedores que buscan poner en marcha sus planes de negocio financiados con recursos de Fondo Emprender y demás actores pertinentes.	2.1.1. Identificación de los canales de atención para los actores de Fondo	Numero de canales de atención para los actores de Fondo Emprender	5	1/12/2023	31/12/2023	4			1									
	2.1.2. Disposición de un protocolo para el equipo técnico de Fondo Emprender	Documento de protocolo de canales de atención a grupos de interés del Fondo Emprender	1	1/12/2023	31/12/2023	1												
	2.1.3. Diseño y creación del Micrositio páginas web UTS	Numero de micrositios creados	1	1/03/2024	31/12/2023				1									
	2.1.4. Socialización a emprendedores y demás grupos de interes de los	Numero de socializaciones realizadas	25	1/12/2023	31/12/2025	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	2.1.5. Registro de respuestas escritas, registro de chat, evidencias de correos electrónicos	Numero de Informes cuantitativos y cualitativos de los diferentes casos que se atiendan.	25	1/01/2024	31/12/2025	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3. Escenario virtual para facilitar las conexiones de valor.																		
3.1 Disponer de escenario virtual para facilitar las conexiones de valor y fomentar el capital social del Fondo Emprender	3.1.1. Diseño e implementación del espacio virtual para facilitar conexiones	Espacio virtual para facilitar conexiones de valor	1	1/06/2024	1/06/2024							1						
	3.1.2 Preparación y realización de la rueda de negocios para	Numero de ruedas de negocios con emprendedores de Fondo Emprender	2	1/09/2024	30/05/2025										1			
	3.1.3 Preparación y realización de la feria virtual para emprendedores	Numero de ferias empresariales virtuales con emprendedores de Fondo Emprender	2	1/11/2024	30/09/2025												1	
	3.1.4 Realización de mentorias para el acceso a recursos de Fondo	Numero de informes de mentorias realizadas	18	1/07/2024	31/12/2025								1	1	1	1	1	1
4. Actualización y regionalización de todos los entrenamientos de la ruta emprendedora del SENA																		
4.1 Actualizar y regionalizar los entrenamientos de la ruta emprendedora del SENA.	4.1.1. Estudio y análisis de los contenidos de la ruta emprendedora del	Informe de diagnostico de la ruta emprendedora del SENA	1	1/06/2024	1/06/2024							1						
	4.1.2. Taller virtual evaluación de la ruta emprendedora con profesionales de	Informe de taller de evaluación de la ruta emprendedora del SENA	1	1/09/2024	30/09/2024										1			
	4.1.3. Taller virtual ajuste de la ruta emprendedora con profesionales de	Informe de taller de ajuste de la ruta emprendedora del SENA	1	1/03/2025	31/03/2025													
	4.1.4. Preparación y socialización ante el SENA de la propuesta de	Documento de propuesta de actualización de la ruta emprendedora.	1	1/07/2025	31/07/2025													
	4.1.5. Preparación y socialización de documentos Syllabus	Taller de socialización y entrega de documentos Syllabus	1	1/09/2025	30/09/2025													
	4.1.6. Transferencia a los equipos del SENA	Eventos de capacitación a funcionarios del SENA de la nueva ruta emprendedora	2	1/11/2025	20/12/2025													

Cabe resaltar que este cronograma puede ser sujeto a cambios en fechas y actividades de conformidad con las necesidades en el marco de ejecución de contrato.

VIGILADO Ministerio de Educación Nacional

6. Conclusiones y Recomendaciones

- Teniendo en cuenta la firma del contrato y el acta de inicio, la ejecución del mismo será presentada de forma mensual de acuerdo a su avance.
- La ejecución de cada uno de los rubros aprobados se presenta de acuerdo a los avances realizados en la ejecución del contrato.
- Se consolidará progresivamente la información relacionada con las convocatorias que se presentaran en las próximas comisiones técnicas para aprobación del Concejo Directivo Nacional, con el fin de articular todas las acciones administrativas y jurídicas necesarias y/o derivadas por la asignación de recursos.

JAVIER MAURICIO MENDOZA PAREDES

Supervisor UTS

Contrato Interadministrativo CO1.PCCNTR.5348494 DE 2023

Elaboró: Nicolás Giraldo Bejarano – Coordinador Administrativo y Financiero

Revisó: Yomaira Gómez Garnica – Gerente de Proyectos

VIGILADO Ministerio de Educación Nacional