ACTA DE TERMINACION Y LIQUIDACION
No. 050 28 de febrero del 2024

CONTRATO
No. 035 29 de enero del 2024

En la ciudad de Neiva, a los (28) días del mes de febrero de 2024, los suscritos DIEGO ANDRES LASSO PEREZ, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía número 79.794.474 de Bogota D.C., en calidad de Subgerente Administrativo y Financiero, nombrado mediante resolucion No 747 de Diciembre 01 de 2021, con delegacion para firmar la presente acta mediante la resolución No 686 de 28 de septiembre 2009, y DIEGO ANDRES LASSO PEREZ, mayor de edad identificado con cedula de ciudadania N° 79.794.474 de Neiva (H), como supervisor del contrato en mencion actuando en nombre de la entidad, en calidad de contratante, CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTRIZ C.D.A LOS DUJOS LTDA, identificado con Nit. N° 900.123.363, en calidad de CONTRATISTA hemos convenido liquidar el CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 035 de enero 29 de 2024, de conformidad con lo establecido en la Ley 80 de 1993:

1. GENERALIDADES

OBJETO DEL CONTRATO: REALIZAR LA REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA LOS VEHÍCULOS ADMINISTRADOS POR AGUAS DEL HUILA S.A.E.S.P EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 1595 DE 2023 SUSCRITO CON LA GOBERNACIÓN DEL HUILA.

FECHA DEL CONTRATO:	PLAZO INICIAL DE EJECUCION:	FECHA DE INICIO:
29 de enero de 2024	Quince (15) dias contados a partir de la suscripción del acta de inicio	31 de enero de 2024

PLAZO FINAL DE EJECUCION: Quince (15) dias contados a partir de la suscripción del acta de inicio	FECHA DE TERMINACION:	No. SUSPENSIONES	TIEMPO SUSPENDIDO
	14 de febrero de 2024		

2. IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Los pagos que de conformidad con el Contrato de Prestación de Servicios, objeto de la presente liquidación se hayan efectuado o deba efectuar Aguas del Huila S.A.-E.S.P., se subordinaran a las asignaciones realizadas en el presupuesto para la vigencia fiscal de 2024 así:

No. REGISTRO PRESUPUESTAL:		VALOR:
415	30 de enero de 2024	$ 4.548.595

3. ESTADO DE LAS POLIZAS

POLIZA No.	AMPAROS	VALOR ASEGURADO	FECHA DE EXPEDICION	VIGENCIA		EXPEDIDA POR	APROBADA POR	FECHA DE APROBACION
				DESDE	HASTA			
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

(Si es del caso en la liquidación del contrato se debe establecer si el contratista debe solicitar la ampliación de las vigencias o de los valores asegurados)

4. ACTAS (Relación de las diferentes actas: acta de inicio, acta de suspensión, acta de reinicio, actas de modificación, actas de obra ejecutada, actas de modificación y acta de recibo final.)

TIPO DE ACTA	No.	FECHA
ACTA DE INICIO	1	31/01/2024

5. BALANCE FINANCIERO (detalles de pago)

RELACION DE PAGO	FECHA	VALOR	EJECUTADO	SALDO
FEV 70321 (Primer Pago)	16/02/2024	$ 3.032.394	$ 3.032.394	$ 1.516.201
FEV 71100 (Segundo y Ultimo Pago)	28/02/2024	$ 1.516.201	$ 4.548.595	$ 0

Valor contrato Inicial	Valor Adicional	Valor Total Contratado	Valor Ejecutado	Saldo no Ejecutado
$ 4.548.595	$ 0	$ 4.548.595	$ 4.548.595	$ 0

6. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES PARAFISCALES

En cumplimiento del articulo 50 Ley 789 de 2002, el contratista APORTA los siguientes documentos que serán anexados a las presente Acta: (Señalar con X los documentos que aporta)

a- SENA	c- EPS	X	e- AFP - PENSION	X	g- PAZ Y SALVO DE ALMACEN X
b- ICBF	d- ARP		f- CAJA COMPENSACION		h- PAZ Y SALVO OFICINA TRABAJO

7. COMENTARIOS DE AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.

8. COMENTARIOS DEL CONTRATISTA

La presente Acta de Liquidación del Contrato No. 035 de 2024 se firma en la ciudad de Neiva a los 28 días del mes de febrero 2024, por los que en ella intervinieron

Contratista	Supervisor Delegado
FIRMA:	FIRMA:
NOMBRE: CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTRIZ C.D.A LOS DUJOS LTDA	NOMBRE: DIEGO ANDRÉS LASSO PEREZ
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	
FIRMA:	
NOMBRE: DIEGO ANDRÉS LASSO PEREZ	