CAIPRO
CONSTRUCTORES S.A.S

Tunja, 6 de marzo de 2024

OFCAI-CD-008

Señores
ALCALDIA MAYOR DE TUNJA
Atención: ING. GERMAN DARIO MORA PEREZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
SUPERVISOR CONTRATO 2061-2023
Tunja (Boy.)

Ref.: CONTRATO DE OBRA 2061 DE 2023 – REALIZAR ADECUACIONES A LAS OFICINAS UBICADAS EN LA CALLE 15 CON CARRERA 4a B, PARA LA ATENCIÓN, ACCESIBILIDAD E INCLUSIÓN DE LA POBLACIÓN EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD DEL MUNICIPIO DE TUNJA – BOYACÁ

Asunto: RADICACION ACTA DE OBRA N°1.

Cordial saludo:

Hacemos entrega del Acta Parcial de Obra N°1 correspondiente al periodo del 29 de noviembre de 2023 al 28 de enero de 2024, por un valor de CIENTO DIECINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA MIL CIENTO OCHENTA Y UN PESOS CON 95/100 ($119.470.181,95) MONEDA LEGAL, que corresponde al 23,77% del contrato de la referencia.

Se anexan los informes de obra N°1 correspondiente al periodo del 29 de noviembre de 2023 al 28 de diciembre de 2023, el informe de obra N°2 correspondiente al periodo del 29 de diciembre de 2023 al 28 de enero de 2024, factura número FV85, RUT y certificación bancaria.

Cordialmente,

JAVIER HERNANDO PERILLA VACCA
DIRECTOR DE OBRA – COP 2160-2023

Anexo: Lo Anunciado

Su proyecto, nuestro compromiso

FECHA												
TIPO DE CONTRATO			CPS		OBRA		SUMINISTRO		ARRIENDO			
			SECOP	FISICO	SECOP	FISICO	SECOP	FISICO	SECOP	FISICO	SECOP	FISICO
CONTRATO No. 2961 DE 2023			2961 DE 2023									
OBJETO			REALIZAR ADECUACIONES A LAS OFICINAS UBICADAS EN LA CALLE 15 CON CARRERA 9a 9. PARA LA ATENCIÓN ACCESIBILIDAD E INCLUSIÓN DE LA POBLACIÓN EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD DEL MUNICIPIO DE TUNJA – BOYACÁ									
1.00	ACTA DE TERMINACIÓN (CUANDO APLIQUE) (CON-F-050)			N/A	N/A							
2.00	ACTA DE RECIBO FINAL A SATISFACCIÓN (CUANDO APLIQUE) (CON-F-077)			N/A	N/A							
3.00	ACTA DE LIQUIDACIÓN (CON-F-053)			N/A	N/A							
4.00	CUADRO DE CANTIDADES			OK	OK							
5.00	ENTRADAS A ALMACEN			N/A	N/A							
6.00	FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO			OK	OK							
7.00	CERTIFICACIÓN BANCARIA			OK	OK							
8.00	INFORME CONTRATISTA CONSOLIDADO (CON SOPORTES)			OK	OK							
9.00	INFORME CONTRATISTA (CON-F-065)			N/A	N/A							
10.00	INFORME INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR CONSOLIDADO (CON-F-092)			OK	OK							
11.00	INFORME EJECUTIVO CONSOLIDADO Y/O SUPERVISOR			N/A	N/A							
11.01	INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORIA			N/A	N/A							
11.02	NOVEDADES CONTRACTUALES (SUSPENSIONES, REINICIOS, ADICIONES, PRORROGAS)			N/A	N/A							
11.03	ACTAS DE COMITE			OK	OK							
11.04	REGISTRO FOTOGRAFICO			OK	OK							
11.05	CONTROL DE EQUIPOS			OK	OK							
11.06	CONTROL DE CLIMA			OK	OK							
11.07	CONTROL DE INSPECCIÓN DE ENSAYOS			OK	OK							
11.08	CERTIFICADO DE MATERIALES Y FUENTES			OK	OK							
11.09	ACTAS DE VECINDAD (CUANDO APLIQUE)			OK	OK							
11.10	CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA			OK	OK							
11.11	INFORME PGIO (CUANDO APLIQUE)			N/A	N/A							
11.12	INFORME PMT (CUANDO APLIQUE)			OK	OK							
12.00	BITACORA DE OBRA			OK	OK							
13.00	PLANILLAS DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL			OK	OK							
14.00	CERTIFICACIÓN PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL (EXPEDIDA POR CONTADOR Y/O REVISOR FISCAL)			OK	OK							

15.00	CERTIFICACIÓN PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL (EXPEDIDA POR CONTADOR Y/O REVISOR FISCAL Y/O REPRESENTAQNTE LEGAL)			OK	OK						
16.00	PAZ Y SALVO EMPLEADOS Y/O PROVEEDORES			N/A	N/A						
17.00	CERTIFICACION Y/O PAGO DE APORTES DE SENA Y FIC			N/A	N/A						
18.00	CERTIFICACION Y/O PAGO DE CAJA DE COMPENSACION			OK	OK						

NOTA 1: El interventor y/o supervisor, acredita que para tramite del pago, el contrato cuenta con los siguientes documentos y se encuentran cargados en la plataforma SECOP

DOCUMENTO	CUMPLE	NO CUMPLE
REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO	X	
REGISTRO(S) PRESUPUESTAL(ES)	X	
ACTA DE INICIO	X	
APROBACIÓN DE POLIZAS ACTUALIZADA CON RESPECTO AL CONTRATO (DON ACTA DE RECIBO Y/O TERMINACIÓN Y/O LIQUIDACIÓN)	X	

NOTA 2: Para el caso de convenios, contratos interadministrativos y/o anticipos, los documentos y condiciones conforme a la forma de pago

FIRMA:

NOMBRE: GERMAN DARIO MORA PEREZ
SUPERVISOR / INTERVENTOR

	Nombre	Cargo
Elaboró y Proyectó	JULIAN HERNANDEZ	APOYO A LA SUPERVISION

Los arriba firmantes encontramos el presente documento ajustado a las disposiciones normativas y técnicas vigentes del caso en particular, el cual se presenta para la firma

ACTA DE SEGUIMIENTO N° 1		DEL CONTRATO DE OBRA N° 2061 DE 2023	
OBJETO: REALIZAR ADECUACIONES A LAS OFICINAS UBICADAS EN LA CALLE 15 CON CARRERA 4AB, PARA LA ATENCIÓN, ACCESIBILIDAD E INCLUSIÓN DE LA POBLACIÓN EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD DEL MUNICPIO DE TUNJA-BOYACÁ			
FECHA PRESENTE ACTA	5/03/2024	VALOR CONTRATO ORIGINAL	$ 502.575.277,15
CONTRATISTA:	CAIPRO CONSTRUCTORES S.A.S.	VALOR TOTAL ADICIONES	$ -
INTERVENTORÍA:	N/A	VALOR TOTAL MAYORES CANTIDADES DE OBRA	$ -
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	ING. GERMAN DARIO MORA PEREZ	VALOR TOTAL CONTRATO (INCLUIDO ADICIONES Y MAYORES CANTIDADES DE	$ 502.575.277,15
PLAZO TOTAL	CUATRO (4) MESES	VALOR TOTAL ACTA DE SEGUIMIENTO ANTERIOR	$ -
		VALOR TOTAL PRESENTE ACTA	$ 119.470.181,94
		VALOR TOTAL ACUMULADO PRESENTE ACTA	$ 119.470.181,94

CONDICIONES ORIGINALES						CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES No		ACUMULADO ACTA ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO PRESENTE ACTA	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
	PRELIMINARES												
1	DEMOLICIÓN MUROS LADRILLO E < 0.15 mts	M3	178,44	$ 12.947,50	$ 2.309.958,90					42,96	$ 554.931,99	42,96	$ 554.931,99
2	DEMOLICIÓN ENCHAPE CERAMICO	M2	224,60	$ 9.673,01	$ 2.172.711,39					257,09	$ 2.250.555,05	257,09	$ 2.250.555,05
3	DEMOLICIÓN LAVADERO EXISTENTE	UND	6,00	$ 45.428,78	$ 272.572,68					-	$ -	-	$ -
4	DEMOLICIÓN MASON. CONCRETO (INCLUYE RETIRO)	M3	16,78	$ 31.709,97	$ 532.026,58					13,80	$ 437.542,99	13,80	$ 437.542,99
5	DEMOLICIÓN PISO BALDOSA-MORTERO	M2	33,44	$ 2.978,28	$ 99.600,13					725,08	$ 2.159.715,81	725,08	$ 2.159.715,81
6	DESMONTE CANALES - BAJANTES	ML	280,11	$ 5.518,88	$ 1.527.106,71					130,30	$ 719.109,85	130,30	$ 719.109,85
7	DESMONTE CORREA METÁLICA	ML	125,28	$ 5.267,64	$ 649.582,72					-	$ -	-	$ -
8	DEMOLICIÓN PLACAS MACIZAS CONCRETO E >= 10 cm	M3	4,25	$ 39.692,80	$ 168.696,53					222,06	$ 8.814.180,83	222,06	$ 8.814.180,83
9	DESMONTE CUBIERTAS TEJA DE ASBESTO Y/O ASBESTO CEMENTO	M2	612,39	$ 12.332,78	$ 7.552.203,12					644,30	$ 7.902.377,24	644,30	$ 7.902.377,24
10	DESMONTE DE CUBIERTA LAMINA	M2	108,23	$ 8.352,67	$ 903.948,54					-	$ -	-	$ -
11	DESMONTE DIVISIÓN - PISO A TECHO	M2	46,87	$ 5.772,77	$ 272.182,63					31,93	$ 184.324,51	31,93	$ 184.324,51
12	DESMONTE MARCOS, PUERTAS Y VENTANAS	M2	8,67	$ 12.947,50	$ 17.875,55					46,98	$ 608.007,57	46,98	$ 608.007,57
13	DESMONTE VIDRIO	M2	84,80	$ 2.845,20	$ 186.806,72					61,54	$ 178.047,53	61,54	$ 178.047,53
14	RETIRO TUBERIA AGUA (GALVANIZADA-PVC-AC) HASTA 1"	ML	30,00	$ 2.845,60	$ 85.353,79					30,70	$ 87.445,57	30,70	$ 87.445,57

15	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (INCLUYE RETIRO)	M3	1,64	$ 58.869,71	$ 387.192,56					56,86	$ 2.894.441,91	58,86	$ 2.894.441,91
	CIMENTACION Y DESAGÜES												
16	BASE EN CONCRETO POBRE E=0.07 mts. 14 MPa (2000 PSI)	M2	30,19	$ 34.418,57	$ 1.038.751,66					2,84	$ 97.748,74	2,84	$ 97.748,74
17	CONCRETO VIGA DE AMARRE 21.1 MPa, SECCION RECTANGULAR	M3	7,54	$ 784.101,25	$ 5.942.230,97					0,42	$ 328.883,97	0,42	$ 328.883,97
18	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (INCLUYE RETIRO)	M3	7,54	$ 49.396,40	$ 372.371,86					-	$ -	-	$ -
19	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC SANITARIA D= 2"	ML	4,35	$ 23.169,77	$ 100.788,50					33,33	$ 766.959,39	33,33	$ 766.959,39
20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA SANITARIA DE DESAGÜE PVC D=8"	ML	9,86	$ 52.398,53	$ 501.822,91					8,90	$ 466.475,16	8,90	$ 466.475,16
	ESTRUCTURAS												
21	VIGA AMARRE SOBRE MURO 21 MPa - (3000 PSI)	M3	7,54	$ 1.030.672,28	$ 7.665.726,51					-	$ -	-	$ -
22	COLUMNAS EN CONCRETO 21 MPa - (3000 PSI), ALTURA MENOR A TRES METROS FORMALETA	M3	6,78	$ 1.395.432,45	$ 8.761.135,60					0,11	$ 153.467,17	0,11	$ 153.467,17
	MAMPOSTERIA												
23	LAVADA DE FACHADA INC. ACIDO MURIATICO	M2	666,39	$ 7.758,81	$ 6.579.432,80					-	$ -	-	$ -
24	MURO EN BLOQUE No.5 E=0.12 MTS	M2	307,42	$ 49.242,86	$ 18.904.238,95					57,00	$ 2.806.849,80	57,00	$ 2.806.849,80
25	MURO TOILETE CORRUN E=0.10 MTS	M2	91,77	$ 76.520,36	$ 7.022.271,80					-	$ -	-	$ -
26	PANAMANES EN CONCRETO 17.5 MPA (2500 PSI) INC. RETIRO(1)	ML	13,05	$ 89.451,95	$ 1.167.366,76					-	$ -	-	$ -
	PAÑETES												
27	GOTERA	M2	3,42	$ 15.479,91	$ 52.941,50					-	$ -	-	$ -
28	PARCHE IMPERMEABILIDAD 1:3	M2	193,00	$ 29.241,89	$ 5.912.885,11					-	$ -	-	$ -
29	PAÑETE LISO MUROS 1:4	M2	613,1	$ 23.918,30	$ 1.871.823,71					1.454,63	$ 34.800.833,63	1.454,63	$ 34.800.833,63
	INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS												
30	SUMINISTRO E INSTALACION DE BAJANTE DE AGUA LLUVIA PVC 4"	ML	87,00	$ 58.436,49	$ 5.110.032,14					-	$ -	-	$ -
31	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA 1" A 1/2" INCLUYE TUBERIA PP + UNIO 1/4"	UNID	2,00	$ 257.064,24	$ 514.128,48					-	$ -	-	$ -
32	TUBERIA DE 4" PVC SANITARIA, INCLUYE INSTALACION	ML	13,65	$ 46.536,90	$ 634.955,69					-	$ -	-	$ -
	INSTALACIONES ELECTRICAS - LUMINARIAS - LÁMPARAS												
33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PANEL LED INDUSTRIAL DE 12 W	UNID	74,00	$ 19.721,44	$ 1.459.536,04					-	$ -	-	$ -
34	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA LED HERMÉTICA 2x12W	UNID	6,00	$ 149.911,13	$ 899.646,12					-	$ -	-	$ -
35	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO PARCIAL DE CIRCUITOS	UNID	1,00	$ 478.720,38	$ 478.720,38					3,00	$ 1.436.160,00	3,00	$ 1.436.160,00
36	SALIDA PARA INTERRUPTOR SENCILLO CABLE 12AWG THHN COBRE PVC 1/2", INCLUYE	UNID	36,00	$ 80.418,25	$ 3.039.089,40					-	$ -	-	$ -

59	SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE CABLE 12AWG THHN COBRE PVC 1/2" INCLUYE	UNID	45,00	$	87.406,80	$	3.933.306,00					-	$ -		$ -
	PINTURA														
60	ESMALTE MARCOS LAMINA 3 MANOS	MI	178,00	$	14.036,54	$	2.498.151,48					-	$ -	-	$ -
61	ESTUCO Y VINILO TRES MANOS EN MUROS	MI	101,51	$	15.542,25	$	1.577.693,80					-	$ -	-	$ -
62	PINTURA FACHADA EK VINILO PARA EXTERIORES	MU	372,79	$	16.697,00	$	6.224.586,47					-	$ -	-	$ -
	DIVISIONES														
63	SUMINISTRO E INSTALACION BISAGRA DE PYG SENCO 4"4"3 ALUMINIO	UNID	4,00	$	14.462,61	$	57.851,72					-	$ -	-	$ -
	PISOS- BASES- ACABADOS														-
64	AJUSTADO IMPERMEABILIZADO E=40CM - 1:3	M2	33,14	$	44.932,07	$	1.489.083,94					33,12	$ 1.953.384,07	66,32	$ 3.353.388,07
65	SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO PARA GIMNASIOS UNIMAT DE CAUCHO E=20MM	MT	36,84	$	128.680,95	$	11.284.823,66					-	$ -	-	$ -
66	PISO CERAMICA 25*25 CM	MU	33,14	$	65.477,23	$	2.037.959,67					-	$ -	-	$ -
67	PLACA BASE EN CONCRETO E= 8 CM 2500 PSI	MU	126,06	$	73.128,07	$	9.482.724,87					309,58	$ 35.311.794,08	209,58	$ 35.311.794,08
68	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLETA EN GRES 20*20 CM	MU	15,00	$	53.066,28	$	795.909,00					-	$ -	-	$ -
	CUBIERTAS														
69	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL PVCO BANCO	ML	152,00	$	70.549,36	$	10.787.702,64					-	$ -	-	$ -
70	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PITEJA FIBROCEMENTO	MI	52,92	$	180.571,61	$	9.522.048,64					-	$ -	-	$ -
71	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABALLETE ONDULADO FIBROCEMENTO	MI	82,95	$	61.001,26	$	4.999.053,36					74,52	$ 4.545.811,88	74,52	$ 4.545.811,88
72	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO NUMERO 10	M2	818,57	$	63.104,38	$	52.055.641,20					-	$ -	-	$ -
73	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA LAMINA POLICARBONATO Cal. 6 mm	M2	108,33	$	132.781,38	$	14.571.145,22					-	$ -	-	$ -
	CIELORASOS														
74	LAMINA PANTLOPVC-YESO ALUMI	MU	644,94	$	80.009,88	$	28.003.761,43					-	$ -	-	$ -
	CARPINTERIA METALICA														
75	SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA Y MARCO CAL. 18 1 X 2 INCLUYE ANTICORROSIVO	UNID	5,00	$	402.808,97	$	2.014.044,85					-	$ -	-	$ -
76	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTANA LAMINA CAL. 18 CON VIDRIO INC. ANTICORR	MU	9,84	$	326.805,93	$	3.233.282,29					-	$ -	-	$ -
77	BARRA DE SEGURIDAD PARA MOVILIDAD REDUCIDA EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 18 D	ML	240,13	$	111.700,37	$	29.895.373,89					-	$ -	-	$ -
	APARATOS SANITARIOS														
78	APARATOS SANITARIOS BAÑO CONFORT CON VALVULA ANTIVANDALICA	UNID	4,00	$	778.354,60	$	3.113.418,32					-	$ -	-	$ -
79	SUMINISTRO E INSTALACIÓN COMBO-BOMBER LAVAMANOS, SANITARIO, DISPENSA P	UMD	3,00	$	392.035,37	$	1.176.106,11					-	$ -	-	$ -
80	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETES PARA TOALLAS DE PAPEL PARA BAÑOS EN	UND	2,00	$	316.240,30	$	632.480,60					-	$ -	-	$ -

61	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA EN LAMINA CAL 18 INC. ANTICORROSIVO	MV	38,21	$	261.946,73	$	4.661.068,95					-	$	-		-	$	-
62	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS ACUACER BLANCO DE COLGAR INC. GRIFERIA	UND	8,00	$	121.659,12	$	494.637,28					-	$	-		-	$	-
63	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARRA DE SEGURIDAD TIPO H EN ACERO INOXIDABLE	UND	8,00	$	774.071,84	$	6.096.387,53					-	$	-		-	$	-
	VIDRIOS Y CERRADURAS																	
64	ESPEJO 4 MM SIN BISEL	M2	1,75	$	85.904,63	$	150.333,07					-	$	-		-	$	-
65	VIDRIO 4 MM	M2	123,43	$	61.373,64	$	7.575.486,39					-	$	-		-	$	-
	OBRAS EXTERIORES																	
66	RONDON DE OBRA	MV	19,26	$	73.136,81	$	1.407.483,33					-	$	-		-	$	-
67	ASEO GENERAL ENTREGA	M2	735,78	$	6.762,05	$	4.990.096,71					-	$	-		-	$	-
68	CONCRETO ESTRIADO RAMPAS 17.5 MPa (2500 PSI)	M2	41,72	$	123.552,08	$	5.919.075,25					46,67	$	5.764.634,84		46,67	$	5.764.634,84
69	PRADIZACION (PASTO)	M2	332,42	$	24.800,23	$	8.284.340,46					-	$	-		-	$	-
	OTROS																	
70	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SEÑAL (PLACA CON TEXTO EN SISTEMA BRAILLE Y/O PICTOGRAMA	UND	32,00	$	36.737,69	$	2.455.599,68					-	$	-		-	$	-
	CABLEADO ESTRUCTURADO																	
71	MÓDULO TOMACORRIENTE CON POLO A TIERRA	UND	55,00	$	8.217,74	$	410.889,54					-	$	-		-	$	-
	PRELIMINARES (VIAS)																	
72	DESMONTE Y LIMPIEZA EN ZONA NO BOSCOSA	HA	0,98	$	1.450.063,66	$	85.865,82					-	$	-		-	$	-
73	REMOCION Y BOQUEO DE ESPECIES VEGETALES DE DAP>40 CMS Y ALTURA >9 MTS	UND	5,00	$	284.779,91	$	1.423.951,77					-	$	-		-	$	-
	SARDINELES Y ANDENES																	
74	CONSTRUCCION DE ANDENES EN CONCRETO DE 17.5 MPa - (2500 PSI)	M3	83,61	$	607.300,36	$	50.781.299,70					-	$	-		-	$	-
75	SUMINISTRO E INSTALACION DE SARDINEL PREFABRICADO A-10, INCLUYE MORTERO DE	ML	133,42	$	50.156,68	$	6.692.217,81					-	$	-		-	$	-
76	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LOSETA PODOTÁCTIL GUÍA (LÍNEAS) 40*40 CM	M2	71,57	$	79.154,91	$	5.612.274,63					-	$	-		-	$	-
77	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LOSETA PODOTÁCTIL ALERTA (PUNTOS) 40*40 CM	M2	10,61	$	83.614,32	$	877.993,95					-	$	-		-	$	-
	VARIOS																	
78	DEMOLICION PISOS, ANDENES EN CONCRETO HASTA E= 12 CM INCLUYE RETIRO	M2	84,10	$	17.540,45	$	1.477.108,45					-	$	-		-	$	-

		TOTAL COSTO DIRECTO				$ 886.596.867,04	TOTAL COSTO DIRECTO CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES No	$ -	TOTAL COSTO DIRECTO ACUMULADO ACTA ANTERIOR	$ -	TOTAL COSTO DIRECTO PRESENTE ACTA	$ 91.900.139,96	TOTAL COSTO DIRECTO ACUMULADO PRESENTE ACTA	$ 91.900.139,96
		ADMINISTRACIÓN	25,00%			$ 96.649.091,76		$ -		$ -		$ 22.975.034,99		$ 22.975.034,99
		IMPREVISTOS	1,00%			$ 3.865.963,67		$ -		$ -		$ 919.001,40		$ 919.001,40
		UTILIDAD	4,00%			$ 15.463.854,68		$ -		$ -		$ 3.676.005,60		$ 3.676.005,60
		TOTAL AIU	30,00%			$ 115.978.910,11		$ -		$ -		$ 27.570.041,99		$ 27.570.041,99
		OTROS COSTOS INDIRECTOS (EN CASO DE QUE APLIQUE):				$ -	OTROS COSTOS INDIRECTOS (EN CASO DE QUE APLIQUE)	$ -	OTROS COSTOS INDIRECTOS (EN CASO DE QUE APLIQUE)	$ -	OTROS COSTOS INDIRECTOS (EN CASO DE QUE APLIQUE)	$ -	OTROS COSTOS INDIRECTOS (EN CASO DE QUE APLIQUE)	$ -
		VALOR DEL PROYECTO				$ 982.575.777,15	VALOR TOTAL CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES No —	$ -	VALOR TOTAL ACUMULADO ACTA ANTERIOR	$ -	VALOR TOTAL PRESENTE ACTA	$ 118.470.181,94	VALOR TOTAL ACUMULADO PRESENTE ACTA	$ 118.470.181,94

		ANOTACIÓN	

ING. GERMAN DARIO MORA PEREZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
SUPERVISOR

ING. ELIZABETH CAMA DELGADO
R.L. CAMA CONSTRUCTORES S.A.S.
CONTRATISTA

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA EJECUTADA

CONTROL DE OBRA

MEMORIA: 1 de 28

CONTRATO DE OBRA:	2061 DE 2023	CONTRATISTA	CAIPRO CONSTRUCTORES S.A.S.	NIT	900.119.670-4
OBJETO DEL CONTRATO:	REALIZAR ADECUACIONES A LAS OFICINAS UBICADAS EN LA CALLE 15 CON CARRERA 4a B. PARA LA ATENCION, ACCESIBILIDAD E INCLUSIÓN DE LA POBLACIÓN EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD DEL MUNICIPIO DE TUNJA – BOYACÁ. ACTA DE BALANCE DE OBRA				
VERSION: V1	FECHA: 15 de febrero de 2024			ELABORÓ:	ARQ. CAMILA SANTAMARIA
UPZ:		BARRIO:			
ITEM: 1	DESCRIPCION: DEMOLICIÓN MUROS LADRILLO E = 0.15 mts.			UNIDAD:	M2

REGISTRO FOTOGRAFICO











CIV	OBSERVACIONES	DIMENSIONES Long.	Ancho	Alto	CANTIDAD	TOTAL ACUMULADO
	MURO PORTERIA	2.60		3.20	1.00	8.32
	PATIO CENTRAL	8.70		1.20	1.00	10.44
		0.90		1.52	1.00	1.44
		1.32		1.52	1.00	2.01
		1.44		3.80	1.00	1.23
		1.55		0.80	1.00	1.20
		1.42		2.80	1.00	1.14
	AYUDAS TÉCNICAS	0.60		1.98	1.00	1.19
	DIVISIONES BAÑOS	1.15		1.82	8.00	16.72
	GIMNASIO ADULTOS	0.24		2.00	1.00	0.48
	DESCUENTOS	- 0.80		2.00	1.00	- 1.60
		- 0.70		0.83	1.00	- 0.44
	SUBTOTAL					42.96

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA	SUPERVISION
APROBÓ Firma:	APROBÓ Firma:
Nombre: ING. JAVIER HERNANDO PERILLA VACCA Cargo: DIRECTOR DE OBRA	Nombre: ING. GERMAN DARIO MORA PEREZ Cargo: SUPERVISOR

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA EJECUTADA

CONTROL DE OBRA

MEMORIA: 3 de 28

CONTRATO DE OBRA:	2061 DE 2023	CONTRATISTA:	CAMPRO CONSTRUCTORES S.A.S.	NIT:	806.119.579-4
OBJETO DEL CONTRATO:	REALIZAR ADECUACIONES A LAS OFICINAS UBICADAS EN LA CALLE 15 CON CARRERA 4a B. PARA LA ATENCIÓN, ACCESIBILIDAD E INCLUSIÓN DE LA POBLACIÓN EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD DEL MUNICIPIO DE TUNJA – BOYACÁ. ACTA DE BALANCE DE OBRA				
VERSION:	V1	FECHA:	15 de febrero de 2024	ELABORÓ:	ARQ. CAMILA SANTAMARIA
UPZ:		BARRIO:			
ITEM:	3	DESCRIPCION:	DEMOLICIÓN ENCHAPE CERAMICO	UNIDAD:	M2

REGISTRO FOTOGRAFICO



CIV	OBSERVACIONES	DIMENSIONES			CANTIDAD	TOTAL ACUMULADO
		Long.	Ancho	Alto		
	BAÑO 1 MURO LATERAL	4.60		2.50	2.50	11.50
	BAÑO 1 MURO LATERAL	2.40		2.50	2.50	6.00
	BAÑO 1 MUROS DIVISORIOS		1.10	1.80	5.00	19.72
			0.10	1.80	4.00	0.72
	BAÑO 2	5.60		2.50	2.50	22.50
		2.40		2.50	2.50	9.00
	BAÑO 2 MUROS DIVISORIOS		1.10	1.80	10.00	39.60
			0.10	1.80	8.00	0.90
	BAÑO 3	2.60		2.50	2.50	9.25
		1.20		2.50	2.50	5.00
	BAÑO 4	1.10		2.50	2.50	4.40
		1.95		2.50	2.50	7.80
	BAÑO 5	1.30		2.50	2.50	5.20
		1.40		2.50	2.50	5.60
	VENTANAS	- 0.20		0.70	1.00	- 0.14
		- 0.20		0.70	1.00	- 0.14
		- 1.20		0.20	1.00	- 0.24
		- 0.20		0.40	1.00	- 0.08
	PUERTAS	- 0.80		2.20	2.20	- 3.40
		- 0.80		2.50	2.50	- 5.00
SUBTOTAL						127.83

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA	SUPERVISIÓN
APROBÓ Firma:	APROBÓ Firma:
Nombre: ING. JAVIER FERNANDO PERILLA VACCA Cargo: DIRECTOR DE OBRA	Nombre: ING. GERMAN DARIO MORA PEREZ Cargo: SUPERVISOR

N

AD/

	MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA EJECUTADA CONTROL DE OBRA	MEMORIA 3 de 28	

CONTRATO DE OBRA:	3661 DE 2023	CONTRATISTA:	CAPRO CONSTRUCTORES S.A.S.	NIT:	900.118.579-4
OBJETO DEL CONTRATO:	REALIZAR ADECUACIONES A LAS OFICINAS UBICADAS EN LA CALLE 15 CON CARRERA 4a 6, PARA LA ATENCIÓN, ACCESIBILIDAD E INCLUSIÓN DE LA POBLACIÓN EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD DEL MUNICIPIO DE TUNJA – BOYACÁ. ACTA DE BALANCE DE OBRA				
VERSION:	V1	FECHA:	15 de febrero de 2024	ELABORÓ:	ARQ. CAMILA SANTAMARIA
UPZ:		BARRIO:			

ITEM:	2	DESCRIPCION:	DEMOLICIÓN ENCHAPE CERAMICO	UNIDAD:	M2

REGISTRO FOTOGRAFICO









CIV	OBSERVACIONES	DIMENSIONES			CANTIDAD	TOTAL ACUMULADO
		Long.	Ancho	Alto		
	AYUDAS TECNICAS	2.50		2.00	1.00	5.00
		4.25		2.00	1.00	8.50
		3.35		2.00	1.00	6.70
		6.05		2.00	1.00	12.10
		1.00		2.00	1.00	2.00
	VIDRIETA	0.60		2.00	2.00	2.40
		0.10		2.00	1.00	0.20
	BARRA	5.85		2.00	2.00	23.40
		2.55		2.00	2.00	10.20
		5.20		2.00	1.00	10.40
		5.40		2.00	2.00	20.40
		6.10		2.00	1.00	12.20
	VENTANAS	- 2.00		0.60	1.00	- 0.60
		- 0.90		0.15	1.00	- 0.08
		- 2.00		0.65	1.00	- 1.30
		- 1.45		0.65	1.00	- 0.94
		- 1.80		0.40	1.00	- 1.52
	SUBTOTAL					109.66

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA	SUPERVISIÓN
APROBÓ Firma:	APROBÓ Firma:
Nombre: ING. JAVIER HERNANDO PERILLA VACCA Cargo: DIRECTOR DE OBRA	Nombre: ING. GERMAN DARIO MORA PEREZ Cargo: SUPERVISOR

22

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA EJECUTADA

CONTROL DE OBRA

MEMORIA	4	de	29		
CONTRATO DE OBRA:	2961 DE 2023	CONTRATISTA:	CAPRO CONSTRUCTORES S.A.S.	NIT:	900.119.878-4
OBJETO DEL CONTRATO:	REALIZAR ADECUACIONES A LAS OFICINAS UBICADAS EN LA CALLE 15 CON CARRERA 4a B, PARA LA ATENCIÓN, ACCESIBILIDAD E INCLUSIÓN DE LA POBLACIÓN EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD DEL MUNICIPIO DE TUNJA – BOYACÁ. ACTA DE BALANCE DE OBRA				
VERSION:	V1	FECHA:	15 de febrero de 2024	ELABORÓ:	ARQ. CAMILA SANTAMARIA
UPZ:		BARRIO:			
ITEM:	4	DESCRIPCION:	DEMOLICIÓN MESON CONCRETO (INCLUYE RETIRO)	UNIDAD:	M2

REGISTRO FOTOGRAFICO











CIV	OBSERVACIONES	DIMENSIONES			CANTIDAD	TOTAL ACUMULADO
		Long.	Ancho	Alto		
	Ayudas técnicas (meson 1 a 3)	0.75		0.00	6.00	3.60
	Ayudas técnicas (meson 1)	1.75	0.60		1.00	1.05
		1.75	0.73		1.00	1.23
	Ayudas técnicas (meson 2)	2.00	0.73		1.00	1.44
	Ayudas técnicas (meson 3)	0.65	0.73		1.00	0.48
	Baño 3	1.05		0.55	1.00	0.58
	BAÑO 1	0.10		0.55	1.00	1.71
	BANCAS	1.70	0.55		8.00	2.75
	PSICOPEDAGOGIA	1.00		1.00	1.00	1.00
	SUBTOTAL					13,99

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA	SUPERVISIÓN
APROBÓ Firma:	APROBÓ Firma:
Nombre: Cargo: ING. JAVIER HERNANDO PERILLA VACCA DIRECCIÓN DE OBRA	Nombre: Cargo: ING. GERMAN DARIO MORA PEREZ SUPERVISOR

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA EJECUTADA

CONTROL DE OBRA

MEMORIA: 5 de 29

CONTRATO DE OBRA:	2981 DE 2023	CONTRATISTA:	CAMPO CONSTRUCTORES S.A.S.	NIT:	900.119.570-4
OBJETO DEL CONTRATO:	REALIZAR ADECUACIONES A LAS OFICINAS UBICADAS EN LA CALLE 15 CON CARRERA 4a B, PARA LA ATENCIÓN, ACCESIBILIDAD E INCLUSIÓN DE LA POBLACIÓN EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD DEL MUNICIPIO DE TUNJA – BOYACÁ. ACTA DE BALANCE DE OBRA				
VERSION:	V1	FECHA:	15 de febrero de 2024	ELABORÓ:	ARQ. CAMILA SANTAMARIA
UPZ:		BARRIO:			
ITEM:	5	DESCRIPCION:	DEMOLICIÓN PISO BALDOSA-MORTERO	UNIDAD:	M2

REGISTRO FOTOGRAFICO







CIV	OBSERVACIONES	DIMENSIONES Long.	Ancho	Alto	CANTIDAD	TOTAL ACUMULADO
	BAÑO 1	4,60	2,40		1,00	11,04
	BAÑO 3	5,60	2,40		1,00	13,44
	BAÑO 4	1,10	1,00		1,00	2,10
	BAÑO 2	2,05	1,24		1,00	2,54
	BAÑO 5	1,32	1,43		1,00	1,89
	PASILLO ORIENTAL	0,04	1,39		2,00	1,92
		5,94	4,72		1,00	28,04
		5,80	2,54		1,00	14,73
		4,15	2,90		1,00	10,91
		- 5,96	1,25		1,00	- 1,13
		- 0,80	1,20		1,00	- 0,96
	AYUDAS TÉCNICAS 1	3,47	4,39		1,00	15,23
	AYUDAS TÉCNICAS 2	1,85	1,04		1,00	1,92
	GIMNASIO INFANTIL	6,25	5,19		1,00	32,19
	GIMNASIO ADULTO	11,90	8,80		1,00	104,72
	BODEGA	8,75	4,44		1,00	38,85
	PSICOPEDAGOGIA Y ARCHIVO	4,58	5,21		1,00	23,86
	ASEO	2,45	1,62		1,00	3,97
	COORDINACIÓN	4,45	5,35		1,00	23,81
	TIFLOLOGIA, LENGUAJE DE SEÑAS Y PSICOLOGIA	12,75	5,10		1,00	57,31
	SUBTOTAL					493,06

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA	SUPERVISOR
APROBÓ Firma:	APROBÓ Firma:
Nombre: ING. JAVIER FERNANDO PERILLA VACCA Cargo: DIRECTOR DE OBRA	Nombre: ING. GERMAN DARIO MORA PEREZ Cargo: SUPERVISOR

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA EJECUTADA

CONTROL DE OBRA

MEMORIA: 6 de 28

CONTRATO DE OBRA:	2061 DE 2023	CONTRATISTA:	CAPRO CONSTRUCTORES S.A.S.	NIT:	900.119.570-4
OBJETO DEL CONTRATO:	REALIZAR ADECUACIONES A LAS OFICINAS UBICADAS EN LA CALLE 15 CON CARRERA 4a E, PARA LA ATENCIÓN, ACCESIBILIDAD E INCLUSIÓN DE LA POBLACIÓN EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD DEL MUNICIPIO DE TUNJA – BOYACÁ. ACTA DE BALANCE DE OBRA				
VERSION:	V1	FECHA:	15 de febrero de 2024	ELABORÓ:	ARQ. CAMILA SANTAMARIA
UPZ:		BARRIO:			
ITEM:	5	DESCRIPCION:	DEMOLICIÓN PISO BALDOSA+MORTERO	UNIDAD:	M2

REGISTRO FOTOGRAFICO









CIV	OBSERVACIONES	DIMENSIONES			CANTIDAD	TOTAL ACUMULADO
		Long.	Ancho	Alto		
	SALA INFORMÁTICA	12,60	5,30		1,00	67,03
	PROYECTOS PRODUCTIVOS	6,05	5,05		1,00	30,55
	CIAPAT 1 Y 2	5,00	6,31		2,00	60,10
	JURÍDICA	3,60	2,85		1,00	10,26
	AUDITORIO	10,00	9,00		1,00	90,00
	ATENCIÓN Y PORTERÍA	3,83	2,63		1,00	10,07
	PASILLO NORTE	11,45	1,60		1,00	18,32
	PASILLO SUR	11,10	1,60		1,00	17,76
	PASILLO OCCIDENTE	3,30	2,60		1,00	8,58
		7,70	1,60		1,00	12,32
		3,60	1,65		1,00	5,97
	ACCESO	1,10	2,20		2,00	4,84
	CONTRAHUELLAS		1,45	0,10	12,00	5,10
	SUBTOTAL					353,02

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA

APROBÓ
Firma:

Nombre: ING. JAVIER FERNANDO PERILLA VACCA
Cargo: DIRECTOR DE OBRA

SUPERVISIÓN

APROBÓ
Firma:

Nombre: ING. GERMAN DARIO MORA PEREZ
Cargo: SUPERVISOR

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA EJECUTADA

CONTROL DE OBRA

MEMORIA: 7 de 29

CONTRATO DE OBRA:	2001 DE 2023	CONTRATISTA:	CAIPRO CONSTRUCTORES S.A.S.	NIT:	900.119.578-4
OBJETO DEL CONTRATO:	REALIZAR ADECUACIONES A LAS OFICINAS UBICADAS EN LA CALLE 15 CON CARRERA 4a B, PARA LA ATENCIÓN, ACCESIBILIDAD E INCLUSIÓN DE LA POBLACIÓN EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD DEL MUNICIPIO DE TUNJA – BOYACÁ. ACTA DE BALANCE DE OBRA				
VERSIÓN: V1	FECHA:	15 de febrero de 2024	ELABORÓ:	ARQ. CAMILA SANTAMARIA	
UPZ:		BARRIO:			
ITEM: 6	DESCRIPCION:	DESMONTE CANALES - BAJANTES.	UNIDAD:	ML	

REGISTRO FOTOGRAFICO







CIV	OBSERVACIONES	DIMENSIONES Long.	Ancho	Alto	CANTIDAD	TOTAL ACUMULADO
	BAJANTES					
	FACHADA OCCIDENTE			5,04	1,00	5,04
	FACHADA NORTE			9,29	1,00	9,29
	FACHADA ORIENTE			2,50	3,00	7,50
	FACHADA SUR			2,80	3,00	8,40
	CANALES					
	CUBIERTA OCCIDENTE	16,77			1,00	16,77
	CUBIERTA NORTE	30,00			1,00	30,00
	CUBIERTA ORIENTE	25,40			1,00	25,40
	CUBIERTA SUR	27,94			1,00	27,94
	SUBTOTAL					130,33

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA	SUPERVISIÓN
APROBÓ Firma:	APROBÓ Firma:
Nombre: ING. JAVIER HERNANDO PERELLA VACCA Cargo: DIRECTOR DE OBRA	Nombre: ING. GERMAN DARIO MORA PEREZ Cargo: SUPERVISOR

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA EJECUTADA

CONTROL DE OBRA

MEMORIA: 8 de 29

CONTRATO DE OBRA:	2061 DE 2023	CONTRATISTA:	CAPRO CONSTRUCTORES S.A.S.	NIT:	900.119.879-4
OBJETO DEL CONTRATO:	REALIZAR ADECUACIONES A LAS OFICINAS UBICADAS EN LA CALLE 15 CON CARRERA 4a 8, PARA LA ATENCIÓN, ACCESIBILIDAD E INCLUSIÓN DE LA POBLACIÓN EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD DEL MUNICIPIO DE TUNJA – BOYACÁ. ACTA DE BALANCE DE OBRA				
VERSION:	V1	FECHA:	15 de febrero de 2024	ELABORÓ:	ARQ. CAMILA SANTAMARIA
UPZ:		BARRIO:			
ITEM:	8	DESCRIPCION:	DEMOLICIÓN PLACAS MACIZAS CONCRETO E <= 20 cm.	UNIDAD:	M2

REGISTRO FOTOGRAFICO







CIV	OBSERVACIONES	DIMENSIONES			CANTIDAD	TOTAL ACUMULADO
		Long.	Ancho	Alto		
	GIMNASIO INFANTIL	6.15	5.00		1.00	30.75
	GIMNASIO ADULTO	7.30	9.50		1.00	67.45
	GIMNASIO ADULTO	4.50	2.15		1.00	9.68
	BAÑO 1	5.60	2.40		1.00	13.44
	BAÑO 2	2.05	1.35		1.00	2.67
	BAÑO 3	4.80	2.40		1.00	11.52
	BAÑO 4	2.00	1.10		1.00	2.20
	BAÑO 5	1.65	1.35		1.00	2.23
	PATIO CENTRAL	8.60	9.50		1.00	81.70
	PATIO CENTRAL	3.65	0.97		1.00	3.54
	PATIO CENTRAL	7.00	1.03		1.00	7.21
	PATIO CENTRAL	5.40	1.00		1.00	5.40
	SUBTOTAL					222.99

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA

APROBÓ
Firma:

Nombre: ING. JAVIER HERNANDO PERILLA VACCA
Cargo: DIRECTOR DE OBRA

SUPERVISIÓN

APROBÓ
Firma:

Nombre: ING. GERMAN DARIO MORA PEREZ
Cargo: SUPERVISOR

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA EJECUTADA

CONTROL DE OBRA

MEMORIA: 9 de 25

CONTRATO DE OBRA:	2061 DE 2023	CONTRATISTA:	CAPRO CONSTRUCTORES S.A.S.	NIT:	900.119.570-4
OBJETO DEL CONTRATO:	REALIZAR ADECUACIONES A LAS OFICINAS UBICADAS EN LA CALLE 15 CON CARRERA 4a B, PARA LA ATENCIÓN, ACCESIBILIDAD E INCLUSIÓN DE LA POBLACIÓN EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD DEL MUNICIPIO DE TUNJA – BOYACÁ. ACTA DE BALANCE DE OBRA				
VERSION:	V1	FECHA:	15 de febrero de 2024	ELABORÓ:	ARQ. CAMILA SANTAMARIA
UPZ:		BARRIO:			
ITEM:	9	DESCRIPCION:	DESMONTE CUBIERTAS TEJA DE ASBESTO Y/ O ASBESTO CEMENTO.	UNIDAD:	M2

REGISTRO FOTOGRAFICO









CIV	OBSERVACIONES	DIMENSIONES			CANTIDAD	TOTAL ACUMULADO
		Long.	Ancho	Alto		
	CUBIERTA NORTE	8.15	5.60		1.00	45.64
	CUBIERTA NORTE	8.13	6.24		1.00	50.73
	CUBIERTA ORIENTE	25.40	5.46		2.00	277.37
	CUBIERTA SUR	15.59	8.13		1.00	126.72
	CUBIERTA OCCIDENTE	8.13	17.80		1.00	144.71
	SUBTOTAL					644.36

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA	SUPERVISIÓN
APROBÓ Firma:	APROBÓ Firma:
Nombre: ING. JAVIER HERNANDO PERILLA VACCA Cargo: DIRECTOR DE OBRA	Nombre: ING. GERMAN DARIO MORA PEREZ Cargo: SUPERVISOR

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA EJECUTADA

CONTROL DE OBRA

MEMORIA: 19 de 28

CONTRATO DE OBRA:	3061 DE 2023	CONTRATISTA:	CAIPRO CONSTRUCTORES S.A.S.	NIT:	900.119.570-4
OBJETO DEL CONTRATO:	REALIZAR ADECUACIONES A LAS OFICINAS UBICADAS EN LA CALLE 15 CON CARRERA 4a B, PARA LA ATENCIÓN, ACCESIBILIDAD E INCLUSIÓN DE LA POBLACIÓN EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD DEL MUNICIPIO DE TUNJA – BOYACÁ. ACTA DE BALANCE DE OBRA				
VERSION:	V1	FECHA:	15 de febrero de 2024	ELABORÓ:	ARQ. CAMILA SANTAMARÍA
UPZ:		BARRIO:			

ITEM:	11	DESCRIPCION:	DESMONTE DIVISIÓN - PISO A TECHO.	UNIDAD:	M2

REGISTRO FOTOGRAFICO









CIV	OBSERVACIONES	DIMENSIONES			CANTIDAD	TOTAL ACUMULADO
		Long.	Ancho	Alto		
	INFORMATICA Y TIFLOLOGIA	5.15		3.10	2.00	31.93

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA EJECUTADA

CONTROL DE OBRA

MEMORIA: 11 de 20

CONTRATO DE OBRA:	2061 DE 2023	CONTRATISTA:	CAPRO CONSTRUCTORES S.A.S.	NIT:	900.119.570-4
OBJETO DEL CONTRATO:	REALIZAR ADECUACIONES A LAS OFICINAS UBICADAS EN LA CALLE 15 CON CARRERA 4a B, PARA LA ATENCIÓN, ACCESIBILIDAD E INCLUSIÓN DE LA POBLACIÓN EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD DEL MUNICIPIO DE TUNJA – BOYACÁ. ACTA DE BALANCE DE OBRA				
VERSION:	V1	FECHA:	15 de febrero de 2024	ELABORÓ:	ARQ. CAMILA SANTAMARIA
UPZ:		BARRIO:			
ITEM:	12	DESCRIPCION:	DESMONTE MARCOS, PUERTAS Y VENTANAS	UNIDAD:	M2

REGISTRO FOTOGRAFICO









CIV	OBSERVACIONES	DIMENSIONES Long.	Ancho	Alto	CANTIDAD	TOTAL ACUMULADO
	PUERTAS	0.90		2.09	19.00	33.21
		0.70		2.05	7.00	10.05
	VENTANAS					
	SALA DE INFORMÁTICA		2.05	1.20	1.00	2.46
	PORTERIA		0.55	1.20	1.00	0.66
	SUBTOTAL					46.38

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA	SUPERVISIÓN
APROBÓ Firma:	APROBÓ Firma:
Nombre: ING. JAVIER HERNANDO PERILLA VACCA Cargo: DIRECTOR DE OBRA	Nombre: ING. GERMAN DARIO MORA PEREZ Cargo: SUPERVISOR

	MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA EJECUTADA CONTROL DE OBRA	MEMORIA 13 de 29	

CONTRATO DE OBRA:	2061 DE 2023	CONTRATISTA:	CAIPRO CONSTRUCTORES S.A.S.	NIT:	900.119.570-4
OBJETO DEL CONTRATO:	REALIZAR ADECUACIONES A LAS OFICINAS UBICADAS EN LA CALLE 15 CON CARRERA 4a S, PARA LA ATENCIÓN, ACCESIBILIDAD E INCLUSIÓN DE LA POBLACIÓN EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD DEL MUNICIPIO DE TUNJA – BOYACÁ. ACTA DE BALANCE DE OBRA				

VERSION:	V1	FECHA:	15 de febrero de 2024	ELABORÓ:	ARQ. CAMILA SANTAMARIA
UPZ:		BARRIO:			

ITEM:	13	DESCRIPCION:	DESMONTE VIDRIO	UNIDAD:	M2

REGISTRO FOTOGRAFICO





CIV	OBSERVACIONES	DIMENSIONES			CANTIDAD	TOTAL ACUMULADO
		Long.	Ancho	Alto		
	JURÍDICA	0,31		0,70	1,00	0,22
	CAIPAT 1 Y 2	1,11		1,18	4,00	5,24
		0,30		1,17	4,00	1,47
	PROYECTOS PRODUCTIVOS	1,11		1,18	2,00	2,62
		0,32		1,17	2,00	0,74
	SALA INFORMÁTICA	0,60		1,17	3,00	2,11
		0,32		1,17	3,00	1,11
		1,14		1,18	3,00	5,16
		0,63		1,17	3,00	2,21
	COORLDINACIÓN	0,86		1,18	1,00	1,01
		0,32		1,17	1,00	0,37
	TIFLOLOGÍA, LENGUAJE DE SEÑAS Y PSICOLOGÍA	1,76		0,18	2,00	0,63
		0,32		1,17	2,00	0,74
	BODEGA	0,86		0,83	1,00	0,71
		0,72		0,76	2,00	1,09
	AYUDAS TÉCNICAS	0,63		1,90	2,00	1,94
	AYUDAS TÉCNICAS	0,32		1,17	1,00	0,37
	GIMNASIO ADULTOS	0,33		1,17	1,00	0,37
		0,70		0,67	2,00	0,93
		1,15		1,15	1,00	1,32
	SUBTOTAL					31,98

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA	SUPERVISIÓN
APROBÓ Firma:	APROBÓ Firma:
Nombre: ING. JAVIER REINALDO PERILLA VACCA Cargo: DIRECTOR DE OBRA	Nombre: ING. GERMAN DARIO MORA PEREZ Cargo: SUPERVISOR

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA EJECUTADA

CONTROL DE OBRA

MEMORIA: 15 de 28

CONTRATO DE OBRA:	3961 DE 2023	CONTRATISTA:	CAIPRO CONSTRUCTORES S.A.S.	NIT:	900.119.570-4
OBJETO DEL CONTRATO:	REALIZAR ADECUACIONES A LAS OFICINAS UBICADAS EN LA CALLE 15 CON CARRERA 4a 8, PARA LA ATENCIÓN, ACCESIBILIDAD E INCLUSIÓN DE LA POBLACIÓN EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD DEL MUNICIPIO DE TUNJA – BOYACÁ. ACTA DE BALANCE DE OBRA				
VERSION:	V1	FECHA:	15 de febrero de 2024	ELABORÓ:	ARQ. CAMILA SANTAMARIA
UPZ:		BARRIO:			
ITEM:	14	DESCRIPCION:	RETIRO TUBERÍA AGUA (GALVANIZADA-PVC-AC) HASTA 1"	UNIDAD:	ML

REGISTRO FOTOGRAFICO







CIV	OBSERVACIONES	DIMENSIONES			CANTIDAD	TOTAL ACUMULADO
		Long.	Ancho	Alto		
	BAÑOS	2.19			2.30	4.23
	BAÑOS	2.10			5.00	10.50
	BAÑOS	5.00			2.00	10.00
	AYUDAS TECNICAS	4.90			1.00	4.90
	AYUDAS TECNICAS	1.00			1.00	1.00
	BODEGA	1.00			1.00	1.00
	SUBTOTAL					30.70

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA	SUPERVISIÓN
APROBÓ Firma:	APROBÓ Firma:
Nombre: Cargo: ING. JAVIER HERNANDO PERILLA VACCA DIRECTOR DE OBRA	Nombre: Cargo: ING. GERMAN DARIO MORA PEREZ SUPERVISOR

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA EJECUTADA

CONTROL DE OBRA

MEMORIA: 15 de 25

CONTRATO DE OBRA:	2061 DE 2023	CONTRATISTA:	CAIPRO CONSTRUCTORES S.A.S.	NIT:	900.119.579-4
OBJETO DEL CONTRATO:	REALIZAR ADECUACIONES A LAS OFICINAS UBICADAS EN LA CALLE 15 CON CARRERA 4a 8, PARA LA ATENCIÓN, ACCESIBILIDAD E INCLUSIÓN DE LA POBLACIÓN EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD DEL MUNICIPIO DE TUNJA – BOYACÁ. ACTA DE BALANCE DE OBRA				
VERSION:	V1	FECHA:	15 de febrero de 2024	ELABORÓ:	ARQ. CAMILA SANTAMARÍA
UPZ:		BARRIO:			
ITEM:	15	DESCRIPCION:	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (INCLUYE RETIRO)	UNIDAD:	M3

REGISTRO FOTOGRAFICO











CIV	OBSERVACIONES	DIMENSIONES			CANTIDAD	TOTAL ACUMULADO
		Long.	Ancho	Alto		
	PATIO CENTRAL	11.79	16.80	0.45	1.00	88.88
	SUBTOTAL					88.88

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA

APROBÓ
Firma:

Nombre: ING. JAVIER HERNANDO PERILLA VACCA
Cargo: DIRECTOR DE OBRA

SUPERVISIÓN

APROBÓ
Firma:

Nombre: ING. GERMAN DARIO MORA PEREZ
Cargo: SUPERVISOR

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA EJECUTADA

CONTROL DE OBRA

MEMORIA: 16 de 29

CONTRATO DE OBRA:	3961 DE 2023	CONTRATISTA:	CAPRO CONSTRUCTORES S.A.S.	NIT:	900,119,575-4
OBJETO DEL CONTRATO:	REALIZAR ADECUACIONES A LAS OFICINAS UBICADAS EN LA CALLE 15 CON CARRERA 4a 8, PARA LA ATENCIÓN, ACCESIBILIDAD E INCLUSIÓN DE LA POBLACIÓN EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD DEL MUNICIPIO DE TUNJA – BOYACÁ. ACTA DE BALANCE DE OBRA				
VERSION:	V1	FECHA:	15 de febrero de 2024	ELABORÓ:	ARQ. CAMILA SANTAMARIA
UPZ:		BARRIO:			
ITEM:	15	DESCRIPCION:	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (INCLUYE RETIRO)	UNIDAD:	M3

REGISTRO FOTOGRAFICO











CIV	OBSERVACIONES	DIMENSIONES			CANTIDAD	TOTAL ACUMULADO
		Long.	Ancho	Alto		
	PATIO CENTRAL	11.70	10.80	0.45	1.00	56.86
	SUBTOTAL					56.86

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA	SUPERVISIÓN
APROBÓ Firma:	APROBÓ Firma:
Nombre: Cargo: ING. JAVIER HERNANDO PERILLA VACCA DIRECCIÓN DE OBRA	Nombre: Cargo: ING. GERMAN DARIO MORA PEREZ SUPERVISOR

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA EJECUTADA

CONTROL DE OBRA

MEMORIA: 17 de 29

CONTRATO DE OBRA:	3061 DE 2023	CONTRATISTA:	CAIPRO CONSTRUCTORES S.A.S.	NIT:	900.119.570-4
OBJETO DEL CONTRATO:	REALIZAR ADECUACIONES A LAS OFICINAS UBICADAS EN LA CALLE 15 CON CARRERA 4a 8, PARA LA ATENCIÓN, ACCESIBILIDAD E INCLUSIÓN DE LA POBLACIÓN EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD DEL MUNICIPIO DE TUNJA – BOYACÁ. ACTA DE BALANCE DE OBRA				
VERSION:	V1	FECHA:	15 de febrero de 2024	ELABORÓ:	ARQ. CAMILA SANTAMARIA
UPZ:		BARRIO:			
ITEM:	16	DESCRIPCION:	BASE EN CONCRETO POBRE E=0.05 mts. 14 MPa - (2000 PSI)	UNIDAD:	M2

REGISTRO FOTOGRAFICO







CN	OBSERVACIONES	DIMENSIONES Long.	Ancho	Alto	CANTIDAD	TOTAL ACUMULADO
	ANTEPECHO PATIO CENTRAL	6.24	0.20		1.00	1.24
		5.80	0.20		1.00	1.00
	SUBTOTAL					2.24

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA	SUPERVISIÓN
APROBÓ Firma:	APROBÓ Firma:
Nombre: ING. JAVIER HERNANDO PERILLA VACCA Cargo: DIRECTOR DE OBRA	Nombre: ING. GERMAN DARIO MORA PEREZ Cargo: SUPERVISOR

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA EJECUTADA

CONTROL DE OBRA

MEMORIA: 18 de 29

CONTRATO DE OBRA:	2081 DE 2023	CONTRATISTA:	CAPRO CONSTRUCTORES S.A.S.	NIT:	900.119.570-4
OBJETO DEL CONTRATO:	REALIZAR ADECUACIONES A LAS OFICINAS UBICADAS EN LA CALLE 15 CON CARRERA 4a B, PARA LA ATENCIÓN, ACCESIBILIDAD E INCLUSIÓN DE LA POBLACIÓN EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD DEL MUNICIPIO DE TUNJA – BOYACÁ. ACTA DE BALANCE DE OBRA				
VERSION:	V1	FECHA:	15 de febrero de 2024	ELABORÓ:	ARQ. CAMILA SANTAMARIA
UPZ:		BARRIO:			
ITEM:	17	DESCRIPCION:	CONCRETO VIGA DE AMARRE 21.1 MPa, SECCION RECTANGULAR	UNIDAD:	M3

REGISTRO FOTOGRAFICO









CIV	OBSERVACIONES	DIMENSIONES			CANTIDAD	TOTAL ACUMULADO
		Long.	Ancho	Alto		
	VIGA ANTEPECHO	8.00	0.15	0.20	1.00	0.15
	VIGA ANTEPECHO	8.20	0.15	0.20	1.00	0.28
	SUBTOTAL					8.43

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA		SUPERVISIÓN	
APROBÓ Firma:		APROBÓ Firma:	
Nombre: Cargo:	ING. JAVIER HERNANDO PERILLA VACCA DIRECTOR DE OBRA	Nombre: Cargo:	ING. GERMAN DARIO MORA PEREZ SUPERVISOR

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA EJECUTADA

CONTROL DE OBRA

MEMORIA: 19 de 29

CONTRATO DE OBRA:	2061 DE 2023	CONTRATISTA:	CAMPRO CONSTRUCTORES S.A.S.	NIT:	900.118.579-4
OBJETO DEL CONTRATO:	REALIZAR ADECUACIONES A LAS OFICINAS UBICADAS EN LA CALLE 15 CON CARRERA 4a B, PARA LA ATENCIÓN, ACCESIBILIDAD E INCLUSIÓN DE LA POBLACIÓN EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD DEL MUNICIPIO DE TUNJA – BOYACÁ. ACTA DE BALANCE DE OBRA				
VERSION:	V1	FECHA:	15 de febrero de 2024	ELABORÓ:	ARQ. CAMILA SANTAMARIA
UPZ:		BARRIO:			
ITEM:	19	DESCRIPCION:	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC SANITARIA D= 2"	UNIDAD:	ML

REGISTRO FOTOGRAFICO









CIV	OBSERVACIONES	DIMENSIONES			CANTIDAD	TOTAL ACUMULADO
		Long.	Ancho	Alto		
	BAÑO 1	6.40			1.00	6.40
	VENTILACIÓN	5.10			1.00	5.10
	BAÑO 3	5.50			1.00	5.50
	VENTILACIÓN	5.10			1.00	5.10
	BAÑO 4	1.70			1.00	1.70
	VENTILACIÓN	2.50			1.00	2.50
	VENTILACIÓN BAÑO 2	4.80			1.00	4.80
	SUBTOTAL					33.10

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA	SUPERVISIÓN
APROBÓ Firma:	APROBÓ Firma:
Nombre: ING. JAVIER HERNANDO PERILLA VACCA Cargo: DIRECTOR DE OBRA	Nombre: ING. GERMAN DARIO BORA PEREZ Cargo: SUPERVISOR

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA EJECUTADA

CONTROL DE OBRA

MEMORIA: 20 de 20

CONTRATO DE OBRA:	2661 DE 2023	CONTRATISTA:	CAMPRO CONSTRUCTORES S.A.S.	NIT:	900.119.570-4
OBJETO DEL CONTRATO:	REALIZAR ADECUACIONES A LAS OFICINAS UBICADAS EN LA CALLE 15 CON CARRERA 4a B. PARA LA ATENCIÓN, ACCESIBILIDAD E INCLUSIÓN DE LA POBLACIÓN EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD DEL MUNICIPIO DE TUNJA – BOYACÁ. ACTA DE BALANCE DE OBRA				
VERSION:	V1	FECHA:	15 de febrero de 2024	ELABORÓ:	ARQ. CAMILA SANTAMARIA
UPZ:		BARRIO:			
ITEM:	20	DESCRIPCION:	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA SANITARIA DE DESAGUE PVC D=4"	UNIDAD:	ML

REGISTRO FOTOGRAFICO







CN	OBSERVACIONES	DIMENSIONES			CANTIDAD	TOTAL ACUMULADO
		Long.	Ancho	Alto		
	BAÑO 1	5.50			1.00	5.50
	BAÑO 3	3.90			1.00	3.90
	BAÑO 4	1.70			1.00	1.70
	SUBTOTAL					5.50

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA	SUPERVISIÓN
APROBÓ Firma:	APROBÓ Firma:
Nombre: ING. JAVIER HERNANDO PERILLA VACCA Cargo: DIRECTOR DE OBRA	Nombre: ING. GERMAN DARIO MORA PEREZ Cargo: SUPERVISOR

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA EJECUTADA

CONTROL DE OBRA

MEMORIA: 21 de 29

CONTRATO DE OBRA:	3061 DE 2023	CONTRATISTA:	CAIPRO CONSTRUCTORES S.A.S.	NIT:	900.119.576-4
OBJETO DEL CONTRATO:	REALIZAR ADECUACIONES A LAS OFICINAS UBICADAS EN LA CALLE 15 CON CARRERA 4a B, PARA LA ATENCIÓN, ACCESIBILIDAD E INCLUSIÓN DE LA POBLACIÓN EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD DEL MUNICIPIO DE TUNJA – BOYACÁ. ACTA DE BALANCE DE OBRA				
VERSION:	V1	FECHA:	15 de febrero de 2024	ELABORÓ:	ARQ. CAMILA SANTAMARIA
UPZ:		BARRIO:			
ITEM:	22	DESCRIPCION:	COLUMNAS EN CONCRETO 21 MPa - (3000 PSI), ALTURA MENOR A TRES METROS FORMALETA METALICA	UNIDAD:	M3

REGISTRO FOTOGRAFICO







CIV	OBSERVACIONES	DIMENSIONES			CANTIDAD	TOTAL ACUMULADO
		Long	Ancho	Alto		
	ANTEPECHO PATIO CENTRAL	0.15	0.15	0.85	0.30	0.11
	SUBTOTAL					0.11

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA	SUPERVISIÓN
APROBÓ Firma:	APROBÓ Firma:
Nombre: ING. JAVIER FERNANDO PERILLA VACCA Cargo: DIRECTOR DE OBRA	Nombre: ING. GERMAN DARIO MORA PEREZ Cargo: Supervisión

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA EJECUTADA

CONTROL DE OBRA

MEMORIA: 22 de 28

CONTRATO DE OBRA:	3981 DE 2023	CONTRATISTA:	CAIRO CONSTRUCTORES S.A.S.	NIT:	900.119.570-4
OBJETO DEL CONTRATO:	REALIZAR ADECUACIONES A LAS OFICINAS UBICADAS EN LA CALLE 15 CON CARRERA 4a 5, PARA LA ATENCIÓN, ACCESIBILIDAD E INCLUSIÓN DE LA POBLACIÓN EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD DEL MUNICIPIO DE TUNJA – BOYACÁ. ACTA DE BALANCE DE OBRA				
VERSION:	V1	FECHA:	15 de febrero de 2024	ELABORÓ:	ARQ. CAMILA SANTAMARIA
UPZ:		BARRIO:			
ITEM:	24	DESCRIPCION:	MURO EN BLOQUE No.5 E=0.12 MTS	UNIDAD:	M2

REGISTRO FOTOGRAFICO



CIV	OBSERVACIONES	DIMENSIONES			CANTIDAD	TOTAL ACUMULADO
		Long.	Ancho	Alto		
	ANTEPECHO DE PATIO CENTRAL	8.50		1.45	1.00	12.33
		6.50		0.85	1.00	5.53
	COLUMNAS				- 6.14	- 6.14
	GIMNASIO ADULTOS	0.85		2.10	1.00	1.79
		0.85		0.45	2.00	0.77
		6.20		2.35	1.00	13.57
	MURO DIVISORIO - TIFLOLOGIA, LENGUA DE SEÑAS, PSICOLOGIA	3.50		2.45	1.00	8.58
		2.15		2.35	1.00	5.12
	PORTERIA	1.65		2.35	1.00	3.88
	BAÑOS	1.05		2.35	2.00	4.94
	SUBTOTAL					57.69

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA

APROBÓ
Firma:
Nombre: ING. JAVIER HERNANDO PERILLA VACCA
Cargo: DIRECTOR DE OBRA

SUPERVISIÓN

APROBÓ
Firma:
Nombre: ING. GERMAN CAMILO MORA PEREZ
Cargo: SUPERVISOR

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA EJECUTADA

CONTROL DE OBRA

MEMORIA: 24 de 29

CONTRATO DE OBRA:	2081 DE 2023	CONTRATISTA:	CAMPO CONSTRUCTORES S.A.S.	NIT:	900.119.870-4
OBJETO DEL CONTRATO:	REALIZAR ADECUACIONES A LAS OFICINAS UBICADAS EN LA CALLE 15 CON CARRERA 4a 8, PARA LA ATENCIÓN, ACCESIBILIDAD E INCLUSIÓN DE LA POBLACIÓN EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD DEL MUNICIPIO DE TUNJA – BOYACÁ. ACTA DE BALANCE DE OBRA				
VERSION:	V1	FECHA:	15 de febrero de 2024	ELABORÓ:	ARQ. CAMILA SANTAMARIA
UPZ:		BARRIO:			
ITEM:	31	DESCRIPCION:	PARETE LISO MUROS 1:4	UNIDAD:	M2

REGISTRO FOTOGRAFICO









CIV	OBSERVACIONES	DIMENSIONES			CANTIDAD	TOTAL ACUMULADO
		Long.	Ancho	Alto		
	PSICOLOGIA	16.44		2.80	1.00	46.03
	LENGUAJE DE SEÑAS	13.00		2.80	1.00	37.70
	SALA INFORMATICA	11.70		2.80	1.00	32.76
	COORDINACION	4.30		2.80	1.00	12.04
	COORDINACION	6.10		2.80	1.00	16.42
	PROYECTOS PRODUCTIVOS	10.80		2.80	1.00	31.61
	CAIPAT	10.80		2.80	2.00	63.22
	CAIPAT	10.80		2.80	2.00	63.22
	JURIDICA	7.35		2.80	2.00	42.63
	GIMNASIO INFANTIL	11.20		2.80	2.00	64.96
	AUDITORIO	16.20		2.80	2.00	93.96
	ATENCION / PORTERIA - BAÑO 2	13.80		2.80	2.00	80.04
	GIMNASIO ADULTO MAYOR	27.44		2.80	2.00	159.21
	BIBLIOTECA	19.00		2.80	1.00	55.10
	AYUDAS TECNICAS	12.20		2.80	2.00	70.76
	ASEO	3.85		2.80	2.00	22.33
	BAÑO 1	3.10		2.80	2.00	17.98
	VENTANAS				- 58.96	- 58.96
	PUERTAS				- 30.60	- 30.60
					- 5.77	- 5.77
	SUBTOTAL					837.83

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA

APROBÓ
Firma:

Nombre: ING. JAVIER HERNANDO PERILLA VACCA
Cargo: DIRECTOR DE OBRA

SUPERVISIÓN

APROBÓ
Firma:

Nombre: ING. GERMAN DARIO MORA PEREZ
Cargo: SUPERVISOR

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA EJECUTADA

CONTROL DE OBRA

MEMORIA: 24 de 29

CONTRATO DE OBRA:	2961 DE 2023	CONTRATISTA:	CAMPRO CONSTRUCTORES S.A.S.	NIT:	900.119.570-4
OBJETO DEL CONTRATO:	REALIZAR ADECUACIONES A LAS OFICINAS UBICADAS EN LA CALLE 15 CON CARRERA 4a B. PARA LA ATENCIÓN, ACCESIBILIDAD E INCLUSIÓN DE LA POBLACIÓN EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD DEL MUNICIPIO DE TUNJA – BOYACÁ. ACTA DE BALANCE DE OBRA				
VERSION:	V1	FECHA:	15 de febrero de 2024	ELABORÓ:	ARQ. CAMILA SANTAMARIA
UPZ:		BARRIO:			
ITEM:	37	DESCRIPCION:	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO PARCIAL 18 CIRCUITOS.	UNIDAD:	UND

REGISTRO FOTOGRAFICO







CIV	OBSERVACIONES	DIMENSIONES			CANTIDAD	TOTAL ACUMULADO
		Long.	Ancho	Alto		
	CELADURIA				1,00	1,00
	PASILLO ORIENTAL				1,00	1,00
	SALA DE INFORMÁTICA				1,00	1,00
	SUBTOTAL					3,00

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA	SUPERVISIÓN
APROBÓ Firma:	APROBÓ Firma:
Nombre: Cargo: ING. JAVIER HERNANDO PERILLA VACCA DIRECTOR DE OBRA	Nombre: Cargo: ING. GERMAN DARIO MORA PEREZ SUPERVISOR

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA EJECUTADA

CONTROL DE OBRA

MEMORIA: 25 de 25

CONTRATO DE OBRA:	2061 DE 2023	CONTRATISTA:	CAIPRO CONSTRUCTORES S.A.S.	NIT:	900.119.570-4
OBJETO DEL CONTRATO:	REALIZAR ADECUACIONES A LAS OFICINAS UBICADAS EN LA CALLE 15 CON CARRERA 4a B. PARA LA ATENCION, ACCESIBILIDAD E INCLUSIÓN DE LA POBLACIÓN EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD DEL MUNICIPIO DE TUNJA – BOYACÁ. ACTA DE BALANCE DE OBRA				
VERSION: V1	FECHA: 15 de febrero de 2024			ELABORÓ:	ARQ. CAMILA SANTAMARIA
UPZ:		BARRIO:			
ITEM: 44	DESCRIPCION: ALISTADO IMPERMEABILIZADO E=4CM - 1:3			UNIDAD:	M2

REGISTRO FOTOGRAFICO



CIV	OBSERVACIONES	DIMENSIONES Larg.	Ancho	Alto	CANTIDAD	TOTAL ACUMULADO
	BAÑO 1	4.59	2.36		1.00	10.83
	BAÑO 2	2.00	1.19		1.00	2.38
	BAÑO 3	5.56	2.36		1.00	13.12
	BAÑO 4	1.97	1.60		1.00	3.03
	BAÑO 5	1.27	1.38		1.00	1.75
	SUBTOTAL					30.72

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA	SUPERVISION
APROBÓ Firma:	APROBÓ Firma:
Nombre: ING. JAVIER HERNANDO PERILLA VACCA Cargo: DIRECTOR DE OBRA	Nombre: ING. GERMAN DARIO MORA PEREZ Cargo: SUPERVISOR

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA EJECUTADA

CONTROL DE OBRA

MEMORIA: 25 de 25

CONTRATO DE OBRA:	2661 DE 2023	CONTRATISTA:	CAIPRO CONSTRUCTORES S.A.S.	NIT:	900.119.570-4
OBJETO DEL CONTRATO:	REALIZAR ADECUACIONES A LAS OFICINAS UBICADAS EN LA CALLE 15 CON CARRERA 4a B, PARA LA ATENCIÓN, ACCESIBILIDAD E INCLUSIÓN DE LA POBLACIÓN EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD DEL MUNICIPIO DE TUNJA – BOYACÁ. ACTA DE BALANCE DE OBRA				
VERSION:	V1	FECHA:	15 de febrero de 2024	ELABORÓ:	ARQ. CAMILA SANTAMARIA
UPZ:		BARRIO:			
ITEM:	47	DESCRIPCION:	PLACA BASE EN CONCRETO E= 8 CM 2500 PSI	UNIDAD:	M2

REGISTRO FOTOGRAFICO







CIV	OBSERVACIONES	DIMENSIONES			CANTIDAD	TOTAL ACUMULADO
		Long.	Ancho	Alto		
	GIMNASIO INFANTIL	3.85	4.69		1.00	28.61
	GIMNASIO ADULTO	8.01	5.90		1.00	47.29
	GIMNASIO ADULTO	3.16	2.03		1.00	6.38
	BAÑO 1	4.59	2.34		1.00	10.83
	BAÑO 3	5.56	2.56		1.00	15.12
	BAÑO 4	1.97	1.80		1.00	2.03
	PATIO CENTRAL	8.57	5.53		1.00	51.42
	PATIO CENTRAL	3.60	0.91		1.00	5.19
	PATIO CENTRAL	6.98	0.97		1.00	6.77
	PATIO CENTRAL	8.36	0.94		1.00	7.89
	SUBTOTAL					209.38

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA		SUPERVISIÓN	
APROBÓ Firma:		APROBÓ Firma:	
Nombre: Cargo:	ING. JAVIER HERNANDO PERILLA VACCA DIRECTOR DE OBRA	Nombre: Cargo:	ING. GERMAN DARIO MORA PEREZ SUPERVISOR

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA EJECUTADA

CONTROL DE OBRA

MEMORIA: 27 de 29

CONTRATO DE OBRA:	2061 DE 2023	CONTRATISTA:	CAIPRO CONSTRUCTORES S.A.S.	NIT:	900.178.570-4
OBJETO DEL CONTRATO:	REALIZAR ADECUACIONES A LAS OFICINAS UBICADAS EN LA CALLE 15 CON CARRERA 4a B, PARA LA ATENCIÓN, ACCESIBILIDAD E INCLUSIÓN DE LA POBLACIÓN EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD DEL MUNICIPIO DE TUNJA – BOYACÁ. ACTA DE BALANCE DE OBRA				
VERSION:	V1	FECHA:	15 de febrero de 2024	ELABORO:	ARQ. CAMILA SANTAMARÍA
UPZ:		BARRIO:			
ITEM:	11	DESCRIPCION:	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABALLETE ONDULADO FIBROCEMENTO	UNIDAD:	ML

REGISTRO FOTOGRAFICO







CIV	OBSERVACIONES	DIMENSIONES			CANTIDAD	TOTAL ACUMULADO
		Long.	Ancho	Alto		
	CUBIERTA OCCIDENTE	0,92			17,00	15,64
	CUBIERTA NORTE	0,92			13,00	11,96
	CUBIERTA NORTE	0,92			11,00	10,12
	CUBIERTA ORIENTE	0,92			18,00	16,56
	CUBIERTA SUR	0,92			22,00	20,24
	SUBTOTAL					74,52

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA		SUPERVISIÓN	
APROBÓ Firma:		APROBÓ Firma:	
Nombre: Cargo:	ING. JAVIER GERNANDO PERILLA VACCA DIRECTOR DE OBRA	Nombre: Cargo:	ING. GERMAN CARIO MORA PEREZ SUPERVISOR

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA EJECUTADA

CONTROL DE OBRA

MEMORIA: 27 de 29

CONTRATO DE OBRA:	2861 DE 2023	CONTRATISTA:	CAPRO CONSTRUCTORES S.A.S.	NIT:	900.119.570-4
OBJETO DEL CONTRATO:	REALIZAR ADECUACIONES A LAS OFICINAS UBICADAS EN LA CALLE 15 CON CARRERA 4a B, PARA LA ATENCIÓN, ACCESIBILIDAD E INCLUSIÓN DE LA POBLACIÓN EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD DEL MUNICIPIO DE TUNJA – BOYACÁ. ACTA DE BALANCE DE OBRA				
VERSION:	V1	FECHA:	15 de febrero de 2024	ELABORÓ:	ARQ. CAMILA SANTAMARIA
UPZ:		BARRIO:			
ITEM:	51	DESCRIPCION:	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABALLETE ONDULADO FIBROCEMENTO	UNIDAD:	ML

REGISTRO FOTOGRAFICO







CIV	OBSERVACIONES	DIMENSIONES			CANTIDAD	TOTAL ACUMULADO
		Long.	Ancho	Alto		
	CUBIERTA OCCIDENTE	0.92			17,00	15,64
	CUBIERTA NORTE	0.92			13,00	11,96
	CUBIERTA NORTE	0.92			11,00	10,12
	CUBIERTA ORIENTE	0.92			18,00	16,56
	CUBIERTA SUR	0.92			22,00	20,24
	SUBTOTAL					14,52

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA	SUPERVISIÓN
APROBÓ Firma:	APROBÓ Firma:
Nombre: ING. JAVIER HERNANDO PERILLA VACCA Cargo: DIRECTOR DE OBRA	Nombre: ING. GERMAN DARIO MORA PEREZ Cargo: SUPERVISOR

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA EJECUTADA

CONTROL DE OBRA

MEMORIA: 28 de 29

CONTRATO DE OBRA:	2061 DE 2023	CONTRATISTA:	CAMPO CONSTRUCTORES S.A.S.	NIT:	900.119.570-4
OBJETO DEL CONTRATO:	REALIZAR ADECUACIONES A LAS OFICINAS UBICADAS EN LA CALLE 15 CON CARRERA 4a B. PARA LA ATENCIÓN, ACCESIBILIDAD E INCLUSIÓN DE LA POBLACIÓN EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD DEL MUNICIPIO DE TUNJA – BOYACÁ. ACTA DE BALANCE DE OBRA				
VERSION:	V1	FECHA:	15 de febrero de 2024	ELABORÓ:	ARQ. CAMILA SANTAMARIA
UPZ:		BARRIO:			
ITEM:	68	DESCRIPCION:	CONCRETO ESTRIADO RAMPAS 17.5 MPa - (2500 PSI)	UNIDAD:	M2

REGISTRO FOTOGRAFICO







CIV	OBSERVACIONES	DIMENSIONES Long.	Ancho	Alto	CANTIDAD	TOTAL ACUMULADO
	RAMPA PATIO CENTRAL	5.60	1.20		1.00	6.72
	RAMPA PRINCIPAL	9.40	2.55		1.00	23.97
	SUBTOTAL					30.47

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA	SUPERVISIÓN
APROBÓ Firma:	APROBÓ Firma:
Nombre: ING. JAVIER FERNANDO PERILLA VACCA Cargo: DIRECTOR DE OBRA	Nombre: ING. GERMAN DARIO MORA PEREZ Cargo: SUPERVISOR

FECHA PRESENTE ACTA	5/03/2024		ACTA No.1
CONTRATO / CONVENIO	2061 DE 2023	FECHA	11/10/2023
OBJETO	REALIZAR ADECUACIONES A LAS OFICINAS UBICADAS EN LA CALLE 15 CON CARRERA 4AB, PARA LA ATENCIÓN, ACCESIBILIDAD E INCLUSIÓN DE LA POBLACIÓN EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD DEL MUNICPIO DE TUNJA-BOYACÁ		
VALOR TOTAL del CONTRATO/CONVENIO	QUINIENTOS DOS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS CON 15/100 ($502.575.277,15)		
APORTE	MUNICIPIO: $502.575.277,15		
	CONTRAPARTE:		
PLAZO DE EJECUCIÓN	CUATRO (04) MESES		
CONTRATANTE / PARTE	MUNICIPIO DE TUNJA		
CONTRATISTA / CONTRAPARTE	CAIPRO CONSTRUCTORES S.A.S.		
INTERVENTOR / SUPERVISOR	ING. GERMAN DARIO MORA PEREZ		
FECHA DE INICIO	29/11/2023		
ACTA DE SUSPENSIÓN N° __	N/A		
SUSPENSIÓN N° __	N/A		
ACTA DE REINICIO N° __	N/A		
ADICIONAL N° ____ VALOR	N/A		
PRORROGA N° 1 TIEMPO	DOS (2) MESES		
PERIODO DE PAGO	29 DE NOVIEMBRE DE 2023 A 28 DE ENERO DE 2024		

En la Ciudad de Tunja, a los CINCO (5) días del mes de MARZO de 2024, se reunieron en las oficinas de SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, el señor GERMAN DARIO MORA PEREZ, identificado con la cédula de ciudadanía número 7.181.925, quien en su calidad de SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA, obra como SUPERVISOR DEL CONTRATO 2061 DE 2023 y la señora ELIZABETH CAINA DELGADO, identificada con la cédula de ciudadanía número 40.037.628, quien en su calidad de CONTRATISTA, obra en nombre CAIPRO CONSGTRUCTORES S.A.S., con el fin de suscribir la presente **ACTA DE SEGUIMIENTO Y RECIBI A SATISFACCION**, en los siguientes términos:

BALANCE DE PAGO

CONCEPTO	DEBE	HABER
Valor del contrato	$ 502.575.277,15	
Anticipo		
Valor de la presente acta seguimiento y recibo a satisfacción		$ 119.470.181,95
Valor actas pagadas		
Saldo por ejecutar		$ 383.105.095,20
Sumas iguales	**$ 502.575.277,15**	**$ 502.575.277,15**

El suscrito SUPERVISOR del CONTRATO 2061 DE 2023 en mención, manifiesta que ha recibido a satisfacción el informe correspondiente al periodo de pago mencionado, presentado por el CONTRATISTA, quien cumplió a satisfacción y dentro de los términos contractuales con las obligaciones establecidas en el contrato; igualmente certifico que el CONTRATISTA cumplió con sus aportes al régimen de Seguridad Social en Salud, Pensión y riesgos profesionales de acuerdo a la(s) planilla (s) N° _____ del mes (es)_____ de conformidad con la normatividad vigente.

*En visita al lugar de los trabajos y/o en la entrega de los bienes, servicios y demás, se constató que lo ejecutado está de acuerdo con el porcentaje equivalente al 23,77 % encontrándose como soportes los informes allegados junto con sus anexos que hacen parte de la presente acta.

*No Aplica para contratos de prestación de servicios

OBSERVACIONES: _____

No siendo otro el objeto de la presente reunión se firma el acta por los que en ella intervinieron.

ING. ELIZABETH CAINA DELGADO
R.L. CAIPRO CONSTRUCTORES S.A.S.
CONTRATISTA

ING. GERMAN DARIO MORA PEREZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
SUPERVISOR

ANEXO: PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL MES CORRESPONDIENTE (CUANDO APLIQUE)
ADJUNTAR FORMATO SABANA - CUADRO DE CONDICIONES ACTUALIZADAS DE CANTIDADES (CUANDO APLIQUE) E INFORME COMPLETO DE ACTIVIDADES FIRMADO POR EL CONTRATISTA Y EL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR.

	Nombre	Cargo	Firma
Elaboró y Proyectó:	Javier Avrilla Vasca	Director Obra	

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y/o técnicas vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma.

Banco de Bogotá

EL BANCO DE BOGOTA

INFORMA:

Que la empresa CAIPRO CONSTRUCTORES SAS identificado(a) con NIT 9001195704 está vinculada al BANCO DE BOGOTA a través de la CUENTA CORRIENTE No. 038668497 desde el 9 de Abril de 2018, este producto se encuentra ACTIVO.

Esta información es confidencial, no es una recomendación de negocio y se suministra sin responsabilidad del banco, se expide el 2 de Diciembre de 2023, a solicitud del interesado, con destino a quien interese.

Atentamente,



OLGA YANIRA OTALORA GUERRERO
Gerencia de soluciones para el cliente
Banco de Bogota

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14980131730

(415)7707212489984(8020) 000001498013173 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 1 1 9 5 7 0	4	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
CAIPRO CONSTRUCTORES SAS

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CL 73 20 A 66

42. Correo electrónico facturacion@caipro.com.co

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	8 0 5 2 5 9 5	8 0 5 2 6 0 4

CLASIFICACIÓN

Actividad económica					Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1 2	51. Código	52. Número establecimientos
7 1 1 1	2 0 0 6 0 9 1 1	4 1 1 1	2 0 0 6 0 9 1 1			1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 5 7 9 14 42 48 52 55

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros	Exportadores
54. Código (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 / 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20)	55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3 / 57. Modo / 58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2024 - 02 - 08 / 16 : 11: 42

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre CAINA DELGADO ELIZABETH

985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14980131730

(415)7707212489984(8020) **0000014980131730 0**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 1 1 9 5 7 0	4	Impuestos de Bogotá 3 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 0	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 5	
72. Número	0 4 9 5 2	
73. Fecha	2 0 0 6 0 8 0 4	
74. Número de notaría	6	
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 0 6 1 1 2 1	
77. No. Matrícula mercantil	0 0 0 1 6 5 3 7 6 6	
78. Departamento	1 1	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	
Vigencia		
80. Desde	2 0 0 6 0 8 0 4	
81. Hasta	2 0 2 6 0 8 0 4	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 1 6 0 1 0 1		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14980131730

(415)7707212489984(8020) **000001498013173 0**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 1 1 9 5 7 0	4	Impuestos de Bogotá 3 2	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 3 0 1 2 3

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	4 0 0 3 7 6 2 8		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
CAINA	DELGADO	ELIZABETH	

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 3 0 9 2 9

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	6 7 5 6 5 0 8		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
CAINA	UMBA	HERNANDO	

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14980131730

(415)7707212489984(8020) **0000014980131730**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 1 1 9 5 7 0	4	Impuestos de Bogotá 3 2	

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	7 9 7 9 4 1 9 3		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
CAINA	DELGADO	WILLIAM	HERNANDO

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
17,500,000	3 0	2 0 0 6 1 1 2 1	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	8 0 0 9 5 2 5 7		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
CAINA	DELGADO	JAVIER	ANDRES

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
15,000,000	3 0	2 0 0 6 1 1 2 1	

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	1 0 1 9 0 1 7 9 6 9		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
CAINA	LOPEZ	WILSON	YAMID

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
17,500,000	3 0	2 0 0 6 1 1 2 1	

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14980131730

(415)7707212489984(8020) **000001498013173 0**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 1 1 9 5 7 0	4	Impuestos de Bogotá 3 2	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	7 9 6 8 8 6 8 5		7 6 6 7 9 T

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
AGUILAR	NOVOA	WILSON	PAUL

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada
9 0 1 3 2 7 2 6 8	1	WP ACCOUNTANT S.A.S.

135. Fecha de nombramiento: 2 0 2 1 0 1 2 9

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento:

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	3 5 4 2 0 5 2 5		1 4 3 8 2 1 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
JIMENEZ	MALAGON	YUDY	GRACIELA

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento: 2 0 1 7 1 0 1 6

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

“REALIZAR ADECUACIONES A LAS OFICINAS UBICADAS EN LA CALLE 15 CON CARRERA 4a B, PARA LA ATENCIÓN, ACCESIBILIDAD E INCLUSIÓN DE LA POBLACIÓN EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD DEL MUNICIPIO DE TUNJA – BOYACÁ.”

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 2061de 2023

INFORME MENSUAL No. 1

PERIODO 29 DE NOVIEMBRE AL 28 DE DICIEMBRE DE 2023

CONTRATISTA: CAIPRO CONSTRUCTORES S.A.S
R.L. ELIZABETH CAINA

ENTIDAD CONTRATANTE
ALCALDIA DE TUNJA

SUPERVISIÓN: SECRETARÍA DEL INTERIOR Y SEGURIDAD TERRITORIAL

TUNJA, DICIEMBRE 2023

“REALIZAR ADECUACIONES A LAS OFICINAS UBICADAS EN LA CALLE 15 CON CARRERA 4a B, PARA LA ATENCIÓN, ACCESIBILIDAD E INCLUSIÓN DE LA POBLACIÓN EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD DEL MUNICIPIO DE TUNJA – BOYACÁ.”

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 2061 DE 2023

INFORME MENSUAL DE OBRA No. 01

ELABORO:	REVISO:	APROBO:
ARQ. CAMILA SANTAMARÍA IBÁÑEZ	**ING. JAVIER HERNANDO PERILLA VACCA**	**GERMAN DARIO MORA PEREZ**
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CARGO	CARGO	CARGO
RESIDENTE TÉCNICO DE OBRA	**DIRECTOR DE OBRA**	**SUPERVISOR**

CAIPRO CONSTRUCCIONES S.A.S

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 5
GLOSARIO 6
2. OBJETIVOS 10
2.1. OBJETIVOS ESPECIFICOS 10
3. ANTECEDENTES 10
4. DESCRIPCION DEL PROYECTO 11
5. LOCALICACION DEL PROYECTO 11
6. REVISION DE DISEÑOS 12
7. GENERALIDADES DEL CONTRATO 13
8. RELACION DE PERSONAL TÉCNICO 14
9. RELACION PERSONAL OPERATIVO 15
10. INFORME FINANCIERO 16
11. ALCANCE DEL PROYECTO 18
12. DESARROLLO DE LA OBRA 19
13. INFORMACION EQUIPOS 19
14. INFORMACION MATERIALES 19
15. PERMISOS Y LICENCIAS 20
16. SEGUIMIENTO AL ESTADO DEL CLIMA 20
17. PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS 22
18. ACTIVIDADES REALIZADAS 22
19. INCONVENIENTES PRESENTADOS EN OBRA 26
20. ACTIVIDADES SOCIALES 26
21. COMITÉS TÉCNICOS DE SEGUIMEINTO 26
22. RELACION DE CORRESPONDECIA 27
23. CONCLUSIONES 28

LISTA DE TABLAS

Tabla 1 Información Contractual *13*
Tabla 2 Personal profesional supervisión alcaldía de Tunja. *14*
Tabla 3 Personal profesional CAIPRO Constructores S.A.S. *14*
Tabla 4 Comités de Obra *26*
Tabla 5 Relación de Correspondencia Enviada por CAIPRO CONSTRUCTORES S.A.S. *27*
Tabla 6 Relación de Correspondencia recibida por SUPERVISIÓN *28*

LISTA DE ANEXOS

ANEXO 1: INFORME MENSUAL SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - SST
ANEXO 2: POLIZAS CTO 2022-0798
ANEXO 3: MESAS DE TRABAJO Y COMITES DE SEGUIMIENTO
ANEXO 4: RELACION DE CORRESPONDECIA ENVIADA POR EL CONTRATISTA
ANEXO 5: RELACION DE CORRESPONDECIA ENVIADA POR LA SUPERVISIÓN
ANEXO 6: BITÁCORA

1. INTRODUCCIÓN

El presente documento hace una descripción y recopilación de las actividades ejecutadas por CAIPRO CONSTRUCTORES SAS, en el marco del contrato 2061 DE 2023.

El objeto de este contrato es “REALIZAR ADECUACIONES A LAS OFICINAS UBICADAS EN LA CALLE 15 CON CARRERA 4ª B, PARA LA ATENCIÓN, ACCESIBILIDAD E INCLUSIÓN DE LA POBLACIÓN EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD DEL MUNICIPIO DE TUNJA - BOYACÁ", por lo anterior la alcaldía de Tunja a través de Selección abreviada de menor cuantía N° CON-F-088, adjudicó y suscribió el CONTRATO DE OBRA No. 2061 de 2023 con la de firma CAIPRO CONSTRUCTORES SAS.

El valor inicial del contrato corresponde a QUINIENTOS DOS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS CON QUINCE CENTAVOS ($502.575.277,15) M/CTE, con un plazo de ejecución de DOS (2) MESES y con fecha de inicio el 29 de noviembre de 2023.

En el presente informe se describen las actividades realizadas en obra en el periodo comprendido entre el 29 noviembre al 28 de diciembre de 2023, en cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato.

GLOSARIO

Accesibilidad: Condición que permite, en cualquier espacio o ambiente ya sea interior o exterior, el fácil y seguro desplazamiento de la población en general y el uso en forma confiable, eficiente y autónoma de los servicios instalados en esos ambientes.

Discapacidad: es un término general que abarca las deficiencias, las limitaciones de la actividad y las restricciones de la participación. Las deficiencias son problemas que afectan a una estructura o función corporal; las limitaciones de la actividad son dificultades para ejecutar acciones o tareas, y las restricciones de la participación son problemas para participar en situaciones vitales.

- **tipos de discapacidad que hay**:

1. Discapacidad física o motora

Es todo aquel tipo de limitación generada por la disminución o eliminación de capacidades motoras o físicas. Ausencia o alteración del movimiento; de una mano, brazo, pierna, pie; la totalidad o parcialidad de estos, disminuyendo el desenvolvimiento normal diario.

2. Discapacidad sensorial

Es la existencia de deficiencias en alguno de los sentidos que nos permiten percibir el medio sea externo o interno. Corresponde a las personas con deficiencias visuales y auditivas.

La discapacidad auditiva es la dificultad o imposibilidad de usar el sentido del oído debido a una pérdida de esta capacidad. Puede ser parcial (hipoacusia) o total (cofosis).

La discapacidad visual consiste en la pérdida total o parcial del sentido de la vista. Existen varios tipos de ceguera parcial dependiendo del grado y tipo de pérdida de visión, como la visión reducida, el escotoma (zona de ceguera parcial, temporal o permanente), la ceguera parcial (de un ojo) o el daltonismo (alteración de origen genético en la capacidad de distinguir los colores.

3. Discapacidad psíquica

Se refiere a una alteración en el desarrollo del ser humano caracterizada por limitaciones significativas tanto en el funcionamiento intelectual como en las conductas adaptativas. Se caracteriza por un funcionamiento intelectual muy variable que tiene lugar junto a circunstancias asociadas en dos o más de las

siguientes áreas de habilidades adaptativas: comunicación, cuidado personal, vida en el hogar, habilidades sociales, autogobierno, salud, seguridad, utilización de la comunidad, habilidades académicas funcionales, ocio y trabajo.

4. Discapacidad intelectual o mental

Es aquella que presenta una serie de limitaciones en las habilidades diarias que una persona aprende y le sirven para responder a distintas situaciones en la vida.
El funcionamiento intelectual hace referencia a un nivel de inteligencia inferior a la media.
Como sociedad debemos dar un paso adelante para crear un mundo mucho más inclusivo. Toda persona independientemente de su condición física, psíquica o intelectual, merece un trato digno, respeto, inclusión social y oportunidades de desarrollo para mejorar su calidad de vida.

Adecuación: es un término cuya raíz etimológica se encuentra en el vocablo latino *adaequatĭo*. Se trata del acto y la consecuencia de adecuar: adaptar, ajustar o arreglar algo para que se acomode a otra cosa.

Adecuaciones locativas: son obras que tienen como finalidad mantener el inmueble en las debidas condiciones de higiene y ornato sin afectar su estructura importante, distribución interior, características funcionales, formales y/o volumétricas

Adecuaciones no locativas: son aquellas distribuciones de gran tamaño; es decir, cuando se interviene la estructura de mantenimiento eléctrico, hidráulico, sanitario, etc.

Actividades y Obras de Protección: Labores mecánicas de protección y mitigación, permanentes o provisionales, sobre los activos, redes e infraestructura de servicios públicos y actividades complementarias, tecnologías de la información y las comunicaciones y de la industria del petróleo.

Áreas públicas: Son edificios, instalaciones y servicios dispuestos para el uso del público en general sin restricción en su ingreso.

Edificio Institucional: Edificación que ha sido construida para funciones específicas (administrativas, educación, salud, cultura, etc.) principalmente para el beneficio e interés público, como, por ejemplo; escuelas, universidades, hospitales, estadios, teatros, archivos, biblioteca, edificios de la policía, cárceles, etc.

Edificio Comercial: Edificación cuya actividad principal es la venta de productos directamente al público o la prestación de servicios relacionados con los mismos, incluyendo, tanto las tiendas y los grandes almacenes, los cuales suelen constituir

un único establecimiento con un único titular, como, por ejemplo, los centros comerciales, los mercados, las galerías comerciales, etc**.** También se consideran de uso comercial aquellos edificios en los que se prestan directamente al público determinados servicios no necesariamente relacionados con la venta de productos, pero cuyas características constructivas y funcionales, actividad y las de los ocupantes se puedan asimilar más a las propias de este uso que a las de cualquier otro. Como ejemplos de dicha condición están las lavanderías, los salones de peluquería, etc.

Edificio Multifamiliar: Inmueble que agrupa tres o más unidades de vivienda independientes, donde el terreno es una propiedad común y que cuenta con servicios y bienes compartidos como circulaciones, escaleras (ascensores), estacionamientos, áreas verdes y sociales etc. Este tipo de edificio puede desarrollarse tanto en vertical como en horizontal.

Estructura: Ensamblaje de elementos diseñados para soportar las cargas gravitacionales y resistir las fuerzas horizontales. Las estructuras pueden ser catalogadas como estructuras de edificaciones o estructuras diferentes a las de las edificaciones[1].

Espacio Público: Conjunto de inmuebles públicos y los elementos arquitectónicos y naturales de los inmuebles privados destinados por naturaleza, usos o afectación a la satisfacción de necesidades urbanas colectivas que transcienden los límites de los intereses individuales de los habitantes.

El espacio público comprende, entre otros, los siguientes aspectos:

a. Los bienes de uso público, es decir aquellos inmuebles de dominio público cuyo uso pertenece a todos los habitantes del territorio nacional, destinados al uso o disfrute colectivo;
b. Los elementos arquitectónicos, espaciales y naturales de los inmuebles de propiedad privada que por su naturaleza, uso o afectación satisfacen necesidades de uso público;

c. Las áreas requeridas para la conformación del sistema de espacio público en los términos establecidos en el Decreto 1504 de 1998 compilado en el Decreto 1077 de 2015 o la norma que la reemplace, complemente o modifique.

Espacio Público Asociado a la Infraestructura de Transporte: Elementos constitutivos artificiales o construidos[2], tales como:

Áreas integrantes de los perfiles viales peatonal y vehicular, constituidas por:

[1] NSR-10. Título A. Capítulo A.13.
[2] Decreto 1077 de 2015. Artpiculo 2.2.3.1.5. Numeral 1.2.

- Los componentes de los perfiles viales tales como: áreas de control ambiental, zonas de mobiliario urbano y señalización, cárcamos y ductos, túneles peatonales, puentes peatonales, escalinatas, bulevares, alamedas, rampas para discapacitados, andenes, malecones, paseos marítimos, camellones, sardineles, cunetas, ciclopistas, ciclovías, estacionamiento para bicicletas, estacionamiento para motocicletas, estacionamiento bajo espacio público, zonas azules, bahías de estacionamiento, bermas, separadores, reductores de velocidad, calzadas, carriles.

- Los componentes de los cruces o intersecciones, tales como: esquinas, glorietas, orejas, puentes vehiculares, túneles y viaductos.

Para los fines de los Documentos Tipo se entiende que estos elementos del Espacio Público deberán estar asociados o vinculados a una infraestructura de transporte.

Franja de Circulación Peatonal: Zona o sendero de las vías de circulación peatonal, destinada exclusivamente al tránsito de las personas.

Luz: Distancia en proyección horizontal que existe entre dos apoyos de una viga.

Paramento: Plano vertical que delimita el inicio de la construcción en un predio. Cuando no existe antejardín coincide con la línea de demarcación.

Repotenciación Estructural: Reforzamiento del conjunto de elementos estructurales de tal forma que se pueda adicionar la capacidad de la estructura mediante procesos constructivos que garanticen el aumento de la capacidad para la cual fue diseñada inicialmente.

Sardinel o Bordillo: Elemento que separa una calzada del andén o del separador de una vía.

Señalización: Conjunto de señales destinado a regular el tránsito. Dichas señales pueden ser verticales, horizontales o demarcaciones.

2. OBJETIVOS

Desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas en los Documentos del Proceso de Contratación por mínima cuantía No. 2061 de 2023, los cuales hacen parte integral del presente contrato de obra que tiene por objeto CONTRATAR LAS ADECUACIONES A LAS OFICINAS UBICADAS EN LA CALLE 15 CON CARRERA 4A B, PARA LA ATENCIÓN, ACCESIBILIDAD E INCLUSIÓN DE LA POBLACIÓN EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD DEL MUNICIPIO DE TUNJA – BOYACÁ, en el marco del contrato 2061 de 2023 suscrito entre la Alcaldía de Tunja y CAIPRO CONSTRUCTORES SAS.

2.1. OBJETIVOS ESPECIFICOS

Realizar las actividades contratadas, verificando el cumplimiento de objeto del contrato de obra pública y velando por el cumplimiento de las actividades técnicas, las actividades administrativas, legales y presupuestales o financieras establecidas en el contrato de obra y sus anexos.

3. ANTECEDENTES

La alcaldía de Tunja, con el objeto de realizar adecuaciones a las oficinas ubicadas en la calle 15 con carrera 4ª del municipio, ha realizado el contrato 2061 de 2023, de acuerdo a lo establecido dentro del Plan de Desarrollo **“Tunja la Capital que nos une 2020 - 2023**, con el fin de brindar una mejor calidad de vida a los ciudadanos y ampliar la cobertura de la oferta de programas y servicios a las personas en condición de discapacidad, garantizando sus derechos a través de la atención integral y de espacios adecuados para facilitar su acceso y atención.

El plazo para la ejecución del contrato se contará a partir del día siguiente de la fecha de suscripción del Acta de iniciación de este, la cual se realiza el día 29 de noviembre de 2023 y en el cual queda establecido un plazo inicial de dos (02) meses.

Para el presente periodo dentro de las labores del presente contrato, se da inicio a la ejecución de las actividades de obra requeridas para las realizar adecuaciones a las oficinas ubicadas en la calle 15 con carrera 4ª B, las cuales son apropiación de los estudios y diseños, replanteo, cerramiento, excavaciones y demoliciones entre otros.

4. DESCRIPCION DEL PROYECTO

El proyecto se encuentra ubicado en el barrio san Antonio, en el cual se realizará las adecuaciones a las oficinas ubicadas en la calle 15 con carrera 4ª B, adicional a ello se busca ampliar la cobertura de la oferta de programas y servicios a las personas en condición de discapacidad, garantizando sus derechos a través de la atención integral y de espacios adecuados para facilitar su acceso y atención.

Para ello se realizará las adecuaciones de acuerdo a componente 5. Estudio Técnico del contrato, actividades Generales y Especificas.

5. LOCALICACION DEL PROYECTO

Tunja es un municipio colombiano, capital del departamento de Boyacá, situado sobre la cordillera oriental de los Andes a 115 km al noreste de Bogotá. Es la ciudad capital más alta del país. Tunja fue construida sobre Hunza, la capital de la confederación Muisca el 6 de agosto de 1539. Con su título de villa otorgado por la corona española, Tunja llegó a convertirse en un fortín para colonos emigrantes de Castilla, Extremadura y Andalucía, y uno de los mayores centros administrativos, judiciales, políticos y culturales del país. Durante el agitado periodo de la independencia, se constituyó como capital de las recién creadas Provincias Unidas de la Nueva Granada, el 9 de diciembre de 1811.

El actual contrato, se desarrollará en el barrio San Antonio, ubicado entre la avenida patriotas, la quebrada el Jordán y las canchas del San Antonio del municipio de Tunja, Calle 15 con carrera 4B.

Ilustración 1



Fuente: Google maps.

6. REVISION DE DISEÑOS

Se realiza la revisión de los diseños y se inicia la implantación de los mismos, en el predio entregado el día 4 de diciembre de 2023 en compañía de un representante del Almacén de la entidad, dejando observaciones por parte del contratista como se evidencia en el acta correspondiente entregada a almacén, la supervisión y el contratista.

Por otra parte, se solicita a la supervisión, las especificaciones técnicas faltantes, planos eléctricos e hidrosanitarios del predio, con el fin de ejecutar las labores correspondientes de manera adecuada en cuanto a la parte hidrosanitaria y cumplir con las normas de certificación RETIE necesarias para la entrega a satisfacción del componente eléctrico del contrato.

7. GENERALIDADES DEL CONTRATO

Tabla 1 Información Contractual

CONTRATO DE OBRA	
Número de Contrato:	**2061 de 2023**
Objeto:	**REALIZAR ADECUACIONES A LAS OFICINAS UBICADAS EN LA CALLE 15 CON CARRERA 4a B, PARA LA ATENCIÓN, ACCESIBILIDAD E INCLUSIÓN DE LA POBLACIÓN EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD DEL MUNICIPIO DE TUNJA – BOYACÁ.**
Contratista:	**CAIPRO CONSTRUCTORES S.A.S.**
Representante Legal	**ING. ELIZABETH CAINA DELGADO**
Valor del Contrato Inicial:	**QUINIENTOS DOS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS CON QUINCE CENTAVOS ($502.575.277,15) M/CTE**
Valor Adición N°1:	**N/A**
Valor del Contrato Actual:	**$ 502.575.277,15**
Plazo de Ejecución:	**Dos (02) Meses**
Fecha Iniciación	**29 de noviembre de 2023**
Fecha Terminación	**29 de enero de 2024**
Pólizas acta de inicio	**600-74-994000011041**
Supervisor:	**GERMAN DARIO MORA PEREZ – Secretario de Infraestructura Territorial.**

8. RELACION DE PERSONAL TÉCNICO

Se entrega la relación del personal habilitante y/o requerido para obra en el presente periodo:

Tabla 2 Personal profesional supervisión alcaldía de Tunja.

CARGO
Supervisión
Apoyo a la Supervisión

Fuente: Propia

Tabla 3 Personal profesional CAIPRO Constructores S.A.S.

CARGO	NOMBRE
Director de obra	**Ing. JAVIER H. PERILLA V.**
Residente de obra	**ARQ. CAMILA SANTAMARÍA**
Profesional SST	**YENIFER NONSOQUE**

Fuente: Propia

9. RELACION PERSONAL OPERATIVO

N°	FECHA DE INICIO	NOMBRE	CARGO	CEDULA	ESTADO DE VINCULACIÓN
1	13/12/2023	FERNANDO GAVIRIA PEREA	OFICIAL	16.888.107	ACTIVO
2	13/12/2023	JUAN PABLO BOYACA	MAESTRO	1.049.610.579	ACTIVO
3	13/12/2023	NELSON LOPEZ VERGARA	AYUDANTE	3.186.003	ACTIVO
4	13/12/2023	YEISON ESTIVEN MORALES RODRIGUEZ	AYUDANTE	1.050.093.783	ACTIVO
5	20/12/2023	CRISTIAN FABIAN SARMIENTO SAMACA	AYUDANTE	1.051.211.941	ACTIVO
6	22/12/2023	KEWIN MESIAS MORALES RODRIQUEZ	AYUDANTE	1.050.602.934	ACTIVO
7	23/12/2023	RICHARD JOSE MUJICA GARCIA	AYUDANTE	962472	ACTIVO
8	26/12/2023	ANDREY DAVID SUAREZ MORALES	AYUDANTE	1.050.603.191	ACTIVO
9	27/12/2023	YOGERSON EDUARDO SOSA MARQUEZ	AYUDANTE	5413118	ACTIVO

TABLA 1 PERSONAL SUBCONTRATADO

N°	FECHA DE INICIO	NOMBRE	CARGO	CÉDULA	ESTADO DE VINCULACIÓN
1	23/11/2023	CAMILA NATALÍA SANTAMARIA IBÁÑEZ	ARQ.RESIDENTE	1.049.609.660	ACTIVO
2	11/12/2023	NELSÓN GUSTAVO DELGADO	OFICIAL	4.280.409	ACTIVO
3	13/12/2023	YENIFER TATIANA NONSOQUE LEMUS	SISO	1.049.657.831	ACTIVO

10. INFORME FINANCIERO

De acuerdo a esto se presenta el avance financiero, para la trazabilidad de la ejecución de las actividades:

CONTRATO DE OBRA - CONTRATO 2061 DE 2023	
CAIPRO CONSTRUCTORES SAS	
VALOR CONTRACTUAL:	$502.575.277,15
VALOR ADICIONAL:	$0
VALOR OBRAS COMPLEMENTARIAS:	$0
VALOR INICIAL CONTRACTUAL:	$502.575.277,15
VALOR ACUMULADO:	$502.575.277,15

CONDICIONES ORIGINALES					MODIFICACIONES PRESENTE ACTA MAYORES Y MENORES CANTIDADES PRESENTES		CONDICIONES ACTUALIZADAS PRESENTE ACTA	CORTE DICIEMBRE 2023			TOTAL
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	CANT.	VALOR	EJECUTADO	11,10%
	PRELIMINARES							**2441,66**		**78%**	
1	DEMOLICIÓN MUROS LADRILLO E = 0.15 mts.	M2	170,43	$ 12.947,55	- 127,57	-$ 1.651.718,95	42,86	42,86	$ 554.931,99	6,7%	
2	DEMOLICIÓN ENCHAPE CERAMICO	M2	223,65	$ 9.071,01	13,43	$ 121.823,66	237,08	237,08	$ 2.150.555,05	6,7%	
3	DEMOLICIÓN LAVADERO EXISTENTE	UND	6,00	$ 45.428,78	- 6,00	-$ 272.572,68	-	-	$ -	0,0%	
4	DEMOLICIÓN MESON CONCRETO (INCLUYE RETIRO)	M2	16,78	$ 31.705,97	- 2,98	-$ 94.483,79	13,80	13,80	$ 437.542,39	6,7%	
5	DEMOLICIÓN PISO BALDOSA+MORTERO	M2	33,14	$ 2.978,29	681,94	$ 2.031.015,08	715,08	715,08	$ 2.129.715,61	6,7%	
6	DESMONTE CANALES - BAJANTES.	ML	240,51	$ 5.518,84	- 40,38	-$ 222.850,76	200,13	130,30	$ 719.104,85	4,3%	
7	DESMONTE CORREA METÁLICA	ML	123,24	$ 5.267,63	- 123,24	-$ 649.182,72	-	-	$ -	0,0%	78%
8	DEMOLICIÓN PLACAS MACIZAS CONCRETO E <= 20 cm.	M2	4,25	$ 39.692,83	217,81	$ 8.645.495,30	222,06	222,06	$ 8.814.189,83	6,7%	
9	DESMONTE CUBIERTAS TEJA DE ASBESTO Y/ O ASBESTO CEMENTO.	M2	622,29	$ 11.332,76	22,07	$ 250.114,01	644,36	644,36	$ 7.302.377,23	6,7%	
10	DESMONTE DE CUBIERTA LAMINA	M2	108,23	$ 8.352,07	30,65	$ 255.990,95	138,88	-	$ -	0,0%	
11	DESMONTE DIVISIÓN - PISO A TECHO.	M2	46,97	$ 5.772,77	- 15,04	-$ 86.822,46	31,93	31,93	$ 184.324,55	6,7%	
12	DESMONTE MARCOS, PUERTAS Y VENTANAS	M2	4,47	$ 12.947,55	41,91	$ 542.631,82	46,38	46,38	$ 600.507,37	6,7%	
13	DESMONTE VIDRIO	M2	64,60	$ 2.893,20	- 3,06	-$ 8.853,19	61,54	61,54	$ 178.047,53	6,7%	
14	RETIRO TUBERÍA AGUA (GALVANIZADA-PVC-AC) HASTA 1"	ML	30,00	$ 2.848,39	0,70	$ 1.993,87	30,70	30,70	$ 87.445,57	6,7%	
15	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (INCLUYE RETIRO)	M3	5,64	$ 50.904,71	51,22	$ 2.607.339,25	56,86	56,86	$ 2.894.441,81	6,7%	
	CIMENTACION Y DESAGUES							-		**0,00%**	
16	BASE EN CONCRETO POBRE E=0.05 mts. 14 MPa - (2000 PSI)	M2	30,18	$ 34.418,57	- 27,34	-$ 941.003,70	2,84	-		0,0%	
17	CONCRETO VIGA DE AMARRE 21,1 MPa, SECCION RECTANGULAR	M3	7,54	$ 788.102,25	- 6,74	-$ 5.311.809,17	0,80			0,0%	
18	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (INCLUYE RETIRO)	M3	7,54	$ 49.346,40	- 7,54	-$ 372.071,86	-			0,0%	
19	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC SANITARIA D= 2"	ML	4,35	$ 23.169,77	28,75	$ 666.130,89	33,10			0,0%	
20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA SANITARIA DE DESAGUE PVC D=4"	ML	5,86	$ 52.188,22	3,04	$ 158.652,19	8,90			0,0%	
	ESTRUCTURAS									**0%**	0,00%
21	VIGA AMARRE SOBRE MURO 21 MPa - (3000 PSI)	M3	7,54	$ 1.016.673,28	- 6,95	-$ 7.065.879,30	0,59			0,0%	
22	COLUMNAS EN CONCRETO 21 MPa - (3000 PSI), ALTURA MENOR A TRES METROS FORMALETA METALICA	M3	6,28	$ 1.395.432,43	- 5,77	-$ 8.051.645,12	0,51			0,0%	

	MAMPOSTERIA					-		**0%**	
23	LAVADA DE FACHADA INC. ACIDO MURIATICO	M2	906,39	$ 7.258,81	**$ 6.579.312,80**			0,0%	
24	MURO EN BLOQUE No.5 E=0.12 MTS	M2	365,62	$ 49.242,98	**$ 18.004.218,35**			0,0%	
25	MURO TOLETE COMUN E=0,10 MTS	M2	91,77	$ 76.520,34	**$ 7.022.271,60**			0,0%	
26	PASAMANOS EN CONCRETO 17.5 MPA (2500 PSI) INC. REFUERZO	ML	13,05	$ 89.453,39	**$ 1.167.366,74**			0,0%	
	PAÑETES					-		**0%**	
29	GOTERAS	M2	3,42	$ 15.479,97	**$ 52.941,50**			0,0%	0%
30	PAÑETE IMPERMEABILIZADO 1:3	M2	339,00	$ 29.241,49	**$ 9.912.865,11**			0,0%	
31	PAÑETE LISO MUROS 1:4	M2	61,51	$ 23.928,30	**$ 1.471.829,73**			0,0%	
	INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS					-		**0%**	
32	SUMINISTRO E INSTALACION DE BAJANTE DE AGUA LLUVIA PVC 4"	ML	87,60	$ 58.436,44	**$ 5.119.032,14**			0,0%	
33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA 2" X 3/4" INCLUYE TUBERÍA PF + UAD 3/4" , REGISTRO DE CORTE, COLLAR DERIVACIÓN	UND	2,00	$ 257.064,24	**$ 514.128,48**			0,0%	
34	TUBERIA DE 4`` PVC SANITARIA, INCLUYE INSTALACION	ML	13,65	$ 46.516,90	**$ 634.955,69**			0,0%	
	INSTALACIONES ELÉCTRICAS - LUMINARIAS - LÁMPARAS					-		**0%**	
35	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PANEL LED INCRUSTAR DE 12 W	UND	74,00	$ 19.723,46	**$ 1.459.536,04**			0,0%	0%
36	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA LED HERMÉTICA 2x32W	UND	4,00	$ 149.911,53	**$ 599.646,12**			0,0%	
37	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO PARCIAL 18 CIRCUITOS.	UND	1,00	$ 478.720,30	**$ 478.720,30**			0,0%	
38	SALIDA PARA INTERRUPTOR SENCILLO CABLE 12AWG THHN COBRE PVC 1/2". INCLUYE INTERRUPTOR	UND	36,00	$ 84.419,15	**$ 3.039.089,40**			0,0%	
39	SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE CABLE 12AWG THHN COBRE PVC 1/2". INCLUYE INTERRUPTOR	UND	45,00	$ 87.408,80	**$ 3.933.396,00**			0,0%	
	PINTURA					-		**0%**	
40	ESMALTE MARCOS LAMINA 3 MANOS	ML	178,00	$ 14.034,56	**$ 2.498.151,68**			0,0%	
41	ESTUCO Y VINILO TRES MANOS EN MUROS	M2	101,51	$ 15.542,25	**$ 1.577.693,80**			0,0%	
42	PINTURA FACHADA EN VINILO PARA EXTERIORES	M2	372,79	$ 16.697,30	**$ 6.224.586,47**			0,0%	
	ENCHAPES					-		**0%**	
43	SUMINISTRO E INSTALACION REJILLAS DE PISO SOSCO 4*4*3 ALUMINIO	UND	4,00	$ 24.462,93	**$ 97.851,72**			0,0%	
	PISOS- BASES- ACABADOS					-		**0%**	
44	ALISTADO IMPERMEABILIZADO E=4CM - 1:3	M2	33,14	$ 44.933,07	**$ 1.489.081,94**			0,0%	
45	SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO PARA GIMNASIOS LAMINAS DE CAUCHO E=20MM SKU: LINT20 2013	M2	86,84	$ 129.085,95	**$ 11.209.823,90**			0,0%	
46	PISO CERÁMICA 25*25 CM	M2	33,14	$ 61.477,22	**$ 2.037.355,07**			0,0%	
47	PLACA BASE EN CONCRETO E= 8 CM 2500 PSI	M2	128,96	$ 73.129,07	**$ 9.430.724,87**			0,0%	
48	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLETA DE GRES 20*20 CM	M2	15,00	$ 53.060,20	**$ 795.903,00**			0,0%	
	CUBIERTAS					-		**0%**	
49	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL PAVCO RAINGO	ML	152,91	$ 70.549,36	**$ 10.787.702,64**			0,0%	
50	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA P/TEJA FIBROCEMENTO	ML	52,92	$ 100.571,61	**$ 5.322.249,60**			0,0%	
51	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABALLETE ONDULADO FIBROCEMENTO	ML	81,95	$ 61.001,26	**$ 4.999.053,26**			0,0%	
52	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO NUMERO 10	M2	818,57	$ 63.593,39	**$ 52.055.641,25**			0,0%	
53	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA LAMINA POLICARBONATO Cal. 6 mm	M2	108,23	$ 132.783,38	**$ 14.371.145,22**			0,0%	0%
	CIELORASOS					-		**0%**	
54	LAMINA PANEL(PVC-FOIL ALUM)	M2	649,94	$ 40.009,48	**$ 26.003.761,43**			0,0%	
	CARPINTERIA METALICA					-		**0%**	
55	SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA Y MARCO CAL. 18 1 X 2 INCLUYE ANTICORROSIVO	UND	5,00	$ 402.808,97	**$ 2.014.044,85**			0,0%	
56	SUMINSITRO E INSTALACIÓN VENTANA LAMINA CAL. 18 CON VIDRIO INC. ANTICORR.	M2	9,84	$ 226.855,92	**$ 2.232.262,25**			0,0%	
57	BARRA DE SEGURIDAD PARA MOVILIDAD REDUCIDA EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 18 D = 1 1/2" (distancia mayor a 1 ml)	ML	140,13	$ 211.700,37	**$ 29.665.572,85**			0,0%	
	APARATOS SANITARIOS					-		**0%**	
58	APARATOS SANITARIOS BAJO CONSUMO CON VALVULA ANTIVANDALICA	UND	4,00	$ 778.354,83	**$ 3.113.419,32**			0,0%	
59	SUMINISTRO E INSTALACIÓN COMBO ACUACER LAVAMANOS, SANITARIO, GRIFERIA E INCRUSTACIONES	UND	3,00	$ 392.035,37	**$ 1.176.106,11**			0,0%	
60	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETES PARA TOALLAS DE PAPEL PARA BAÑOS EN ACERO INOXIDABLE	UND	2,00	$ 316.240,30	**$ 632.480,60**			0,0%	
61	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA EN LAMINA CAL 18 INC. ANTICORROSIVO	M2	18,21	$ 201.046,73	**$ 3.661.060,95**			0,0%	
62	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS ACUACER BLANCO DE COLGAR INC. GRIFERIA	UND	4,00	$ 123.659,32	**$ 494.637,28**			0,0%	
63	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARRA DE SEGURIDAD TIPO H EN ACERO INOXIDABLE (PARA BAÑOS)	UND	4,00	$ 774.071,88	**$ 3.096.287,52**			0,0%	
	VIDRIOS Y CERRADURAS					-		**0%**	
64	ESPEJO 4 MM SIN BICEL	M2	1,75	$ 85.904,61	**$ 150.333,07**			0,0%	
65	VIDRIO 4 MM	M2	123,43	$ 61.373,64	**$ 7.575.348,39**			0,0%	
	OBRAS EXTERIORES					-		**0%**	
66	ADOQUIN DE GRES	M2	19,25	$ 73.116,01	**$ 1.407.483,19**			0,0%	
67	ASEO GENERAL ENTREGA	M2	735,78	$ 6.782,05	**$ 4.990.096,75**			0,0%	
68	CONCRETO ESTRIADO RAMPAS 17.5 MPa - (2500 PSI)	M2	31,72	$ 123.552,18	**$ 3.919.075,15**			0,0%	
69	PRADIZACION (PASTO)	M2	132,42	$ 24.800,23	**$ 3.284.046,46**			0,0%	
	OTROS							**0%**	
70	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SEÑAL PLACA CON TEXTO EN SISTEMA BRAILLE Y/O PICTOGRAMA EN ALTO RELIEVE ACRÍLICO 30*15 CM	UND	32,00	$ 76.737,49	**$ 2.455.599,68**			0,0%	
	CABLEADO ESTRUCTURADO					-		**0%**	
71	MÓDULO TOMACORRIENTE CON POLO A TIERRA	UND	50,00	$ 8.217,79	**$ 410.889,50**			0,0%	

	PRELIMINARES (VIAS)								**0%**	
72	DESMONTE Y LIMPIEZA EN ZONA NO BOSCOSA	HA	0,06	$ 1.430.063,66	**$ 85.803,82**			0,0%	0%
73	REMOCION Y BLOQUEO DE ESPECIES VEGETALES DE DAP>30 CMS Y ALTURA >3 MTS	UND	5,00	$ 284.770,35	**$ 1.423.851,75**			0,0%	
	SARDINELES Y ANDENES					-		**0%**	
74	CONSTRUCCION DE ANDENES EN CONCRETO DE 17.5 MPa - (2500 PSI)	M3	83,61	$ 607.360,36	**$ 50.781.399,70**			0,0%	
75	SUMINISTRO E INSTALACION DE SARDINEL PREFABRICADO A-10, INCLUYE MORTERO DE PEGA SEGUN NORMA NTC-4109	ML	135,42	$ 50.156,68	**$ 6.792.217,61**			0,0%	
76	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LOSETA PODOTÁCTIL GUÍA (LÍNEAS) 40*40 CM	M2	71,57	$ 79.254,92	**$ 5.672.274,62**			0,0%	
77	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LOSETA PODOTÁCTIL ALERTA (PUNTOS) 40*40 CM	M2	10,62	$ 82.614,12	**$ 877.361,95**			0,0%	
	VARIOS					-		**0%**	
78	DEMOLICION PISOS, ANDENES EN CONCRETO HASTA E= 12 CM INCLUYE RETIRO	M2	84,10	$ 17.566,45	**$ 1.477.338,45**			0,0%	
		TOTAL COSTO DIRECTO				**$ 386.596.367,04**		**$ 26.053.183,79**	
		ADMINISTRACION	25%			**$ 96.649.091,76**		**$ 6.513.295,95**	
		IMPREVISTOS	1%			**$ 3.865.963,67**		**$ 260.531,84**	
		UTILIDAD	4%			**$ 15.463.854,68**		**$ 1.042.127,35**	
		TOTAL AIU	30%			**$ 115.978.910,11**		**$ 7.815.955,14**	
		OTROS COSTOS INDIRECTOS (EN CASO DE QUE APLIQUE):_____				$ -		$ -	
		VALOR TOTAL DEL CONTRATO				**$ 502.575.277,15**		**$ 33.869.138,92**	

11. ALCANCE DEL PROYECTO

El alcance del proyecto es buscar ampliar la cobertura de la oferta de programas y servicios a las personas en condición de discapacidad, garantizando sus derechos a través de la atención integral y de espacios adecuados para facilitar su acceso y atención, de acuerdo a las especificaciones y características técnicas señaladas en el proceso de selección abreviada de menor cuantía N° 2061 de 2023.

Una vez adjudicado, se realiza el recorrido y asignación de la zona a intervenir determinada, en los documentos contractuales y se procede a la apropiación de los diseños para establecer y/o evidenciar las actividades para las adecuaciones de cada uno de los espacios de la edificación de la calle 15 con carrera 4ª B. Es de aclarar que los diseños requirieron de correcciones y ajustes por parte de la entidad a través de la Supervisión del contrato.

12. DESARROLLO DE LA OBRA

Se inicia con el replanteo de las actividades previstas en el contrato 2061 de 2023, iniciando por la demolición de pisos, enchapes, muros y placas, según lo acordado en actas de comité. De igual manera se realizan los pedidos de los equipos y materiales requeridos para la ejecución adecuada de las actividades.

En las demoliciones de pisos, se presentan inconvenientes y demoras debido a las instalaciones hidrosanitarias ya que se encuentran superficiales y se evidencia que, la tubería se encuentra en mal estado realizando las debidas reparaciones, por el fin de año y cierre de las actividades comerciales en general, hubo restricciones en el transporte de carga pesada y causándonos atrasos en el despacho de los materiales de cantera y ferretería necesarios para el avance del contrato.

13. INFORMACION EQUIPOS

Se cuenta con un martillo demoledor para las actividades de demolición de pisos y placas de baños y patio central y herramienta menor, respecto a los demás equipos requeridos se está en espera de su llegada de acuerdo con las necesidades de la obra, como son la volqueta doble troque la cual se encuentra próxima a llegar de acuerdo a cómo van avanzando las demoliciones, el minicargador, retroexcavadora, mezcladora y rana vibratoria.

EQUIPO	*MARCA*	*SERIE*	*MODELO*	*INGRESO*
Martillo demoledor	**300+ Drill Rig Floor**			**22 DE DICIEMBRE**

Se anexa preoperacional de la máquina.

14. INFORMACION MATERIALES

Como nos encontramos en la etapa preliminar que comprende demoliciones, no se han llevado materiales de construcción y solamente se ha utilizado el equipo ya descrito.

15. PERMISOS Y LICENCIAS

La alcaldía hace entrega de un permiso para la ejecución de las actividades de adecuación y nos informa que no se requiere de licencia de construcción por tratarse de arreglos locativos.

16. SEGUIMIENTO AL ESTADO DEL CLIMA

Durante el mes de diciembre no se presentan, tal como se refleja en las tablas de control diario del estado del clima.

FORMATO DE CONTROL DEL ESTADO DEL TIEMPO

CONTRATO No:	No. 2061 de 2023	**PERIODO:**	1
OBJETO:	**"REALIZAR ADECUACIONES A LAS OFICINAS UBICADAS EN LA CALLE 15 CON CARRERA 4ª B, PARA LA ATENCIÓN, ACCESIBILIDAD E INCLUSIÓN DE LA POBLACIÓN EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD DEL MUNICIPIO DE TUNJA - BOYACÁ".**		
CONTRATISTA:	**CAIPRO CONSTRUCTORES SAS**		

DIA	TIPO DE CLIMA	HORAS DE SOL	HORAS DE LLUVIA	LLUVIA EN LA NOCHE		OBSERVACIONES
				SI	NO	
1/12/2023	SECO	8			x	
2/12/2023	SECO	5			x	
3/12/2023						domingo
4/12/2023	SECO	8			x	
5/12/2023	SECO	8			x	
6/12/2023	SECO	8			x	
7/12/2023	SECO	8			x	
8/12/2023	SECO	8			x	
9/12/2023	SECO	5			x	
10/12/2023						domingo
11/12/2023	SECO	8			x	
12/12/2023	SECO	8			x	
13/12/2023	SECO	8			x	
14/12/2023	SECO	8			x	
15/12/2023	SECO	8			x	
16/12/2023	SECO	5			x	
17/12/2023						domingo
18/12/2023	SECO	8			x	
19/12/2023	SECO	8			x	
20/12/2023	SECO	8			x	
21/12/2023	SECO	8			x	
22/12/2023	SECO	8			x	
23/12/2023	SECO	5			x	
24/12/2023						Domingo
25/12/2023						Lunes Festivo
26/12/2023	SECO	8			x	
27/12/2023	SECO	8			x	
28/12/2023	SECO	8			x	

TIPO DE CLIMA
SECO
LLUVIAS MODERADAS
LLUVIAS INTENSAS

SOL	172
LLUVIA	0



FECHA DEL INFORME	Elaboró:	Reviso:
28/12/2023	RESIDENTE DE OBRA	DIRECTOR DE OBRA

17. PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS

En el periodo comprendido entre el 29 de noviembre al 28 de diciembre de 2023 se realizaron las siguientes actividades:

- Demolición de pisos y placas de contrapiso de baños y patio central peatonales en cinta peligro.

De acuerdo al cronograma de obra se realizarán las siguientes actividades:

- Terminar demoliciones.
- Primera semana de enero se iniciar con actividades de pañete liso en muros internos y terminar demoliciones.
- Iniciar con desmonte de teja de asbesto cemento.

18. ACTIVIDADES REALIZADAS

<table>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">DEMOLICIÓN ENCHAPE Y MUROS DIVISORIO EN BAÑO 1 Y 3.</td>
</tr>
</table>





DEMOLICIÓN ENCHAPE Y MUROS DIVISORIO EN BAÑO 1 Y 3.





DESMONTE DE DIVISIONES EXISTENTES









DEMOLICIÓN ENCHAPE Y MUROS DIVISORIO EN BAÑO 1 Y 3.













DEMOLICIÓN DE MESONES Y PLACA DE CONTRAPISO PATIO CENTRAL









CARGUE DE MATERIAL DE DEMOLICION Y DISPOSICIÓN FINAL.

19. INCONVENIENTES PRESENTADOS EN OBRA

Durante el período comprendido entre el 29 de noviembre y el 28 de diciembre de 2023 se tuvieron inconvenientes con las redes existentes de agua potable que no se encuentran señalizadas y están superficiales. De igual manera, se evidencia que las cajas de inspección no están señalizadas y se encuentran en la zona correspondiente a la rampa de accesibilidad.

20. ACTIVIDADES SOCIALES

Se realizan acta de vecindad del costado norte a intervenir durante este periodo y acercamiento a la comunidad, con el fin de comunicar sobre el proyecto que se va a ejecutar y sus posibles repercusiones.

21. COMITÉS TÉCNICOS DE SEGUIMEINTO

Durante el periodo comprendido entre el 29 de noviembre al 28 de diciembre de 2023, se llevó a cabo tres comités de seguimiento de manera presencial, con una programación que se muestra a continuación, contando con la participación de los profesionales del contratista y supervisión. **Ver Anexo No.2**

Tabla 4 Comités de Obra

FECHA	HORA INICIO	ACTIVIDAD	MEDIO
29 de noviembre de 2023	9:00 am	Firma de acta de inicio de obra.	Presencial
19 de diciembre de 2023	10:00 am	Comité de Obra	Presencial
29 de diciembre de 2023	2:00 pm	Comité de Obra	Presencial

22. RELACION DE CORRESPONDECIA

Para el desarrollo de las actividades programadas durante la revisión de los documentos del proyecto y el periodo comprendido entre el 10 de enero y el 31 de enero de 2023, se tiene la siguiente relación de correspondencia enviada tanto por el contratista como por la interventoría.

Se adjunta la correspondencia enviada igualmente previo al inicio de obra.

Tabla 5 Relación de Correspondencia Enviada por CAIPRO CONSTRUCTORES S.A.S.

RELACION DE COMUNICACIONES EMITIDAS POR CAIPRO CONSTRUCTORES SAS CTO 2061 de 2023				
FECHA DE COMUNICACIÓN	**CONSECUTIVO INTERNO**	**RADICADO A:**	**ASUNTO**	**Estado Actual**
03/11/23	OFCAI-CD-002	SUPERVISIÓN	Solicitud copia permiso intervención	
29/11/23	OFCAI-CD-004	SUPERVISIÓN	Entrega Hojas de Vida personal mínimo requerido	
19/12/23	OFCAI-CD-002	SUPERVISIÓN	Solicitud diseño eléctrico Centro de Discapacitados y detalles constructivos	

Fuente: Propia

Tabla 6 Relación de Correspondencia recibida por SUPERVISIÓN

RELACION DE COMUNICACIONES EMITIDAS POR LA SUPERVISIÓN				
FECHA DE COMUNICACIÓN	**CONSECUTIVO INTERNO INTERVENTORIA**	**RADICADO A:**	**ASUNTO**	**Estado Actual**
No hubo correspondencia este mes				

Fuente: Propia

23. CONCLUSIONES

1. Se realiza el documento del Plan de Manejo de Tráfico – PMT, de acuerdo con los requisitos previstos por el presente contrato.

2. Se realiza el documento del Plan de Manejo de Ambiental – PMA, de acuerdo con los requisitos previstos por el presente contrato.

3. Se realizan las actas de vecindad para el tramo norte, para determinar las condiciones de los muros exteriores que se encuentran en el proyecto.

4. Se ejecutaron las actividades previas necesarias para la iniciación de las demoliciones y demás, por lo que se realizó el replanteo de toda la edificación.

5. Como se tenía previsto en las actividades de programación y en los comités de obra, se iniciaron las demoliciones de enchapes, pisos y demás elementos necesarios para dar las condiciones de adecuación requeridas.

6. De igual manera, luego de las demoliciones de la placa existente en el patio central, se realiza la excavación manual para dar los niveles requeridos y planteados en los diseños entregados.

7. Se realiza la evaluación de cantidades y especificaciones del contrato, entregando el balance correspondiente y el valor requerido para darle alcance total al objeto del mismo.

8. . Para garantizar el funcionamiento total de la edificación, se requiere de una adición al contrato de obra ya que los recursos no son suficientes para su terminación.

NEXOS No. 1

Informe mensual Seguridad y Salud en el Trabajo - SST

1.INTRODUCCIÓN

En el contrato 2061 de 2023 cuyo objeto es "**REALIZAR ADECUACIONES A LAS OFICINAS UBICADAS EN LA CALLE 15 CON CARRERA 4a B, PARA LA ATENCIÓN, ACCESIBILIDAD E INCLUSIÓN DE LA POBLACIÓN EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD DEL MUNICIPIO DE TUNJA – BOYACÁ**" cumplimos con los reglamentos de seguridad por eso antes de ingresar los trabajadores a laborar. Le pedimos al subcontratista los exámenes de ingreso de cada trabajador y también las afiliaciones de los mismos; La gestión realizada durante el transcurso de este mes correspondiente en materia de seguridad y salud en el trabajo, las cuales son registradas en el presente informe con el objetivo de optimizar las acciones preventivas durante la jornada laboral.

Es por eso que **CAIPRO CONSTRUCTORES S.A.S** tiene entre sus propósitos desarrollar prevención en SST, con el fin de mejorar la calidad de vida laborar, lograr una reducción de los costos generados por los accidentes y enfermedades laborales, dentro del desarrollo de la obra. La prevención de SST dentro de la obra está orientado a lograr una adecuada administración de riesgos que permita mantener el control permanente de los mismos en los diferentes oficios y contribuya el bienestar físico, mental y social de cada trabajador.



FOTOGRAFIA 1 DE OBRA

2.RELACIÓN DEL PERSONAL VINCULADO EN OBRA

Para la ejecución de este contrato, se realizó un contrato de suministro de mano de obra con IVAN DAVID PAEZ GAMABA, empresa que durante el período del 29 de noviembre al 29 de diciembre de 2023 ingresa un total de 9 trabajadores de mano de obra, que están distribuidos de esta <manera cinco (5) ayudantes, un (1) maestro general y un (1) oficial de obra. Por parte de CAIPRO CONSTRUCTORES S.A.S. se tiene en obra la Arquitecta Residente de Obra, la Inspectora SISO y para la revisión y trabajos de la parte hidrosanitaria se tiene un (1) oficial de la empresa INGENIERIA HIDRAULICA Y CIVIL - IHC.

Se verifica la documentación correspondiente de (ARL, AFP, EPS, CAJA DE COMPENSACIÓN).

Ingresan 7 ayudantes de obra,1 maestro general ,1oficial mayor. Se hacen exámenes de ingreso, para todo el personal que va ingresando a laborar con el objetivo de tener conocimiento de la salud del personal. **(ANEXO 1)**

N°	FECHA DE INICIO	NOMBRE	CARGO	CEDULA	ESTADO DE VINCULACIÓN
1	13/12/2023	FERNANDO GAVIRIA PEREA	OFICIAL	16.888.107	ACTIVO
2	13/12/2023	JUAN PABLO BOYACA	MAESTRO	1.049.610.579	ACTIVO
3	13/12/2023	NELSON LOPEZ VERGARA	AYUDANTE	3.186.003	ACTIVO
4	13/12/2023	YEISON ESTIVEN MORALES RODRIGUEZ	AYUDANTE	1.050.093.783	ACTIVO
5	20/12/2023	CRISTIAN FABIAN SARMIENTO SAMACA	AYUDANTE	1.051.211.941	ACTIVO
6	22/12/2023	KEWIN MESIAS MORALES RODRIQUEZ	AYUDANTE	1.050.602.934	ACTIVO
7	23/12/2023	RICHARD JOSE MUJICA GARCIA	AYUDANTE	962472	ACTIVO
8	26/12/2023	ANDREY DAVID SUAREZ MORALES	AYUDANTE	1.050.603.191	ACTIVO
9	27/12/2023	YOGERSON EDUARDO SOSA MARQUEZ	AYUDANTE	5413118	ACTIVO

TABLA 1 PERSONAL DEL SUBCONTRATISTA

N°	FECHA DE INICIO	NOMBRE	CARGO	CÉDULA	ESTADO DE VINCULACIÓN
1	23/11/2023	CAMILA NATALÍA SANTAMARIA IBÁÑEZ	ARQ.RESIDENTE	1.049.609.660	ACTIVO
2	11/12/2023	NELSÓN GUSTAVO DELGADO	OFICIAL	4.280.409	ACTIVO
3	13/12/2023	YENIFER TATIANA NONSOQUE LEMUS	SISO	1.049.657.831	ACTIVO

TABLA 2 PERSONAL DE LA EMPRESA

3.ACTIVIDADES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

3.1. CONTROL DE PAGO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

Se hace la verificación semanal sobre el pago de aportes de salud, pensión, riesgos laborales y parafiscales del personal activo de **CAIPRO CONSTRUCTORES S.A.S.** y el personal del subcontratista IVAN DAVID **PAEZ GAMBA,** se hace este seguimiento para que todos los trabajadores tengan la documentación correspondiente., se anexan los certificados de la ARL **(ANEXO 2).**

De igual manera se anexan planillas de seguridad del personal de CAIPRO CONSTRUCTORES S.A.S. (**ANEXO 3)** al igual que las planillas del personal del subcontratista IVAN DAVID **PAEZ GAMBA (ANEXO 4**)

3.2. ESTADISTICAS DE ACCIDENTALIDAD Y AUSENTISMO.

Se verifica desde el 29 de noviembre al 29 de diciembre del 2023 y no se presenta ausentismos laborales en obra ni accidentes laborales. La obra cuenta con un total de 9 trabajadores de mano de obra y 3 trabajadores administrativos a laboral el período correspondiente.







































































CAIPRO CONSTRUCCIONES S.A.S








GAP





FOTOGRAFIA 2 ASISTENCIA DEL PERSONAL

3.3. ENTREGA DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL.

Durante el presente período se hace entrega de la dotación y los elementos de protección personal como gafas, tapa oídos, tapabocas, guantes, casco y botas se anexan los formatos firmados de la entrega de EPP**. (ANEXO 5).**

3.4. INDUCCIÓN.

A todos los trabajadores que ingresan e inician labores se les hace una charla con el fin de inducir e informar al personal de los temas importantes de seguridad y salud en el Trabajo que se debe tener en cuenta antes de hacer sus respectivas tareas o actividades laborales, y que el personal tenga presente de sus deberes, responsabilidades y derechos. **(ANEXO 6)**

3.5. CHARLAS Y CAPACITACIONES DE SST.

Implementamos los requisitos de conocimiento y práctica en seguridad y salud en el trabajo necesarias para los trabajadores ,también los trabajadores deben adoptar y mantener disposiciones para que estos lo cumplan en todos los aspectos de la ejecución de sus deberes u obligaciones con el fin de prevenir accidentes e incidentes laborales y enfermedades laborales .Para ello se desarrolla un plan de capacitación que se proporcione conocimiento para identificar peligros y controlar los riesgos relacionados con el trabajo.(**ANEXO 7).**

TEMA	FECHA
se hace la presentación del personal y se capacita el personal sobre la importancia de utilizar lo epp.	13/12/2023
Capacitar a los trabajadores sobre accidentes y incidentes laborales.	15/12/2023
Capacitar al personal como prevenir trastornos osteomusculares causados por los factores de riesgo de carga estática.	16/12/2023
Pausas activas.	18/12/2023
Factores de riesgo biomecánico: Se capacita al personal sobre los movimientos repetitivos y posturas con el fin de evitar accidentes y enfermedades osteomusculares.	20/12/2023
Estilos de vida: Concientizar a los trabajadores sobre el autocuidado personal alimentación equilibrada, trabajo y familia y prevención de adicciones.	21/12/2023
Política de SST: Socializar a los trabajadores sobre la política de SST reglamento de higiene y seguridad industrial política ambiental, política de acoso laboral.	23/12/2023

TABLA 3 CAPACITACIONES





















FOTOGRAFIA 3 CHARLAS Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL.

3.6. SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN DE ÁREAS.

Durante el transcurso de este período se hicieron señalizaciones por el escombro que salió y se le dio la disposición final.

3.7. INSPECCIONES DE OBRA Y INSPECCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS.

En la obra se cuenta con un extintor, con un botiquín, camilla. Se realizo la inspección de todo el equipo de emergencias. **(ANEXO 8)**







FOTOGRAFIA 4 EQUIPOS DE EMERGENCIA

Se anexa la inspección de herramientas con el objetivo de tener un avance en el trabajo y evitar accidentes por deterioro de las herramientas manuales, se hace también una inspección de orden y aseo en el lugar de trabajo para evitar accidentes e incidentes laborales por causa del desorden. **(ANEXO 9)**

3.8. CONFORMACIÓN DEL COPASST.

En la obra se inició con la conformación del comité Paritario el día 16 de diciembre 2023 de seguridad y salud en el trabajo, se elige al vigía que cumple con los siguientes requerimientos: Promover la seguridad y salud apoyando las actividades

seguras para los trabajadores y para poder trabajar con una gran comodidad en el área de SST y junto con los directivos para cumplir con los objetivos y metas propuestas que se adjunta con carta de conformación. También en obra cumplimos con las Políticas de SST de la empresa, con el objeto de que los trabajadores conozcan sus responsabilidades y obligaciones, además de las recomendaciones y las prevenciones que deben tener en el área de trabajo, se anexan formato de acta. **(ANEXO 10)**

3.9. MÁQUINARIAS Y EQUIPOS.

Antes de ingresar un vehículo a obra se pide la documentación necesaria como es el SOAT, Tecno mecánica, la cédula del conductor, la carta de propiedad, licencia de conducción del conductor, kit de carretera en buen estado y se realiza un preoperacional por cada carro que va entrando, se pide la documentación necesaria de los equipos como la hoja de vida, el mantenimiento del equipo, la carta de propiedad del equipo, la cedula del dueño del equipo, en el transcurso de este mes ingreso una volqueta . **(ANEXO 11)**



FOTOGRAFIA 5 VOLQUETA

4.PROGRAMAS AMBIENTALES

4.1. CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA

Durante la ejecución de la obra, se realiza el seguimiento para realizar un cumplimiento de todos los requerimientos legales, se efectúa un área ambiental

conformada por la por la profesional SISO, la arquitecta residente y el director de la obra.

La profesional SISO es la encargada de realizar las medidas de manejo ambiental, tiene como función hacerles capacitación con el fin de prevenir, mejorar, mitigar, controlar y minimizar los impactos ambientales asociados al funcionamiento de la obra.

4.2. PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS.

En el transcurso del día 29 de noviembre al 29 de diciembre 2023 se han generado residuos no aprovechables en la obra, pero se tiene clara las respectivas clases de canecas para el lugar de trabajo con sus respectivas canecas. **(ANEXO 12).**



FOTOGRAFIA 6 PUNTO ECOLOGICO

4.3. PROGRAMA DE ESCOMBROS.

En el transcurso del 29 de noviembre al 29 de diciembre, se hace acopio de material de demolición para la disposición final que se realizó el 28 y 29 de diciembre de 2023. Para dar cumplimiento a la Resolución 472 de 2017, por el cual se reglamenta la gestión integral de los residuos generados en las actividades de construcción y demolición, se entregará el material RCD a la escombrera más cercana y que cuente con toda la documentación ambiental requerida para el desarrollo de la empresa que está ubicada en pirgua. **(ANEXO 13).**



FOTOGRAFÍAS 6 DE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBRO

4.4. PROGRAMA DE CONTROL DE ATMISIONES ATMÓFERICAS.

En este programa se hace medidas necesarias para así minimizar efectos adversos al medio ambiente. Al ingresar los vehículos a dejar material no se permiten sonidos de cornetas, pitos ni sirenas, se exige a las volquetas que estén carpadas para así que no se caiga el material y no haya contaminación ambiental. Se prohíbe las quemas al aire libre para evitar elementos contaminantes o tóxicos al medio ambiente.

La finalidad de este programa es establecer medidas necesarias para realizar el control de las emisiones atmosféricas para así minimizar efectos adversos al medio ambiente.

Las maquinarias y equipos son sometidos a un chequeo y mantenimiento preventivo para prevenir afectaciones ambientales y accidentalidad de los trabajadores.

4.5. PROGRAMA DE LA CONTAMINACIÓN DE CUERPOS DE AGUAS Y DE SERVICIOS PÚBLICOS.

El agua en la “OBRA CENTRO INTEGRAL DE ATENCIÓN PARA PERSONAS EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD” se maneja de la siguiente forma: Reduciendo el consumo, se previene la contaminación, se tratan las aguas grises.

Se verifica que las empresas suministren materiales de construcción que cumplan con las exigencias y normativas así se verifica la documentación adecuada legal y sus permisos ambientales.

Se verifica que las empresas suministren materiales de construcción que cumplan con las exigencias cumplan con las exigencias y normativas así se verifica su documentación adecuada legal y sus permisos ambientales.

En el área de trabajo se tiene presente el estado del clima cuando hay lluvias moderadas, lluvias intensas, seco con el fin de llevar un control del avance de la obra ya que en el periodo de la semana del 29 de noviembre al 29 de diciembre del 2023

5. ACTAS DE VECINDAD

El acta de vecindad, que se realizo fue en CORPOBOYACA y se hizo con la finalidad de verificar, como se encuentra fachada de los dos lugares para cuando se vaya a entregar este proyecto no haya quejas por medio de los vecinos por inconformidades o daños que se hicieron, se anexan fotografías. (ANEXO 14)





ANEXOS

Anexo 1: Exámenes De Ingreso.
Anexo 2: Certificados ARL.
Anexo 3: Planilla Paga De CAIPRO Del Mes De Diciembre.
Anexo 4: Planilla Paga Del Subcontratista David Del Mes De Diciembre.
Anexo 5: Entrega De EPP Y Matriz De EPP
Anexo 6: Inducciones De Trabajadores
Anexo 7: Charlas Y Capacitación De SST.
Anexo 8: Inspección De La Camilla, Extintor, Botiquín.
Anexo 9: Inspección De Herramientas Y Inspección De Orden Y Aseo.
Anexo 10: Conformación Del COPASST.
Anexo 11: Inspección Preoperacional.
Anexo 12: Programa De Manejo De Residuos.
Anexo 13: Comprobante De Disposición De Escombros.
Anexo 14 : Acta De Vecindad.

ANEXOS 1: Exámenes De Ingreso.

SOLUCIONES INTEGRALES EN SALUD OCUPACIONAL COLOMBIA SAS
NIT 900340878-6

CONTACTOS
7443300 - 3155579172
sisocolombiasas@gmail.com
Transversal 9 C # 29 A - 42 Maldonado
Tunja (Boyacá)

CERTIFICADO MÉDICO OCUPACIONAL



PACIENTE: CAMILA NATALIA SANTAMARIA IBAÑEZ — GÉNERO: Femenino
TIPO IDENTIFICACIÓN: CC | NÚMERO IDENTIFICACIÓN: 1049605660 | FECHA NACIMIENTO: 17/09/1997 | EDAD: 26 años(17 días)
EMPRESA CONTRATANTE: CAIPRO — TIPO EXAMEN: Ingreso
CARGO DESEMPEÑAR: RESIDENTE DE OBRA | JORNADA TRABAJO: Diurno | FECHA: 03/10/2025

CONCEPTO MÉDICO OCUPACIONAL

1. RECOMENDACIONES GENERALES — Ninguna

1.1. Remisión a EPS	X	1.3. Completar esquema vacunación		1.5. Suspender tabaquismo		1.7. Control de peso y nutrición	
1.2. Continuar manejo médico	X	1.4. Inicio o continuar actividad física		1.6. Reducir consumo de alcohol		1.8. Otros	

2. RECOMENDACIONES OCUPACIONALES — Ninguna

2.1. Calificación de origen	X	2.4. Ingreso programa vigilancia epidemiológica	X	2.7. Pausas activas	X	2.9. Uso diario de bloqueador solar	
2.2. Recomendaciones para el manejo de ruidos	X	2.5. Uso de elementos de protección personal	X	2.8. Uso de corrección visual		2.10. Otros	
2.3. Seguimiento por ARL	X	2.6. Pausas ergonómicas					

3. RESTRICCIONES — X No Aplica

3.1. Trabajo en alturas > 1.5 mts		3.4. Trabajos en temperaturas bajas		3.7. Trabajo en espacios confinados		3.10. Cargas	
3.2. Trabajo en altitudes > 2.000 mts		3.5. Trabajo en temperaturas altas		3.8. Para conducción de vehículos		3.11. Viajes	
3.3. Trabajos en ambientes hiperbáricos		3.6. Trabajos con riesgo eléctrico		3.9. Manipulación de alimentos		3.12. Otros	

4. CONCEPTO MEDICO

Tipo Examen: X Ingreso ___ Periódico ___ Retiro ___ Post Incapacidad ___ Cambio Cargo ___ Trabajos Especiales

X Concepto Sin Restricciones para el cargo	Sin Restricciones para trabajo eléctrico	Requiere evaluar reubicación laboral	Sin restricción para continuar su labor actual	
Concepto Con Restricciones para el cargo (ver restricciones)	Sin Restricciones para trabajo en temperaturas extremas	Requiere nueva valoración	Sin diagnóstico de enfermedad laboral	
Aplazado	Sin Restricciones para trabajo en espacios confinados	Satisfactorio	Presenta patologías que requieren calificación de origen EPS / ARL	
Sin Restricciones para manipulación de alimentos	Sin Restricciones para Conducción de Vehículos / Operación de Maquinaria	Enfermedades de origen común	Secuela de accidente de trabajo / enfermedad laboral	
Sin Restricciones para trabajo en alturas				

5. EXÁMENES REALIZADOS

	Examen Físico	Rx Tórax	Perfil Lipídico	TSH	Frotis Faríngeo
X	Examen Físico con Énfasis Osteomuscular	Rx Columna Lumbo Sacra	Perfil Hepático	Beta hcg	KOH Ungueal
	Audiometría	Cuadro Hemático	Perfil Renal	Acido Úrico	Coprológico
X	Optometría	Glicemia	Frotis Sangre Periférica	Tamizaje Drogas	Baciloscopia
	Espirometría	Electrocardiograma	Hemoclasificación	Alcohol	Psicología
	Visiometría	Parcial de Orina	Coordinación motriz	Cohnestesia	Otro

6. OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES

El trabajador no reporta ningún síntoma de enfermedad respiratoria en la actualidad
VACUNA COVID 3 DE6/24

Este concepto médico se emite basado en los hallazgos de la evaluación médica ocupacional realizada el día de hoy y en la información suministrada por el trabajador y la empresa contratante. Es vigente hasta la fecha de los exámenes ordenados en el momento que lo requiera.

FUNCIONARIO RESPONSABLE:

PROSPERO PRIETO MENDOZA
Medicina especializada, Medicina del trabajo
Registro Profesional: 7766539
Licencia Salud Ocupacional: 1207/2017

PACIENTE:

CAMILA NATALIA SANTAMARIA IBAÑEZ



CAIPRO CONSTRUCCIONES S.A.S

ASOCIACION DE SERVICIOS EN SALUD OCUPACIONAL S.A.S.
ASSOC S.A.S.

Transversal 9 No. 28A 50 Barrio Maldonado Tunja, Boyacá - Colombia
Tel: 7442001 - 7448510 Cel: 3176386099
Email: assoc.colombiaocupacional@gmail.com

CONCEPTO DE APTITUD

Paciente: FERNANDO GAVIRIA PEREA
Sexo: M Fecha de Nacimiento: 1972-09-15 Edad: 51 A
Dirección: CRA 21 A NO 29 53
Empresa: IVAN DAVID PAEZ GAMBA
Empresa en misión: IVAN DAVID PAEZ GAMBA
Actividad económica: CONTADO

Identificación: CC 19888107
Teléfono: 3136230197



EVALUACION OCUPACIONAL REALIZADA
Examen medico ocupacional de Ingreso

Orden No.: 00197155 Fecha apertura: 2023121214:29:41
Fecha cierre: 2023121215:17:22
Realizado en: Tunja - Boyacá

Cargo u Oficio: MAESTRO DE OBRA

Hacemos constar que hemos realizado examen médico ocupacional al trabajador y de acuerdo a la Resolución 2346 de 2007 y la Resolución 1918 de 2009, la custodia y reserva de la historia clínica ocupacional y, en general, los documentos, exámenes o valoraciones clínicas o paraclínicas que allí reposen son estrictamente confidenciales y será responsabilidad de nuestra institución. Esta estará disponible para las fines legales pertinentes.

EXAMENES REALIZADOS

EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL (ENFASIS OSTEOMUSCULAR)

RECOMENDACIONES LABORALES
Balance Postural.
Higiene postural.
Manejo adecuado de cargas no mayor a límites permitidos.
Pausas activas cada 4ks horas con énfasis para espalda baja y miembros superiores.
Realizar cambios frecuentes de posición : de pie , sentado y caminando.
Uso permanente de corrección óptica.
Uso de Elementos de Proteccion Personal y para riesgo biológico actual.
Seguir recomendaciones y protocolos para covid 19 establecidas por la empresa y el gobierno nacional.

MANEJO POR EPS
Control de peso en EPS.
Control de cifras de tension arterial
PP por EPS.
Valoración por endocrinologo.
Valoración por nutrición y dietetica de EPS.
Valoración por optometra anual.

HABITOS Y ESTILOS DE VIDA
Control cada año.
Dieta baja en carbohidratos.
Ejercicio físico 30 minutos de actividad intensa o 60 minutos de actividad moderada

INCLUIR EN PVE
Cardiovascular.
Conservación visual.
Osteomuscular.

RESTRICCIONES LABORALES
Movimientos repetitivos de columna lumbosacra.
Posturas forzadas de espalda baja.
Realizar trabajo en alturas.
Realizar trabajo en espacios confinados.

CONCEPTO DE APTITUD: Apto para el cargo con restricciones

Liliana Paola Vargas

Firma del medico especialista en Salud Ocupacional
Nombre: LILIANA PAOLA VARGAS MARTINEZ
Especialidad: ESPECIALISTA EN SALUD OCUPACIONAL
Licencia S.O.: 1091 Registro No.: 0672-06

Firma del Paciente
Tipo y No. Id.: CC 19888107

Fecha Impresión: 12/12/2023 Impreso por: NUBIA CRISTINA ROJAS GUERRERO Página 1 de1

ASOCIACION DE SERVICIOS EN SALUD OCUPACIONAL S.A.S.
ASSOC S.A.S.

Transversal 9 No. 28A 50 Barrio Maldonado Tunja, Boyacá - Colombia
Tel: 7442001 - 7448510 Cel: 317 6386099
Email: assoc.colombiaocupacional@gmail.com

CONCEPTO DE APTITUD

Paciente: YEISON ESTIVEN MORALES RODRIGUEZ
Sexo: M Fecha de Nacimiento: 2004-05-23 Edad: 19 A
Dirección: BARRIO ALTAMIRA
Empresa: IVAN DAVID PAEZ GAMBA
Empresa en misión: IVAN DAVID PAEZ GAMBA
Actividad económica: CONTADO

Identificación: CC 1050093783
Teléfono: 3116854730



EVALUACION OCUPACIONAL REALIZADA
Examen medico ocupacional de ingreso

Orden No.: 00197153 Fecha apertura: 20231212 14:25:10
Fecha cierre: 20231212 14:49:35
Realizado en: Tunja - Boyacá

Cargo u Oficio: Ayudante

Hacemos constar que hemos realizado examen médico ocupacional al trabajador y de acuerdo a la Resolución 2346 de 2007 y la Resolución 1918 de 2009, la custodia y reserva de la historia clínica ocupacional y, en general, los documentos, exámenes o valoraciones clínicas o paraclínicas que allí reposen son estrictamente confidenciales y será responsabilidad de nuestra institución. Esta estará disponible para los fines legales pertinentes.

EXAMENES REALIZADOS

EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL (ENFASIS OSTEOMUSCULAR)

RECOMENDACIONES LABORALES	MANEJO POR EPS	HABITOS Y ESTILOS DE VIDA	INCLUIR EN PVE
Balance Postural. Higiene postural. Manejo adecuado de cargas. Pausas activas para espalda alta. Uso de corrección óptica para visión prolongada. Uso de Elementos de Protección Personal y para riesgo biológico actual. Seguir recomendaciones y protocolos para covid 19 establecidas por la empresa y el gobierno nacional.	Valoración por optometria anual.	Control cada año. Ejercicio físico 30 minutos de actividad intensa o 60 minutos de actividad moderada.	Conservación visual. Osteomuscular.

RESTRICCIONES LABORALES

CONCEPTO DE APTITUD: Apto para desempeñar labor

Liliana Paola Vargas

Firma del medico especialista en Salud Ocupacional
Nombre: LILIANA PAOLA VARGAS MARTINEZ
Especialidad: ESPECIALISTA EN SALUD OCUPACIONAL
Licencia S.O.: 1091 Registro No.: 9072-06

yeison

Firma del Paciente
Tipo y No. Id: CC 1050093783

Fecha Impresión 12/12/2023 Impreso por: NUBIA CRISTINA ROJAS GUERRERO

CAIPRO CONSTRUCCIONES S.A.S

ASOCIACION DE SERVICIOS EN SALUD OCUPACIONAL S.A.S.
ASSOC S.A.S.

Transversal 9 No. 28A 50 Barrio Maldonado. Tunja, Boyacá - Colombia
Tel: 7442001 - 7446510 Cel: 3176389099
Email: assoc.colombiaocupacional@gmail.com

CONCEPTO DE APTITUD

Paciente: NELSON LOPEZ VARGAS
Sexo: M Fecha de Nacimiento: 1976-10-26 Edad: 47 A
Dirección: BARRIO SAN LAZARO
Empresa: IVAN DAVID PAEZ GAMBA
Empresa en misión: IVAN DAVID PAEZ GAMBA
Actividad económica: CONTADO
Identificación: CC 3186003
Teléfono: 3212305229



EVALUACION OCUPACIONAL REALIZADA
Examen medico ocupacional de Ingreso

Orden No.: 00197154 Fecha apertura: 2023121214:26:36
Fecha cierre: 2023121215:00:50
Realizado en: Tunja - Boyacá

Cargo u Oficio: Ayudante

Hacemos constar que hemos realizado examen médico ocupacional al trabajador y de acuerdo a la Resolución 2346 de 2007 y la Resolución 1918 de 2009, la custodia y reserva de la historia clínica ocupacional y, en general, los documentos, exámenes o valoraciones clínicas o paraclínicas que allí reposen son estrictamente confidenciales y será responsabilidad de nuestra institución. Esta estará disponible para las fines legales pertinentes.

EXAMENES REALIZADOS

EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL (ENFASIS OSTEOMUSCULAR)

RECOMENDACIONES LABORALES
Balance Postural.
Higiene postural.
Manejo adecuado de cargas.
Pausas activas para espalda baja.
Uso de Elementos de Proteccion Personal y para riesgo biológico actual.
Seguir recomendaciones y protocolos para covid 19 establecidas por la empresa y el gobierno nacional.

MANEJO POR EPS
Control de cifras de tensión arterial en EPS.
Valoración de seguimiento preventivo por su E.P.S.

HABITOS Y ESTILOS DE VIDA
Control cada año.
Dieta baja en carbohidratos.
Dieta baja en sodio.
Ejercicio físico 30 minutos de actividad intensa o 60 minutos de actividad moderada.
Medidas antiestrés verosio.

INCLUIR EN PVE
Cardiovascular.

RESTRICCIONES LABORALES

CONCEPTO DE APTITUD: Apto para desempeñar labor

Liliana Paola Vargas

Firma del medico especialista en Salud Ocupacional
Nombre: LILIANA PAOLA VARGAS MARTINEZ
Especialidad: ESPECIALISTA EN SALUD OCUPACIONAL
Licencia S.O: 1091 Registro No.: 0072-06

Nelson López

Firma del Paciente
Tipo y No. Id: CC 3186003

Fecha Impresión 12/12/2023 Impreso por: NUBIA CRISTINA ROJAS GUERRERO Página 1 de1

ASOCIACION DE SERVICIOS EN SALUD OCUPACIONAL S.A.S.
ASSOC S.A.S.

Transversal 9 No. 28A 50 Barrio Maldonado Tunja, Boyacá - Colombia
Tel: 7442001 - 7448510 Cel: 317 6386099
Email: assoc.colombiaocupacional@gmail.com

CONCEPTO DE APTITUD

Paciente: JUAN PABLO BOYACA
Sexo: M Fecha de Nacimiento: 1987-10-29 Edad: 36 A
Dirección: VEREDA PUENTE AMACA
Empresa: IVAN DAVID PAEZ GAMBA
Empresa en misión: IVAN DAVID PAEZ GAMBA
Actividad económica: CONTADO
Identificación: CC 1049610579
Teléfono: 3103498725



EVALUACION OCUPACIONAL REALIZADA
Examen medico ocupacional de ingreso
Orden No.: 00107159 Fecha apertura: 20231212 14:57:19
Fecha cierre: 20231212 15:05:06
Realizado en: Tunja - Boyacá

Cargo u Oficio: MAESTRO CONSTRUCCION

Hacemos constar que hemos realizado examen médico ocupacional al trabajador y de acuerdo a la Resolución 2346 de 2007 y la Resolución 1918 de 2009, la custodia y reserva de la historia clínica ocupacional y, en general, los documentos, exámenes o valoraciones clínicas o paraclínicas que allí reposen son estrictamente confidenciales y será responsabilidad de nuestra institución. Esta estará disponible para los fines legales pertinentes.

EXAMENES REALIZADOS

EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL (ENFASIS OSTEOMUSCULAR)

RECOMENDACIONES LABORALES	MANEJO POR EPS	HABITOS Y ESTILOS DE VIDA	INCLUIR EN PVE
Balance Postural. Higiene postural. Manejo adecuado de cargas. Pausas activas para espalda alta y miembros superiores. Uso de corrección óptica para visión prolongada. Uso de Elementos de Proteccion Personal y para riesgo biológico actual. Seguir recomendaciones y protocolos para covid 19 establecidas por la empresa y el gobierno nacional.	Valoración por optometria anual.	Control cada año. Ejercicio físico 30 minutos de actividad intensa o 60 minutos de actividad moderada.	Conservación visual. Osteomuscular.

RESTRICCIONES LABORALES

CONCEPTO DE APTITUD: Apto para desempeñar labor

Liliana Paola Vargas

Firma del medico especialista en Salud Ocupacional
Nombre: LILIANA PAOLA VARGAS MARTINEZ
Especialidad: ESPECIALISTA EN SALUD OCUPACIONAL
Licencia S.O.: 1091 Registro No.: 3072-06

Firma del Paciente
Tipo y No. Id: CC 1049610579

Fecha Impresión: 12/12/2023 Impreso por: NUBIA CRISTINA ROJAS GUERRERO Página 1 de1

SOLUCIONES INTEGRALES EN SALUD OCUPACIONAL COLOMBIA SAS

NIT: 900340878-6

CONTACTOS
7443300 - 3155679172
sisocolombiasas@gmail.com
Transversal 9 C # 29 A - 42 Maldonado
Tunja (Boyacá)

CERTIFICADO MÉDICO OCUPACIONAL



PACIENTE: YENIFER TATIANA MONSIQUE LEMUS — GÉNERO: Femenino

TIPO IDENTIFICACIÓN: CC — NÚMERO IDENTIFICACIÓN: 1049637831 — FECHA NACIMIENTO: 21/06/1999 — EDAD: 24 año(s) 5 mes(es) 23 día(s)

EMPRESA CONTRATANTE: CAIPRO — TIPO EXAMEN: Ingreso

CARGO DESEMPEÑAR: INSPECTOR SST — JORNADA TRABAJO: Diurna — FECHA: 13/12/2023

CONCEPTO MÉDICO OCUPACIONAL

1. RECOMENDACIONES GENERALES

							Ninguna
X	1.1. Remisión a EPS		1.3. Completar esquema vacunación		1.5. Suspender tabaquismo	X	1.7. Control de peso y nutrición
	1.2. Continuar manejo médico	X	1.4. Inicio o continuar actividad física		1.6. Reducir consumo de alcohol		1.8. Otras

2. RECOMENDACIONES OCUPACIONALES

							Ninguna
	2.1. Calificación de origen		2.4. Ingreso programa vigilancia epidemiológica	X	2.7. Pausas activas	X	2.9. Uso diario de bloqueador solar
	2.2. Recomendaciones para el manejo de cargas	X	2.5. Uso de elementos de protección personal		2.8. Uso de corrección visual		2.10. Otros
	2.3. Seguimiento por ARL	X	2.6. Pausas ergonómicas				

3. RESTRICCIONES

						X	No Aplica
	3.1. Trabajo en alturas > 1.5 mts		3.4. Trabajos en temperaturas bajas		3.7. Trabajo en espacios confinados		3.10. Cargas
	3.2. Trabajo en altitudes > 2.500 mts		3.5. Trabajo en temperaturas altas		3.8. Para conducción de vehículos		3.11. Viajes
	3.3. Trabajos en ambientes hiperbáricos		3.6. Trabajos con riesgo eléctrico		3.9. Manipulación de alimentos		3.12. Otros

4. CONCEPTO MÉDICO

Tipo Examen: X Ingreso ___ Periódico ___ Retiro ___ Post Incapacidad ___ Cambio Cargo ___ Trabajos Especiales

X	Concepto Sin Restricciones para el cargo		Sin Restricciones para trabajo eléctrico		Requiere evaluar reubicación laboral		Sin restricción para continuar su labor actual
	Concepto Con Restricciones para el cargo (ver instrucciones)		Sin Restricciones para trabajo en temperaturas extremas		Requiere nueva valoración		Sin diagnóstico de enfermedad laboral
	Aplazado		Sin Restricciones para trabajo en espacios confinados		Satisfactorio		Presenta patologías que ameritan calificación de origen EPS / ARL
	Sin Restricciones para manipulación de alimentos		Sin Restricciones para Conducción de Vehículos / Operación de Maquinaria		Enfermedades de origen común		Secuela de accidente de trabajo / enfermedad laboral
	Sin Restricciones para trabajo en alturas						

5. EXAMENES REALIZADOS

	Examen Físico		Rx Tórax		Perfil Lipídico		TSH
X	Examen Físico con Énfasis Osteomuscular		Rx Columna Lumbo Sacra		Perfil Hepático		Sexología
	Audiometría		Cuadro Hemático		Perfil Renal		Ácido Úrico
	Optometría		Glicemia		Frotis Sangre Periférica		Toxicológico
	Espirometría		Electrocardiograma		Hemoclasificación		Alcohol
	Visiometría		Parcial de Orina		Coordinación motriz		Colinesterasa

6. OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES

VACUNA COVID 2 DOSIS

SIN VALORACION POR NUTRICIONISTA DE LA EPS. DIETA BAJA EN GRASAS Y HARINAS. EJERCICIO DIRIGIDO CONTROL DE PESO

Este concepto médico se emite basado en las hallazgos de la evaluación médica ocupacional realizada el día de hoy y en la información suministrada por el trabajador y/o la empresa contratante. Es usuario tiene la misión crítica como consecuencia de haber comprendido las explicaciones y recomendaciones suministradas por el médico sobre su estado de salud y de recibir la información suficiente durante la clase de las valoraciones realizadas en el momento que lo requiera.

FUNCIONARIO RESPONSABLE:

PEDRO OSWALDO FRANCO SUAEZ
Medicina especializada, Medicina Ocupacional
Registro Profesional: 75689047
Licencia Salud Ocupacional: 1276/2017

PACIENTE:

YENIFER TATIANA MONSIQUE LEMUS



CAIPRO CONSTRUCCIONES S.A.S

ASOCIACION DE SERVICIOS EN SALUD OCUPACIONAL S.A.S.
ASSOC S.A.S.

Transversal 9 No. 28A 50 Barrio Maldonado Tunja, Boyacá - Colombia
Tel: 7442001 - 7448510 Cel: 317 6386099
Email: assoc.colombiaocupacional@gmail.com

CONCEPTO DE APTITUD

Paciente: CRISTIAN FABIAN SARMIENTO SAMACA
Sexo: M Fecha de Nacimiento: 1996-04-06 Edad: 27 A
Dirección: VEREDA LA CONCEPCION
Empresa: IVAN DAVID PAEZ GAMBA
Empresa en misión: IVAN DAVID PAEZ GAMBA
Actividad económica: CONTADO

Identificación: CC 1051211941
Teléfono: 3142657242



EVALUACIÓN OCUPACIONAL REALIZADA:
Examen medico ocupacional de Ingreso

Orden No.: 00196099 Fecha apertura: 20240103 08:23:32
Fecha cierre: 20240103 08:38:39
Realizado en: Tunja - Boyacá

Cargo u Oficio: AUXILIAR

Hacemos constar que hemos realizado examen médico ocupacional al trabajador y de acuerdo a la Resolución 2346 de 2007 y la Resolución 1918 de 2009, la custodia y reserva de la historia clínica ocupacional y, en general, los documentos, exámenes o valoraciones clínicas o paraclínicas que allí reposen son estrictamente confidenciales y será responsabilidad de nuestra institución. Esta estará disponible para las fines legales pertinentes.

EXAMENES REALIZADOS

EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL (ENFASIS OSTEOMUSCULAR)

RECOMENDACIONES LABORALES

uso de epp
realizar exámenes ocupacionales periódicos anuales o segun requerimientos
mantener una postura adecuada durante sus labores
realizar pausas activas durante su jornada laboral
manejo adecuado de cargas pesos máximos permitidos
seguir indicaciones e instrucciones dadas por salud ocupacional para evitar incidentes / accidentes o enfermedades laborales
uso de gafas formuladas

HABITOS Y ESTILOS DE VIDA

Realizar actividades recreativas y deportes
uso de antiojos correctivos permanente y para laborar

INCLUIR EN PVE

osteomuscular

RESTRICCIONES LABORALES

CONCEPTO DE APTITUD: Apto para desempeñar labor

Firma del medico especialista en Salud Ocupacional
Nombre: MARYURI EDITH GONZALEZ TORRES
Especialidad: ESPECIALISTA EN SALUD OCUPACIONAL
Licencia S.O.: 0823 Registro No.: 1429

Firma del Paciente
Tipo y No. Id: CC 1051211941

Fecha Impresión: 03/01/2024 Impreso por: YENY PAOLA ALVARADO PARADA Página 1 de1

ASOCIACION DE SERVICIOS EN SALUD OCUPACIONAL S.A.S.
ASSOC S.A.S.

Transversal 9 No. 28A 50 Barrio Maldonado. Tunja, Boyacá - Colombia
Tel: 7442001 - 7448510 Cel: 317 6388099
Email: assoc.colombiaocupacional@gmail.com

CONCEPTO DE APTITUD

Paciente: KEWIN MESIAS MORALES RODRIGUEZ
Sexo: M Fecha de Nacimiento: 1998-12-23 Edad: 25 A
Dirección: AV ORIENTAL II 18 22
Empresa: IVAN DAVID PAEZ GAMBA
Empresa en misión: IVAN DAVID PAEZ GAMBA
Actividad económica: CONTADO

Identificación: CC 1050902934
Teléfono: 3108103860



EVALUACION OCUPACIONAL REALIZADA
Examen medico ocupacional de ingreso

Orden No.: 00108383 Fecha apertura: 2024010307:49:14
Fecha cierre: 2024010308:06:36
Realizado en: Tunja - Boyacá

Cargo u Oficio: Oficial de construccion

Hacemos constar que hemos realizado nuestro rol/los ocupacional al trabajador y de acuerdo a la Resolución 2346 de 2007 y la Resolución 1918 de 2009, la custodia y reserva de la historia clínica ocupacional y, en general, los documentos, exámenes o valoraciones clínicas o paraclínicas que allí reposen son estrictamente confidenciales y será responsabilidad de nuestra institución. Esta estará disponible para los fines legales pertinentes.

EXAMENES REALIZADOS

EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL (ENFASIS OSTEOMUSCULAR)

RECOMENDACIONES LABORALES

SEGUIR RECOMENDACIONES Y PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD PARA COVID 19, DADOS POR EL GOBIERNO NACIONAL Y LOS ESTABLECIDOS POR LA EMPRESA
Higiene postural.
Manejo adecuado de cargas
Pausa activas regreso visual
Pausas activas.
Uso de Elementos de Proteccion Personal y panorama biológico actual.

HABITOS Y ESTILOS DE VIDA

Dieta baja en carbohidratos Y grasas
Ejercicio fisico 30 minutos de intensidad moderada diarios.

RESTRICCIONES LABORALES

CONCEPTO DE APTITUD: Apto para desempeñar labor

Firma del medico especialista en Salud Ocupacional
Nombre: EMILCE CARDENAL PIRAZAN
Especialidad: MEDICO ESPECIALISTA EN SALUD OCUPACIONAL Y RL
Licencia S.O.: 0880 Registro No.: 807

Firma del Paciente
Tipo y No. Id: CC 1050902934

Fecha Impresión: 03/01/2024 Impreso por: YENY PAOLA ALVARADO PARADA Página 1 de 1

ASOCIACION DE SERVICIOS EN SALUD OCUPACIONAL S.A.S.
ASSOC S.A.S.

Transversal 9 No. 28A 50 Barrio Maldonado. Tunja, Boyacá - Colombia
Tel: 7442001 - 7448510 Cel: 317 6388099
Email: assoc.colombiaocupacional@gmail.com

CONCEPTO DE APTITUD

Paciente: RICHARD JOSE MILLICA GARCIA
Sexo: M Fecha de Nacimiento: 1972-05-05 Edad: 51 A
Dirección: BARRIO BELLO HORIZONTE
Empresa: IVAN DAVID PAEZ GAMBA
Empresa en misión: IVAN DAVID PAEZ GAMBA
Actividad económica: CONTADO

Identificación: CE 12851589
Teléfono: 3239673613



EVALUACION OCUPACIONAL REALIZADA
Examen medico ocupacional de ingreso

Orden No.: 00108381 Fecha apertura: 2024010307:46:20
Fecha cierre: 2024010308:16:41
Realizado en: Tunja - Boyacá

Cargo u Oficio: AUXILIAR DE OBRA

Hacemos constar que hemos realizado nuestro crítico ocupacional al trabajador y de acuerdo a la Resolución 2346 de 2007 y la Resolución 1918 de 2009, la custodia y reserva de la historia clínica ocupacional y, en general, los documentos, exámenes o valoraciones clínicas o paraclínicas que allí reposen son estrictamente confidenciales y será responsabilidad de nuestra institución. Esta estará disponible para los fines legales pertinentes.

EXAMENES REALIZADOS

EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL (ENFASIS OSTEOMUSCULAR)

RECOMENDACIONES LABORALES	MANEJO POR EPS	HABITOS Y ESTILOS DE VIDA	INCLUIR EN PVE
SEGUIR RECOMENDACIONES Y PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD PARA COVID 19, DADOS POR EL GOBIERNO NACIONAL Y LOS ESTABLECIDOS POR LA EMPRESA Higiene postural. Manejo adecuado de cargas Pausa activas regreso visual Pausas activas, énfasis en espalda Uso de Elementos de Proteccion Personal y paramanejo biológico actual. Uso de corrección visual permanente Y PARA LABORAR	Valoración por optometria Valoración por ce E.P.S. y y.p.	Dieta baja en carbohidratos Y grasas Ejercicio fisico 30 minutos de intensidad moderada 4veces. Bajar de peso	Conservación visual.

RESTRICCIONES LABORALES

CONCEPTO DE APTITUD: Apto para desempeñar labor

Firma del medico especialista en Salud Ocupacional
Nombre: EMILCE CARDENAL PINZAN
Especialidad: MEDICO ESPECIALISTA EN SALUD OCUPACIONAL Y RI
Licencia S.O.: 0880 Registro No.: 807

Firma del Paciente
Tipo y No. Id: CE 12851589

CAIPRO CONSTRUCCIONES S.A.S

ASOCIACION DE SERVICIOS EN SALUD OCUPACIONAL S.A.S.
ASSOC S.A.S.

Transversal 9 No. 28A 50 Barrio Maldonado. Tunja, Boyacá - Colombia
Tel: 7442001 - 7448510 Cel: 317 6388099
Email: assoc.colombiaocupacional@gmail.com

CONCEPTO DE APTITUD

Paciente: ANDREY DAVID SUAREZ MORALES
Sexo: M Fecha de Nacimiento: 2005-03-15 Edad: 18 A
Dirección: CALLE 26 20 34
Empresa: IVAN DAVID PAEZ GAMBA
Empresa en misión: IVAN DAVID PAEZ GAMBA
Actividad económica: CONTADO
Identificación: CC 1050903191
Teléfono: 3218215074



EVALUACION OCUPACIONAL REALIZADA
Examen medico ocupacional de ingreso

Orden No.: 00108885 Fecha apertura: 2024010307:52:12
Fecha cierre: 2024010308:25:19
Realizado en: Tunja - Boyacá

Cargo u Oficio: OBRERO

Hacemos constar que hemos realizado nuestro rol/los ocupacional al trabajador y de acuerdo a la Resolución 2346 de 2007 y la Resolución 1918 de 2009, la custodia y reserva de la historia clínica ocupacional y, en general, los documentos, exámenes o valoraciones clínicas o paraclínicas que allí reposen son estrictamente confidenciales y será responsabilidad de nuestra institución. Esta estará disponible para los fines legales pertinentes.

EXAMENES REALIZADOS

EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL (ENFASIS OSTEOMUSCULAR)

RECOMENDACIONES LABORALES

SEGUIR RECOMENDACIONES Y PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD PARA COVID 19, DADOS POR EL GOBIERNO NACIONAL Y LOS ESTABLECIDOS POR LA EMPRESA
Higiene postural.
Manejo adecuado de cargas
Pausa activas regreso visual
Pausas activas.
Uso de Elementos de Proteccion Personal y panorama biológico actual.

HABITOS Y ESTILOS DE VIDA

Dieta baja en carbohidratos Y grasas
Ejercicio fisico 30 minutos de intensidad moderada diarios.

RESTRICCIONES LABORALES

CONCEPTO DE APTITUD: Apto para desempeñar labor

Emilce Cardenal.

Firma del medico especialista en Salud Ocupacional
Nombre: EMILCE CARDENAL PIRAZAN
Especialidad: MEDICO ESPECIALISTA EN SALUD OCUPACIONAL Y RL
Licencia S.O.: 0880 Registro No.: 807

Andrey Dav

Firma del Paciente
Tipo y No. Id: CC 1050903191

Fecha Impresión: 03/01/2024 Impreso por: YENY PAOLA ALVARADO PARADA Página 1 de 1

ASOCIACION DE SERVICIOS EN SALUD OCUPACIONAL S.A.S.
ASSOC S.A.S.

Transversal 9 No. 28A 50 Barrio Maldonado Tunja, Boyacá - Colombia
Tel: 7442001 - 7448510 Cel: 317 6386099
Email: assoc.colombiaocupacional@gmail.com

CONCEPTO DE APTITUD

Paciente: YOGERSON EDUARDO SOSA MARQUEZ
Sexo: M Fecha de Nacimiento: 1981-11-15 Edad: 42 A
Dirección: BELLO HORIZONTE
Empresa: IVAN DAVID PAEZ GAMBA
Empresa en misión: IVAN DAVID PAEZ GAMBA
Actividad económica: CONTADO

Identificación: CE 17981181
Teléfono: 3202509636



EVALUACIÓN OCUPACIONAL REALIZADA

Examen medico ocupacional de Ingreso

Orden No.: 00196382 Fecha apertura: 20240103 07:47:06
Fecha cierre: 20240103 12:21:51
Realizado en: Tunja - Boyacá

Cargo u Oficio: OBRERO

Hacemos constar que hemos realizado examen médico ocupacional al trabajador y de acuerdo a la Resolución 2346 de 2007 y la Resolución 1918 de 2009, la custodia y reserva de la historia clínica ocupacional y, en general, los documentos, exámenes y valoraciones clínicas o paraclínicas que allí reposen son estrictamente confidenciales y será responsabilidad de nuestra institución. Esta estará disponible para las fines legales pertinentes.

EXAMENES REALIZADOS

EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL (ENFASIS OSTEOMUSCULAR)

RECOMENDACIONES LABORALES

Balance Postural
Higiene postural
Manejo adecuado de cargas
Pausas activas para espalda alta
Realizar pruebas ocupacionales complementarias
Uso de Elementos de Proteccion Personal y para riesgo biológico actual.
Seguir recomendaciones y protocolos para covid 19 establecidas por la empresa y el gobierno nacional

HABITOS Y ESTILOS DE VIDA

Control cada año.
Dieta baja en carbohidratos.
Ejercicio físico 30 minutos de actividad intensa o 60 minutos de actividad moderada.
Medidas antiestrés verses.

INCLUIR EN PVE

Osteomuscular

RESTRICCIONES LABORALES

CONCEPTO DE APTITUD: Apto para desempeñar labor

Liliana Paola Vargas

Firma del medico especialista en Salud Ocupacional
Nombre: LILIANA PAOLA VARGAS MARTINEZ
Especialidad: ESPECIALISTA EN SALUD OCUPACIONAL
Licencia S.O.: 1091 Registro No.: 0072-06

Firma del Paciente
Tipo y No. Id: CE 17981181

Fecha Impresión: 03/01/2024 Impreso por: YENY PAOLA ALVARADO PARADA Página 1 de1

ASOCIACION DE SERVICIOS EN SALUD OCUPACIONAL S.A.S.
ASSOC S.A.S.

Transversal 9 No. 28A 50 Barrio Maldonado Tunja, Boyacá - Colombia
Tel: 7442001 - 7448510 Cel: 317 6386099
Email: assoc.colombiaocupacional@gmail.com

CONCEPTO DE APTITUD

Paciente: CRISTIAN FABIAN SARMIENTO SAMACA
Sexo: M Fecha de Nacimiento: 1996-04-06 Edad: 27 A
Dirección: VEREDA LA CONCEPCION
Empresa: IVAN DAVID PAEZ GAMBA
Empresa en misión: IVAN DAVID PAEZ GAMBA
Actividad económica: CONTADO

Identificación: CC 1051211941
Teléfono: 3142657242



EVALUACIÓN OCUPACIONAL REALIZADA:
Examen medico ocupacional de Ingreso

Orden No.: 00196099 Fecha apertura: 20240103 08:23:32
Fecha cierre: 20240103 08:38:39
Realizado en: Tunja - Boyacá

Cargo u Oficio: AUXILIAR

Hacemos constar que hemos realizado examen médico ocupacional al trabajador y de acuerdo a la Resolución 2346 de 2007 y la Resolución 1918 de 2009, la custodia y reserva de la historia clínica ocupacional y, en general, los documentos, exámenes o valoraciones clínicas o paraclínicas que allí reposen son estrictamente confidenciales y será responsabilidad de nuestra institución. Esta estará disponible para las fines legales pertinentes.

EXAMENES REALIZADOS

EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL (ENFASIS OSTEOMUSCULAR)

RECOMENDACIONES LABORALES

uso de epp
realizar exámenes ocupacionales periódicos anuales o segun requerimientos
mantener una postura adecuada durante sus labores
realizar pausas activas durante su jornada laboral
manejo adecuado de cargas pesos máximos permitidos
seguir indicaciones e instrucciones dadas por salud ocupacional para evitar incidentes / accidentes o enfermedades laborales
uso de gafas formuladas

HABITOS Y ESTILOS DE VIDA

Realizar actividades recreativas y deportes
uso de antiojos correctivos permanente y para laborar

INCLUIR EN PVE

osteomuscular

RESTRICCIONES LABORALES

CONCEPTO DE APTITUD: Apto para desempeñar labor

Firma del medico especialista en Salud Ocupacional
Nombre: MARYURI EDITH GONZALEZ TORRES
Especialidad: ESPECIALISTA EN SALUD OCUPACIONAL
Licencia S.O.: 0823 Registro No.: 1429

Firma del Paciente
Tipo y No. Id: CC 1051211941

Fecha Impresión: 03/01/2024 Impreso por: YENY PAOLA ALVARADO PARADA Página 1 de1

ASOCIACION DE SERVICIOS EN SALUD OCUPACIONAL S.A.S.
ASSOC S.A.S.

Transversal 9 No. 28A 50 Barrio Maldonado Tunja, Boyacá - Colombia
Tel: 7442001 - 7448510 Cel: 317 6386099
Email: assoc.colombiaocupacional@gmail.com

CONCEPTO DE APTITUD

Paciente: KEVIN MESIAS MORALES RODRIGUEZ
Sexo: M Fecha de Nacimiento: 1999-12-23 Edad: 25 A
Dirección: AV ORIENTAL N 16 22
Empresa: IVAN DAVID PAEZ GAMBA
Empresa en misión: IVAN DAVID PAEZ GAMBA
Actividad económica: CONTADO

Identificación: CC 1050602934
Teléfono: 3106103860



EVALUACIÓN OCUPACIONAL REALIZADA

Examen medico ocupacional de Ingreso

Orden No.: 00196383 Fecha apertura: 2024010307:49:14
Fecha cierre: 2024010308:06:36
Realizado en: Tunja - Boyacá

Cargo u Oficio: Oficial de construcción

Hacemos constar que hemos realizado examen médico ocupacional al trabajador y de acuerdo a la Resolución 2346 de 2007 y la Resolución 1918 de 2009, la custodia y reserva de la historia clínica ocupacional y, en general, los documentos, exámenes o valoraciones clínicas o paraclínicas que allí reposen son estrictamente confidenciales y será responsabilidad de nuestra institución. Esta estará disponible para los fines legales pertinentes.

EXAMENES REALIZADOS

EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL (ENFASIS OSTEOMUSCULAR)

RECOMENDACIONES LABORALES

SEGUIR RECOMENDACIONES Y PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD PARA COVID 19, DADOS POR EL GOBIERNO NACIONAL Y LOS ESTABLECIDOS POR LA EMPRESA
Higiene postural.
Manejo adecuado de cargas.
Pausas activas reposo visual
Pausas activas.
Uso de Elementos de Protecion Personal y para riesgo biológico actual.

HABITOS Y ESTILOS DE VIDA

Dieta baja en carbohidratos Y grasas.
Ejercicio físico 30 minutos de intensidad moderada diarios.

RESTRICCIONES LABORALES

CONCEPTO DE APTITUD: Apto para desempeñar labor

Firma del medico especialista en Salud Ocupacional
Nombre: EMILCE CARDENAL PIRAZAN
Especialidad: MEDICO ESPECIALISTA EN SALUD OCUPACIONAL Y RL
Licencia S.O.: 0893 Registro No.: 807

Firma del Paciente
Tipo y No. Id: CC 1050602934

Fecha Impresión: 03/01/2024 Impreso por: YENY PAOLA ALVARADO PARADA Página 1 de1

ASOCIACION DE SERVICIOS EN SALUD OCUPACIONAL S.A.S.
ASSOC S.A.S.

Transversal 9 No. 28A 50 Barrio Maldonado Tunja, Boyacá - Colombia
Tel: 7442001 - 7448510 Cel: 317 6386099
Email: assoc.colombiaocupacional@gmail.com

CONCEPTO DE APTITUD

Paciente: RICHARD JOSE MILLICA GARCIA
Sexo: M Fecha de Nacimiento: 1972-05-05 Edad: 51 A
Dirección: BARRIO BELLO HORIZONTE
Empresa: IVAN DAVID PAEZ GAMBA
Empresa en misión: IVAN DAVID PAEZ GAMBA
Actividad económica: CONTADO

Identificación: CE 12651589
Teléfono: 3229473813



EVALUACIÓN OCUPACIONAL REALIZADA

Examen medico ocupacional de Ingreso

Orden No.: 00196381 Fecha apertura: 2024010307:46:20
Fecha cierre: 2024010308:16:41
Realizado en: Tunja - Boyacá

Cargo u Oficio: AUXILIAR DE OBRA

Hacemos constar que hemos realizado examen médico ocupacional al trabajador y de acuerdo a la Resolución 2346 de 2007 y la Resolución 1918 de 2009, la custodia y reserva de la historia clínica ocupacional y, en general, los documentos, exámenes o valoraciones clínicas o paraclínicas que allí reposen son estrictamente confidenciales y será responsabilidad de nuestra institución. Esta estará disponible para las fines legales pertinentes.

EXAMENES REALIZADOS

EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL (ENFASIS OSTEOMUSCULAR)

RECOMENDACIONES LABORALES	MANEJO POR EPS	HABITOS Y ESTILOS DE VIDA	INCLUIR EN PVE
SEGUIR RECOMENDACIONES Y PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD PARA COVID 19, DADOS POR EL GOBIERNO NACIONAL Y LOS ESTABLECIDOS POR LA EMPRESA Higiene postural. Manejo adecuado de cargas Pausas activas reposo visual Pausas activas, énfasis en espalda Uso de Elementos de Proteccion Personal y para riesgo biológico actual. Uso de corrección visual permanente Y PARA LABORAR	Valoración por optometria Valoración por su E.P.S. p y p	Dieta baja en carbohidratos Y grasas. Ejercicio físico 30 minutos de intensidad moderada diarios. Bajar de peso	Conservación visual.

RESTRICCIONES LABORALES

CONCEPTO DE APTITUD: Apto para desempeñar labor

Firma del medico especialista en Salud Ocupacional
Nombre: EMILCE CARDENAL PIRAZAN
Especialidad: MEDICO ESPECIALISTA EN SALUD OCUPACIONAL Y RL
Licencia S.O.: 1893 Registro No.: 807

Firma del Paciente
Tipo y No. Id.: CE 12651589

CAIPRO CONSTRUCCIONES S.A.S

Anexo 2: Certificados ARL.



ARL | sura

Medellín, 02 de October de 2023

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de CAIPRO CONSTRUCTORES SAS.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio cobertura	Fecha fin cobertura	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
Centro de trabajo: 0000000001 PRINCIPAL BOGOTA DC			Clase: 5		Porcentaje Cotización: 6.96 %	
C1049609660	SANTAMARIA IBAÑEZ CAMILA NATALIA	03/10/2023		15191225	DEPENDIENTE	POR INICIAR

null

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 02/10/2023 12:06:04.
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 190.93.157.162, 192.230.104.3, 172.16.42.57

CAIPRO CONSTRUCTORES S.A.S

ARL | sura

Medellín, 14 de Diciembre de 2023

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. como trabajadores de IVAN DAVID PAEZ GAMBA, en el centro de trabajo 0000000001 - PRINCIPAL BOYACA, Clase de riesgo 5, Porcentaje de cotización 6.96%.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio cobertura	Fecha fin cobertura	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
C1049619579	BOYACA JUAN PABLO	14/12/2023		3S9yM190	DEPENDIENTE	EN COBERTURA

Si desea validar que este certificado haya sido realmente emitido por ARL Sura y la información aquí contenida sea real, visite www.arlsura.com.co / validar certificados e ingrese el siguiente código único de generación válido por un mes:C10580589062334846019

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 14/12/2023 12:46:59.
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 181.237.14.5, 192.230.184.2, 172.16.42.57

CAIPRO CONSTRUCCIONES S.A.S

ARL | sura

Medellín, 14 de Diciembre de 2023

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. como trabajadores de IVAN DAVID PAEZ GAMBA, en el centro de trabajo 0000000001 - PRINCIPAL BOYACA, Clase de riesgo 5, Porcentaje de cotización 6.96%.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio cobertura	Fecha fin cobertura	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
C1088861O7	GAMBA PEREA FERNANDO	14/12/2023		233yg012	DEPENDIENTE	EN COBERTURA

Si desea validar que este certificado haya sido realmente emitido por ARL Sura y la información aquí contenida sea real, visite www.arlsura.com.co / validar certificados e ingrese el siguiente código único de generación válido por un mes:C10580589062334846604

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 14/12/2023 12:56:44.
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro

Dirección IP: 181.237.14.5, 192.230.104.2, 172.16.42.57

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

CAIPRO CONSTRUCCIONES S.A.S

ARL | sura

Medellín, 14 de Diciembre de 2023

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. como trabajadores de IVAN DAVID PAEZ GAMBA, en el centro de trabajo 0000000001 - PRINCIPAL BOYACA, Clase de riesgo 5, Porcentaje de cotización 6.96%.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio cobertura	Fecha fin cobertura	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
C3188003	LOPEZ VARGAS NELSON	14/12/2023		153o1922	DEPENDIENTE	EN COBERTURA

Si desea validar que este certificado haya sido realmente emitido por ARL Sura y la información aquí contenida sea real, visite www.arlsura.com.co / validar certificados e ingrese el siguiente código único de generación válido por un mes:C10580589062334846225

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 14/12/2023 12:50:25.
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro

Dirección IP: 181.237.14.5, 192.230.104.2, 172.16.42.57

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

CAIPRO CONSTRUCCIONES S.A.S

ARL | sura

Medellín, 14 de Diciembre de 2023

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. como trabajadores de IVAN DAVID PAEZ GAMBA, en el centro de trabajo 0000000001 - PRINCIPAL BOYACA, Clase de riesgo 5, Porcentaje de cotización 6.96%.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio cobertura	Fecha fin cobertura	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
C1050093783	MORALES RODRIGUEZ YEISON ESTIVEN	14/12/2023		17017740	DEPENDIENTE	EN COBERTURA

Si desea validar que este certificado haya sido realmente emitido por ARL Sura y la información aquí contenida sea real, visite www.arlsura.com.co / validar certificados e ingrese el siguiente código único de generación válido por un mes:C10580589062334846443

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 14/12/2023 12:54:03.
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro

Dirección IP: 181.237.14.5, 192.230.104.2, 172.16.42.57

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

CAIPRO CONSTRUCCIONES S.A.S

ARL | sura

Medellín, 12 de December de 2023

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de CAIPRO CONSTRUCTORES SAS.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio cobertura	Fecha fin cobertura	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
Centro de trabajo: 0000000001 PRINCIPAL BOGOTA DC			Clase: 5		Porcentaje Cotización:	6.96 %
C1049857831	NONSOQUE LEMUS YENIFER TATIANA	13/12/2023		14512016	DEPENDIENTE	POR INICIAR

null

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 12/12/2023 12:16:17
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro

Dirección IP: 190.93.157.182, 192.230.104.12, 172.16.42.57

CAIPRO CONSTRUCTORES S.A.S

ARL | sura

Medellín, 20 de December de 2023

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de PAEZ GAMBA IVAN DAVID.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio cobertura	Fecha fin cobertura	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
Centro de trabajo: 0000000001 PRINCIPAL BOYACA			Clase: 5	Porcentaje Cotización: 6.96 %		
CC 1054211941	SARMIENTO SAMACA CRISTIAN FABIAN	21/12/2023		24233169	DEPENDIENTE	POR INICIAR

null

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 20/12/2023 14:39:48.
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 191.156.181.26, 192.230.104.8, 172.16.42.57

ARL | sura

Medellín, 21 de December de 2023

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de PAEZ GAMBA IVAN DAVID.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio cobertura	Fecha fin cobertura	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
Centro de trabajo: 0000000001 PRINCIPAL BOYACA			Clase: 5	Porcentaje Cotización: 6.96 %		
C1050902504	MORALES RODRIGUEZ XEWIN MESIAS	22/12/2023		J2541881	DEPENDIENTE	POR INICIAR

null

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 21/12/2023 16:54:20.
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 186.119.111.139, 192.230.104.1, 172.16.42.57

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

CAIPRO CONSTRUCTORES S.A.S

ARL | sura

Medellín, 22 de December de 2023

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de PAEZ GAMBA IVAN DAVID.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio cobertura	Fecha fin cobertura	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
Centro de trabajo: 0000000001 PRINCIPAL BOYACA			Clase: 5	Porcentaje Cotización: 6.96 %		
X982472	MUJICA GARCIA RICHARD JOSE	23/12/2023		19812821	DEPENDIENTE	POR INICIAR

null

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 22/12/2023 19:15:46.
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 186.86.97.33, 192.230.104.11, 172.16.42.57

CAIPRO CONSTRUCTORES S.A.S

ARL | sura

Medellín, 21 de December de 2023

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de PAEZ GAMBA IVAN DAVID.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio cobertura	Fecha fin cobertura	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
Centro de trabajo	0000000001 PRINCIPAL BOYACA		Clase 5	Porcentaje Cotización	6.96 %	
C1050993191	SUAREZ MORALES ANDREY DAVID	22/12/2023		18324521	DEPENDIENTE	POR INICIAR

null

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 21/12/2023 16:47:52.
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 186.119.111.139, 192.230.104.1, 172.16.42.57

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

CAIPRO CONSTRUCTORES S.A.S

ARL | sura

Medellín, 26 de December de 2023

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de PAEZ GAMBA IVAN DAVID.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio cobertura	Fecha fin cobertura	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
Centro de trabajo	0000000001 PRINCIPAL BOYACA		Clase 5	Porcentaje Cotización	6.96 %	
80413118	SOSA MARQUEZ YOGERSON EDUARDO	27/12/2023		o1546234	DEPENDIENTE	POR INICIAR

null

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 26/12/2023 21:07:22.
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 186.119.103.177, 192.230.104.8, 172.16.42.57

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

CAIPRO CONSTRUCTORES S.A.S

ARL | sura

Medellín, 20 de December de 2023

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de PAEZ GAMBA IVAN DAVID.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio cobertura	Fecha fin cobertura	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
Centro de trabajo: 0000000001 PRINCIPAL BOYACA			Clase: 5		Porcentaje Cotización: 6.96 %	
CI 0501211941	SARMIENTO SAMACA CRISTIAN FABIAN	21/12/2023		24233169	DEPENDIENTE	POR INICIAR

null

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 20/12/2023 14:39:48.
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 191.156.181.26, 192.230.104.8, 172.16.42.57

CAIPRO CONSTRUCCIONES S.A.S

ARL | sura

Medellín, 21 de December de 2023

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de PAEZ GAMBA IVAN DAVID.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio cobertura	Fecha fin cobertura	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
Centro de trabajo: 0000000001 PRINCIPAL BOYACA			Clase: 5	Porcentaje Cotización: 6.96 %		
C1050902504	MORALES RODRIGUEZ XEWIN MESIAS	22/12/2023		J2541881	DEPENDIENTE	POR INICIAR

null

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 21/12/2023 16:54:20.
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 186.119.111.139, 192.230.104.1, 172.16.42.57

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

CAIPRO CONSTRUCTORES S.A.S

ARL | sura

Medellín, 22 de December de 2023

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de PAEZ GAMBA IVAN DAVID.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio cobertura	Fecha fin cobertura	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
Centro de trabajo: 0000000001 PRINCIPAL BOYACA			Clase: 5	Porcentaje Cotización: 6.96 %		
X982472	MUJICA GARCIA RICHARD JOSE	23/12/2023		19812821	DEPENDIENTE	POR INICIAR

null

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A


VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA


Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 22/12/2023 19:15:46.
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 186.86.97.33, 192.230.104.11, 172.16.42.57

CAIPRO CONSTRUCTORES S.A.S

ANEXO 3: Planilla Paga De CAIPRO Del Mes De Diciembre.




Planilla Resumen
aportes en línea
Página 2 de 3

aportes en línea

Planilla Resumen

| | | |

ANEXO 4: Planilla Paga Del Subcontratista David Del Mes De Diciembre.

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT NUMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1058058908
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			IVAN DAVID PAEZ GAMBA
CIUDAD/MUNICIPIO:	TUNJA	DEPARTAMENTO:	BOYACA
DIRECCIÓN:	CALLE 56 # 10-38	TELÉFONO:	5105103
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otras actividades especializadas
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NUMERO PLANILLA:	7910435056	TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS	
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	diciembre	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	enero
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2023	SALUD:	AÑO:	2024
DÍAS DE MORA:		7			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2024/01/10	NUMERO AUTORIZACIÓN:		388365028


LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA:		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE:		
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 105.900
800227940	231001	231001-COLFONDOS	1	$ 105.900
800224808	230301	230301-PORVENIR	6	$ 386.300
		SUBTOTAL:	8	**$ 598.100**
SALUD				
		ADMINISTRADORA:		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE:		
800251440	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1	$ 48.800
900226715	EPS042	EPS042 - COOSALUD	1	$ 53.600
830003564	EPS017	EPS017-FAMISANAR	2	$ 126.500
900156264	EPS041	NUEVA EPS CM	3	$ 155.800
900156264	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1	$ 82.800
		SUBTOTAL:	8	**$ 467.500**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
		ADMINISTRADORA:		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE:		
891800213	CCF10	CCF10-COMFABOY	8	$ 149.800
		SUBTOTAL:	8	**$ 149.800**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA:		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE:		
890903790	14-11	14-11 - ARL SURA	8	$ 260.600
		SUBTOTAL:	8	**$ 260.600**
OTROS PARAFISCALES				
		ADMINISTRADORA:		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE:		
899999034	PASENA	PASENA-SENA	8	$ 75.200
899999239	PAICBF	PAICBF-ICBF	8	$ 112.800
		SUBTOTAL:		**$ 188.000**

2024/01/10 1:37 PM USUARIO: SOI - CC52647349 PÁGINA 1 DE 2

VALOR SIN MORA:	$ 1.652.900
VALOR MORA:	$ 11.100
TOTAL PAGADO:	$ 1.664.000






PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

TOTAL $ 1.084.900

ANEXO 5: Entrega De EPP Y Matriz De EPP.



CAIPRO S.A.S
CAIPRO CONSTRUCTORES S.A.S
FORMATO DE ENTREGA DE DOTACION

F-SST-33
VERSION 1
2/10/2020

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO

NOMBRE	Camilo Santamaria Jiménez	CEDULA No.	1.049.609.660
CARGO	Residente de Obra	AREA DE TRABAJO	Torre

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) ENTREGADOS

CANTIDAD	EPP O DOTACION ENTREGADOS:	TALLA	FECHA	FIRMA RECIBIDO
1	Casco + Barbuquejo		21/Nov/2023	
1	Gafas Oscuras		21/Nov/2023	
1	Guantes	9	13/Dic/2023	
1	Tapabocas	1	21/Nov/2023	
1	Par Botas	7	21/Nov/2023	
1	Camisa	M	13/ Dic/2023	

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

NOMBRE	Yenifer Tatiana Monroy	CEDULA No.	1024485291
CARGO	SISO	FIRMA	

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de seguridad y salud en el trabajo que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CÓDIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 DE 1979; Art. 88; DECRETO 1072 DE 2015 Soy responsable del uso y cuidado de los EPP mismo so pena de verme inmerso en faltas penales o disciplinarias. El presente compromiso quedará archivado en el Departamento de Recursos humanos y Seguridad y salud en el trabajo como sistema de verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado de **CAIPRO CONSTRUCTORES S.A.S**

El presente compromiso aplica para los elementos de protección personal entregados.

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO:

CEDULA No: 1.049.609.660

ELABORO	REVISO	APROBO: Yenifer Monroy
PROFESIONAL EN SST	RESPONSABLE DEL SGSST	GERENTE

Powered by CamScanner

CAIPRO S.A.S

CAIPRO CONSTRUCTORES S.A.S

FORMATO DE ENTREGA DE DOTACION

F-SSTA-31
VERSION 1
02/10/2020

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO

NOMBRE	JUAN PABLO BONACA	CEDULA No.	1044610379
CARGO	MAESTRO	AREA DE TRABAJO	Obra Centro de Abastecimiento

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) ENTREGADOS

CANTIDAD	EPP O DOTACION ENTREGADOS	TALLA	FECHA	FIRMA RECIBIDO
1	CASCO CON BARBUQUEJO		13-12-2023	
1	GUANTES	9	13-12-2023	
1	GAFAS		13-12-2023	
1	TAPA OIDOS		13-12-2023	
1	TAPA BOCAS		13-12-2023	
1	BOTAS		13-12-2023	

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

NOMBRE	David Ruiz Cortes	CEDULA No.	1033059906
CARGO	Contratista	FIRMA	

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de seguridad y salud en el trabajo que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.


Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 DE 1979; Art. 88; DECRETO 1072 DE 2015 Soy responsable del uso y cuidado de los EPP. El presente compromiso quedará archivado en el Departamento de Recursos humanos y Seguridad y salud en el trabajo como sistema de verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado de **CAIPRO CONSTRUCTORES S.A.S**

El presente compromiso aplica para los elementos de protección personal entregados.

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO	
CEDULA No.	1044610379

ELABORO	REVISO	APROBO
PROFESIONAL EN SST	RESPONSABLE DEL SGSST	GERENTE

Powered by CamScanner



CAIPRO S.A.S
CAIPRO CONSTRUCTORES S.A.S
FORMATO DE ENTREGA DE DOTACION

F-SSTA-33
VERSION 2
02/10/2020

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO

NOMBRE	FERNANDO GARCIA PEREZ	CEDULA No	16.838.107
CARGO	OFICIAL	ÁREA DE TRABAJO	Obra Centro De Discapacitados

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) ENTREGADOS

CANTIDAD	EPP O DOTACION ENTREGADOS:	TALLA	FECHA	FIRMA RECIBIDO
1	CASCO		13-12-2023	
1	GUANTES	9	13-12-2023	
1	GAFAS		13-12-2023	
1	TAPACIDOS		13-12-2023	
1	TAPABOCAS		13-12-2023	
	100 TAS		13-12-2023	

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

NOMBRE	David Yael Lozano	CEDULA No	1095.836.866
CARGO	Contratista	FIRMA	

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de seguridad y salud en el trabajo que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.


Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO: Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 DE 1979: Art 84. DECRETO 1072 DE 2015 Soy responsable del uso y cuidado de los EPP. El presente compromiso quedará archivado en el Departamento de Recursos humanos y Seguridad y salud en el trabajo como sistema de verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado de **CAIPRO CONSTRUCTORES S.A.S**

El presente compromiso aplica para los elementos de protección personal entregados.

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO	
CEDULA No	16.838.107

ELABORO	REVISO	APROBO
	RESPONSABLE DEL SIGSST	GERENTE

Powered by CamScanner



CAIPRO S.A.S
CAIPRO CONSTRUCTORES S.A.S
FORMATO DE ENTREGA DE DOTACION

F-SSTA-33 | VERSION:1 | 07/10/2020

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO

NOMBRE	Yelsoo Estiven Perez	CEDULA No	1050043783
CARGO	Ayudante de obra	AREA DE TRABAJO	Obra Centro de Discapacidad

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) ENTREGADOS

CANTIDAD	EPP O DOTACION ENTREGADOS	TALLA	FECHA	FIRMA RECIBIDO
1	CASCO		13-12-2023	Yelsoo E.
1	GUANTES	9	13-12-2023	Yelsoo E.
1	GAFAS		13-12-2023	Yelsoo E.
1	TAPA OIDOS		13-12-2023	Yelsoo E.
1	TAPA BOCAS		13-12-2023	Yelsoo E.
1	BOTAS		13-12-2023	Yelsoo E.

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

NOMBRE	David Mateo Cordoba	CEDULA No	1014254476
CARGO	Contratista	FIRMA	

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de seguridad y salud en el trabajo que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CÓDIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO, Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 DE 1979, Art. RR. DECRETO 1072 DE 2015 Soy responsable del uso y cuidado de los EPP. El presente compromiso quedará archivado en el Departamento de Recursos humanos y Seguridad y salud en el trabajo como sistema de verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado de **CAIPRO CONSTRUCTORES S.A.S**

El presente compromiso aplica para los elementos de protección personal entregados

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO	Yelsoo Estiven.
CEDULA No	1.050.043.789
CARGO	AREA: Talento Humano

Powered by CamScanner

CAIPRO S.A.S

CAIPRO CONSTRUCTORES S.A.S

FORMATO DE ENTREGA DE DOTACION

F-SST-31
VERSION 1
2/10/2020

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO

NOMBRE	Nelson Lopez Vargas	CEDULA No.	3186.003
CARGO	AYUDANTE DE OBRA	AREA DE TRABAJO	Obra Centro de Diagnostico

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) ENTREGADOS

CANTIDAD	EPP O DOTACION ENTREGADOS	TALLA	FECHA	FIRMA RECIBIDO
1	Casco con Barbuquejo		12/12/2023	Nelson Lopez
1	Guantes	9	12/12/2023	Nelson Lopez
1	Gafas		12/12/2023	Nelson Lopez
1	Tapa oidos		12/12/2023	Nelson Lopez
1	Tapa bocas		12/12/2023	Nelson Lopez

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

NOMBRE	Juan David Ruiz	CEDULA No.	1030[illegible]906
CARGO	Contratista	FIRMA	

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de seguridad y salud en el trabajo que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.


Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CÓDIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 DE 1979; Art. 88; DECRETO 1072 DE 2015 Soy responsable del uso y cuidado de los EPP mismo so pena de verme inmerso en faltas penales o disciplinarias. El presente compromiso quedará archivado en el Departamento de Recursos humanos y Seguridad y salud en el trabajo como sistema de verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado de **CAIPRO CONSTRUCTORES S.A.S**

El presente compromiso aplica para los elementos de protección personal entregados.

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO:	Nelson Lopez
CEDULA No:	3.186.003

ELABORO	REVISO	APROBO
PROFESIONAL EN SST	RESPONSABLE DEL SGSST	GERENTE

Powered by CamScanner



CAIPRO S.A.S.
CAIPRO CONSTRUCTORES S.A.S.
REGISTRO DE ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

No.	FECHA	NOMBRE	CARGO	OBRA	CASCO	GAFAS	TAPABOCAS	PROTECCION AUDITIVA	PROTECCION RESPIRATORIA	CAUCHO	OTROS	FIRMA DE RECIBIDO
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												

Powered by CamScanner



CAIPRO S.A.S

CAIPRO CONSTRUCTORES S.A.S

FORMATO DE ENTREGA DE DOTACION

F-SST-33
VERSION:1
2/10/2020

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO

NOMBRE	CRISTIAN FABIAN GARMENDIA	CEDULA No.	1061.211.991
CARGO	AUXILIAR DE OBRA.	ÁREA DE TRABAJO	OBRA

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) ENTREGADOS

CANTIDAD	EPP O DOTACION ENTREGADOS:	TALLA	FECHA	FIRMA RECIBIDO
1	CASCO		20/12/2023	
1	GUANTES	9	20/12/2023	
1	TAPABOCAS		20/12/2023	
1	GAFAS		20/12/2023	
1	TAPAOIDOS		20/12/2023	

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

NOMBRE	Juan David Parra Se	CEDULA No.	1053[illegible]908
CARGO	Contratista	FIRMA	

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de seguridad y salud en el trabajo que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CÓDIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 DE 1979; Art. 88; DECRETO 1072 DE 2015 Soy responsable del uso y cuidado de los EPP mismo so pena de verme inmerso en faltas penales o disciplinarias. El presente compromiso quedará archivado en el Departamento de Recursos humanos y Seguridad y salud en el trabajo como sistema de verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado de **CAIPRO CONSTRUCTORES S.A.S**


El presente compromiso aplica para los elementos de protección personal entregados.

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO:

CEDULA No: 1061211991

ELABORO	REVISO	APROBO: Tatiana Abadía
PROFESIONAL EN SST	RESPONSABLE DEL SGSST	GERENTE

Powered by CamScanner



CAIPRO S.A.S	F-SST-33
CAIPRO CONSTRUCTORES S.A.S	VERSION:1
FORMATO DE ENTREGA DE DOTACION	2/10/2020

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO

NOMBRE	Kevin Mejias Hermes Rafael	CEDULA No.	1-050-602.984
CARGO	AUXILIAR DE OBRA	ÁREA DE TRABAJO	OBRA

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) ENTREGADOS

CANTIDAD	EPP O DOTACION ENTREGADOS:	TALLA	FECHA	FIRMA RECIBIDO
1	GUANTES	8	22/12/2013	Kevin mejias
1	GAFAS		22/12/2023	Kevin mejias
1	TAPAOIDOS		22/12/2023	kevin mejias
1	CASCO		22/12/2013	Kevin mejias
1	TAPABOCAS		22/12/2013	Kevin mejias

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

NOMBRE	Diego David Paez	CEDULA No.	1090399205
CARGO	Contratista	FIRMA	

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de seguridad y salud en el trabajo que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CÓDIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 DE 1979; Art. 88; DECRETO 1072 DE 2015 Soy responsable del uso y cuidado de los EPP mismo so pena de verme inmerso en faltas penales o disciplinarias. El presente compromiso quedará archivado en el Departamento de Recursos humanos y Seguridad y salud en el trabajo como sistema de verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado de **CAIPRO CONSTRUCTORES S.A.S**

El presente compromiso aplica para los elementos de protección personal entregados.

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO:	Kevin Mejias Mejias
CEDULA No:	1050602984

ELABORO	REVISO	APROBÓ:
PROFESIONAL EN SST	RESPONSABLE DEL SGSST	GERENTE

Powered by CamScanner



CAIPRO S.A.S — F-SST-33
CAIPRO CONSTRUCTORES S.A.S — VERSION 1
FORMATO DE ENTREGA DE DOTACION — 2/10/2020

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO

NOMBRE	RICARDO JOSE MUJICA GARCIA	CEDULA No.	962472
CARGO	RESIDENTE DE OBRA	ÁREA DE TRABAJO	CIVIL

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) ENTREGADOS

CANTIDAD	EPP O DOTACION ENTREGADOS:	TALLA	FECHA	FIRMA RECIBIDO
1	CASCO		23/11/2023	Richard Mujica
1	CHALECO	M	23/11/2023	Richard Mujica
1	TAPABOCAS		23/11/2023	Richard Mujica
1	GUANTES		23/11/2023	Richard Mujica

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

NOMBRE	Juan David Vael	CEDULA No.	1054858906
CARGO	Contratista	FIRMA	

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de seguridad y salud en el trabajo que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CÓDIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 DE 1979; Art. 88; DECRETO 1072 DE 2015 Soy responsable del uso y cuidado de los EPP mismo so pena de verme inmerso en faltas penales o disciplinarias. El presente compromiso quedará archivado en el Departamento de Recursos humanos y Seguridad y salud en el trabajo como sistema de verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado de **CAIPRO CONSTRUCTORES S.A.S**

El presente compromiso aplica para los elementos de protección personal entregados.

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO: Richard Mujica

CEDULA No: 962472

ELABORO	REVISO	APROBO:
PROFESIONAL EN SST	RESPONSABLE DEL SGSST	GERENTE

Powered by CamScanner



CAIPRO S.A.S

CAIPRO CONSTRUCTORES S.A.S

FORMATO DE ENTREGA DE DOTACION

F-SST-33
VERSION:1
2/10/2020

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO

NOMBRE	CRISTIAN FABIAN GARMENDIA	CEDULA No.	1061.211.991
CARGO	AUXILIAR DE OBRA.	ÁREA DE TRABAJO	OBRA

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) ENTREGADOS

CANTIDAD	EPP O DOTACION ENTREGADOS:	TALLA	FECHA	FIRMA RECIBIDO
1	CASCO		20/12/2023	
1	GUANTES	9	20/12/2023	
1	TAPABOCAS		20/12/2023	
1	GAFAS		20/12/2023	
1	TAPAOIDOS		20/12/2023	

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

NOMBRE	Juan David Parra Se	CEDULA No.	1053[illegible]908
CARGO	Contratista	FIRMA	

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de seguridad y salud en el trabajo que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CÓDIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 DE 1979; Art. 88; DECRETO 1072 DE 2015 Soy responsable del uso y cuidado de los EPP mismo so pena de verme inmerso en faltas penales o disciplinarias. El presente compromiso quedará archivado en el Departamento de Recursos humanos y Seguridad y salud en el trabajo como sistema de verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado de **CAIPRO CONSTRUCTORES S.A.S**


El presente compromiso aplica para los elementos de protección personal entregados.

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO:

CEDULA No: 1061211991

ELABORO	REVISO	APROBO: Tatiana Abadía
PROFESIONAL EN SST	RESPONSABLE DEL SGSST	GERENTE

Powered by CamScanner



CAIPRO S.A.S	F-SST-33
CAIPRO CONSTRUCTORES S.A.S	VERSION:1
FORMATO DE ENTREGA DE DOTACION	2/10/2020

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO

NOMBRE	Kevin Mejias Hermes Rafael	CEDULA No.	1-050-602.984
CARGO	AUXILIAR DE OBRA	ÁREA DE TRABAJO	OBRA

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) ENTREGADOS

CANTIDAD	EPP O DOTACION ENTREGADOS:	TALLA	FECHA	FIRMA RECIBIDO
1	GUANTES	8	22/12/2013	Kevin mejias
1	GAFAS		22/12/2023	Kevin mejias
1	TAPAOIDOS		22/12/2023	kevin mejias
1	CASCO		22/12/2013	Kevin mejias
1	TAPABOCAS		22/12/2013	Kevin mejias

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

NOMBRE	Diego David Paez	CEDULA No.	1090399205
CARGO	Contratista	FIRMA	

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de seguridad y salud en el trabajo que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CÓDIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 DE 1979; Art. 88; DECRETO 1072 DE 2015 Soy responsable del uso y cuidado de los EPP mismo so pena de verme inmerso en faltas penales o disciplinarias. El presente compromiso quedará archivado en el Departamento de Recursos humanos y Seguridad y salud en el trabajo como sistema de verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado de **CAIPRO CONSTRUCTORES S.A.S**

El presente compromiso aplica para los elementos de protección personal entregados.

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO:	Kevin Mejias Mejias
CEDULA No:	1050602984

ELABORO	REVISO	APROBÓ:
PROFESIONAL EN SST	RESPONSABLE DEL SGSST	GERENTE

Powered by CamScanner



CAIPRO S.A.S — F-SST-33
CAIPRO CONSTRUCTORES S.A.S — VERSION 1
FORMATO DE ENTREGA DE DOTACION — 2/10/2020

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO

NOMBRE	RICARDO JOSE MUJICA GARCIA	CEDULA No.	962472
CARGO	RESIDENTE DE OBRA	ÁREA DE TRABAJO	CIVIL

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) ENTREGADOS

CANTIDAD	EPP O DOTACION ENTREGADOS:	TALLA	FECHA	FIRMA RECIBIDO
1	CASCO		23/11/2023	Richard Mujica
1	CHALECO	M	23/11/2023	Richard Mujica
1	TAPABOCAS		23/11/2023	Richard Mujica
1	GUANTES		23/11/2023	Richard Mujica

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

NOMBRE	Juan David Vael	CEDULA No.	1054858906
CARGO	Contratista	FIRMA	

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de seguridad y salud en el trabajo que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CÓDIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 DE 1979; Art. 88; DECRETO 1072 DE 2015 Soy responsable del uso y cuidado de los EPP mismo so pena de verme inmerso en faltas penales o disciplinarias. El presente compromiso quedará archivado en el Departamento de Recursos humanos y Seguridad y salud en el trabajo como sistema de verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado de **CAIPRO CONSTRUCTORES S.A.S**


El presente compromiso aplica para los elementos de protección personal entregados.

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO: Richard Mujica

CEDULA No: 962472

ELABORO	REVISO	APROBO:
PROFESIONAL EN SST	RESPONSABLE DEL SGSST	GERENTE

Powered by CamScanner



CAIPRO S.A.S

CAIPRO CONSTRUCTORES S.A.S

FORMATO DE ENTREGA DE DOTACION

F-SST-33
VERSION 1
27/10/2019

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO

NOMBRE	ANDRES DAVID RAMIREZ HOYOS	CEDULA No.	1060608191
CARGO	AUXILIAR DE OBRA	ÁREA DE TRABAJO	OBRA

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) ENTREGADOS

CANTIDAD	EPP O DOTACION ENTREGADOS:	TALLA	FECHA	FIRMA RECIBIDO
1	CASCO		26/12/2023	Andres David
1	GAFAS		26/12/2023	Andres David
1	TAPABOCAS		26/12/2023	Andres David
1	GUANTES	9	26/12/2023	Andres David
1	TAPAOIDOS		26/12/2023	Andres David

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

NOMBRE	Dina David Paz G	CEDULA No.	1037592885
CARGO	Contratista	FIRMA	

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de seguridad y salud en el trabajo que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CÓDIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 DE 1979; Art. 88; DECRETO 1072 DE 2015 Soy responsable del uso y cuidado de los EPP mismo so pena de verme inmerso en faltas penales o disciplinarias. El presente compromiso quedará archivado en el Departamento de Recursos humanos y Seguridad y salud en el trabajo como sistema de verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado de CAIPRO CONSTRUCTORES S.A.S


El presente compromiso aplica para los elementos de protección personal entregados.

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO: Andres David

CEDULA No: 1060608191

ELABORO	REVISO	APROBO
PROFESIONAL EN SST	RESPONSABLE DEL SGSST	GERENTE

Powered by CamScanner



CAIPRO S.A.S

CAIPRO CONSTRUCTORES S.A.S

FORMATO DE ENTREGA DE DOTACION

F-SST-11 | VERSION:1 | 2/10/2020

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO

NOMBRE	JOGERSON EDUARDO SOSA MARQUEZ	CEDULA No.	54 13 418
CARGO	AYUDANTE DE OBRA	ÁREA DE TRABAJO	Obra

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) ENTREGADOS

CANTIDAD	EPP O DOTACION ENTREGADOS:	TALLA	FECHA	FIRMA RECIBIDO
1	CASCO		29/12/2023	
1	GUANTES	9	29/12/2023	
1	BOTAS		29/12/2023	
1	TAPA OIDOS		29/12/2023	
1	TAPABOCAS		29/12/2023	
1	GAFAS		29/12/2023	

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

NOMBRE	Juan David Hoyos	CEDULA No.	1053
CARGO	Coordinador	FIRMA	

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de seguridad y salud en el trabajo que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CÓDIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 DE 1979; Art. 88; DECRETO 1072 DE 2015 Soy responsable del uso y cuidado de los EPP mismo so pena de verme inmerso en faltas penales o disciplinarias. El presente compromiso quedará archivado en el Departamento de Recursos humanos y Seguridad y salud en el trabajo como sistema de verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado de **CAIPRO CONSTRUCTORES S.A.S**


El presente compromiso aplica para los elementos de protección personal entregados.

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO:

CEDULA No: 54 13 1 18

ELABORO	REVISO	APROBÓ:
PROFESIONAL EN SST	RESPONSABLE DEL SGSST	GERENTE

Powered by CamScanner



CAIPRO S.A.S

CAIPRO CONSTRUCTORES S.A.S

FORMATO DE ENTREGA DE DOTACION

F-SST-33
VERSION 1
27/10/2019

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO

NOMBRE	ANDRES DAVID RAMIREZ HOYOS	CEDULA No.	1060608191
CARGO	AUXILIAR DE OBRA	ÁREA DE TRABAJO	OBRA

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) ENTREGADOS

CANTIDAD	EPP O DOTACION ENTREGADOS:	TALLA	FECHA	FIRMA RECIBIDO
1	CASCO		26/12/2023	Andres David
1	GAFAS		26/12/2023	Andres David
1	TAPABOCAS		26/12/2023	Andres David
1	GUANTES	9	26/12/2023	Andres David
1	TAPAOIDOS		26/12/2023	Andres David

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

NOMBRE	Dina David Paz G	CEDULA No.	1037592885
CARGO	Contratista	FIRMA	

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de seguridad y salud en el trabajo que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CÓDIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 DE 1979; Art. 88; DECRETO 1072 DE 2015 Soy responsable del uso y cuidado de los EPP mismo so pena de verme inmerso en faltas penales o disciplinarias. El presente compromiso quedará archivado en el Departamento de Recursos humanos y Seguridad y salud en el trabajo como sistema de verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado de CAIPRO CONSTRUCTORES S.A.S

El presente compromiso aplica para los elementos de protección personal entregados.

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO: Andres David

CEDULA No: 1060608191

ELABORO	REVISO	APROBO
PROFESIONAL EN SST	RESPONSABLE DEL SGSST	GERENTE

Powered by CamScanner

ANEXO 6: Inducciones De Trabajadores



CONSORCIO PUENTE BICENTENARIO GUAYTÁ

SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

EVALUACION DE LA INDUCCCION

F-SSTA-10 | VERSION:1 | 02/10/2020

NOMBRE: Yuri Pablo Cisneros | CEDULA: 1004015344

AREA/SECCION: Obra Tuza | CARGO: Auxiliar

FECHA: 13/12/2023 | INDUCION: X | REINDUCCION:

1. Señale cuál de las anteriores opciones son la definición de seguridad y salud en el trabajo:

a. Prevenir lesiones y enfermedades causadas por las condiciones de trabajo
b. Protegen y promueven la salud
c. Mejorar las condiciones y el medio ambiente de trabajo
d. X Todas las anteriores

2. Mencione los riesgo a los que esta expuestos en su trabajo de acuerdo a la identificacion de peligros de la compañía

a.	Biologico	d.	Ergonomico	g. X	Mecanico	Otro cual?
b. X	Quimico	e.	Psicosocial	h.	Locativo (almacenamiento)	
c. X	Fisico	f. X	Condiciones de seguridad	i.	Ninguno	

3.Marque con una X los elementos de protección personal que deberá usar durante la realización de su labor.

a. X	Protector auditivo	e.	Careta facial	l.	Delantal de carnaza	m. X	Casco de seguridad con barbuquejo
b. X	Botas de seguridad con puntera	f. X	Guantes de nitrilo	j.	Pantalon y camisa antifluido	n. X	Gafas con lente antiempañante
c.	Gafa	g.	Guantes dialectricos	k.	Guantes de latex	o.	Botas dialectricas
d. X	Protector respiratorio	h.	Guantes de cuero de carnaza	l. X	Gafas de seguridad	p. X	Pantalon y camisa tipo jean


4.Cuál de las siguientes opciones pertenece a la POLITICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

a. CAIPRO CONSTRUCTORES S.A.S se compromete con la protección y promoción de la salud de los trabajadores
b. Todos los niveles de dirección asumen la responsabilidad de promover un ambiente de trabajo sano y seguro
c. Todos los empleados, contratistas y terceros tendrán la responsabilidad de cumplir con los estándares y procedimientos de seguridad
d. X Todas las anteriores

5. Indique que hacer en caso de presentarse un AT y cual es la entidad que lo atiende:

Reportar la novedad, portar la planilla de afiliación a la entidad de salud, remitirse a la IPS hospital Guataqui de Tuja - hospital San Rafael.

Powered by CamScanner



6. Marque según corresponda cuales son las funciones del COPASST	
a.	Dar capacitaciones, registrar accidentes, realizar exámenes médicos
b.	Brindar asesoría en uso de ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)
c.	Promover el desarrollo de la seguridad y salud en el trabajo, realizar seguimiento de inspecciones planeadas, participar en la investigación de accidentes laborales y análisis de las causas
d. X	a y b son correctas

7. Que es el comité de Convivencia Laboral	
a.	Grupo de empleados conformados por representantes del empleador y de los empleados con el objetivo de prevenir el acoso laboral protegiéndolos de los riesgos psicosociales dentro del lugar de trabajo
b.	Grupo conformados por representantes con el objetivo de prevenir el acoso laboral
c.	Grupo encargado de controlar los accidentes laborales y enfermedades profesionales dentro del ambiente laboral
d. X	todas las anteriores

8. Marque con una X cuales son las políticas establecidas por CAIPRO CONSTRUCTORES S.A.S	
a.	Política industrial, Política de cero celos, Política de tránsito y transporte, Política de antisecuestro
b. X	Política de seguridad y salud, Política de prevención de acoso laboral, Política para la prevención de consumo de alcohol
c.	Política de cero mujeres, Política de salud en el trabajo, Política del bullying, Política de puntualidad
d.	*

9. Describa brevemente su compromiso como trabajador de CAIPRO CONSTRUCTORES S.A.S dentro del SG SST

Mi aporte al mismo el desempeño y apoyar todo el cronograma para desempeñar sus funciones, promover el trabajo en equipo, la seguridad y salud laboral, ayudar a solucionar situaciones que se presenten en el lugar de trabajo.

Recuerda todos somos responsables de la seguridad al interior de la compañía

FIRMA DEL TRABAJADOR	ENCARGADO DE LA INDUCCIÓN
CC 1049 496 569	CC 1044631836

Powered by CamScanner



CONSORCIO PUENTE BICENTENARIO GUAYTÁ

SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

EVALUACION DE LA INDUCCCION

F-SSTA-10 VERSION:1 02/10/2020

NOMBRE: Juan David Ruiz CEDULA:

AREA/SECCION: Obra CARGO: Conductor

FECHA: 15 - Dic - 2023 INDUCION: X REINDUCCION:

1. Señale cuál de las anteriores opciones son la definición de seguridad y salud en el trabajo:

a. Prevenir lesiones y enfermedades causadas por las condiciones de trabajo

b. Proteger y promover la salud

c. Mejorar las condiciones y el medio ambiente de trabajo

X Todas las anteriores

2. Mencione los riesgo a los que esta expuestos en su trabajo de acuerdo a la identificacon de peligros de la compañía

a.	Biologico	d.	Psicosocial	g.	Mecanico	Otro cual?
b.	Quimico	e.	Biomecanico	h.	Fenomenos naturales	
X	Fisicos	f.	Condiciones de seguridad	i.	Ninguno	

3.Marque con una X los elementos de protección personal que deberá usar durante la realización de su labor.

X	Protector auditivo	e.	Careta facial	i.	Delantal de carnaza	m.	Casco de seguridad con barbuquejo
X	Botas de seguridad con puntera	f.	Guantes de cuero	j.	Pantalon y camisa antifluido	n.	Chaleco con cinta reflectivizante
c.	Coiia	g.	Guantes aislantes	k.	Guantes de latex	ñ.	Gafas de seguridad
X	Protector respiratorio	h.	Guantes de malla de acero	l.	Botas de seguridad	o.	Protector auditivo tipo copa

4.Cuál de las siguientes opciones pertenece a la POLITICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

a. CAIPRO CONSTRUCTORES S.A.S. Se compromete con la protección y promoción de la salud de los trabajadores

b. Todos los niveles de dirección asumen la responsabilidad de promover un ambiente de trabajo sano y seguro


c. Todos los empleados, contratistas y terceriados tendrán la responsabilidad de cumplir con las normas y procedimientos de seguridad

d. Todas las anteriores

5. Indique que hacer en caso de presentarse un AT y cual es la entidad que lo atiende:

Mes Kreltas los Primeros Auxilios gestionados a la obra y dirigirse al Hospital San Isidro, o centro asistencial asignado

Powered by CamScanner



6. Marque según corresponda cuales son las funciones del COPASST	
a.	Dar capacitaciones, registrar accidentes, realizar exámenes médicos
b.	Brindar asesoría en uso de ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)
c.	Promover el desarrollo de la seguridad y salud en el trabajo, realizar seguimiento de inspecciones planeadas, participar en la investigación de accidentes laborales y análisis de sus causas
X	a y b son correctas
7. Que es el comité de Convivencia Laboral	
a.	Grupo de empleados conformados por representantes del empleador y de los empleados con el objetivo de prevenir el acoso laboral protegiendolos de los riesgos psicosociales dentro del lugar de trabajo
b.	Grupo conformados por representantes con el objetivo de prevenir el acoso laboral
c.	Grupo encargado de controlar los accidentes laborales y enfermedades profesionales dentro del entorno laboral
X	todas las anteriores
8. Marque con una X cuales son las políticas establecidas por CAIPRO CONSTRUCTORES S.A.S	
a.	Política industrial, Política de cero celos, Política de tránsito y transporte, Política de secuestro
b.	Política de seguridad y salud, Política de prevención de acoso laboral, Política para la prevención de consumo de alcohol
c.	Política de cero mujeres, Política de salud en el trabajo, Política de turismo, Política de puntualidad
d.	*

9. Describa brevemente su compromiso como trabajador de CAIPRO CONSTRUCTORES S.A.S dentro del SGSST


Realizo y Vigo. Por el Cumplimiento de las actividades Asignadas
Velar por la Seguridad laboral y Cuido Ambiental laboral
Realizar el control de la obra Segura y Saludable

Recuerda, todos somos responsables de la seguridad y salud de la compañía

FIRMA DEL TRABAJADOR
CC 1055056906

ENCARGADO DE LA INDUCCIÓN
CC 1049657831

Powered by CamScanner



CONSORCIO PUENTE BICENTENARIO GUAYTÁ

SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

EVALUACION DE LA INDUCCCION

F-SSTA-10

VERSION:1

NOMBRE: Wilson López

AREA/SECCION: obra

FECHA: 13-12-2023

INDUCION: X

CEDULA:

CARGO:

REINDUCCION:

1. Señale cuál de las anteriores opciones son la definición de seguridad y salud en el trabajo:

a. X
b. X
c. X
d. X

2. Mencione los riesgo a los que esta expuestos en su trabajo de acuerdo a la identificacion de peligros de la compañía

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
Otro cual?

3.Marque con una X los elementos de protección personal que deberá usar durante la realización de su labor.

a. X
b. X
c.
d. X
e. X
f. X
g. X
h. X
i. X
j. X
k. X
l. X
m.
n. X
o. X


4.Cuál de las siguientes opciones pertenece a la POLITICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

a. X
b. X
c. X
d. X

5. Indique que hacer en caso de presentarse un AT y cual es la entidad que lo atiende:

HOSPITAL SAGRADO

Powered by CamScanner



6. Marque según corresponda cuales son las funciones del COPASST	
a. X	Dar capacitaciones, registrar accidentes, realizar exámenes médicos
b. X	Brindar asesoría en uso de ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)
c. X	Promover el desarrollo de la seguridad y salud en el trabajo, realizar seguimiento de inspecciones planeadas, participar en la investigación de accidentes laborales y análisis de sus causas
d.	a y b son correctas

7. Que es el comité de Convivencia Laboral	
a. X	Grupo de empleados conformados por representantes del empleador y de los empleados con el objetivo de prevenir el acoso laboral protegiéndolos de los riesgos psicosociales dentro del lugar de trabajo
b. Y	Grupo conformados por representantes con el objetivo de prevenir el acoso laboral
c.	Grupo encargado de controlar los accidentes laborales y enfermedades profesionales dentro del ambiente laboral
d. X	todas las anteriores

8. Marque con una X cuales son las políticas establecidas por CAIPRO CONSTRUCTORES S.A.S	
a.	Política industrial, Política de cero colas, Política de tránsito y transporte, Política de ambiecuestro
b. X	Política de seguridad y salud, Política de prevención de acoso laboral, Política para la prevención de consumo de alcohol
c.	Política de cero mujeres, Política de salud en el trabajo, Política de turismo, Política de ilegalidad
d.	*

9. Describa brevemente su compromiso como trabajador de CAIPRO CONSTRUCTORES S.A.S dentro del SG-SST

YO ME COMPROMETO A TRABAJAR

Recuerda todos somos responsables de la seguridad de nuestra compañía

FIRMA DEL TRABAJADOR	ENCARGADO DE LA INDUCCIÓN
CC 7.186.102	CC 1006963831
NELSON LOPEZ	

Powered by CamScanner



CONSORCIO PUENTE BICENTENARIO GUAYTÁ

SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

EVALUACION DE LA INDUCCCION

F-SSTA-10

VERSION:1

02/10/2020

NOMBRE: [illegible] CEDULA: [illegible]

AREA/SECCION: [illegible] CARGO: [illegible]

FECHA: 13-12-2023 INDUCION: X REINDUCCION:

1. Señale cuál de las anteriores opciones son la definición de seguridad y salud en el trabajo:

a.
b. Proteger y promover la salud
c.
d.

2. Mencione los riesgo a los que esta expuestos en su trabajo de acuerdo a la identificacon de peligros de la compañía

a.	Biologico	d.	[illegible]	g.	[illegible]	Otro cual?
b.	Quimico	e.	[illegible]	h.	Fenomenos naturales	
c.	Fisico	f.	[illegible]	i.	Ergonomi	

3.Marque con una X los elementos de protección personal que deberá usar durante la realización de su labor.

X	Protectores auditivos	e.	Careta facial	i.	Overol de carnaza	m.	Casco de seguridad con barbuquejo
X	Botas de seguridad con puntera	f.	Guantes de carnaza	j.	Arnes y cuerda anticaida	n.	Casco con visera antiimpacto
c.	Gafas	g.	Guantes dieléctricos	k.	Guantes de latex	o.	Respirador con filtro
X	Protector respiratorio	h.	Guantes de nitrilo de acero	l.	Kit de seguridad	p.	Protectores auditivos tipo copa


4.Cuál de las siguientes opciones pertenece a la POLITICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

a.
b.
c.
d.

5. Indique que hacer en caso de presentarse un AT y cual es la entidad que lo atiende:

Reportar el AT de inmediato, llevar a la IPS para ser atendido de [illegible] clinica. Pero Reportarlo.

Powered by CamScanner



6. Marque según corresponda cuales son las funciones del COPASST	
a. X	Dar capacitaciones, registrar accidentes, realizar exámenes medicos
b. X	Brindar asesoria en uso de ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)
c. X	Promover el desarrollo de la seguridad y salud en el trabajo, realizar seguimiento de inspecciones planeadas, participar en la investigación de accidentes laborales y análisis de sus causas
d.	a y b son correctas

7. Que es el comité de Convivencia Laboral	
a.	Grupo de empleados conformados por representantes del empleador y de los empleados con el objetivo de prevenir el acoso laboral protegiendolos de los negros psicosociales dentro del lugar de trabajo
b.	Grupo conformados por representantes con el objetivo de prevenir el acoso Laboral
c.	Grupo encargado de controlar los accidentes laborales y enfermedades profesionales dentro del ambiente laboral
d. X	todas las anteriores

8. Marque con una X cuales son las políticas establecidas por CAIPRO CONSTRUCTORES S.A.S	
a.	Política industrial, Política de cero celos, Política de transeo y trampolin, Política de antisecuestro
b. X	Política de seguridad y salud, Política de prevencion de acoso laboral, Política para la prevencion de consumo de alcohol
c.	Política de cero mugres, Política de salud en el trabajo, Política de turismo, Política de puntualidad
d.	a

9. Describa brevemente su compromiso como trabajador de CAIPRO CONSTRUCTORES S.A.S dentro del SG-SST


Me comprometo a velar por la seguridad mia y la de los trabajadores haciendo cumplir con sus epp y las capacitaciones

Recuerda todos somos responsables de la seguridad al interior de la compañía

Tatiana Monroy

FIRMA DEL TRABAJADOR	ENCARGADO DE LA INDUCCIÓN
cc 1014465378	cc

Powered by CamScanner



CONSORCIO PUENTE BICENTENARIO GUAYTÁ
SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
EVALUACION DE LA INDUCCCION

F-SSTA-10
VERSION:1
02/10/2020

NOMBRE: Edison G. Tarazo A. CEDULA:
AREA/SECCION: CARGO: CAE
FECHA: 15-12-2023 INDUCION: X REINDUCCION

1. Señale cuál de las anteriores opciones son la definición de seguridad y salud en el trabajo:

a. Prevenir lesiones y enfermedades causadas por las condiciones de trabajo
b. Proteger y promover la salud
c. Mantener las condiciones seguras y un medio ambiente de trabajo
d. Todas las anteriores

2. Mencione los riesgo a los que está expuestos en su trabajo de acuerdo a la identificacon de peligros de la compañía

a.	Biológico	d.	Ergonómico	g.	Mecánico	Otro cual?	
b.	Químico	e.	Biomecánico	h.	Fenómenos naturales		
c.	Físicos	f.	Condiciones de seguridad	i.	Ninguno		

3. Marque con una X los elementos de protección personal que deberá usar durante la realización de su labor.

a.	Protector auditivo	e.	Careta facial	i.	Delantal de carnaza	m.	
b.	Botas de seguridad con puntera	f.	Tapones de oído	j.	Petrolero y camisa antiflama	n.	
c.	Gafas	g.	Guantes plásticos	k.	Cinturón de labor	o.	
d.	Protector respiratorio	h.	Guantes de cuero de carnaza	l.	Casco de seguridad	p.	


4 Cuál de las siguientes opciones pertenece a la POLITICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

a. CAIPRO CONSTRUCCIONES S.A.S. se compromete a velar por la protección de la salud de sus trabajadores
b. Todos los niveles de dirección asumen la responsabilidad de gestionar un ambiente de trabajo seguro y sano
c. Todos los empleados, contratistas y temporales tendrán la responsabilidad de cumplir con las normas y procedimientos de seguridad
d. Todas las anteriores

5. Indique que hacer en caso de presentarse un AT y cual es la entidad que lo atiende:

AVISARLE A MI JEFE INMEDIATO. PARTE EL REPORTE A LA ARL. TRASLADO A UN CENTRO DE SALUD PARA LA VALORACION MEDICA OCUPACIONAL

Powered by CamScanner



6. Marque según corresponda cuales son las funciones del COPASST

a.	Dar capacitaciones, registrar accidentes, realizar exámenes médicos
b.	Brindar asesoría en uso de ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)
c. ✓	Promover el desarrollo de la seguridad y salud en el trabajo, realizar seguimiento de inspecciones planeadas, participar en la investigación de accidentes laborales y análisis de sus causas
d.	a y b son correctas

7. Que es el comité de Convivencia Laboral

a. ✓	Grupo de empleados conformados por representantes del empleador y de los empleados con el objetivo de prevenir el acoso laboral protegiéndolos de las negativas psicosociales dentro del lugar de trabajo
b.	Grupo conformados por representantes con el objetivo de prevenir el acoso laboral
c.	Grupo encargado de controlar los accidentes laborales y enfermedades profesionales dentro del ambiente laboral
d.	todas las anteriores

8. Marque con una X cuales son las politicas establecidas por CAIPRO CONSTRUCTORES S.A.S

a.	Política industrial, Política de cero colas, Política de transito y transporte, Política de antiaccidentes
b. X	Política de seguridad y salud, Política de prevención de acoso laboral, Política a favor la prevención del consumo de alcohol
c.	Política de cero mujeres, Política de salud en el trabajo, Política de turismo, Política de puntualidad
d.	+

9. Describa brevemente su compromiso como trabajador de CAIPRO CONSTRUCTORES S.A.S dentro del SG SST

CUMPLIR CON MIS OBLIGACIONES Y AUTOCUIDARME CADA [illegible]
ADECUADAMENTE MIS EPP.

Recuerda, todos somos responsables de la seguridad y bienestar de todos

FIRMA DEL TRABAJADOR
CC 4782404

ENCARGADO DE LA INDUCCIÓN
CC 1144037881.

Powered by CamScanner



CONSORCIO PUENTE BICENTENARIO GUAYTÁ	F-SSTA-10
SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	VERSION:1
EVALUACION DE LA INDUCCCION	02/10/2020

NOMBRE:	Yeiber Esteven morales B.	CEDULA:	1.052.093.783
AREA/SECCION:	OBRA	CARGO:	Ayudante
FECHA:	13/12/2023	INDUCION: X	REINDUCCION:

1. Señale cuál de las anteriores opciones son la definición de seguridad y salud en el trabajo:

a. X	Prevenir lesiones y enfermedades causadas por las condiciones de trabajo
b.	Proteger y promover la salud
c.	Mejorar las condiciones y el medio ambiente de trabajo
d.	Todas las anteriores

2. Mencione los riesgo a los que esta expuestos en su trabajo de acuerdo a la identificacon de peligros de la compañía

a.	Biologico	d.	psicosocial	g.	Mecanico	Otro cual?	
b.	Quimico	e.	Biomecanico	h.	Fenomenos naturales		
c.	Fisicos	f.	Condiciones de seguridad	i.	Ninguno X		

3.Marque con una X los elementos de protección personal que deberá usar durante la realización de su labor.

a.	Protector auditivo	e. X	Careta facial	i.	Delantal de cuerpo	m. X	Casco de seguridad con barbuquejo
b. X	Botas de seguridad con punteras	f. X	Guantes de nitrilo	j.	Pantalon y camisa antifluido	n.	Zapatos con suela antideslizante
c.	Gafa	g.	Guantes plastico	k.	Guantes de latex	o.	Botas dieléctricas
d. X	Protector respiratorio	h.	Guantes de malla de acero	l. X	Gafas de seguridad	p. X	Pantalon y camisa (dril - jean)


4.Cual de las siguientes opciones pertenece a la POLITICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

a. X	CAIPRO CONSTRUCTORES S.A.S. se compromete con la protección y promoción de la salud de los trabajadores
b. X	Todos los niveles de dirección asumen la responsabilidad de promover un ambiente de trabajo sano y seguro
c. X	Todos los empleados, contratistas y temporales tendrán la responsabilidad de cumplir con las normas y procedimientos de la empresa
d.	Todas las anteriores

5. Indique que hacer en caso de presentarse un AT y cual es la entidad que lo atiende:

En caso hospital San Rafael

Powered by CamScanner



6. Marque según corresponda cuales son las funciones del COPASST	
a.	Dar capacitaciones, registrar accidentes, realizar examenes medicos
b. X	Brindar asesoria en uso de ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)
c.	Promover el desarrollo de la seguridad y salud en el trabajo, realizar seguimiento de mecanismos aprendidos, participar en la investigacion de accidentes laborales y analisis de sus causas
d.	A y B son correctas

7. Que es el comité de Convivencia Laboral	
a.	Grupo de empleados conformados por representantes del empleador y de los empleados con el objetivo de prevenir el acoso laboral protegiendo todos los riesgos psicosociales dentro del lugar de trabajo
b.	Grupo conformados por representantes con el objetivo de prevenir el acoso laboral
c.	Grupo encargado de controlar los accidentes laborales y enfermedades profesionales dentro del empleado laboral
d. X	todas las anteriores

8. Marque con una X cuales son las politicas establecidas por CAIPRO CONSTRUCTORES S.A.S	
a.	Politica industrial, Politica de cero celos, Politica de tramite y tramcorte, Politica de antiescandalo
b. X	Politica de seguridad y salud, Politica de prevencion de acoso laboral, Politica para la prevencion de consumo de alcohol
c.	Politica de cero mugeres, Politica de salud en el trabajo, Politica de turismo, Politica de [illegible]
d.	+

9. Describa brevemente su compromiso como trabajador de CAIPRO CONSTRUCTORES S.A.S dentro del SG SST
yo me comprometo hacer caso ala [illegible]

Recuerda, todos somos responsables de la seguridad al interior de la compañía.	
	Tatiana Monsalve.
FIRMA DEL TRABAJADOR	ENCARGADO DE LA INDUCCIÓN
cc Jhoson M.	cc 1049635251
1.052.073.703	

Powered by CamScanner

CAIPRO CONSTRUCTORES S.A.S

CONSORCIO PUENTE BICENTENARIO GUAYTÁ — F-SSTA-10

SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO — VERSION:1

EVALUACION DE LA INDUCCCION — 02/10/2020

NOMBRE:	Fernando Emilio Perea	CEDULA:	16288104
AREA/SECCION:	Obra	CARGO:	maestro
FECHA:	13-12-2023	INDUCION: X	REINDUCCION:

1. Señale cuál de las anteriores opciones son la definición de seguridad y salud en el trabajo:

a.	X	Prevenir lesiones y enfermedades causadas por las condiciones de trabajo
b.	X	Proteger y promover la salud
c.	X	Mejorar las condiciones y el medio ambiente de trabajo
d.	X	Todas las anteriores

2. Mencione los riesgo a los que esta expuestos en su trabajo de acuerdo a la identificacion de peligros de la compañía

a.	Biologico	d.	Ergonomico	g.	Mecanico	Otro cual?	
b.	Quimico	e.	Biomecanico	h.	Fenomenos naturales		
c.	Fisico	f.	Condiciones de seguridad	i.	Ninguno		

3. Marque con una X los elementos de protección personal que deberá usar durante la realización de su labor.

a.	X	Protector auditivo	e.	X	Careta Facial	L. X	Delantal de carnaza	m. X	Casco de seguridad con barbuquejo
b.	X	Botas de seguridad con puntera	f.	X	Guantes en nitrilo	j. X	Pantalon y camisa antifluido	n. X	Chaqueta con cinta reflectiva
c.	X	Gafas	g.	X	Guantes anticortes	k. X	Guantes de latex	o. X	Botas dieletricas
d.	X	Protector respiratorio	h.	X	Guantes de cuero de alzado	l. X	Gafas de seguridad	p. X	Arnes de seguridad

4. Cuál de las siguientes opciones pertenece a la POLITICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

a.	X	CAIPRO CONSTRUCTORES S.A.S se compromete con la protección y promoción de la salud de los trabajadores
b.	X	Todos los niveles de dirección asumen la responsabilidad de promover un ambiente de trabajo sano y seguro
c.	X	Todos los empleados, contratistas y temporales tendrán la responsabilidad de cumplir con los estándares y procedimientos de salud y seguridad
d.	X	Todos los anteriores

5. Indique que hacer en caso de presentarse un AT y cual es la entidad que lo atiende:

Avisar Jefe de obra Hospital Sabanalarga

Powered by CamScanner

6. Marque según corresponda cuales son las funciones del COPASST	
a. X	Dar capacitaciones, registrar accidentes, realizar exámenes médicos
b. X	Brindar asesoría en uso de ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)
c. X	Promover el desarrollo de la seguridad y salud en el trabajo, realizar seguimiento de inspecciones planeadas, participar en la investigación de accidentes laborales y análisis de sus causas
d. X	a y b son correctas

7. Que es el comité de Convivencia Laboral	
a. X	Grupo de empleados conformados por representantes del empleador y de los empleados con el objetivo de prevenir el acoso laboral protegiendolos de los riesgos psicosociales dentro del lugar de trabajo
b. X	Grupo conformados por representantes con el objetivo de prevenir el acoso laboral
c. X	Grupo encargado de controlar los accidentes laborales y enfermedades profesionales dentro del ambiente laboral
d. X	todas las anteriores

8. Marque con una X cuales son las politicas establecidas por CAIPRO CONSTRUCTORES S.A.S	
a.	Política industrial, Política de cero celos, Política de tránsito y transporte, Política de antiescandalo
b. X	Política de seguridad y salud, Política de prevención de acoso laboral, Política para la prevención de consumo de alcohol
c.	Política de cero mujeres, Política de salud en el trabajo, Política de turismo, Política de puntualidad
d.	*

9. Describa brevemente su compromiso como trabajador de CAIPRO CONSTRUCTORES S.A.S dentro del SG SST

Yo mucho planear las políticas de la empresa
mi bien para tener te y mucho uso

Acuerdo todos juntos y trabajar de la mejor manera de la compañía

FIRMA DEL TRABAJADOR	ENCARGADO DE LA INDUCCIÓN
CC 1122 [illegible]	CC [illegible]

Powered by CamScanner



	OBRA CENTRO INTEGRAL DE ATENCION PARA PERSONAS EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EVALUACIÓN DE LA INDUCCION	F-SSTA-10 VERSION: 1 2/10/2020

NOMBRE: [illegible] CEDULA: [illegible]
AREA/SECCION: obra CARGO: oficial
FECHA: 22/12/23 INDUCION: X REINDUCCION:

1. Señale cuál de las anteriores opciones son la definición de seguridad y salud en el trabajo:

a.	Prevenir lesiones y enfermedades causadas por las condiciones de trabajo
b.	Proteger y promover la salud
c.	Mejorar las condiciones y el medio ambiente de trabajo
d. X	Todas las anteriores

2. Mencione los riesgo a los que esta expuestos en su trabajo de acuerdo a la identificacion de peligros de la compañía

						Otro cual?
a.	Biologico	d.	psicosocial	g. X	Mecanico	
b. X	Quimico	e.	Biomecanico	h. X	Fenomenos naturales	
c. -	Fisicos	f.	Condiciones de seguridad	i.	Ninguno	

3.Marque con una X los elementos de protección personal que deberá usar durante la realización de su labor.

a.	Protector auditivo	e.	Careta facial	i.	Delantal de carnaza	m. X	Casco de seguridad con barbuquejo
b. X	Botas de seguridad con puntera	f. X	Guantes de nitrilo	j.	Pantalon y camisa antifluido	n.	Zapatos con suela antideslizante
c.	Gafa	g. X	Guantes plasticos	k.	Guantes de latex	o.	Botas dielectricas
d. X	Protector respiratorio	h.	Guantes de malla de acero	l. X	Gafas de seguridad	p.	Pantalon y camisa (drill - jean)


4.Cuál de las siguientes opciones pertenece a la POLITICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

a.	CAIPRO CONSTRUCTORES S.A.S. se compromete con la proteccion y promoción de la salud de los trabajadores
b.	Todos los niveles de dirección asumen la responsabilidad de promover un ambiente de trabajo sano y seguro
c.	Todos los empleados, contratistas y temporales tendrán la responsabilidad de cumplir con las normas y procedimientos de seguridad
d. X	Todas las anteriores

5. Indique que hacer en caso de presentarse un AT y cual es la entidad que lo atiende:

Avisar al jefe inmediato

Powered by CamScanner



6. Marque según corresponda cuales son las funciones del COPASST	
a.	Dar capacitaciones, registrar accidentes, realizar exámenes médicos
b.	Brindar asesoría en uso de ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)
c.	Promover el desarrollo de la seguridad y salud en el trabajo, realizar seguimiento de inspecciones planeadas, participar en la investigación de accidentes laborales y análisis de sus causas
X	a y b son correctas

7. Que es el comité de Convivencia Laboral	
a.	Grupo de empleados conformados por representantes del empleador y de los empleados con el objetivo de prevenir el acoso laboral protegiéndolos de los riesgos psicosociales dentro del lugar de trabajo.
b.	Grupo conformados por representantes con el objetivo de prevenir el acoso laboral.
c.	Grupo encargado de controlar los accidentes laborales y enfermedades profesionales dentro del ambiente laboral
X	todas las anteriores


8. Marque con una X cuales son las políticas establecidas por CAIPRO CONSTRUCTORES S.A.S	
a.	Política industrial, Política de cero celos, Política de transito y transporte, Política de antiescuentro
X	Política de seguridad y salud, Política de prevencion de acoso laboral, Política para la prevencion de consumo de alcohol
c.	Política de cero mujeres, Política de salud en el trabajo, Política de turismo, Política de puntualidad
d.	-

9. Describa brevemente su compromiso como trabajador de CAIPRO CONSTRUCTORES S.A.S dentro del SG SST	
cumplir con los	Mi trabajo
cumplir con los	Normas de seguridad

Recuerda, todos somos responsables de la seguridad al interior de la compañía.

FIRMA DEL TRABAJADOR	ENCARGADO DE LA INDUCCIÓN
CC 1075 [illegible]	CC 1049651281

Powered by CamScanner



	OBRA CENTRO INTEGRAL DE ATENCIÓN PARA PERSONAS EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EVALUACIÓN DE LA INDUCCIÓN	F-SSTA-10 VERSION: 1 2/10/2020

NOMBRE: [illegible] CEDULA: [illegible]
AREA/SECCION: CARGO: AUXILIAR
FECHA: 23-12-2023 INDUCION: 7 REINDUCCION:

1. Señale cuál de las anteriores opciones son la definición de seguridad y salud en el trabajo:

a.	Prevenir lesiones y enfermedades causadas por las condiciones de trabajo
b.	Proteger y promover la salud
c.	Mejorar las condiciones y el medio ambiente de trabajo
d. X	Todas las anteriores

2. Mencione los riesgo a los que esta expuestos en su trabajo de acuerdo a la identificacon de peligros de la compañía

						Otro cual?
a.	Biologico	d.	psicosocial	g. X	Mecanico	
b.	Quimico	e.	Biomecanico	h. X	Fenomenos naturales	
c. X	Fisicos	f.	Condiciones de seguridad	i.	Ninguno	

3.Marque con una X los elementos de protección personal que deberá usar durante la realización de su labor.

a. X	Protector auditivo	e.	Careta facial	i.	Delantal de carneta	m. X	Casco de seguridad con barbuquejo
b. X	Botas de seguridad con [illegible]	f. X	Guantes de nitrilo	j.	Pantalon y camisa antifluido	n.	Zapatos con suela antideslizante
c.	Gafa	g.	Guantes plasticos	k.	Guantes de latex	o.	Botas dielectricas
d. X	Protector respiratorio	h.	Guantes de malla de acero	l. X	Gafas de seguridad	p. X	Pantalon y camisa (drill - jean)


4.Cuál de las siguientes opciones pertenece a la POLITICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

a.	CAIPRO CONSTRUCTORES S.A.S. se compromete con la protección y promoción de la salud de los trabajadores
b.	Todos los niveles de dirección asumen la responsabilidad de promover un ambiente de trabajo sano y seguro
c. X	Todos los empleados, contratistas y temporales tendrán la responsabilidad de cumplir con las normas y procedimientos de seguridad
d. X	Todas las anteriores

5. Indique que hacer en caso de presentarse un AT y cual es la entidad que lo atiende:

Reportar o informar al Jefe inmediato Ha Reportar ala ERL

Powered by CamScanner



6. Marque según corresponda cuales son las funciones del COPASST	
a.	Dar capacitaciones, registrar accidentes, realizar exámenes medicos
b.	Brindar asesoría en uso de ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)
c.	Promover el desarrollo de la seguridad y salud en el trabajo, realizar seguimiento de inspecciones planeadas, participar en la investigación de accidentes laborales y análisis de sus causas
d. X	a y b son correctas

7. Que es el comité de Convivencia Laboral	
a.	Grupo de empleados conformados por representantes del empleador y de los empleados con el objetivo de prevenir el acoso laboral protegiéndolos de los riesgos psicosociales dentro del lugar de trabajo.
b.	Grupo conformados por representantes con el objetivo de prevenir el acoso laboral.
c.	Grupo encargado de controlar los accidentes laborales y enfermedades profesionales dentro del ambiente laboral
d. X	todas las anteriores

8. Marque con una X cuales son las políticas establecidas por CAIPRO CONSTRUCTORES S.A.S	
a.	Política industrial, Política de cero celos, Política de tránsito y transporte, Política de antisecuestro
b. X	Política de seguridad y salud, Política de prevención de acoso laboral, Política para la prevención de consumo de alcohol
c.	Política de cero mujeres, Política de salud en el trabajo, Política de turismo, Política de puntualidad
d.	+

9. Describa brevemente su compromiso como trabajador de CAIPRO CONSTRUCTORES S.A.S dentro del SG SST

aportar con mis conocimientos en la empresa y con mis compañeros de trabajo

Recuerda, todos somos responsables de la seguridad al interior de la compañía.

FIRMA DEL TRABAJADOR


cc Salud 93600
90247

ENCARGADO DE LA INDUCCIÓN

Tatiana Narvaez

cc 1049659831

Powered by CamScanner



	OBRA CENTRO INTEGRAL DE ATENCIÓN PARA PERSONAS EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD	F-SSTA-10
CAIPRO	SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	VERSION:1
	EVALUACIÓN DE LA INDUCCIÓN	2/10/2020

NOMBRE:	Cristian Fabian Sarmiento Sosa	CEDULA:	1.033.21[illegible]1
AREA/SECCION:	Obra	CARGO:	Aprendiz
FECHA:	20-12-2023	INDUCION:	X
		REINDUCCION:	

1. Señale cuál de las anteriores opciones son la definición de seguridad y salud en el trabajo:

a.	Prevenir lesiones y enfermedades causadas por las condiciones de trabajo
b.	Proteger y promover la salud
c.	Mejorar las condiciones y el medio ambiente de trabajo
d. X	Todas las anteriores

2. Mencione los riesgo a los que esta expuestos en su trabajo de acuerdo a la identificacon de peligros de la compañía

a.	Biológico	d.	psicosocial	g. X	Mecanico	Otro cual?
b. X	Quimico	e.	Biomecanico	h. X	Fenomenos naturales	
c. X	Fisicos	f. X	Condiciones de seguridad	i.	Ninguno	

3.Marque con una X los elementos de protección personal que deberá usar durante la realización de su labor.

a. X	Protector auditivo	e.	Careta facial	i.	Delantal de carnaza	m. X	Casco de seguridad con barbaquejo
b. X	Botas de seguridad con puntera	f.	Guantes de nitrilo	j.	Pantalon y camisa antifluido	n.	Zapatos con suela antideslizante
c.	Gafa	g.	Guantes plasticos	k.	Guantes de latex	o.	Botas dielectricas
d. X	Protector respiratorio	h.	Guantes de mazo de acero	l. X	Gafas de seguridad	p. X	Pantalon y camisa (dril - jean)


4.Cuál de las siguientes opciones pertenece a la POLITICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

a.	CAIPRO CONSTRUCTORES S.A.S. se compromete con la protección y promoción de la salud de los trabajadores
b.	Todos los niveles de dirección asumen la responsabilidad de promover un ambiente de trabajo sano y seguro
c.	Todos los empleados, contratistas y temporales tendrán la responsabilidad de cumplir con las normas y procedimientos de seguridad
d. X	Todas las anteriores

5. Indique que hacer en caso de presentarse un AT y cual es la entidad que lo atiende:

Dar aviso inmediato a mi Jefe inmediato. Llegado el caso a de avisar al representante de el. Luchar escena lugar hora fecha, reporte a la ARL, llevar a recibir la urgencia trasladar, Nabalinova, EPS.

Powered by CamScanner



6. Marque según corresponda cuales son las funciones del COPASST	
a.	Dar capacitaciones, registrar accidentes, realizar exámenes médicos
b.	Brindar asesoría en uso de ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)
c.	Promover el desarrollo de la seguridad y salud en el trabajo, realizar seguimiento de inspecciones planeadas, participar en la investigación de accidentes laborales y análisis de sus causas
d. ~	a y b son correctas

7. Que es el comité de Convivencia Laboral	
a. ~	Grupo de empleados conformados por representantes del empleador y de los empleados con el objetivo de prevenir el acoso laboral protegiéndolos de los riesgos psicosociales dentro del lugar de trabajo
b.	Grupo conformados por representantes con el objetivo de prevenir el acoso laboral
c.	Grupo encargado de controlar los accidentes laborales y enfermedades profesionales dentro del ambiente laboral
d.	todas las anteriores

8. Marque con una X cuales son las políticas establecidas por CAIPRO CONSTRUCTORES S.A.S	
a.	Política industrial, Política de cero celos, Política de tránsito y transporte, Política de antisecuestro
b. /	Política de seguridad y salud, Política de prevención de acoso laboral, Política para la prevención de consumo de alcohol
c.	Política de cero mujeres, Política de salud en el trabajo, Política de turismo, Política de puntualidad
d.	~


9. Describa brevemente su compromiso como trabajador de CAIPRO CONSTRUCTORES S.A.S dentro del SG SST

Cumplir con los puntos establecidos en la empresa siempre en pro de la seguridad de trabajo salud en el trabajo promover un buen ambiente laboral y siempre tener en cuenta las normas de seguridad para con personal y de la empresa.

Recuerda, todos somos responsables de la seguridad al interior de la compañía.

FIRMA DEL TRABAJADOR	ENCARGADO DE LA INDUCCIÓN
CC 1061211941	CC 1094[illegible]311

Powered by CamScanner



	OBRA CENTRO INTEGRAL DE ATENCIÓN PARA PERSONAS EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EVALUACIÓN DE LA INDUCCIÓN	F-SSTA-10 VERSION: 1 2/10/2020

NOMBRE: [illegible] CEDULA: [illegible]
AREA/SECCION: CARGO: AUXILIAR
FECHA: 23-12-2023 INDUCION: 7 REINDUCCION:

1. Señale cuál de las anteriores opciones son la definición de seguridad y salud en el trabajo:

a.	Prevenir lesiones y enfermedades causadas por las condiciones de trabajo
b.	Proteger y promover la salud
c.	Mejorar las condiciones y el medio ambiente de trabajo
d. X	Todas las anteriores

2. Mencione los riesgo a los que esta expuestos en su trabajo de acuerdo a la identificacon de peligros de la compañía

						Otro cual?
a.	Biologico	d.	psicosocial	g. X	Mecanico	
b.	Quimico	e.	Biomecanico	h. X	Fenomenos naturales	
c. X	Fisicos	f.	Condiciones de seguridad	i.	Ninguno	

3.Marque con una X los elementos de protección personal que deberá usar durante la realización de su labor.

a. X	Protector auditivo	e.	Careta facial	i.	Delantal de carneta	m. X	Casco de seguridad con barbuquejo
b. X	Botas de seguridad con [illegible]	f. X	Guantes de nitrilo	j.	Pantalon y camisa antifluido	n.	Zapatos con suela antideslizante
c.	Gafa	g.	Guantes plasticos	k.	Guantes de latex	o.	Botas dielectricas
d. X	Protector respiratorio	h.	Guantes de malla de acero	l. X	Gafas de seguridad	p. X	Pantalon y camisa (drill - jean)


4.Cuál de las siguientes opciones pertenece a la POLITICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

a.	CAIPRO CONSTRUCTORES S.A.S. se compromete con la protección y promoción de la salud de los trabajadores
b.	Todos los niveles de dirección asumen la responsabilidad de promover un ambiente de trabajo sano y seguro
c. X	Todos los empleados, contratistas y temporales tendrán la responsabilidad de cumplir con las normas y procedimientos de seguridad
d. X	Todas las anteriores

5. Indique que hacer en caso de presentarse un AT y cual es la entidad que lo atiende:

Reportar o informar al Jefe inmediato Ha Reportar ala ERL

Powered by CamScanner



6. Marque según corresponda cuales son las funciones del COPASST	
a.	Dar capacitaciones, registrar accidentes, realizar exámenes medicos
b.	Brindar asesoría en uso de ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)
c.	Promover el desarrollo de la seguridad y salud en el trabajo, realizar seguimiento de inspecciones planeadas, participar en la investigación de accidentes laborales y análisis de sus causas
d. X	a y b son correctas

7. Que es el comité de Convivencia Laboral	
a.	Grupo de empleados conformados por representantes del empleador y de los empleados con el objetivo de prevenir el acoso laboral protegiéndolos de los riesgos psicosociales dentro del lugar de trabajo.
b.	Grupo conformados por representantes con el objetivo de prevenir el acoso laboral.
c.	Grupo encargado de controlar los accidentes laborales y enfermedades profesionales dentro del ambiente laboral
d. X	todas las anteriores

8. Marque con una X cuales son las políticas establecidas por CAIPRO CONSTRUCTORES S.A.S	
a.	Política industrial, Política de cero celos, Política de tránsito y transporte, Política de antisecuestro
b. X	Política de seguridad y salud, Política de prevención de acoso laboral, Política para la prevención de consumo de alcohol
c.	Política de cero mujeres, Política de salud en el trabajo, Política de turismo, Política de puntualidad
d.	+

9. Describa brevemente su compromiso como trabajador de CAIPRO CONSTRUCTORES S.A.S dentro del SG SST

aportar con mis conocimientos en la empresa y con mis compañeros de trabajo

Recuerda, todos somos responsables de la seguridad al interior de la compañía.

FIRMA DEL TRABAJADOR

cc Salud 93600
90247

ENCARGADO DE LA INDUCCIÓN

Tatiana Narvaez

cc 1049659831

Powered by CamScanner



	OBRA CENTRO INTEGRAL DE ATENCION PARA PERSONAS EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EVALUACIÓN DE LA INDUCCION	F-SSTA-10 VERSION: 1 2/10/2020

NOMBRE: [illegible] CEDULA: [illegible]
AREA/SECCION: obra CARGO: oficial
FECHA: 22/12/23 INDUCION: X REINDUCCION:

1. Señale cuál de las anteriores opciones son la definición de seguridad y salud en el trabajo:

a.	Prevenir lesiones y enfermedades causadas por las condiciones de trabajo
b.	Proteger y promover la salud
c.	Mejorar las condiciones y el medio ambiente de trabajo
d. X	Todas las anteriores

2. Mencione los riesgo a los que esta expuestos en su trabajo de acuerdo a la identificacion de peligros de la compañía

						Otro cual?
a.	Biologico	d.	psicosocial	g. X	Mecanico	
b. X	Quimico	e.	Biomecanico	h. X	Fenomenos naturales	
c. -	Fisicos	f.	Condiciones de seguridad	i.	Ninguno	

3.Marque con una X los elementos de protección personal que deberá usar durante la realización de su labor.

a.	Protector auditivo	e.	Careta facial	i.	Delantal de carnaza	m. X	Casco de seguridad con barbuquejo
b. X	Botas de seguridad con puntera	f. X	Guantes de nitrilo	j.	Pantalon y camisa antifluido	n.	Zapatos con suela antideslizante
c.	Gafa	g. X	Guantes plasticos	k.	Guantes de latex	o.	Botas dielectricas
d. X	Protector respiratorio	h.	Guantes de malla de acero	l. X	Gafas de seguridad	p.	Pantalon y camisa (drill - jean)


4.Cuál de las siguientes opciones pertenece a la POLITICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

a.	CAIPRO CONSTRUCTORES S.A.S. se compromete con la proteccion y promoción de la salud de los trabajadores
b.	Todos los niveles de dirección asumen la responsabilidad de promover un ambiente de trabajo sano y seguro
c.	Todos los empleados, contratistas y temporales tendrán la responsabilidad de cumplir con las normas y procedimientos de seguridad
d. X	Todas las anteriores

5. Indique que hacer en caso de presentarse un AT y cual es la entidad que lo atiende:

Avisar al jefe inmediato

Powered by CamScanner



6. Marque según corresponda cuales son las funciones del COPASST	
a.	Dar capacitaciones, registrar accidentes, realizar exámenes médicos
b.	Brindar asesoría en uso de ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)
c.	Promover el desarrollo de la seguridad y salud en el trabajo, realizar seguimiento de inspecciones planeadas, participar en la investigación de accidentes laborales y análisis de sus causas
X	a y b son correctas

7. Que es el comité de Convivencia Laboral	
a.	Grupo de empleados conformados por representantes del empleador y de los empleados con el objetivo de prevenir el acoso laboral protegiéndolos de los riesgos psicosociales dentro del lugar de trabajo.
b.	Grupo conformados por representantes con el objetivo de prevenir el acoso laboral.
c.	Grupo encargado de controlar los accidentes laborales y enfermedades profesionales dentro del ambiente laboral
X	todas las anteriores


8. Marque con una X cuales son las políticas establecidas por CAIPRO CONSTRUCTORES S.A.S	
a.	Política industrial, Política de cero celos, Política de transito y transporte, Política de antiescuentro
X	Política de seguridad y salud, Política de prevencion de acoso laboral, Política para la prevencion de consumo de alcohol
c.	Política de cero mujeres, Política de salud en el trabajo, Política de turismo, Política de puntualidad
d.	-

9. Describa brevemente su compromiso como trabajador de CAIPRO CONSTRUCTORES S.A.S dentro del SG SST	
cumplir con los	Mi trabajo
cumplir con los	Normas de seguridad

Recuerda, todos somos responsables de la seguridad al interior de la compañía.

FIRMA DEL TRABAJADOR	ENCARGADO DE LA INDUCCIÓN
CC 1075 [illegible]	CC 1049651281

Powered by CamScanner



CAIPRO CONSTRUCTORES S.A.S.	OBRA CENTRO INTEGRAL DE ATENCIÓN PARA PERSONAS EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EVALUACION DE LA INDUCCIÓN	F-SSTA-10 VERSION 1 2/10/2020

NOMBRE: Andrea Paulin Suarez Alvarez CEDULA: 1030603191
AREA/SECCION: obra CARGO: auxiliar
FECHA: 29/11/2023 INDUCION: X REINDUCCION:

1. Señale cual de las anteriores opciones son la definición de seguridad y salud en el trabajo:

a.	Prevenir lesiones y enfermedades causadas por las condiciones de trabajo
b.	Proteger y promover la salud
c.	Mejorar las condiciones y el medio ambiente de trabajo
X	Todas las anteriores

2. Mencione los riesgo a los que esta expuestos en su trabajo de acuerdo a la identificacon de peligros de la compañía

a.	Biologico	d.	psicosocial	g.	Mecanico	Otro cual?
b.	Quimico	X	Biomecanico	h.	Fenomenos naturales	
c.	Fisicos	f.	Condiciones de seguridad	i.	Ninguno	

3.Marque con una X los elementos de protección personal que deberá usar durante la realización de su labor.

X	Protector auditivo	e.	Careta facial	i.	Delantal de carnaza	m. X	Casco de seguridad con barbuquejo
b. X	Botas de seguridad con puntera	f.	Guantes de nitrilo	j.	Pantalon y camisa antiflaido	n.	Zapatos con suela antideslizante
c.	Cofia	g.	Guantes plasticos	k.	Guantes de latex	o.	Botas dielectricas
d.	Protector respiratorio	h.	Guantes de maya de acero	l. X	Gafas de seguridad	X	Pantalon y camisa (drill - jean)

4.Cuál de las siguientes opciones pertenece a la POLITICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

a.	CAIPRO CONSTRUCTORES S.A.S. se compromete con la protección y promoción de la salud de los trabajadores
b.	Todos los niveles de dirección asumen la responsabilidad de promover un ambiente de trabajo sano y seguro
c.	Todos los empleados, contratistas y temporales tendrán la responsabilidad de cumplir con las normas y procedimientos de seguridad
X	Todas las anteriores

5. Indique que hacer en caso de presentarse un AT y cual es la entidad que lo atiende:

Powered by CamScanner

6. Marque según corresponda cuales son las funciones del COPASST	
a.	Dar capacitaciones, registrar accidentes, realizar exámenes médicos
b.	Brindar asesoría en uso de ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)
c.	Promover el desarrollo de la seguridad y salud en el trabajo, realizar seguimiento de inspecciones planeadas, participar en la investigación de accidentes laborales y análisis de sus causas
X	a y b son correctas

7. Que es el comité de Convivencia Laboral	
a.	Grupo de empleados conformados por representantes del empleador y de los empleados con el objetivo de prevenir el acoso laboral protegiéndolos de los riegos psicosociales dentro del lugar de trabajo.
b.	Grupo conformados por representantes con el objetivo de prevenir el acoso laboral.
c.	Grupo encargado de controlar los accidentes laborales y enfermedades profesionales dentro del ambiente laboral
X	todas las anteriores

8. Marque con una X cuales son las políticas establecidas por CAIPRO CONSTRUCTORES S.A.S	
a.	Política industrial, Política de cero celos, Política de tránsito y transporte, Política de antisecuestro
X	Política de seguridad y salud, Política de prevencion de acoso laboral, Política para la prevencion de consumo de alcohol.
c.	Política de cero mujeres, Política de salud en el trabajo, Política de turismo, Política de puntualidad
d.	+


9. Describa brevemente su compromiso como trabajador de CAIPRO CONSTRUCTORES S.A.S dentro del SG SST

me comprometo a utilizar los elementos de seguridad y crear un ambiente de trabajo sano

Recuerda, todos somos responsables de la seguridad al interior de la compañía.

FIRMA DEL TRABAJADOR	ENCARGADO DE LA INDUCCION
Andres David Lopez	Tatiana Narvaez
CC 1050603191	CC 1094965[illegible]831

Powered by CamScanner



CAIPRO	OBRA CENTRO INTEGRAL DE ATENCIÓN PARA PERSONAS EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	F-SSTA-10 VERSION:1
	EVALUACIÓN DE LA INDUCCIÓN	2/10/2020

NOMBRE: [illegible] CEDULA: [illegible]
AREA/SECCIÓN: CARGO: Ayudante
FECHA: 28-12-2023 INDUCION: X REINDUCCION:

1. Señale cuál de las anteriores opciones son la definición de seguridad y salud en el trabajo:

a.	Prevenir lesiones y enfermedades causadas por las condiciones de trabajo
b.	Proteger y promover la salud
c.	Mejorar las condiciones y el medio ambiente de trabajo
d. X	Todas las anteriores

2. Mencione los riesgo a los que esta expuestos en su trabajo de acuerdo a la identificacon de peligros de la compañía

a.	Biologico	d.	psicosocial	g.	Mecanico	Otro cual?
b. X	Químico	e.	Biomecanico	h.	Fenomenos naturales	
c. X	Fisicos	f.	Condiciones de seguridad	i.	Ninguno	

3.Marque con una X los elementos de protección personal que deberá usar durante la realización de su labor.


a. X	Protector auditivo	e.	Careta facial	i.	Delantal de carnaza	m. X	Casco de seguridad con barbuquejo
b. X	Botas de seguridad con puntera	f.	Guantes de nitrilo	j. X	Pantalon y camisa antifluido	n.	Zapatos con suela antideslizante
c.	Cofia	g.	Guantes plasticos	k.	Guantes de latex	o.	Botas dielectricas
d. X	Protector respiratorio	h. X	Guantes de malla de acero	l. X	Gafas de seguridad	p. X	Pantalon y camisa (drill - jean)

4.Cuál de las siguientes opciones pertenece a la POLITICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

a.	CAIPRO CONSTRUCTORES S.A.S. se compromete con la protección y promoción de la salud de los trabajadores
b.	Todos los niveles de dirección asumen la responsabilidad de promover un ambiente de trabajo sano y seguro
c. X	Todos los empleados, contratistas y temporales tendrán la responsabilidad de cumplir con las normas y procedimientos de seguridad
e. X	Todas las anteriores


5. Indique que hacer en caso de presentarse un AT y cual es la entidad que lo atiende:
X
X

Powered by CamScanner



Marque según corresponda cuales son las funciones del COPASST	
a. X	Dar capacitaciones, registrar accidentes, realizar exámenes médicos
b.	Brindar asesoría en uso de ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)
c.	Promover el desarrollo de la seguridad y salud en el trabajo, realizar seguimiento de inspecciones planeadas, participar en la investigación de accidentes laborales y análisis de las causas
d. X	a y b son correctas
Que es el comité de Convivencia Laboral	
a.	Grupo de empleados conformados por representantes del empleador y de los empleados con el objetivo de prevenir el acoso laboral, protegiéndolos de los riesgos psicosociales dentro del lugar de trabajo
b.	Grupo conformados por representantes con el objetivo de prevenir el acoso laboral.
c.	Grupo encargado de controlar los accidentes laborales y enfermedades profesionales dentro del ambiente laboral
d. X	todas las anteriores
Marque con una X cuales son las políticas establecidas por CAIPRO CONSTRUCTORES S.A.S	
a.	Política Industrial, Política de cero vidrio, Política de tránsito y transporte, Política de antisecuestro
b. X	Política de seguridad y salud, Política de prevención de acoso laboral, Política para la prevención de consumo de alcohol
c.	Política de cero mujeres, Política de salud en el trabajo, Política de turismo, Política de puntualidad
d.	+
Describa brevemente su compromiso como trabajador de CAIPRO CONSTRUCTORES S.A.S dentro del SG SST	
A	
Recuerda, todos somos responsables de la seguridad al interior de la compañía.	
FIRMA DEL TRABAJADOR	ENCARGADO DE LA INDUCCIÓN
5 4151 18	Tatiana Norzagaray 1044 6 [illegible]

Powered by CamScanner



	OBRA CENTRO INTEGRAL DE ATENCIÓN PARA PERSONAS EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD	F-SSTA-10
CAIPRO	SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	VERSION:1
	EVALUACIÓN DE LA INDUCCIÓN	2/10/2020

NOMBRE:	Cristian Fabian Sarmiento Sosa	CEDULA:	1.033.21[illegible]1
AREA/SECCION:	Obra	CARGO:	Aprendiz
FECHA:	20-12-2023	INDUCION:	X
		REINDUCCION:	

1. Señale cuál de las anteriores opciones son la definición de seguridad y salud en el trabajo:

a.	Prevenir lesiones y enfermedades causadas por las condiciones de trabajo
b.	Proteger y promover la salud
c.	Mejorar las condiciones y el medio ambiente de trabajo
d. X	Todas las anteriores

2. Mencione los riesgo a los que esta expuestos en su trabajo de acuerdo a la identificacon de peligros de la compañía

a.	Biológico	d.	psicosocial	g. X	Mecanico	Otro cual?
b. X	Quimico	e.	Biomecanico	h. X	Fenomenos naturales	
c. X	Fisicos	f. X	Condiciones de seguridad	i.	Ninguno	

3.Marque con una X los elementos de protección personal que deberá usar durante la realización de su labor.

a. X	Protector auditivo	e.	Careta facial	i.	Delantal de carnaza	m. X	Casco de seguridad con barbaquejo
b. X	Botas de seguridad con puntera	f.	Guantes de nitrilo	j.	Pantalon y camisa antifluido	n.	Zapatos con suela antideslizante
c.	Gafa	g.	Guantes plasticos	k.	Guantes de latex	o.	Botas dielectricas
d. X	Protector respiratorio	h.	Guantes de mazo de acero	l. X	Gafas de seguridad	p. X	Pantalon y camisa (dril - jean)


4.Cuál de las siguientes opciones pertenece a la POLITICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

a.	CAIPRO CONSTRUCTORES S.A.S. se compromete con la protección y promoción de la salud de los trabajadores
b.	Todos los niveles de dirección asumen la responsabilidad de promover un ambiente de trabajo sano y seguro
c.	Todos los empleados, contratistas y temporales tendrán la responsabilidad de cumplir con las normas y procedimientos de seguridad
d. X	Todas las anteriores

5. Indique que hacer en caso de presentarse un AT y cual es la entidad que lo atiende:

Dar aviso inmediato a mi Jefe inmediato. Llegado el caso a de avisar al representante de el. Luchar escena lugar hora fecha, reporte a la ARL, llevar a recibir la urgencia trasladar, Nabalinova, EPS.

Powered by CamScanner



6. Marque según corresponda cuales son las funciones del COPASST	
a.	Dar capacitaciones, registrar accidentes, realizar exámenes médicos
b.	Brindar asesoría en uso de ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)
c.	Promover el desarrollo de la seguridad y salud en el trabajo, realizar seguimiento de inspecciones planeadas, participar en la investigación de accidentes laborales y análisis de sus causas
d. ~	a y b son correctas

7. Que es el comité de Convivencia Laboral	
a. ~	Grupo de empleados conformados por representantes del empleador y de los empleados con el objetivo de prevenir el acoso laboral protegiéndolos de los riesgos psicosociales dentro del lugar de trabajo
b.	Grupo conformados por representantes con el objetivo de prevenir el acoso laboral
c.	Grupo encargado de controlar los accidentes laborales y enfermedades profesionales dentro del ambiente laboral
d.	todas las anteriores

8. Marque con una X cuales son las políticas establecidas por CAIPRO CONSTRUCTORES S.A.S	
a.	Política industrial, Política de cero celos, Política de tránsito y transporte, Política de antisecuestro
b. /	Política de seguridad y salud, Política de prevención de acoso laboral, Política para la prevención de consumo de alcohol
c.	Política de cero mujeres, Política de salud en el trabajo, Política de turismo, Política de puntualidad
d.	~

9. Describa brevemente su compromiso como trabajador de CAIPRO CONSTRUCTORES S.A.S dentro del SG SST


Cumplir con los puntos establecidos en la empresa siempre en pro de la seguridad de trabajo salud en el trabajo promover un buen ambiente laboral y siempre tener en cuenta las normas de seguridad para con personal y de la empresa.

Recuerda, todos somos responsables de la seguridad al interior de la compañía.

FIRMA DEL TRABAJADOR	ENCARGADO DE LA INDUCCIÓN
CC 1061211941	CC 1094[illegible]311

Powered by CamScanner

ANEXO 7: Charlas Y Capacitación De SST.




CONSTRUCTORES S.A.S TUNJA

LISTA DE ASISTENCIA

1	Delgado Avila, Nelson Gaston	4.250409	Oficial		
2	Gómez Rivera Fernando	16888107	Oficial		
3	Lopez Vargas Nelson	3.186003	AYUDANTE		
4	Bolaños Julian Fabio	1049610571	Maestro		
5	Morales Rodriguez Yerson	1050093.753	AYUDANTE		
6	Santamaria Ibañez Camila	1049609.660	AUX RESIDENTE		

Powered by CamScanner



CONSTRUCTORES S.A.S TUNJA

SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

LISTA DE ASISTENCIA

Capacitar al personal sobre accidentes y incidentes laborales


concientizar al personal la importancia de saber que es un accidente un incidente y cómo prevenirlo

YENIFER TATIANA MONSALVE LEMUS


CRIAL	ESCRITO	PRACTICO
B - BUENO	A - ACEPTABLE	R - REGULAR

N°	APELLIDOS Y NOMBRES	C.C	CARGO	FIRMA	OBSERVACIONES
1	Delgado Avila Nelson Gustavo	4.250.409	Oficial		
2	Cristancho Reyes Fernando	1.6.888.107	OFICIAL		
3	Lopez Vargas Nelson	3.186.003	AYUDANTE		
4	Bolaños Juan Pablo	1.044.616.514	MAESTRO		
5	Morales Rodriguez Yeison	1.050.093.363	AYUDANTE		
6	Cristancho Nuñez Camilo	1.049.609.60	RRO RESIDENTE		
7					
8					
9					
10					

Powered by CamScanner



Powered by CamScanner



CAIPRO CONSTRUCTORA S.A.S

Capacitar al Personal Como Riesgos biomecanicos ocupacionales Causados por los factores de riesgo de Carga estatica

18/12/2023


Personas Activas

Yenny Tatiana Navarrete Lemus

Diana

		ORAL B: BUENO	ESCRITO A: ACEPTABLE	PRACTICO R: REGULAR		
1	Delgado Ayala Nelson Gustavo	9.280.478	Oficial			
2	Fonseca Rios fernando	6888.107	Oficial			
3	Arango Juan Pablo	1.049.610.539	Aprendiz			
4	Morales Rodriguez Jesus	1.030.098.788	Residente de Obra			
5	Santamaria Ibañez Camilo	1.049.609.660	Apoyo Residente			
6						
7						
8						
9						
10						

Powered by CamScanner



CONSTRUCTORAS S.A.S TUNJA

SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

LISTA DE ASISTENCIA

CAIPRO

TEMA	FACTORES DE RIESGO BIOMECANICO	FECHA	28/10/2023
OBJETIVO	Se capacita al personal sobre los movimientos repetitivos y posturas con el fin de evitar accidentes y enfermedades osteomusculares.		
CAPACITADOR	Jenifer Tatiana Menese que Leon	PROYECTO	
METODO DE EVALUACION	ORAL X	ESCRITO	PRACTICO
RESULTADO EVALUACION	B : BUENO	A : ACEPTABLE	R : REGULAR

Nº	APELLIDOS Y NOMBRES	C.C	CARGO	FIRMA	RESULTADO EVALUACION
1	Delgado Avila Nelson Gustavo	9.280.409	OFICIAL		
2	Correa Rojas Fernando	6.888.107	OFICIAL		
3	Becerra Vera Pablo	1.049.610.519	MAESTRO		
4	Morales Rodriguez Yeison	1.050.093.783	AYUDANTE		
5	Santamaria Gomez Camilo	1.049.609.660	ARQ. RESIDENTE		
6	Armando Sarmiento Cristian	1.051.211.941	AYUDANTE		
7					
8					
9					
10					

Powered by CamScanner

CONSTRUCTORAS S.A.S TUNJA

SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

LISTA DE ASISTENCIA

TEMA	ESTILOS DE VIDA	FECHA	19/10/2023
OBJETIVO	Concientizar a los trabajadores sobre el autocuidado personal, alimentación equilibrada, trabajo y familia, prevención de adicciones, sexualidad y familia		
CAPACITADOR	yenifer latorre monsalve latmus	PROYECTO	

METODO DE EVALUACION	ORAL	ESCRITO	PRACTICO
CRITERIO EVALUACION	B - BUENO	A - ACEPTABLE	R - REGULAR

Nº	APELLIDOS Y NOMBRES	C.C.	CARGO	FIRMA	RESULTADO EVALUACION
1	Delgado Avila Nelson Gustavo	9.780.405	Oficial		
2	Briceño Pabon Hernando	6.888.109	Oficial		
3	Bayona Juan Pablo	1.049.610.519	MAESTRO		
4	Robles Rodriguez Yeison	1.050.090.380	AYUDANTE		
5	Cantamanic Ibañez Camilo	1.049.609.660	AUX. RESIDENTE		
6	Sarmiento Sanabria Cristian	1.051.211.941	AYUDANTE		
7					
8					
9					
10					

Powered by CamScanner



CAIPRO	CONSTRUCTORAS S.A.S TUNJA SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO LISTA DE ASISTENCIA	F-SSTA-21
TEMA	ESTILOS DE VIDA	FECHA: 21/12/2023
OBJETIVO	Concientizar a los trabajadores sobre el autocuidado personal,alimentacion equilibrada ,trabajo y familia ,prevencion de adicciones ,sexualidad y familia	
CAPACITADOR	yeidy tatiana ramaque arenas	HORARIO:
METODO DE EVALUACION	ORAL / ESCRITO / PRACTICO	
RESULTADO EVALUACION	B : BUENO / A : ACEPTABLE / R : REGULAR	

N°	APELLIDOS Y NOMBRES	C.C	CARGO	FIRMA	RESULTADO EVALUACION
1	Peñuela Ariz Nelson Esteban	9.280.402	Oficial		
2	Quiroz Pico fernando	6.888.107	Oficial		
3	Vazquez juan Pablo	1.049.610.574	MAESTRO		
4	Nicles Rodriguez Yesica	1.050.098.783	AYUDANTE		
5	Santamaria Ibañez Camilo	1049.609.660	AUX. RESIDENTE		
6	Sarmiento Sanabria Cristian	1.051.211.941	AYUDANTE		
7					
8					
9					
10					

Powered by CamScanner

CONSTRUCTORAS S.A.S TUNJA

SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO


LISTA DE ASISTENCIA

TEMA	POLITICA DE SST	FECHA	23/12/2023
OBJETIVO	Socializar a los trabajadores sobre la Decreto 1072 reglamento del sistema, aplicar en el dia a dia, el reglamento de higiene y seguridad industrial y ambiental, como mejora a las actividades diarias		
CAPACITADOR	Gestion humana tecnologos tunja	PUNTO	

METODO DE EVALUACION	ORAL	ESCRITO	PRACTICO
RESULTADO EVALUACION	B : BUENO	A : ACEPTABLE	R : REGULAR

N°	APELLIDOS Y NOMBRES	CC	CARGO	FIRMA	RESULTADO EVALUACION
1	Alfaro Avila Nelson Gustavo	9.280.409	Oficial		
2	Quiroga Perea fernando	6 888107	Oficial		
3	Bayona Juan Pablo	1.049.660 319	MAESTRO		
4	Morales Rodriguez Yerson	1.050 043.783	AYUDANTE		
5	Santamaria Nuñez Camilo	1.049.604660	RES. RESIDENTE		
6	Sarmiento Serrano Cristian	1.051 211 941	AYUDANTE		
7	Morales Rodriguez Kevin Yesid	1.050.602 934	AYUDANTE		
8	Mojica Garcia Richard Jose	1 962972	AYUDANTE		
9					
10					

Powered by CamScanner



CAIPRO CONSTRUCTORA S.A.S

Pausas Activas — 26/12/2023

Reconocer al personal como prevenir trastornos osteomusculares causados por factores de riesgo

Yenifer Tatiana Noriega Lemus

	ORAL	ESCRITO	PRACTICO
	D: DUDOSO	A: ACEPTABLE	R: REGULAR

Delgado Avila Nilson Gustavo	9.280.404	OFICIAL		
Caviria Perez Fernando	6.888.107	OFICIAL		
Restrepo Juan Pablo	1.039.610.579	MAESTRO		
Morales Rodriguez Yeison	1.050.093.183	OFICIAL		
Santamaria Yañez Camilo	1.049.609.660	PRG. RESIDENTE		
Fuentes Serpeda Cristian	1.051.211.941	AYUDANTE		
Morales Rodriguez Kevin Yeison	1.050.602.934	AYUDANTE		
Mujica Garcia Richard jose	PPT 96 2492	AYUDANTE		
Suarez Morales Andres David	1.050.603.191	AYUDANTE		

Powered by CamScanner



CAIPRO CONSTRUCTORA S.A.S

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

LISTA DE ASISTENCIA

Factores de Riesgo Psicosocial y Ergonomicos — 24/12/2023


Capacitar al personal sobre la carga mental y los virus radicados en el lugar de Obra.

Ponente: Tatiana Manosalva Lemus

ORAL	EJERCICIO	PRACTICO
B: BUENO	A: ACEPTABLE	R: REGULAR

Delgado Nieto Nelson Gabriel	4.390.409	OFICIAL		
Garcia Perea Fernando	16.888.107	OFICIAL		
Francisco Juan Pablo	1.049.610.584	MAESTRO		
Morales Rodriguez Yerson	1.050.093.783	OFICIAL		
Santamaria Ibañez Camilo	1049.604.660	AYUDANTE		
Sarmiento Guevara Cristian	1051.211.941	AYUDANTE		
Morales Rodriguez Kevin Mateo	1.050.609.934	AYUDANTE		
Mojica Garcia Richard Jose	PPT 962492	AYUDANTE		
Sanchez Morales Rockey David	1.050.603.191	AYUDANTE		
Sosa Marquez Yoyerson	PPT 541818	AYUDANTE		

Powered by CamScanner



CAIPRO CONSTRUCTORA S.A.S

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

LISTA DE ASISTENCIA

Accidente de Trabajo	28/12/2023
Capacitar a los trabajadores sobre los procedimientos a seguir sobre un AT	
Nombre Tubara Manzaque Jesus	Obra.

	ORAL B: BUENO	ESCRITO A: ACEPTABLE	PRACTICO R: REGULAR		
1	Sarmiento Sarraca Graham	1.051.211.941	PONENTE		
2	Guerra Perez Fernando	16.888.107	OFICIAL		
3	Pitre Ivan Pablo	1049.610.519	MAESTRO		
4	Morales Rodriguez Yeison	1.050.098.380	OFICIAL		
5	Sanabria Ibañez Camila	1049.609.660	PRO RESIDENTE		
6	Morales Rodriguez Kevin	1.050.602.934	OFICIAL		
7	Mojica Garcia Richard Jose	PPT 962432	AYUDANTE		
8	Suarez Morales Andrey Daniel	1050.608.191	AYUDANTE		
9	Sosa Marquez Yoiser	PPT 5918198	AYUDANTE		
10	Delgado Velasco Gustavo	4.250.409	OFICIAL		

Powered by CamScanner

ANEXO 8: Inspección De La Camilla, Extintor, Botiquín.



INSPECCION DE ORDEN Y ASEO

Item	Aspecto a inspeccionar	Estado			Observaciones del hallazgo	Acciones correctivas
		No Cumple	Cumple	No Aplica		
	CONDICIONES LOCATIVAS					
1	Las escaleras, pasillos, pisos en general y oficinas se encuentran sin fisuras, grietas o daños de cualquier tipo.		x			
2	Las paredes, techos, ventanas y puertas se encuentran limpias y en buen estado.		x			
3	Todos los sitios de trabajo se encuentran debidamente señalizados y demarcados.		x			
4	Las luminarias (lámparas, bombillos) se encuentran libres de polvo y en buen estado.		x			
5	La señalización de emergencia (evacuación, control de incendios, primeros auxilios y punto de encuentro) se encuentra en buen estado y en buen estado.		x			
6	Las canecas se encuentran en el lugar asignado, limpias y rotuladas.		x			
7	Ninguno de los pisos presenta riesgo de resbalones en la zona o a otras áreas de la obra.		x			
8	Todos los trabajadores se encuentran con los elementos de protección personal.		x			
9	Las baterías sanitarias (baños) se encuentran limpias y en buen estado.		x			
10	El orden de los trabajadores se encuentra limpio y organizado.		x			
11	El área del comedor se encuentra limpia y organizada.		x			
12	El área de demarcación de la obra (peatonal) se encuentra en buen estado.	x				
13	Todo el personal de la obra se encuentra vestido con uniformes.	x				
	ALMACEN O BODEGA DE ALMACENAMIENTO					
14	Los extintores se encuentran cargados y en buen estado.	x				
15	En cada división de los estantes, los materiales deben estar ubicados en el lugar correcto.	x				
16	Todos los productos químicos se encuentran identificados y señalizados.	x				
17	Todos los productos químicos se encuentran almacenados de acuerdo con la matriz de compatibilidad.	x				
18	Los materiales se encuentran apilados en el área designada sin obstruir vías de tránsito o áreas.		x			
19	Los materiales se encuentran apilados y no sobre de manera segura. Limpia y ordenada.		x			
20	Para el almacenamiento y la manipulación está material se encuentra protegido de las condiciones del tiempo.		x			
21	La herramienta menor se encuentra almacenada en gabinetes o en cajas de herramientas para cada colaborador.		x			
	MAQUINARIA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS					
22	Las equipos y maquinaria no tienen fugas de aceite o grasa.	x				
23	El buen estado de limpieza los equipos y herramientas no tienen presencia de residuos de polvo o grasa.		x			
24	Las equipos y herramientas cuentan con sus respectivos guardas de seguridad e dispositivos de seguridad requeridos (para equipo que tenga elementos de rotación o piñones, riesgo de atrapamiento.)		x			
25	Las cables y cargas de los equipos y herramientas se encuentran en buen estado.		x			
26	La herramienta no tiene exposición de cables o conexión.		x			
27	No se hace mantenimiento a los equipos.		x			
28	Los equipos que tienen manguera se encuentran en buen estado.		x			
29	Las equipos y herramientas se encuentran en las áreas designadas cuando no se encuentren en uso.		x			
30	Las cables eléctricos temporales se encuentran identificados de acuerdo al RETIE (Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas)		x			
31	No se cuenta con extensiones eléctricas en la misma protección (No tenemos tomas a tomas)		x			
	ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL					
32	Los elementos de protección personal cuentan con su certificado de aprobación de acuerdo con la ficha técnica de cada elemento.		x			
33	Los elementos de protección personal están en buen estado y en buena condiciones.		x			
34	Los elementos de protección personal que se requieran según el riesgo específico a realizar se encuentran disponibles en el lugar.		x			
35	Los EPP cuentan con disponibilidad en inventario dentro del proyecto.		x			
	MANEJO DE RESIDUOS					
36	Se tiene recipientes para disposición de residuos en la obra con tapa.		x			
37	Los recipientes se encuentran identificados según el código de colores (negro: no aprovechables, verde: orgánicos, gris: reciclable, roja: peligrosos)		x			
38	Los recipientes cerrados cuando no están siendo utilizados en obra.		x			
39	Los trabajadores disponen los residuos según el código de colores.		x			
40	Los residuos peligrosos (pastas, aceites, etc.) se almacenan en áreas identificadas y de forma.		x			
41	El área es limpia y no hay escombros o residuos en el piso.		x			

CAIPRO CONSTRUCTORES S.A.S

INSPECCION DE ORDEN Y ASEO

OBRA	"OBRA CENTRO DEFINITIVO DE ATENCIÓN PARA PERSONAS EN CONDICIÓN DE HABITABILIDAD"
Responsable Inspección	YENNY KATHERIN RODRIGUEZ LEMUS — Fecha: 30/11/2023

Item	Factores a Inspeccionar	Estado			Observaciones del Avance	Acciones Correctivas
		SI	NO	No Cumple		
CONDICIONES LOCATIVAS						
1	Los pisos, paredes, techos y oficinas se encuentran en buen estado (sin huecos, grietas y daños de humedad)		x			
2	Las escaleras, rampas, andenes y pasillos se encuentran limpias y en buen estado		x			
3	Todas las áreas de trabajo se encuentran identificadas y señalizadas		x			
4	Las luminarias (lámparas, bombillos) se encuentran libres de polvo y en buen estado		x			
5	La señalización de emergencia (evacuación, control de incendios, primeros auxilios, punto de encuentro) se encuentra visible y en buen estado		x			
6	Los extintores se encuentran en el lugar asignado, accesibles y vigentes		x			
7	Se aplican normas para prevenir la contaminación por polvo en el área de la obra		x			
8	Todas las instalaciones y el entorno cuentan con sistemas preventivos		x			
9	Las baterías sanitarias (baños fijos o portátiles) se encuentran limpias y en buen estado		x			
10	El orden y aseo trabajadores se encuentra limpio y organizado		x			
11	El área del contratista se encuentra limpia y organizada		x			
12	El área de demarcación de la obra (polvo mitra) se encuentra en buen estado	x				
13	Todo el área circundante se encuentra cubierta con protección	x				
ALMACEN Y CONTROL DE ALMACENAMIENTO						
14	Los insumos se encuentran adecuadamente apilados	x				
15	El orden dentro de los estantes, los materiales se encuentran ubicados en sus respectivos lugares	x				
16	Todos los productos químicos se encuentran identificados y rotulados	x				
17	Todos los productos químicos se encuentran almacenados de acuerdo con la matriz de compatibilidad	x				
18	Los materiales se encuentran aislados en el área designada sin afectar las vías y áreas		x			
19	Los materiales se encuentran aislados y se rotulan de manera segura, limpia y organizada		x			
20	Para el almacenamiento de la madera solo material se encuentra protegido de las inclemencias del tiempo		x			
21	La herramienta menor se encuentra almacenada en gabinetes o en caja de herramienta apropiadamente		x			
HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y MAQUINARIA						
22	Los equipos y maquinaria no tienen fugas de aceite o grasa	x				
23	El resto diario se almacenan los equipos y herramientas en lugar protegido de lluvias, sol y otros		x			
24	Los equipos y herramientas cuentan con los respectivos guardas de seguridad o dispositivos de seguridad requeridos (para equipos que tengan elementos de corte o punzo, riesgo de electrocución)		x			
25	Los cables y cables de los equipos y herramientas se encuentran en buen estado		x			
26	La herramienta no tiene conexiones eléctricas		x			
27	No la tiene herramienta helicoidal		x			
28	Los equipos que tienen trabajando se encuentran en buen estado		x			
29	Los equipos y herramientas se almacenan en las áreas asignadas cuando no se encuentran en uso		x			
30	Los cables, electricos, tomacorrientes se encuentran identificados de acuerdo al RETIE (Reglamento técnico de instalaciones eléctricas)		x			
31	No se cuenta con extensiones eléctricas en la obra provisorias (Conexiones fijas y definidas)		x			
ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL						
32	Los elementos de protección personal se encuentran almacenados en un lugar apropiado con la limpieza de cada elemento		x			
33	Los elementos de protección personal y material se encuentran limpios y en buenas condiciones		x			
34	Los elementos de protección personal que se van asignados a los trabajadores cuentan en un lugar específico y se encuentran en buenas condiciones		x			
35	Los equipos de cada trabajador son asignados y dotados		x			
MANEJO DE RESIDUOS						
36	Se tienen los puntos para disposición de residuos en la obra		x			
37	Los recipientes se encuentran identificados según el código de colores (negro, no aprovechables, verde, aprovechables, gris, reciclable, rojo, peligrosos)		x			
38	Los residuos (sólidos) no se encuentran dispersos		x			
39	Los trabajadores disponen los residuos según el código de colores		x			
40	Los residuos peligrosos (aceites quemados, trapos, etc.) se almacenan en un lugar identificado y apropiado		x			

CAIPRO CONSTRUCTORES S.A.S

CODIGO: SST VERSIÓN: 1.0 PÁGINAS: 1 DE 1 FECHA: 01/09/2023	**INSPECCION DE HERRAMIENTAS**	CAIPRO

FECHA:	28 DE DICIEMBRE 2023
PROYECTO:	"OBRA CENTRO INTEGRAL DE ATENCIÓN PARA PERSONAS EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD"
AREA INSPECCIONADA:	PATIO CENTRAL UCRDAR
NOMBRE DE QUIEN REPORTA:	Yenifer Tatiana Hornoque Lemus

B = BUENO M = MALO N/A = NO APLICA

ITEM	DESCRIPCION	ESTADO B	M	N/A
A	**HERRAMIENTAS MANUALES**			
1	Se usa la adecuada al trabajo	x		
2	Se encuentran en buen estado	x		
3	Se guardan y portan adecuadamente	x		
4	Los mangos de madera no presentan astillas, no flojos y están firmemente adheridos	x		
5	Se usan pinzas de boico para sujetar	x		
B	**HERRAMIENTAS DE CORTE**			
1	Los cinceles no presentan se cabeza tipo hongo	x		
2	Los cinceles se encuentran afilados	x		
3	Las limas nuevas o heridas no presentan caída de sus dientes			x
4	Las segueta están correctamente instaladas y no presentan defectos	x		
5	Las limas disponen de sus mangos y no están rotas o sucias	x		
6	Los serruchos disponen de empuñadura y sus dientes están completos	x		
7	Los cuchillos disponen de mangos y fundas	x		
C	**HERRAMIENTAS DE GOLPE**			
1	Se emplea el martillo adecuado según la labor	X		
2	Sus caras y bordes están en buen estado	x		
3	Su mango no está quebrado, astillado ni flojo	x		
D	**HERRAMIENTAS DE TORSION - LLAVES**			
1	Cuentan con llaves de pulgadas y milimétricas	x		
2	Se observan en la llave huellas y palanqueo	x		
3	Se dispone de llaves para golpear	x		
4	Las llaves no presentan sus mordazas alteradas o deformadas	x		
5	La herramienta para electricista cuenta con el aislamiento adecuado y sus cubiertas íntegramente	x		
6	La punta y cabo de los destornilladores se encuentran en buen estado	x		
7	Se dispone de herramientas que no produzcan chispas	x		
E	**HERRAMIENTAS ELECTRICAS**			
1	Las herramientas según Los adecuadas según el riesgo (humedad, vapores)	x		
2	Se emplean las elementos de protección personal de acuerdo con la herramienta empleada	x		
3	Están limpia y lubricadas	x		
4	Tienen sus guardas	x		
5	Poseen aislamiento doble o reforzado y llevan por escrito de ello las pistas	x		
6	El cable y enchufe no presentan daños	x		
7	En los taladros se observa el mandil con golpes	x		
8	Brocas sin filo o se ha reducido su diámetro para taladros pequeños	x		
9	Los esmeriles cuentan con guardas y los soportes de los discos o piedras son los adecuados	x		
10	Los cepillos cortadores en obturatriz y están instalados según el relieve	x		
11	Se observa deterioro en las roscas o tornillo en las sondas abrasivas	x		
12	Se almacenan las puntadas y discos en sitios donde puedan ser golpeados	x		
F	**HERRAMIENTA NEUMATICA**			
1	Las mangueras y acoples se encuentran en buen estado	x		
2	Se emplean elementos de protección personal de acuerdo con la herramienta	x		
3	Se trabaja a las presiones indicadas	x		
4	La herramienta se desconpeta al terminar.	x		
5	**HERRAMIENTA POR DETONACION**			
6	El personal es autorizado	x		
7	Emplean los elementos de protección	x		
8	Se descarga y se almacenada	x		

OBSERVACIONES

RESPONSABLE DE OBRA

RESPONSABLE DE LA INSPECCION

ANEXO 9: Inspección De Herramientas Y Inspección De Orden Y Aseo.

	FORMATO DE GESTIÓN	
	INSPECCIÓN DE CAMILLA DE EMERGENCIA	
FECHA DE INSPECCIÓN (DÍA, MES, AÑO):	20/12/2023	
NOMBRE DE QUIEN LO REALIZA:	Yenifer tatiana nonsoque Lemus	
LUGAR DE UBICACCIÓN DE LA CAMILLA	Colgada en la oficina en la parte derecha	
CONOCIMIENTOS GENERALES	**CUMPLE**	
	SI	**NO**
¿LA CAMILLA SE ENCUENTRAN VISIBLE?	X	
¿LA CAMILLA ES DE FÁCIL ACCESO, SIN ELEMENTOS QUE LO OBSTRUYAN?	X	
¿SE ENCUENTRA SEÑALIZADA?	X	
¿EL SOPORTE SE ENCUENTRA EN BUENAS CONDICCIONES?	X	
¿CUENTAS CON CORREAS DE SEGURIDAD?	X	
¿CUENTAS CON UN JUEGO DE INMOVILIZADORES?	X	
¿CUENTA CON SUGETADORES PARA AGARRE?	X	
¿CUENTA CON UN LUGAR ESPECIFICO PARA SU REPOSO?	X	
¿ESTA ASEADA Y CUMPLE CON LAS CONDICCIONES DE HIGIENE ACEPTABLE?	X	
¿NO PRESENTA DESGASTE O DETERIORO EN ALGUNAS DE SUS PARTES?	X	
PLAN DE ACCIÓN Y/O MEJORA		
ACCIONES A TOMAR	**RESPONSABLE**	
	Tatiana Nonsoque	

	INSPECCIÓN DE BOTIQUÍN
Ubicación del botiquin	colgado alpie de la camilla
TIPO DE BOTIQUIN	ABC

Marque con una X según las condiciones observadas:

El botiquin se encuentra instalado en la pared?	SI	X	NO		Localizado en lugar visible?	SI	X	NO	
El botiquin se encuentra libre de obstáculos?	SI	X	NO		El botiquin se encuentra señalizado?	SI	X	NO	
FECHA DE INSPECCION	20	12	2023		El botiquin es de:	Lona	X	Metálico	

Bueno	B		Regular	R	-	Malo	M

	INSPECCION DE BOTIQUINES						
	Descripción del elemento del botiquin de primeros auxilios	B	R	M	No tiene	N/A	Observaciones
1	GASAS LIMPIAS PAQUETE	X					
2	ESPARADRAPO DE TELA ROLLO de 4"	X					
3	BAJALENGUAS	X					
4	GUANTES DE LÁTEX PARA EXAMEN	X					
5	VENDA ELÁSTICA 2 X 5 YARDAS					X	
6	VENDA ELÁSTICA 3 X 5 YARDAS					X	
7	VENDA ELÁSTICA 5 X 5 YARDAS					X	
8	VENDA DE ALGODÓN 3X5	X					
9	VENDA DE ALGODÓN 5X5					X	
10	YODOPOVIDONA (JABÓN QUIRÚRGICO)					X	
11	SOLUCION SALINA 250 cc ó 500 cc	X					
12	TERMÓMETRO DE MERCURIO O DIGITAL	X					
13	ALCOHOL ANTISÉPTICO FRASCO POR 275 ml	X					
14	ALGODÓN	X					
15	AGUA EN BOTELLA	X					
16	AGUA ESTERIL	X					
17	ANTIBACTERIAL	X					
18	CURITAS	X					
19	LINTERNA	X					
20	MICROPORE	X					
21	PAQUETE DE APLICADORAS	X					
22	PITO	X					
23	TAPABOCAS	X					
24	TIJERAS	X					
25							

* Nota: Solo se deben tener medicamentos en el botiquin si existe personal entrenado para suministrarlo (médico o enfermera)

Otras observaciones:

Inspeccionó:
Nombre: Yenifer Tatiana Nonsoque Lemus
Firma:
Cargo: Inspectora SISO

ANEXO 10: Conformación Del COPASST.

	FORMATO DE ACTA DE VIGIA		
FECHA:16/12/2023	**ACTA 1**		
HORA DE INICIO:	7:00 AM	HORA FINAL	7:15 AM
LUGAR	Calle 15 con carrera 4ª B		
DEPENDENCIA QUE CONVOCA	seguridad y salud en el trabajo		
OBJETIVO	Conformación de copasst vigía		

En las instalaciones de la empresa el día 16 de diciembre del año 2023 se reunió la residente de obra (**CAMILA NATALIA SANTAMARIA IBAÑEZ)** y la SISO **(YENIFER TATIANA NONSOQUE LEMUS)**, dando cumplimiento a la resolución 2013 de 1986 y al Decreto 1295 de 1994 en su artículo 63 y a las exigencias de la división de SST. El periodo de vigencia del vigía es de dos (2) años y empleador está obligado a proporcionar por lo menos 2 horas semanales dentro de la jornada normal de trabajo.

La señora **YENIFER TATIANA NONSOQUE LEMUS** la SISO de la **" OBRA CENTRO INTEGRAL DE ATENCIÓN PARA PERSONAS EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD"** nombra a la siguiente persona como vigía en seguridad y salud en el trabajo:

Nombre del vigía: Nelson Delgado

Cargo: Oficial de obra


RESPONSABILIDADES DEL VIGÍA:

1. Proponer actividades que procuren la salud de los trabajadores y un ambiente adecuado en los sitios de trabajo.
2. Participar en las actividades de capacitación en materia de SST.
3. Vigilar el cumplimiento de las normas, en materia de SST que debe realiza en las empresas de acuerdo con el reglamento de Higiene y seguridad industrial y las normas vigentes.
4. Servir como organismo de coordinación entre el empleador y los trabajadores en la solución de problemas sobre seguridad y salud en el trabajo.
5. Participar en el análisis de las causas de los accidentes de trabajo y enfermedades laborales y proponer al empleador las medidas correctivas que hay lugar para evitar su ocurrencia.

FIRMAS DE ASISTENCIA

NOMBRE	CARGO	FIRMA
CAMILA NATALIA SANTAMARIA IBAÑEZ	RESIDENTE DE OBRA	
YENIFER TATIANA NONSOQUE LEMUS	INSPECTORA SISO	
NELSON GUSTTAVO DELGADO ÁVILA	OFICIAL	

ANEXO 11: Inspección Preoperacional.



INSPECCION PRE-OPERACIONAL DE VEHICULOS Y MAQUINARIA

OBJETO	OBRA CENTRO INTEGRAL DE ATENCIÓN PARA PERSONAS EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD
CONTRATISTA	CAIPRO CONSTRUCTORES SAS
PERIODO	DICIEMBRE

NOMBRE DEL CONDUCTOR / OPERARIO: Alejandro Tovar Gonzalez

I. DATOS GENERALES

1.1 TIPO VEHICULO	VOLQUETA	1.2 MARCA	
1.3 MODELO	2015	1.4 PLACA	

II. DOCUMENTOS

2.1 TARJETA DE PROPIEDAD				
2.2 SOAT VIGENTE			VIGENTE	
2.3 CERTIFICADO TECNICO MECANICO	FECHA EXPEDICIÓN		22/08/2023	
	EMISOR CENTRO		CDA SITECO S.A.S	
2.4 COPIA LICENCIA DEL CONDUCTOR				
2.5 LICENCIA DE CONDUCCION CONDUCTOR				

I. DATOS GENERALES

1.1 TIPO MAQUINA		1.2 MARCA	
1.3 AÑO FABRICACION		1.4 IDENTIFICACION INTERNA	

II. DOCUMENTOS

2.1 COPIA PRESTO DE ADUANA (SAD) y/o FACTURA DE COMPRA VENTA y/o TARJETA DE PROPIEDAD y/o TRASPASO			
2.2 CEDULA DEL OPERARIO			

FOTO (OPCIONAL)

III. ELEMENTOS DE SEGURIDAD, VIAS Y EQUIPOS DE COMUNICACIÓN DE ACUERDO A LA NATURALEZA DEL VEHICULO

3.1 ELEMENTOS DE SEGURIDAD	FECHA VENCIMIENTO CARGA EXTINTOR (MARCA Y AÑO)			
	ELECTRICAS O ELEVACION			
	BOTIQUIN			
	CONOS			
	PITO REVERSA DE SEGURIDAD			
	CARRETES DE SEGURIDAD			
	SEÑALIZACIONES			
3.2 PITO/S				
3.3 LUCES				
3.4 LLANTAS Y ORUGAS				
3.5 ESPEJOS				
3.6 DIRECCIONALES				
3.7 COMUNICACIONES EN EL VEHICULO				

3.8 ESTADO DE LA PLANTA MOTRIZ Y MANDOS			
3.9 SUSPENSIONES Y ESCAPES			
3.10 ESTADO DEL VOLCO Y CARGA			
3.11 FUNCIONAMIENTO DE DISPOSITIVOS	HORIMETRO		
	CUENTAKILOMETRAJE		
	VALOR DE INGRESO A OBRA		

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL CONDUCTOR / OPERADOR: Alejandro

ELABORÓ	Vo.Bo.	FECHA		
		DD	MM	AA
CARGO: INSPECTORA SISO	CARGO: ARQUITECTA RESIDENTE			
FIRMA:	FIRMA:	28	12	2023

ANEXO 12: Programa De Manejo De Residuos.

FORMATO DE PLANILLA DE RESIDUOS

Empresa: CAIPRO	**Barrio:** Jordán
Elaboro: Yuniller Tatiana Hornsoque Lemus	
Cargo: SISO	
DÍA: 16/12/2023	

# BOLSAS	TIPO DE RESIDUO	CANTIDAD	PRETRATAMIENTO	TRATAMIENTO O DISPOSICIÓN FINAL	COLOR DE BOLSA
1	Residuos no aprovechables		Se identifica la caneca del residuo y que este con su debido color de bolsa, para así clasificar o eliminar según el residuo y la empresa urbaser lo recoja.	Presentación de recolección, transporte y relleno sanitario ubicado en la vereda pirgua de la ciudad de Tunja.	Negra
0	Residuos orgánicos aprovechables		Se identifica la caneca y el color de la bolsa de residuos orgánicos aprovechables para clasificar, para así tener un orden de limpieza.	Presentación de Recolección de basuras para que la empresa de URBASER, haga sus debidos procedimientos.	Verde
0	Plásticos, vasos, botellas plásticas, desechables, bolsas, no retornables.		Se identifica la caneca y el color de la bolsa de la basura para así no generar inconformidades tanto del personal que labora en la empresa, como el personal de la empresa urbaser.	Presentación de Recolección de basuras para que la empresa de URBASER, haga sus debidos procedimientos.	Azul
	Residuos tóxicos		Se tiene señalizado mientras recogemos la cantidad que exige la empresa MAREES	La empresa MAREES la selecciona y la procesan en el municipio de chivata.	Señalizada

ANEXO 13: Comprobante De Disposición De Escombros.



URBASER TUNJA
PARQUE TECNOLOGICO DE PIRGUA
NIT: 900159283-6
www.urbaser.co
TUNJA - -

ENTRADA DE PRODUCTOS

NUM. TIQUETE:	TJ/2023/0005783
FECHA ENT.:	28/12/2023
HORA ENT.:	16:13
PESO ENT:	27.910 Kg
FECHA SAL.:	28/12/2023
HORA SAL.:	16:39
PESO SAL.:	11.400 Kg
PESO NETO:	16.510 Kg

SERVICIO:	ESCOMBROS
CLIENTE:	CAIPRO CONSTRUCTORES SAS
PLACA:	WFL457
COND.:	
C.C.:	
ORIG.:	CAIPRO CONSTRUCTORES SAS
DESTINO:	ESCOMBRERA

OBSERVACIONES:

PESADO POR BASCULA TUNJA

FIRMA CONDUCTOR

FIRMA CONDUCTOR



URBASER TUNJA
PARQUE TECNOLOGICO DE PIRGUA
NIT: 900159283-6
www.urbaser.co
TUNJA - -

ENTRADA DE PRODUCTOS

NUM. TIQUETE:	TJ/2023/0006619
FECHA ENT.:	29/12/2023
HORA ENT.:	15:16
PESO ENT:	30.580 Kg
FECHA SAL.:	29/12/2023
HORA SAL.:	15:34
PESO SAL.:	11.380 Kg
PESO NETO:	19.200 Kg

SERVICIO:	ESCOMBROS
CLIENTE:	CAIPRO CONSTRUCTORES SAS
PLACA:	WFL457
COND.:	ALEJANDRO TOVAR GONZALEZ
C.C.:	7163197
ORIG.:	CAIPRO CONSTRUCTORES SAS
DESTINO:	ESCOMBRERA

OBSERVACIONES:

PESADO POR BASCULA TUNJA

CAIPRO CONSTRUCTORA S.A.S
CAIPRO CONSTRUCTORA S.A.S



urbaser

URBASER TUNJA
PARQUE TECNOLOGICO DE PIRGUA
NIT: 900159283-6
www.urbaser.co
TUNJA - -

ENTRADA DE PRODUCTOS

NUM. TIQUETE:	TJ/2023/0005792
FECHA ENT.:	29/12/2023
HORA ENT.:	12:45
PESO ENT:	27.180 Kg
FECHA SAL.:	29/12/2023
HORA SAL.:	13:13
PESO SAL.:	11.400 Kg
PESO NETO:	15.780 Kg

SERVICIO:	ESCOMBROS
CLIENTE:	CAIPRO CONSTRUCTORES SAS
PLACA:	WFL467
COND.:	ALEJANDRO TOVAR GONZALEZ
C.C.:	7163197
ORIG.:	CAIPRO CONSTRUCTORES SAS
DESTINO:	ESCOMBRERA


OBSERVACIONES:

PESADO POR BASCULA TUNJA

FIRMA CONDUCTOR

Powered by CamScanner

ANEXO 14: Acta De Vecindad.



CAIPRO CONSTRUCTORES SAS
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION
FORMATO: ACTA VECINDAD

CONTRATO No.: 2061 de 2023 (Escriba el número de contrato) Veinte y uno de Diciembre
OBJETO:
CONTRATISTA: CAIPRO (Escriba razón social del contratista) CAIPRO CONSTRUCTORES SAS
REGISTRO No. 1 FECHA ELABORO

PROPIETARIO: Municipio de Tuta
DIRECCION: CR 15 # 5 -
TELEFONO: 3
ESTRATO: 1
ANTIGUEDAD: 30 años
USO: Oficial

	SI	OBSERVACIONES
AGUA	S	
ALCANTARILLADO	S	
ENERGIA	S	
TELEFONO	S	
GAS	N	
TELEVISION CABLE	N	
OTRO ¿CUAL?	N	

OBSERVACIONES DEL PREDIO
Terreno laboratorio de Aguas de Occidente

El Predio se encuentra en buenas condiciones, en el área del Cerramiento donde se hará intervención, se evidencia poca Basura propia al Cerramiento actual, esto podría dificultar en el momento de iniciar la intervención, por esta razón, se informará un día antes del Inicio de la Actividad para poder organizar y solicitar un posible cerramiento en lona para aislamiento mientras su ejecución.

Nombre: PROPIETARIO DEL PREDIO
C.C. / NIT
Firma

Nombre: Ing. Camilo Sanchez Torres
CONTRATISTA

Página 1 de 1

ANEXOS No. 2

- *Pólizas del contrato de obra pública No. 2061 de 2023*

Aseguradora Solidaria de Colombia
NIT: 860.524.654-6

POLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRACONTRACTUAL

NÚMERO ELECTRÓNICO PARA PAGOS
6003494736

PÓLIZA No: 600 -74 - 994000011041 ANEXO:0

AGENCIA EXPEDIDORA: **TUNJA** COD. AGE: 600 RAMO: 74 PAP:

	DIA	MES	AÑO	HORAS
FECHA DE EXPEDICIÓN	17	10	2023	
VIGENCIA DE LA PÓLIZA DESDE	11	10	2023	23:59
VIGENCIA HASTA	20	12	2023	23:59
DIAS	70			
FECHA DE IMPRESIÓN	17	10	2023	

MODALIDAD FACTURACIÓN: **ANUAL** TIPO DE IMPRESIÓN: IMPRESION

TIPO DE MOVIMIENTO EXPEDICION

VIGENCIA DEL ANEXO	DIA	MES	AÑO	HORAS
VIGENCIA DESDE	11	10	2023	23:59
VIGENCIA HASTA	20	12	2023	23:59
DIAS	70			

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE:: **CAIPRO CONSTRUCTORES SAS** IDENTIFICACIÓN: NIT **900.119.570-4**

DIRECCIÓN: CALLE 73 20 A 66 CIUDAD: BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL TELÉFONO: 307978856

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

ASEGURADO: **MUNICIPIO DE TUNJA** IDENTIFICACIÓN: NIT **891.800.846-1**

DIRECCIÓN: CALLE 19 9 95 EDIFICIO MUNICIPAL CIUDAD: **TUNJA, BOYACA** TELÉFONO: 6087405770

BENEFICIARIO: **TERCEROS AFECTADOS** IDENTIFICACIÓN: NIT **001-8**

DATOS DEL RIESGO Y AMPAROS

ASEGURADO: MUNICIPIO DE TUNJA NIT : 891800846

ITEM: 1 DEPARTAMENTO: BOYACA CIUDAD: TUNJA

DIRECCION: NO

ACTIVIDAD: CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA

TIPO EDIFICIO: NO APLICA PARA ESTE RAMO TIPO DE RIESGO: ESTATAL MANZANA:

DESCRIPCION	AMPAROS	SUMA ASEGURADA	% INVAR	SUBLIMITE
CONTRATO		$ 232,000,000.00		
	PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	232,000,000.00		
	CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	232,000,000.00		

DEDUCIBLES: 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV en PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES/CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS

BENEFICIARIOS
NIT 001 - TERCEROS AFECTADOS

MEDIANTE LA PRESENTE PÓLIZA, SE AMPARAN LOS PERJUICIOS PATRIMONIALES QUE CAUSE DIRECTAMENTE EL ASEGURADO CON MOTIVO DE UNA DETERMINADA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL EN QUE INCURRA, DE ACUERDO CON LA LEY COLOMBIANA, EN VIRTUD DE LA EJECUCION DEL CONTRATO N. 2061 DE 2023, CELEBRADO ENTRE LAS PARTES, RELACIONADO CON REALIZAR ADECUACIONES A LAS OFICINAS UBICADAS EN LA CALLE 15 CON CARRERA 4a B, PARA LA ATENCIÓN, ACCESIBILIDAD E INCLUSIÓN DE LA POBLACIÓN EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD DEL MUNICIPIO DE TUNJA – BOYACÁ.

VALOR ASEGURADO TOTAL:	VALOR PRIMA:	GASTOS EXPEDICION:	IVA:	TOTAL A PAGAR:
$ ***232,000,000.00	$ **********133,479	$*********0.00	$ *******25,361	$ **********158,841

INTERMEDIARIO

NOMBRE	CLAVE	%PART
SEGUROS EL ROBLE LTDA	10795	100.00

COASEGURO CEDIDO

NOMBRE COMPAÑIA	%PART	VALOR ASEGURADO

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA, PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO.

FIRMA ASEGURADOR

(415)7701861000019(8020)000000000007000600349473

FIRMA TOMADOR

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 12 Bogotá

C8D8207B0B06F8795C

CLIENTE

MBOLIVAR 0

Ahora Aseguradora Solidaria de Colombia confirma la información de los clientes a través del Call Center, por favor tenga en cuenta que será contactado para realizar el procedimiento

GRAN CONTRIBUYENTE RES.2509 DIC/93 - REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 6601, ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE

VIGILADO

Defensor del Consumidor Financiero: Manuel Guillermo Rueda Serrano *** Dirección:** Carrera 13 A # 28-38 Oficina 221, Bogotá *** Teléfono:** (601) 7919180
Fax: (601) 7919180 *** Celular:** 312 342 6229 *** Correo electrónico:** defensoriasolidaria@gmail.com
Para mayor información lo invitamos a consultar el folleto en el siguiente link de nuestra página web:
https://aseguradorasolidaria.com.co/servicios/defensoria-del-consumidor-financiero.aspx

LISTADO DE ASEGURADOS
POLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRACONTRACTUAL

DATOS DE LA PÓLIZA

No. POLIZA: **994000011041** ANEXO: 0 TIPO DE MOVIMIENTO: EXPEDICION

TOMADOR: **CAIPRO CONSTRUCTORES SAS** IDENTIFICACION: **900.119.570-4**

ASEGURADOS

ITEM	ASEGURADO	C.C. ó NIT	UBICACION DEL PREDIO	CIUDAD	VALOR ASEGURADO	PRIMA SIN IVA	PRIMA CON IVA
1	MUNICIPIO DE TUNJA	891800846-1	NO	TUNJA	232,000,000.00	133,479	158,841

PRIMA TOTAL SIN IVA	PRIMA TOTAL CON IVA
133,479	**158,841**

Aseguradora Solidaria de Colombia
NIT: 860.524.654-6

PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES - DECRETO 1082 DE 2015 - PATRICLSUSP09V4

NÚMERO ELECTRÓNICO PARA PAGOS
6003494702

PÓLIZA No: 600 - 47 - 994000070343 ANEXO: 0

AGENCIA EXPEDIDORA: **TUNJA** COD. AGENCIA: 600 RAMO: 47

TIPO DE MOVIMIENTO: EXPEDICION TIPO DE IMPRESIÓN: REIMPRESION

FECHA DE EXPEDICIÓN	DIA	MES	AÑO
	17	10	2023

FECHA DE IMPRESIÓN	DIA	MES	AÑO
	17	10	2023

DATOS DEL AFIANZADO

NOMBRE:: **CAIPRO CONSTRUCTORES SAS** IDENTIFICACIÓN: NIT **900.119.570-4**

DIRECCIÓN: CALLE 73 20 A 66 CIUDAD: BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL TELÉFONO: 307978856

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

ASEGURADO: **MUNICIPIO DE TUNJA** IDENTIFICACIÓN: NIT **891.800.846-1**

BENEFICIARIO: **MUNICIPIO DE TUNJA** IDENTIFICACIÓN: NIT **891.800.846-1**

AMPAROS

GIRO DE NEGOCIO: CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA

DESCRIPCION AMPAROS CONTRATO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA
CUMPLIMIENTO	11/10/2023	18/06/2024	100,515,055.43
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND	11/10/2023	18/12/2026	100,515,055.43
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA		VER NOTA ACLARATORIA	100,515,055.43

BENEFICIARIOS
NIT 891800846 - MUNICIPIO DE TUNJA

POLIZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA:

OBJETO DE LA GARANTIA

EL OBJETO DE LA PRESENTE POLIZA ES GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA DERIVADAS DEL CONTRATO N. 2061 DE 2023, CELEBRADO ENTRE LAS PARTES, RELACIONADO CON REALIZAR ADECUACIONES A LAS OFICINAS UBICADAS EN LA CALLE 15 CON CARRERA 4a B, PARA LA ATENCIÓN, ACCESIBILIDAD E INCLUSIÓN DE LA POBLACIÓN EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD DEL MUNICIPIO DE TUNJA – BOYACÁ.

*** NOTA ACLARATORIA ***

EL AMPARO DE ESTABILIDAD OTORGADO MEDIANTE LA PRESENTE POLIZA, TIENE VIGENCIA DE CINCO AÑOS, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO Y ENTREGA FINAL DE LA OBRA A ENTERA SATISFACCION POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE, LO CUAL DEBERA SER REPORTADO OPORTUNAMENTE Y POR ESCRITO A ASEGURADORA SOLIDARIA.

VALOR ASEGURADO TOTAL:	VALOR PRIMA:	GASTOS EXPEDICION:	IVA:	TOTAL A PAGAR:
$ ***301,545,166.29	$ ********1,964,147	$****15,000.00	$ ******376,038	$ ********2,355,185

NOMBRE INTERMEDIARIO	CLAVE	%PART
SEGUROS EL ROBLE LTDA	10795	100.00

NOMBRE COMPAÑIA COASEGURO CEDIDO	%PART	VALOR ASEGURADO

MEDIANTE LA SOLICITUD Y CONTRATACIÓN DEL CONTRATO DE SEGURO, USTED EN CALIDAD DE TITULAR(ES) DE LA INFORMACIÓN; DE MANERA LIBRE, EXPRESA, VOLUNTARIA E INFORMADA, AUTORIZA A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA O A LA PERSONA NATURAL O JURÍDICA A QUIÉN ESTE ENCARGUE, A RECOLECTAR, ALMACENAR, UTILIZAR, CIRCULAR, SUPRIMIR Y EN GENERAL, A REALIZAR CUALQUIER OTRO TRATAMIENTO A LOS DATOS PERSONALES POR USTED SUMINISTRADOS, PARA TODOS AQUELLOS ASPECTOS INHERENTES A LAS ACTIVIDADES COMERCIALES Y PROMOCIONALES, Y CUALQUIER OTRO RELACIONADO CON EL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL PRINCIPAL DEL REFERIDA SOCIEDAD, LO QUE IMPLICA EL USO DE LOS DATOS EN ACTIVIDADES DE MERCADEO, PROMOCIÓN Y DE SER EL CASO, CUANDO LA ACTIVIDAD COMERCIAL LO REQUIERA, LA TRANSFERENCIA Y TRANSMISIÓN DE LOS MISMOS A UN TERCERO (INCLUYENDO TERCEROS PAÍSES), BAJO LOS PARÁMETROS DE LA LEY 1581 DE 2.012, DECRETO 1074 DE 2015 Y DEMÁS NORMATIVIDAD VIGENTE QUE REGULE LA MATERIA. EN TODO CASO, ASEGURADORA SOLIDARIA GARANTIZA LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD, PRIVACIDAD Y DEMÁS PRINCIPIOS QUE IMPLIQUEN EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES ACORDE CON LA LEGISLACIÓN APLICABLE. ESTA AUTORIZACIÓN SE MANTENDRÁ POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DEL VÍNCULO O LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DE LA SOCIEDAD RESPONSABLE, CONFORME LO ESTABLECIDO EN SUS MANUALES Y POLÍTICAS. IGUALMENTE DECLARO QUE HE CONOCIDO LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DISPONIBLE EN_HTTPS://ASEGURADORASOLIDARIA.COM.CO/ENLACES-DE-INTERES/POLITICA-DE-PRIVACIDAD.ASPX

Las condiciones generales de su póliza se pueden descargar de nuestra Página Web www.solidaria.com.co en la opción SEGUROS – TU RESPALDO – SEGUROS PATRIMONIALES.
Aseguradora Solidaria pensando en su tranquilidad, lo invita a verificar la validez de esta póliza ingresando a nuestra Página Web www.solidaria.com.co en la opción SERVICIOS – CONSULTA POLIZA DE CUMPLIMIENTO.

FIRMA ASEGURADOR

(415)7701861000019(8020)000000000007000600349470

FIRMA TOMADOR

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 12 Bogotá

CLIENTE

C8D8207B0B06F8795F

Defensor del Consumidor Financiero: Manuel Guillermo Rueda Serrano *** Dirección:** Carrera 13 A # 28-38 Oficina 221, Bogotá *** Teléfono:** (601) 7919180
Fax: (601) 7919180 *** Celular:** 312 342 6229 *** Correo electrónico:** defensoriasolidaria@gmail.com
Para mayor información lo invitamos a consultar el folleto en el siguiente link de nuestra página web:
https://aseguradorasolidaria.com.co/servicios/defensoria-del-consumidor-financiero.aspx

Ahora Aseguradora Solidaria de Colombia confirma la información de los clientes a través del Call Center, por favor tenga en cuenta que será contactado para realizar el procedimiento

GRAN CONTRIBUYENTE RES.2509 DIC/93 - REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 6601, ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE

ANEXOS No. 3

- *Comités de seguimiento de obra.*

ALCALDÍA DE TUNJA	FECHA: 06/03/2015
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	VERSIÓN: 02
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL FORMATO: ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO: GDO-F002

ACTA N°	LUGAR	FECHA	HORA DE INICIO	HORA FINAL
	sec interior y Seguridad	29 - 11 - 2023	2:00 pm	3:40 pm

OBJETIVO

Socializar los pendientes para iniciar la ejecución del contrato 2061 de 2023 el cual tiene como objetivo las adecuaciones de las oficinas de discapacidad.

ORDEN DEL DÍA

CONTENIDO

El contratista manifiesta que se encuentra ~~definio~~ pendiente definir

① Licencia, permiso o documento que autorice realizar las adecuaciones se manifiesta que se requiere documento mediante el cual ellos cuenten con un permiso para realizar adecuaciones en el inmueble

→ se manifiesta por la entidad que se remitirá el documento solicitado

② Debido a que en el inmueble no se encuentra funcional el tema electrico, se requieren planos electricos que se ajusten a la norma. retie y retilap

→ El municipio entregara el día 29 de nov. los planos electricos.

③ El contratista manifiesta que se deben verificar los espacios del inmueble con el fin de garantizar el transito de las PcD rampa y baños. se

El municipio se compromete a verificar y de ser el caso realizar ajuste arquitectonico

④ El contratista solicita especificaciones de los andenes

El municipio entregará el día 29 de nov las especificaciones de los ~~baños~~ andenes.

⑤ El contratista solicita revisar la posibilidad de contar con vigilancia en el inmueble (vigilancia de la alcaldia)

→ Se realizará la consulta con la Secretaría Administrativa

⑥ El contratista solicita copia de las actas suscritas y levantadas

Powered by CamScanner


	ALCALDÍA DE TUNJA	FECHA: 06/03/2015
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	VERSIÓN: 02
	PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL FORMATO: ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO: GDO-F002

→ Se pregrama reunión para el día 29 de noviembre de 2023 a las 2:00pm.

COMPROMISOS ADQUIRIDOS		
ACCIÓN	RESPONSABLE	FECHA LIMITE DE EJECUCIÓN
Documento permiso para adecuaciones	Arq. Leonela.	29-11-2023
Planos electricos	Arq. Leonela	29-11-2023
Especificaciones de los anclajes	Arq. Leonela	29-11-2023
Tema vigilancia del inmueble (Consultar)	Sofia C.	29-11-2023

FIRMA DEL ACTA		
NOMBRE COMPLETO	CARGO	FIRMA
JAVIER HERNANDO PERILLA VACCA	DIRECTOR DE OBRA - CAIPRO	
ELIZABETH CAVINA DELGADO	Profesional Legal - CAIPRO	
Camila Santamaría Ibáñez	Residente Obra - Caipro	
Una Sofía Castelblanco C.	Contratista - Sec Interior	
William Herrera	Secretaria	
Leonela Muñoz Acevedo	Apoyo Secretaria Interior	

Powered by CamScanner



ALCALDÍA DE TUNJA
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
FORMATO: ACTA DE REUNIÓN

FECHA: 06/03/2015
VERSIÓN: 02
CÓDIGO: GDO-F002

ACTA N°	LUGAR	FECHA	HORA DE INICIO	HORA FINAL
	Secretaría de Infraest y ST	29 de Noviembre 2023	2:00pm	

OBJETIVO

ORDEN DEL DÍA

CONTENIDO

→ Se da inicio hablando de la instalación eléctrica. Desde Secretaría de Infraestructura se realizará trámite de matrícula. // No se requiere RETILAP, solo los contratistas indican se debe especificar alturas de interruptores, tomas y demás teniendo en cuenta el uso del inmueble.

→ Se hace cambio en la distribución espacial de la ubicación de la sala de informática dado la retención de 21 escritorios, quitar del plano mobiliario de la sala de informática

→ Baños y espacios de circulación normativa sanitarios

→ Se debe realizar envío de actualización de planimetría

→ Eléctricos enviar especificaciones y cantidades

→ Se realizará desmonte y colocación de cubiertas por el material indican los contratistas no realizan ningún trabajo exterior hasta no tener definido todo lo interior

→ Rejas divisorias en acero en vez de mampostería Rejas 2 y 3. Sin puerta de acceso general en caso de alarma y urgencia.

→ Acabados mantenimiento de puertas (Hojas)

→ Especificar detalle de baños

→ 30 de noviembre verificar ventanas exteriores y serán cantidades para cambio de altos.

→ Preguntar disposición de vigas RCP en Ubaldo y certificado
Tipo de concreto
APU que no lo tienen contemplado - verificar costos.

→ Entrega de inmueble por parte de ubicación 04 de Diciembre - 8:00am.

ALCALDÍA DE TUNJA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL FORMATO: ACTA DE REUNIÓN	FECHA: 06/01/2015 VERSIÓN: 02 CÓDIGO: GDO-F002

- Verificar empresas y gente contratada para demolición
- Socializar el tema de seguridad - el siguiente charla de seguridad de la obra, para lo que deberá contratar transporte de trituro
- Acta de inicio
- Solicitud a Ofabasa disposición de residuos


COMPROMISOS ADQUIRIDOS

ACCIÓN	RESPONSABLE	FECHA LIMITE DE EJECIACIÓN

FIRMA DEL ACTA

NOMBRE COMPLETO	CARGO	FIRMA
JAVIER HERNANDO PERILLA VACCA	DIRECTOR DE OBRA CAIPRO	
ELIZABETH CAINA DELGADO	Representante Legal - CAIPRO	
FERNANDO YOLANDA GAMBOA	RESIDENTE TECNICA CAIPRO	
CARLOS MARIO TUNJO BUSTOS	PROFESIONAL ELECTRICO INTERVENTORIA	
Edwin Nicolas Bravo Nieto	Contratista - UTEC	
Camila Santamaría Ibáñez	Residente Obra - Caipro	
Ana Sofia Castelblanco P.	Contratista - Soc Ambiental	Sofia
William Herrera	Soc Ambiental	
Leonardo Muñoz Acevedo	Apoyo Técnico Tunja	

CAIPRO CONSTRUCTORES S.A.S



ALCALDIA DE TUNJA | FECHA: 05/12/2022
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN | VERSIÓN: 03
PROCESO: GESTION DOCUMENTAL | CÓDIGO: GDO-F-004
FORMATO: CONTROL ASISTENCIA ACTIVIDADES EXTERNAS

TEMA: CENTRO DE DISCAPACIDAD DE TUNJA
LUGAR: ALCALDIA
RESPONSABLE:
FECHA: 29 Noviembre / 2023
HORA: 2:00 p.m.
DURACIÓN:

NOMBRE Y APELLIDOS COMPLETOS	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	ENTIDAD Y /O EMPRESA	CORREO	TELEFONO	FIRMA
Carlos Jesus Torres Castro	1049617976	Infraestructura	catorres15@yahoo.es	314-2109494	
William Valero	79356044	Sec. Educ	[illegible]	3175586	
Fernando Valencia Garcia	79839747	CAIPRO	fernando.valencia@caipro.com.co	3148015163	
Javier Hernando Perilla Vacca	7.772.612	Caipro	direccionobras@caipro.com.co	3124806060	
Elizabeth Caina Delgado	46'037628	CAIPRO	elizabeth.caina@caipro.com.co	3004937033	
Camila Santamaría Ibáñez	1049609660	CAIPRO	derashuya@gmail.com	3183027434	
Leonela Muñoz Acevedo	1049635721	SIST	munozleonela@gmail.com	3[illegible]	
Lina Sofia Castelblanco Castellanos	1049644666	SIST	gobierno.sp@gmail.com	3123269116	

PROTECCIÓN DE DATOS / DISCLAIMER: De conformidad al Decreto 1377 del 2013, Ley 1581 de 2012, Resolución 0450 de 2020 y sus modificaciones, con el diligenciamiento del presente registro, autorizo expresamente a la Alcaldía de Tunja, para que, la información aquí suministrada, se conserve la reserva de la confidencialidad y uso exclusivo para fines estadísticos y/o control de asistencia a la actividad programada por la entidad.

Dirección: Calle 19 # 3 -55 Piso 6 - Edificio Municipal Tunja Boyacá - Teléfono: (57 8) 7405770 Ext 1602
Correo Electrónico: administrativa@tunja-boyaca.gov.co - Sitio Web: http://www.tunja-boyaca.gov.co
Código Postal: 150001

ACTA DE ENTREGA	LUGAR	FECHA	HORA DE INICIO	HORA FINAL
	CARRERA 5ª No. 13-16	04/12/2023	08:00 A.M.	

RESPONSABLE: RAFAEL ANTONIO SANDOVAL – ALMACENISTA GENERAL (U.G.B.S.)

OBJETIVO

Entrega de las Instalaciones del Instituto Colombo Suizo.

ORDEN DEL DÍA

1- Realizar inventario y recorrido del Instituto Colombo Suizo, para la entrega de las instalaciones físicas al responsable para el desarrollo del contrato de arreglos locativos.



CONTENIDO

DESCRIPCIÓN GENERAL.

Inmueble construido en el año 1997 con el fin de usarse para el Colegio Colombo Suizo, espacio para la pedagogía espacial.

El inmueble cuenta con 18 espacios en los que se encuentran salones, zonas de servicio y oficinas, todas conectadas por un patio central y circulación alrededor de ella. Dentro de la circulación interna del inmueble se observan tres puntos de escaleras dos al costado sur y otro al norte, continua a las escaleras del costado sur se encuentra una rampa ya existente que se encuentra ubicada entre la circulación y el patio central.

En el exterior se encuentra rodeado por camino en concreto y zonas verdes en las que se percibe vegetación como barreras naturales del inmueble.

Cuenta con un área construida de 750,29 metros cuadrados y un área aproximada de 941,43 metros cuadrados.

INVENTARIO

ZONAS EXTERIORES

Dentro de las zonas exteriores en general se encuentra el camino de circulación que rodea la construcción con presencial de vegetación y en desnivel.

Para la fachada se puede observar ladrillo a la vista y carpintería metálica de ventanas e ingresos que en el costado oriental de la propiedad se encuentran forzadas.

El acceso principal de la propiedad es por un cerramiento metálico donde se asimilan dos aberturas de puerta por malla y perfiles metálicos; desde dicho acceso hasta la puerta del inmueble.

Para las cubiertas se puede observar que dado el tiempo de construcción se realiza cubrimiento del inmueble con teja de asbesto cemento y posterior en el patio central se cubre con teja traslucida.

Powered by CamScanner

		Se encuentra muro de antepecho con malla metálica como muro de cerramiento hacia el oriente de la propiedad. Zona verde sin tratamiento al cual recientemente se le hizo limpieza de vegetación menor a 3 metros de altura dejando despejado el espacio para el futuro levantamiento de muro. Se observa de igual manera, parte de parque infantil de madera.
		Se entrega zona con tala de árboles con el fin de levantar muro de colindancia. Al igual que al costado oriental, se encuentra muro de antepecho con malla metálica como muro de cerramiento hacia el oriente de la propiedad. Las losetas de camino que se encuentran rodeando al inmueble tienen presencia de vegetación.
		Barrera natural de vegetación alta, zona verde y camino con losetas en concreto. Se percibe sendero entre el acceso de la propiedad y la construcción donde se encuentran las losetas de concreto.
		Barrera natural de vegetación alta hacia costado sur colindante a canchas de fùtbol. Zona verde y camino con losetas en concreto.

Powered by CamScanner

INTERIOR

CELADURÍA Y BAÑO DE SERVICIO 1



El espacio dispuesto a celaduria, cuenta con zona de baño en el que el enchape y aparatos sanitarios su ventana cuenta con rejilla hacia exterior, el espacio de disposición y vigilancia cuenta con ventana fija, su acceso se encuentra por el hall de recibimiento.

el Espacio de la Celaduría - Vigilancia existe humedad en el área de la viga de amarre y fluorización, en la entra hay ladrillos rotos como se percibe en la segunda imagen









OBSERVACIONES La zona exterior realizaron PODA de árboles con una altura Mayor de 3 Metros en el costado Norte y costado occidente (Entrada) Toda de 17 árboles cabe resaltar que fue hecha por la Alcaldía y su Personal

Powered by CamScanner

SALÓN 1



Dos accesos en madera en buen estado, falta mantenimiento de pintura tanto en marcos como hojas, no cuentan con llaves. Se observan cuatro ventanas hacia el exterior de mismas medidas y dos hacia el interior, el vidrio es martillado. No cuenta con cielo rasos. En cuanto a los pisos, se perciben rayones y desgaste de juntas.



OBSERVACIONES. Las Puertas se encuentran Forzadas en la cantonera, hay un Vidrio Vencido de las ventanas exteriores los mural se encuentran en mal estado (Manchados, ladrillos desportillados y juntas gestadas).

OFICINA 1



Cinco ventanas exteriores dado que es un espacio esquinero con bafiente y rejas. Vidrio roto en parte baja.
La puerta de acceso al espacio se encuentra en buene estado tanto marco como hoja.



Powered by CamScanner

Dentro de las observaciones en el lugar, se denota piso rayado en su mayoría.
No se encuentra cielo raso.



OBSERVACIONES Puerta se encuentra con pegante (debido a letras pegadas) Muros en malas condiciones (pintura, pedazos rotos, paredes con cemento),

OFICINA 2



Área con ventana alta batiente a la mitad. Sin cielo raso. Debido a que se encontraba archivo, quedan partes de muros en ladrillo donde se apoyaban repisas.



OBSERVACIONES Puerta rota en la parte inferior frontal, humedad en una esquina sobre la viga de amarre, muros en mal estado (Rotos algunos ladrillos, manchados y juntas gastadas)

Powered by CamScanner

BAÑO 1



Un sanitario con lavamanos antiguos en buen estado. Se encuentra espejo. El baño se encuentra enchapado.
Puerta de madera en buen estado y ventana con rejilla hacia exterior de hall de circulación.



OBSERVACIONES Puerta rota en la parte interior interna.

OFICINA 3



Puerta de madera con chapa, dos ventanas hacia exterior y una hacia interior en buen estado. Se encuentra piso rayado y algunas baldosas rotas o desportilladas.



OBSERVACIONES. Chapilla de puerta en mal estado (Desportillado) Grietas en muro (Visual al exterior). Relleno en marcos de puertas y ventanas en mal estado, muros Pintados y con humedad en sus esquinas, juntas en mal estado.

Powered by CamScanner

OFICINA 4



Puerta de madera con chapa, dos ventanas hacia el exterior y una hacia el interior en buen estado.
Piso rayado de forma superficial.



OBSERVACIONES. Muros en mal estado (pintados, manchados, juntas en mal estado). Humedad en una esquina.

OFICINA 5



Puerta de madera con chapa, dos ventanas hacia el exterior en buen estado.
Piso rayado, desgaste de las losas que lo conforman, juntas con faltante de material.



OBSERVACIONES. Muros en mal estado (Pintados, manchados, juntas en mal estado) Humedad en las esquinas, Puerta rota en la parte interior interna.

Powered by CamScanner

BAÑO 2



Se encuentra un sanitario uso para niños, un sanitario en buen estado, tres divisiones en muro de mampostería recubierto de enchape lavamanos. Se observa orinal todo enchapado. El acceso es por puerta de madera con chapa y ventana sin vidrio con rejilla, cuenta con enchape a una altura aproximada de 2.20 metros. Cada espacio mencionado cuenta con su puerta metálica.






OBSERVACIONES. La Ventana no cuenta con rejilla, la puerta de acceso es entamborada en madera no metalica, no cuenta con iluminación y tapas de tapacorrientes, el muro que no esta enchapado se encuentra manchado.

OFICINA 6 Y BAÑO



Puertas en madera con chapas en buen estado, se observa una ventana con basculante soldado para el área de oficina y ventana para el baño hacia el hall de circulación, cuenta con sanitario y lavamanos en buen estado.



OBSERVACIONES Puerta Acceso en mal estado Grastada y Rota (Cantonera y Chapilla frontal). Muros enlasados y con humedad.

Powered by CamScanner

SALÓN 2



Puerta en madera con chapa en buen estado, 1 división en triplex que separa los espacios a la mitad sin puerta, se encuentra el espacio para el tránsito.


Cuenta con seis ventanas de las cuales cuatro están soldadas en la parte de los basculantes, se observa vidrio roto y forzamiento de ventanas.

Se encuentra cielo raso en machimbre, donde en dos puntos se observa paso y mancha por humedad.

La instalación eléctrica se encuentra en las columnas (estructura del inmueble)

Se realizó demolición de muros que funcionaban como repisas, quedan partes restantes por demoler.

El piso se encuentra rayado y con piezas rotas.



OBSERVACIONES La puerta no cuenta con Bisagra en la mitad, el cielo raso existe, Claraboya sin vidrio, la instalación eléctrica No Sirve, muros en mal estado y las rejas están forzadas.

Powered by CamScanner

SALÓN 3



Puerta en madera con chapa en buen estado. Se observa división en machimbre.
Cuenta con cinco ventanas distribuidas en los dos muros del espacio las cuales están soldadas.



OBSERVACIONES. Cielorraso en machimbre y con humedad, muros en muy mal mal estado (Partidos, rotos, con humedad) Cantonera de puerta forzada.

Powered by CamScanner

BAÑO 3



1 sanitario para niños roto en parte interna, pero en funcionamiento. 1 sanitario adulto en buen estado, dos cuartos de duchas sin duchas, 1 lavamanos todo se encuentra enchapado, 1 puerta en madera con chapa en buen estado.







OBSERVACIONES. Muros con humedad y roto en la parte Superior.

OFICINA 7



Puerta en metálica, 1 puerta en madera con chapa en buen estado, se encuentra espacio divido el cual tiene ventilación hacia la oficina B.





OBSERVACIONES. Muros manchados y desportillados.

Powered by CamScanner

OFICINA 8



Enchapado total, hay una alberca de agua, dos mesones, dos ventanas hacia el exterior, una con un vidrio roto, La puerta en madera con chapa en buen estado.



OBSERVACIONES. Piso en muy mal estado en el acceso (Pasillo) roto y juntas en mal estado (No hay registro fotográfico). Humedad en muros y grietas.

OFICINA 9



Se encuentra todo enchapado a 2,10 de altura aproximadamente, cuenta con tres puertas en madera que comunican al salón 4 y espacios internos de este mismo que funcionan como bodega.



No hay registro de Bodega pequeña y cuarto Aseo.


OBSERVACIONES. Cuarto Aseo se encuentran muros en mal estado, Partes de Paredes de cierre de un Vano) Piso despostado, Chapilla Gastada hacia las Bisagras.
• En la Bodega pequeña: Muro al lado de la puerta sin terminar pañete donde va un tablero en la parte externa, muros en malas condiciones, Ventana con rejilla sin vidrio
• Oficina 9: No hay cajillas electricas, tapas toma corriente, Muros en mal, morteros por Partes, grietas.

Powered by CamScanner

SALÓN 4



Puerta que comunica con Salón 9 en triplex. existe un vano (ventanilla que comunica con Salón 9. Humedad en muros, puerta doble una rota. Muros manchado Piso rayado.



OBSERVACIONES.

El área de Graduación se encuentran Baldosas rotas, desgastadas en piso y escaleras, los pirlanes desgastados, los muros y antepechos, ladrillos rotos, piezas caidas, manchadas, estructura en concreto desportillada faltan tapas en toma corrientes, interruptores y la del tablero existente. La puerta principal es doble y en acero inoxidable el muro encima del dintel se encuentra manchado por humedad

Powered by CamScanner

PATIO CENTRAL







OBSERVACIONES Placa en desnivel muro cerramiento en mal estado, muros manchado. La cubierta con apoyos inestables y la tubería de las bajantes alguna oxidada y no cumple con norma actual.

COMPROMISOS ADQUIRIDOS		
ACCIÓN	**RESPONSABLE**	**FECHA LIMITE DE EJECUCIÓN**

FIRMA DEL ACTA		
NOMBRE COMPLETO	**CARGO**	**FIRMA**
RAFAEL ANTONIO SANDOVAL Quien Entrega	ALMACENISTA GENERAL (U.G.B.S.)	
Camila Santamaría Ibañez. Quien Recibe	Residente de Obra Caipro Constructores SAS.	

Powered by CamScanner

ALCALDÍA DE TUNJA	FECHA: 06/03/2015
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	VERSIÓN: 02
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL FORMATO: ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO: GDO-F002

Se realiza visita de obra con el fin de verificar holguras y las adiciones en obra de lo que ha surgido al momento de la ejecución en visita de obra

ASPECTOS TÉCNICOS

① Cambios de Piso → Se observa necesidad de cambio de piso por el estado de deterioro que presenta y especificación técnica para personas en condición de discapacidad y movilidad reducida, como se había comunicado y acordado el pasado 24 de noviembre en despacho municipal, hay necesidad de obras internas primordialmente antes que exteriores.

② Nivelación de plaza central → Se tiene dificultad de nivelar piso central del patio central donde se realizan actividades con personas que requieren implementos o sillas de rueda y que dicha inclinación actual no es apta para dichas actividades se manejará ± 0,3 m para la altura de plaza aproximadamente


③ Ventanería Exterior → No se requiere cambio de ventanería exterior si no que bajo verificación de cada una de las ventanas se vera la necesidad de hacer la respectiva reparación y su mantenimiento

④ Pañetes y pinturas internas → Bajo el estado actual de muros y claramente mantenimiento y cambio de redes, se requiere realizar pañete y pintura de muros internos al igual que bajo la presencia de figuras y humedades ya existentes
Verificar tipo y necesidades de pintura dado el uso del inmueble (Retoque)

⑤ Enchapes de baños Muros y pisos → Mantener fabricación existente 20x20cm

⑥ Red Eléctrica → Hasta el momento y dado el compromiso de la pasada reunión del 24 de noviembre no se ha hecho entrega de red eléctrica con detalles y presupuesto por parte de la Secretaría de Infraestructura

Dirección: Calle 19 # 9 -95 Piso 6 Edificio Municipal Tunja, Boyacá - Teléfono: (57 8) 7 40 57 70 ext. 1403
Correo electrónico: administrativa@tunja-boyaca.gov.co



→ASPECTOS LEGALES

① Polizas de Contrato → se hará entrega del volante de pago para la respectiva revisión en el que se debe informar cantidad de hombres y valor con el fin de tomar atención de las actividades en obra


→PROPOSICIONES Y VARIOS

① Activar la reserva arrojada del seguimiento y comportamiento del SG-SST dado que la persona que se encontraba activa durante este grupo finalizo su contrato esta semana (2 personas)

② Instalación sanitaria se realizaron instalación de baños y se en PVC con conexión a caja y que cuenta con la instalación de agua y cuenta del inmueble en su obra original.

③ Aseo estado actual → se sugiere darle prioridad al estado actual dado que la persona de aseo debe hacer pago del inmueble el cual se encuentra generando filtraciones de agua al inmueble en lo que sería sala de informática / Oficina de observación / Biología / Filología y Lenguas de señas lo cual se observa en los andamios y desniveles de piso (Realizar de nivelación) lo anterior para garantizar la estabilidad de todos

④ No se ha entregado la disposición de tapa de aseo y de igual forma disposición de la tela



FORMATO: ACTA DE REUNIÓN

Comité de Obra - Centro de Discapacidad Municipio de Tuluá

COMPROMISOS ADQUIRIDOS		
ACCIÓN	RESPONSABLE	FECHA LÍMITE DE EJECUCIÓN
Red eléctrica Estructura Infraestructura para	Apoderado	
Entrega del balance de presupuesto Item1	Contratista	
Especificaciones técnicas de pintura	Apoderado y	
Pisos y enchapes	Supervisor	
Disposición de la tolva	Supervisor	

FIRMA DEL ACTA		
NOMBRE COMPLETO	CARGO	FIRMA
Camila Santamaría Jaimes	Residente de Obra	
ELIZABETH CAINA ACOSTA	Gerente Admon - Representante	
JAVIER H. PEREIRA VACCA	CAIPRO CONSTRUCTORES	
Leonardo Muñoz Acosta	Apoderado SST	

ANEXOS No. 4

- *Relación de correspondencia enviada por contratista*

Tunja, 3 de noviembre de 2023 **OFCAI-CD-002**

Señores
SECRETARIA DEL INTERIOR Y SEGURIDAD TERRITORIAL
ALCALDÍA MUNICIPAL
At. WILLIAN BAYARDO HERRERA QUIROGA
Tunja (Boy.)

Ref.: "Fortalecimiento a la atención integral de la población con discapacidad, garantizando su inclusión social de Tunja, Boyacá"

Asunto: Solicitud copia permiso intervención.

Cordial saludo:

Con el objeto de dar inicio a las actividades contractuales previstas y teniendo en cuenta que, para la ejecución del contrato de la referencia se hace necesario ajustarnos a la normatividad establecida con base en el Decreto 1469 de 2010 – "**Artículo 7.** *Licencias de construcción y sus modalidades.* punto ***3. Adecuación.*** Es la autorización para cambiar el uso de una edificación o parte de ella, garantizando la permanencia total o parcial del inmueble original*"* y de acuerdo con las condiciones establecidas por la entidad, el proyecto fue tramitado como reparaciones locativas que según el "**Artículo 10.** *Reparaciones locativas"* del mismo decreto, se entiende por reparaciones o mejoras locativas aquellas obras que tienen como finalidad mantener el inmueble en las debidas condiciones de higiene y ornato sin afectar su estructura portante, su distribución interior, sus características funcionales, formales y/o volumétricas, no requerirán licencia de construcción las reparaciones o mejoras locativas a que hace referencia el artículo 8° de la Ley 810 de 2003 o la norma que lo adicione, modifique o sustituya, solicitamos copia del acto administrativo y de las condiciones previstas para realizar esta intervención sin incurrir en violación alguna de la norma citada que pueda causar inconvenientes de tipo legal para las partes involucradas.

Lo anterior teniendo en cuenta que, dentro de las reparaciones locativas están incluidas entre otras las siguientes actividades: el mantenimiento, la sustitución, restitución o mejoramiento de los materiales de pisos, cielorrasos, enchapes, pintura en general, y la sustitución, mejoramiento o ampliación de redes de instalaciones hidráulicas, sanitarias, eléctricas, telefónicas y de gas.

Cordialmente,

ING. ELIZABETH CAINA DELGADO
R.L. CAIPRO CONSTRUCTORES S.A.S.

Tunja, 19 de diciembre de 2023 **OFCAI-CD-002**

Señores
SECRETARIA DEL INTERIOR Y SEGURIDAD TERRITORIAL
ALCALDÍA MUNICIPAL
At. WILLIAN BAYARDO HERRERA QUIROGA
Tunja (Boy.)

Ref.: "Fortalecimiento a la atención integral de la población con discapacidad, garantizando su inclusión social de Tunja, Boyacá"

Asunto: Solicitud diseño eléctrico Centro de Discapacitados y detalles constructivos

Cordial saludo:

De acuerdo con lo pactado en la reunión del día 29 de noviembre de 2023, solicitamos la entrega de la siguiente información para ajustar la elaboración del balance de ejecución del contrato de la referencia.

- Diseño eléctrico ajustado a los requerimientos RETIE.
- Detalles constructivos de las instalaciones de los aparatos sanitarios.

Cordialmente,

ING. ELIZABETH CAINA DELGADO
R.L. CAIPRO CONSTRUCTORES S.A.S.

Su proyecto, **nuestro compromiso**

ANEXOS No. 5

- *Relación de correspondencia enviada por supervisión*

No hubo correspondencia

ANEXOS No. 6

- *Bitácora*

“REALIZAR ADECUACIONES A LAS OFICINAS UBICADAS EN LA CALLE 15 CON CARRERA 4a B, PARA LA ATENCIÓN, ACCESIBILIDAD E INCLUSIÓN DE LA POBLACIÓN EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD DEL MUNICIPIO DE TUNJA – BOYACÁ.”

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 2061de 2023

INFORME MENSUAL No. 2

PERIODO 29 DE DICIEMBRE 2023 AL 28 DE ENERO DE 2024

CONTRATISTA: CAIPRO CONSTRUCTORES S.A.S
R.L. ELIZABETH CAINA

ENTIDAD CONTRATANTE
ALCALDIA DE TUNJA

SUPERVISIÓN: SECRETARÍA DEL INTERIOR Y SEGURIDAD TERRITORIAL – SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA TERRITORIAL

TUNJA, ENERO 2024

CAIPRO
CONSTRUCTORES S.A.S

“REALIZAR ADECUACIONES A LAS OFICINAS UBICADAS EN LA CALLE 15 CON CARRERA 4a B, PARA LA ATENCIÓN, ACCESIBILIDAD E INCLUSIÓN DE LA POBLACIÓN EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD DEL MUNICIPIO DE TUNJA – BOYACÁ.”

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 2061 DE 2023

INFORME MENSUAL DE OBRA No. 02

ELABORO:	REVISO:	APROBO:
ARQ. CAMILA SANTAMARÍA IBÁÑEZ	**ING. JAVIER HERNANDO PERILLA VACCA**	**GERMAN DARIO MORA PEREZ**
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CARGO	CARGO	CARGO
RESIDENTE TÉCNICO DE OBRA	**DIRECTOR DE OBRA**	**SUPERVISOR**

CAIPRO CONSTRUCTORES S.A.S

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 5
GLOSARIO 6
2. OBJETIVOS 10
2.1. OBJETIVOS ESPECIFICOS 10
3. ANTECEDENTES 10
4. DESCRIPCION DEL PROYECTO 11
5. LOCALICACION DEL PROYECTO 11
6. REVISION DE DISEÑOS 12
7. GENERLIDADES DEL CONTRATO 13
8. RELACION DE PERSONAL TÉCNICO 14
9. RELACION PERSONAL OPERATIVO 15
10. INFORME FINANCIERO 15
11. ALCANCE DEL PROYECTO 17
12. DESARROLLO DE LA OBRA 17
13. INFORMACION EQUIPOS 18
14. INFORMACION MATERIALES 18
15. PERMISOS Y LICENCIAS 18
16. SEGUIMIENTO AL ESTADO DEL CLIMA 18
17. PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS 20
18. ACTIVIDADES REALIZADAS 21
19. INCONVENIENTES PRESENTADOS EN OBRA 27
20. ACTIVIDADES SOCIALES 27
21. COMITÉS TÉCNICOS DE SEGUIMEINTO 27
22. RELACION DE CORRESPONDECIA 28
23. CONCLUSIONES 29

LISTA DE TABLAS

Tabla 1 Información Contractual 13
Tabla 2 Personal profesional supervisión alcaldía de Tunja. 14
Tabla 3 Personal profesional CAIPRO Constructores S.A.S. 14
Tabla 4 Comités de Obra 27
Tabla 5 Relación de Correspondencia Enviada por CAIPRO CONSTRUCTORES S.A.S. 28
Tabla 6 Relación de Correspondencia recibida por SUPERVISIÓN 28

LISTA DE ANEXOS

ANEXO 1: INFORME SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO N° 2
ANEXO 2: POLIZAS CTO 2022-0798
ANEXO 3: MESAS DE TRABAJO Y COMITES DE SEGUIMIENTO
ANEXO 4: RELACION DE CORRESPONDECIA ENVIADA POR EL CONTRATISTA
ANEXO 5: RELACION DE CORRESPONDECIA ENVIADA POR LA SUPERVISIÓN

1. INTRODUCCIÓN

El presente documento hace una descripción y recopilación de las actividades ejecutadas por CAIPRO CONSTRUCTORES SAS, en el marco del contrato 2061 DE 2023.

El objeto de este contrato es el “REALIZAR ADECUACIONES A LAS OFICINAS UBICADAS EN LA CALLE 15 CON CARRERA 4ª B, PARA LA ATENCIÓN, ACCESIBILIDAD E INCLUSIÓN DE LA POBLACIÓN EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD DEL MUNICIPIO DE TUNJA - BOYACÁ", por lo anterior la alcaldía de Tunja a través de Selección abreviada de menor cuantía N° CON-F-088, adjudicó y suscribió el CONTRATO DE OBRA No. 2061 de 2023 con la de firma CAIPRO CONSTRUCTORES SAS.

El valor inicial del contrato corresponde a QUINIENTOS DOS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS CON QUINCE CENTAVOS ($502.575.277,15) M/CTE, con un plazo de ejecución de DOS (2) MESES y con fecha de inicio el 29 de noviembre de 2023.

En el presente informe se describen las actividades realizadas en obra en el periodo comprendido entre el 29 diciembre 2023 al 28 de enero de 2024, en cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato.

GLOSARIO

Accesibilidad: Condición que permite, en cualquier espacio o ambiente ya sea interior o exterior, el fácil y seguro desplazamiento de la población en general y el uso en forma confiable, eficiente y autónoma de los servicios instalados en esos ambientes.

Discapacidad: es un término general que abarca las deficiencias, las limitaciones de la actividad y las restricciones de la participación. Las deficiencias son problemas que afectan a una estructura o función corporal; las limitaciones de la actividad son dificultades para ejecutar acciones o tareas, y las restricciones de la participación son problemas para participar en situaciones vitales.

- **tipos de discapacidad que hay**:

1. Discapacidad física o motora

Es todo aquel tipo de limitación generada por la disminución o eliminación de capacidades motoras o físicas. Ausencia o alteración del movimiento; de una mano, brazo, pierna, pie; la totalidad o parcialidad de estos, disminuyendo el desenvolvimiento normal diario.

2. Discapacidad sensorial

Es la existencia de deficiencias en alguno de los sentidos que nos permiten percibir el medio sea externo o interno. Corresponde a las personas con deficiencias visuales y auditivas.

La discapacidad auditiva es la dificultad o imposibilidad de usar el sentido del oído debido a una pérdida de esta capacidad. Puede ser parcial (hipoacusia) o total (cofosis).

La discapacidad visual consiste en la pérdida total o parcial del sentido de la vista. Existen varios tipos de ceguera parcial dependiendo del grado y tipo de pérdida de visión, como la visión reducida, el escotoma (zona de ceguera parcial, temporal o permanente), la ceguera parcial (de un ojo) o el daltonismo (alteración de origen genético en la capacidad de distinguir los colores.

3. Discapacidad psíquica

Se refiere a una alteración en el desarrollo del ser humano caracterizada por limitaciones significativas tanto en el funcionamiento intelectual como en las

conductas adaptativas. Se caracteriza por un funcionamiento intelectual muy variable que tiene lugar junto a circunstancias asociadas en dos o más de las siguientes áreas de habilidades adaptativas: comunicación, cuidado personal, vida en el hogar, habilidades sociales, autogobierno, salud, seguridad, utilización de la comunidad, habilidades académicas funcionales, ocio y trabajo.

4. **Discapacidad intelectual o mental**

Es aquella que presenta una serie de limitaciones en las habilidades diarias que una persona aprende y le sirven para responder a distintas situaciones en la vida. El funcionamiento intelectual hace referencia a un nivel de inteligencia inferior a la media.
Como sociedad debemos dar un paso adelante para crear un mundo mucho más inclusivo. Toda persona independientemente de su condición física, psíquica o intelectual, merece un trato digno, respeto, inclusión social y oportunidades de desarrollo para mejorar su calidad de vida.

Adecuación: es un término cuya raíz etimológica se encuentra en el vocablo latino *adaequatĭo*. Se trata del acto y la consecuencia de adecuar: adaptar, ajustar o arreglar algo para que se acomode a otra cosa.

Adecuaciones locativas: son obras que tienen como finalidad mantener el inmueble en las debidas condiciones de higiene y ornato sin afectar su estructura importante, distribución interior, características funcionales, formales y/o volumétricas

Adecuaciones no locativas: son aquellas distribuciones de gran tamaño; es decir, cuando se interviene la estructura de mantenimiento eléctrico, hidráulico, sanitario, etc.

Actividades y Obras de Protección: Labores mecánicas de protección y mitigación, permanentes o provisionales, sobre los activos, redes e infraestructura de servicios públicos y actividades complementarias, tecnologías de la información y las comunicaciones y de la industria del petróleo.

Áreas públicas: Son edificios, instalaciones y servicios dispuestos para el uso del público en general sin restricción en su ingreso.

Edificio Institucional: Edificación que ha sido construida para funciones específicas (administrativas, educación, salud, cultura, etc.) principalmente para el beneficio e interés público, como, por ejemplo; escuelas, universidades, hospitales, estadios, teatros, archivos, biblioteca, edificios de la policía, cárceles, etc.

Edificio Comercial: Edificación cuya actividad principal es la venta de productos directamente al público o la prestación de servicios relacionados con los mismos, incluyendo, tanto las tiendas y los grandes almacenes, los cuales suelen constituir un único establecimiento con un único titular, como, por ejemplo, los centros comerciales, los mercados, las galerías comerciales, etc**.** También se consideran de uso comercial aquellos edificios en los que se prestan directamente al público determinados servicios no necesariamente relacionados con la venta de productos, pero cuyas características constructivas y funcionales, actividad y las de los ocupantes se puedan asimilar más a las propias de este uso que a las de cualquier otro. Como ejemplos de dicha condición están las lavanderías, los salones de peluquería, etc.

Edificio Multifamiliar: Inmueble que agrupa tres o más unidades de vivienda independientes, donde el terreno es una propiedad común y que cuenta con servicios y bienes compartidos como circulaciones, escaleras (ascensores), estacionamientos, áreas verdes y sociales etc. Este tipo de edificio puede desarrollarse tanto en vertical como en horizontal.

Estructura: Ensamblaje de elementos diseñados para soportar las cargas gravitacionales y resistir las fuerzas horizontales. Las estructuras pueden ser catalogadas como estructuras de edificaciones o estructuras diferentes a las de las edificaciones[1].

Espacio Público: Conjunto de inmuebles públicos y los elementos arquitectónicos y naturales de los inmuebles privados destinados por naturaleza, usos o afectación a la satisfacción de necesidades urbanas colectivas que transcienden los límites de los intereses individuales de los habitantes.

El espacio público comprende, entre otros, los siguientes aspectos:

a. Los bienes de uso público, es decir aquellos inmuebles de dominio público cuyo uso pertenece a todos los habitantes del territorio nacional, destinados al uso o disfrute colectivo;

b. Los elementos arquitectónicos, espaciales y naturales de los inmuebles de propiedad privada que por su naturaleza, uso o afectación satisfacen necesidades de uso público;

c. Las áreas requeridas para la conformación del sistema de espacio público en los términos establecidos en el Decreto 1504 de 1998 compilado en el Decreto 1077 de 2015 o la norma que la reemplace, complemente o modifique.

[1] NSR-10. Título A. Capítulo A.13.

Espacio Público Asociado a la Infraestructura de Transporte: Elementos constitutivos artificiales o construidos[2], tales como:

Áreas integrantes de los perfiles viales peatonal y vehicular, constituidas por:

- Los componentes de los perfiles viales tales como: áreas de control ambiental, zonas de mobiliario urbano y señalización, cárcamos y ductos, túneles peatonales, puentes peatonales, escalinatas, bulevares, alamedas, rampas para discapacitados, andenes, malecones, paseos marítimos, camellones, sardineles, cunetas, ciclo pistas, ciclovías, estacionamiento para bicicletas, estacionamiento para motocicletas, estacionamiento bajo espacio público, zonas azules, bahías de estacionamiento, bermas, separadores, reductores de velocidad, calzadas, carriles.

- Los componentes de los cruces o intersecciones, tales como: esquinas, glorietas, orejas, puentes vehiculares, túneles y viaductos.

Para los fines de los Documentos Tipo se entiende que estos elementos del Espacio Público deberán estar asociados o vinculados a una infraestructura de transporte.

Franja de Circulación Peatonal: Zona o sendero de las vías de circulación peatonal, destinada exclusivamente al tránsito de las personas.

Luz: Distancia en proyección horizontal que existe entre dos apoyos de una viga.

Paramento: Plano vertical que delimita el inicio de la construcción en un predio. Cuando no existe antejardín coincide con la línea de demarcación.

Repotenciación Estructural: Reforzamiento del conjunto de elementos estructurales de tal forma que se pueda adicionar la capacidad de la estructura mediante procesos constructivos que garanticen el aumento de la capacidad para la cual fue diseñada inicialmente.

Sardinel o Bordillo: Elemento que separa una calzada del andén o del separador de una vía.

Señalización: Conjunto de señales destinado a regular el tránsito. Dichas señales pueden ser verticales, horizontales o demarcaciones.

[2] Decreto 1077 de 2015. Artpiculo 2.2.3.1.5. Numeral 1.2.

2. OBJETIVOS

Desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas en los Documentos del Proceso de Contratación por mínima cuantía No. 2061 de 2023, los cuales hacen parte integral del presente contrato de obra que tiene por objeto CONTRATAR LAS ADECUACIONES A LAS OFICINAS UBICADAS EN LA CALLE 15 CON CARRERA 4A B, PARA LA ATENCIÓN, ACCESIBILIDAD E INCLUSIÓN DE LA POBLACIÓN EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD DEL MUNICIPIO DE TUNJA – BOYACÁ, en el marco del contrato 2061 de 2023 suscrito entre la Alcaldía de Tunja y CAIPRO CONSTRUCTORES SAS.

2.1. OBJETIVOS ESPECIFICOS

Realizar las actividades contratadas, verificando el cumplimiento de objeto del contrato de obra pública, y velando por el cumplimiento de las actividades técnicas, las actividades administrativas, legales y presupuestales o financieras establecidas en el contrato de obra y sus anexos.

3. ANTECEDENTES

La alcaldía de Tunja, con el objeto de Realizar adecuaciones a las oficinas ubicadas en la calle 15 con carrera 4ª del municipio, ha realizado el contrato 2061 de 2023, de acuerdo a lo establecido dentro del Plan de Desarrollo **"Tunja la Capital que nos une 2020 - 2023**, con el fin de brindar una mejor calidad de vida a los ciudadanos y ampliar la cobertura de la oferta de programas y servicios a las personas en condición de discapacidad, garantizando sus derechos a través de la atención integral y de espacios adecuados para facilitar su acceso y atención.

El plazo para la ejecución del contrato se contará a partir del día siguiente de la fecha de suscripción del Acta de iniciación de este, la cual se realiza el día 29 de noviembre de 2023 y en el cual queda establecido un plazo inicial de dos (02) meses.

Para el presente periodo dentro de las labores de ejecución del contrato en curso, se da inicio a la ejecución de algunas actividades de obra para las realizar adecuaciones a las oficinas ubicadas en la calle 15 con carrera 4ª b, las cuales son apropiación de los estudios y diseños, replanteo, cerramiento, excavaciones, entre otros.

4. DESCRIPCION DEL PROYECTO

El proyecto se encuentra ubicado en el barrio san Antonio, en el cual se realizará las adecuaciones a las oficinas ubicadas en la calle 15 con carrera 4ª B, adicional a ello se busca ampliar la cobertura de la oferta de programas y servicios a las personas en condición de discapacidad, garantizando sus derechos a través de la atención integral y de espacios adecuados para facilitar su acceso y atención.

Para ello se realizará las adecuaciones de acuerdo a componente 5. Estudio Técnico del contrato, actividades Generales y Especificas.

5. LOCALICACION DEL PROYECTO

Tunja es un municipio colombiano, capital del departamento de Boyacá, situado sobre la cordillera oriental de los Andes a 115 km al noreste de Bogotá. Es la ciudad capital más alta del país. Tunja fue construida sobre Hunza, la capital de la confederación Muisca el 6 de agosto de 1539. Con su título de villa otorgado por la corona española, Tunja llegó a convertirse en un fortín para colonos emigrantes de Castilla, Extremadura y Andalucía, y uno de los mayores centros administrativos, judiciales, políticos y culturales del país. Durante el agitado periodo de la independencia, se constituyó como capital de las recién creadas Provincias Unidas de la Nueva Granada, el 9 de diciembre de 1811.

El actual contrato, se desarrollará en el barrio San Antonio, ubicado entre la avenida patriotas, la quebrada el Jordán y las canchas del San Antonio del municipio de Tunja, Calle 15 con carrera 4B.

Ilustración 1



Fuente: Google maps.

6. REVISION DE DISEÑOS

Se realiza la revisión de los diseños y se inicia la implantación del diseño, el cual, hacen entrega del predio el día 4 de diciembre de 2023, en compañía de un representante del Almacén de la entidad, por parte del contratista se dejó observaciones del estado real del inmueble, como soporte de evidencia, a su vez, se generan tres copias de dicha acta, una para almacén, una para .la supervisión y una para el contratista.

Por otra parte, nuevamente mediante comités se solicita a la supervisión, las especificaciones técnicas faltantes, planos eléctricos cantidades y actualizados, con el fin de empalmarlo de manera adecuada.

7. GENERLIDADES DEL CONTRATO

Tabla 1 Información Contractual

CONTRATO DE OBRA	
Número de Contrato:	**2061 de 2023**
Objeto:	**REALIZAR ADECUACIONES A LAS OFICINAS UBICADAS EN LA CALLE 15 CON CARRERA 4a B, PARA LA ATENCIÓN, ACCESIBILIDAD E INCLUSIÓN DE LA POBLACIÓN EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD DEL MUNICIPIO DE TUNJA – BOYACÁ.**
Contratista:	**CAIPRO CONSTRUCTORES S.A.S.**
Representante Legal	**ING. ELIZABETH CAINA DELGADO**
Valor del Contrato Inicial:	**QUINIENTOS DOS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS CON QUINCE CENTAVOS ($502.575.277,15) M/CTE**
Valor Adición N°1:	**N/A**
Valor del Contrato Actual:	**$ 502.575.277,15**
Plazo de Ejecución:	**Dos (02) Meses**
Fecha Iniciación	**29 de noviembre de 2023**
Fecha Terminación	**29 de enero de 2024**
Pólizas acta de inicio	**600-74-994000011041**
Supervisor:	**GERMAN DARIO MORA PEREZ – Secretario de Infraestructura Territorial.**

8. RELACION DE PERSONAL TÉCNICO

Se entrega la relación del personal habilitante y/o requerido para obra en el presente periodo:

Tabla 2 Personal profesional supervisión alcaldía de Tunja.

CARGO
Supervisión
Apoyo a la Supervisión

Fuente: Propia

Tabla 3 Personal profesional CAIPRO Constructores S.A.S.

CARGO	NOMBRE
Director de obra	**ING. JAVIER H. PERILLA V.**
Residente de obra	**ARQ. CAMILA SANTAMARÍA**
Profesional SST	**YENIFER NONSOQUE**

Fuente: Propia

9. RELACION PERSONAL OPERATIVO

N°	FECHA DE INICIO	NOMBRE	CARGO	CEDULA	ESTADO DE VINCULACIÓN
1	13/12/2023	FERNANDO GAVIRIA PEREA	OFICIAL MAYOR	16.888.107	ACTIVO
2	13/12/2023	JUAN PABLO BOYACA	MAESTRO	1.049.610.579	ACTIVO
3	13/12/2023	YEISON ESTIVEN MORALES RODRIGUEZ	OFICIAL	1.050.093.783	ACTIVO
4	20/12/2023	CRISTIAN FABIAN SARMIENTO SAMACA	AYUDANTE	1.051.211.941	ACTIVO
5	22/12/2023	KEWIN MESIAS MORALES RODRIQUEZ	OFICIAL	1.050.602.934	ACTIVO
6	23/12/2023	RICHARD JOSE MUJICA GARCIA	AYUDANTE	962472	ACTIVO
7	26/12/2023	ANDREY DAVID SUAREZ MORALES	AYUDANTE	1.050.603.191	ACTIVO
8	27/12/2023	YOGERSON EDUARDO SOSA MARQUEZ	AYUDANTE	5413118	ACTIVO
9	03/01/2024	HELVER FONSECA BARON	AYUDANTE	7.166.082	ACTIVO
10	03/01/2024	HEIBER MAURICIO MORENO	AYUDANTE	7.176.055	ACTIVO
11	04/01/204	JORGE LEONARDO RODRIGUEZ SILVA	OFICIAL	1.049.614.543	ACTIVO
12	05/01/2024	YIBER OSWALDO PAEZ ESPINOSA	OFICIAL	1.002.743.600	DESVINCULADO
13	05/01/2024	EDUAR ESMID PAEZ ESPINOZA	AYUDANTE	1.057.410.449	DESVINCULADO
14	05/01/2024	NILSON MARIO ROMERO PAEZ	OFICIAL	1.058.058.129	DESVINCULADO
15	06/01/2024	JONATAN FABIAN RUGE GUERRERO	OFICIAL	1.049.620.844	ACTIVO
16	09/01/2024	ALVARO JESUS PINEDA PINEDA	AYUDANTE	1.010.151.780	DESVINCULADO
17	17/01/2024	EVARISTO RAMIREZ URREA	AYUDANTE	1.115.952.640	DESVINCULADO

TABLA 1 PERSONAL SUBCONTRATADO

N°	FECHA DE INICIO	NOMBRE	CARGO	CEDULA	ESTADO DE VINCULACIÓN
1	23/11/2023	SANTAMARIA IBAÑEZ CAMILA NATALIA	ARQ.RESIDENTE	1.049.609.660	ACTIVO
2	13/12/2023	DELGADO NELSON GUSTAVO	OFICIAL	4.280.409	ACTIVO
3	13/12/2023	NONSOQUE LEMUS YENIFER TATIANA	RESIDENTE SISO	1.049.657.831	ACTIVO
4	05/01/2024	HERNANDEZ MEDINA MARISOL	OFICIAL ELECTRICO	46.451.006	ACTIVO
5	12/01/2024	ROMERO ARIAS KEVIN ANDRES	AYUDANTE ELECTRICO	1.002.587.324	ACTIVO
6	12/01/2024	GUILLOT MARTINEZ HECTOR LUIS	AYUDANTE	1.083.565.993	ACTIVO

TABLA 2 PERSONAL DE LA EMPRESA

10. INFORME FINANCIERO

CONTRATO DE OBRA - CONTRATO 2061 DE 2023	
CAIPRO CONSTRUCTORES SAS	
VALOR CONTRACTUAL:	$502.575.277
VALOR ADICIONAL:	$0
VALOR OBRAS COMPLEMENTARIAS:	$0
VALOR INICIAL CONTRACTUAL:	$502.575.277
VALOR ACUMULADO:	$502.575.277

	CARPINTERIA METALICA								-		**0%**
55	SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA Y MARCO CAL. 18 1 X 2 INCLUYE ANTICORROSIVO	UND	5,00	$ 402.808,97	- 2,00	-$ 805.617,94	3,00		$ -	0,0%	
56	SUMINISITRO E INSTALACIÓN VENTANA LAMINA CAL. 18 CON VIDRIO INC. ANTICORR.	M2	9,84	$ 226.855,92	- 5,83	-$ 1.322.570,01	4,01		$ -	0,0%	
57	BARRA DE SEGURIDAD PARA MOVILIDAD REDUCIDA EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 18 D = 1 1/2" (distancia mayor a 1 ml)	ML	140,13	$ 211.700,37	- 80,92	-$ 17.130.793,94	59,21		$ -	0,0%	
	APARATOS SANITARIOS								-		**0%**
58	APARATOS SANITARIOS BAJO CONSUMO CON VALVULA ANTIVANDALICA	UND	4,00	$ 778.354,83	-	$ -	4,00		$ -	0,0%	
59	SUMINISTRO E INSTALACIÓN COMBO ACUACER LAVAMANOS, SANITARIO, GRIFERIA E INCRUSTACIONES	UND	3,00	$ 392.035,37	-	$ -	3,00		$ -	0,0%	
60	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETES PARA TOALLAS DE PAPEL PARA BAÑOS EN ACERO INOXIDABLE	UND	2,00	$ 316.240,30	-	$ -	2,00		$ -	0,0%	
61	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA EN LAMINA CAL 18 INC. ANTICORROSIVO	M2	18,21	$ 201.046,73	- 9,57	-$ 1.924.017,21	8,64		$ -	0,0%	
62	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS ACUACER BLANCO DE COLGAR INC. GRIFERIA	UND	4,00	$ 123.659,32	-	$ -	4,00		$ -	0,0%	
63	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARRA DE SEGURIDAD TIPO H EN ACERO INOXIDABLE (PARA BAÑOS)	UND	4,00	$ 774.071,88	-	$ -	4,00		$ -	0,0%	
	VIDRIOS Y CERRADURAS								-		**0%**
64	ESPEJO 4 MM SIN BICEL	M2	1,75	$ 85.904,61	1,44	$ 123.702,64	3,19		$ -	0,0%	
65	VIDRIO 4 MM	M2	123,43	$ 61.373,64	- 61,89	-$ 3.798.414,58	61,54		$ -	0,0%	
	OBRAS EXTERIORES							**30,47**			**25%**
66	ADOQUIN DE GRES	M2	19,25	$ 73.116,01	- 19,25	-$ 1.407.483,19	-	-	$ -	0,0%	
67	ASEO GENERAL ENTREGA	M2	735,78	$ 6.782,05	49,27	$ 334.151,60	785,05		$ -	0,0%	
68	CONCRETO ESTRIADO RAMPAS 17.5 MPa - (2500 PSI)	M2	31,72	$ 123.552,18	- 1,25	-$ 154.440,23	30,47	30,47	$ 3.764.634,92	25,0%	
69	PRADIZACION (PASTO)	M2	132,42	$ 24.800,23	- 132,42	-$ 3.284.046,46	-	-	$ -	0,0%	
	OTROS							-			**0%**
70	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SEÑAL PLACA CON TEXTO EN SISTEMA BRAILLE Y/O PICTOGRAMA EN ALTO RELIEVE ACRÍLICO 30*15 CM	UND	32,00	$ 76.737,49	- 32,00	-$ 2.455.599,68	-	-	$ -	0,0%	
	CABLEADO ESTRUCTURADO							-			**0%**
71	MÓDULO TOMACORRIENTE CON POLO A TIERRA	UND	50,00	$ 8.217,79	81,00	$ 665.640,99	131,00		$ -	0,0%	
	PRELIMINARES (VIAS)							-			**0%**
72	DESMONTE Y LIMPIEZA EN ZONA NO BOSCOSA	HA	0,06	$ 1.430.063,66	- 0,06	-$ 85.803,82	-	-	$ -	0,0%	4%
73	REMOCION Y BLOQUEO DE ESPECIES VEGETALES DE DAP>30 CMS Y ALTURA >3 MTS	UND	5,00	$ 284.770,35	- 5,00	-$ 1.423.851,75	-	-	$ -	0,0%	
	CABLEADO ESTRUCTURADO							-			**0%**
71	MÓDULO TOMACORRIENTE CON POLO A TIERRA	UND	50,00	$ 8.217,79	81,00	$ 665.640,99	131,00		$ -	0,0%	
	PRELIMINARES (VIAS)							-			**0%**
72	DESMONTE Y LIMPIEZA EN ZONA NO BOSCOSA	HA	0,06	$ 1.430.063,66	- 0,06	-$ 85.803,82	-	-	$ -	0,0%	4%
73	REMOCION Y BLOQUEO DE ESPECIES VEGETALES DE DAP>30 CMS Y ALTURA >3 MTS	UND	5,00	$ 284.770,35	- 5,00	-$ 1.423.851,75	-	-	$ -	0,0%	
	SARDINELES Y ANDENES							-			**0%**
74	CONSTRUCCION DE ANDENES EN CONCRETO DE 17.5 MPa - (2500 PSI)	M3	83,61	$ 607.360,36	- 80,91	-$ 49.141.526,73	2,70		$ -	0,0%	
75	SUMINISTRO E INSTALACION DE SARDINEL PREFABRICADO A-10, INCLUYE MORTERO DE PEGA SEGUN NORMA NTC-4109	ML	135,42	$ 50.156,68	- 118,42	-$ 5.939.554,05	17,00		$ -	0,0%	
76	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LOSETA PODOTÁCTIL GUÍA (LÍNEAS) 40*40 CM	M2	71,57	$ 79.254,92	- 66,66	-$ 5.283.132,97	4,91		$ -	0,0%	
77	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LOSETA PODOTÁCTIL ALERTA (PUNTOS) 40*40 CM	M2	10,62	$ 82.614,12	- 8,94	-$ 738.570,23	1,68		$ -	0,0%	
	VARIOS							-			**0%**
78	DEMOLICION PISOS, ANDENES EN CONCRETO HASTA E= 12 CM INCLUYE RETIRO	M2	84,10	$ 17.566,45	- 73,60	-$ 1.292.890,72	10,50		$ -	0,0%	

		TOTAL COSTO DIRECTO				**TOTAL COSTO DIRECTO MODIFICACIONES PRESENTE ACTA**	**$ 95.922.506,96**	**TOTAL COSTO DIRECTO CONDICIONES ACTUALIZADAS PRESENTE ACTA**		**$ 65.846.956,17**
		ADMINISTRACION	25%			**ADMINISTRACION 25%**	**$ 23.980.626,74**	**ADMINISTRACION 25%**		**$ 16.461.739,04**
		IMPREVISTOS	1%			**IMPREVISTOS 1%**	**$ 959.225,07**	**IMPREVISTOS 1%**		**$ 658.469,56**
		UTILIDAD	4%			**UTILIDAD 4%**	**$ 3.836.900,28**	**UTILIDAD 4%**		**$ 2.633.878,25**
		TOTAL AIU	30%			**TOTAL AIU 30%**	**$ 28.776.752,09**	**TOTAL AIU 30%**		**$ 19.754.086,85**
		OTROS COSTOS INDIRECTOS (EN CASO DE QUE APLIQUE):_____				**OTROS COSTOS INDIRECTOS (EN CASO DE QUE APLIQUE):_____**	**$ -**	**OTROS COSTOS INDIRECTOS (EN CASO DE QUE APLIQUE):_____**		**$ -**
		VALOR TOTAL DEL CONTRATO				**VALOR TOTAL MODIFICACIONES PRESENTE ACTA**	**$ 124.699.259,05**	**VALOR TOTAL CONDICIONES ACTUALIZADAS PRESENTE ACTA**		**$ 85.601.043,02**

11. ALCANCE DEL PROYECTO

El alcance del proyecto es buscar ampliar la cobertura de la oferta de programas y servicios a las personas en condición de discapacidad, garantizando sus derechos a través de la atención integral y de espacios adecuados para facilitar su acceso y atención, de acuerdo a las especificaciones y características técnicas señaladas en el proceso de selección abreviada de menor cuantía pública N° 2061 de 2023.

Una vez adjudicado, se realiza el recorrido y asignación de la zona a intervenir, de acuerdo en los documentos contractuales, se procede a la apropiación de los diseños arquitectónicos para establecer y/o evidenciar las actividades de las adecuaciones de la calle 15 con carrera 4ª b. Para llevar a cabo este proceso se tuvieron en cuenta los siguientes aspectos:

12. DESARROLLO DE LA OBRA

Se termina con el replanteo de la cubierta y desmonte de la misma, la demolición de pisos y placas. Se realizan pañetes con sus filos y dilataciones; desmonte de vidrios de las ventanas, puertas, división de piso a techo, canales y bajantes; retiro de tubería galvanizada, como actividades preliminares.

En las actividades de cimentación y desagües, se realiza base en concreto pobre para las vigas de cimentación de los antepechos de las rampas del patio central, se construyen vigas de amarre en concreto 21,1 MPa, se realiza instalación de tubería sanitaria de 2”, y tubería de desagüe de sanitaria de 4”.

En el ítem de estructuras, se inicia con la construcción de columnas y en mampostería se da inicio a muros en bloque N° 5 para los antepechos de las rampas del patio central.

13. INFORMACION EQUIPOS

Hasta el momento se cuenta con un martillo demoledor, para terminar las actividades de demolición, respecto a los demás equipos como la mezcladora para mezcla de concreto, rana vibrocompactadora para compactar la base granular para las placas de contrapiso, y andamios convencionales para el desmote de la teja de asbesto cemento.

EQUIPO	*MARCA*	*SERIE*	*MODELO*	*INGRESO*
Martillo demoledor	**300+ Drill Rig Floor**			**22 DE DICIEMBRE 2023**
Rana diesel vibrocompactadora	**Maquiequipos**			**5 enero 2024**
Mezcladora	**Maquiequipos**			**5 enero 2024**
Andamio convencional	**Maquiequipos**			**5 enero 2024**

Se anexa preoperacional de la máquina.

14. INFORMACION MATERIALES

2 de enero de 2024 llega cemento de 50 kg a obra (200 btos).
2 de enero de 2024 llega 3 mallas electrosoldadas de 4mm.
3 de enero de 2024 llega 15 m de arena lavada.
3 de enero de 2024 llega 15 m de arena de peña.

15. PERMISOS Y LICENCIAS

La alcaldía hace entrega de un permiso para la ejecución de las actividades de adecuación y nos informa que no se requiere de licencia de construcción por tratarse de arreglos locativos.

16. SEGUIMIENTO AL ESTADO DEL CLIMA

Durante el mes de enero no se presentan lluvias, tal como se refleja en las tablas de control diario del estado del clima.

FORMATO DE CONTROL DEL ESTADO DEL TIEMPO

CONTRATO No:	No. 2061 de 2023	**PERIODO:**	2
OBJETO:	**"REALIZAR ADECUACIONES A LAS OFICINAS UBICADAS EN LA CALLE 15 CON CARRERA 4ª B, PARA LA ATENCIÓN, ACCESIBILIDAD E INCLUSIÓN DE LA POBLACIÓN EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD DEL MUNICIPIO DE TUNJA - BOYACÁ".**		
CONTRATISTA:	CAIPRO CONSTRUCTORES SAS		

DIA	TIPO DE CLIMA	HORAS DE SOL	HORAS DE LLUVIA	LLUVIA EN LA NOCHE		OBSERVACIONES
				SI	NO	
29/12/2023	SECO	8			x	
30/12/2023	SECO	5			x	
31/12/2023	SECO					Domingo
1/01/2024	SECO					Lunes Festivo
2/01/2024	SECO	8			x	
3/01/2024	SECO	8			x	
4/01/2024	SECO	8			x	
5/01/2024	SECO	8			x	
6/01/2024	SECO	5			x	
7/01/2024	SECO					domingo
8/01/2024	SECO	5			x	Lunes Festivo - se trabajó medio día
9/01/2024	SECO	8			x	
10/01/2024	SECO	8			x	
11/01/2024	SECO	8			x	
12/01/2024	SECO	8			x	
13/01/2024	SECO	5			x	
14/01/2024	SECO					domingo
15/01/2024	SECO	8			x	
16/01/2024	SECO	8			x	
17/01/2024	SECO	8			x	
18/01/2024	SECO	8			x	
19/01/2024	SECO	8			x	
20/01/2024	SECO	5			x	
21/01/2024	SECO					domingo
22/01/2024	SECO	8			x	
23/01/2024	SECO	8			x	
24/01/2024	SECO	8			x	
25/01/2024	SECO	8			x	
26/01/2024	SECO	8			x	
27/01/2024	SECO	5			x	
28/01/2024	SECO	5			x	

TIPO DE CLIMA
SECO
LLUVIAS MODERADAS
LLUVIAS INTENSAS

SOL	187
LLUVIA	0



FECHA DEL INFORME	Elaboró:	Reviso:
28/01/2024	RESIDENTE DE OBRA	DIRECTOR DE OBRA

17. PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS

En el periodo comprendido entre el 29 de diciembre 2023 al 28 de enero de 2024 se realizaron las siguientes actividades:

- Construcción de placas de contrapiso de baños y patio central.
- Senderos peatonales en cinta peligro.
- Pañete liso en muros internos.
- Desmonte de vidrios
- Desmonte de puertas.
- Retiro de tubería galvanizada.
- Desmonte de división de piso a techo.
- Excavación manual material común.
- Demolición de baldosa y mortero.
- Base en concreto pobre.
- Concreto para vigas de amarre.
- Suministro e instalación de tubería sanitaria de 2” y 4”.
- Concreto columnas en concreto.
- Mampostería en bloque N° 5.
- Instalación de tablero de 18 circuitos
- Alistado impermeabilizado.
- Concreto estriado rampas.

De acuerdo al cronograma de obra se realizarán las siguientes actividades:

- Terminar pañetes filos y dilataciones.
- Iniciar con sobre pisos.
- Continuar con las actividades eléctricas.

18. ACTIVIDADES REALIZADAS

<table>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">PAÑETE LISO MUROS (INTERNOS).</td></tr>
</table>

	
NIVELACIÓN CON MATERIAL GRANULAR (RECEBO) Y DEMOLICIÓN ENCHAPE PISO	





DEMOLICIÓN ENCHAPE PISO - LLEGADA DE MATERIAL (CEMENTO).









	
MEJORAMIENTO BASE PARA PLACA, AMARRE MALLA ELECTROSOLDADA Y FUNDIDA EN CONCRETO 2500 PSI – DEMOLICIÓN MOCHETAS	
	
	

	
AMARRE DE ACERO, ANCLAJE CONECTORES A MUROS, FUNDIDA DE CONCRETO POBRE, ARMADO Y FUNDIDA DE VIGA DECIMENTACION DE ANTEPECHOS PARA PATIO CENTRAL	

CAIPRO CONSTRUCTORES S.A.S

	
REGATAS E INSTALACIÓN DE TUBERÍA Y CAJAS ELÉCTRICAS – DESMONTE DE TEJAS DE ASBESTO CEMNTO.	

19. INCONVENIENTES PRESENTADOS EN OBRA

Durante el mes de enero se ha encontrado que las redes de Gas Natural y de agua potable no se encuentran señalizadas y una vez se realizó el contacto con las entidades correspondientes para la solicitud de planos e información que nos pueda ayudar con dichas redes con el fin de no ocasionar daños, pero a la fecha no nos han dado respuesta.

20. ACTIVIDADES SOCIALES

No se presentan dificultades con la comunidad. Se presenta alertas de inseguridad por la vía aledaña al proyecto (calle 15), por esta razón se da a conocer al comando y ~~cai~~ CAI del sector.

21. COMITÉS TÉCNICOS DE SEGUIMEINTO

Durante el periodo comprendido entre el 29 de diciembre de 2023 al 28 de enero de 2024, se llevó a cabo cuatro comités de seguimiento de manera presencial, con una programación que se muestra a continuación, contando con la participación de los profesionales del contratista y supervisión. **Ver Anexo No.3**

Tabla 4 Comités de Obra

FECHA	HORA INICIO	ACTIVIDAD	MEDIO
5 de enero 2024	7:30 am	Comité de Obra	Presencial
17 de enero 2024	7:30 am	Comité de Obra	Presencial
22 de enero 2024	8:30 am	Comité de Obra	Presencial
24 de enero 2024	9:00 am	Comité de Obra	Presencial

22. RELACION DE CORRESPONDECIA

Para el desarrollo de las actividades programadas durante la revisión de los documentos del proyecto y el periodo comprendido entre el 29 de diciembre al 29 de enero de 2024, se tiene la siguiente relación de correspondencia enviada tanto por el contratista como por la supervisión.

Se adjunta la correspondencia enviada igualmente previo al inicio de obra.

Tabla 5 Relación de Correspondencia Enviada por CAIPRO CONSTRUCTORES S.A.S.

RELACION DE COMUNICACIONES EMITIDAS POR CAIPRO CONSTRUCTORES SAS CTO 2022-0798				
FECHA DE COMUNICACIÓN	**CONSECUTIVO INTERNO**	**RADICADO A:**	**ASUNTO**	**Estado Actual**
23/01/24	OFCAI-CD-006	SUPERVISIÓN	Solicitud de prórroga plazo de ejecución	

Fuente: Propia

Tabla 6 Relación de Correspondencia recibida por SUPERVISIÓN

RELACION DE COMUNICACIONES EMITIDAS POR LA SUPERVISIÓN				
FECHA DE COMUNICACIÓN	**CONSECUTIVO INTERNO INTERVENTORIA**	**RADICADO A:**	**ASUNTO**	**Estado Actual**
29-12-23	1.10-3.3 025	CAIPRO CONSTRUCTORES S.A.S.	Balanceo de cantidades contractuales, informes de obra y cuentas de cobro	

Fuente: Propia

23. CONCLUSIONES

1. .Se ejecutan las actividades de obra previstas para continuar con el avance del contrato dentro de las cuales son pañetes, placas de contrapiso y demás.

2. Se continua con la instalación de los muros de bloque para la continuidad del contrato.

3. Se continua con la evaluación de las cantidades del contrato, para la realización del balance del mismo para el alcance de este.

4. Para garantizar el funcionamiento total de la edificación, se requiere de una adición al contrato de obra ya que los recursos no son suficientes para su terminación.

5. El día 24 de enero de 2024, se envía a la supervisión una solicitud de prórroga por sesenta (60) días calendario, la cual fue aprobada, por lo que el plazo de ejecución se extiende hasta el 28 de marzo del año en curso.

ANEXOS No. 1

- *INFORME SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO N° 2*

1.INTRODUCCIÓN

En el contrato 2061 de 2023 cuyo objeto es "**REALIZAR ADECUACIONES A LAS OFICINAS UBICADAS EN LA CALLE 15 CON CARRERA 4a B, PARA LA ATENCIÓN, ACCESIBILIDAD E INCLUSIÓN DE LA POBLACIÓN EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD DEL MUNICIPIO DE TUNJA – BOYACÁ** en sus cumplimientos de seguridad y salud ocupacional, donde se desarrollan actividades como parte del proceso productivo, las cuales son registradas, evaluadas en el sistema de seguridad y salud en el trabajo, permitiendo optimizar las acciones preventivas durante la jornada laboral.

Se inspecciona los lugares de trabajo antes de iniciar cada actividad laboral para evitar accidentes laborales, incidentes laborales o enfermedades causadas por el trabajo por eso se debe cumplir con diferentes capacitaciones y pausas activas para así fomentarles más conocimientos a los trabajadores sobre la seguridad de ellos.

También se hace una señalización interna y externa de la obra para si alguien está trabajando en alturas y llega un visitante este la debida comunicación para evitar generar accidentes a los que no sean trabajadores, se debe tener un control del manejo de residuos.



REGISTRO FOTOGRÁFICO 1 DE OBRA

CAIPRO CONSTRUCTORES S.A.S

2.RELACIÓN DEL PEFRSONAL VINCULADO EN OBRA

Para la ejecución de este contrato, se realizó un contrato de suministro de mano de obra con IVAN DAVID PAEZ GAMABA, empresa que durante el período del 29 de diciembre de 2023 al 28 de enero de 2024 ingresa un total de 13 trabajadores de mano de obra, que están distribuidos de esta manera cinco (10) ayudantes, un (1) maestro general y tres (3) oficiales de obra, dos (2) oficiales de pañete. Por parte de CAIPRO CONSTRUCTORES S.A.S. se tiene en obra la Arquitecta Residente de Obra, la Inspectora SISO, un (1) oficial eléctrico, un (1) ayudante eléctrico y para la revisión y trabajos de la parte hidrosanitaria y eléctrica se tiene un (1) oficial de la empresa INGENIERIA HIDRAULICA Y CIVIL - IHC.

Se hicieron en este mes 13 exámenes de ingreso **(ANEXO 1)**

Se verifica la documentación correspondiente de (ARL, AFP, EPS, CAJA DE COMPENSACIÓN). **(ANEXO 2)**

N°	FECHA DE INICIO	NOMBRE	CARGO	CEDULA	ESTADO DE VINCULACIÓN
1	13/12/2023	FERNANDO GAVIRIA PEREA	OFICIAL MAYOR	16.888.107	ACTIVO
2	13/12/2023	JUAN PABLO BOYACA	MAESTRO	1.049.610.579	ACTIVO
3	13/12/2023	YEISON ESTIVEN MORALES RODRIGUEZ	OFICIAL	1.050.093.783	ACTIVO
4	20/12/2023	CRISTIAN FABIAN SARMIENTO SAMACA	AYUDANTE	1.051.211.941	ACTIVO
5	22/12/2023	KEWIN MESIAS MORALES RODRIQUEZ	OFICIAL	1.050.602.934	ACTIVO
6	23/12/2023	RICHARD JOSE MUJICA GARCIA	AYUDANTE	962472	ACTIVO
7	26/12/2023	ANDREY DAVID SUAREZ MORALES	AYUDANTE	1.050.603.191	ACTIVO
8	27/12/2023	YOGERSON EDUARDO SOSA MARQUEZ	AYUDANTE	5413118	ACTIVO
9	03/01/2024	HELVER FONSECA BARON	AYUDANTE	7.166.082	ACTIVO
10	03/01/2024	HEIBER MAURICIO MORENO	AYUDANTE	7.176.055	ACTIVO
11	04/01/204	JORGE LEONARDO RODRIGUEZ SILVA	OFICIAL	1.049.614.543	ACTIVO
12	05/01/2024	YIBER OSWALDO PAEZ ESPINOSA	OFICIAL	1.002.743.600	DESVINCULADO
13	05/01/2024	EDUAR ESMID PAEZ ESPINOZA	AYUDANTE	1.057.410.449	DESVINCULADO
14	05/01/2024	NILSON MARIO ROMERO PAEZ	OFICIAL	1.058.058.129	DESVINCULADO
15	06/01/2024	JONATAN FABIAN RUGE GUERRERO	OFICIAL	1.049.620.844	ACTIVO
16	09/01/2024	ALVARO JESUS PINEDA PINEDA	AYUDANTE	1.010.151.780	DESVINCULADO
17	17/01/2024	EVARISTO RAMIREZ URREA	AYUDANTE	1.115.952.640	DESVINCULADO

TABLA 1 PERSONAL SUBCONTRATADO

A continuación, se presenta tabla del personal de CAIPRO y se anexa planilla paga del mes de diciembre. **(ANEXO 3)**

N°	FECHA DE INICIO	NOMBRE	CARGO	CEDULA	ESTADO DE VINCULACIÓN
1	23/11/2023	SANTAMARIA IBAÑEZ CAMILA NATALIA	ARQ.RESIDENTE	1.049.609.660	ACTIVO
2	13/12/2023	DELGADO NELSON GUSTAVO	OFICIAL	4.280.409	ACTIVO
3	13/12/2023	NONSOQUE LEMUS YENIFER TATIANA	RESIDENTE SISO	1.049.657.831	ACTIVO
4	05/01/2024	HERNANDEZ MEDINA MARISOL	OFICIAL ELECTRICO	46.451.006	ACTIVO
5	12/01/2024	ROMERO ARIAS KEVIN ANDRES	AYUDANTE ELECTRICO	1.002.587.324	ACTIVO
6	12/01/2024	GUILLOT MARTINEZ HECTOR LUIS	AYUDANTE	1.083.565.993	ACTIVO

TABLA 2 PERSONAL DE LA EMPRESA

3.ACTIVIDADES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

3.1. CONTROL DE PAGO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

Se hace la verificación semanal de los certificados de ARL de cada trabajador que va ingresar a laborar en la obra, también el pago de aportes de salud, pensión riesgos laborales y parafiscales del personal de CAIPRO CONSTRUCTORES SAS y el personal subcontratista, en caso de una emergencia tenemos toda la documentación necesaria para atender la emergencia, y para prevenir demandas legales ver **(ANEXO 4).**

3.2. ESTADISTICAS DE ACCIDENTALIDAD Y AUSENTISMO

En el transcurso del 29 de diciembre del 2023 al 28 de enero del 2024 se presentó un (01) ausentismo laboral por accidente de trabajo que hubo el 09 de enero 2024 se anexa la investigación del accidente y la historia clínica**. (ANEXO 5)**














CAIPRO
CONSTRUCTORES S.A.S



























CAIPRO CONSTRUCTORES S.A.S



























CAIPRO CONSTRUCTORES S.A.S














CAIPRO
CONSTRUCTORES S.A.S














CAIPRO
CONSTRUCTORES S.A.S













FOTOGRAFIA 2 ASISTENCIA DEL PERSONAL

3.3. ENTREGA DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

Durante el presente período se hace entrega de la dotación y los elementos de protección personal como gafas, tapa oídos, tapabocas, guantes, casco y botas se anexan los formatos firmados de la entrega de EPP**. (ANEXO 6)**

3.4. INDUCCIÓN

A los trabajadores que ingresan a laborar se les hace una charla recién inician a obra para que se empapen de conocimientos de SST y que hacer en caso de un accidente de trabajo. **(ANEXO 7)**

3.5. CHARLAS Y CAPACITACIONES DE SST

Se realizaron las charlas y capacitaciones en seguridad y salud en el trabajo por parte del HSQ. A continuación, se detallará los temas tratados**. (ANEXO 8)**

TEMA	FECHA
Capacitar al personal para prevenir enfermedades osteomusculares (Pausas activas).	04/01/2024
Recapacitar al personal para prevenir enfermedades osteomusculares (Pausas activas)	08/01/2024
Charla de factores de riesgo a los que están expuestos en la obra.	09/01/2024
Recapacitación de epp.	11/01/2024
Recapacitar al personal sobre los factores de Riesgo biológico y el orden y aseo de las áreas de trabajo.	15/01/2024
Capacitación al personal sobre las condiciones de emergencia y sobre nombramiento de las personas que van a integrar el comité de emergencia.	18/01/2024
Capacitación de las funciones a desempeñar los del comité de emergencia.	24/01/2024
Simulacro de evacuación del comité de emergencia.	26/01/2024

TABLA 3 CAPACITACIONES DE SST









FOTOGRAFIA 3 CAPACITACIONES





3.6. SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN DE ÁREAS

En el transcurso de este mes se hicieron señalizaciones del escombro y las bolsas de cemento para la disposición final.



ILUSTRACIÓN 4 SEÑALIZACIÓN

3.7. INSPECCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

La obra cuenta con un extintor, con un botiquín, una camilla, se realiza inspecciones semanalmente del estado de los equipos de emergencia. **(ANEXO 9).**

Hacemos una inspección semanalmente de las herramientas con el objetivo de usar equipos, máquinas o herramientas manuales verificamos partes criticas como: Los mangos, las asas, las manijas, los discos, los elementos con filos para evitar accidentalidad y atraso laboral**. (ANEXO 10)**







ILUSTRACIÓN 5 SEÑALIZACIÓN DE LOS EQUIPOS DE EMERGENCIA

3.8. CONFORMACIÓN DEL COPASST Y COMITÉ CONVIVENCIA LABORAL

En la obra hacemos un acta mensualmente sobre el comité de selección de brigada de emergencia, el día 25 de enero del 2024 se hizo el nombramiento de brigadistas, se hace esta acta con la finalidad de atender una emergencia**. (ANEXO 11)**

3.9. MÁQUINARIAS Y EQUIPOS

En el transcurso de este mes se hicieron 2 preoperacionales de vehículos–, 3 de equipos de obra, se hacen estas inspecciones con el objetivo, de establecer los requisitos y pasos necesarios en el proceso de mantenimiento de equipos; con la

finalidad de asegurar que estos presenten un adecuado desempeño en la realización de sus operaciones. **(ANEXO 12)**




ILUSTRACIÓN 6 VOLQUETA Y EQUIPOS

4.PROGRAMAS AMBIENTALES

4.1. CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA

En la ejecución del proyecto cumplimos con los parámetros ambientales en obra, para disminuir contaminación ambiental, mejorar continuamente su desempeño ambiental, asegurar el cumplimiento de los requisitos legales ambientales aplicables y prevenir

los impactos ambientales negativos derivados de las actividades, se hace la inspección de la metodología de las 5s. **(ANEXO 13)**

4.2. PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS

Desde el 29 de diciembre al 28 de enero 2024 se han generado residuos no aprovechables en obra como las bolsas de cemento que son residuos tóxicos, y se tienen las canecas del punto con la debida especificación de cada una, se le hace una recapacitación al personal sobre el manejó de canecas. **(ANEXO 14)**



ILUSTRACIÓN 7 CANECAS

4.3. PROGRAMA DE ESCOMBROS

En el transcurso de este mes se hacen señalización de los escombros, para tener un orden y limpieza en lugar para la disposición final.

4.4. PROGRAMA DE CONTROL DE ATMISIONES ATMÓFERICAS

Este programa se hace para establecer medidas necesarias para realizar el control de las emisiones atmosféricas para si minimizar efectos adversos al medio ambiente.

En la obra no se permite el sonido de cornetas, pitos ni sirenas de los vehículos que ingresan a la obra para dejar material. Los vehículos del material tienen carpas y otros están debidamente carpados para así generar material particulado al medio ambiente. En el transcurso de este mes ingreso una volqueta.

4.5. PROGRAMA DE LA CONTAMINACIÓN DE CUERPOS DE AGUAS Y DE SERVICIOS PÚBLICOS

El material de construcción es una materia prima de productos explotados por minas y canteras usados, generalmente en la industria de la construcción como agregados en la fabricación de piezas de concretos y morteros.

CAIPRO CONSTRUTORES SAS verifica que las empresas que suministran material de construcción cumplan con los requerimientos de normativas, así mismo se verifica su documentación legal y permisos ambientales.

En este periodo no se ha utilizado aceites por eso no hemos hecho la respectiva disposición final.

En el CENTRO DE DISCAPACITADOS, en el área de trabajo todos los días verificamos el estado del clima que son: sol, lluvias moderadas, lluvias intensas para así llevar un control de avance.

5.TRABAJO DE ALTURAS

En la obra **“CENTRO INTEGRAL PARA ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD”** se realizan trabajo en alturas desde el 9 de enero del 2024 con la actividad de desmonte de teja de asbesto cemento, se hacen inspecciones de trabajo de alturas y se anexan formatos**. (ANEXO 15)**



ILUSTRACIÓN 8 TRABAJO DE ALTURAS

ANEXOS

Anexo 1: Exámenes De Ingreso.
Anexo 2: Certificados ARL.
Anexo 3: Planillas Pagas De Caipro Constructores SAS.
Anexo 4: Planillas Pagas Del Subcontratista David.
Anexo 5: Reporte de Accidente
Anexo 6: Entrega De Epp
Anexo 7: Inducciones De Trabajadores
Anexo 8: Charlas Y Capacitación De SST.
Anexo 9: Inspección De La Camilla, Extintor, Botiquín.
Anexo 10: Inspección De Herramientas Y Inspección De Orden Y Aseo.
Anexo 11: Carta Del Comité Sobre el Plan de Emergencias.
Anexo 12: Preoperacional Y Certificados De Calidad De Los Equipos.
Anexo 13: Metodología De Las 5s.
Anexo 14: Programa De Manejo De Residuos.
Anexo:15: Inspección De Trabajo En Alturas.

ANEXOS 1: Exámenes De Ingreso.

ASOCIACION DE SERVICIOS EN SALUD OCUPACIONAL S.A.S.
ASSOC S.A.S.

Transversal 9 No. 28A 50 Barrio Maldonado Tunja, Boyacá - Colombia
Tel: 7442001 - 7448510 Cel: 317 6386099
Email: assoc.colombiaocupacional@gmail.com

CONCEPTO DE APTITUD

Paciente: HELVER FONSECA BARON
Sexo: M Fecha de Nacimiento: 1972-07-21 Edad: 51 A
Direccion: VEREDA MORAL
Empresa: IVAN DAVID PAEZ GAMBA
Empresa en misión: IVAN DAVID PAEZ GAMBA
Actividad económica: CONTADO
Identificación: CC 7169382
Teléfono: 3176614367



EVALUACION OCUPACIONAL REALIZADA
Examen medico ocupacional de ingreso

Orden No: 00186383 Fecha apertura: 20240103 08:13:22
Fecha cierre: 20240103 08:46:31
Realizado en: Tunja - Boyacá

Cargo u Oficio: Oficial de construcción

Hacemos constar que hemos realizado examen médico ocupacional al trabajador y de acuerdo a la Resolución 2346 de 2007 y la Resolución 1918 de 2009, la custodia y reserva de la historia clínica ocupacional y, en general, los documentos, exámenes o valoraciones clínicas o paraclínicas que allí reposen son estrictamente confidenciales y será responsabilidad de nuestra institución. Esta estará disponible para las fines legales pertinentes.

EXAMENES REALIZADOS

EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL (ENFASIS OSTEOMUSCULAR)

RECOMENDACIONES LABORALES

HIGIENE POSTURAL
PAUSAS ACTIVAS
UTILIZACIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE ACUERDO CON EL CARGO.
CONTROL MÉDICO ANUAL
MANEJO ADECUADO DE CARGAS.

HABITOS Y ESTILOS DE VIDA

ALIMENTACION BALANCEADA
REALIZAR ACTIVIDAD FISICA FRECUENTE

RESTRICCIONES LABORALES

CONCEPTO DE APTITUD: Apto para desempeñar labor

Firma del medico o especialista en Salud Ocupacional
Nombre: JOSE LUIS DIAZ GIL
Especialidad: MEDICO ESPECIALISTA EN SALUD OCUPACIONAL Y PROTECCION DE RIESGOS LABORALES
Licencia S.O.: 8872 Registro No: 1952

Firma del Paciente
Tipo y No. Id: CC 7169382

Fecha Impresión: 03/01/2024 Impreso por: YENY PAOLA ALVARADO PARADA Página 1 del 1

ASOCIACION DE SERVICIOS EN SALUD OCUPACIONAL S.A.S.
ASSOC S.A.S.

Transversal 9 No. 28A 50 Barrio Maldonado Tunja, Boyacá - Colombia
Tel: 7442001 - 7448510 Cel: 317 6389099
Email: assoc.colombiaocupacional@gmail.com

CONCEPTO DE APTITUD

Paciente: HEBER MAURICIO MORENO BUITRAGO
Sexo: M Fecha de Nacimiento: 1978-11-07 Edad: 45 A
Dirección: VEREDA PIRGUA
Empresa: IVAN DAVID PAEZ GAMBA
Empresa en misión: IVAN DAVID PAEZ GAMBA
Actividad económica: CORTADO

Identificación: CC 7176055
Teléfono: 3203559141



EVALUACION OCUPACIONAL REALIZADA

Examen medico ocupacional de ingreso

Orden No.: 00196418 Fecha apertura: 20240103 08:59:47
Fecha cierre: 20240103 09:26:43
Realizado en: Tunja - Boyacá

Cargo u Oficio: OFICIAL DE OBRA

Hacemos constar que hemos realizado examen médico ocupacional al trabajador y de acuerdo a la Resolución 2346 de 2007 y la Resolución 1995 de 2009, la custodia y reserva de la historia clínica ocupacional y, en general, los documentos, exámenes o valoraciones clínicas o paraclínicas que allí reposen son estrictamente confidenciales y serán responsabilidad de nuestra institución. Estas estarán disponible para las fines legales pertinentes.

EXAMENES REALIZADOS

EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL (ENFASIS OSTEOMUSCULAR)

RECOMENDACIONES LABORALES

HIGIENE POSTURAL
PAUSAS ACTIVAS
UTILIZACIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE ACUERDO CON EL CARGO
CONTROL MEDICO ANUAL
MANEJO ADECUADO DE CARGAS

HABITOS Y ESTILOS DE VIDA

ALIMENTACION BALANCEADA
REALIZAR ACTIVIDAD FISICA FRECUENTE

RESTRICCIONES LABORALES

CONCEPTO DE APTITUD: Apto para desempeñar labor

Firma del medico especialista en Salud Ocupacional
Nombre: JOSE LUIS DIAZ GIL
Especialidad: MEDICO ESPECIALISTA EN SALUD OCUPACIONAL Y PROTECCION DE RIESGOS LABORALES
Licencia S.O.: 0872 Registro No.: 1982

Firma del Paciente
Tipo y No. Id: CC 7176055

CAIPRO CONSTRUCTORES S.A.S

ASOCIACION DE SERVICIOS EN SALUD OCUPACIONAL S.A.S.
ASSOC S.A.S.

Transversal 9 No. 28A 50 Barrio Maldonado. Tunja, Boyacá - Colombia
Tel: 7442001 - 7448510 Cel: 317 6389099
Email: assoc.colombiaocupacional@gmail.com

CONCEPTO DE APTITUD

Paciente: JORGE LEONARDO RODRIGUEZ SILVA
Sexo: M Fecha de Nacimiento: 1988-11-23 Edad: 35 A
Dirección: BARRIO TUNJUELITO
Empresa: IVAN DAVID PAEZ GAMBA
Empresa en misión: IVAN DAVID PAEZ GAMBA
Actividad económica: CORTADO

Identificación: CC 1049614543
Teléfono: 3212503503



EVALUACION OCUPACIONAL REALIZADA

Examen medico ocupacional de ingreso

Orden No.: 00196446 Fecha apertura: 20240103 10:16:02
Fecha cierre: 20240103 10:32:32
Realizado en: Tunja - Boyacá

Cargo u Oficio: Oficial de construcción

Hacemos constar que hemos realizado examen médico ocupacional al trabajador y de acuerdo a la Resolución 2346 de 2007 y la Resolución 1918 de 2009, la custodia y reserva de la historia clínica ocupacional y, en general, los documentos, exámenes o valoraciones clínicas o paraclínicas que allí reposen son estrictamente confidenciales y serán responsabilidad de nuestra institución. Esta estará disponible para las fines legales pertinentes.

EXAMENES REALIZADOS

EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL (ENFASIS OSTEOMUSCULAR)

RECOMENDACIONES LABORALES

SEGUIR RECOMENDACIONES Y PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD PARA COVID 19, DADOS POR EL GOBIERNO NACIONAL Y LOS ESTABLECIDOS POR LA EMPRESA
Higiene postural.
Manejo adecuado de cargas
Pausas activas reposo visual
Pausas activas
Uso de Elementos de Proteccion Personal y para riesgo biológico actual.

MANEJO POR EPS

SEGUIMIENTO PREVENTIVO

HABITOS Y ESTILOS DE VIDA

Dieta baja en carbohidratos Y grasas.
Ejercicio físico 30 minutos de intensidad moderada diarios.
BAJAR DE PESO

RESTRICCIONES LABORALES

CONCEPTO DE APTITUD: Apto para desempeñar labor

Firma del medico especialista en Salud Ocupacional
Nombre: EMILCE CARDENAL PIRAZAN
Especialidad: MEDICO ESPECIALISTA EN SALUD OCUPACIONAL Y RL
Licencia S.O.: 0803 Registro No.: 807

Firma del Paciente
Tipo y No. Id: CC 1049614543

Fecha Impresión: 03/01/2024 Impreso por: YENY PAOLA ALVARADO PARADA Página 1 de1

ASOCIACION DE SERVICIOS EN SALUD OCUPACIONAL S.A.S.
ASSOC S.A.S.

Transversal 9 No. 28A 50 Barrio Maldonado. Tunja, Boyacá - Colombia
Tel: 7442001 - 7448510 Cel: 317 6389099
Email: assoc.colombiaocupacional@gmail.com

CONCEPTO DE APTITUD

Paciente: JONATAN FABIAN RUIZ GUERRERO
Sexo: M Fecha de Nacimiento: 1990-05-02 Edad: 33 A
Dirección: BARRIO LA FUENTE
Empresa: IVAN DAVID PAEZ GAMBA
Empresa en misión: IVAN DAVID PAEZ GAMBA
Actividad económica: CORTADO

Identificación: CC 1049620844
Teléfono: 3125772361



EVALUACION OCUPACIONAL REALIZADA
Examen medico ocupacional de Ingreso

Orden No.: 00196837 Fecha apertura: 20240109 09:24:04
Fecha cierre: 20240109 10:05:06
Realizado en: Tunja - Boyacá

Cargo u Oficio: SUB CONTRATISTA

Hacemos constar que hemos realizado examen médico ocupacional al trabajador y de acuerdo a la Resolución 2346 de 2007 y la Resolución 1918 de 2009, la custodia y reserva de la historia clínica ocupacional y, en general, los documentos, exámenes o valoraciones clínicas o paraclínicas que allí reposen son estrictamente confidenciales y será responsabilidad de nuestra institución. Esta estará disponible para las fines legales pertinentes.

EXAMENES REALIZADOS

EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL (ENFASIS OSTEOMUSCULAR)

RECOMENDACIONES LABORALES

HIGIENE POSTURAL
PAUSAS ACTIVAS
UTILIZACIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE ACUERDO CON EL CARGO
CONTROL MEDICO ANUAL
MANEJO ADECUADO DE CARGAS

HABITOS Y ESTILOS DE VIDA

ALIMENTACION BALANCEADA
REALIZAR ACTIVIDAD FISICA FRECUENTE

RESTRICCIONES LABORALES

CONCEPTO DE APTITUD: Apto para desempeñar labor

Firma del medico especialista en Salud Ocupacional
Nombre: JOSE LUIS DIAZ GIL
Especialidad: MEDICO ESPECIALISTA EN SALUD OCUPACIONAL Y PROTECCION DE RIESGOS LABORALES
Licencia S.O.: 0872 Registro No.: 1982

Firma del Paciente
Tipo y No. Id.: CC 1049620844

CAIPRO CONSTRUCTORES S.A.S

ASOCIACION DE SERVICIOS EN SALUD OCUPACIONAL S.A.S.
ASSOC S.A.S.

Transversal 9 No. 28A 50 Barrio Maldonado Tunja, Boyacá - Colombia
Tel: 7442001 - 7448510 Cel: 317 6389099
Email: assoc.colombiaocupacional@gmail.com

CONCEPTO DE APTITUD

Paciente: EDUAR ESMID PAEZ ESPINOSA
Sexo: M Fecha de Nacimiento: 2005-03-10 Edad: 18 A
Dirección: CALLE 56 N 10 36
Empresa: IVAN DAVID PAEZ GAMBA
Empresa en misión: IVAN DAVID PAEZ GAMBA
Actividad económica: CORTADO
Identificación: CC 1057410449
Teléfono: 3203359951



EVALUACION OCUPACIONAL REALIZADA
Examen medico ocupacional de ingreso

Orden No.: 00196478 Fecha apertura: 20240103 15:07:44
Fecha cierre: 20240103 15:26:58
Realizado en: Tunja - Boyacá

Cargo u Oficio: MAESTRO DE CONSTRUCCION

Hacemos constar que hemos realizado examen médico ocupacional al trabajador y de acuerdo a la Resolución 2346 de 2007 y la Resolución 1995 de 2099, la custodia y reserva de la historia clínica ocupacional y, en general, los documentos, exámenes o valoraciones clínicas o paraclínicas que allí reposen son estrictamente confidenciales y serán responsabilidad de nuestra institución. Esta estará disponible para las fines legales pertinentes.

EXAMENES REALIZADOS

EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL (ENFASIS OSTEOMUSCULAR)

RECOMENDACIONES LABORALES
Balance Postural
Higiene postural
Manejo adecuado de cargas
Pausas activas para evitar fatiga
Realizar pruebas ocupacionales complementarias
Uso de Elementos de Proteccion Personal y para riesgo biológico actual.
Seguir recomendaciones y protocolos para covid 19 establecidas por la empresa y el gobierno nacional

MANEJO POR EPS
Valoración por nutrición y dietetica de EPS

HABITOS Y ESTILOS DE VIDA
Control cada año.
Ejercicio físico 30 minutos de actividad intensa o 60 minutos de actividad moderada
Medidas antiestaticas exmoso

INCLUIR EN PVE
Osteomuscular

RESTRICCIONES LABORALES

CONCEPTO DE APTITUD: Apto para desempeñar labor

Liliana Paola Vargas

Firma del medico especialista en Salud Ocupacional
Nombre: LILIANA PAOLA VARGAS MARTINEZ
Especialidad: ESPECIALISTA EN SALUD OCUPACIONAL
Licencia S.O.: 1091 Registro No.: 0072-06

Eduar

Firma del Paciente
Tipo y No. Id: CC 1057410449

Fecha Impresión: 03/01/2024 Impreso por: NUBIA CRISTINA ROJAS GUERRERO Página 1 del

MEDIC EXPERT

DR. GLORIA LEONOR VEGA CORREDOR
MEDICO Y CIRUJANO, ESPECIALISTA EN GERENCIA EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
RESOLUCION No 15-0428 DE 2019

CERTIFICADO DE APTITUD MEDICO LABORAL

INFORMACION GENERAL

FECHA Y LUGAR:	2023-12-22	EXAMEN: INGRESO CON ENFASIS EN ALTURA	
NOMBRE DEL PACIENTE:	PAEZ ESPINOZA YIBER OSWALDO		
IDENTIFICACION:	1002743600	RH: A+ EDAD: 23	GENERO: M
FECHA DE NACIMIENTO:	2000-12-29	TELEFONO DE CONTACTO:	

INFORMACION LABORAL

EMPRESA EN MISION:	DAVID PAEZ GAMBA	NIT:	10580589061
ESCOLARIDAD:	MEDIA BASICA	CARGO A DESEMPEÑAR:	OFICIAL

EXAMENES PRACTICADOS

Evaluación médica ocupacional	X	Visiometria	X
Audiometria	X	Optometria	
Osteomuscular	X	Espirometria	

Examenes de laboratorio:

Glicemia [X] Triglicéridos [X] Colesterol [X] Otros: [X]

CONCEPTO MEDICO OCUPACIONAL

Presenta restricciones que le impida el desarrollo de la labor a realizar:			NINGUNA
Apto para laborar en Alturas de acuerdo con la Resolución 4272:	SI [X]	NO [ ]	N/A [ ]
Apto para laborar en Espacios Confinados:	SI [X]	NO [ ]	N/A [ ]
Apto para el cargo	SI [X]	NO [ ]	N/A [ ]

OBSERVACIONES

Capacitacion y certificacion para trabajo seguro en alturas (Res 4272).

RECOMENDACIONES

* Realizar control por optometria en su EPS. * Realizar pausas activas. * Estilos de vida saludable * Evitar posturas prolongadas. * Ejercicio fisico. * Uso de proteccion auditiva.	* Realizar valoracion por nutricion en su EPS.

INFORMACION ADICIONAL

Niega signos síntomas relacionados con el síndrome respiratorio (SARS-COVID19), niega morbilidades preexistentes que lo identifiquen como población en riesgo para (SARS-COVID19) según circular 030 del 2020

PROFESIONAL	PACIENTE	
FIRMA Y SELLO NOMBRE DEL MEDICO: DR. GLORIA LEONOR VEGA CORREDOR	FIRMA: NOMBRE: PAEZ ESPINOZA YIBER OSWALDO DOCUMENTO: 1002743600	HUELLA

www.medicexpertips.com - info@medicexpertips.com - 8779902 - 3114456429

CAIPRO CONSTRUCTORES S.A.S

MEDIC EXPERT

DR. GLORIA LEONOR VEGA CORREDOR
MEDICO Y CIRUJANO, ESPECIALISTA EN GERENCIA EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
RESOLUCION No 15-0428 DE 2019

CERTIFICADO DE APTITUD MEDICO LABORAL

INFORMACION GENERAL

FECHA Y LUGAR:	2023-12-22	EXAMEN: INGRESO CON ENFASIS EN ALTURA	
NOMBRE DEL PACIENTE:	ROMERO PAEZ NILSON MARIO		
IDENTIFICACION:	1058058129	RH: O+ EDAD: 38	GENERO: M
FECHA DE NACIMIENTO:	1985-11-27	TELEFONO DE CONTACTO:	

INFORMACION LABORAL

EMPRESA EN MISION:	DAVID PAEZ GAMBA	NIT:	10580589061
ESCOLARIDAD:	MEDIA BASICA	CARGO A DESEMPEÑAR:	OFICIAL

EXAMENES PRACTICADOS

Evaluación médica ocupacional	X	Visiometria	X
Audiometria	X	Optometria	
Osteomuscular	X	Espirometria	

Examenes de laboratorio:

Glicemia [X] Triglicéridos [X] Colesterol [X] Otros: [X]

CONCEPTO MEDICO OCUPACIONAL

Presenta restricciones que le impida el desarrollo de la labor a realizar:	NINGUNA		
Apto para laborar en Alturas de acuerdo con la Resolución 4272:	SI [X]	NO [ ]	N/A [ ]
Apto para laborar en Espacios Confinados:	SI [X]	NO [ ]	N/A [ ]
Apto para el cargo	SI [X]	NO [ ]	N/A [ ]

OBSERVACIONES

Capacitacion y certificacion para trabajo seguro en alturas (Res 4272).

RECOMENDACIONES

* Realizar control por optometria en su EPS.
* Realizar pausas activas.
* Estilos de vida saludable
* Evitar posturas prolongadas.
* Ejercicio fisico.
* Uso de proteccion auditiva.
* Realizar valoracion por nutricion en su EPS.

INFORMACION ADICIONAL

Niega signos síntomas relacionados con el síndrome respiratorio (SARS-COVID19), niega morbilidades preexistentes que lo identifiquen como población en riesgo para (SARS-COVID19) según circular 030 del 2020

PROFESIONAL	PACIENTE	
FIRMA Y SELLO	FIRMA:	HUELLA
NOMBRE DEL MEDICO: DR. GLORIA LEONOR VEGA CORREDOR	NOMBRE: ROMERO PAEZ NILSON MARIO DOCUMENTO: 1058058129	

www.medicexpertips.com - info@medicexpertips.com - 8779902 - 3114456429

ASOCIACION DE SERVICIOS EN SALUD OCUPACIONAL S.A.S.
ASSOC S.A.S.

Transversal 9 No. 28A 50 Barrio Maldonado. Tunja, Boyacá - Colombia
Tel: 7442001 - 7448510 Cel: 317 6389099
Email: assoc.colombiaocupacional@gmail.com

CONCEPTO DE APTITUD

Paciente: EVARISTO RAMIREZ URREA
Sexo: M Fecha de Nacimiento: 1997-12-20 Edad: 26 A
Dirección: CALLE 32 N 17 A 05
Empresa: IVAN DAVID PAEZ GAMBA
Empresa en misión: IVAN DAVID PAEZ GAMBA
Actividad económica: CORTADO
Identificación: CC 1115852640
Teléfono: 3025003521



EVALUACION OCUPACIONAL REALIZADA
Examen medico ocupacional de Ingreso

Orden No.: 00200224 Fecha apertura: 2024/01/22 09:30:28
Fecha cierre: 2024/01/22 09:13:55
Realizado en: Tunja - Boyacá

Cargo u Oficio: AYUDANTE DE CONSTRUCCION

Hacemos constar que hemos realizado examen médico ocupacional al trabajador y de acuerdo a la Resolución 2346 de 2007 y la Resolución 1918 de 2009, la custodia y reserva de la historia clínica ocupacional y, en general, los documentos, exámenes o valoraciones clínicas o paraclínicas que allí reposen son estrictamente confidenciales y son responsabilidad de nuestra institución. Esta estará disponible para las fines legales pertinentes.

EXAMENES REALIZADOS

EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL (ENFASIS OSTEOMUSCULAR)

RECOMENDACIONES LABORALES

SEGUIR RECOMENDACIONES Y PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD PARA COVID 19, DADOS POR EL GOBIERNO NACIONAL Y LOS ESTABLECIDOS POR LA EMPRESA
Higiene postural
Manejo adecuado de cargas
Pausas activas reposo visual
Pausas activas
Uso de Elementos de Proteccion Personal y para riesgo biológico actual
Uso de corrección visual permanente
Puede laborar unicamente en superficie

MANEJO POR EPS

Valoración por optometria anual.
Valoración por su E.P.S.

HABITOS Y ESTILOS DE VIDA

Dieta baja en carbohidratos Y grasas.
Ejercicio físico 30 minutos de intensidad moderada diarios.

INCLUIR EN PVE

Conservación visual.

RESTRICCIONES LABORALES

CONCEPTO DE APTITUD: Apto para el cargo con recomendaciones

Emilce Cardenal.

Firma del medico especialista en Salud Ocupacional
Nombre: EMILCE CARDENAL PINAZAR
Especialidad: MEDICO ESPECIALISTA EN SALUD OCUPACIONAL Y RL
Licencia S.O.: 0893 Registro No.: 807

Firma del Paciente
Tipo y No. Id: CC 1115852640

Fecha Impresión: 22/01/2024 Impreso por: NUBIA CRISTINA ROJAS GUERRERO Página 1 de1

SOLUCIONES INTEGRALES EN SALUD OCUPACIONAL COLOMBIA SAS
NIT: 080438756

CONTACTOS
7443366 - 3153679172
sisocolombiasas@gmail.com
Transversal 9 C # 29 A - 42 Maldonado
Tunja (Boyacá)

CERTIFICADO MÉDICO OCUPACIONAL



PACIENTE: MARISOL HERNANDEZ MEDINA — GÉNERO: Femenino
TIPO IDENTIFICACIÓN: CC — NÚMERO IDENTIFICACIÓN: 46457008 — FECHA NACIMIENTO: 03/06/1979 — EDAD: 44 años(6 meses) 6 días
EMPRESA CONTRATANTE: CAIPRO CONSTRUCTORES SAS — TIPO EXAMEN: Ingreso
CARGO DESEMPEÑA: OFICIAL DE OBRA — JORNADA TRABAJO: Diurno — FECHA: 05/01/2024

CONCEPTO MÉDICO OCUPACIONAL

1. RECOMENDACIONES GENERALES							
	1.1. Remisión a EPS	X	1.3. Completar esquema vacunación		1.5. Suspender tabaquismo	X	1.7. Control de peso y nutrición
	1.2. Continuar manejo médico	X	1.4. Iniciar o continuar actividad física		1.6. Reducir consumo de alcohol		1.8. Otras
							Ninguna

2. RECOMENDACIONES OCUPACIONALES							
	2.1. Calificación de origen		2.4. Ingreso programa vigilancia epidemiológica	X	2.7. Pausas activas	X	2.9. Uso diario de bloqueador solar
	2.2. Recomendaciones para el manejo de cargas	X	2.5. Uso de elementos de protección personal	X	2.8. Uso de corrección visual		2.10. Otros
	2.3. Seguimiento por ARL	X	2.6. Pausas ergonómicas				
							Ninguna

3. RESTRICCIONES							
	3.1. Trabajo en alturas > 1.5 mts		3.4. Trabajos en temperaturas bajas		3.7. Trabajo en espacios confinados		3.10. Cargas
	3.2. Trabajo en alturas > 2.000 mts		3.5. Trabajo en temperaturas altas		3.8. Para conducción de vehículos		3.11. Viajes
	3.3. Trabajos en ambientes hiperbáricos		3.6. Trabajos con riesgo eléctrico		3.9. Manipulación de alimentos		3.12. Otros
						X	No Aplica

4. CONCEPTO MÉDICO

Tipo Examen: _X_ Ingreso __ Periódico __ Retiro __ Post Incapacidad __ Cambio Cargo __ Trabajos Especiales

X	Concepto Sin Restricciones para el cargo		Sin Restricciones para trabajo eléctrico		Requiere evaluar reubicación laboral		Sin restricción para continuar su labor actual
	Concepto Con Restricciones para el cargo (ver restricciones)		Sin Restricciones para trabajo en temperaturas extremas		Requiere nueva valoración		Sin diagnóstico de enfermedad laboral
	Aplazado		Sin Restricciones para trabajo en espacios confinados		Reintegrable		Presenta patologías que requieren calificación de origen EPS / ARL
	Sin Restricciones para manipulación de alimentos		Sin Restricciones para Conducción de Vehículos / Operación de Maquinaria		Enfermedades de origen común		Secuela de accidente de trabajo / enfermedad laboral
	Sin Restricciones para trabajo en alturas						

5. EXAMENES REALIZADOS

	Examen Físico		Rx Tórax		Perfil Lipídico		Sifilis
X	Examen Físico con Énfasis Osteomuscular		Rx Columna Lumbo Sacra		Perfil Hepático		Serología
	Audiometría		Cuadro Hemático		Perfil Renal		Ácido Úrico
	Optometría		Glicemia		Frotis Sangre Periférica		Tamizaje Drogas
	Espirometría		Electrocardiograma		Hemoclasificación		Alcohol
	Visiometría		Parcial de Orina		Coordinación motriz		Colinesterasa
							Frotis Faringeo
							KOH Uñas
							Coprológico
							Baciloscopia
							Prueba de Embarazo
							Otro

6. OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES

USO LENTES FORMULADOS
CENTRO OPTOMETRICO AVILAL

Este concepto médico se emite basado en los hallazgos de la evaluación médica ocupacional realizada el día de hoy y en la información suministrada por el trabajador y/o la empresa contratante. El presente tiene la misma validez como constancia de haber comparecido las evaluaciones y recomendaciones suministradas por el médico dentro de salud y no exime la información que pueda obtener las valoraciones realizadas en el momento que lo requiera.

FUNCIONARIO RESPONSABLE:

HUGO ALEJANDRO AVILA RAMIREZ
Medicina especializada, Medicina del trabajo
Registro Profesional: 7371431
Licencia Salud Ocupacional: 1546/2018

PACIENTE:

MARISOL HERNANDEZ MEDINA



SOLUCIONES INTEGRALES EN SALUD OCUPACIONAL COLOMBIA SAS

NIT: 000343876-6

CONTACTOS
7443366 - 3153679172
sisocolombiasas@gmail.com
Transversal 9 C # 29 A - 42 Maldonado
Tunja (Boyacá)

CERTIFICADO MÉDICO OCUPACIONAL



PACIENTE: KEVIN ANDRES ROMERO ARIAS — GÉNERO: Masculino

TIPO IDENTIFICACIÓN: CC — NÚMERO IDENTIFICACIÓN: 1002587324 — FECHA NACIMIENTO: 25/01/2003 — EDAD: 21 años 11 día(s)

EMPRESA CONTRATANTE: CAIPRO — TIPO EXAMEN: Ingreso

CARGO DESEMPEÑAR: AYUDANTE DE OBRA — JORNADA TRABAJO: Diurna — FECHA: 05/01/2024

CONCEPTO MÉDICO OCUPACIONAL

1. RECOMENDACIONES GENERALES

	1.1. Remisión a EPS		1.3. Completar esquema vacunación		1.5. Suspender tabaquismo		1.7. Control de peso y nutrición
	1.2. Continuar manejo médico	X	1.4. Inicio o continuar actividad física		1.6. Reducir consumo de alcohol		1.8. Otras

	Ninguna						

2. RECOMENDACIONES OCUPACIONALES

	2.1. Calificación de origen		2.4. Ingreso programa vigilancia epidemiológica	X	2.7. Pausas activas	X	2.9. Uso diario de bloqueador solar
	2.2. Recomendaciones para el manejo de cargas	X	2.5. Uso de elementos de protección personal		2.8. Uso de corrección visual		2.10. Otros
	2.3. Seguimiento por ARL	X	2.6. Pausas ergonómicas				

	Ninguna					X	No Aplica
	3.1. Trabajo en alturas > 1.5 mts		3.4. Trabajos en temperaturas bajas		3.7. Trabajo en espacios confinados		3.10. Cargos
	3.2. Trabajo en alturas > 2.500 mts		3.5. Trabajo en temperaturas altas		3.8. Para conducción de vehículos		3.11. Viajes
	3.3. Trabajos en ambientes hiperbáricos		3.6. Trabajos con riesgo eléctrico		3.9. Manipulación de alimentos		3.12. Otros

4. CONCEPTO MÉDICO

Tipo Examen: _X_ Ingreso ___ Periódico ___ Retiro ___ Post Incapacidad ___ Cambio Cargo ___ Trabajos Especiales

X	Concepto Sin Restricciones para el cargo	Sin Restricciones para trabajo eléctrico	Requiere evaluar reubicación laboral	Sin restricción para continuar su labor actual
	Concepto Con Restricciones para el cargo (ver restricciones)	Sin Restricciones para trabajo en temperaturas extremas	Requiere nueva valoración	Sin diagnóstico de enfermedad laboral
	Aplazado	Sin Restricciones para trabajo en espacios confinados	Satisfactorio	Presenta patologías que requieren calificación de origen EPS / ARL
	Sin Restricciones para manipulación de alimentos	Sin Restricciones para Conducción de Vehículos / Operación de Maquinaria	Enfermedades de origen común	Secuela de accidente de trabajo / enfermedad laboral
	Sin Restricciones para trabajo en alturas			

5. EXAMENES REALIZADOS

	Examen Físico		Rx Tórax		Perfil Lipídico		TSH		Frote Faríngeo
X	Examen Físico con Énfasis Osteomuscular		Rx Columna Lumbo Sacra		Perfil Hepático		Serología		KOH Uñas
	Audiometría		Cuadro Hemático		Perfil Renal		Ácido Úrico		Coprológico
	Optometría		Glicemia		Frotis Sangre Periférica		Tamizaje Drogas		Radioscopia
	Espirometría		Electrocardiograma		Hemoclasificación		Alcohol		Psicología
	Visiometría		Prueba de Orina		Coordinación motriz		Osteomuscular		Otro

6. OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES

VACUNA COVID 1 DOSIS

Este concepto médico se emite basado en los hallazgos de la evaluación médica ocupacional realizada el día de hoy y en la información suministrada por el trabajador y/o la empresa contratante. El paciente firmó la historia clínica como constancia de haber comprendido las explicaciones y recomendaciones suministradas por el médico sobre su estado de salud y de recibir la información que puede obtener la copia de las valoraciones realizadas en el momento que lo requiera.

FUNCIONARIO RESPONSABLE:

PEDRO OSWALDO FRANCO TELLEZ
Medicina especializada, Medicina Ocupacional
Registro Profesional: 79685047
Licencia Salud Ocupacional: 1270/2017

PACIENTE:

KEVIN ANDRES ROMERO ARIAS

SOLUCIONES INTEGRALES EN SALUD OCUPACIONAL COLOMBIA SAS

NIT: 000343876-6

CONTACTOS
7443366 - 3153679172
sisocolombiasas@gmail.com
Transversal 9 C # 29 A - 42 Maldonado
Tunja (Boyacá)

CERTIFICADO MÉDICO OCUPACIONAL



PACIENTE: LUIS ALFREDO COTRINA — **GÉNERO:** Masculino

TIPO IDENTIFICACIÓN: CC — **NUMERO IDENTIFICACIÓN:** 6773278 — **FECHA NACIMIENTO:** 5/03/1966 — **EDAD:** 57 año(s) 9 mes(es) 21 día(s)

EMPRESA CONTRATANTE: CAIPRO CONSTRUCTORES SAS — **TIPO EXAMEN:** Ingreso

CARGO DESEMPEÑA: GUARDA DE SEGURIDAD — **JORNADA TRABAJO:** Diurno — **FECHA:** 05/01/2024

CONCEPTO MÉDICO OCUPACIONAL

1. RECOMENDACIONES GENERALES

	1.1. Remisión a EPS	X	1.3. Completar esquema vacunación		1.5. Suspender tabaquismo	X	1.7. Control de peso y nutrición
	1.2. Continuar manejo médico	X	1.4. Iniciar o continuar actividad física		1.6. Reducir consumo de alcohol		1.8. Otras
							Ninguna

2. RECOMENDACIONES OCUPACIONALES

	2.1. Calificación de origen		2.4. Ingreso programa vigilancia epidemiológica	X	2.7. Pausas activas	X	2.8. Uso diario de bloqueador solar
	2.2. Recomendaciones para el manejo de cargas	X	2.5. Uso de elementos de protección personal		2.8. Uso de corrección visual		2.10. Otros
	2.3. Seguimiento por ARL	X	2.6. Pausas ergonómicas				
							Ninguna

3. RESTRICCIONES

	3.1. Trabajo en alturas > 1.5 mts		3.4. Trabajos en temperaturas bajas		3.7. Trabajo en espacios confinados		3.10. Cargas
	3.2. Trabajo en altitudes > 2.900 mts		3.5. Trabajo en temperaturas altas		3.8. Para conducción de vehículos		3.11. Viajes
	3.3. Trabajos en ambientes hiperbáricos		3.6. Trabajos con riesgo eléctrico		3.9. Manipulación de alimentos		3.12. Otros
						X	No Aplica

4. CONCEPTO MÉDICO

Tipo Examen: _X_ Ingreso __ Periódico __ Retiro __ Post Incapacidad __ Cambio Cargo __ Trabajos Especiales

X	Concepto Sin Restricciones para el cargo		Sin Restricciones para trabajo eléctrico		Requiere evaluar reubicación laboral		Sin restricción para continuar su labor actual
	Concepto Con Restricciones para el cargo (ver restricciones)		Sin Restricciones para trabajo en temperaturas extremas		Requiere nueva valoración		Sin diagnóstico de enfermedad laboral
	Aplazado		Sin Restricciones para trabajo en espacios confinados		Reintegrable		Presenta patologías que requieren calificación de origen EPS / ARL
	Sin Restricciones para manipulación de alimentos		Sin Restricciones para Conducción de Vehículos / Operación de Maquinaria		Enfermedades de origen común		Secuela de accidente de trabajo / enfermedad laboral
	Sin Restricciones para trabajo en alturas						

5. EXAMENES REALIZADOS

	Examen Físico		Rx Tórax		Perfil Lipídico		TSH		Frotis Faringeo
X	Examen Físico con Énfasis Osteomuscular		Rx Columna Lumbo Sacra		Perfil Hepático		Serología		KOH Uñas
	Audiometría		Cuadro Hemático		Perfil Renal		Rodo Orina		Coprológico
	Optometría		Glicemia		Frotis Sangre Periférica		Tamizaje Drogas		Radioscopia
	Espirometría		Electrocardiograma		Hemoclasificación		Alcohol		Psicología
	Visiometría		Parcial de Orina		Coordinación motriz		Colinesterasa		Otro

6. OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES

HIGIENE POSTURAL DE COLUMNA

Este concepto médico se emite basado en las labores de la evaluación médica ocupacional realizada el día de hoy y en la información suministrada por el trabajador y/o la empresa contratante. El paciente tiene la libertad de aceptar estas sugerencias o de buscar concepto de especialistas y recomendaciones contenidas por el médico sobre su estado de salud y de recibir la información que puede obtener de ayudas diagnósticas realizadas en el momento que lo requiera.

FUNCIONARIO RESPONSABLE:

HUGO ALEJANDRO AVILA RAMIREZ
Medicina especializada, Medicina del Trabajo
Registro Profesional: 7010431
Licencia Salud Ocupacional: 11/08/2019

PACIENTE:

LUIS ALFREDO COTRINA



CAIPRO CONSTRUCTORES S.A.S

SOLUCIONES INTEGRALES EN SALUD OCUPACIONAL COLOMBIA SAS

NIT: 000343876-5

CONTACTOS
7443366 - 3153679172
sisocolombiasas@gmail.com
Transversal 9 C # 29 A - 42 Maldonado
Tunja (Boyacá)

CERTIFICADO MÉDICO OCUPACIONAL



PACIENTE: HECTOR LUIS GUILLOTT MARTINEZ — **GÉNERO:** Masculino

TIPO IDENTIFICACIÓN: CC — **NÚMERO IDENTIFICACIÓN:** 1083[illegible] — **FECHA NACIMIENTO:** 2/04/1992 — **EDAD:** 31 año(s) 8 mes(es) 13 día(s)

EMPRESA CONTRATANTE: CAIPRO — **TIPO EXAMEN:** Ingreso

CARGO DESEMPEÑA: AYUDANTE ELECTRICO — **JORNADA TRABAJO:** Diurno — **FECHA:** 20/01/2024

CONCEPTO MÉDICO OCUPACIONAL

1. RECOMENDACIONES GENERALES

								Ninguna
X	1.1. Reporte a EPS	X	1.3. Completar esquema vacunación		1.5. Suspender tabaquismo	X	1.7. Control de peso y nutrición	
	1.2. Continuar manejo médico	X	1.4. Iniciar o continuar actividad física		1.6. Reducir consumo de alcohol	X	1.8. Otras	

2. RECOMENDACIONES OCUPACIONALES

								Ninguna
	2.1. Calificación de origen	X	2.4. Ingreso programa vigilancia epidemiológica	X	2.7. Pausas activas	X	2.9. Uso diario de bloqueador solar	
	2.2. Recomendaciones para el manejo de cargas	X	2.5. Uso de elementos de protección personal		2.8. Uso de corrección visual	X	2.10. Otros	
	2.3. Seguimiento por ARL	X	2.6. Pausas ergonómicas					

3. RESTRICCIONES

								No Aplica
	3.1. Trabajo en alturas > 1.5 mts		3.4. Trabajos en temperaturas bajas		3.7. Trabajo en espacios confinados		3.10. Cargas	
	3.2. Trabajo en altitudes > 2.000 mts		3.5. Trabajos en temperaturas altas		3.8. Para conducción de vehículos		3.11. Viajes	
	3.3. Trabajos en ambientes hiperbáricos		3.6. Trabajos con riesgo eléctrico		3.9. Manipulación de alimentos		3.12. Otros	

4. CONCEPTO MÉDICO

Tipo Examen: _X_ Ingreso __ Periódico __ Retiro __ Post Incapacidad __ Cambio Cargo __ Trabajos Especiales

X	Concepto Sin Restricciones para el cargo		Sin Restricciones para trabajo eléctrico		Requiere evaluar reubicación laboral		Sin restricción para continuar su labor actual
	Concepto Con Restricciones para el cargo (ver restricciones)		Sin Restricciones para trabajo en temperaturas extremas		Requiere nueva valoración		Sin diagnóstico de enfermedad laboral
	Aplazado		Sin Restricciones para trabajo en espacios confinados		Satisfactorio		Presenta patologías que requieren calificación de origen EPS / ARL
	Sin Restricciones para manipulación de alimentos		Sin Restricciones para Conducción de Vehículos / Operación de Maquinaria		Enfermedades de origen común		Secuela de accidente de trabajo / enfermedad laboral
	Sin Restricciones para trabajo en alturas						

5. EXAMENES REALIZADOS

	Examen Físico		Rx Tórax		Perfil Lipídico		TSH		Frotis Faríngeo
X	Examen Físico con Énfasis Osteomuscular		Rx Columna Lumbo Sacra		Perfil Hepático		Serología		KOH Uñas
	Audiometría		Cuadro Hemático		Perfil Renal		Ácido Úrico		Coprológico
	Optometría		Glicemia		Frotis Sangre Periférica		Tamizaje Drogas		Radioscopia
	Espirometría		Electrocardiograma		Hemoclasificación		Alcohol		Psicología
	Visiometría		Parcial de Orina		Coordinación motriz		Colinesterasa		Otro

6. OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES

El trabajador no reporta ningún síntoma de enfermedad respiratoria en la actualidad
VACUNA COVID 1 DOSIS
BAJAR DE PESO Y MANEJO POR NUTRICIONISTA EPS
SEGUIMIENTO TENSION ARTERIAL Y CONTROL POR EPS

Este concepto médico se emite basado en los hallazgos de la evaluación médica ocupacional realizada el día de hoy y en la información suministrada por el trabajador y/o la empresa contratante. El paciente firmó la historia clínica, para constancia de haber comprendido las explicaciones y recomendaciones suministradas por el médico sobre su estado de salud y de haber la información que puede obtener la copia de las valoraciones realizadas en el momento que lo requiera.

FUNCIONARIO RESPONSABLE:

PROSPERO PRIETO MENDOZA
Medicina especialista Medicina del trabajo
Registro Profesional: 756859
Licencia Salud Ocupacional: 1277/2017

PACIENTE:

HECTOR LUIS GUILLOTT MARTINEZ



CAIPRO CONSTRUCTORES S.A.S

ANEXO 2: Certificados ARL



ARL | sura

Medellín, 02 de January de 2024

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de PAEZ GAMBA IVAN DAVID

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio cobertura	Fecha fin cobertura	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
Centro de trabajo: 0000000001 PRINCIPAL BOYACA			Clase: 5	Porcentaje Cotización: 6.96 %		
07176055	MORENO BUITRAGO HEBER MAURICIO	03/01/2024		16324821	DEPENDIENTE	POR INICIAR

nul

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 02/01/2024 22:05:57
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados independientes
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro

Dirección IP: 191.156.35.159, 192.230.104.11, 172.16.42.57

ARL | sura

Medellín, 02 de January de 2024

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de PAEZ GAMBA IVAN DAVID.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio cobertura	Fecha fin cobertura	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
Centro de trabajo	0000000001 PRINCIPAL BOYACA		Clase 5		Porcentaje Cotización	6.96 %
C7166082	FONSECA BARON HELVER	03/01/2024		96582511	DEPENDIENTE	POR INICIAR

null

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 02/01/2024 21:59:33.
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro

Dirección IP: 191.156.35.159, 192.230.104.11, 172.16.42.57

CAIPRO CONSTRUCTORES S.A.S

ARL | sura

Medellín, 02 de January de 2024

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de PAEZ GAMBA IVAN DAVID.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio cobertura	Fecha fin cobertura	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
Centro de trabajo	0000000001 PRINCIPAL BOYACA		Clase 5		Porcentaje Cotización	6.96 %
C1049614543	RODRIGUEZ SILVA JORGE LEONARDO	03/01/2024		14166245	DEPENDIENTE	POR INICIAR

null

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 02/01/2024 21:45:12.
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 191.158.32.255, 192.230.104.11, 172.16.42.57

ARL | sura

Medellín, 04 de January de 2024

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de PAEZ GAMBA IVAN DAVID.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio cobertura	Fecha fin cobertura	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
Centro de trabajo	0000000001 PRINCIPAL BOYACA		Clase 5	Porcentaje Cotización	6.96 %	
C1002743690	PAEZ ESPINOSA YIBER OSWALDO	05/01/2024		23518123	DEPENDIENTE	POR INICIAR

null

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 04/01/2024 12:19:27
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados independientes
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro

Dirección IP: 45.238.146.5, 162.230.104.5, 172.18.42.57

ARL | sura

Medellin, 04 de January de 2024

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de PAEZ GAMBA IVAN DAVID.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio cobertura	Fecha fin cobertura	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
Centro de trabajo	0000000001 PRINCIPAL BOYACA		Clase 5		Porcentaje Cotización	6.96 %
C1057410449	PAEZ ESPINOSA EDUAR ESMID	05/01/2024		AP17720	DEPENDIENTE	POR INICIAR

null

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 04/01/2024 12:11:51
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro

Dirección IP: 45.238.146.5, 192.230.104.5, 172.18.42.57

CAIPRO CONSTRUCTORES S.A.S

ARL | sura

Medellín, 04 de January de 2024

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de PAEZ GAMBA IVAN DAVID.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio cobertura	Fecha fin cobertura	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
Centro de trabajo: 0000000001 PRINCIPAL BOYACA			Clase: 5		Porcentaje Cotización:	6.96 %
CI 1056056129	ROMERO PAEZ WILSON MARIO	05/01/2024		14419118	DEPENDIENTE	POR INICIAR

null

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 04/01/2024 12:04:34.
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 45.238.146.5, 192.230.104.5, 172.18.42.57

ARL | sura

Medellín, 05 de January de 2024

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de PAEZ GAMBA IVAN DAVID.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio cobertura	Fecha fin cobertura	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
Centro de trabajo: 0000000001 PRINCIPAL BOYACA			Clase: 5		Porcentaje Cotización:	6.96 %
C1049620944	RUGE GUERRERO JONATAN FABIAN	06/01/2024		28541754	DEPENDIENTE	POR INICIAR

null

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 05/01/2024 21:13:27
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados independientes
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro

Dirección IP: 167.0.150.32, 192.230.104.8, 172.18.42.57

CAIPRO CONSTRUCTORES S.A.S

ARL | sura

Medellín, 08 de January de 2024

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de PAEZ GAMBA IVAN DAVID.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio cobertura	Fecha fin cobertura	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
Centro de trabajo: 0000000001 PRINCIPAL BOYACA			Clase: 5		Porcentaje Cotización:	6.96 %
C1010151780	PINEDA PINEDA ALVARO JESUS	09/01/2024		s167,i255	DEPENDIENTE	POR INICIAR

null

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 08/01/2024 20:40:15.
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 186.119.103.79, 192.230.104.12, 172.16.42.57

ARL | sura

Medellín, 16 de January de 2024

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de PAEZ GAMBA IVAN DAVID.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio cobertura	Fecha fin cobertura	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
Centro de trabajo: 0000000001 PRINCIPAL BOYACA			Clase: 5		Porcentaje Cotización:	6.96 %
CC1115952640	RAMIREZ URREA EVARISTO	17/01/2024		98h19120	DEPENDIENTE	POR INICIAR

null

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 16/01/2024 07:47:39.
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 186.119.103.79, 192.230.104.12, 172.16.42.57

ARL | sura

Medellín, 04 de January de 2024

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de CAIPRO CONSTRUCTORES SAS.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio cobertura	Fecha fin cobertura	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
Centro de trabajo: 0000000001 PRINCIPAL BOGOTA DC			Clase: 5		Porcentaje Cotización:	6.96 %
046451606	HERNANDEZ MEDINA MARISOL	05/01/2024		211p3422	DEPENDIENTE	POR INICIAR

null

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 04/01/2024 19:43:25.
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 186.154.35.115, 192.230.104.2, 172.16.42.57

CAIPRO CONSTRUCTORES S.A.S

ARL | sura

Medellín, 11 de January de 2024

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de CAIPRO CONSTRUCTORES SAS.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio cobertura	Fecha fin cobertura	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
Centro de trabajo	0000000001 PRINCIPAL BOGOTA DC		Clase 5		Porcentaje Cotización	6.96 %
C1002587324	ROMERO ARIAS KEVIN ANDRES	12/01/2024		22713068	DEPENDIENTE	POR INICIAR

null

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 11/01/2024 19:57:50.
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 190.24.57.256, 192.230.104.12, 172.16.42.57

CAIPRO CONSTRUCTORES S.A.S

ARL | sura

Medellín, 11 de January de 2024

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de CAIPRO CONSTRUCTORES SAS.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio cobertura	Fecha fin cobertura	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
Centro de trabajo	0000000001 PRINCIPAL BOGOTA DC		Clase 5		Porcentaje Cotización	6.96 %
06773276	COTRINA LUIS ALFREDO	12/01/2024		96225235	DEPENDIENTE	POR INICIAR

null

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 11/01/2024 10:54:50.
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 190.24.57.236, 192.230.104.12, 172.16.42.57

CAIPRO CONSTRUCTORES S.A.S

ARL | sura

Medellín, 11 de January de 2024

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de CAIPRO CONSTRUCTORES SAS.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio cobertura	Fecha fin cobertura	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
Centro de trabajo: 0000000001 PRINCIPAL BOGOTA DC			Clase: 5		Porcentaje Cotización:	6.96 %
C1063665693	GUILLOT MARTINEZ HECTOR LUIS	12/01/2024		35EN0136	DEPENDIENTE	POR INICIAR

null

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A


VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 11/01/2024 20:00:19
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro

Dirección IP: 190.24.57.256, 192.230.104.12, 172.16.42.57

CAIPRO CONSTRUCTORES S.A.S

Anexo 3: Planillas Pagas De Caipro Constructores SAS



Planilla Resumen
aportes en línea
PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA
2024/02/21 02:34 PM
Página 2 de 4


Planilla Resumen
2024/02/21 03:34 PM
Página 1 de 4

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	DV	Razón Social	Clase Aportante	Naturaleza Jurídica	Dirección	Ciudad y Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
[illegible]	4	[illegible]	[illegible]	PRIVADA	CALLE 75 [illegible]	[illegible]	[illegible]	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION


Periodo		Clase		Tipo	Fechas		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2024-01	2024-02	[illegible]	[illegible]	E	2024-02-14	2024-02-21	BANCO DE BOGOTA	0	$16,969,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				11	$9,044,800	$41,200	$0	$9,086,000
COLPENSIONES	230301	900,227,940	6	8	$2,368,100	$10,700	$0	$2,378,800
COLPENSIONES	23-14	900,336,004	7	4	$1,135,700	$8,800	$0	$1,730,500
PORVENIR	230301	800,224,808	6	15	$3,811,600	$35,900	$0	$3,827,500
PROTECCION	230301	800,229,739	0	4	$1,092,400	$4,800	$0	$1,097,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				11	$2,940,200	$11,300	$0	$2,999,500
ARL SURA	14-11	830,985,790	5	11	$2,940,200	$11,300	$0	$2,999,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 4)				11	$2,699,300	$12,300	$0	$2,711,300
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	11	$2,662,100	$7,600	$0	$2,669,700
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	10	$642,600	$2,900	$0	$645,500
COMFACASANARE	CCF99	844,003,392	8	1	$59,900	$300	$0	$60,200
COMFACHOCO	CCF26	890,680,904	7	3	$214,400	$1,500	$0	$215,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 10)				11	$2,686,300	$10,400	$0	$2,696,700
ALIANSALUD EPS (ANTES COMFENICA)	EPS001	830,113,831	0	1	$129,700	$600	$0	$130,300
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	3	$324,900	$1,500	$0	$326,400
COOSALUD NOVEDAD	EPSC24	900,226,715	3	1	$45,100	$300	$0	$45,400
EPS SURA (ANTES SOSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$56,100	$300	$0	$56,400
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	2	$116,000	$600	$0	$116,600
FOMYGA	MIC001	901,037,916	1	1	$56,000	$200	$0	$56,200
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	9	$964,400	$2,600	$0	$967,000
NUEVA EPS NOVEDAD	EPS041	900,156,264	2	2	$160,700	$800	$0	$161,500
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$72,000	$400	$0	$72,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	9	$664,400	$3,000	$0	$664,400
TOTAL				11	$16,092,300	$77,200	$0	$16,969,500


CAIPRO CONSTRUCTORES S.A.S

Anexo 4: Planillas Pagas De Subcontratista David Páez.



Bancolombia
TOTAL
$ 4.033.908

Anexo 5: Reporte de Accidente



INFORME DE ACCIDENTE DE TRABAJO DEL EMPLEADOR O CONTRATANTE ARL SURA

EPS a la que está afiliado: SANITAS EPS - ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS | Código EPS: EPS | ARL a la que está afiliado: ARL SURA | Código ARL: 23

AFP a la que está afiliado: COLPENSIONES | Código AFP: 010

Identificación general de la empresa

Tipo de vinculador laboral: (•) Empleador ( ) Contratante ( ) Cooperativa de trabajo asociado

Nombre de la actividad económica:
CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS RESIDENCIALES, INCLUYE LA CONSTRUCCIÓN DE TODO TIPO DE EDIFICIOS RESIDENCIALES, CASAS Y EDIFICIOS, MONTAJE DE SOBREPISOS METÁLICOS, PUERTAS, VENTANAS, CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS, REFORMA O RENOVACIÓN DE ESTRUCTURAS RESIDENCIALES EXISTENTES

Nombre o razón social: CAIPRO CONSTRUCTORES SAS

Tipo de identificación: (•) Nit ( ) CC ( ) CE ( ) NU ( ) PA | Número: 900116670

Dirección: CR 14 A # 71 A - 23 OFIC 301 | Teléfono: 3123716424 | Fax:

Correo electrónico: DIRECCIONRH@CAIPRO.COM.CO | Departamento: BOGOTA D.C. | Municipio: BOGOTA | Zona: (•) U ( ) R

Centro de trabajo donde labora el trabajador

Son los datos del centro de trabajo son los mismos de la sede principal? (•) Si ( ) No

Nombre de la actividad económica del centro de trabajo: CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS RESIDENCIALES, INCLUYE LA CONSTRUCCIÓN DE TODO TIPO DE EDIFICIOS RESIDENCIALES, CASAS Y EDIFICIOS, MONTAJE DE SOBREPISOS METÁLICOS, PUERTAS, VENTANAS, | Código de la actividad económica del centro de trabajo: 4111101

Dirección: CL 73 # 20 A - 08 | Teléfono: 6016852595 | Fax: 3138158289

Departamento: BOGOTA D.C. | Municipio: BOGOTA | Zona: (•) U ( ) R

Identificación de la persona que se accidento

Tipo de vinculación: (•) Planta ( ) Misión ( ) Cooperado ( ) Estudiante o aprendiz ( ) Independiente | Código:

Primer apellido: SANTAMARIA | Segundo apellido: IBAÑEZ | Nombres: CAMILA NATALIA

Tipo de identificación: ( ) Nit (•) CC ( ) CE ( ) NU ( ) PA | Número: 1049603662 | Fecha de nacimiento: 17/09/97 | Sexo: ( ) M (•) F

Dirección: CR 10 A 28 14 PISO APTO 302 BARRIO MALDONADO 3 | Teléfono: 3022634 | Fax: 3138158289

Departamento: BOYACA | Municipio: TUNJA | Zona: (•) U ( ) R | Cargo: RESIDENTE DE OBRA

Ocupación habitual: ARQUITECTOS Y URBANISTAS | Tiempo de ocupación habitual al momento del accidente: 3/0

Fecha de ingreso a la empresa: 01/12/2023 | Salario u honorarios (mensual): 1280000 | Jornada de trabajo habitual: (•) Diurna ( ) Nocturna ( ) Mixta ( ) Turnos

Información sobre el accidente

Fecha del accidente: 09/03/2024 01:50:00 | Estaba dentro de la empresa?: N | Día de la semana en el que ocurrio el accidente: Martes

Jornada en que ocurrio: (•) Normal ( ) Extra | ¿Estaba realizando su labor habitual?: (•) Si ( ) No | ¿Cual?:

¿Causó la muerte al trabajador?: ( ) Si (•) No | Departamento del accidente: BOYACA | Municipio del accidente: TUNJA | Zona donde ocurrio el accidente: (•) U ( ) R

Total tiempo laborado previo al accidente: 0 Hr | Tipo de accidente: ( ) Violencia ( ) Trabajo ( ) Deportivo ( ) Recreativo o cultural (•) Propios del trabajo

VIGILADO

ARL SURA S.A. Reporte de presunto accidente de trabajo Página 1 de 2

Lugar donde ocurrió el accidente ◉ Centro de la empresa ○ Fuera de la empresa

Indique cuál sitio
- ○ Almacenes o depósitos
- ○ Áreas de producción
- ○ Áreas recreativas o deportivas
- ◉ Corredores o pasillos
- ○ Escaleras
- ○ Parqueaderos o áreas de circulación vehicular
- ○ Oficinas
- ○ Otras áreas comunes
- ○ Otro

Parte del cuerpo aparentemente afectado
- ○ Cabeza
- ○ Ojo
- ○ Cuello
- ○ Tronco (incluye espalda, columna vertebral, medula espinal, pelvis)
- ○ Tórax
- ○ Abdomen
- ○ Miembros superiores
- ○ Manos
- ○ Miembros inferiores
- ◉ Pies
- ○ Ubicaciones múltiples
- ○ Lesiones generales a otras

Tipo de Lesión
- ○ Fractura
- ○ Luxación
- ◉ Torcedura o esguince, desgarro muscular, hernia o laceración de tendón en herida
- ○ Conmoción o trauma interno
- ○ Amputación o amputación
- ○ Herida
- ○ Trauma superficial
- ○ Golpe contusión o aplastamiento
- ○ Quemaduras
- ○ Envenenamiento o intoxicación aguda o alergia
- ○ Efecto del tiempo, del clima u otro relacionado con el ambiente
- ○ Asfixia
- ○ Efecto de la electricidad
- ○ Efecto nocivo de la radiación
- ○ Lesiones múltiples
- ○ Otro

Agente del accidente (con que se lesionó el trabajador)
- ○ Máquinas y/o equipos
- ○ Medios de transporte
- ○ Aparatos
- ○ Herramientas, implementos o utensilios
- ○ Materiales o sustancias
- ○ Radiaciones
- ◉ Ambiente de trabajo (incluye superficies de tránsito y de trabajo, muebles, espacios, en el exterior, interior o subterráneos)
- ○ Otros agentes no clasificados
- ○ Animales (vivos o productos animales)
- ○ Agentes no clasificados por falta de datos

Mecanismos o forma del accidente
- ◉ Caída de personas
- ○ Caída de objetos
- ○ Pisadas, choques o golpes
- ○ Atrapamientos
- ○ Sobreesfuerzo, esfuerzo excesivo o falso movimiento
- ○ Exposición o contacto con temperatura extrema
- ○ Exposición o contacto con la electricidad
- ○ Exposición o contacto con sustancias nocivas o radiaciones o sobrecargas
- ○ Golpes por o contra objetos
- ○ Otro

CAIDAS A NIVEL (RESBALON O TROPEZO QUE CAUSA CAIDA).

Descripción del accidente

LA COLABORADORA SE ENCONTRABA REALIZANDO INSPECCIÓN EN LA OBRA E IBA CAMINANDO POR UN PASILLO Y AL ESTAR IRREGULAR EL SUELO POR MATERIAL DE OBRA, GENERA QUE SE TROPIECE Y CAIGA AL SUELO, GENERANDOLE UNA LESIÓN EN SU PIE IZQUIERDO

VIGILADO

Personas que presenciaron el accidente Hubo personas que presenciaron el accidente? ○ Si ◉ No

Apellidos y nombres — Documento de identidad — No.
Cargo — CC TI CE NU PA

Apellidos y nombres — Documento de identidad — No.
Cargo — CC TI CE NU PA

Persona responsable del informe (Representante o delegado) — Documento de identidad — No.

Apellidos y nombres: CAMARGO SIERRA KATHERINE — ◉ CC ○ TI ○ CE ○ NU ○ PA 1030671089
Cargo: DIR SST RRHH

ARL SURA


Fecha de diligenciamiento del informe del accidente
Fecha de recibido en ARL SURA

Fecha Impresión 05-01-2024 14:08:31

ARL SURA S.A. Reporte de presunto accidente de trabajo Página 2 de 2

CAIPRO CONSTRUCTORES S.A.S

ANEXO 6: Entrega De Epp



CAIPRO S.A.S — F-SST-33
CAIPRO CONSTRUCTORES S.A.S — VERSION: 1
FORMATO DE ENTREGA DE DOTACION — 2/10/2020

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO

NOMBRE	Helver Fonseca	CEDULA No.	7.166.082.
CARGO	Oficial	AREA DE TRABAJO	Obra.

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) ENTREGADOS

CANTIDAD	EPP O DOTACION ENTREGADOS:	TALLA	FECHA	FIRMA RECIBIDO
1	Casco		03/01/2024	Helver Fonseca
1	Guantes	9	03/01/2024	Helver Fonseca
1	Botas	39	03/01/2024	Helver Fonseca
1	Camisa		03/01/2024	Helver Fonseca
1	Tapabocas		03/01/2024	Helver Fonseca
1	Tapabocas		03/01/2024	Helver Fonseca
1	Gafas		03/01/2024	Helver Fonseca

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

NOMBRE	Daniel Lopez C.	CEDULA No.	1.098.688.000.
CARGO	Coordinador	FIRMA	

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de seguridad y salud en el trabajo que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CÓDIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO: Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 DE 1979: Art. 84. DECRETO 1072 DE 2015 Soy responsable del uso y cuidado de los EPP mismo su perdida me vuelve incurso en faltas penales o disciplinarias. El presente compromiso quedará archivado en el Departamento de Recursos humanos y Seguridad y salud en el trabajo como sistema de verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado de CAIPRO CONSTRUCTORES S.A.S


El presente compromiso aplica para los elementos de protección personal entregados.

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO: Helver Fonseca.

CEDULA No: 7.166.082

ELABORO	REVISO	APROBO:
PROFESIONAL SST	RESPONSABLE DEL SGSST	GERENTE

Powered by CamScanner



CAIPRO S.A.S | F-SST-33
CAIPRO CONSTRUCTORES S.A.S | VERSION:1
FORMATO DE ENTREGA DE DOTACION | 2/10/2023

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO

NOMBRE	JORGE LEONARDO RODRIGUEZ SILVA	CEDULA No.	1044.614.543
CARGO	OFICIAL	AREA DE TRABAJO	OBRA

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) ENTREGADOS

CANTIDAD	EPP O DOTACION ENTREGADOS:	TALLA	FECHA	FIRMA RECIBIDO
1	CASCO		04/01/2024	
1	GUANTES	9	04/01/2024	
1	BOTAS	38	04/01/2024	
1	CAMISA		04/01/2024	
1	PANTALON		04/01/2024	
1	REFLECTIVO		04/01/2024	
1	GAFAS		04/01/2024	

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

NOMBRE	Yesid Ruiz G	CEDULA No.	1.033.085.966
CARGO	Contratista	FIRMA	

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de seguridad y salud en el trabajo que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CÓDIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 DE 1979; Art. 88; DECRETO 1072 DE 2015 Soy responsable del uso y cuidado de los EPP mismo so pena de verme inmerso en faltas penales o disciplinarias. El presente compromiso quedará archivado en el Departamento de Recursos humanos y Seguridad y salud en el trabajo como sistema de verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado de **CAIPRO CONSTRUCTORES S.A.S**


El presente compromiso aplica para los elementos de protección personal entregados

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO:	Jorge Rodriguez
CEDULA No:	1.044.614.543.

ELABORO	REVISO	APROBO
PROFESIONAL EN SST	RESPONSABLE DEL SGSST	GERENTE

Powered by CamScanner





CAIPRO S.A.S — F-SST-33
CAIPRO CONSTRUCTORES S.A.S — VERSION 1
FORMATO DE ENTREGA DE DOTACION — 2/10/2020

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIENSE SE ENTREGA EL ELEMENTO

NOMBRE	Mauro Jesus Arteta	CEDULA No.	1.010.151.780
CARGO	Ayudante	ÁREA DE TRABAJO	Obra

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) ENTREGADOS

CANTIDAD	EPP O DOTACION ENTREGADOS:	TALLA	FECHA	FIRMA RECIBIDO
1	casco		09/01/2024	
1	guantes	9	09/01/2024	
1	botas	38	09/01/2024	
1	gafas		09/01/2024	
1	tapabocas		09/01/2024	
1	tapabocas		09/01/2024	
1	camisa		09/01/2024	

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

NOMBRE	Yenel Ruiz G	CEDULA No.	1.020.039.006
CARGO	Contratista	FIRMA	

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de seguridad y salud en el trabajo que contribuyan a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.


Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CÓDIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 DE 1979; Art. 84; DECRETO 1072 DE 2015 Soy responsable del uso y cuidado de los EPP mismo so pena de verme inmerso en faltas penales o disciplinarias. El presente compromiso quedará archivado en el Departamento de Recursos humanos y Seguridad y salud en el trabajo como sistema de verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado de **CAIPRO CONSTRUCTORES S.A.S**

El presente compromiso aplica para los elementos de protección personal entregados.

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO:	
CEDULA No:	1.010.151.780

ELABORO	REVISO	APROBO:
PROFESIONAL SST	RESPONSABLE DEL SGSST	GERENTE

Powered by CamScanner



CAIPRO S.A.S	F-SST-33
CAIPRO CONSTRUCTORES S.A.S	VERSION:1
FORMATO DE ENTREGA DE DOTACION	7/10/2020

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO

NOMBRE	Evaristo Ramirez	CEDULA No.	1.015.952.640
CARGO	AYUDANTE	AREA DE TRABAJO	Obra.

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) ENTREGADOS

CANTIDAD	EPP O DOTACION ENTREGADOS:	TALLA	FECHA	FIRMA RECIBIDO
1	Casco		17/01/2024	E.Vargas
1	Guantes		17/01/2024	E.Vargas
1	Botas		17/01/2024	E.Vargas
1	Overol		17/01/2024	E.Vargas
1	Gafas		17/01/2024	E.Vargas
1	Tapabocas		17/01/2024	E.Vargas
1	Tapaoidos		17/01/2024	E.Vargas

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

NOMBRE	Daniel Pena C	CEDULA No.	1.052.088.908
CARGO	Contratista	FIRMA	

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de seguridad y salud en el trabajo que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CÓDIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 DE 1979; Art. 88; DECRETO 1072 DE 2015 Soy responsable del uso y cuidado de los EPP mismo su perdo de vacme inmeno en faltas penales o disciplinarias. El presente compromiso quedará archivado en el Departamento de Recursos humanos y Seguridad y salud en el trabajo como sistema de verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado de **CAIPRO CONSTRUCTORES S.A.S**

El presente compromiso aplica para los elementos de protección personal entregados.

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO:	E.Varista
CEDULA No:	

ELABORO	REVISO	APROBO: Tatiana Montes
PROFESIONAL EN SST	RESPONSABLE DEL SGSST	GERENTE

Powered by CamScanner

CAIPRO S.A.S

CAIPRO CONSTRUCTORES S.A.S

FORMATO DE ENTREGA DE DOTACION

F-SST-33
VERSION:1
2/10/2020

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO

NOMBRE	Hector [illegible] Ortiz	CEDULA No.	1.083.565.993
CARGO	Peridoart e	ÁREA DE TRABAJO	Obra

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) ENTREGADOS

CANTIDAD	EPP O DOTACION ENTREGADOS:	TALLA	FECHA	FIRMA RECIBIDO
1	Casco con barbuquejo		12/01/2024	Hector [illegible]
1	Guantes	10	12/01/2024	Hector [illegible]
1	Botas	40	12/01/2024	Hector [illegible]
1	Camisa		12/01/2024	Hector [illegible]
1	Pantalon	36	12/01/2024	Hector [illegible]
1	Gafas		12/01/2024	Hector [illegible]
1	Tapa oidos		12/01/2024	Hector [illegible]
1	Tapabocas		12/01/2024	Hector [illegible]
			12/01/2024	Hector [illegible]

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

NOMBRE	Hector Tabares Marin	CEDULA No.	1.081.563.881
CARGO	Residente de SST	FIRMA	[illegible]

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de seguridad y salud en el trabajo que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CÓDIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 DE 1979; Art. 88; DECRETO 1072 DE 2015 Soy responsable del uso y cuidado de los EPP mismo so pena de verme inmerso en faltas penales o disciplinarias. El presente compromiso quedará archivado en el Departamento de Recursos Humanos y Seguridad y salud en el trabajo como sistema de verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado de **CAIPRO CONSTRUCTORES S.A.S**


El presente compromiso aplica para los elementos de protección personal entregados.

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO:	Hector [illegible]
CEDULA No:	1083 565 993

ELABORO	REVISO	APROBO:
PROFESIONAL EN SST	RESPONSABLE DEL SGSST	GERENTE

Powered by CamScanner

ANEXO 7: Inducciones De Trabajadores



OBRA CENTRO INTEGRAL DE ATENCIÓN PARA PERSONAS EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
EVALUACIÓN DE LA INDUCCIÓN

F-SSTA-10 | VERSION 1 | 8/10/2020

NOMBRE: Victor Garcia Moreno | CEDULA: 7776055
AREA/SECCION: obra | CARGO: oficial de obra
FECHA: 03/07/2024 | INDUCIÓN: X | REINDUCCION:

3. Señale cuál de las anteriores opciones son la definición de seguridad y salud en el trabajo:

a. Prevenir lesiones y enfermedades causadas por las condiciones de trabajo
b. Proteger y promover la salud
c. Mejorar las condiciones y el medio ambiente de trabajo
d. X Todas las anteriores

2. Mencione los riesgo a los que esta expuestos en su trabajo de acuerdo a la identificacoo de peligros de la compañía

						Otro cual?
a. X	Biologico	d. X	psicosocial	g. X	Mecanico	
b. X	Quimico	e. X	Biomecanico	h. X	Fenomenos naturales	
c. X	Fisicos	f. X	Condiciones de seguridad	i.	Ninguno	

3. Marque con una X los elementos de protección personal que deberá usar durante la realización de su labor.

a. X	Protector auditivo	e.	Careta facial	i.	Delantal de carnaza	m. X	Casco de seguridad con barbuquejo
b. X	Botas de seguridad con	f. X	Guantes de nitrilo	j.	Pantalon y camisa antifluido	n.	Zapatos con suela antideslizante
c. X	Gafas	g. X	Guantes plasticos	k.	Guantes de latex	o.	Botas dielectricas
d. X	Protector respiratorio	h.	Guantes de malla de acero	l. X	Gafas de seguridad	p. X	Pantalon y camisa (drill - jean)

4. Cual de las siguientes opciones pertenece a la POLITICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

a. CAIPRO CONSTRUCTORES S.A.S se compromete con la protección y promoción de la salud de los trabajadores
b. Todos los niveles de dirección asumen la responsabilidad de promover un ambiente de trabajo sano y seguro
c. Todos los empleados, contratistas y temporales tendrán la responsabilidad de cumplir con las normas y procedimientos de seguridad
d. X Todas las anteriores

5. Indique que hacer en caso de presentarse un AT y cual en la entidad que lo atiende:

informar inmediatamente al personal encargado
la entidad que lo atiende es la arl

Powered by CamScanner

6. Marque según corresponda cuales son las funciones del COPASST	
a	Dar capacitaciones, reportar accidentes, realizar exámenes medicos
b	Brindar asesoría en uso de ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)
c X	Promover el desarrollo de la seguridad y salud en el trabajo, realizar seguimiento de inspecciones planeadas, participar en la investigación de accidentes laborales y análisis de sus causas
d	a y b son correctas

7. Que es el comité de Convivencia Laboral	
a X	Grupo de empleados conformados por representantes del empleador y de los empleados con el objetivo de prevenir el acoso laboral protegiéndolos de los riesgos psicosociales dentro del lugar de trabajo
b.	Grupo conformados por representantes con el objetivo de prevenir el acoso laboral
c.	Grupo encargado de controlar los accidentes laborales y enfermedades profesionales dentro del ambiente laboral
d.	Todas las anteriores

8. Marque con una X cuales son las políticas establecidas por CAIPRO CONSTRUCTORES S.A.S	
a	Política industrial, Política de cero colas, Política de transito y transporte, Política de antisecuestro
b. X	Política de seguridad y salud, Política de prevención de acoso laboral, Política para la prevención de consumo de alcohol
c.	Política de cero mujeres, Política de salud en el trabajo, Política de turismo, Política de puntualidad
d.	*


9. Describa brevemente su compromiso como trabajador de CAIPRO CONSTRUCTORES S.A.S dentro del SG SST

Cumplir a cabalidad con los lineamientos Seguridad y políticas de la Empresa

Recuerda, todos somos responsables de la seguridad al interior de la compañía.

FIRMA DEL TRABAJADOR	ENCARGADO DE LA INDUCCIÓN
CC 1776655	CC

Powered by CamScanner



CAIPRO	OBRA CENTRO INTEGRAL DE ATENCION PARA PERSONAS EN CONDICION DE DISCAPACIDAD SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EVALUACIÓN DE LA INDUCCIÓN	F-SGSTA-10 VERSION: 1 2/10/2020

NOMBRE:	Heiver Acosta B	CEDULA:	1116082
AREA/SECCION:	Obra	CARGO:	Residente de obra
FECHA:	03-01-2024	INDUCION:	REINDUCCION:

1. Señale cual de las anteriores opciones son la definición de seguridad y salud en el trabajo:

a.	Prevenir lesiones y enfermedades causadas por las condiciones de trabajo
b.	Proteger y promover la salud
c.	Mejorar las condiciones y el medio ambiente de trabajo
d. X	Todas las anteriores

2. Mencione los riesgo a los que esta expuestos en su trabajo de acuerdo a la identificacion de peligros de la compañía

a.	Biologico	d.	Psicosocial	g.	Mecanico	Otro cual?	
b.	Quimico	e.	Biomecanico	h.	Fenomenos naturales		
c.	Fisicos	f.	Condiciones de seguridad	i.	Ninguno		

3.Marque con una X los elementos de protección personal que debera usar durante la realización de su labor.

X	Protector auditivo	e.	Careta facial	i.	Delantal de carnaza	X	Casco de seguridad con barbuquejo
X	Bota de seguridad con	X	Guantes de nitrilo	j.	Pantalon y camisa antifluido	n.	Zapatos con punta
X	Cofia	X	Guantes plasticos	k.	Guantes de latex	o.	Botas dielectricas
X	Protector respiratori o	h.	Guantes de maya de acero	X	Gafas de seguridad	X	Pantalon y camisa jean

4.Cual de las siguientes opciones pertenece a la POLITICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

a	CAIPRO CONSTRUCTORES S.A.S. se compromete con la protección y promoción de la salud de los trabajadores
b	Todos los niveles de direccion asumen la responsabilidad de promover un ambiente de trabajo sano y seguro
c	Todos los empleados, contratistas y temporales tendrán la responsabilidad de cumplir con las normas y procedimientos de seguridad
d	Todas las anteriores

5. Indique que hacer en caso de presentarse un AT y cual es la entidad que lo atiende:

Powered by CamScanner

6. Marque según corresponda cuales son las funciones del COPASST	
a.	Dar capacitaciones, registrar accidentes, realizar exámenes médicos
b.	Brindar asesoría en uso de ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)
c. X	Promover el desarrollo de la seguridad y salud en el trabajo, realizar seguimiento de exámenes ocupacionales, participar en la investigación de accidentes laborales y análisis de sus causas
d.	a y b son correctas

7. Que es el comité de Convivencia Laboral	
a. X	Grupo de empleados conformados por representantes del empleador y de los empleados con el objetivo de prevenir el acoso laboral protegiendolos de los riesgo psicosociales dentro del lugar de trabajo
b.	Grupo conformados por representantes con el objetivo de prevenir el acoso laboral
c.	Grupo encargado de controlar los accidentes laborales y enfermedades profesionales dentro del ambiente laboral
d.	Todas las anteriores

8. Marque con una X cuales son las políticas establecidas por CAIPRO CONSTRUCTORES S.A.S	
a.	Política industrial, Política de cero celos, Política de transito y transporte, Política de entretenimiento
b. X	Política de seguridad y salud, Política de prevencion de acoso laboral, Política para la prevencion del consumo de alcohol
c.	Política de cero mujeres, Política de salud en el trabajo, Política de turismo, Política de puntualidad
d.	-

9. Describa brevemente su compromiso como trabajador de CAIPRO CONSTRUCTORES S.A.S dentro del SG SST


con prometerse con el trabajo y la seguridad de los con peñeros

Recuerda, todos somos responsables de la seguridad al interior de la compañía.

FIRMA DEL TRABAJADOR	ENCARGADO DE LA INDUCCIÓN
CC 1166252	CC 1094965831

Tatiana Navarro

Powered by CamScanner



CAIPRO	OBRA CENTRO INTEGRAL DE ATENCION PARA PERSONAS EN CONDICION DE DISCAPACIDAD SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EVALUACION DE LA INDUCCION	F-SSTA-10 VERSION 1 2/10/2020

NOMBRE:	Yaser D. Perez.	CEDULA:	1002743690
AREA/SECCION:	Obra	CARGO:	Oficial.
FECHA:	09/01/2024	INDUCION:	X
		REINDUCCION:	

1. Señale cuál de las anteriores opciones son la definición de seguridad y salud en el trabajo:

a	Prevenir lesiones y enfermedades causadas por las condiciones de trabajo
b	Proteger y promover la salud
c	Mejorar las condiciones y el medio ambiente de trabajo
d	Todas las anteriores

2. Menciona los riesgo a los que esta expuestos en su trabajo de acuerdo a la identificacion de peligros de la compañia

a. X	Biologico	d.X	psicosocial	X	Mecanico	Otro cual?
b. X	Quimico	X	Biomecanico	X	Fenomenos naturales	
c.X	Fisicos	X	Condiciones de seguridad	X	Ninguno	

3 Marque con una X los elementos de protección personal que deberá usar durante la realización de su labor.

X	Protector auditivo	e.X	Careta facial	L	Delantal de carnaza	X	Casco de seguridad con barbuquejo
X	Gafas de seguridad con	X	Guantes de nitrilo	J.	Peinilla y camisa antifluido	n.	Capsitos con malla antideflagrante
e.	Caño	g.	Guantes plastizon	k.	Guantes de latex	X	Botas dielectricas
X	Protector respiratorio	n.	Guantes de maya de acero	X	Gafas de seguridad	X	Pantalon y camisa (dril jean)

4.Cual de las siguientes opciones pertenece a la POLITICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

a	CAIPRO CONSTRUCTORES S.A.S. se compromete con la proteccion y promocion de la salud de los trabajadores
b	Todos los niveles de direccion asumen la responsabilidad de promover un ambiente de trabajo sano y seguro
X	Todos los empleados, contratistas y temporales tendran la responsabilidad de cumplir con las normas y procedimientos de seguridad
d	Todas las anteriores

5. Indique que hacer en caso de presentarse un AT y cual es la entidad que lo atiende

Llamar a la ingeniera inmediato, revisar la gravedad de la herida, contactar a la clinica.

Powered by CamScanner

6. Marque según corresponda cuales son las funciones del COPASST	
a.	Que capacitaciones, registrar accidentes, realizar exámenes médicos
b	Brindar asesoría en uso de ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)
X	Promover el cumplimiento de la seguridad y salud en el trabajo, realizar seguimiento de inspecciones planeadas, participar en la investigación de accidentes laborales y análisis de sus causas
d	a y b son correctas

7. Que es el comité de Convivencia Laboral	
X	Grupo de empleados conformados por representantes del empleador y de los empleados con el objetivo de prevenir el acoso laboral protegiéndolos de los riesgos psicosociales dentro del lugar de trabajo
b.	Grupo conformados por representantes con el objetivo de prevenir el acoso laboral
c.	Grupo encargado de controlar los accidentes laborales y enfermedades profesionales dentro del ambiente laboral
d.	todas las anteriores

8. Marque con una X cuales son las políticas establecidas por CAIPRO CONSTRUCTORES S.A.S	
a.	Política industrial, Política de cero celos, Política de tránsito y transporte, Política de antisustancias
go	Política de seguridad y salud, Política de prevención de acoso laboral, Política para la prevención del consumo de alcohol
c.	Política de cero mujeres, Política de salud en el trabajo, Política de turismo, Política de puntualidad
d.	*


9. Describa brevemente su compromiso como trabajador de CAIPRO CONSTRUCTORES S.A.S dentro del SG SST

Cumplir con las metas propuestas por los jefes inmediato

Recuerda, todos somos responsables de la seguridad al interior de la compañía.

FIRMA DEL TRABAJADOR		ENCARGADO DE LA INDUCCION
CC 1002945600	CC	1049607831

Powered by CamScanner



OBRA CENTRO INTEGRAL DE ATENCIÓN PARA PERSONAS EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD
SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
EVALUACION DE LA INDUCCION

F-SSTA-18
VERSION 1

NOMBRE: Edwar Esmid Ibez Espinosa — CEDULA: 1070[illegible]9
AREA/SECCION: Obra — CARGO: Ayudante
FECHA: — INDUCCION: X — REINDUCCION:

1. Señale cuál de las anteriores opciones son la definición de seguridad y salud en el trabajo

a.	[illegible]
b.	[illegible]
c.	[illegible]
X	Todas las anteriores

2. Mencione los riesgo a los que esta expuestos en su trabajo de acuerdo a la identificacion de peligros de la compañía

a)	Biologico	X	Locativo	X	Mecanico	Otro cual?
b)	Quimico	X	Biomecanico	X	Fenomenos naturales	
c)	Fisico	X	Condiciones de seguridad		Ninguno	

3. Marque con una X los elementos de protección personal que deberá usar durante la realización de su labor.

X	Protector auditivo	e.	Careta facial	i.	Delantal de carnaza	k.	Casco de seguridad con barbuquejo
X	Gafas de seguridad con [illegible]	X	Guantes de nitrilo	j.	Pantalon y camisa antifluido	n.	Zapatos con punta antideslizante
c.	Gafa	g.	Guantes plastizos	l.	Guantes de latex	o.	Botas [illegible]
d. X	Proteccion respiratoria	h.	Guantes de cuero de acero	X	Gafas de seguridad	X	Pantalon y camisa jean

4. Cual de las siguientes opciones pertenece a la POLITICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

a	CAIPRO CONSTRUCTORES S.A.S. se compromete con la protección y promoción de la salud de los trabajadores
b	Todos los niveles de dirección asumen la responsabilidad de promover un ambiente de trabajo sano y seguro
c	Todos los empleados, contratistas y temporales tendrán la responsabilidad de cumplir con las normas y procedimientos de seguridad
X	Todas las anteriores

5. Indique que hacer en caso de presentarse un AT y cual es la entidad que lo atiende:

[illegible]

Powered by CamScanner

6. Marque segun corresponda cuales son las funciones del COPASST	
a	Dar capacitaciones, registrar accidentes, realizar examenes medicos
b	Brindar asesoria en uso de ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)
c	Promover el desarrollo de la seguridad y salud en el trabajo, realizar seguimiento de inspecciones planeadas, participar en la investigación de accidentes laborales y analisis de sus causas
d	a y b son correctas

7. Que es el comité de Convivencia Laboral	
a	Grupo de empleados conformados por representantes del empleador y de los empleados con el objetivo de prevenir el acoso laboral protegiendo a los de los riesgos psicosociales dentro del lugar de trabajo
b	Grupo conformados por representantes con el objetivo de prevenir el acoso laboral
c	Grupo encargado de controlar los accidentes laborales y enfermedades profesionales dentro del ambiente laboral
d	todas las anteriores

8. Marque con una X cuales son las políticas establecidas por CAIPRO CONSTRUCTORES S.A.S	
a	Política industrial, Política de cero celos, Política de transito y transporte, Política de antinicuestre
X	Política de seguridad y salud, Política de prevencion de acoso laboral, Política para la prevencion de consumo de alcohol
c	Política de cero mujeres, Política de salud en el trabajo, Política de turnos, Política de puntualidad
d	c

9. Describa brevemente su compromiso como trabajador de CAIPRO CONSTRUCTORES S.A.S dentro del SG SST

Me comprometo a utilizar todos los implementos de seguridad

Recuerda, todos somos responsables de la seguridad al interior de la compañía.

FIRMA DEL TRABAJADOR	ENCARGADO DE LA INDUCCIÓN
Eduar P	Tatiana Narvaez
CC 1092412449	CC 1049651821

Powered by CamScanner

CAIPRO	OBRA CENTRO INTEGRAL DE ATENCIÓN PARA PERSONAS EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EVALUACIÓN DE LA INDUCCIÓN	F-SSTA-10 VERSION 1 2/10/2020

NOMBRE:	Jorge [illegible]	CEDULA:	[illegible]
AREA/SECCION:	[illegible]	CARGO:	Oficial
FECHA:	03-01-2021	INDUCIÓN: X	REINDUCCION:

1. Señale cuál de las anteriores opciones son la definicion de seguridad y salud en el trabajo

a.	Prevenir lesiones y enfermedades causadas por las condiciones de trabajo
b.	Proteger y promover la salud
c.	Mejorar las condiciones y el medio ambiente de trabajo
d. X	Todas las anteriores

2. Mencione los riesgo a los que esta expuestos en su trabajo de acuerdo a la identificacon de peligros de la compañía

a.	Biologico	d.	psicosocial	g.	Mecanico	Otro cual?
b.	Quimico	e.	Biomecanico	h.	Fenomenos naturales	
c. X	Fisicos	f. X	Condiciones de seguridad	i.	Ninguno	

3.Marque con una X los elementos de protección personal que deberá usar durante la realización de su labor

a. X	Protector auditivo	e. X	Careta facial	i. X	Delantal de carnaza	m.	Casco de seguridad con barbiquejo
b. X	Botas de seguridad con [illegible]	f. X	Guantes de nitrilo	j. X	Pantalon y camisa antiflujo	n. X	Zapatos con punta antideslizante
c.	Gafa	g.	Guantes plasticos	k. X	Guantes de latex	o. X	Botas dielectricas
d.	Protector respiratorio	h.	Guantes de malla de acero	l.	Gafas de seguridad	p.	Pantalon y camisa jean


4.Cuál de las siguientes opciones pertenece a la POLITICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

a.	CAIPRO CONSTRUCTORES S.A.S. se compromete con la protección y promoción de la salud de los trabajadores
b.	Todos los niveles de dirección asumen la responsabilidad de promover un ambiente de trabajo sano y seguro
c.	Todos los empleados, contratistas y temporales tendrán la responsabilidad de cumplir con las normas y procedimientos de seguridad
d.	Todas las anteriores

5. Indique que hacer en caso de presentarse un AT y cual es la entidad que lo atiende:

[illegible] acceso inmediato y reportar a la ERL

Powered by CamScanner



6. Marque según corresponda cuales son las funciones del COPASST

a.	[illegible]
b.	[illegible]
c.	[illegible]
d.	a y b son correctas

7. Que es el comité de Convivencia Laboral

a.	[illegible]
b.	[illegible]
c.	[illegible]
d.	todas las anteriores

8. Marque con una X cuales son las políticas establecidas por CAIPRO CONSTRUCTORES S.A.S

a.	[illegible]
b.	[illegible]
c.	[illegible]
d.	X

9. Describa brevemente su compromiso como trabajador de CAIPRO CONSTRUCTORES S.A.S dentro del SG SST

Recuerda, todos somos responsables de la seguridad al interior de la compañía.

FIRMA DEL TRABAJADOR

ENCARGADO DE LA INDUCCIÓN

C.C. Jorge Leonardo Rodríguez Silva C.C. 1.098.683.593 [illegible]

Powered by CamScanner



CAIPRO	OBRA CENTRO INTEGRAL DE ATENCIÓN PARA PERSONAS EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EVALUACIÓN DE LA INDUCCIÓN	F-SSTA-10 VERSION:1 2/16/2020

NOMBRE:	Alvaro Jesus Pardo	CEDULA:	1010237180
AREA/SECCION:	Obra	CARGO:	ayudante de Obra
FECHA:	09/01/2024	INDUCION: X	REINDUCCION:

1. Señale cuál de las anteriores opciones son la definición de seguridad y salud en el trabajo:

a.	Prevenir lesiones y enfermedades causadas por las condiciones de trabajo
b.	Proteger y promover la salud
c.	Mejorar las condiciones y el medio ambiente de trabajo
X	Todas las anteriores

2. Mencione los riesgo a los que esta expuestos en su trabajo de acuerdo a la identificacon de peligros de la compañía

X	Biologico	X	psicosocial	X	Mecanico	Otro cual?	
X	Químico	X	Biomecanico	X	Fenomenos naturales		
X	Físicos	X	Condiciones de seguridad		Ninguno		

3.Marque con una X los elementos de protección personal que deberá usar durante la realización de su labor.

X	Protector auditivo	a.	Careta facial	i.	Uniforme de carnaza	X	Casco de seguridad con barbuquejo
X	Gafas de seguridad con [illegible]	X	Guantes de nitrilo	j.	Pantalon y camisa antifluido	n.	Zapatos con suela antideslizante
X	Gafa	g.	Guantes plasticos	k.	Guantes de latex	o.	Botas dielectricas
X	Protector respiratorio	h.	Guantes de cuero de acero	l.	Gafas de seguridad	X	Pantalon y camisa (rojo - jean)

4.Cuál de las siguientes opciones pertenece a la POLITICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

a.	CAIPRO CONSTRUCTORES S.A.S. se compromete con la protección y promoción de la salud de los trabajadores
b.	Todos los niveles de dirección asumen la responsabilidad de promover un ambiente de trabajo sano y seguro
X	Todos los empleados, contratistas y temporales tendrán la responsabilidad de cumplir con las normas y procedimientos de seguridad
n.	Todas las anteriores

5. Indique que hacer en caso de presentarse un AT y cual es la entidad que lo atiende:

llamar a la ambulancia o jefe inmediato, luego mirar la severidad de la lesion y contactar con la ARL correspondiente o gravedad

Powered by CamScanner

6. Marque según corresponda cuales son las funciones del COPASST	
a.	Dar capacitaciones, registrar accidentes, realizar exámenes médicos
b.	Brindar asesoría en uso de ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)
X	Promover el desarrollo de la seguridad y salud en el trabajo, realizar seguimiento de inspecciones planeadas, participar en la investigación de accidentes laborales y análisis de sus causas
d.	a y b son correctas

7. Que es el comité de Convivencia Laboral	
X	Grupo de empleados conformados por representantes del empleador y de los empleados con el objetivo de prevenir el acoso laboral protegiéndolos de los riesgos psicosociales dentro del lugar de trabajo
b.	Grupo conformados por representantes con el objetivo de prevenir el acoso laboral.
c.	Grupo encargado de controlar los accidentes laborales y enfermedades profesionales dentro del ambiente laboral
d.	todas las anteriores

8. Marque con una X cuales son las políticas establecidas por CAIPRO CONSTRUCTORES S.A.S	
a.	Política industrial, Política de cero celos. Política de tránsito y transporte, Política de antisecuestro
X	Política de seguridad y salud, Política de prevención de acoso laboral, Política para la prevención de consumo de alcohol.
c.	Política de cero mujeres. Política de salud en el trabajo, Política de turismo, Política de puntualidad
d	+

9. Describa brevemente su compromiso como trabajador de CAIPRO CONSTRUCTORES S.A.S dentro del SG SST
El compromiso es brindar mi mejor desempeño acatando las ordenes de seguridad y salud en el trabajo brindadas por los jefes.

Recuerda, todos somos responsables de la seguridad al interior de la compañía.

FIRMA DEL TRABAJADOR	ENCARGADO DE LA INDUCCIÓN
Valerio Prada	Tatiana Narvaez
cc 1010517760	cc 1044651831

Powered by CamScanner

CAIPRO	OBRA CENTRO INTEGRAL DE ATENCION PARA PERSONAS EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD	F-SSTA-10
	SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	VERSION:1
	EVALUACION DE LA INDUCCIÓN	2/10/2020

NOMBRE:	Nilza María Ramos Paez	CEDULA:	1.058.058.129		
AREA/SECCION:	Obra	CARGO:	Oficial		
FECHA:	05/01/2024	INDUCION:	X	REINDUCCION:	

1. Señale cuál de las anteriores opciones son la definición de seguridad y salud en el trabajo:

X	Prevenir lesiones y enfermedades causadas por las condiciones de trabajo
b.	Protegar y promover la salud
c.	Mejorar las condiciones y el medio ambiente de trabajo
d.	Todas las anteriores

2. Mencione los riesgo a los que esta expuestos en su trabajo de acuerdo a la identificacon de peligros de la compañía

X	Biologico	dX	psicosocial	X	Mecanico	Otro cual?
X	Quimico	X	Biomecanico	X	Fenomenos naturales	
X	Fisicos	X	Condiciones de seguridad	i.	Ninguno	

3. Marque con una X los elementos de protección personal que deberá usar durante la realización de su labor.

X	Protector auditivo	X	Careta facial	i.	Delantal de carnaza	X	Casco de seguridad con barbuquejo
X	Gafas de seguridad con sujetador	X	Guantes de nitrilo	j.	Pantalon y camisa antifluido	n.	Zapatos con suela antideslizante
c.	Cofia	g.	Guantes plasticos	k.	Guantes de latex	o.	Botas dielectricas
X	Protector respiratorio	h.	Guantes de malla de acero	X	Gafas de seguridad	X	Pantalon y camisa (drill - jean)

4.Cuál de las siguientes opciones pertenece a la POLITICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

a.	CAIPRO CONSTRUCTORES S.A.S. se compromete con la protección y promoción de la salud de los trabajadores
b.	Todos los niveles de dirección asumen la responsabilidad de promover un ambiente de trabajo sano y seguro
X	Todos los empleados, contratistas y temporales tendrán la responsabilidad de cumplir con las normas y procedimientos de seguridad
e.	Todas las anteriores

5. Indique que hacer en caso de presentarse un AT y cuál es la entidad que lo atiende:

Llamar a la ARL

Powered by CamScanner

6. Marque según corresponda cuales son las funciones del COPASST	
a.	Dar capacitaciones, registrar accidentes, realizar exámenes médicos
b.	Brindar asesoría en uso de ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)
✓	Promover el desarrollo de la seguridad y salud en el trabajo, realizar seguimiento de inspecciones planeadas, participar en la investigación de accidentes laborales y análisis de sus causas
d.	a y b son correctas

7. Que es el comité de Convivencia Laboral	
a.	Grupo de empleados conformados por representantes del empleador y de los empleados con el objetivo de prevenir el acoso laboral protegiéndolos de los riesgos psicosociales dentro del lugar de trabajo.
b.	Grupo conformados por representantes con el objetivo de prevenir el acoso laboral
c.	Grupo encargado de controlar los accidentes laborales y enfermedades profesionales dentro del ambiente laboral
X	todas las anteriores

8. Marque con una X cuales son las políticas establecidas por CAIPRO CONSTRUCTORES S.A.S	
a.	Política industrial, Política de cero celos, Política de transito y tranporte, Política de antisecuestro
X	Política de seguridad y salud, Política de prevencion de acoso laboral, Política para la prevencion de consumo de alcohol.
c.	Política de cero mujeres, Política de salud en el trabajo, Política de turismo, Política de puntualidad
d.	*

9. Describa brevemente su compromiso como trabajador de CAIPRO CONSTRUCTORES S.A.S dentro del SG SST
cumplir con las actas

Recuerda, todos somos responsables de la seguridad al interior de la compañía.	
Nilson María Romero Paez	Fabiana Narvaez
FIRMA DEL TRABAJADOR	ENCARGADO DE LA INDUCCIÓN
cc 1.058.058.129	cc 1049607623

Powered by CamScanner

CAIPRO	OBRA CENTRO INTEGRAL DE ATENCIÓN PARA PERSONAS EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD	F-SSTA-10
	SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	VERSION 1
	EVALUACIÓN DE LA INDUCCIÓN	2/10/2020

NOMBRE:	Jonatan Fabian Rojo Guerrero		CEDULA:	1094610844	
AREA/SECCION:	Obra		CARGO:	Oficial	
FECHA:	11 de enero 2024	INDUCION:	X	REINDUCCION:	

1. Señale cuál de las anteriores opciones son la definición de seguridad y salud en el trabajo:

a.	Prevenir lesiones y enfermedades causadas por las condiciones de trabajo
b.	Proteger y promover la salud
c.	Mejorar las condiciones y el medio ambiente de trabajo
X	Todas las anteriores

2. Mencione los riesgo a los que esta expuestos en su trabajo de acuerdo a la identificacon de peligros de la compañia

X	Biologico	X	psicosocial	X	Mecanico	Otro cual?
X	Quimico	X	Biomeconico	X	Fenomenos naturales	
X	Fisicos	X	Condiciones de seguridad	i.	Ninguno	

3.Marque con una X los elementos de protección personal que deberá usar durante la realización de su labor.

X	Protector auditivo	X	Careta facial	i.	Delantal de carnaza	X	Casco de seguridad con barbuquejo
X	Botas de seguridad con	X	Guantes de nitrilo	j.	Pantalon y camisa antifluido	n.	Zapatos con suela antideslizante
c.	Cofia	X	Guantes plasticos	X	Guantes de latex	o.	Botas dielectricas
X	Protector respiratorio	X	Guantes de malla de acero	X	Gafas de seguridad	X	Pantalon y camisa (drill - jean)

4.Cual de las siguientes opciones pertenece a la POLITICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

a.	CAIPRO CONSTRUCTORES S.A.S. se compromete con la protección y promoción de la salud de los trabajadores
b.	Todos los niveles de dirección asumen la responsabilidad de promover un ambiente de trabajo sano y seguro
c.	Todos los empleados, contratistas y temporales tendrán la responsabilidad de cumplir con las normas y procedimientos de seguridad
X	Todas las anteriores

5. Indique que hacer en caso de presentarse un AT y cual es la entidad que lo atiende:

Informar al Jefe Inmediato
Llamar a la ARL
Conducir al centro de atención mas cercano

Powered by CamScanner

6. Marque según corresponda cuales son las funciones del COPASST	
X	Dar capacitaciones, registrar accidentes, realizar exámenes médicos
X	Brindar asesoría en uso de ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)
X	Promover el desarrollo de la seguridad y salud en el trabajo, realizar seguimiento de inspecciones planeadas, participar en la investigación de accidentes laborales y análisis de sus causas
d.	a y b son correctas

7. Que es el comité de Convivencia Laboral	
X	Grupo de empleados conformados por representantes del empleador y de los empleados con el objetivo de prevenir el acoso laboral protegiéndolos de los riesgos psicosociales dentro del lugar de trabajo.
b.	Grupo conformados por representantes con el objetivo de prevenir el acoso laboral.
c.	Grupo encargado de controlar los accidentes laborales y enfermedades profesionales dentro del ambiente laboral
d.	todas las anteriores

8. Marque con una X cuales son las políticas establecidas por CAIPRO CONSTRUCTORES S.A.S	
a.	Política industrial, Política de cero celos, Política de transito y transporte, Política de antisecuestro
X	Política de seguridad y salud, Política de prevencion de acoso laboral, Política para la prevencion de consumo de alcohol
c.	Política de cero mujeres, Política de salud en el trabajo, Política de turismo, Política de puntualidad
d.	*

9. Describa brevemente su compromiso como trabajador de CAIPRO CONSTRUCTORES S.A.S dentro del SG SST

+ Me comprometo a usar los elementos de protección
+ Participar en los capacitaciones y asesorarme con el tema de seguridad y salud en el trabajo

Recuerda, todos somos responsables de la seguridad al interior de la compañía.

FIRMA DEL TRABAJADOR	ENCARGADO DE LA INDUCCIÓN
cc 1044620844	cc 1044657831.

Powered by CamScanner

	OBRA CENTRO INTEGRAL DE ATENCIÓN PARA PERSONAS EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD	F-SSTA-10
CAIPRO	SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	VERSION: 1
	EVALUACIÓN DE LA INDUCCIÓN	2/10/2020

NOMBRE:	Manuel Hernandez Mejia		CEDULA:	4645706	
AREA/SECCION:	Obra y Electricidad		CARGO:	Oficial Electrica.	
FECHA:	05/01/24	INDUCION: X	REINDUCCION:		

1. Señale cuál de las anteriores opciones son la definición de seguridad y salud en el trabajo:

a.	Proveer lesiones y enfermedades causadas por las condiciones de trabajo
b.	Proteger y promover la salud
c.	Mejorar las condiciones y el medio ambiente de trabajo
(d)	Todas las anteriores

2. Menciona los riesgo a los que esta expuestos en su trabajo de acuerdo a la identificacon de peligros de la compañía

a.	Biologico	d.	psicosocial	(g.)	Mecanico	Otro cual?
(b.)	Quimico	e.	Biomecanico	(h.)	Fenomenos naturales	
(c.)	Fisicos	(f.)	Condiciones de seguridad	i.	Ninguno	

3.Marque con una X los elementos de protección personal que deberá usar durante la realización de su labor.

(a.)	Protector auditivo	(e.)	Careta facial	i.	Orejeras de camara	(m.)	Casco de seguridad con barbuquejo
(b.)	Gafas de seguridad con montura	(f.)	Guantes de nitrilo	j.	Pantalon y camisa antifluido	n.	Zapatos con suela antideslizante
c.	Cofia	g.	Guantes plasticos	k.	Guantes de latex	(o.)	Botas dielectricas
d.	Protector respiratorio	h.	Guantes de maya de acero	l.	Gafas de seguridad	(p)	Pantalon y camisa (drill - jean)

4.Cuál de las siguientes opciones pertenece a la POLITICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

a.	CAIPRO CONSTRUCTORES S.A.S. se compromete con la protección y promoción de la salud de los trabajadores
b.	Todos los niveles de dirección asumen la responsabilidad de promover un ambiente de trabajo sano y seguro
c.	Todos los empleados, contratistas y temporales tendrán la responsabilidad de cumplir con las normas y procedimientos de seguridad
(e.)	Todas las anteriores

5. Indique que hacer en caso de presentarse un AT y cual es la entidad que lo atiende:

Informar al Jefe Inmediato
Reportar a la ARL
Traslado a Centro Medico

Powered by CamScanner

6. Marque según corresponda cuales son las funciones del COPASST	
a.	Dar capacitaciones, registrar accidentes, realizar exámenes médicos
b.	Brindar asesoría en uso de ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)
c.	Promover el desarrollo de la seguridad y salud en el trabajo, realizar seguimiento de inspecciones planeadas, participar en la investigación de accidentes laborales y análisis de sus causas
(d)	a y b son correctas
7. Que es el comité de Convivencia Laboral	
(a)	Grupo de empleados conformados por representantes del empleador y de los empleados con el objetivo de prevenir el acoso laboral protegiéndolos de los riesgos psicosociales dentro del lugar de trabajo.
b.	Grupo conformados por representantes con el objetivo de prevenir el acoso laboral.
c.	Grupo encargado de controlar los accidentes laborales y enfermedades profesionales dentro del ambiente laboral
d.	todas las anteriores
8. Marque con una X cuales son las políticas establecidas por CAIPRO CONSTRUCTORES S.A.S	
a.	Política industrial, Política de cero celos, Política de transito y transporte, Política de antisecuestro
(b)	Política de seguridad y salud, Política de prevencion de acoso laboral, Política para la prevencion de consumo de alcohol.
c.	Política de cero mujeres, Política de salud en el trabajo, Política de turismo, Política de puntualidad
d.	+
9. Describa brevemente su compromiso como trabajador de CAIPRO CONSTRUCTORES S.A.S dentro del SG SST	
Acatar fielmente las recomendaciones dadas por la SISO y seguir y cumplir las políticas establecidas por la empresa	
Recuerda, todos somos responsables de la seguridad al interior de la compañía.	
FIRMA DEL TRABAJADOR	ENCARGADO DE LA INDUCCIÓN
CC 1064468006	CC 1064468006

Powered by CamScanner

CAIPRO	OBRA CENTRO INTEGRAL DE ATENCIÓN PARA PERSONAS EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	F-SSTA-10 VERSION:1
	EVALUACIÓN DE LA INDUCCIÓN	2/10/2020

NOMBRE:	Luis Otilio Chica	CEDULA:	1.113.220
AREA/SECCION:	Obra	CARGO:	Vigilante
FECHA:	17-01-224	INDUCION:	REINDUCCION:

1. Señale cuál de las anteriores opciones son la definición de seguridad y salud en el trabajo:

a. ✓	Prevenir lesiones y enfermedades causadas por las condiciones de trabajo
b. ✓	Proteger y promover la salud
c.	Mejorar las condiciones y el medio ambiente de trabajo
d. ✓	Todas las anteriores

2. Mencione los riesgo a los que esta expuestos en su trabajo de acuerdo a la identificacon de peligros de la compañía

a. ✓	Biologico	d.	psicosocial	g.	Mecanico	Otro cual?	
b. ✓	Quimico	e.	Biomecanico	h.	Fenomenos naturales		
c.	Fisicos	f.	Condiciones de seguridad	i.	Ninguno		

3.Marque con una X los elementos de protección personal que deberá usar durante la realización de su labor.

a. ✓	Protector auditivo	e. ✓	Careta facial	i. ✓	Delantal de carnaza	m. ✓	Casco de seguridad con barbuquejo
b. ✓	Botas de seguridad con [illegible]	f.	Guantes de nitrilo	j. ✓	Pantalon y camisa antifluido	n. ✓	Zapatos con suela antideslizante
c.	Coña	g. ✓	Guantes plasticos	k. ✓	Guantes de latex	o. ✓	Botas dielectricas
d. ✓	Protector respiratorio	h. ✓	Guantes de malla de acero	l. ✓	Gafas de seguridad	p. ✓	Pantalon y camisa (drill - jean)

4.Cuál de las siguientes opciones pertenece a la POLITICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

a.	CAIPRO CONSTRUCTORES S.A.S. se compromete con la protección y promoción de la salud de los trabajadores
b.	Todos los niveles de dirección asumen la responsabilidad de promover un ambiente de trabajo sano y seguro
c.	Todos los empleados, contratistas y temporales tendrán la responsabilidad de cumplir con las normas y procedimientos de seguridad
e.	Todas las anteriores

5. Indique que hacer en caso de presentarse un AT y cual es la entidad que lo atiende:

Reportar la calma y informar al jefe inmediato

Powered by CamScanner

6. Marque según corresponda cuales son las funciones del COPASST	
a. ✓	Dar capacitaciones, registrar accidentes, realizar exámenes médicos
b. ✓	Brindar asesoría en uso de ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)
c. ✓	Promover el desarrollo de la seguridad y salud en el trabajo, realizar seguimiento de inspecciones planeadas, participar en la investigación de accidentes laborales y análisis de sus causas
d. ✓	a y b son correctas
7. Que es el comité de Convivencia Laboral	
a. ✓	Grupo de empleados conformados por representantes del empleador y de los empleados con el objetivo de prevenir el acoso laboral protegiéndoles de los riesgos psicosociales dentro del lugar de trabajo
b.	Grupo conformados por representantes con el objetivo de prevenir el acoso laboral
c.	Grupo encargado de controlar los accidentes laborales y enfermedades profesionales dentro del ambiente laboral
d.	todas las anteriores
8. Marque con una X cuales son las políticas establecidas por CAIPRO CONSTRUCTORES S.A.S	
a.	Política industrial, Política de cero celos, Política de tránsito y transporte, Política de antisecuestro
b. ✓	Política de seguridad y salud, Política de prevención de acoso laboral, Política para la prevención de consumo de alcohol.
c.	Política de cero mujeres, Política de salud en el trabajo, Política de turismo, Política de puntualidad
d.	+
9. Describa brevemente su compromiso como trabajador de CAIPRO CONSTRUCTORES S.A.S dentro del SG SST	
Me comprometo con mi trabajo y elementos de seguridad	
Recuerda, todos somos responsables de la seguridad al interior de la compañía.	
FIRMA DEL TRABAJADOR cc 6735276 T	ENCARGADO DE LA INDUCCIÓN cc 1064651831

Powered by CamScanner

CAIPRO	OBRA CENTRO INTEGRAL DE ATENCIÓN PARA PERSONAS EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	F-SSTA-10 VERSION 1
	EVALUACIÓN DE LA INDUCCIÓN	2/10/2020

NOMBRE:	Kevin Andres Romero Arias	**CEDULA:**	1002589324
AREA/SECCION:	Obra	**CARGO:**	Ayudante
FECHA:	12/01/2024 **INDUCION:** X	**REINDUCCION:**	

1. Señale cuál de las anteriores opciones son la definición de seguridad y salud en el trabajo:

a.	Prevenir lesiones y enfermedades causadas por las condiciones de trabajo
b.	Proteger y promover la salud
c.	Mejorar las condiciones y el medio ambiente de trabajo
d.	Todas las anteriores

2. Mencione los riesgo a los que esta expuestos en su trabajo de acuerdo a la identificacion de peligros de la compañía:

a.	Biologico	d.	psicosocial	g.	Mecanico	Otro cual?	
b.	Quimico	e.	Biomecanico	h.	Fenomenos naturales		
c.	Fisicos	f.	Condiciones de seguridad	i. X	Ninguno		

3.Marque con una X los elementos de protección personal que deberá usar durante la realización de su labor.

a. X	Protector auditivo	e.	Careta facial	i.	Delantal de carneza	m. X	Casco de seguridad con barbuquejo
b. X	Botas de seguridad con puntera	f. X	Guantes de nitrilo	j. X	Pantalon y camisa antifluido	n.	Zapatos con suela antideslizante
c.	Cofia	g. X	Guantes plasticos	k.	Guantes de latex	o. X	Botas dielectricas
d.	Protector respiratorio	h. X	Guantes de malla de acero	l. X	Gafas de seguridad	p. X	Pantalon y camisa (drill - jean)

4.Cuál de las siguientes opciones pertenece a la POLITICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

a. X	CAIPRO CONSTRUCTORES S.A.S. se compromete con la protección y promoción de la salud de los trabajadores
b.	Todos los niveles de dirección asumen la responsabilidad de promover un ambiente de trabajo sano y seguro
c.	Todos los empleados, contratistas y temporales tendrán la responsabilidad de cumplir con las normas y procedimientos de seguridad
e.	Todas las anteriores

5. Indique que hacer en caso de presentarse un AT y cual es la entidad que lo atiende:

Reportar de modo inmediato a la SISO o SISA cualquier tipo de lesion personales

Powered by CamScanner

6. Marque según corresponda cuales son las funciones del COPASST	
a.	Dar capacitaciones, registrar accidentes, realizar exámenes médicos
b.	Brindar asesoría en uso de ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)
c. X	Promover el desarrollo de la seguridad y salud en el trabajo, realizar seguimiento de inspecciones planeadas, participar en la investigación de accidentes laborales y análisis de sus causas
d.	a y b son correctas

7. Que es el comité de Convivencia Laboral	
a.	Grupo de empleados conformados por representantes del empleador y de los empleados con el objetivo de prevenir el acoso laboral protegiéndolos de los riesgos psicosociales dentro del lugar de trabajo.
b.	Grupo conformados por representantes con el objetivo de prevenir el acoso laboral
c.	Grupo encargado de controlar los accidentes laborales y enfermedades profesionales dentro del ambiente laboral
d. X	todas las anteriores

8. Marque con una X cuales son las políticas establecidas por CAIPRO CONSTRUCTORES S.A.S	
a.	Política industrial, Política de cero celos, Política de tránito y transporte, Política de antisecuestro
b. X	Política de seguridad y salud, Política de prevencion de acoso laboral, Política para la prevencion de consumo de alcohol.
c.	Política de cero mujeres, Política de salud en el trabajo, Política de turismo, Política de puntualidad
d.	*

9. Describa brevemente su compromiso como trabajador de CAIPRO CONSTRUCTORES S.A.S dentro del SG SST

Puntualidad respeto con todos activo

Recuerda, todos somos responsables de la seguridad al interior de la compañía.

FIRMA DEL TRABAJADOR	ENCARGADO DE LA INDUCCIÓN
cc 1002587324	cc 1019658831

Powered by CamScanner

	OBRA CENTRO INTEGRAL DE ATENCIÓN PARA PERSONAS EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EVALUACIÓN DE LA INDUCCIÓN	F-SSTA-10 VERSION:1 2/10/2020

NOMBRE:	HECTOR [illegible] MARTINEZ		CEDULA:	301 700 40 98	
AREA/SECCION:	OBRA		CARGO:	AUXILIAR	
FECHA:	12 ENERO 2024	INDUCION: X	REINDUCCION:		

1. Señale cuál de las anteriores opciones son la definición de seguridad y salud en el trabajo:

a.	Prevenir lesiones y enfermedades causadas por las condiciones de trabajo
b.	Proteger y promover la salud
c.	Mejorar las condiciones y el medio ambiente de trabajo
X	Todas las anteriores

2. Mencione los riesgo a los que esta expuestos en su trabajo de acuerdo a la identificacon de peligros de la compañía

a.	Biologico	X	psicosocial	X	Mecanico	Otro cual?
b.	Quimico	X	Biomecanico	X	Fenomenos naturales	
X	Fisico	X	Condiciones de seguridad	i.	Ninguno	

3.Marque con una X los elementos de protección personal que deberá usar durante la realización de su labor.

X	Protector auditivo	X	Careta facial	i.	Delantal de carnaza	X	Casco de seguridad con barbuquejo
X	Botas de seguridad con [illegible]	X	Guantes de nitrilo	j.	Pantalon y camisa antifluido	n.	Zapatos con suela antideslizante
c.	Cofia	g.	Guantes plasticos	k.	Guantes de latex	X	Botas dielectricas
X	Protector respiratorio	h.	Guantes de maya de acero	X	Gafas de seguridad	X	Pantalon y camisa (drill - jean)

4.Cuál de las siguientes opciones pertenece a la POLITICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

a.	CAIPRO CONSTRUCTORES S.A.S. se compromete con la protección y promoción de la salud de los trabajadores
b.	Todos los niveles de dirección asumen la responsabilidad de promover un ambiente de trabajo sano y seguro
c.	Todos los empleados, contratistas y temporales tendrán la responsabilidad de cumplir con las normas y procedimientos de seguridad
X	Todas las anteriores

5. Indique que hacer en caso de presentarse un AT y cual es la entidad que lo atiende:

REPORTAR DE MANERA INMEDIATA A LA PERSONA ENCARGADA PARA ACUDIR A LOS MEDIOS PROPIOS POR LA CAUSAL DEL MISMO ACCIDENTE.

Powered by CamScanner

6. Marque según corresponda cuales son las funciones del COPASST	
a	Dar capacitaciones, registrar accidentes, realizar exámenes médicos
b	Brindar asesoría en uso de ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)
c	Promover el desarrollo de la seguridad y salud en el trabajo, realizar seguimiento de inspecciones planeadas, participar en la investigación de accidentes laborales y análisis de sus causas
X	a y b son correctas

7. Que es el comité de Convivencia Laboral	
X	Grupo de empleados conformados por representantes del empleador y de los empleados con el objetivo de prevenir el acoso laboral protegiéndolos de los riesgos psicosociales dentro del lugar de trabajo
b	Grupo conformados por representantes con el objetivo de prevenir el acoso laboral
c	Grupo encargado de controlar los accidentes laborales y enfermedades profesionales dentro del ambiente laboral
d.	todas las anteriores

8. Marque con una X cuales son las políticas establecidas por CAIPRO CONSTRUCTORES S.A.S	
a.	Política industrial, Política de cero colas, Política de tránsito y transporte, Política de antisecuestro
X	Política de seguridad y salud, Política de prevención de acoso laboral, Política para la prevención de consumo de alcohol
c.	Política de cero mujeres, Política de [illegible], Política de turismo, Política de puntualidad
d.	c

9. Describa brevemente su compromiso como trabajador de CAIPRO CONSTRUCTORES S.A.S dentro del SG SST

ATENDER RECOMENDACIONES DE LOS COPASST CON LOS CONTRATISTAS
ENCARGADOS CON MIRAS A SU MEJORAMIENTO DE UNA MANERA EFICIENTE

Recuerda, todos somos responsables de la seguridad al interior de la compañía.

FIRMA DEL TRABAJADOR	ENCARGADO DE LA INDUCCIÓN
cc 1083565993	Tatiana Manosalva
Hector Gomez T.	cc 1049651881

Powered by CamScanner

ANEXO 8: Charlas Y Capacitación De SST.



CAIPRO CONSTRUCTORA S.A.S


Factores De Riesgo en el Trabajo. 09/01/2024

Capacitar al personal sobre la Prevención de los factores de Riesgo

Yenfer Tatiana Noriega Lemus. Obra

		ORAL A - BUENO	ESCRITO A - ACEPTABLE	PRACTICO A - REGULAR	
1	Hernandez Medina Manuel	86.45[illegible]	Oficial electricista		
2	Morales Rodriguez Yeison	1.065.079.781	Oficial		
3	Moreno Rodriguez Kevin [illegible]	1.07[illegible]	oficial		
4	Holguin Erazo Pedro Jose	[illegible]	Peon		
5	Rodriguez Cuan Jose Ricardo	1.099.614.963	Oficial		
6	Santamaria Ramirez Camilo	[illegible]	Ay Residente		
7	Delgado Avila Nelson Eduardo	[illegible]	Oficial		
8	Guerrero Romero Cristian	1.05[illegible]	Peon		
9					
10					

Powered by



CAIPRO CONSTRUCTORA S.A.S

Factores De Riesgo en el Trabajo. 09/01/2024

Capacitar al personal sobre la Prevención de los factores de Riesgo

Yenfer Tatiana Noriega Lemus. Obra

		ORAL A - BUENO	ESCRITO A - ACEPTABLE	PRACTICO A - REGULAR		
1	Equipo Perez Fernando	16.888.101	OFICIAL			
2	Arteaga Juan Pablo	1.049.610.599	MAESTRO			
3	Suarez Morales Paulino David	1.060.600.191	AYUDANTE			
4	Costa Marquez Yoiserson Eduardo	[illegible]	AYUDANTE			
5	Baron Carrasco Heiber	7.166.082	OFICIAL			
6	Moreno Buitrago Heiber Marco	7.960[illegible]	OFICIAL			
7	Perez Espinosa Yiber Charlotte	100.234.500	AYUDANTE			
8	Perez Espinosa Eduard David	1.05[illegible]	AYUDANTE			
9	Rojas Guerrero Jonatan Fabian	1.049.620.844	OFICIAL			
10	Romero Pons Nilson Mario	1.058.078.128	OFICIAL AYUDA			

Powered by



CAIPRO CONSTRUCTORA S.A.S

SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

LISTA DE ASISTENCIA


Tema: Hablas Activas — Fecha: 10/01/2024

Responsable: Reentrenar al personal como prevenir hundimiento Colapso de zanjas — Lugar: Obra

Expositor: Yender Tatiana Navarro Lemus

	Nombre	C.C.	Cargo	Firma	Observaciones
1	Garcia Perez Fernando	16.988.169	Oficial		
2	Bolaños Juan Pablo	1.049.630.519	Maestro		
3	Santander Nuñez Camilo	[illegible]	Residente Ambiental		
4	Morales Rodriguez Kevin Yesid	1.050.602.984	Oficial		
5	Ramos Paez Nelson Mauricio	1.098.088.141	Oficial Tuberia		
6	Hernandez Martinez Manuel	91.454.006	Oficial Electricista		
7	Ramos Arias Kevin Andres	1.098.783.234	Ayudante electricista		
8	Guillot Martinez Luis	1.090.555.095	Ayudante obra		
9	Delgado Avila Nelson Gustavo	4.286.409	Oficial		
10					

Powered by



CAIPRO CONSTRUCTORA S.A.S

SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

LISTA DE ASISTENCIA


Tema: Hablas Activas — Fecha: 10/01/2024

Responsable: Reentrenar al personal como Prevenir hundimiento Colapso de zanjas — Lugar: Obra

Expositor: Yender Tatiana Navarro Lemus

	Nombre	C.C.	Cargo	Firma	Observaciones
1	Ruiz Espinosa Edwin David	1.070.4[illegible].99	AYUDANTE DE PLANTA		
2	Ruiz Espinosa Yiber Oswaldo	1.0[illegible]	AYUDANTE ALBAÑIL		
3	Suarez Morales Andres David	1.050.602.191	AYUDANTE		
4	Sosa Navarro Yeferson Eduardo	PPT 6[illegible]	AYUDANTE		
5	Fonseca Rincon Heiber	9.166.062	Oficial		
6	Hoyos Rodriguez Helen Marcela	1.136.[illegible]	Oficial		
7	Rodriguez Silva Jorge Leonardo	1.00[illegible]	AYUDANTE		
8	Reyes Espinosa Yonatan Esteban	1.040.[illegible]	Oficial		
9	Mojica Garcia Richard Jose	PPT 1[illegible]	AYUDANTE		
10	Sarmiento Serrano Cristian Eduardo	1.054.241.941	AYUDANTE		

Powered by



CAIPRO CONSTRUCTORA S.A.S

SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO


LISTA DE ASISTENCIA

TEMA	Reinducción al personal sobre los EPP
FECHA	11/01/2024
OBJETIVO	Concientizar a los trabajadores sobre la importancia de los EPP
CAPACITADOR	Yenifer Tatiana Montoya Lemus
LUGAR	Obra

OBSERVACIONES: O: BUENO A: ACEPTABLE R: REGULAR

N°	APELLIDOS Y NOMBRES	C.C	CARGO	FIRMA	CALIFICACIÓN (1 A 100)
1	Delgado Ruiz Nelson Gustavo	1.065.609.406	Oficial de obra		
2	Hernandez Hector Mauricio	91.451.006	Oficial electricista		
3	Guillot Martinez Hector Leonardo	1.052.855.993	Ayudante		
4	Santamaria Ibañez Camilo	1049607660	Arq Residente		
5	Ramirez Arias Kevin Andres	1.007.158-1824	Ayudante Electricista		
6	Morales Rodriguez Jeanthoss	1.050.660.634	Oficial		
7	Cesarino Pena Fernando	16.888.107	Oficial		
8					
9					
10					

Powered by CamScanner



CAIPRO CONSTRUCTORA S.A.S

SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO


LISTA DE ASISTENCIA

TEMA	Elementos de EPP. Reconocer el personal segun EPP
FECHA	11/01/2024
OBJETIVO	Concientizar a los trabajadores sobre la importancia de los EPP
CAPACITADOR	Yenifer Tatiana Montoya Lemus
LUGAR	Obra

OBSERVACIONES: O: BUENO A: ACEPTABLE R: REGULAR

N°	APELLIDOS Y NOMBRES	C.C	CARGO	FIRMA	CALIFICACIÓN (1 A 100)
1	Pena Narvaez Yeiber Oswaldo	1.007.218.000	Practicante de obra		
2	Paez Espinosa Richard David	1.094.88.449	Ayudante de obra		
3	Rojas Gamero Jordan Fabian	1.049.610.849	Oficial de obra		
4	Suarez Marin Andres David	1.007.605.191	Ayudante Electricista		
5	Soto Montes Yoiner Eduardo	PPT 1.011.218	Practicante de obra		
6	Fonseca Bravo Aldair	1.101.685	Oficial de obra		
7	Moreno Rodriguez Heiber Mauricio	1.076.055	Oficial de obra		
8	Rodriguez Silva Jorge Leonardo	1.007.249.560	Oficial de obra		
9	Mojica Garcia Richard Jose	PPT 1.094.12	Practicante de obra		
10	Santander Sanabria Carlos David	1.094.111.991	Ayudante de obra		

Powered by CamScanner




CAIPRO CONSTRUCTORA S.A.S

SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

LISTA DE ASISTENCIA

TEMA	Capacitacion al personal sobre los factores de Riesgo Ocupacional	FECHA	15/01/2024
OBJETIVO	Capacitacion a los trabajadores sobre los factores de Riesgos que hay en el lugar.		
CAPACITADOR	Heriber Tatiana Narvaez Gomez	DURACION	2horas

1	Ramon Francisco Felix	7.186.082	Oficial de obra		
2	Moreno Buitrago Hector Hernan	7.176.053	Oficial de obra		
3	Cuellar Mariano Hector Luis	1.053.782.993	PEONCANTE		
4	Hernandez Medina Manuel	4.95.000	Oficial Electricista		
5	Rangel Guevara Jonatan Edwar	1.094.966.884	Oficial de obra		
6	Cardona Perez Fernando	16.888.109	Oficial de obra		
7	Buitrago Juan Pablo	1.094.610.580	MAESTRO		
8	Suarez Hoyos Andres David	1.050.604.041	AYUDANTE		
9	Carmenza Santoya Cristian	1.051.211.941	AYUDANTE		
10	Santamaria Mora Camilo	1.049.609.660	Residente de Obra		



CAIPRO CONSTRUCTORA S.A.S


SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

LISTA DE ASISTENCIA

TEMA	Capacitacion al personal Sobre el Comite de emergencia	FECHA	18/01/2024
OBJETIVO	Motivar al personal de la brigada de emergencia, para Cumplir los lineamientos		
CAPACITADOR	Heriber Tatiana Narvaez Gomez	DURACION	2horas

1	Perez Espinosa Yhon Oswaldo	1.053.783.000	AYUDANTE		
2	Perez Espinosa Edwin Esneyder	1.053.816.184	AYUDANTE		
3	Rangel Guevara Jonatan Edwar	1.049.610.488	Oficial de obra		
4	Gantiva Mariano Luis	1.053.782.993	AYUDANTE		
5	Espinosa Perez Nelson Henry	1.053.816.184	Oficial de obra		
6	Rodriguez Silva Jorge Andres	1.053.811.980	Oficial de obra		
7	Suarez Hoyos Andres David	1.050.604.041	AYUDANTE		
8	Buitrago Juan Pablo	1.094.610.580	MAESTRO		
9	Mendez Rodriguez Kevin Yesid	1.053.855.855	Oficial		
10	Cardona Perez Fernando	16.888.109	Oficial		

Powered by CamScanner



CAIPRO CONSTRUCTORA S.A.S


SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

LISTA DE ASISTENCIA

TEMA	Reunion al personal sobre los Factores de Riesgo Laborales
OBJETIVO	Concientizar a los trabajadores sobre los factores de Riesgos que hay en el Lugar
CAPACITADOR	Jennifer Tatiana Noriega Ferro
FECHA	15-01-2024
LUGAR	Obra

N°	APELLIDOS Y NOMBRES	C.C	CARGO	FIRMA
1	Delgado Avila Nelson Gustavo	4'795.409	OFICIAL	
2	Mujica Garcia Richard Jose	PPT 96.2412	AYUDANTE	
3	Morales Rodriguez Kevin Yesser	1.090.502.884	OFICIAL	
4	Rodriguez Silva Jorge Luis	1.00.270.880	OFICIAL	
5	Sosa Nuñez Yeison Eduardo	PPT 541.248	AYUDANTE	
6				
7				
8				
9				
10				

Powered by CamScanner



CAIPRO CONSTRUCTORA S.A.S

SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

LISTA DE ASISTENCIA

TEMA	Capacitacion al personal sobre el Plan de emergencia
OBJETIVO	Nombrar el personal de la brigada de emergencia, Rol y cargo con las responsabilidades
CAPACITADOR	Jennifer Tatiana Noriega Ferro
FECHA	18/01/2024
LUGAR	Obra

N°	APELLIDOS Y NOMBRES	C.C	CARGO	FIRMA
1	Delgado Avila Nelson Gustavo	4'795.409	OFICIAL OBRA	
2	Gomez Perez Kevin Andres	1.010.259.784	AYUDANTE	
3	Santander Ibañez Camilo	1049609860	Arq Residente	
4	Delgado Avila Nelson Gustavo	4'795.409	OFICIAL	
5	Romero Ulloa Eduardo	1.113.932.080	AYUDANTE	
6	Santander Gomez Cristian Eduardo	1.051.33.941	AYUDANTE	
7	Sosa Nuñez Yeison Eduardo	PPT 541.248	AYUDANTE	
8				
9				
10				

Powered by CamScanner




CAIPRO CONSTRUCTORA S.A.S

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

LISTA DE ASISTENCIA

TEMA	Comité de Emergencias			FECHA	24/01/2024
OBJETIVO	Capacitación al personal sobre el sistema de emergencias				
CAPACITADOR	Jennifer Tatiana Manosalva Reyes			DURACIÓN	01 hora
No.	APELLIDOS Y NOMBRES	CC	CARGO	FIRMA	OBSERVACIONES
1	Santander Santacruz Andrea	1051.78.498	Auxiliar		
2	Montes Rodriguez Yeimi Maria	1.052.607.936	Auxiliar		
3	Suarez Montes Andrey David	1.052.609.101	Ayudante		
4	Hernandez Medina Hernel	91.451.265	Oficial		
5	Bautista Montañez Kevin	1.052.585.990	Ayudante		
6					
7					
8					
9					
10					

Powered by CamScanner



CAIPRO CONSTRUCTORA S.A.S

SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

LISTA DE ASISTENCIA


Tema: Charla de Capacitacion del Comite de emergencia — Fecha: 25/01/2024

Capacitar a los trabajadores sobre la importancia del Sistema de Gestion

Nombre Capacitador: Jennifer Tatiana Manosalva Jaimes — Duración: 30 min

	Nombre y Apellidos	C.C.	Cargo	Firma
1	Fernando Gonzalez Cristian	1.091.671.741	RESIDENTE	
2	Morales Rodriguez Kevin Mauricio	1.090.602.484	OFICIAL	
3	Sierra Morales Andrey David	1.090.609.121	AYUDANTE	
4	Hernandez Medina Manuel	9.451.005	OFICIAL	
5	Quintal Medina Luis	1.095.585.495	AYUDANTE	
6	Moreno Buitrago Helen Maria	1.466.083	OFICIAL DE OBRA	
7	Sosa Marquez Yoiser Edwin	PPT 5140170	AYUDANTE	
8	Rodriguez Silva Jorge Leonardo	100.274.860	OFICIAL	
9	Ocasio Pena Fernando	85.888.109	OFICIAL	
10	Barbosa Juan Pablo	1.090.610.594	MAESTRO	

Powered by CamScanner



CAIPRO CONSTRUCTORA S.A.S

SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

LISTA DE ASISTENCIA

Tema: Charla de capacitacion del Comite de Emergencias — Fecha: 26 Ene 2024

Capacitar a los trabajadores sobre la importancia del Sistema de Gestion

Nombre Capacitador: Jennifer Tatiana Manosalva Jaimes — Duración: 30 min

	Nombre y Apellidos	C.C.	Cargo	Firma
1	Delgado Ortiz Nelson Gustavo	13.[illegible]	OFICIAL	
2	Sanchez Gonzalez Mateo Gerardo	1.098.[illegible]	Ing Residente	
3	Ramirez Vivas Edgardo	1.[illegible]	AYUDANTE	
4	Mejia Gomez Richard Jose	PPT [illegible]	AYUDANTE	
5	Rangel Contreras Carlos Alberto	[illegible]	OFICIAL	

Powered by CamScanner

ANEXO 9: Inspección De La Camilla, Extintor, Botiquín.

.

CAIPRO	FORMATO DE GESTIÓN		
	INSPECCIÓN DE CAMILLA DE EMERGENCIA		
FECHA DE INSPECCIÓN (DÍA, MES, AÑO):	9/01/2024		
NOMBRE DE QUIEN LO REALIZA:	Yenifer tatiana nossoque Lemus		
LUGAR DE UBICACCIÓN DE LA CAMILLA	Colgada en la oficina en la parte derecha		
CONOCIMIENTOS GENERALES	CUMPLE		
	SI	NO	
¿LA CAMILLA SE ENCUENTRAN VISIBLE?	X		
¿LA CAMILLA ES DE FÁCIL ACCESO, SIN ELEMENTOS QUE LO OBSTRUYAN?	X		
¿SE ENCUENTRA SEÑALIZADA?	X		
¿EL SOPORTE SE ENCUENTRA EN BUENAS CONDICCIONES?	X		
¿CUENTAS CON CORREAS DE SEGURIDAD?	X		
¿CUENTAS CON UN JUEGO DE INMOVILIZADORES?	X		
¿CUENTA CON SUJETADORES PARA AGARRE?	X		
¿CUENTA CON UN LUGAR ESPECIFICO PARA SU REPOSO?	X		
¿ESTA ASEADA Y CUMPLE CON LAS CONDICCIONES DE HIGIENE ACEPTABLE?	X		
¿NO PRESENTA DESGASTE O DETERIORO EN ALGUNAS DE SUS PARTES?	X		
PLAN DE ACCIÓN Y/O MEJORA			
ACCIONES A TOMAR	RESPONSABLE		

	FORMATO DE GESTIÓN
	INSPECCIÓN DE CAMILLA DE EMERGENCIA
FECHA DE INSPECCIÓN (DÍA, MES, AÑO):	3/01/2024
NOMBRE DE QUIEN LO REALIZA:	Yenifer tatiana nonsoque Lemus
LUGAR DE UBICACCIÓN DE LA CAMILLA	Colgada en la oficina en la parte derecha

CONOCIMIENTOS GENERALES	**CUMPLE**	
	SI	**NO**
¿LA CAMILLA SE ENCUENTRAN VISIBLE?	X	
¿LA CAMILLA ES DE FÁCIL ACCESO, SIN ELEMENTOS QUE LO OBSTRUYAN?	X	
¿SE ENCUENTRA SEÑALIZADA?	X	
¿EL SOPORTE SE ENCUENTRA EN BUENAS CONDICIONES?	X	
¿CUENTAS CON CORREAS DE SEGURIDAD?	X	
¿CUENTAS CON UN JUEGO DE INMOVILIZADORES?	X	
¿CUENTA CON SUJETADORES PARA AGARRE?	X	
¿CUENTA CON UN LUGAR ESPECIFICO PARA SU REPOSO?	X	
¿ESTA ASEADA Y CUMPLE CON LAS CONDICCIONES DE HIGIENE ACEPTABLE?	X	
¿NO PRESENTA DESGASTE O DETERIORO EN ALGUNAS DE SUS PARTES?	X	

PLAN DE ACCIÓN Y/O MEJORA	
ACCIONES A TOMAR	**RESPONSABLE**

	FORMATO DE GESTIÓN	
	INSPECCIÓN DE CAMILLA DE EMERGENCIA	
FECHA DE INSPECCIÓN (DÍA, MES, AÑO):	17/01/2024	
NOMBRE DE QUIEN LO REALIZA:	Yenifer Tatiana Gonzalez Lemus	
LUGAR DE UBICACCIÓN DE LA CAMILLA	Colgada en la oficina en la parte derecha	
CONOCIMIENTOS GENERALES	CUMPLE	
	SI	NO
¿LA CAMILLA SE ENCUENTRAN VISIBLE?	X	
¿LA CAMILLA ES DE FÁCIL ACCESO, SIN ELEMENTOS QUE LO OBSTRUYAN?	X	
¿SE ENCUENTRA SEÑALIZADA?	X	
¿EL SOPORTE SE ENCUENTRA EN BUENAS CONDICCIONES?	X	
¿CUENTAS CON CORREAS DE SEGURIDAD?	X	
¿CUENTAS CON UN JUEGO DE INMOVILIZADORES?	X	
¿CUENTA CON SUJETADORES PARA AGARRE?	X	
¿CUENTA CON UN LUGAR ESPECÍFICO PARA SU REPOSO?	X	
¿ESTA ASEADA Y CUMPLE CON LAS CONDICCIONES DE HIGIENE ACEPTABLE?	X	
¿NO PRESENTA DESGASTE O DETERIORO EN ALGUNAS DE SUS PARTES?	X	
PLAN DE ACCIÓN Y/O MEJORA		
ACCIONES A TOMAR	RESPONSABLE	

	FORMATO DE GESTIÓN
	INSPECCIÓN DE CAMILLA DE EMERGENCIA
FECHA DE INSPECCIÓN (DÍA, MES, AÑO):	24/01/2024
NOMBRE DE QUIEN LO REALIZA:	Yenifer tatiana nonsoque Lemus
LUGAR DE UBICACCIÓN DE LA CAMILLA	Colgada en la oficina en la parte derecha

CONOCIMIENTOS GENERALES	**CUMPLE**	
	SI	**NO**
¿LA CAMILLA SE ENCUENTRAN VISIBLE?	X	
¿LA CAMILLA ES DE FÁCIL ACCESO, SIN ELEMENTOS QUE LO OBSTRUYAN?	X	
¿SE ENCUENTRA SEÑALIZADA?	X	
¿EL SOPORTE SE ENCUENTRA EN BUENAS CONDICCIONES?	X	
¿CUENTAS CON CORREAS DE SEGURIDAD?	X	
¿CUENTAS CON UN JUEGO DE INMOVILIZADORES?	X	
¿CUENTA CON SUGETADORES PARA AGARRE?	X	
¿CUENTA CON UN LUGAR ESPECIFICO PARA SU REPOSO?	X	
¿ESTA ASEADA Y CUMPLE CON LAS CONDICCIONES DE HIGIENE ACEPTABLE?	X	
¿NO PRESENTA DESGASTE O DETERIORO EN ALGUNAS DE SUS PARTES?	X	

PLAN DE ACCIÓN Y/O MEJORA

ACCIONES A TOMAR	**RESPONSABLE**

	INSPECCIÓN DE BOTIQUÍN
Ubicación del botiquin	EN LA ENTRADA EN LA PARTE DERECHA
TIPO DE BOTIQUIN	ABC

Marque con una X según las condiciones observadas:

El botiquin se encuentra instalado en la pared?	**SI**	X	**NO**		**Localizado en lugar visible?**	**SI**	X	**NO**	
El botiquin se encuentra libre de obstáculos?	**SI**	X	**NO**		**El botiquin se encuentra señalizado?**	**SI**	X	**NO**	
FECHA DE INSPECCION	3	1	2024		**El botiquin es de:**	**Lona**	**X**	**Metálico**	

Bueno	**B**		**Regular**	**R**	-	**Malo**	**M**

INSPECCION DE BOTIQUINES

	Descripción del elemento del botiquin de primeros auxilios	B	R	M	No tiene	N/A	Observaciones
1	GASAS LIMPIAS PAQUETE	X					
2	ESPARADRAPO DE TELA ROLLO de 4"	X					
3	BAJALENGUAS	X					
4	GUANTES DE LÁTEX PARA EXAMEN	X					
5	VENDA ELÁSTICA 2 X 5 YARDAS					X	
6	VENDA ELÁSTICA 3 X 5 YARDAS					X	
7	VENDA ELÁSTICA 5 X 5 YARDAS					X	
8	VENDA DE ALGODÓN 3X5	X					
9	VENDA DE ALGODÓN 5X5					X	
10	YODOPOVIDONA (JABÓN QUIRÚRGICO)					X	
11	SOLUCIÓN SALINA 250 cc ó 500 cc	X					
12	TERMÓMETRO DE MERCURIO O DIGITAL	X					
13	ALCOHOL ANTISÉPTICO FRASCO POR 275 ml	X					
14	ALGODÓN	X					
15	AGUA EN BOTELLA	X					
16	AGUA ESTERIL	X					
17	ANTIBACTERIAL	X					
18	CURITAS	X					
19	LINTERNA	X					
20	MICROPORE	X					
21	PAQUETE DE APLICADORAS	X					
22	PITO	X					
23	TAPABOCAS	X					
24	TIJERAS	X					
25							

* Nota: Solo se deben tener medicamentos en el botiquin si existe personal entrenado para suministrarlo (médico o enfermera)

Otras observaciones:

Inspeccionó:
Nombre: Yenifer Tatiana Nonsoque Lemus
Firma: Tatiana Nonsoque
Cargo: Inspectora SISO

	INSPECCIÓN DE BOTIQUÍN
Ubicación del botiquin	EN LA ENTRADA EN LA PARTE DERECHA
TIPO DE BOTIQUIN	ABC

Marque con una X según las condiciones observadas:

El botiquin se encuentra instalado en la pared?	**SI**	X	**NO**		**Localizado en lugar visible?**	**SI**	X	**NO**	
El botiquin se encuentra libre de obstáculos?	**SI**	X	**NO**		**El botiquin se encuentra señalizado?**	**SI**	X	**NO**	
FECHA DE INSPECCION	9	1	2024		**El botiquin es de:**	**Lona**	**X**	**Metálico**	

Bueno	**B**		**Regular**	**R**	-	**Malo**	**M**

INSPECCION DE BOTIQUINES

	Descripción del elemento del botiquín de primeros auxilios	B	R	M	No tiene	N/A	Observaciones
1	GASAS LIMPIAS PAQUETE	X					
2	ESPARADRAPO DE TELA ROLLO de 4"	X					
3	BAJALENGUAS	X					
4	GUANTES DE LÁTEX PARA EXAMEN	X					
5	VENDA ELÁSTICA 2 X 5 YARDAS					X	
6	VENDA ELÁSTICA 3 X 5 YARDAS					X	
7	VENDA ELÁSTICA 5 X 5 YARDAS					X	
8	VENDA DE ALGODÓN 3X5	X					
9	VENDA DE ALGODÓN 5X5					X	
10	YODOPOVIDONA (JABÓN QUIRÚRGICO)					X	
11	SOLUCIÓN SALINA 250 cc ó 500 cc	X					
12	TERMÓMETRO DE MERCURIO O DIGITAL	X					
13	ALCOHOL ANTISÉPTICO FRASCO POR 275 ml	X					
14	ALGODÓN	X					
15	AGUA EN BOTELLA	X					
16	AGUA ESTERIL	X					
17	ANTIBACTERIAL	X					
18	CURITAS	X					
19	LINTERNA	X					
20	MICROPORE	X					
21	PAQUETE DE APLICADORAS	X					
22	PITO	X					
23	TAPABOCAS	X					
24	TIJERAS	X					
25							

* Nota: Solo se deben tener medicamentos en el botiquín si existe personal entrenado para suministrarlo (médico o enfermera)

Otras observaciones:

Inspeccionó:
Nombre: Yenifer Tatiana Nonsoque Lemus
Firma:
Cargo: Inspectora SISO

	INSPECCIÓN DE BOTIQUÍN
Ubicación del botiquin	EN LA ENTRADA EN LA PARTE DERECHA
TIPO DE BOTIQUIN	ABC

Marque con una X según las condiciones observadas:

El botiquin se encuentra instalado en la pared?	**SI**	X	**NO**		**Localizado en lugar visible?**	**SI**	X	**NO**	
El botiquin se encuentra libre de obstáculos?	**SI**	X	**NO**		**El botiquin se encuentra señalizado?**	**SI**	X	**NO**	
FECHA DE INSPECCION	17	1	2024		**El botiquin es de:**	**Lona**	**X**	**Metálico**	

Bueno	**B**		**Regular**	**R**	-	**Malo**	**M**

INSPECCION DE BOTIQUINES

	Descripción del elemento del botiquin de primeros auxilios	B	R	M	No tiene	N/A	Observaciones
1	GASAS LIMPIAS PAQUETE	X					
2	ESPARADRAPO DE TELA ROLLO de 4"	X					
3	BAJALENGUAS	X					
4	GUANTES DE LÁTEX PARA EXAMEN	X					
5	VENDA ELÁSTICA 2 X 5 YARDAS					X	
6	VENDA ELÁSTICA 3 X 5 YARDAS					X	
7	VENDA ELÁSTICA 5 X 5 YARDAS					X	
8	VENDA DE ALGODÓN 3X5	X					
9	VENDA DE ALGODÓN 5X5					X	
10	YODOPOVIDONA (JABÓN QUIRÚRGICO)					X	
11	SOLUCIÓN SALINA 250 cc ó 500 cc	X					
12	TERMÓMETRO DE MERCURIO O DIGITAL	X					
13	ALCOHOL ANTISÉPTICO FRASCO POR 275 ml	X					
14	ALGODÓN	X					
15	AGUA EN BOTELLA	X					
16	AGUA ESTERIL	X					
17	ANTIBACTERIAL	X					
18	CURITAS	X					
19	LINTERNA	X					
20	MICROPORE	X					
21	PAQUETE DE APLICADORAS	X					
22	PITO	X					
23	TAPABOCAS	X					
24	TIJERAS	X					
25							

* Nota: Solo se deben tener medicamentos en el botiquin si existe personal entrenado para suministrarlo (médico o enfermera)

Otras observaciones:

Inspeccionó:
Nombre: Yenifer Tatiana Nonsoque Lemus
Firma:
Cargo: Inspectora SISO

	INSPECCIÓN DE BOTIQUÍN
Ubicación del botiquin	EN LA ENTRADA EN LA PARTE DERECHA
TIPO DE BOTIQUIN	ABC

Marque con una X según las condiciones observadas:

El botiquin se encuentra instalado en la pared?	**SI**	X	**NO**		**Localizado en lugar visible?**	**SI**	X	**NO**	
El botiquin se encuentra libre de obstáculos?	**SI**	X	**NO**		**El botiquin se encuentra señalizado?**	**SI**	X	**NO**	
FECHA DE INSPECCION	24	1	2024		**El botiquin es de:**	**Lona**	**X**	**Metálico**	

Bueno	**B**		**Regular**	**R**	-	**Malo**	**M**

INSPECCION DE BOTIQUINES

	Descripción del elemento del botiquín de primeros auxilios	B	R	M	No tiene	N/A	Observaciones
1	GASAS LIMPIAS PAQUETE	X					
2	ESPARADRAPO DE TELA ROLLO de 4"	X					
3	BAJALENGUAS	X					
4	GUANTES DE LÁTEX PARA EXAMEN	X					
5	VENDA ELÁSTICA 2 X 5 YARDAS					X	
6	VENDA ELÁSTICA 3 X 5 YARDAS					X	
7	VENDA ELÁSTICA 5 X 5 YARDAS					X	
8	VENDA DE ALGODÓN 3X5	X					
9	VENDA DE ALGODÓN 5X5					X	
10	YODOPOVIDONA (JABÓN QUIRÚRGICO)					X	
11	SOLUCIÓN SALINA 250 cc ó 500 cc	X					
12	TERMÓMETRO DE MERCURIO O DIGITAL	X					
13	ALCOHOL ANTISÉPTICO FRASCO POR 275 ml	X					
14	ALGODÓN	X					
15	AGUA EN BOTELLA	X					
16	AGUA ESTERIL	X					
17	ANTIBACTERIAL	X					
18	CURITAS	X					
19	LINTERNA	X					
20	MICROPORE	X					
21	PAQUETE DE APLICADORAS	X					
22	PITO	X					
23	TAPABOCAS	X					
24	TIJERAS	X					
25							

* Nota: Solo se deben tener medicamentos en el botiquín si existe personal entrenado para suministrarlo (médico o enfermera)

Otras observaciones:

Inspeccionó:
Nombre: Yenifer Tatiana Nonsoque Lemus
Firma: Tatiana Nonsoque
Cargo: Inspectora SISO

INSPECCIÓN DE EXTINTORES

DATOS GENERALES	CONDICIÓN DEL EXTINTOR	ESTADO
Empresa o proyecto: "OBRA CONSTRUCCIÓN CASAL DE ATENCIÓN PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD"	El extintor se encuentra en funcionamiento y operativo	OPTIMO
Nombre inspector: Yenifer Tatiana Manosalva Serrano	El extintor no funciona y necesita mantenimiento o recarga	REGULAR
Fecha 3/01/2024	El extintor se encuentra en mal estado y debe ser retirado	MALO

CODIGO DEL EXTINTOR (UBICACIÓN)	A01
UBICACIÓN	EN LA ENTRADA DE LA SEDE A MANO IZQUIERDA
FECHA DE RECARGA	2024 ENERO
FECHA PROXIMA RECARGA	2025 ENERO
TIPO DE EXTINTOR	ABC
CAPACIDAD	20 LB

EXTINTOR	COD.	ITEM	ESTADO	OBSERVACIONES
	1.1	Señalización	OPTIMO	
	1.2	Pintura	OPTIMO	
	1.3	Manija	OPTIMO	
	1.4	Válvula	OPTIMO	
	1.5	Manómetro	OPTIMO	
	1.6	Manguera	OPTIMO	
	1.7	Boquilla	OPTIMO	
	1.8	Soporte	OPTIMO	
	1.9	Anclaje	OPTIMO	
	1.10	Otros		

FIRMA DEL INSPECTOR: Yenifer Manosalva

INSPECCIÓN DE EXTINTORES

DATOS GENERALES	CONDICIONES DEL EXTINTOR	ESTADO
Empresa o proyecto: "OBRA CONSTRUCCIÓN CASAL DE ATENCIÓN PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD"	El extintor cuenta con todos los componentes y accesorios	OPTIMO
Nombre inspector: Yenifer Tatiana Manosalva Serrano	El extintor cuenta con el sello de calidad y el cilindro no esta golpeado	REGULAR
Fecha 09/01/2024	El extintor esta en el sitio para el servicio	MALO

CODIGO DEL EXTINTOR (UBICACIÓN)	AUD
UBICACIÓN	EN LA ENTRADA DE LA SEDE A MANO IZQUIERDA
FECHA DE RECARGA	2024 ENERO
FECHA PROXIMA RECARGA	2025 ENERO
TIPO DE EXTINTOR	ABC
CAPACIDAD	20 LB

ESQUEMA	COD.	ITEM	ESTADO	OBSERVACIONES
	1.1	Señalizacion	OPTIMO	
	1.2	Pintura	OPTIMO	
	1.3	Manija	OPTIMO	
	1.4	Cilindro	OPTIMO	
	1.5	Manometro	OPTIMO	
	1.6	Manguera	OPTIMO	
	1.7	Boquilla	OPTIMO	
	1.8	Seguro	OPTIMO	
	1.9	Soporte	OPTIMO	
	1.10	Otros		

FIRMA DEL INSPECTOR: Tatiana Manosalva



INSPECCIÓN DE EXTINTORES

DATOS GENERALES	CUMPLE CON LO ESTABLECIDO EN EL PROTOCOLO	ESTADO
Empresa o proyecto: "UNIDAD CENTRO RECREACIONAL DE ATENCIÓN PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD"	Se encuentra en funcionamiento y operativo	OPTIMO
Nombre inspector: Yenifer Tatiana Manosalva Ismoa	Se ve bien, cumple en todo sentido y debidamente señalizado	REGULAR
Fecha 24/01/2024	Se encuentra en mal estado y debe ser retirado	MALO

CODIGO DEL EXTINTOR O UBICACIÓN	A01
UBICACIÓN	EN LA ENTRADA DE LA SEDE A MANO IZQUIERDA
FECHA DE RECARGA	2024 ENERO
FECHA PROXIMA RECARGA	2025 ENERO
TIPO DE EXTINTOR	ABC
CAPACIDAD	20 LB

CUADRO	COD.	ITEM	ESTADO	OBSERVACIONES
	1.1	Señalizacion	OPTIMO	
	1.2	Precinto	OPTIMO	
	1.3	Manguera	OPTIMO	
	1.4	Cilindro	OPTIMO	
	1.5	Manometro	OPTIMO	
	1.6	Manguera	OPTIMO	
	1.7	Boquilla	OPTIMO	
	1.8	Soporte	OPTIMO	
	1.9	Soporte	OPTIMO	
	1.10	Otros		

FIRMA DEL INSPECTOR: Yenifer Manosalva



INSPECCIÓN DE EXTINTORES

DATOS GENERALES	CUMPLE CON LO ESTABLECIDO EN EL PROTOCOLO	ESTADO
Empresa o proyecto: "OBRA CONSTRUCCIÓN CASAL DE ATENCIÓN PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD"	Se cumple con el mantenimiento y operación	OPTIMO
Nombre inspector: Yenifer Tatiana Manosalva Serna	Se cumple, se realiza el mantenimiento y operación, a una vez	REGULAR
Fecha: 17/01/2024	Se cumple a medias, pero el extintor	MALO

CODIGO DEL EXTINTOR (UBICACIÓN)	A01
UBICACIÓN	EN LA ENTRADA DE LA SEDE A MANO IZQUIERDA
FECHA DE RECARGA	2024 ENERO
FECHA PROXIMA RECARGA	2025 ENERO
TIPO DE EXTINTOR	ABC
CAPACIDAD	20 LB

CONDICIONES	COD.	ITEM	ESTADO	OBSERVACIONES
	1.1	Señalización	OPTIMO	
	1.2	Pintura	OPTIMO	
	1.3	Válvula	OPTIMO	
	1.4	Cilindro	OPTIMO	
	1.5	Manómetro	OPTIMO	
	1.6	Manguera	OPTIMO	
	1.7	Boquilla	OPTIMO	
	1.8	Soporte	OPTIMO	
	1.9	Anclaje	OPTIMO	
	1.10	Otros		

FIRMA DEL INSPECTOR: _____

ANEXO 10: Inspección De Herramientas Y Inspección De Orden Y Aseo.

INSPECCION DE ORDEN Y ASEO

LUGAR	"OBRA CENTRO ESPECIAL DE ATENCIÓN PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD"
Responsable Inspección	YENNYTATIANNA NARVÁEZ DUEÑAS — Fecha: 4 DE ENERO 2024

Ítem	Aspecto a inspeccionar	Cumple			DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	ACCIÓN PROPUESTA
		N/A	Cumple	No Cumple		
	CONDICIONES LOCATIVAS					
1	Las escaleras, pasillos, almacén y oficinas se encuentran sin fisuras, grietas y libres de estorbos		x			
2	Las paredes, techos, vidrios y puertas se encuentran limpias y en buen estado		x			
4	Todas las áreas de trabajo se encuentran identificadas y demarcadas		x			
4	Las luminarias (lámparas, bombillas) se encuentran libres de polvo y con buen estado		x			
5	Las señalización de emergencia (evacuación, control de incendios, primeros auxilios y punto de encuentro), se encuentran visibles y en buen estado		x			
6	Los extintores se encuentran en el lugar asignado, accesible y visible		x			
7	Asegurar que no haya presencia de residuos en las zonas de tránsito		x			
8	Todos los trabajadores y visitantes usan los elementos (epp)		x			
9	Las luminarias cuentan con Sistema Fijo o portátiles en excelentes estados y en buen estado.		x			
10	El sector de los trabajadores se encuentra limpio y organizado.		x			
11	El área del comedor se encuentra limpia y organizada		x			
12	El área de almacenamiento de la obra (provisional) se encuentra en buen estado	x				
13	Todo el área de oficina se encuentra ordenada con señalización	x				
	ALMACEN O BODEGA DE ALMACENAMIENTO					
14	Las sustancias se encuentran separadas de la pared.	x				
15	En caso de uso de los químicos, las herramientas, objetos ajenos a la actividad se encuentran organizados	x				
16	Todos los productos químicos se encuentran identificados y señalados.	x				
17	Todos los productos químicos se encuentran almacenados de acuerdo con la matriz de compatibilidad	x				
18	Los materiales se encuentran señalados en el área designada de almacenamiento por sectores y áreas.		x			
19	Los materiales se encuentran apilados y de origen de manera segura, limpia y organizada.		x			
20	Para el almacenamiento de la interventoría este material se encuentra organizado de las actividades del trabajo.		x			
21	La herramienta menor se encuentra almacenada en gabinetes o en cajas de herramientas adecuadamente.		x			
	MAQUINARIA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS					
22	Los equipos y maquinaria no tienen fugas de aceite o gasolina	x				
23	El área donde se almacenan los equipos y herramientas no tienen presencia de residuos de sustancias químicas		x			
24	Los equipos y herramientas cuentan con sus respectivos guardas de seguridad o dispositivos de seguridad requeridos (para equipos que tengan elementos de corte o punzantes)		x			
25	Los cables y mangueras de los equipos y herramientas se encuentran en buen estado		x			
26	La herramienta no tiene presencia de fisuras o corrosión		x			
27	No se usa la herramienta inadecuada		x			
28	Los equipos que tienen manguera se encuentran en buen estado		x			
29	Las maquinas y herramientas se almacenan en lugares designados cuando no se encuentren en uso		x			
30	Los cilindros utilizados especiales se encuentran debidamente asegurados (NTP 9) (Reglamento Técnico de instalaciones Eléctricas)		x			
31	No se cuenta con extensiones eléctricas en la bodega provisional (Reglamento Técnico Eléctrico)		x			
	ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL					
32	Los elementos de protección personal cuentan con el concepto emitido por el fabricante de cada elemento		x			
33	Los elementos de protección personal y dotación se encuentran limpios y en buen estado (Limpios)		x			
34	Los elementos de protección personal que ya son asignados a los trabajadores se guardan en un lugar específico y se almacenan en buenas condiciones		x			
35	Los equipos de protección personal cuentan con elementos adecuados para evitar		x			
	MANEJO DE RESIDUOS					
36	Se tiene un punto para la recolección de residuos en la obra (ecológicos)		x			
37	Los recipientes de almacenamiento identificados según el código de colores (negro: no aprovechables; verde: orgánicos; gris: reciclables; rojo: peligrosos)		x			
38	Los recipientes tienen tapa y se encuentran cerrados o llenos		x			
39	Los residuos se clasifican según los residuos según el código de colores		x			
40	Los residuos peligrosos líquidos (aceites usados, etc.) se almacenan en envases identificados y cerrados		x			
41	El área se mantiene al punto sin algún se encuentra limpia		x			

CAIPRO CONSTRUCTORES S.A.S

INSPECCION DE ORDEN Y ASEO

OBRA	"OBRA CENTRO INTEGRAL DE ATENCIÓN PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD"
Responsable Inspección:	[illegible]
	Fecha: 11 DE [illegible] 2024

Item	Aspecto a inspeccionar	Cumple			Descripción del Hallazgo	Acción Preventiva
		NA	Cumple	No Cumple		
[illegible]						
1	[illegible]		x			
2	[illegible]		x			
3	[illegible]		x			
4	[illegible]		x			
5	[illegible]		x			
6	[illegible]		x			
7	[illegible]		x			
8	[illegible]		x			
9	[illegible]		x			
10	[illegible]		x			
11	[illegible]		x			
12	[illegible]	x				
13	[illegible]	x				
[illegible]						
14	[illegible]	x				
15	[illegible]	x				
16	[illegible]	x				
17	[illegible]	x				
18	[illegible]		x			
19	[illegible]		x			
20	[illegible]		x			
21	[illegible]		x			
[illegible]						
22	[illegible]	x				
23	[illegible]		x			
24	[illegible]		x			
25	[illegible]		x			
26	[illegible]		x			
27	[illegible]		x			
28	[illegible]		x			
29	[illegible]		x			
30	[illegible]		x			
31	[illegible]		x			
[illegible]						
32	[illegible]		x			
33	[illegible]		x			
34	[illegible]		x			
35	[illegible]		x			
[illegible]						
36	[illegible]		x			
37	[illegible]		x			
38	[illegible]		x			
39	[illegible]		x			
40	[illegible]		x			
41	[illegible]		x			
42	[illegible]		x			

INSPECCION DE ORDEN Y ASEO

OBRA	"OBRA CENTRO INTEGRAL DE ATENCIÓN PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD"
Responsable Inspección:	"ESMELY ALEJANDRA MENDOZA GARCIA"

Item	Aspecto a inspeccionar	Cumple			Descripción del Hallazgo	Acción Preventiva
		NA	Cumple	No Cumple		
ORDEN Y LIMPIEZA EN GENERAL						
1	Los escombros, sobrantes, elementos y sustancias encontrados en forma, grasas, clavos, desechos etc.		x			
2	Los pasillos, andenes, escaleras y puertas se encuentran limpias y en buen estado		x			
3	Todas las áreas de trabajo se encuentran limpias y de acceso		x			
4	Las canecas de basura se encuentran identificadas, ubicadas y en buen estado		x			
5	La distribución de elementos de ejecución, control de circulación, primeros auxilios y puntos de encuentro, se encuentran visibles y de fácil acceso		x			
6	Los materiales se encuentran en el Lugar asignado, apilados y ordenados		x			
7	Asegurar que no haya presencia de roedores en la zona y alrededores de la obra		x			
8	Todos los trabajadores usan bolsas para la recolección de residuos		x			
9	Los baños portátiles o fijos son suficientes, se encuentran limpios y en buen estado		x			
10	El orden de los trabajadores se encuentra limpio y organizado.		x			
11	El vestuario cotidiano se encuentra limpio y organizado		x			
12	El estado de limpieza de la obra (exteriores) se encuentra en buen estado	x				
13	Todo el área del sitio se encuentra señalizado correctamente.	x				
ALMACEN Y ALMACENAMIENTO						
14	Los estibas se encuentran bien ubicadas y en buen estado	x				
15	En cada almacén de los sitios, no hay restos de materiales en desorden se encuentran organizados	x				
16	Todos los productos químicos se encuentran identificados y rotulados	x				
17	Todos los productos químicos se encuentran almacenados de acuerdo con la matriz de compatibilidad	x				
18	Los materiales se encuentran apilados en el área designada sin sobrepasar la capacidad y altura		x			
19	Se mantiene en el piso cemento apilado y no tengan los bultos rajados, rotos o mojados.		x			
20	Para almacenamiento en intemperie, este material se encuentra protegido de las inclemencias del tiempo		x			
21	El material es movido de encuentro almacenado en gabinete o en cajas, para evitar daños prematuros		x			
MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS						
22	Los equipos y maquinaria no tienen fuga de aceite o grasas	x				
23	El sitio donde se almacenan los equipos y herramientas no tienen presencia de residuos químicos o grasas		x			
24	Los equipos y herramientas cuentan con sus respectivas guardas de seguridad e instructivo de seguridad operativo (para equipos con cargas peligrosas de naturaleza química, riesgo de electrocución)		x			
25	Los cables y clavijas de los equipos y herramientas se encuentran en buen estado.		x			
26	Los cilindros se fijan y protegen de caídas y golpes		x			
27	Uso de ropa holgada prohibido		x			
28	Los equipos que tienen ruedas se encuentran en buen estado		x			
29	Las mezcladoras y herramientas se encuentran en buenas condiciones (cuando no están en uso)		x			
30	Los cables eléctricos temporales se encuentran identificados de acuerdo a RETIE (Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas)		x			
31	No se cuenta con extensiones eléctricas en el suelo protegidas (Canaletas, tuberías o mangas)		x			
ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL						
32	Los elementos de protección personal nuevos se encuentran almacenados de acuerdo con la ficha técnica de cada elemento		x			
33	Los elementos de protección personal y dotación se encuentran limpios y en buen estado (uniformes)		x			
34	Los elementos de protección personal que se usan asignados a los trabajadores cuentan con un lugar específico en el vestuario en buenas condiciones		x			
35	Los gel no están caducados y son necesarios suficientes para uso		x			
MANEJO DE RESIDUOS						
36	Se tiene responsable para disposición de residuos en la obra en Gestión		x			
37	Los recipientes se encuentra identificados según el código de colores (Negro: no aprovechables, verde: orgánicos, azul: reciclables, gris: otros)		x			
38	Los recipientes reciben no se encuentra rebosados o llenos		x			
39	Los recipientes disponen los residuos según el código de colores		x			
40	Los residuos peligrosos (pilas, baterías, aceites, etc.) se almacenan en envases identificados y sellados.		x			
41	El vertedero donde arrojan los ecológicos se encuentra limpio		x			

INSPECCION DE ORDEN Y ASEO

OBRA	"OBRA CENTRO INTEGRAL DE ATENCIÓN PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD"
Responsable Inspección:	"NOMBRE Y APELLIDOS" CARGO.
	Fecha: 25 DE ENERO 2024

Ítem	Aspecto a inspeccionar	Cumple			DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	ACCIÓN PREVENTIVA
		NA	Cumple	No Cumple		
ORDEN Y LIMPIEZA EN GENERAL						
1	Los escombros, sobrantes, desechos y elementos de [illegible]		x			
2	Los pasillos, andenes, escaleras y puertas se encuentran [illegible]		x			
3	Todas las áreas de trabajo se encuentran limpias [illegible]		x			
4	Los terrenos no presentan charcos [illegible]		x			
5	La señalización de emergencia (evacuación, control de [illegible]		x			
6	Los materiales se encuentran en el Lugar asignado, [illegible]		x			
7	Asegurar que no haya presencia de roedores en la [illegible]		x			
8	Todos los trabajadores usan bien sus uniformes [illegible]		x			
9	Los baños portátiles están limpios y ventilados se [illegible]		x			
10	El orden de los trabajadores se encuentra limpio y [illegible]		x			
11	El equipo completo se encuentra limpio y organizado		x			
12	El equipo de protección de la obra (peldaños) se [illegible]	x				
13	Todas vistas del sistema se encuentra retirado con [illegible]	x				
ALMACEN Y ACOPIO DE MATERIALES						
14	Los materiales se encuentran bien [illegible]	x				
15	En cada almacén de los niveles, no hay [illegible]	x				
16	Todos los productos químicos se encuentran identificados y [illegible]	x				
17	Todos los productos químicos se encuentran almacenados de acuerdo con la matriz de compatibilidad	x				
18	Los materiales se encuentran apilados en el área designada sin [illegible]		x			
19	Los materiales se encuentran apilados y no tengan las formas bajas [illegible]		x			
20	Para almacenamiento en intemperie, solo material [illegible]		x			
21	El material está mezclado en almacén almacenado en gabinete o en [illegible]		x			
MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS						
22	Los equipos y maquinaria no tienen fuga de aceite o [illegible]	x				
23	El suelo donde se almacenan los equipos y herramientas no tienen [illegible]		x			
24	Los equipos y herramientas cuentan con sus respectivas guardas de [illegible]		x			
25	Los cables y clavijas de los equipos y herramientas se encuentran en [illegible]		x			
26	Los cilindros no tienen presencia de óxido o corrosión		x			
27	Los extintores se encuentran cargados		x			
28	Los equipos que tienen ventilación se encuentran en buen estado		x			
29	Las mezcladoras y herramientas se encuentran en buenas [illegible]		x			
30	Los cables eléctricos temporales se encuentran identificados de acuerdo a RETIE (Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas)		x			
31	No se cuenta con extensiones eléctricas en el sitio de trabajo [illegible]		x			
ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL						
32	Los elementos de protección personal nuevos se encuentran [illegible]		x			
33	Los elementos de protección personal y dotación se encuentran limpios [illegible]		x			
34	Los elementos de protección personal que se usan asignados a los trabajadores cuentan con un lugar específico en el encuentren en [illegible]		x			
35	Los sitios no cuentan con elementos punzantes que estén [illegible]		x			
MANEJO DE RESIDUOS						
36	Se tiene suficiente para disposición de residuos en la [illegible]		x			
37	Los recipientes se encuentran identificados según el código de colores [illegible]		x			
38	Los recipientes residuos no peligrosos cuentan adecuada y tienen [illegible]		x			
39	Los recipientes de residuos peligrosos cuentan con [illegible]		x			
40	Los residuos peligrosos líquidos (aceites usados, limpia) se almacenan en [illegible]		x			
41	El menor donde ellos los ubicados se encuentra limpio		x			

CODIGO SST 1 HOJA 1 DE 1 FECHA 03/09/2023	INSPECCION DE HERRAMIENTAS	CAIPRO

FECHA:	4/01/2024
PROYECTO	"OBRA CENTRO INTEGRAL PARA PERSONAS EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD"
AREA INSPECCIONADA Y BARRIO	PATIO CENTRAL Y PASILLOS - JORDAN
NOMBRE DE QUIEN REPORTA	YENIFER TATIANA NOREÑA DUQUE LEIDA R.

B = BUENO M = MALO N.A = NO APLICA


ITEM	DESCRIPCIÓN	ESTADO B	M	NA
A	**HERRAMIENTAS MANUALES**			
1	Se usa la adecuada al trabajo	X		
2	Se encuentran en buen estado	X		
3	Se guardan y portan adecuadamente	X		
4	Los mangos de madera no presentan astillas, ni fisuras y están firmemente adheridos	X		
5	Se usan prensas de banco para sujetar	X		
B	**HERRAMIENTAS DE CORTE**			
1	Los cinceles no presentan su cabeza tipo hongo	X		
2	Los cinceles se encuentran afilados	X		
3	Los serrucho nuevo o temblorina no presentan falta de sus dientes	X		
4	Las segueta están correctamente instaladas y no presentan defectos	X		
5	Las limas disponen de sus mangos y no están rotas o sucias	X		
6	Los serruchos disponen de empuñadura y sus dientes están completos	X		
7	Los cuchillos disponen de mangos y fundas	X		
C	**HERRAMIENTAS DE GOLPE**			
1	Se emplea el martillo adecuado según la labor	X		
2	Sus caras y bordes están en buen estado	X		
3	Su mango no está quebrado, astillado o flojo	X		
D	**HERRAMIENTAS DE TORSION - LLAVES**			
1	Cuentan con llaves de ajustadas y ajustadas			X
2	Se observan en la llave fisuras y grietas			X
3	Se dispone de llaves para golpear			X
4	Las llaves no presentan sus mordazas abiertas o deterioradas			X
5	La herramienta para destornillo cuenta con el aislamiento adecuado y son probadas frecuentemente			X
6	La punta y cabo de los destornilladores se encuentran en buen estado			X
7	Se dispone de herramientas que no produzcan chispas			X
E	**HERRAMIENTAS ELECTRICAS**			
1	Las herramientas según Las adecuadas según el riesgo (humedad, vapores)			X
2	Se emplean los elementos de protección personal de acuerdo con la herramienta empleada	X		
3	Están limpias y lubricadas	X		
4	Tienen sus guardas	X		
5	Posee aislamiento doble o conexión a tierra por enchufe de tres patas	X		
6	El cable y enchufe no presentan daños	X		
7	En los taladros se observa el mandil con golpes	X		
8	Brocas en filo o se ha reducido su diámetro para taladros pequeños	X		
9	Los esmeriles cuentan con guardas y los soportes de los discos o piedras son los adecuados	X		
10	Los cilindros conocen en diámetro y están instalados según el relieve	X		
11	Se observa deterioro en las rejillas a tornillo en las ranuras abrasivas	X		
12	Se almacenan las pulidoras y discos en sitios donde puedan ser golpeados	X		
F	**HERRAMIENTA NEUMATICA**			
1	Las mangueras y acoples se encuentran en buen estado			X
2	Se emplean elementos de protección personal de acuerdo con la herramienta			X
3	Se trabaja a las presiones indicadas			X
4	La herramienta es descargada al terminar			X
G	**HERRAMIENTA POR DETONACION**			
6	El personal es autorizado			X
7	Emplean los elementos de protección			X
8	Se descarga y es almacenada			X

OBSERVACIONES

RESPONSABLE DE LA OBRA/OBRA

Tatiana Noreña

RESPONSABLE DE LA INSPECCION



CODIGO SST 1 PAG 1 DE 1 FECHA 03/09/2023	INSPECCION DE HERRAMIENTAS	CAIPRO

FECHA:	1/11/2024
PROYECTO	"OBRA CENTRO INTEGRAL PARA PERSONAS EN CONDICION DE DISCAPACIDAD"
AREA INSPECCIONADA Y BARRIO	PATIO CENTRAL Y PASILLOS - 20 ROAH
NOMBRE DE QUIEN REPORTA	YENIFER TATIANA HOMOBOQUE UZALIS

B = BUENO M = MALO N A = NO APLICA

ITEM	DESCRIPCIÓN	ESTADO B	M	NA
A	**HERRAMIENTAS MANUALES**			
1	Se usa la adecuada al trabajo	X		
2	Se encuentran en buen estado	X		
3	Se guardan y portan adecuadamente	X		
4	Los mangos de madera no presentan astillas, ni fisuras e están firmemente adheridos	X		
5	Se usan prensas de banco para sujetar	X		
B	**HERRAMIENTAS DE CORTE**			
1	Los cinceles no presentan su cabeza tipo hongo	X		
2	Los cinceles se encuentran afilados	X		
3	Las tenazas nuevas o temporales presentan todos sus dientes	X		
4	Las segueta están correctamente instaladas y no presentan defectos	X		
5	Las limas disponen de sus mangos y no están rotas o sucias	X		
6	Los serruchos disponen de empuñadura y sus dientes están completos	X		
7	Los cuchillos disponen de mangos y fundas	X		
C	**HERRAMIENTAS DE GOLPE**			
1	Se emplea el martillo adecuado según la labor	X		
2	Sus caras y bordes están en buen estado	X		
3	Su mango no está quebrado, astillado ni flojo	X		
D	**HERRAMIENTAS DE TORSION - LLAVES**			
1	Cuentan con llaves de pulgadas y milimétricas			X
2	Se observan en la llave fisuras y palancas			X
3	Se dispone de llaves para golpear			X
4	Las llaves no presentan sus mordazas abiertas o deformadas			X
5	La herramienta para mecánicos cuenta con el aislamiento adecuado y sus probadas frecuentemente			X
6	La junta y ejes de los destornilladores se encuentran en buen estado			X
7	Se dispone de herramientas que no producen chispas			X
E	**HERRAMIENTAS ELECTRICAS**			
1	Las herramientas según Las adecuadas según el riesgo (humedad, vapores)			X
2	Se emplean los elementos de protección personal de acuerdo con la herramienta empleada	X		
3	Están limpias y lubricadas	X		
4	Tienen sus guardas	X		
5	Posee aislamiento doble o conexión a tierra por enchufe de tres patas	X		
6	El cable y enchufe no presentan daños	X		
7	En los taladros se observa el mandril con golpes	X		
8	Brocas en filo o se ha reducido su diámetro para taladros pequeños	X		
9	Los esmeriles cuentan con guardas y los soportes de los discos o piedras son los adecuados	X		
10	Los cilindros conocen en diámetro y están instalados según el relieve	X		
11	Se observa deterioro en las rascas a lonilla en las navajas abrasivas	X		
12	Se encuentran las pulidoras y discos en sitios donde puedan ser golpeados	X		
F	**HERRAMIENTA NEUMATICA**			
1	Las mangueras y acoples se encuentran en buen estado			X
2	Se emplean elementos de protección personal de acuerdo con la herramienta			X
3	Se trabaja a las presiones indicadas			X
4	La herramienta se desengrasa al terminar			X
G	**HERRAMIENTA POR DETONACION**			
6	El personal es autorizado			X
7	Emplean los elementos de protección			X
8	Se descarga y es almacenada			X

OBSERVACIONES

RESPONSABLE DE LA INSPECCION

RESPONSABLE DE LA INSPECCION

CAIPRO CONSTRUCTORES S.A.S

CODIGO SST 1	INSPECCION DE HERRAMIENTAS	CAIPRO
HOJA 1 DE 1		
FECHA 03/09/2023		

FECHA:	18/01/2024
PROYECTO:	"OBRA CENTRO INTEGRAL PARA PERSONAS EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD"
AREA INSPECCIONADA Y BARRIO:	PATIO CENTRAL Y PASILLOS - JORDAN
NOMBRE DE QUIEN REPORTA:	YENIFER TATIANA HORMIGUE LEBALIS

B = BUENO M = MALO N.A = NO APLICA

ITEM	DESCRIPCIÓN	ESTADO B	M	NA
A	**HERRAMIENTAS MANUALES**			
1	Se usa la adecuada al trabajo	X		
2	Se encuentran en buen estado	X		
3	Se guardan y portan adecuadamente	X		
4	Los mangos de madera no presentan astillas, ni fisuras y están firmemente adheridos	X		
5	Se usan prensas de banco para sujetar	X		
B	**HERRAMIENTAS DE CORTE**			
1	Los cinceles no presentan su cabeza tipo hongo	X		
2	Los cinceles se encuentran afilados	X		
3	Los serrucho nuevo o temblorar no presentan falta de sus dientes	X		
4	Las segueta están correctamente instaladas y no presentan defectos	X		
5	Las limas disponen de sus mangos y no están rotas o sucias	X		
6	Los serruchos disponen de empuñadura y sus dientes están completos	X		
7	Los cuchillos disponen de mangos y fundas	X		
C	**HERRAMIENTAS DE GOLPE**			
1	Se emplea el martillo adecuado según la labor	X		
2	Sus caras y bordes están en buen estado	X		
3	Su mango no está quebrado, astillado o flojo	X		
D	**HERRAMIENTAS DE TORSION - LLAVES**			
1	Cuentan con llaves de juego de ajustables y ajustables			X
2	Se observan en la llave fisuras y grietas			X
3	Se dispone de llaves para golpear			X
4	Las llaves no presentan sus mordazas abiertas o deterioradas			X
5	La herramienta para electricista cuenta con el aislamiento adecuado y son probadas frecuentemente			X
6	La punta y cabo de los destornilladores se encuentran en buen estado			X
7	Se dispone de herramientas que no produzcan chispas			X
E	**HERRAMIENTAS ELECTRICAS**			
1	Las herramientas según Las adecuadas según el riesgo (humedad, vapores)			X
2	Se emplean los elementos de protección personal de acuerdo con la herramienta empleada	X		
3	Están limpias y lubricadas	X		
4	Tienen sus guardas	X		
5	Posee aislamiento doble o conexión a tierra por enchufe de tres patas	X		
6	El cable y enchufe no presentan daños	X		
7	En los taladros se observa el mandil con golpes	X		
8	Brocas en filo o se ha reducido su diámetro para taladros pequeños	X		
9	Los esmeriles cuentan con guardas y los soportes de los discos o piedras son los adecuados	X		
10	Los cilindros conocen en diámetro y están instalados según el relieve	X		
11	Se observa deterioro en las ruecas a lomo o en las ruedas abrasivas	X		
12	Se almacenan las pulidoras y discos en sitios donde puedan ser golpeados	X		
F	**HERRAMIENTA NEUMATICA**			
1	Las mangueras y acoples se encuentran en buen estado			X
2	Se emplean elementos de protección personal de acuerdo con la herramienta			X
3	Se trabaja a las presiones indicadas			X
4	La herramienta es descargada al terminar			X
G	**HERRAMIENTA POR DETONACION**			
6	El personal es autorizado			X
7	Emplean los elementos de protección			X
8	Se descarga y es almacenada			X

OBSERVACIONES

RESPONSABLE DE LA INSPECCION

RESPONSABLE DE LA INSPECCION

CODIGO SST 1 HVAS 1 DE 1 FECHA 03/09/2023	INSPECCION DE HERRAMIENTAS	CAIPRO

FECHA:	26/01/2024
PROYECTO	"OBRA CENTRO INTEGRAL PARA PERSONAS EN CONDICION DE DISCAPACIDAD"
AREA INSPECCIONADA Y BARRIO	PATIO CENTRAL Y PASILLOS - JORDAN
NOMBRE DE QUIEN REPORTA	YENIFER TATIANA HORMIGUE LEGAJO:

B = BUENO M = MALO N.A = NO APLICA

ITEM	DESCRIPCIÓN	ESTADO B	M	NA
A	**HERRAMIENTAS MANUALES**			
1	Se usa la adecuada al trabajo	X		
2	Se encuentran en buen estado	X		
3	Se guardan y portan adecuadamente	X		
4	Los mangos de madera no presentan astillas, ni fisuras y están firmemente adheridos	X		
5	Se usan prensas de banco para sujetar	X		
B	**HERRAMIENTAS DE CORTE**			
1	Los cinceles no presentan su cabeza tipo hongo	X		
2	Los cinceles se encuentran afilados	X		
3	Los serrucho nuevo o temblorar no presentan falta de sus dientes	X		
4	Las segueta están correctamente instaladas y no presentan defectos	X		
5	Las limas disponen de sus mangos y no están rotas o sucias	X		
6	Los serruchos disponen de empuñadura y sus dientes están completos	X		
7	Los cuchillos disponen de mangos y fundas	X		
C	**HERRAMIENTAS DE GOLPE**			
1	Se emplea el martillo adecuado según la labor	X		
2	Sus caras y bordes están en buen estado	X		
3	Su mango no está quebrado, astillado o flojo	X		
D	**HERRAMIENTAS DE TORSION - LLAVES**			
1	Cuentan con llaves de ajustadas y ajustadas			X
2	Se observan en la llave fisuras y grietas			X
3	Se dispone de llaves para golpear			X
4	Las llaves no presentan sus mordazas abiertas o deterioradas			X
5	La herramienta para electricista cuenta con el aislamiento adecuado y son probadas frecuentemente			X
6	La punta y cola de los destornilladores se encuentran en buen estado			X
7	Se dispone de herramientas que no produzcan chispas			X
E	**HERRAMIENTAS ELECTRICAS**			
1	Las herramientas según Las adecuadas según el riesgo (humedad, vapores)			X
2	Se emplean los elementos de protección personal de acuerdo con la herramienta empleada	X		
3	Están limpias y lubricadas	X		
4	Tienen sus guardas	X		
5	Posee aislamiento doble o conexión a tierra por enchufe de tres patas	X		
6	El cable y enchufe no presentan daños	X		
7	En los taladros se observa el mandil con golpes	X		
8	Brocas en filo o se ha reducido su diámetro para taladros pequeños	X		
9	Los esmeriles cuentan con guardas y los soportes de los discos o piedras son los adecuados	X		
10	Los cilindros conocen en diámetro y estan instalados según el relieve	X		
11	Se observa deterioro en las rocas a lomo o en las ranuras abrasivas	X		
12	Se encuentran las pulidoras y discos en sitios donde puedan ser golpeados	X		
F	**HERRAMIENTA NEUMATICA**			
1	Las mangueras y acoples se encuentran en buen estado			X
2	Se emplean elementos de protección personal de acuerdo con la herramienta			X
3	Se trabaja a las presiones indicadas			X
4	La herramienta es descargada al terminar			X
G	**HERRAMIENTA POR DETONACION**			
6	El personal es autorizado			X
7	Emplean los elementos de protección			X
8	Se descarga y es almacenada			X

OBSERVACIONES

RESPONSABLE DE LA INSPECCION

RESPONSABLE DE LA INSPECCION

ANEXO 11: Carta Del Comité Sobre el Plan de Emergencias.

	ACTA CONFORMACIÓN DE BRIGADISTAS (PRIMEROS AUXILIOS, EVACUACIÓN Y RESCATE, CONTROL DE INCENDIOS Y AMBIENTAL)		
ACTA 1			
FECHA	18/01/2024		
HORA DE INICIO	5:09 PM	**HORA FINAL**	5:15 PM
LUGAR	OBRA		
DEPENDENCIA QUE CONVOCA	COMITÉ DE EMERGENCIA		
OBJETIVO	Nombramiento del comité de emergencia		

En el proyecto **CONTRATO N°2061 Del 2023 "CENTRO INTEGRAL PARA ATENCIÓN PARA ERSONAS CON DISCAPACIDAD"**, en el departamento de Boyacá se reunió el día 18 de enero del 2024 del comité de emergencias junto con el líder de emergencias y sus brigadistas (primeros auxilios ,evacuación y rescate ,control de incendio y ambiental) con el fin de dar cumplimiento con el gobierno nacional a través del ministerio de trabajo y seguridad de implementar un plan de emergencias y sus respectivos brigadistas según decreto 919 de 1979 en relación de conformación de brigadistas .
Las brigadistas quedan conformadas de la siguiente manera:

COORDINADOR DE EMERGENCIAS Y LIDER DE EMERGENCIAS

NOMBRE Y APELLIDO: CAMILA NATALIA SANTAMARIA IBAÑEZ
CARGO: Arquitecta Residente
ROL COMITÉ DE EMERGENCIA: Coordinadora del Plan de Emergencias

NOMBRE Y APELLIDO: YENIFER TATIANA NONSOQUE LEMUS
CARGO: Residente SST
ROL COMITÉ DE EMERGENCIA: Lider De Emergencia

BRIGADA DE EMERGENCIA (PRIMEROS AUXILIOS)

NOMBRE Y APELLIDO: CRISTIAN FABIAN SARMIENTO SAMACA
CARGO: Ayudante de obra
ROL COMITÉ DE EMERGENCIA: Lider De Brigadista

NOMBRE Y APELLIDO: MARISOL HERNANDEZ MEDINA
CARGO: Oficial de obra.
ROL COMITÉ DE EMERGENCIA: Brigadista de evacuación


NOMBRE Y APELLIDO: KEWIN MESIAS MORALES RODRIGUEZ
CARGO: Oficial de obra.
ROL COMITÉ DE EMERGENCIA: Brigadista de primeros auxilios.

NOMBRE Y APELLIDO: ANDREY DAVID SUAREZ MORALES
CARGO: Ayudante de obra
ROL COMITÉ DE EMERGENCIA: brigadista llamado de emergencia

NOMBRE Y APELLIDO: ANDREY DAVID SUAREZ MORALES
CARGO: Ayudante de obra
ROL COMITÉ DE EMERGENCIA: brigadista llamado de emergencia

NOMBRE Y APELLIDO: HECTOR LUIS GUILLOT MARTINEZ
CARGO: Ayudante de obra
ROL COMITÉ DE EMERGENCIA: brigadista llamado de punto de encuentro

ANEXO 12: Preoperacional Y Certificados De Calidad De Los Equipos.



INSPECCION PRE-OPERACIONAL DE VEHICULOS Y MAQUINARIA

CAIPRO

OBJETO	OBRA CENTRO INTEGRAL DE ATENCION PARA PERSONAS EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD
CONTRATISTA	CAIPRO CONSTRUCTORES SAS
PERIODO	DIARIO

NOMBRE DEL CONDUCTOR / OPERARIO: LUIS ORLANDO MATINEZ TIBATA

DILIGENCIAR SOLO PARA VEHICULOS

1. DATOS GENERALES

1.1 TIPO VEHICULO	VOLQUETA	1.2 MARCA	CHEVROLET
1.3. MODELO	1999	1.4 PLACA	

2. DOCUMENTOS

2.1 TARJETA DE PROPIEDAD - ANEXAR COPIA			
2.2 SOAT VIGENTE - FECHA DE VENCIMIENTO - ANEXAR COPIA	31/05/2023		
2.3 CERTIFICADO TECNOMECANICO - ANEXAR COPIA	FECHA EXPEDICION: 27/06/2022	FECHA VENCIMIENTO: VERIFICAR CON TURCA	
2.4 CEDULA DEL CONDUCTOR - ANEXAR COPIA			
2.5 LICENCIA DE CONDUCCION CONDUCTOR- ANEXAR COPIA			

DILIGENCIAR SOLO PARA MAQUINARIA Y EQUIPOS

1. DATOS GENERALES

1.1 TIPO MAQUINARIA		1.2 MARCA	
1.3. AÑO FABRICACION		1.4 IDENTIFICACION (Serial)	

2. DOCUMENTOS

2.1 MANIFIESTO DE ADUANA (SOLO SI NO TIENE DOCUMENTO DE PROPIEDAD y/o TRASPASO) - ANEXAR COPIA			
2.2 CEDULA DEL OPERARIO - ANEXAR COPIA			

FOTO (OPCIONAL)

3. INSPECCION DEL VEHICULO, MAQUINA O EQUIPO REMITIDO (OPCIONAL)

3.1 ELEMENTOS DE SEGURIDAD (botiquin, gato hidraulico, cruceta, extintor, cinturon de seguridad, pito de reversa, alarma, cuña)	TECNOMECANICO (CARGA, EXTINTOR, cinturon y cuña)	CO	
		SOAT VIGENTE	
	EXTINTOR		
	CINTURON DE SEGURIDAD		
	CUÑA		
	BOTIQUIN		
3.2 FRENOS	PEDAL DE SERVICIO		
	FRENO DE MANO		
3.3 LUCES Y OTROS	DELANTERAS		
	TRASERAS		
	DIRECCIONALES		
	LUZ DE REVERSA		
	PITO		
3.4 LLANTAS	DELANTERAS		
	TRASERAS		
	REPUESTO		
3.5 DIRECCIONALES	DELANTERAS		
	TRASERAS		
	REPUESTO		
3.6 OBSERVACIONES EN EL VEHICULO - SOLO LAS INSPECCIONE			

3.7 ESTADO DE LA PLANTA HOTELY ANEXOS			
3.8 SUMINISTROS Y EQUIPOS			
3.9 ESTADO DEL VOLCO Y CAMPA			
3.11 FONDO AMBIENTE DE TRABAJO (Describa cada una)			

MOTOR PARA (Gasolina / DIESEL / GAS)	GASOLINA	DIESEL	GAS
FILTRO DE AIRE SUCIO			
NIVEL ACEITE CARTER			
NIVEL ACEITE DIFERENCIAL			
NIVEL REFRIGERANTE			
NIVEL LIQUIDO DE FRENOS			
FILTRO DE COMBUSTIBLE ESTADO			
CORREAS EN BUEN ESTADO			
LUZ TICK DIRECCIONALES			
ESTADO CRUCETAS Y CARDANES			
ESTADO BOCINA, ALARMA Y LUCES			
NIVEL DE COMBUSTIBLE (TANQUE DE ACPM)			
ESTADO DEL PITO (CLACSON-VEHICULOS PESADOS)			
TORNILLERIA EN GENERAL			
CARROCERIA (DEL VOLCO/PLATON)			
ESTADO DEL VOLCO - TRABAJOS CON DE MAQUINA EXTERNA			
CAPACIDAD DEL VOLCO			
ESTADO DE LA CARPA			
NIVEL HIDRAULICO			
KILOMETRAJE		KM	MI
VALOR DE INGRESO A OBRA			

OBSERVACIONES

FIRMA DEL CONDUCTOR / OPERADOR	L LUIS			
FIRMA	NOMBRE: CARLA NATALIA SANTAMARIA BAEZ	FECHA	DD	MM AA
	CARGO: ARQUITECTA RESIDENTE		26	1 2024



CAIPRO
CONSTRUCTORES S.A.S

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Unidad y Orden

RUNT

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 166734904

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: VERIFYCAR CDA TUNJA

NIT: 901229068

No. de Certificado de Acreditación: 20-OIN-031

Fecha de expedición: 2023/06/27

Fecha de vencimiento: 2024/06/27

DATOS VEHÍCULO

PLACA:	OFJ833	**CLASE:**	VOLQUETA
MARCA:	CHEVROLET	**MODELO:**	1995
SERVICIO:	Particular	**COMBUSTIBLE:**	DIESEL
CILINDRAJE:	6600	**NRO. MOTOR:**	MSV309663
NRO. CHASIS:	C3C3MSV309663	**VIN:**	C3C3MSV309663
LÍNEA:	KODIAK		
COLOR:	BLANCO		

NOMBRE PROPIETARIO: LUIS O. MARTINEZ T. y otro(s)

FIRMA DEL RESPONSABLE

MANUEL CAMILO CARDENAS BOLIVAR

Powered by CamScanner



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 7164275

MARTINEZ TIBATA
APELLIDOS

LUIS ORLANDO
NOMBRES

FIRMA

Powered by CamScanner



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 16-OCT-1971
SIACHOQUE
(BOYACA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.72 ESTATURA
A+ G.S. RH
M SEXO

30-NC 89 TUNJA
FECHA BAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
IVAN DUQUE ESCOBAR

A-0700100-70077024-M-0007164275-20000526 00826001471 01 083082941

Powered by CamScanner



REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE CONDUCCIÓN

Libertad y Orden

No. 7164275

NOMBRE

LUIS ORLANDO MARTINEZ TIBATA

FECHA DE NACIMIENTO

16-10-1971

SANGRE-RH

A+

FECHA DE EXPEDICION

28-05-2015

RESTRICCIONES DEL CONDUCTOR

ORGANISMO DE TRÁNSITO EXPEDIDOR

STRIA DE TTOyTTE TUNJA

Powered by CamScanner



CATEGORIAS AUTORIZADAS

CATEGORIA	CLASE DE VEHICULO	VIGENCIA	SERVICIO
B2	AUTOMÓVIL, MOTOCARRO, CUATRIMOTO, CAMPERO, CAMIONETA, MICROBUS, CAMIÓN, BUSETA Y BUS	28-05-2025	PARTICULAR
C2	AUTOMÓVIL, MOTOCARRO, CAMPERO, CAMIONETA, MICROBUS, CAMIÓN, BUSETA Y BUS	28-05-2018	PUBLICO

ESTA LICENCIA ES VALIDA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL

1 C02002623208

Powered by CamScanner

RESTRICCIÓN MOVILIDAD

BLINDAJE
******

POTENCIA HP
185

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN

I/E
I

FECHA IMPORT.

PUERTAS
2

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD

******

FECHA MATRÍCULA
16/09/1997

FECHA EXP. LIC. TTO.
22/10/2015

FECHA VENCIMIENTO
******

ORGANISMO DE TRÁNSITO
ITBOY - DIST TTO NO 1/COMBITA



LT02003442698

Powered by CamScanner

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Libertad y Orden

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10010544523

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
OFJ833	CHEVROLET	KODIAK	1995

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
6.600	BLANCO	PARTICULAR

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
VOLQUETA	PLATON	DIESEL	7796

NÚMERO DE MOTOR
MSV309663

REG
N

VIN
C3C3MSV309663

NÚMERO DE SERIE
******

REG
N

NÚMERO DE CHASIS
C3C3MSV309663

REG
N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)
MARTINEZ TIBATA JOSE FELIPE Y OTRO(S)

IDENTIFICACIÓN
C.C. 6741383

Powered by CamScanner



CAIPRO CONSTRUCTORES S.A.S


MAQUIEQUIPOS®
DE COLOMBIA SAS
RANA DIESEL
VIBROCOMPACTADORA
LA RANA VIBRO COMPACTADORA EN REFERENCIA, CUENTAN CON GARANTIA EN TODAS SUS PARTES. OFRECEMOS SERVICIO TÉCNICO DE POST VENTA Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS SERVICIO DE CAPACITACION Y MANIPULACIÓN DE EQUIPOS, LOS MATERIALES USADOS PARA LA FABRICACIÓN, DEL MISMO MODO CUMPLEN CON ESTANDARES INTERNACIONAL ES DE FABRICACIÓN Y SON LOS MÁS ADECUADOS PARA CADA UNA DE LAS DIVERSAS APLICACION ES, ADEMÁS CON LOS MEJORES PRECIOS.
EQUIPADAS CON MOTOR DIESEL PARA SU MEJOR RENDIMIENTO
DIMENSIONES DE LA PLACA 50x70cm
PESO DE MOTOR 100kg
ELABORADA Lamina Acerad
UNIDAD (MARIANO) EN RODAMIENTOS De Alta Calidad y Lubricación Autonoma
COMPACTACIÓN Capas
FUERZA DE COMPACTACIÓN 19 Kn (1.900 Kg)
AMORTIGUACIÓN Sob
INCLUYE Ruedas para Fácil Transporte
PROTECTOR De Seguridad Según NORMA
*GARANTIZAMOS Disponibilidad de Repuestos

ANEXO 14: Metodología de las 5s.

	VERIFICACIÓN DE LAS 5S		
LUGAR DE INSPECCIÓN:	OBRA CENTRO INTEGRAL PARA ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	**PERSONA QUE INSPECCIONA:**	Yenifer tatiana moncayo Lemus
FECHA:	04/01/2024		
EVALUAR CON NUMERACIÓN:	NO = 0 VERDE	SI =2 ROJO	
1.Seiri(selección)	**EVALUACIÓN**	**OBSERVACIONES**	
¿En el área queda elementos por clasificar? ¿Cuántos?	0		
Accesos del área están libres sin obstrucciones.	2		
Eliminación de materiales innecesarios o inútiles.	2		
2.Seiton (orden)	**EVALUACIÓN**	**OBSERVACIONES**	
Se ordena correctamente el espacio de trabajo, para así laboral de forma eficaz.	2		
El tiempo de búsqueda de documentos y materiales es menos de 35 segundos.	2		
Los documentos están organizados, identificados disponibles en sector.	2		
Los extintores se encuentran identificados visiblemente, despejados y no vencidos.	2		
La herramienta de trabajo se encuentra en un lugar seguro y ordenado	2		
3.Seiso(limpieza)	**EVALUACIÓN**	**OBSERVACIONES**	
El área está limpia sin residuos de basura.	2		
La mesa y el escritorio está organizada y limpia.	2		
Los estantes se encuentran limpios y organizados.	2		
Existe un plan de limpieza.	2		
El plan de limpieza se encuentra actualizada.	2		
Esta publicado en un lugar visible el Plan de Limpieza	2		
El piso esta limpio sin residuos de pintura, grasa o producto en objetos	2		
Las herramientas y maquinas y equipos utilizados durante el trabajo se presentan limpios	2		
Los restos de basura, barrida, reproceso y material de empaque, son depositados en sus respectivos canecos.	2		
Los basureros están limpios regularmente	2		
Los equipos están limpios, sin objetos colgados o guardados sobre los mismos.	2		
Existen áreas de difícil acceso para efectuar limpieza identificadas o registradas.	2		
4.Seiketsu (Estandarización)	**EVALUACIÓN**	**OBSERVACIONES**	
Existe un estándar para todas las demarcaciones e identificaciones (ancho de líneas, color fondo, color de fuente, tamaño de la fuente etc.)	2		
Los elementos de protección personal están siendo usados regularmente.	2		
Todos los procedimientos tienen un formato único y definido	2		
5.Shitsuke (Seguimiento)	**EVALUACIÓN**	**OBSERVACIONES**	
Los principios de orden están siendo aplicados	2		
Los principios de limpieza están siendo aplicados	2		
Se están llenando todos los registros (planes de aseo, control de producción HACCP, etc.)	2		

	VERIFICACIÓN DE LAS 5S		
LUGAR DE INSPECCIÓN:	OBRA CENTRO INTEGRAL PARA ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	**PERSONA QUE INSPECCIONA:**	Yenifer tatiana rodriguez Lemus
FECHA:	11/01/2024		
EVALUAR CON NUMERACIÓN:	NO = 0 VERDE	SI =2 ROJO	
1.Seiri(selección)	**EVALUACIÓN**	**OBSEVACIONES**	
¿En el área queda elementos por clasificar? ¿Cuántos?	0		
Accesos del área están libres sin obstrucciones.	2		
Eliminación de materiales innecesarios o inútiles.	2		
2.Seiton (orden)	**EVALUACIÓN**	**OBSERVACIONES**	
Se ordena correctamente el espacio de trabajo, para así laboral de forma eficaz.	2		
El tiempo de búsqueda de documentos y materiales es menos de 35 segundos.	2		
Los documentos están organizados, identificados disponibles en sector.	2		
Los extintores se encuentran identificados visiblemente, despejados y no vencidos.	2		
La herramienta de trabajo se encuentra en un lugar seguro y ordenado	2		
3.Seiso(limpieza)	**EVALUACIÓN**	**OBSERVACIONES**	
El área está limpia sin residuos de basura.	2		
La mesa y el escritorio está organizada y limpia.	2		
Los estantes se encuentran limpios y organizados.	2		
Existe un plan de limpieza	2		
El plan de limpieza se encuentra actualizado.	2		
Esta publicado en un lugar visible el Plan de Limpieza	2		
El piso esta limpio sin residuos de polvo, grasa o producto sin objetos	2		
Las herramientas y máquinas y equipos utilizados durante el trabajo se presentan limpios	2		
Los restos de basura, barrido, reproceso y material de envase, son depositados en sus respectivos canecos.	2		
Los basureros están limpios regularmente	2		
Los equipos están limpios, sin objetos colgados o guardados sobre los mismos.	2		
Existen áreas de difícil acceso para efectuar limpieza identificados o registrados.	2		
4.Seiketsu (Estandarización)	**EVALUACIÓN**	**OBSERVACIONES**	
Existe un estándar para todas las demarcaciones e identificaciones (ancho de líneas, color fondo, color de fuente, tamaño de la fuente etc.)	2		
Los elementos de protección personal están siendo usados regularmente.	2		
Todos los procedimientos tienen un formato único y definido	2		
5.Shitsuke (Seguimiento)	**EVALUACIÓN**	**OBSERVACIONES**	

	VERIFICACIÓN DE LAS 5S		
LUGAR DE INSPECCIÓN:	OBRA CENTRO INTEGRAL PARA ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	**PERSONA QUE INSPECCIONA:**	Yenifer tatiana romero quecan Lemus
FECHA:	18/01/2024		
EVALUAR CON NUMERACIÓN:	NO = 0 VERDE	5 =2 8010	
1.Seiri(selección)	**EVALUACIÓN**	**OBSERVACIONES**	
¿En el área queda elementos por clasificar? ¿Cuántos?	0		
Accesos del área están libres sin obstrucciones.	2		
Eliminación de materiales innecesarios o inútiles.	2		
2.Seiton (orden)	**EVALUACIÓN**	**OBSERVACIONES**	
Se ordena correctamente el espacio de trabajo, para así laboral de forma eficaz.	2		
El tiempo de búsqueda de documentos y materiales es menos de 35 segundos.	2		
Los documentos están organizados, identificados disponibles en sector.	2		
Los extintores se encuentran identificados visiblemente, despejados y no vencidos.	2		
La herramienta de trabajo se encuentra en un lugar seguro y ordenado.	2		
3.Seiso(limpieza)	**EVALUACIÓN**	**OBSERVACIONES**	
El área está limpia sin residuos de basura.	2		
La mesa y el escritorio está organizada y limpia.	2		
Los estantes se encuentran limpios y organizados.	2		
Existe un plan de limpieza.	2		
El plan de limpieza se encuentra actualizada.	2		
Esta publicado en un lugar visible el Plan de Limpieza	2		
El piso esta limpio sin residuos de polvo, grasa o producto sin objetos	2		
Las herramientas y maquinas y equipos utilizados durante el trabajo se presentan limpios	2		
Los restos de basura, barrido, reproceso y material de empaque, son depositados en sus respectivas canecas.	2		
Los basureros están limpios regularmente	2		
Los equipos están limpios, sin objetos colgados o guardados sobre los mismos.	2		
Existen áreas de difícil acceso para efectuar limpieza identificadas o registradas	2		
4.Seiketsu (Estandarización)	**EVALUACIÓN**	**OBSERVACIONES**	
Existe un estándar para todas las demarcaciones e identificaciones (ancho de líneas, color fondo, color de fuente, tamaño de la fuente etc.)	2		
Los elementos de protección personal están siendo usados regularmente.	2		
Todos los procedimientos tienen un formato único y definido	2		
5.Shitsuke (Seguimiento)	**EVALUACIÓN**	**OBSERVACIONES**	
Los principios de orden están siendo aplicados	2		
Los principios de limpieza están siendo aplicados	2		
Se están llenando todos los registros (planes de aseo, control de producción HACCP, etc.)	2		

	VERIFICACIÓN DE LAS 5S		
LUGAR DE INSPECCIÓN:	OBRA CENTRO INTEGRAL PARA ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	**PERSONA QUE INSPECCIONA:**	Yenifer tatiana hernandez Lemus
FECHA:	25/01/2024		
EVALUAR CON NUMERACIÓN:	NO = 0 VERDE	SI =2 ROJO	
1.Seiri(selección)	**EVALUACIÓN**	**OBSEVACIONES**	
¿En el área queda elementos por clasificar? ¿Cuántos?	2		
Accesos del área están libres sin obstrucciones.	0		
Eliminación de materiales innecesarios o inútiles.	0		
2.Seiton (orden)	**EVALUACIÓN**	**OBSERVACIONES**	
Se ordena correctamente el espacio de trabajo, para así laboral de forma eficaz.	2		
El tiempo de búsqueda de documentos y materiales es menos de 35 segundos.	2		
Los documentos están organizados, identificados disponibles en sector.	2		
Los estantes se encuentran identificados visiblemente, despejados y no vencidos.	2		
La herramienta de trabajo se encuentra en un lugar seguro y ordenado	2		
3.Seiso (limpieza)	**EVALUACIÓN**	**OBSERVACIONES**	
El área está limpia sin residuos de basura.	2		
La mesa y el escritorio está organizada y limpia.	2		
Los estantes se encuentran limpios y organizados	2		
Existe un plan de limpieza.	2		
El plan de limpieza se encuentra actualizado.	2		
Esta publicado en un lugar visible el Plan de Limpieza	2		
El piso esta limpio sin residuos de polvo, grasa o producto sin objetos	2		
Las herramientas y maquinas y equipos utilizados durante el trabajo se presentan limpios	2		
Los restos de basura, barrido, reproceso y material de envase, son depositados en sus respectivas canecas.	2		
Los basureros están limpios regularmente	2		
Los equipos están limpios, sin objetos colgados o guardados sobre los mismos.	2		
Existen áreas de difícil acceso para efectuar limpieza identificadas o registradas.	2		
4.Seiketsu (Estandarización)	**EVALUACIÓN**	**OBSERVACIONES**	
Existe un estándar para todas las demarcaciones e identificaciones (ancho de líneas, color fondo, color de fuente, tamaño de la fuente etc.)	2		
Los elementos de protección personal están siendo usados regularmente.	2		
Todos los procedimientos tienen un formato único y definido	2		
5.Shitsuke (Seguimiento)	**EVALUACIÓN**	**OBSERVACIONES**	
Los principios de orden están siendo aplicados	2		
Los principios de limpieza están siendo aplicados	2		
Se están llenando todos los registros (planes de aseo, control de producción HACCP, etc.)	2		

ANEXO 14: Programa De Manejo De Residuos.

FORMATO DE PLANILLA DE RESIDUOS

EMPRESA: CAIPRO **BARRIO:** Jordán

ELABORO: Yenifer Tatiana Nonsoque Lemus
CARGO: siso
FECHA:09/01/2024

# BOLSAS	TIPO DE RESIDUO	CANTIDAD	PRETRATAMIENTO	TRATAMIENTO O DISPOSICION FINAL	COLOR DE BOLSA
1	Residuos no aprovechables	1	Se identifica la caneca del residuo y que esta con su debido color de bolsa, para asi clasificar o eliminar segun el residuo y la empresa ofrecer lo necesario	Presentación de recolección, transporte y relleno sanitario ubicado en la vereda pegua de la ciudad de Tunja.	Negra
1	Residuos orgánicos aprovechables	1	Se identifica la caneca y el color de la bolsa de residuos orgánicos aprovechables para clasificar, para asi tener un orden de limpieza	Presentación de Recolección de basuras para que la empresa de URBASER, haga sus debidos procedimientos	Verde
1	Plásticos, vasos, botellas plásticas, desechables, bolsas, no reciclables.	1	Se identifica la caneca y el color de la bolsa de la basura para asi no generar incomformidades, tanto del personal que labore en la empresa, como el personal de la empresa urbaser	Presentación de Recolección de basuras para que la empresa de URBASER, haga sus debidos procedimientos.	Blanco
10	Residuos toxicos	10	Se tiene señalizado mientras recogemos la cantidad que exige la empresa MAREES	La empresa MAREES la seleccionan y la procesan en el municipio de chivata.	Señalizada

FORMATO DE PLANILLA DE RESIDUOS

EMPRESA: CAIPRO **BARRIO:** Jordán

ELABORO: Yenifer Tatiana Nonsoque Lemus

CARGO: siso

FECHA:23/01/2024

# BOLSAS	TIPO DE RESIDUO	CANTIDAD	PRETRATAMIENTO	TRATAMIENTO O DISPOSICIÓN FINAL	COLOR DE BOLSA
1	Residuos no aprovechables	1	Se identifica la caneca del residuo y que este con su debido color de bolsa, para así clasificar o eliminar según el residuo y la empresa urbaser lo recoge	Presentación de recolección, transporta y relleno sanitario ubicado en la vereda pirgua de la ciudad de Tunja.	Negra
1	Residuos orgánicos aprovechables	1	Se identifica la caneca y el color de la bolsa de residuos organicos aprovechables para clasificar, para así tener un orden de limpieza	Presentación de Recolección de basuras para que la empresa de URBASER, haga sus debidos procedimientos	Verde
1	Plásticos, vasos, botellas plásticas, desechables, bolsas, no reciclables.	1	Se identifica la caneca y el color de la bolsa de la basura para así no generar inconformidades tanto del personal que labore en la empresa, como el personal de la empresa urbaser	Presentación de Recolección de basuras para que la empresa de URBASER, haga sus debidos procedimientos.	Blanco
10	Residuos tóxicos	10	Se tiene señalizado mientras recogemos la cantidad que exige la empresa MAREES	La empresa MAREES la selecciona y la procesan en el municipio de chivata.	Señalizada

ANEXO:15: Inspección De Trabajo En Alturas.



CAIPRO SAS

CAIPRO CONSTRUCTORES S.A.S

PERMISO PARA TRABAJO EN ALTURAS



CAIPRO SAS

CAIPRO CONSTRUCTORES SAS

PERMISO PARA TRABAJO EN ALTURAS



CAIPRO SAS

CAIPRO CONSTRUCTORES SAS

PERMISO PARA TRABAJO EN ALTURAS

CAIPRO CONSTRUCTORES S.A.S



CAIPRO SAS

CAIPRO CONSTRUCTORES SAS

PERMISO PARA TRABAJO EN ALTURAS



CAIPRO SAS

CAIPRO CONSTRUCTORES SAS

PERMISO PARA TRABAJO EN ALTURAS

1. ANTES DE INICIAR EL TRABAJO EN ALTURAS

Cédula (Ejecutor)	Nombres y Apellidos (Ejecutor)	Constancia de capacitación o certificado de competencia laboral para trabajo en alturas	Protección	Verificación de la Seguridad Social	Firma
[illegible]	[illegible]	SI	CASCO	SI	
[illegible]	[illegible]	SI	CASCO	SI	

2. DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR

3. MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN

Sistema de Acceso a Utilizar:	Andamio: x	Escalera:	Grupo de Personal: x Sola con arnesa:		Se realizará arriba 1.5m	SI	NO	Espacio Confinado:	Trabajo en caliente:	Energías Peligrosas:	
Otros ¿Cuáles?					Otros ¿Cuáles?						

Procedimiento para ensamblar el trabajo: durmientes de la loja de andamiamiento

Elementos de protección personal y Sistemas de Protección contra caídas

Línea de vida vertical	SI:	Eslinga de posicionamiento	SI:	Gancho de sujeción	SI:	Ropa de cuerpo entero	SI:	Tiradores	SI:		
Línea de vida horizontal	SI:	Eslinga	SI:	Casco con barbuquejo	SI:	Señalización del área	SI:	Botas	SI:		

Durante el trabajo en alturas ¿se cumplen las siguientes condiciones seguras? Cuáles?

ITEM	SI	NO	N/A	ITEM	SI	NO	N/A
Se realizó el análisis de trabajo seguro (ATS)	x			Se han señalizado todos peligros y se cuenta con los requerimientos de aislar.	x		
El personal cumple con los requisitos de aptitud para realizar la tarea.	x			El uso y calidad suficientes aptitudes cuenta con la certeza para la manipulación	x		
El personal cuenta con el equipo de protección definido para la tarea.	x			Se controlaron los riesgos presentes en el sitio de trabajo.	x		
El personal cuenta con el equipo definido para acceder al sitio.	x			Hay presencia una persona para que actúe en caso de emergencia en caso de ser necesario.	x		
El equipo para acceder al sitio y el de protección personal tiene mantenimiento.	x			El riesgo sobre caídas de igual nivel presente en todas las vías de una o una estructura donde el trabajador desde permanecer.	x		
Se verifica que la formación en alturas del personal para acceder al trabajo a realizar.	x			El personal que va a realizar la labor cuenta el procedimiento de emergencia y rescate.	x		
El sitio donde se manipulara el trabajo está aislado y señalizado correctamente.	x			Los andamios se encuentran completos, en sus partes y accesorios.	x		
Se han instalado mamparas o vinilo para aislar y señalizar la zona y no permitir el paso de vehículos o personas.	x			Se ha separado las fases de las tareas de los andamios.	x		
Cuentan con eslinga de seguridad con absorbedor de choque.			x	Los andamios se encuentran anclados y estables sobre la superficie de apoyo.	x		
Cuentan con línea de seguridad certificada y agregada para el uso de línea de vida.	x			Se ha dispuesto de los elementos necesarios para dar y asegurar el mantenimiento.	x		
Se cuenta con líneas de ( ) para cada uno de los operadores.	x			Los andamios se encuentran asegurados cada tres niveles.	x		
Los conectores o mosquetones son de doble seguro.	x			Los guayas de anclaje son del calibre optimo para el tipo de andamio indicado, se encuentran en buen estado y asegurados en forma correcta.	x		
Las cuerdas se encuentran libre de nudos.	x			Las barandas del andamio cumplen con las especificaciones técnicas.	x		
Todos los trabajadores asistentes conocen las medidas de prevención establecidas en la ejecución de riesgos.	x			Los andamios cumplen las especificaciones técnicas.			

Marque con una X, el Sistema de Acceso

OBSERVACIONES GENERALES:

Yo permiso de trabajo en alturas debe tener en cuenta las medidas para garantizar que no exponga una distancia segura entre el trabajo y líneas o equipos eléctricos energizados y que no cuente con los elementos de protección necesarios, durante con el nivel de riesgo (medidas preventivas, partes, EPP, defensivos, otros efectivos, entre otros.)

Nombre y Cargo de la persona que recibe	Firma
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]

CAIPRO CONSTRUCTORES S.A.S



CAIPRO SAS

CAIPRO CONSTRUCTORES SAS

PERMISO PARA TRABAJO EN ALTURAS

1. DATOS BASICOS DEL PERMISO DE TRABAJO EN ALTURA

2. DESCRIPCION DEL TRABAJO A REALIZAR

3. MEDIDAS DE PREVENCION Y PROTECCION

ITEM	SI	No	NA	ITEM	SI	No	NA
Se realizó el análisis de trabajo seguro (ATS)	x			Se han introducido vías peatonales y se cuenta con los requerimientos de ley	x		
El personal cuenta con los equipos de caída para realizar la tarea	x			Si no se evitan caídas, ¿existen cuenta con los controles para la reducción	x		
El personal cuenta con el equipo de protección definido para la tarea	x			Se comunicaron los riesgos presentes en el sitio de trabajo	x		
El personal cuenta con el equipo definido para ascender al sitio	x			Diariamente una persona para sus puntos en caso de emergencia en caso de ser necesario	x		
El equipo para acceder al sitio y de protección personal tiene mantenimiento	x			El lugar donde realizará la tarea cuenta la línea de vida con estructura donde el trabajador cuenta su agarre	x		
Se cuenta con el elemento en altura no personal está sobre el trabajo o cerca	x			El personal que va a realizar la determina el procedimiento de emergencia y rescate	x		
El sitio donde se ejecuta el trabajo está limpio y ordenado completamente	x			Los andamios se encuentran completos, en los pisos y accesos	x		
Se han instalado barreras o cinta para aislar y señalizar la zona y no pase de personas o vehículos	x			Están ajustados los frenos de las ruedas de los andamios	x		
Cuentan con arnés de seguridad con absorbente de energía			x	Los arnés o platinas son seguros, y están en contacto con los andamios	x		
Cuentan con línea de seguridad certificado y apropiado para el tipo de línea de vida	x			Se ha inspeccionado los elementos necesarios para ser y encontrar el mantenimiento	x		
La misma con línea de vida para cada uno de los operadores	x			Los andamios se encuentran asegurados con las ruedas	x		
Los conectores o mosquetones son de doble seguro	x			Las guayas de acero son de cobre calibre para el tipo de andamio colgante, se encuentran en buen estado y asegurada en forma correcta	x		
Las cargas se encuentran fuera de radio	x			Las cargas del andamio cumplen con las especificaciones técnicas	x		
Todos los trabajadores autorizados cumplen los requisitos de participación establecidos en la evaluación de riesgos	x			Los andamios cumplen las especificaciones técnicas			x

Marque con una X, el Sistema de Seguridad

OBSERVACIONES GENERALES:

Nombre y Cedula de la persona que va a subir

Firma

Nombre y Cedula de la persona de SST

Firma



CAIPRO SAS
CAIPRO CONSTRUCTORES SAS
PERMISO PARA TRABAJO EN ALTURAS

CAIPRO CONSTRUCTORES S.A.S



CAIPRO SAS
CAIPRO CONSTRUCTORES SAS
PERMISO PARA TRABAJO EN ALTURAS



CAIPRO SAS

CAIPRO CONSTRUCTORES SAS

PERMISO PARA TRABAJO EN ALTURAS

1. DATOS BASICOS DEL PERMISO DE TRABAJO EN ALTURA

Cedula (Ejecutor)	Nombres y Apellidos (Ejecutor)	Constancia de capacitación o certificado de competencias laboral para trabajo en alturas	Profesión	Verificación de la Seguridad Social	Firma
1.045.688.150	Edgar mario serna pava	si	oficial	si	
1.001.749.807	Elkin Davido Plaza	si	oficial	si	

2. DESCRIPCION DEL TRABAJO A REALIZAR

Tarea de trabajo en alturas a realizar:Desmontaje de teja de asbesto cemento y instalacion de teja de micro

Herramientas a utilizar: maseta,flexometro, pinzas y destornillador

Area aproximada a la cual se va a desmontar la teja:cinco (5) M2

3. MEDIDAS DE PREVENCION Y PROTECCION

Condición de Altura o Caída	Andamio	Escalera	Condición de Personal	Se ha ejecutado otras TAG	Espacio Confinado	Trabajo en caliente	Energías Peligrosas
Otros (¿Cuáles?):				Otros (¿Cuáles?):			

Procedimiento para desarrollar el trabajo: desmontaje de la teja de asbesto cemento

Elementos de protección personal y Sistemas de Protección contra caídas:

Línea de vida vertical	SI NO	Cuerpo de posicionamiento	SI NO	Sistema de anclaje	SI NO	Nudo de cabeza de alondra	SI NO	Cuerdas	SI NO
Línea de vida horizontal	SI NO	Eslinga	SI NO	Cabeza con barbiquejo	SI NO	Señalización de área	SI NO	Cintas	SI NO

Otros Elementos de Protección personal o Sistemas de Protección contra caídas (¿Cuáles?):

ITEM	SI	NO	N/A	ITEM	SI	NO	N/A
Se realizó el análisis del trabajo seguro (ATS)	x			Se ha verificado que permisos y se cumple con los requerimientos de ley.	x		
El personal cumple con los requisitos de aptitud para realizar la tarea.	x			En la ejecución intervienen químicos cuenta con las hojas de seguridad	x		
El personal cuenta con el equipo de protección definido para la tarea.	x			Se contemplan los riesgos presentes en el sitio de trabajo	x		
El personal cuenta con el equipo personal para su salud en el sitio.	x			Esta presente una persona que active el plan de emergencia en caso de ser necesario	x		
El equipo para anclarse al sitio y a la vida son personal hacen especialidad	x			Cuenta con la medida de caída de altura mediante la línea de vida o una estructura donde el trabajador pueda amarrarse	x		
Se verifica que la ubicación en altura se personal está acorde al trabajo a realizar	x			El personal que va a participar a sido capacitado en procedimiento de emergencias y rescate	x		
El sitio donde se ejecutará el trabajo está aislado y señalizado correctamente.	x			Los andamios se encuentran completos, en buen estado y en servicio	x		
Se han entregado manuales o sitio para usar y señalizar la zona y no permitir el paso de vehículos y personas	x			Están vigentes los frenos de las ruedas de los andamios	x		
Cuentan con avisos de seguridad con señalización de cables			x	Los cables o cadenas están asegurados y ubicados a menos 30 cm del andamio	x		
Cuentan con frenos de seguridad, certificado y apropiado para el tipo de línea de vida	x			Se han inspeccionado los elementos necesarios para izar y descender la herramienta	x		
Se cuenta con línea de vida para cada uno de los operarios	x			Los andamios se encuentran completos cada dos cuerpos	x		
Los conectores o mosquetones son de doble seguro	x			Las guayas de izaje son del calibre señalado para el tipo de andamio colgante, se encuentran en buen estado y asegurada en forma correcta	x		
Los cuerdas se encuentran libres de nudos	x			Las cerraduras del pescante cumplen con las especificaciones técnicas	x		
Todas las instalaciones auxiliares cuentan las medidas de protección establecidas en la evaluación de riesgos	x			Las maderas cumplen las especificaciones técnicas			x

Marque con una X el tipo de Acceso

OBSERVACIONES GENERALES:

El ejecutor de trabajo en alturas debe tener en cuenta las medidas para garantizar que no ocurran daños entre el trabajo y líneas o equipos eléctricos energizados y que en cuanto con los elementos de protección necesarios, guantes con el nivel de riesgo requerido (dieléctricos), gafas, EPP dieléctrico, arco eléctrico, entre otros.)

Nombre y Cedula de la persona que solicita	Firma
Nombre y cedula de la encargado en SST	Firma

CAIPRO CONSTRUCTORES S.A.S



CAIPRO SAS

CAIPRO CONSTRUCTORES SAS

PERMISO PARA TRABAJO EN ALTURAS

I. DATOS BASICOS DEL PERMISO DE TRABAJO EN ALTURA

II. DESCRIPCION DEL TRABAJO A REALIZAR

III. MEDIDAS DE PREVENCION Y PROTECCION

Marque con una X, si Sistema de Acceso



CAIPRO SAS

CAIPRO CONSTRUCTORES SAS

PERMISO PARA TRABAJO EN ALTURAS

1. DATOS BASICOS DEL PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS

Cedula Ejecutor	Nombres y Apellidos Ejecutor	Es trabajo de capacitación o certificado de competencia laboral para trabajo en alturas	Profesión	Verificación de la Seguridad Social	Firma

2. DESCRIPCION DEL TRABAJO A REALIZAR

3. MEDIDAS DE PREVENCION Y PROTECCION

ITEM	SI	NO	N/A	ITEM	SI	NO	N/A



CAIPRO SAS

CAIPRO CONSTRUCTORES SAS

PERMISO PARA TRABAJO EN ALTURAS

CAIPRO CONSTRUCTORES S.A.S

ANEXOS No. 3

POLIZAS ACTUALIZADAS CONTRATO 2061 DE 2023

Aseguradora Solidaria de Colombia
NIT: 860.524.654-6

PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES - DECRETO 1082 DE 2015 - PATRICLSUSP09V4

NÚMERO ELECTRÓNICO PARA PAGOS
6003494702

PÓLIZA No: 600 - 47 - 994000070343 ANEXO: 0

AGENCIA EXPEDIDORA: **TUNJA** COD. AGENCIA: 600 RAMO: 47

TIPO DE MOVIMIENTO: EXPEDICION TIPO DE IMPRESIÓN: REIMPRESION

FECHA DE EXPEDICIÓN	DIA	MES	AÑO
	17	10	2023

FECHA DE IMPRESIÓN	DIA	MES	AÑO
	17	10	2023

DATOS DEL AFIANZADO

NOMBRE:: **CAIPRO CONSTRUCTORES SAS** IDENTIFICACIÓN: NIT **900.119.570-4**

DIRECCIÓN: CALLE 73 20 A 66 CIUDAD: BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL TELÉFONO: 307978856

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

ASEGURADO: **MUNICIPIO DE TUNJA** IDENTIFICACIÓN: NIT **891.800.846-1**

BENEFICIARIO: **MUNICIPIO DE TUNJA** IDENTIFICACIÓN: NIT **891.800.846-1**

AMPAROS

GIRO DE NEGOCIO: CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA

DESCRIPCION AMPAROS CONTRATO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA
CUMPLIMIENTO	11/10/2023	18/06/2024	100,515,055.43
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND	11/10/2023	18/12/2026	100,515,055.43
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA		VER NOTA ACLARATORIA	100,515,055.43

BENEFICIARIOS
NIT 891800846 - MUNICIPIO DE TUNJA

POLIZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA:

OBJETO DE LA GARANTIA

EL OBJETO DE LA PRESENTE POLIZA ES GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA DERIVADAS DEL CONTRATO N. 2061 DE 2023, CELEBRADO ENTRE LAS PARTES, RELACIONADO CON REALIZAR ADECUACIONES A LAS OFICINAS UBICADAS EN LA CALLE 15 CON CARRERA 4a B, PARA LA ATENCIÓN, ACCESIBILIDAD E INCLUSIÓN DE LA POBLACIÓN EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD DEL MUNICIPIO DE TUNJA – BOYACÁ.

*** NOTA ACLARATORIA ***

EL AMPARO DE ESTABILIDAD OTORGADO MEDIANTE LA PRESENTE POLIZA, TIENE VIGENCIA DE CINCO AÑOS, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO Y ENTREGA FINAL DE LA OBRA A ENTERA SATISFACCION POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE, LO CUAL DEBERA SER REPORTADO OPORTUNAMENTE Y POR ESCRITO A ASEGURADORA SOLIDARIA.

VALOR ASEGURADO TOTAL:	VALOR PRIMA:	GASTOS EXPEDICION:	IVA:	TOTAL A PAGAR:
$ ***301,545,166.29	$ ********1,964,147	$****15,000.00	$ ******376,038	$ ********2,355,185

NOMBRE INTERMEDIARIO	CLAVE	%PART
SEGUROS EL ROBLE LTDA	10795	100.00

NOMBRE COMPAÑIA COASEGURO CEDIDO	%PART	VALOR ASEGURADO

MEDIANTE LA SOLICITUD Y CONTRATACIÓN DEL CONTRATO DE SEGURO, USTED EN CALIDAD DE TITULAR(ES) DE LA INFORMACIÓN; DE MANERA LIBRE, EXPRESA, VOLUNTARIA E INFORMADA, AUTORIZA A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA O A LA PERSONA NATURAL O JURÍDICA A QUIÉN ESTE ENCARGUE, A RECOLECTAR, ALMACENAR, UTILIZAR, CIRCULAR, SUPRIMIR Y EN GENERAL, A REALIZAR CUALQUIER OTRO TRATAMIENTO A LOS DATOS PERSONALES POR USTED SUMINISTRADOS, PARA TODOS AQUELLOS ASPECTOS INHERENTES A LAS ACTIVIDADES COMERCIALES Y PROMOCIONALES, Y CUALQUIER OTRO RELACIONADO CON EL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL PRINCIPAL DEL REFERIDA SOCIEDAD, LO QUE IMPLICA EL USO DE LOS DATOS EN ACTIVIDADES DE MERCADEO, PROMOCIÓN Y DE SER EL CASO, CUANDO LA ACTIVIDAD COMERCIAL LO REQUIERA, LA TRANSFERENCIA Y TRANSMISIÓN DE LOS MISMOS A UN TERCERO (INCLUYENDO TERCEROS PAÍSES), BAJO LOS PARÁMETROS DE LA LEY 1581 DE 2.012, DECRETO 1074 DE 2015 Y DEMÁS NORMATIVIDAD VIGENTE QUE REGULE LA MATERIA. EN TODO CASO, ASEGURADORA SOLIDARIA GARANTIZA LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD, PRIVACIDAD Y DEMÁS PRINCIPIOS QUE IMPLIQUEN EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES ACORDE CON LA LEGISLACIÓN APLICABLE. ESTA AUTORIZACIÓN SE MANTENDRÁ POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DEL VÍNCULO O LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DE LA SOCIEDAD RESPONSABLE, CONFORME LO ESTABLECIDO EN SUS MANUALES Y POLÍTICAS. IGUALMENTE DECLARO QUE HE CONOCIDO LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DISPONIBLE EN_HTTPS://ASEGURADORASOLIDARIA.COM.CO/ENLACES-DE-INTERES/POLITICA-DE-PRIVACIDAD.ASPX

Las condiciones generales de su póliza se pueden descargar de nuestra Página Web www.solidaria.com.co en la opción SEGUROS – TU RESPALDO – SEGUROS PATRIMONIALES.
Aseguradora Solidaria pensando en su tranquilidad, lo invita a verificar la validez de esta póliza ingresando a nuestra Página Web www.solidaria.com.co en la opción SERVICIOS – CONSULTA POLIZA DE CUMPLIMIENTO.

FIRMA ASEGURADOR

(415)7701861000019(8020)000000000007000600349470

FIRMA TOMADOR

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 12 Bogotá

CLIENTE

C8D8207B0B06F8795F

Defensor del Consumidor Financiero: Manuel Guillermo Rueda Serrano *** Dirección:** Carrera 13 A # 28-38 Oficina 221, Bogotá *** Teléfono:** (601) 7919180
Fax: (601) 7919180 *** Celular:** 312 342 6229 *** Correo electrónico:** defensoriasolidaria@gmail.com
Para mayor información lo invitamos a consultar el folleto en el siguiente link de nuestra página web:
https://aseguradorasolidaria.com.co/servicios/defensoria-del-consumidor-financiero.aspx

Ahora Aseguradora Solidaria de Colombia confirma la información de los clientes a través del Call Center, por favor tenga en cuenta que será contactado para realizar el procedimiento

GRAN CONTRIBUYENTE RES.2509 DIC/93 - REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 6601, ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE

Aseguradora Solidaria de Colombia
NIT: 860.524.654-6

PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES - DECRETO 1082 DE 2015 - PATRICLSUSP09V4

NÚMERO ELECTRÓNICO PARA PAGOS
6003494702

PÓLIZA No: 600 - 47 - 994000070343 ANEXO: 1

AGENCIA EXPEDIDORA: **TUNJA** COD. AGENCIA: 600 RAMO: 47

TIPO DE MOVIMIENTO: PRORROGA TIPO DE IMPRESIÓN: IMPRESION

FECHA DE EXPEDICIÓN			FECHA DE IMPRESIÓN		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
05	02	2024	05	02	2024

DATOS DEL AFIANZADO

NOMBRE:: **CAIPRO CONSTRUCTORES SAS** IDENTIFICACIÓN: NIT **900.119.570-4**

DIRECCIÓN: CALLE 73 20 A 66 CIUDAD: BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL TELÉFONO: 307978856

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

ASEGURADO: **MUNICIPIO DE TUNJA** IDENTIFICACIÓN: NIT **891.800.846-1**

BENEFICIARIO: **MUNICIPIO DE TUNJA** IDENTIFICACIÓN: NIT **891.800.846-1**

AMPAROS

GIRO DE NEGOCIO: CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA

DESCRIPCION AMPAROS CONTRATO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA
CUMPLIMIENTO	11/10/2023	18/08/2024	100,515,055.40
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND	11/10/2023	18/02/2027	100,515,055.40
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA		VER NOTA ACLARATORIA	100,515,055.40

BENEFICIARIOS
NIT 891800846 - MUNICIPIO DE TUNJA

POLIZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA:
|
CON EL PRESENTE ANEXO SE PRORROGA LA VIGENCIA DE LOS AMPAROS, TENIENDO EN CUENTA PRORROGA No. 01 AL CONTRATO ELECTRONICO N° 2061 DE 2023.

OBJETO DE LA GARANTIA

EL OBJETO DE LA PRESENTE POLIZA ES GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA DERIVADAS DEL CONTRATO N. 2061 DE 2023, CELEBRADO ENTRE LAS PARTES, RELACIONADO CON REALIZAR ADECUACIONES A LAS OFICINAS UBICADAS EN LA CALLE 15 CON CARRERA 4a B, PARA LA ATENCIÓN, ACCESIBILIDAD E INCLUSIÓN DE LA POBLACIÓN EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD DEL MUNICIPIO DE TUNJA – BOYACÁ.

*** NOTA ACLARATORIA ***

EL AMPARO DE ESTABILIDAD OTORGADO MEDIANTE LA PRESENTE POLIZA, TIENE VIGENCIA DE CINCO AÑOS, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO Y ENTREGA FINAL DE LA OBRA A ENTERA SATISFACCION POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE, LO CUAL DEBERA SER REPORTADO OPORTUNAMENTE Y POR ESCRITO A ASEGURADORA SOLIDARIA.

VALOR ASEGURADO TOTAL:	VALOR PRIMA:	GASTOS EXPEDICION:	IVA:	TOTAL A PAGAR:
$ ***301,545,166.20	$ **********75,125	$*****5,000.00	$ *******15,224	$ **********95,348

NOMBRE INTERMEDIARIO	CLAVE	%PART
SEGUROS EL ROBLE LTDA	10795	100.00

NOMBRE COMPAÑIA COASEGURO CEDIDO	%PART	VALOR ASEGURADO

MEDIANTE LA SOLICITUD Y CONTRATACIÓN DEL CONTRATO DE SEGURO, USTED EN CALIDAD DE TITULAR(ES) DE LA INFORMACIÓN; DE MANERA LIBRE, EXPRESA, VOLUNTARIA E INFORMADA, AUTORIZA A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA O A LA PERSONA NATURAL O JURÍDICA A QUIÉN ESTE ENCARGUE, A RECOLECTAR, ALMACENAR, UTILIZAR, CIRCULAR, SUPRIMIR Y EN GENERAL, A REALIZAR CUALQUIER OTRO TRATAMIENTO A LOS DATOS PERSONALES POR USTED SUMINISTRADOS, PARA TODOS AQUELLOS ASPECTOS INHERENTES A LAS ACTIVIDADES COMERCIALES Y PROMOCIONALES, Y CUALQUIER OTRO RELACIONADO CON EL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL PRINCIPAL DEL REFERIDA SOCIEDAD, LO QUE IMPLICA EL USO DE LOS DATOS EN ACTIVIDADES DE MERCADEO, PROMOCIÓN Y DE SER EL CASO, CUANDO LA ACTIVIDAD COMERCIAL LO REQUIERA, LA TRANSFERENCIA Y TRANSMISIÓN DE LOS MISMOS A UN TERCERO (INCLUYENDO TERCEROS PAÍSES), BAJO LOS PARÁMETROS DE LA LEY 1581 DE 2.012, DECRETO 1074 DE 2015 Y DEMÁS NORMATIVIDAD VIGENTE QUE REGULE LA MATERIA. EN TODO CASO, ASEGURADORA SOLIDARIA GARANTIZA LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD, PRIVACIDAD Y DEMÁS PRINCIPIOS QUE IMPLIQUEN EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES ACORDE CON LA LEGISLACIÓN APLICABLE. ESTA AUTORIZACIÓN SE MANTENDRÁ POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DEL VÍNCULO O LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DE LA SOCIEDAD RESPONSABLE, CONFORME LO ESTABLECIDO EN SUS MANUALES Y POLÍTICAS. IGUALMENTE DECLARO QUE HE CONOCIDO LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DISPONIBLE EN_HTTPS://ASEGURADORASOLIDARIA.COM.CO/ENLACES-DE-INTERES/POLITICA-DE-PRIVACIDAD.ASPX

Las condiciones generales de su póliza se pueden descargar de nuestra Página Web www.solidaria.com.co en la opción SEGUROS – TU RESPALDO – SEGUROS PATRIMONIALES.
Aseguradora Solidaria pensando en su tranquilidad, lo invita a verificar la validez de esta póliza ingresando a nuestra Página Web www.solidaria.com.co en la opción SERVICIOS – CONSULTA POLIZA DE CUMPLIMIENTO.

FIRMA ASEGURADOR

(415)7701861000019(8020)000000000007000600349470

FIRMA TOMADOR

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 12 Bogotá

CLIENTE

C8D8207B0A0AFB7857

Defensor del Consumidor Financiero: Manuel Guillermo Rueda Serrano *** Dirección:** Carrera 13 A # 28-38 Oficina 221, Bogotá *** Teléfono:** (601) 7919180
Fax: (601) 7919180 *** Celular:** 312 342 6229 *** Correo electrónico:** defensoriasolidaria@gmail.com
Para mayor información lo invitamos a consultar el folleto en el siguiente link de nuestra página web:
https://aseguradorasolidaria.com.co/servicios/defensoria-del-consumidor-financiero.aspx

Ahora Aseguradora Solidaria de Colombia confirma la información de los clientes a través del Call Center, por favor tenga en cuenta que será contactado para realizar el procedimiento
GRAN CONTRIBUYENTE RES.2509 DIC/93 - REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 6601, ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE

ANEXOS No. 4

- *Relación de correspondencia enviada por contratista*

ANEXOS No. 5

- *Relación de correspondencia enviada por supervisión*

ANEXOS No. 6

- BITÁCORA

Número de contrato: CONTRATO DE OBRA 2061 DE 2023

Objeto: REALIZAR ADECUACIONES A LAS OFICINAS UBICADAS EN LA CALLE 15 CON CARRERA 4a B, PARA LA ATENCIÓN, ACCESIBILIDAD E INCLUSIÓN DE LA POBLACIÓN EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD DEL MUNICIPIO DE TUNJA – BOYACÁ.

NUMERO Y PERIODO DEL INFORME	**Informe Consolidado N° 1 de 29 noviembre de 2023 al 28 de diciembre de 2023**
CONTRATISTA	**ELIZABETH CAINA DELGADO CC. No. 40.037.628**
VALOR DEL CONTRATO	**QUINIENTOS DOS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS CON QUINCE CENTAVOS ($502.575.277,15) M/CTE**
PRORROGA	**DOS (02) MESES**
ADICION	**N/A**

AVANCE DE EJECUCIÓN	**VALOR DEL PRESENTE INFORME: ($ 119.470.182,00)**
	PORCENTAJE ACUMULADO DE EJECUCIÓN: 23.77%

COMENTARIOS – REPORTE DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES

Se deben identificar las principales necesidades, en cuanto a la adecuación de las oficinas del centro de discapacidad y posibles actividades no contempladas que lleven a salva guardar nuestro objeto contractual.

Dicha evaluación debe realizarse y comunicarse a la entidad, para esta manera priorizar las principales necesidades contractuales y no contempladas.

EVIDENCIAS (FOTOGRAFIAS, INFORMES PDF)


El presente informe resume las actividades ejecutadas bajo el contrato 2061 de 2023, se muestra a continuación imágenes de los puntos antes de su intervención.

Powered by CamScanner

LOCALICACION DEL PROYECTO

Se desarrollará en el barrio San Antonio, ubicado entre la avenida patriotas, la quebrada el Jordán y las canchas del San Antonio del municipio de Tunja, Calle 15 con carrera 4B.

El alcance del proyecto es buscar ampliar la cobertura de la oferta de programas y servicios a las personas en condición de discapacidad, garantizando sus derechos a través de la atención integral y de espacios adecuados para facilitar su acceso y atención, de acuerdo a las especificaciones y características técnicas señaladas en el proceso de selección abreviada de menor cuantía pública N° 2061 de 2023.



Localización Av. Patriotas quebrada el Jordán con

Calle 15 con carrera 4B.

Powered by CamScanner

RELACION DE PERSONAL TÉCNICO

Se entrega la relación del personal habilitante y/o requerido para obra en el presente periodo:

CARGO	NOMBRE
Director de obra	Ing. JAVIER H. PERILLA V.
Residente de obra	ARQ. CAMILA SANTAMARÍA
Profesional SST	YENIFER NONSOQUE

Fuente contratista

RELACION PERSONAL OPERATIVO

N°	FECHA DE INICIO	NOMBRE	CARGO	CEDULA	ESTADO DE VINCULACIÓN
1	13/12/2023	FERNANDO GAVIRIA PEREA	OFICIAL	16.888.107	ACTIVO
2	13/12/2023	JUAN PABLO BOYACA	MAESTRO	1.049.610.579	ACTIVO
3	13/12/2023	NELSON LOPEZ VERGARA	AYUDANTE	3.186.003	ACTIVO
4	13/12/2023	YEISON ESTIVEN MORALES RODRIGUEZ	AYUDANTE	1.050.093.783	ACTIVO
5	20/12/2023	CRISTIAN FABIAN SARMIENTO SAMACA	AYUDANTE	1.051.211.941	ACTIVO
6	22/12/2023	KEWIN MESIAS MORALES RODRIGUEZ	AYUDANTE	1.050.602.934	ACTIVO
7	23/12/2023	RICHARD JOSE MUJICA GARCIA	AYUDANTE	903472	ACTIVO
8	26/12/2023	ANDREY DAVID SUAREZ MORALES	AYUDANTE	1.050.603.101	ACTIVO
9	27/12/2023	YOGERSON EDUARDO SOSA MARQUEZ	AYUDANTE	5443118	ACTIVO

N°	FECHA DE INICIO	NOMBRE	CARGO	CÉDULA	ESTADO DE VINCULACIÓN
1	23/11/2023	CAMILA NATALÍA SANTAMARIA IBÁÑEZ	ARQ.RESIDENTE	1.049.609.660	ACTIVO
2	11/12/2023	NELSÓN GUSTAVO DELGADO	OFICIAL	4.280.409	ACTIVO
3	13/12/2023	YENIFER TATIANA NONSOQUE LEMUS	SISO	1.049.657.831	ACTIVO

Fuente contratista

Powered by CamScanner

INFORME FINANCIERO

CONTRATO DE OBRA - CONTRATO 2061 DE 2023	
CAIPRO CONSTRUCTORES SAS	
VALOR CONTRACTUAL:	$502.575.277
VALOR ADICIONAL:	$0
VALOR OBRAS COMPLEMENTARIAS:	$0
VALOR INICIAL CONTRACTUAL:	$502.575.277
VALOR ACUMULADO:	$502.575.277

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
PRELIMINARES					
1	DEMOLICIÓN MUROS LADRILLO E = 0.15 PR.	M2	170,40	$ 12.947,05	$ 2.206.690,90
2	DEMOLICIÓN ENCHAPE CERAMICO	M2	223,68	$ 9.671,01	$ 2.028.731,29
3	DEMOLICIÓN LAVADERO EXISTENTE	UNO	4	$ 45.426,16	$ 273.572,68
4	DEMOLICIÓN MESON CONCRETO (INCLUYE RETIRO)	M2	16,76	$ 31.705,97	$ 532.026,16
5	DEMOLICIÓN PISO BALCOSA-MORTERO	M2	33,14	$ 2.975,25	$ 98.700,83
6	DESMONTE CANALES - BAJANTES	ML	240,81	$ 5.816,84	$ 1.327.336,21
7	DESMONTE CORREA METALICA	ML	103,84	$ 5.267,62	$ 546.157,72
8	DEMOLICIÓN PLACAS MACIZAS CONCRETO E =< 20 cm	M2	4,25	$ 39.690,65	$ 168.694,53
9	DESMONTE CUBIERTAS TEJA DE ASBESTO Y/O ASBESTO CEMENTO	M2	822,29	$ 11.330,76	$ 7.092.248,22
10	DESMONTE DE CUBIERTA LAMINA	M2	108,23	$ 8.353,97	$ 903.848,58
11	DESMONTE DIVISION - PISO A TECHO.	M2	45,97	$ 5.772,77	$ 271.147,81
12	DESMONTE MARCOS, PUERTAS Y VENTANAS	M2	4,47	$ 12.947,05	$ 57.873,15
13	DESMONTE VIDRIO	M2	56,8	$ 2.892,25	$ 164.336,72
14	RETIRO TUBERÍA AGUA (GALVANIZADA PVC-AC) HASTA 1"	ML	33	$ 2.648,39	$ 85.441,75
15	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMUN (INCLUYE RETIRO)	M3	5,64	$ 50.904,71	$ 287.132,54
SUBTOTAL PRELIMINARES					$ 16.126.569,47
CIMENTACION Y DESAGUES					
16	BASE EN CONCRETO POBRE E=0.05 RE. 14 MPa - (2000 PSI)	M2	33,18	$ 34.416,57	$ 1.088.752,44
17	CONCRETO VIGA DE AMARRE 21.1 MPa, SECCION RECTANGULAR	M3	7,54	$ 168.102,28	$ 1.642.290,97
18	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (INCLUYE RETIRO)	M3	7,54	$ 48.246,60	$ 372.071,86
19	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC SANITARIA D= 3"	ML	4,55	$ 29.169,71	$ 132.756,93
20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA SANITARIA DE DESAGUE PVC D=4"	ML	5,66	$ 32.166,22	$ 509.822,97
SUBTOTAL CIMENTACIÓN					$ 7.739.736,73
ESTRUCTURAS					
21	VIGA AMARRE SOBRE MURO 21 MPa - (3000 PSI)	M3	7,54	$ 1.016.673,25	$ 7.665.715,05
22	COLUMNAS EN CONCRETO 21 MPa - (3000 PSI), ALTURA MENOR A TRES METROS FORMALETA METALICA	M3	0,28	$ 1.395.432,42	$ 8.763.318,68
SUBTOTAL ESTRUCTURAS					$ 16.429.033,73

Powered by CamScanner

ESTRUCTURAS					
21	VIGA AMARRE SOBRE MURO (1 MPA - (1500 PSI)	MS	7,84	$ 1.014.673,28	$ 1.065.710,99
22	COLUMNAS EN CONCRETO (1 MPA - (3000 PSI), ALTURA MENOR A TRES METROS FORMALETA METALICA	MS	6,28	$ 1.388.433,43	$ 8.719.515,68
SUBTOTAL ESTRUCTURAS					$ 10.429.632,19
MAMPOSTERIA					
23	LAVADA DE FACHADA INC. ACIDO MURIATICO	M2	906,96	$ 1.298,81	$ 6.579.510,90
24	MURO EN BLOQUE No 6 (140 X 290 X 390) MTS	M2	360,62	$ 49.242,99	$ 18.084.218,28
25	MURO TOILETE DOWN END 10 MIL	M2	91,77	$ 74.630,34	$ 7.663.371,60
26	PASAMANOS EN CONCRETO (1.5 MPA (1500 PSI) INC. REFUERZO	ML	53,06	$ 69.032,39	$ 1.161.304,71
SUBTOTAL MAMPOSTERIA					$ 33.773.195,49
PANETES					
28	GOTERAS	M2	3,42	$ 15.419,67	$ 52.541,39
30	PANETE IMPERMEABILIZADO 1:3	M2	368	$ 26.241,49	$ 9.612.668,11
31	PANETE LISO MURO 1:4	M2	913,01	$ 23.929,80	$ 1.671.629,75
SUBTOTAL PANETES					$ 11.437.838,24
INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS					
32	SUMINISTRO E INSTALACION DE BAJANTE DE AGUA LLUVIA PVC 6"	ML	81,6	$ 68.638,44	$ 5.599.622,14
33	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA 2" A 3/4" INCLUYE TUBERIA PP + UND 3/4" , REGISTRO DE CORTE, COLLAR DERIVACIÓN Y ACCESORIOS COMPLEMENTARIOS PARA SU CONEXION	UND	2	$ 257.064,24	$ 514.128,48
34	TUBERIA DE 4 " PVC SANITARIA, INCLUYE INSTALACION	ML	13,68	$ 44.511,99	$ 608.963,59
SUBTOTAL INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS					$ 6.266.114,21
INSTALACIONES ELECTRICAS - LUMINARIAS - LAMPARAS					
35	SUMINISTRO E INSTALACION PANEL LED INCRUSTAR DE 12 W	UND	24	$ 59.725,46	$ 1.434.334,04
36	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA LED HERMETICA 2x32W	UND	8	$ 140.951,83	$ 595.645,17
37	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO PARCIAL 18 CIRCUITOS.	UND	1	$ 478.729,20	$ 478.729,20
38	SALIDA PARA INTERRUPTOR SENCILLO CABLE 1 CAL#12 THHN COBRE PVC 1/2" INCLUYE INTERRUPTOR	UND	56	$ 84.618,15	$ 5.026.058,40
39	SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE CABLE 1 CAL#12 THHN COBRE PVC 1/2" INCLUYE INTERRUPTOR	UND	48	$ 87.458,80	$ 5.823.398,00
SUBTOTAL INSTALACIONES ELECTRICAS - LUMINARIAS - LAMPARAS					$ 8.310.207,80
PINTURA					
40	ESMALTE MANO DE LAMINA 5 MANOS	ML	178	$ 14.034,06	$ 2.498.101,68
41	ESTUCO Y VINILO TRES MANOS EN MUROS	M2	101,51	$ 15.643,38	$ 1.571.601,80
42	PINTURA FACHADA EN VINILO PARA EXTERIORES	M2	312,76	$ 19.697,52	$ 6.224.689,47
SUBTOTAL PINTURA					$ 10.300.431,94
ENCHAPES					
45	SUMINISTRO E INSTALACION REJILLAS DE PISO SOBCO 4X15 ALUMINIO	UND	4	$ 24.462,93	$ 97.851,72
SUBTOTAL ENCHAPES					$ 97.851,72

43	SUMINISTRO E INSTALACION REJILLAS DE PISO SOBCO 4X15 ALUMINIO	UND	4	$ 24.462,93	$ 97.851,72
SUBTOTAL ENCHAPES					$ 97.851,72
PISOS - BASES- ACABADOS					
44	ALISTADO AFIRMADO ESPESOR 0.40 M - 1:3	M2	33,16	$ 49.935,01	$ 1.655.581,84
45	SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO PARA GARAJES LAJA INC DE CAUCHO ESPESOR MIN. UNITEC 2015	M2	85,84	$ 129.068,55	$ 11.229.823,90
46	PISO CERAMICA 20*20 CM	M2	33,14	$ 91.677,22	$ 3.037.588,67
47	PLACA BASE EN CONCRETO Es 0 CM 2500 PSI	M2	128,96	$ 73.129,37	$ 9.430.724,82
48	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLETA DE GRES 20*20 CM	M2	10	$ 93.890,26	$ 938.902,60
SUBTOTAL PISOS - BASES- ACABADOS					$ 34.942.995,79
CUBIERTAS					
49	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL PARCO RAPIDO	ML	102,91	$ 72.349,34	$ 10.797.702,64
50	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA A=TEJA FIBROCEMENTO	ML	83,83	$ 100.571,51	$ 8.322.349,60
51	SUMINISTRO E INSTALACION CABALLETE ONDULADO FIBROCEMENTO	ML	51,95	$ 81.831,28	$ 4.999.555,25
52	SUMINISTRO E INSTALACION CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO NUMERO 10	M2	818,57	$ 65.910,29	$ 53.956.941,29
53	SUMINISTRO E INSTALACION CUBIERTA LAMINA POLICARBONATO Cal. 8 mm	M2	109,29	$ 132.353,58	$ 14.371.149,23
SUBTOTAL CUBIERTAS					$ 87.328.791,51
CIELO RASO					
54	LAMINA PANELSYC-F DIL ALUM	M2	649,64	$ 40.329,68	$ 26.909.749,43
SUBTOTAL CIELO RASO					$ 26.909.749,43
CARPINTERIA METALICA					
55	SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA Y MARCO CAL 18 1 S 2 INCLUYE ANTICORROSIVO	UND	5	$ 402.906,97	$ 2.014.844,85
56	SUMINISTRO E INSTALACION VENTANA LAMINA CAL 18 CON VIDRIO INC. ANTICORR.	M2	9,84	$ 229.665,92	$ 2.260.242,78
57	BARRA DE SEGURIDAD PARA MOVILIDAD REDUCIDA EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 18 D a 1 1/2" (empuñadura a 1 m)	ML	149,18	$ 211.700,37	$ 29.665.572,66
SUBTOTAL CARPINTERIA METALICA					$ 33.911.879,90

Fuente contratista

Powered by CamScanner

APARATOS SANITARIOS					
58	APARATOS SANITARIOS BAJO CONSUMO CON VALVULA ANTIVANDALICA	UND	4	$ 778.264,83	$ 3.113.419,32
59	SUMINISTRO E INSTALACION COMBO ACUADOR LAVAMANOS, SANITARIO, DUCHERIA E ACCESORIOS	UND	3	$ 392.036,37	$ 1.176.109,11
60	SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETES PARA TOALLAS DE PAPEL PARA BAÑOS EN ACERO INOXIDABLE	UND	2	$ 316.240,30	$ 632.480,60
61	SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA EN LAMINA CAL 18 INC. ANTICORROSIVO	M2	16,51	$ 201.048,73	$ 3.321.390,05
62	SUMINISTRO E INSTALACION LAVAMANOS ACUACER BLANCO DE COLGAR INC. GRIFERIA	UND	4	$ 123.659,32	$ 494.637,28
63	SUMINISTRO E INSTALACION BARRA DE SEGURIDAD TIPO H EN ACERO INOXIDABLE (PARA BAÑOS)	UND	4	$ 774.071,88	$ 3.096.287,52
SUBTOTAL APARATOS SANITARIOS					$ 12.579.991,79
VIDRIOS Y CERRAJERIAS					
54	ESPEJO 4 MM EN BICEL	M2	1,15	$ 85.084,61	$ 102.333,07
55	VIDRIO 4 MM	M2	103,40	$ 81.373,54	$ 7.515.348,36
SUBTOTAL VIDRIOS Y CERRAJERIAS					$ 7.726.681,46
OBRAS EXTERIORES					
56	ADOQUIN DE GRES	M2	18,05	$ 73.118,21	$ 1.407.483,79
57	ASEO GENERAL ENTREGA	M2	726,78	$ 6.782,05	$ 4.930.095,75
58	CONCRETO ESTRIADO 3MPAS 17,5 MPa - (2500 PSI)	M2	31,72	$ 123.152,16	$ 3.870.075,16
59	PRADIZACION (PASTO)	M2	102,40	$ 24.998,23	$ 2.559.045,45
SUBTOTAL OBRAS EXTERIORES					$ 12.666.703,64
OTROS					
70	SUMINISTRO E INSTALACION SIRUAL PLACA CON TEXTO EN SISTEMA BRAILLE Y/O PICTOGRAMA EN ALTO RELIEVE ACRILICO 30*15 CM INCLUYE TUBO METÁLICO GUIA DE MAYO A 30N AL SEGUNDO PISO	UND	20	$ 76.137,69	$ 2.422.536,38
SUBTOTAL OTROS					$ 2.422.536,38
CLOSED ESTRUCTURADO					
71	MODULO TOMACORRIENTE CON POLO A TIERRA	UND	50	$ 8.217,79	$ 410.889,50
SUBTOTAL CLOSED ESTRUCTURADO					$ 410.889,50
PRELIMINARES (VIAS)					
72	DESMONTE Y LIMPIEZA EN ZONA NO BOSCOSA	HA	0,05	$ 1.430.000,00	$ 65.802,00
73	REMOCION Y RELOCADO DE ESPECIES VEGETALES DE DIAMETRO DAP Y ALTURA (1 MTS	UND	5	$ 284.770,35	$ 1.423.851,73
SUBTOTAL PRELIMINARES (VIAS)					$ 1.539.653,67
BARDINELES Y ANDENES					
74	CONSTRUCCION DE ANDENES EN CONCRETO DE 17,5 MPa - (2500 PSI)	M2	83,51	$ 537.360,36	$ 50.791.309,73
75	SUMINISTRO E INSTALACION DE BARDINEL PREFABRICADO A-10, INCLUYE MORTERO DE PEGA SEGUN NORMA NTC-4109	ML	131,42	$ 50.196,08	$ 6.722.217,81
76	SUMINISTRO E INSTALACION LOSETA PODOTACTIL GUIA LINEAL 40*40 CM	M2	71,97	$ 79.284,93	$ 5.673.274,82
77	SUMINISTRO E INSTALACION LOSETA PODOTACTIL ALERTA (PUNTOS) 40*40 CM	M2	10,02	$ 82.514,10	$ 827.381,95
SUBTOTAL BARDINELES Y ANDENES					$ 64.139.183,89
VARIOS					
78	DEMOLICION PISOS, ANDENES EN CONCRETO HASTA ESP 12 CM INCLUYE RETIRO	M2	84,1	$ 17.080,45	$ 1.477.338,48
SUBTOTAL VARIOS					$ 1.477.338,48
TOTAL DE COSTOS DIRECTOS					$ 386.594.367,04
A/U 30%					$ 115.978.310,11
PRESUPUESTO TOTAL					$ 502.572.677,15

Fuente contratista

EJECUCION DE LA OBRA

Se inicia con el replanteo de la cubierta y del predio, para dar luego inicio a la demolición de pisos y placas, según lo acordado en actas de comité, al mismo tiempo se inicia con la solicitud de pedidos para la ejecución adecuada de las actividades. En las demoliciones de pisos, se presentan inconvenientes y demoras debido a las instalaciones hidrosanitarias ya que se encuentran superficiales y se evidencia que, la tubería se encuentra en mal estado y por ende se inicia a realizar sus debidas reparaciones, a su vez, para cierre de año nos encontramos con restricciones para el transporte de carga pesada y por esta razón se nos retrasa el despacho de los materiales de cantera.

Powered by CamScanner

En el periodo comprendido entre el 29 de noviembre al 28 de diciembre de 2023 se

realizaron las siguientes actividades:

De acuerdo al cronograma de obra se realizarán las siguientes actividades:


- Terminar demoliciones.
- Primera semana de enero se iniciar con actividades de pañete liso en

  muros internos y terminar demoliciones.

- Iniciar con desmonte de teja de asbesto cemento #6 y #8.
- Montaje de cubierta de fibrocemento #6 y #8.
- Demolición de pisos y placas de contrapiso de baños y patio central peatonales en cinta peligro.



DEMOLICIÓN ENCHAPE Y MUROS DIVISORIO EN BAÑO 1 Y 3.



Powered by CamScanner

DEMOLICIÓN ENCHAPE Y MUROS DIVISORIO EN BAÑO 1 Y 3.





DESMONTE DE DIVISIONES EXISTENTES










Powered by CamScanner



DEMOLICIÓN DE MESONES Y PLACA DE CONTRAPISO PATIO CENTRAL

DEMOLICIÓN DE MESONES Y PLACA DE CONTRAPISO PATIO CENTRAL



CARGUE DE MATERIAL DE DEMOLICION Y DISPOSICION FINAL.

Powered by CamScanner

ACTIVIDADES SOCIALES

Durante el mes de diciembre se encontró que, las redes existentes de agua potable no se encuentran señalizadas y se encuentran superficiales al sobrepiso. A su vez, se evidencia que las cajas de inspección no están señalizadas y enterradas en la zona donde va a ir la rampa de accesibilidad.

También hubo restricciones para el transporte de materiales de cantera y de tráfico de vehículos de carga pesada, por restricción de tránsito por carretera nacional los días desde el 29 de diciembre de 2023 al 01 de enero de 2024.

COMITÉS TÉCNICOS DE SEGUIMIENTO

Durante el periodo comprendido entre el 29 de noviembre al 28 de diciembre de 2023, se llevó a cabo tres comités de seguimiento de manera presencial, con una programación que se muestra a continuación, contando con la participación de los

profesionales del contratista y supervisión.

FECHA	HORA INICIO	ACTIVIDAD	MEDIO
29 de noviembre de 2023	9:00 am	Firma de acta de inicio de obra.	Presencial
19 de diciembre de 2023	10:00 am	Comité de Obra	Presencial
29 de diciembre de 2023	2:00 pm	Comité de Obra	Presencial

Fuente Contratista

RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA

Para el desarrollo de las actividades programadas durante la revisión de los documentos del proyecto y el periodo comprendido entre el 10 de enero y el 31 de enero de 2023, se tiene la siguiente relación de correspondencia enviada tanto por el contratista como por la interventoria.

Powered by CamScanner

Table 5 Relación de Correspondencia Enviada por CAIPRO CONSTRUCTORES S.A.S.

RELACION DE COMUNICACIONES EMITIDAS POR CAIPRO CONSTRUCTORES SAS CTO 2061 de 2023				
FECHA DE COMUNICACIÓN	CONSECUTIVO INTERNO	RADICADO A:	ASUNTO	Estado Actual
23/01/24	OFCAI-CD-006	SUPERVISIÓN	Solicitud copia permiso intervención	

Fuente: Propia

Tabla 6 Relación de Correspondencia recibida por SUPERVISIÓN

RELACION DE COMUNICACIONES EMITIDAS POR LA SUPERVISIÓN				
FECHA DE COMUNICACIÓN	CONSECUTIVO INTERNO INTERVENTORIA	RADICADO A:	ASUNTO	Estado Actual
No hubo correspondencia este mes				

Fuente: Propia

Fuente Contratista

En la obra "CENTRTO INTEGRAL DE ATENCIÓN DE DISCAPACITADOS" cumplimos con los reglamentos de seguridad por eso antes de ingresar los trabajadores a laborar. Le pedimos al subcontratista los exámenes de ingreso de cada trabajador y también las afiliaciones de cada trabajador; La gestión realizada durante el transcurso de este mes correspondiente en materia de seguridad y salud en el trabajo, las cuales son registradas en el presente informe con el objetivo de optimizar las acciones preventivas durante la jornada laboral.

Es por eso que CAIPRO CONSTRUCTORES S.A.S tiene entre sus propósitos desarrollar prevención en SST, con el fin de mejorar la calidad de vida laborar, lograr una reducción de los costos generados por los accidentes y enfermedades laborales, dentro del desarrollo de la obra. La prevención de SST dentro de la obra está orientado a lograr una adecuada administración de riesgos que permita mantener el control permanente de los mismos en los diferentes oficios y contribuya el bienestar físico, mental y social de cada trabajador.

Powered by CamScanner



FOTOGRAFIA 1 DE OBRA

Fuente Contratista

RELACIÓN DEL PERSONAL VINCULADO EN OBRA

Durante el transcurso del 29 de noviembre al 29 de diciembre del 2023 ingresa un ayudante, se cuenta con un total de 9 trabajadores de mano de obra, que están distribuidos de esta manera 5 ayudantes de obra y 1 maestro general ,1 oficial que son de la empresa subcontratada de IVAN DARIO PAEZ GAMBA ,1 Arquitecta ,1 Inspectora SISO que están afiliados con la empresa CAIPRO,1 oficial que este afiliado con HCI.

Se verifica la documentación correspondiente de (ARL, AFP, EPS, CAJA DE COMPENSACIÓN).

Powered by CamScanner

N°	FECHA DE INICIO	NOMBRE	CARGO	CEDULA	ESTADO DE VINCULACIÓN
1	13/12/2023	FERNANDO GAVIRIA PEREA	OFICIAL	16.888.107	ACTIVO
2	13/12/2023	JUAN PABLO BOYACA	MAESTRO	1.049.610.579	ACTIVO
3	13/12/2023	NELSON LOPEZ VERGARA	AYUDANTE	3.186.003	ACTIVO
4	13/12/2023	YEISON ESTIVEN MORALES RODRIGUEZ	AYUDANTE	1.050.093.783	ACTIVO
5	20/12/2023	CRISTIAN FABIAN SARMIENTO SAMACA	AYUDANTE	1.051.211.941	ACTIVO
6	22/12/2023	KEWIN MESIAS MORALES RODRIQUEZ	AYUDANTE	1.050.602.934	ACTIVO
7	23/12/2023	RICHARD JOSE MUJICA GARCIA	AYUDANTE	962472	ACTIVO
8	26/12/2023	ANDREY DAVID SUAREZ MORALES	AYUDANTE	1.050.603.191	ACTIVO
9	27/12/2023	YOGERSON EDUARDO SOSA MARQUEZ	AYUDANTE	5413118	ACTIVO

TABLA 1 PERSONAL DEL SUBCONTRATISTA

N°	FECHA DE INICIO	NOMBRE	CARGO	CÉDULA	ESTADO DE VINCULACIÓN
1	23/11/2023	CAMILA NATALÍA SANTAMARIA IBÁÑEZ	ARQ.RESIDENTE	1.049.609.660	ACTIVO
2	11/12/2023	NELSÓN GUSTAVO DELGADO	OFICIAL	4.280.409	ACTIVO
3	13/12/2023	YENIFER TATIANA NONSOQUE LEMUS	SISO	1.049.657.831	ACTIVO

TABLA 2 PERSONAL DE LA EMPRESA

Fuente Contratistas

ACTIVIDADES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Control de pago de seguridad y salud en el trabajo

Se hace la verificación semanal sobre el pago de aportes de salud, pensión, riesgos laborales y parafiscales del personal activo de CAIPRO y el personal del subcontratista **PAEZ GAMBA IVAN DAVID**, se hace este seguimiento con el fin que si algún trabajador le llega pasar algo tenga toda la documentación correspondiente, en el transcurso de esta semana ingresa 7 ayudantes,1 maestro general, 1 oficial mayor, en CAIPRO ; ingresa una arquitecta residente, una siso y en IHC un oficial, se anexan los certificados de la ARL.

Powered by CamScanner

Estadisticas de accidentalidad y ausentismo

Se verifica desde el 29 de noviembre al 29 de diciembre del 2023 y no se presenta ausentismos laborales en obra ni accidentes laborales. La obra cuenta con un total de 9 trabajadores de mano de obra y 3 trabajadores administrativos a laboral los 30 dias del mes.



Dirección: Calle 19 # 9 -95 Edificio Municipal Tunja, Boyacá - Conmutador: +57 (608) 7405770 Ext 1100
Correo electrónico: atencionalciudadano@tunja.gov.co : web: http://www.tunja-boyaca.gov.co
Nit: 891800846 - 1

Powered by CamScanner














Powered by CamScanner




Powered by CamScanner



Powered by CamScanner



Powered by CamScanner



Powered by CamScanner



Fuente Contratista

ENTREGA DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

Durante la semana del 18 de diciembre al 23 de diciembre, se hace entrega de la dotación y los elementos de protección personal como gafas, tapa oídos, tapabocas, guantes, casco y botas se anexan los formatos firmados de la entrega de EPP.

INDUCCIÓN

A todos los trabajadores que recién ingresan a laborar se les hace una charla recién inician el contrato con el fin de inducir y empapar al personal de los temas más importantes de seguridad y salud en el Trabajo que se debe tener en cuenta antes de hacer sus respectivas tareas o actividades laborales, y que el personal tenga presente de sus deberes, responsabilidades y derechos.

CHARLAS Y CAPACITACIONES DE SST

Implementamos los requisitos de conocimiento y práctica en seguridad y salud en el trabajo necesarias para los trabajadores ,también los trabajadores deben adoptar y mantener disposiciones para que estos lo cumplan en todos los aspectos de la ejecución de sus deberes u obligaciones con el fin de prevenir accidentes e incidentes laborales y enfermedades laborales .Para ello se desarrolla un plan de capacitación que se proporcione conocimiento para identificar peligros y controlar los riesgos relacionados con el trabajo.

Powered by CamScanner

TEMA	FECHA
se hace la presentación del personal y se capacita el personal sobre la importancia de utilizar lo epp.	13/12/2023
Capacitar a los trabajadores sobre accidentes y inoidentes laborales	15/12/2023
Capacitar al personal como prevenir trastornos osteomusculares causados por los factores de riesgo de carga estática	16/12/2023
Pausas activas	18/12/2023
Factores de riesgo biomecánico: Se capacita al personal sobre los movimientos repetitivos y posturas con el fin de evitar accidentes y enfermedades osteomusculares	20/12/2023
Estilos de vida: Concientizar a los trabajadores sobre el autocuidado personal alimentación equilibrada, trabajo y familia y prevención de adicciones.	21/12/2023
Política de SST: Socializar a los trabajadores sobre la política de SST reglamento de higiene y seguridad industrial política ambiental, política de acoso laboral.	23/12/2023

Fuente Contratista








Powered by CamScanner



FOTOGRAFIA 3 CHARLAS Y CAPACITACION AL PERSONAL

Fuente Contratista

señalización y demarcación de áreas

Durante el transcurso de esta semana se hicieron señalizaciones por el escombro que salió y se le dio la disposición final.

inspecciones de obra e inspecciones de primeros auxilios

En la obra se cuenta con un extintor, con un botiquín, camilla. Se realizo la inspección de todo el equipo de emergencias.



Fuente Contratistas

Powered by CamScanner

CONFORMACIÓN DEL COPASST

En la obra se inició con la conformación del comité Paritario el día 16 de diciembre 2023 de seguridad y salud en el trabajo, se elige al vigía que cumple con los siguientes requerimientos: Promover la seguridad y salud apoyando las actividades seguras para los trabajadores y para poder trabajar con una gran comodidad en el área de SST y junto con los directivos para cumplir con los objetivos y metas propuestas que se adjunta con carta de conformación. También en obra cumplimos con las Políticas de sst de la empresa, paraque ha si los trabajadores tengan en cuenta las responsabilidades y obligaciones de cada trabajador, las recomendaciones y las prevenciones que deben tener en el área de trabajo, se anexan formato de acta.

Maquinarias y equipos

Antes de ingresar un vehiculo a obra se pide la documentación necesaria como es el SOAT, Tecno mecánica, la cédula del conductor, la carta de propiedad, licencia de conducción del conductor, kit de carretera en buen estado y se realiza un preoperacional por cada carro que va entrando, se pide la documentación necesaria de los equipos como la hoja de vida, el mantenimiento del equipo, la carta de propiedad del equipo, la cedula del dueño del equipo, en el transcurso de este mes ingreso una volqueta

PROGRAMAS AMBIENTALES

Cumplimiento al programa

Durante la realización de la ejecución de la obra, se ejecuta un seguimiento para realizar un cumplimiento de todos los requerimientos legales, se efectúa un área ambiental conformada por la siso, la arquitecta residente, el director de la obra.

La siso se encarga, en realizar las medidas de manejo ambiental, ella se encarga en las medidas de manejo ambiental, ella tiene como función hacerles capacitación con el fin de prevenir, mejorar, mitigar, controlar y minimizar los impactos ambientales asociados al funcionamiento de la obra.

Powered by CamScanner

Programa de manejo de residuos

En el transcurso del día 29 de noviembre al 29 de diciembre 2023 se han generado residuos no aprovechables en la obra, pero se tiene clara las respectivas clases de canecas para el lugar de trabajo con sus respectivas canecas.



FOTOGRAFIA 8 PUNTO ECOLOGICO

Fuente Contratista

Programa de escombros

En el transcurso del 29 de noviembre al 29 de diciembre, se hace acoplo de material de demolición para la disposición final que se hizo el 28,29 de diciembre. Para dar cumplimiento a la Resolución 472 de 2017, por el cual se reglamenta la gestión integral de los residuos generados en las actividades de construcción y demolición, se entregará el material RCD a la escombrera más cercana y que cuente con toda la documentación ambiental requerida para el desarrollo de la empresa que está ubicada en pirgua.



FOTOGRAFIAS 9 DE DISPOSICION FINAL DE ESCOMBRO

Powered by CamScanner

Programa de control de emisiones atmosféricas

En este programa se hace medidas necesarias para así minimizar efectos adversos al medio ambiente. Al ingresar los vehículos al dejar material no se permiten sonidos de cornetas, pitos ni sirenas, se exige a las volquetas que estén carpadas para así que no se caiga el material y no haya contaminación ambiental. Se prohibe las quemas al aire libre para evitar elementos contaminantes o tóxicos al medio ambiente.

La finalidad de este programa es establecer medidas necesarias para realizar el control de las emisiones atmosféricas para así minimizar efectos adversos al medio ambiente.

No se permite el sonido de cornetas, pitos ni sirenas de los vehículos que ingresan en la obra para dejar material. Los vehículos del material tienen carpas y otros están debidamente encarpados para así no generar material particulado al medio ambiente.

Las maquinarias y equipos son sometidos a un chequeo y mantenimiento preventivo para prevenir afectaciones ambientales y accidentalidad de los trabajadores.

Se prohíbe las quemas al aire libre para evitar elementos contaminantes o tóxicos en el medio.

Programa de la contaminación de cuerpos de aguas y de servicios públicos

El agua en la **"OBRA CENTRO INTEGRAL DE ATENCIÓN PARA PERSONAS EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD"** se maneja de la siguiente forma: Reduciendo el consumo, se previene la contaminación, se tratan las aguas grises.

Se verifica que las empresas suministren materiales de construcción que cumplan con las exigencias y normativas así se verifica la documentación adecuada legal y sus permisos ambientales.

Se verifica que las empresas suministren materiales de construcción que cumplan con las exigencias cumplan con las exigencias y normativas así se verifica su documentación adecuada legal y sus permisos ambientales.

En el área de trabajo se tiene presente el estado del clima cuando hay lluvias moderadas, lluvias intensas, seco con el fin de llevar un control del avance de la obra ya que en el periodo de la semana del 29 de noviembre al 29 de diciembre del 2023

Powered by CamScanner

ACTAS DE VECINDAD

El acta de vecindad, que se realizo fue en CORPOBOYACA y se hizo con la finalidad de verificar, como se encuentra fachada de los dos lugares para cuando se vaya a entregar este proyecto no haya quejas por medio de los vecinos por inconformidades o daños que se hicieron, se anexan fotografías.



Fuente Contratista

GERMAN DARIO MORA PEREZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA TERRITORIAL
SUPERVISOR

	Nombre	Cargo	Firma
Elaboró y Proyectó:	JULIAN HERNANDEZ	Apoyo a Supervisión	

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y/o técnicas vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma.

Powered by CamScanner

Número de contrato: Número de contrato: **CONTRATO DE OBRA 2061 DE 2023**

Objeto: REALIZAR ADECUACIONES A LAS OFICINAS UBICADAS EN LA CALLE 15 CON CARRERA 4a B, PARA LA ATENCIÓN, ACCESIBILIDAD E INCLUSIÓN DE LA POBLACIÓN EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD DEL MUNICIPIO DE TUNJA – BOYACÁ.

NUMERO Y PERIODO DEL INFORME	**Informe Consolidado N° 2 de 29 diciembre de 2023 al 28 de enero de 2024**
CONTRATISTA	**ELIZABETH CAINA DELGADO CC. No. 40.037.628**
VALOR DEL CONTRATO	**QUINIENTOS DOS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS CON QUINCE CENTAVOS ($502.575.277,15) M/CTE**
PRORROGA	**DOS (02) MESES**
ADICION	**N/A**

AVANCE DE EJECUCIÓN	**VALOR DEL PRESENTE INFORME: ($ 119.470.182,00)**
	PORCENTAJE ACUMULADO DE EJECUCIÓN: 23.77%

COMENTARIOS – REPORTE DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES

El presente informe resume las actividades ejecutadas bajo el contrato 2061 de 2023, se muestra a continuación imágenes de los puntos antes de su intervención.

EVIDENCIAS (FOTOGRAFIAS, INFORMES PDF)


El presente informe resume las actividades ejecutadas bajo el contrato 2061 de 2023, se muestra a continuación imágenes de los puntos antes de su intervención.

Powered by CamScanner

LOCALICACION DEL PROYECTO

Se desarrollará en el barrio San Antonio, ubicado entre la avenida patriotas, la quebrada el Jordán y las canchas del San Antonio del municipio de Tunja, Calle 15 con carrera 4B.

El alcance del proyecto es buscar ampliar la cobertura de la oferta de programas y servicios a las personas en condición de discapacidad, garantizando sus derechos a través de la atención integral y de espacios adecuados para facilitar su acceso y atención, de acuerdo a las especificaciones y características técnicas señaladas en el proceso de selección abreviada de menor cuantía pública N° 2061 de 2023.



Localización Av. Patriotas quebrada el Jordán con

Calle 15 con carrera 4B.

Powered by CamScanner

RELACION DE PERSONAL TÉCNICO

Se entrega la relación del personal habilitante y/o requerido para obra en el presente periodo:

CARGO	NOMBRE
Director de obra	Ing. JAVIER H. PERILLA V.
Residente de obra	ARQ. CAMILA SANTAMARÍA
Profesional SST	YENIFER NONSOQUE

Fuente contratista

RELACION PERSONAL OPERATIVO

N°	FECHA DE INICIO	NOMBRE	CARGO	CEDULA	ESTADO DE VINCULACIÓN
1	23/11/2023	FERNANDO CASTRO PEREA	OFICIAL MAYOR	16.888.107	ACTIVO
2	23/11/2023	JUAN PABLO BOYACA	MAESTRO	1.049.637.579	ACTIVO
3	23/11/2023	NELSON ESTIVEN MORALES RODRIGUEZ	OFICIAL	1.057.098.783	ACTIVO
4	23/11/2023	CRISTIAN FABIAN SARMIENTO GARNICA	AYUDANTE	1.053.233.941	ACTIVO
5	23/11/2023	KEVIN MIGUEL MORALES RODRIGUEZ	OFICIAL	1.057.607.518	ACTIVO
6	23/11/2023	RICHARD JOSE MOJICA GARCIA	AYUDANTE	96.047.2	ACTIVO
7	26/11/2023	ANDREY DAVID SUAREZ MORALES	AYUDANTE	1.050.629.191	ACTIVO
8	27/11/2023	YOHEPSON EDUARDO SOSA MARQUEZ	AYUDANTE	1.051.1.58	ACTIVO
9	01/01/2024	WILLIAM GONZALEZ BARON	AYUDANTE	7.336.782	ACTIVO
10	01/01/2024	HEISER MAURICIO MORENO	AYUDANTE	7.176.055	ACTIVO
11	04/01/2024	JORGE LEONARDO RODRIGUEZ SILVA	OFICIAL	1.049.618.583	ACTIVO
12	05/01/2024	PEDER OSWALDO PAEZ ESPINOSA	OFICIAL	1.052.743.665	DESVINCULADO
13	05/01/2024	EDILBERTO PAEZ ESPINOSA	AYUDANTE	1.057.431.449	DESVINCULADO
14	05/01/2024	NELSON MARIO ROMERO PAEZ	OFICIAL	1.052.058.179	DESVINCULADO
15	06/01/2024	CRISTIAN FABIAN ROJAS GUERRERO	OFICIAL	1.049.620.844	ACTIVO
16	25/01/2024	ALVARO JESUS PINTO PINEDA	AYUDANTE	1.049.353.780	DESVINCULADO
17	17/01/2024	EVARISTO RAMIREZ URREA	AYUDANTE	1.115.952.640	DESVINCULADO

TABLA 1 PERSONAL SUBCONTRATADO

N°	FECHA DE INICIO	NOMBRE	CARGO	CEDULA	ESTADO DE VINCULACIÓN
1	23/11/2023	SANTAMARIA IBAÑEZ CAMILA NATALIA	ARQ RESIDENTE	1.049.629.660	ACTIVO
2	23/11/2023	DELGADO NELSON GUSTAVO	OFICIAL	4.280.409	ACTIVO
3	23/11/2023	NONSOQUE LEMUS YENIFER TATIANA	RESIDENTE SISO	1.049.657.831	ACTIVO
4	05/01/2024	HERNANDEZ MEDINA MARISOL	OFICIAL ELECTRICO	46.451.206	ACTIVO
5	12/01/2024	ROMERO ARIAS KEVIN ANDRES	AYUDANTE ELECTRICO	1.002.187.324	ACTIVO
6	12/01/2024	GUILLOT MARTINEZ HECTOR LUIS	AYUDANTE	1.083.565.993	ACTIVO

TABLA 2 PERSONAL DE LA EMPRESA

Fuente contratista

Powered by CamScanner

INFORME FINANCIERO

CONTRATO DE OBRA - CONTRATO 2061 DE 2023	
CAIPRO CONSTRUCTORES SAS	
VALOR CONTRACTUAL:	$502 575 277
VALOR ADICIONAL:	$0
VALOR OBRAS COMPLEMENTARIAS:	$0
VALOR INICIAL CONTRACTUAL:	$502 575 277
VALOR ACUMULADO:	$502 575 277

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
PRELIMINARES					
1	DEMOLICIÓN MUROS LADRILLO E = 0.15 mts	M2	170.43	$ 12 947,55	$ 2 206 650,49
2	DEMOLICIÓN ENCHAPE CERAMICO	M2	223.53	$ 9 071,31	$ 2 028 731,35
3	DEMOLICIÓN LAVADERO EXISTENTE	UND	6	$ 45 428,78	$ 272 572,68
4	DEMOLICIÓN MESON CONCRETO (INCLUYE RETIRO)	M2	15.15	$ 31 730,97	$ 352 026,18
5	DEMOLICIÓN P.S.D BALCOSA+MORTERO	M2	33.14	$ 2 918,29	$ 96 730,53
6	DESMONTE CANALES - BAJANTES	ML	240.61	$ 5 518,84	$ 1 327 536,21
7	DESMONTE CORREA METALICA	ML	123.24	$ 5 267,63	$ 649 192,72
8	DEMOLICIÓN PLACAS MACIZAS CONCRETO E =+ 20 cm	M2	4.25	$ 29 630,83	$ 125 994,52
9	DESMONTE CUBIERTAS TEJA DE ASBESTO Y O ASBESTO CEMENTO	M2	632.29	$ 11 232,76	$ 7 052 260,23
10	DESMONTE DE CUBIERTA LAMINA	M2	108.23	$ 8 352,37	$ 903 944,34
11	DESMONTE DIVISION - POD A TECHO	M2	48.97	$ 5 772,37	$ 271 147,01
12	DESMONTE MARCOS, PUERTAS Y VENTANAS	M2	4.47	$ 12 947,55	$ 57 873,05
13	DESMONTE ENCHAPE	M2	84.5	$ 2 890,25	$ 186 906,72
14	RETIRO TUBERIA AGUA (GALVANIZADA-PVC-AC) HASTA 1"	ML	30	$ 2 845,39	$ 85 451,70
15	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMUN (INCLUYE RETIRO)	M3	9.64	$ 30 904,71	$ 297 132,94
SUBTOTAL PRELIMINARES					$ 16 129 380,47
CIMENTACIÓN Y DESAGUES					
16	BASE EN CONCRETO POBRE E=0.05 mts. 14 MPa - (2000 PSI)	M2	30.18	$ 34 418,57	$ 1 038 752,44
17	CONCRETO VIGA DE AMARRE 21.1 MPa, SECCION RECTANGULAR	M3	7.56	$ 788 102,25	$ 5 962 230,97
18	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (INCLUYE RETIRO)	M3	7.56	$ 49 545,45	$ 372 671,86
19	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC SANITARIA D= 3"	ML	4.35	$ 29 969,77	$ 130 786,92
20	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA SANITARIA DE DESAGUE PVC D=4"	ML	5.88	$ 92 168,22	$ 326 832,97
SUBTOTAL CIMENTACIÓN					$ 7 759 726,71
ESTRUCTURAS					
21	VIGA AMARRE SOBRE MURO 21 MPa - (3000 PSI)	M3	7.56	$ 1 016 673,26	$ 7 685 716,53
22	COLUMNAS EN CONCRETO 21 MPa - (3000 PSI), ALTURA MENOR A TRES METROS FORMALETA METALICA	M3	8.28	$ 1 395 432,43	$ 11 553 215,66
SUBTOTAL ESTRUCTURAS					$ 19 429 932,19

Powered by CamScanner

ESTRUCTURAS						
21	VIGA AMARRE SOBRE MURO (1 MPa - (3000 PSI)	M3	7,84	$ 1.014.973,58	$	7.965.718,92
22	COLUMNAS EN CONCRETO 21 MPa - (3000 PSI) ALTURA MENOR A TRES METROS FORMALETA METALICA	M3	8,28	$ 1.095.462,49	$	8.763.315,68
SUBTOTAL ESTRUCTURAS					$	16.729.034,59
MAMPOSTERIA						
23	LAVADA DE FACHADA INC. ACIDO MURIATICO	M2	906,39	$ 7.268,81	$	6.589.212,60
24	MURO EN BLOQUE No 5 E=0.12 MTS	M2	865,62	$ 48.242,68	$	18.804.218,35
25	MURO TOILETE CANAVA E=0.15 MTS	M2	93,77	$ 78.529,34	$	7.822.171,60
26	DAGAMANCOR EN CONCRETO 17.5 MPA (2500 PSI) INC. REFUERZO	ML	15,05	$ 98.430,39	$	1.161.366,74
SUBTOTAL MAMPOSTERIA					$	32.376.969,49
PAÑETES						
28	GOTERAS	M2	5,42	$ 13.479,97	$	82.961,80
30	PAÑETE IMPERMEABILIZADO T/3	M2	309	$ 28.241,49	$	8.912.865,11
31	PAÑETE LISO MUROS 1:6	M2	61,61	$ 23.629,50	$	1.471.629,73
SUBTOTAL PAÑETES					$	11.467.606,34
INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS						
32	SUMINISTRO E INSTALACION DE BAJANTE DE AGUA LLUVIA PVC 4"	ML	87,6	$ 58.436,44	$	5.119.002,14
33	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA 2" Ø 3/4" INCLUYE TUBERIA PP + UAC 3/4", REGISTRO DE CORTE, COLLAR DERIVACION Y ACCESORIOS CONVENCIONALES PARA SU CONEXION	UND	2	$ 257.064,24	$	514.128,48
34	TUBERIA 3/4" PVC SANITARIA, INCLUYE INSTALACION	ML	13,66	$ 48.318,80	$	834.903,99
SUBTOTAL INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS					$	6.268.116,61
INSTALACIONES ELECTRICAS - LUMINARIAS - LAMPARAS						
35	SUMINISTRO E INSTALACION PANEL LED INCRUSTAR DE 10 W	UND	34	$ 19.720,48	$	1.489.536,04
36	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED HERMETICA 2X32W	UND	4	$ 329.911,53	$	999.646,12
37	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO PARCIAL 18 CIRCUITOS	UND	1	$ 474.720,00	$	474.720,00
38	SALIDA PARA INTERRUPTOR SENCILLO CABLE 12AWG THHN COBRE PVC 1/2" INCLUYE INTERRUPTOR	UND	56	$ 84.419,15	$	5.889.889,40
39	SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE CABLE 12AWG THHN COBRE PVC 1/2" INCLUYE INTERRUPTOR	UND	45	$ 87.498,83	$	3.935.596,95
SUBTOTAL INSTALACIONES ELECTRICAS - LUMINARIAS - LAMPARAS					$	9.510.387,84
PINTURA						
40	PAÑETE MARCOS LAMINA Y MAMPOS	ML	176	$ 14.054,55	$	2.473.601,68
41	ESTUCO Y VINILO TRES MANOS EN MUROS	M2	101,01	$ 19.602,20	$	1.977.662,80
42	PINTURA FACHADA EN VINILO PARA EXTERIORES	M2	312,79	$ 16.081,99	$	5.029.559,47
SUBTOTAL PINTURA					$	10.280.823,94
ENCHAPES						
43	SUMINISTRO E INSTALACION ELLAS DE PISO BORDE EN PVC ALUMINIO	UND	4	$ 24.462,93	$	97.851,72
SUBTOTAL ENCHAPES					$	97.851,72

43	SUMINISTRO E INSTALACION ELLAS DE PISO BORDE EN PVC ALUMINIO	UND	4	$ 24.462,93	$	97.851,72
SUBTOTAL ENCHAPES					$	97.851,72
PISOS- BASES- ACABADOS						
44	ALISTADO IMPERMEABILIZADO E=4CM - 1:3	M2	33,14	$ 44.833,07	$	1.485.991,84
45	SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO PARA GARAJES LAMINAS DE CAUCHO E=20MM (INCLUYE ANCLAJES)	M2	86,64	$ 129.885,95	$	11.254.823,90
46	PISO CERAMICA 20*20 CM	M2	33,14	$ 61.477,22	$	2.037.555,87
47	PLACA MACHE EN CONCRETO E= 8 CM 2500 PSI	M2	128,98	$ 73.128,67	$	9.430.724,87
48	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLETA DE GRES 20*20 CM	M2	18	$ 50.050,00	$	765.900,00
SUBTOTAL PISOS- BASES- ACABADOS					$	24.962.886,78
CUBIERTAS						
49	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL PARCO-BARRIGO	ML	152,91	$ 72.349,39	$	10.787.700,64
50	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA PTR EN PERFILERIA	ML	52,93	$ 106.371,61	$	5.632.249,60
51	SUMINISTRO E INSTALACION CABALLETE GALVANIZADO Y PERFOCEMENTO	ML	61,50	$ 61.001,26	$	4.995.053,26
52	SUMINISTRO E INSTALACION CUBIERTA EN TEJA PERFOCEMENTO ONDULADO 10	M2	818,57	$ 63.053,39	$	52.059.841,29
53	SUMINISTRO E INSTALACION CUBIERTA LAMINA POLICARBONATO Cal 8 mm	M2	104,23	$ 102.783,38	$	16.371.145,22
SUBTOTAL CUBIERTAS					$	87.536.791,97
CIELO RASOS						
54	LAMINA PANELIPVC/FOIL ALUMI	M2	649,94	$ 40.009,48	$	26.003.761,43
SUBTOTAL CIELO RASOS					$	26.003.761,43
CARPINTERIA METALICA						
55	SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA 1 MARCO CAL 18 1 A 2 INCLUYE ANTICORROSIVO	UND	5	$ 402.809,87	$	2.014.044,35
56	SUMINISTRO E INSTALACION VENTANA LAMINA CAL. 18 CON VIDRIO INC. ANTICORR.	M2	9,84	$ 329.833,93	$	3.243.262,25
57	BARRA DE SEGURIDAD PARA MOVILIDAD REDUCIDA EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 18 (1 x 1 1/2" (25mm) 50g/m 2.5 mt)	ML	140,15	$ 211.700,27	$	29.668.872,68
SUBTOTAL CARPINTERIA METALICA					$	33.931.879,95

Fuente contratista

Powered by CamScanner

APARATOS SANITARIOS					
58	APARATOS SANITARIOS BAJO CONSUMO CON VALVULA ANTIVANDALICA	UND	4	$ 778.594,81	$ 3.113.415,32
59	SUMINISTRO E INSTALACION COMBO ACUACER LAVAMANOS, SANITARIO, GRIFERIA E INCRUSTACIONES	UND	3	$ 360.036,37	$ 1.120.108,11
60	SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETES PARA TOALLAS DE PAPEL PARA BAÑOS EN ACERO INOXIDABLE	UND	2	$ 316.240,50	$ 632.480,50
61	SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA EN LAMINA CAL 18 INC. ANTICORROSIVO	M2	18,21	$ 201.646,73	$ 3.671.065,35
62	SUMINISTRO E INSTALACION LAVAMANOS ACUACER BLANCO DE COLGAR INC. GRIFERIA	UND	4	$ 123.659,32	$ 494.637,28
63	SUMINISTRO E INSTALACION BARRA DE SEGURIDAD TIPO H EN ACERO INOXIDABLE (PARA BAÑOS)	UND	4	$ 774.371,88	$ 3.096.287,52
SUBTOTAL APARATOS SANITARIOS					$ 12.170.999,78
VIDRIOS Y CARPINTERIAS					
64	ESPEJO 4 MM EN BICEL	M2	1,71	$ 80.994,81	$ 138.310,07
65	VIDRIO 4 MM	M2	183,43	$ 41.373,84	$ 7.588.348,35
SUBTOTAL VIDRIOS Y CARPINTERIAS					$ 7.726.661,44
OBRAS EXTERIORES					
66	ADOQUIN DE GRES	M2	19,25	$ 73.116,51	$ 1.407.492,13
67	ASEO GENERAL ENTREGA	M2	731,78	$ 6.710,25	$ 4.910.395,73
68	CONCRETO ESTRIADO RAMPAS 17.5 MPA-12000 PSI	M2	21,72	$ 123.982,19	$ 2.674.171,11
69	PRADIZACION (PASTO	M2	182,43	$ 34.600,21	$ 7.314.545,44
SUBTOTAL OBRAS EXTERIORES					$ 16.406.731,44
OTROS					
70	SUMINISTRO E INSTALACION SENAL PLACA CON TEXTO EN BRONCE BRAILLE Y/O PICTOGRAMA EN ALTO RELIEVE ACRILICO 30*15 CM INCLUYE TUBO METALICO GUIA DE MANO A SENAL SEGUN NTC 4595	UND	32	$ 78.727,49	$ 2.519.599,68
SUBTOTAL OTROS					$ 2.519.599,68
CERRAMIENTO ESTRUCTURADO					
71	MODULO TOMACORRIENTE CON POLO A TIERRA	UND	55	$ 8.237,79	$ 453.178,45
SUBTOTAL CERRAMIENTO ESTRUCTURADO					$ 453.178,45
PRELIMINARES (VIAS)					
72	DESMONTE Y LIMPIEZA EN ZONA NO BOSCOSA	HA	0,65	$ 8.420.243,55	$ 5.473.158,31
73	REMOCION Y BOTADO DE ESPECIES VEGETALES DE DAP<30 CMS Y ALTURA >2 MTS	UND	5	$ 344.779,20	$ 1.723.896,00
SUBTOTAL PRELIMINARES (VIAS)					$ 7.197.054,31
BARDINELES Y ANDENES					
74	CONSTRUCCION DE ANDENES EN CONCRETO DE 17.5 MPa (12000 PSI)	M2	83,61	$ 107.360,35	$ 10.781.399,72
75	SUMINISTRO E INSTALACION DE BORDILLO PREFABRICADO A-10, INCLUYE MORTERO DE PEGA SEGUN NORMA NTC-4109	ML	105,42	$ 80.156,89	$ 8.732.217,61
76	SUMINISTRO E INSTALACION LOSETA PODOTACTIL GUIA (UNIDAD) 40*40 CM	M2	21,67	$ 79.234,90	$ 5.612.274,62
77	SUMINISTRO E INSTALACION LOSETA PODOTACTIL ALERTA (PUNTOS) 40*40 CM	M2	10,82	$ 85.514,12	$ 927.361,35
SUBTOTAL BARDINELES Y ANDENES					$ 26.133.253,30
VARIOS					
78	DEMOLICION PISOS, ANDENES EN CONCRETO HASTA ES 12 CM INCLUYE RETIRO	M2	84,1	$ 17.996,45	$ 1.477.338,45
SUBTOTAL VARIOS					$ 1.477.338,45
TOTAL DE COSTOS DIRECTOS					$ 355.596.367,04
AIU 33%					$ 117.978.513,11
PRESUPUESTO TOTAL					$ 502.573.277,15

Fuente contratista

EJECUCION DE LA OBRA

Se inicia con el replanteo de la cubierta y del predio, para dar luego inicio a la demolición de pisos y placas, según lo acordado en actas de comité, al mismo tiempo se inicia con la solicitud de pedidos para la ejecución adecuada de las actividades. En las demoliciones de pisos, se presentan inconvenientes y demoras debido a las instalaciones hidrosanitarias ya que se encuentran superficiales y se evidencia que, la tubería se encuentra en mal estado y por ende se inicia a realizar sus debidas reparaciones, a su vez, para cierre de año nos encontramos con restricciones para el transporte de carga pesada y por esta razón se nos retrasa el despacho de los materiales de cantera.


Powered by CamScanner

En el periodo comprendido entre el 29 de diciembre al 28 de enero de 2023 se realizaron las siguientes actividades:

- Placas de contrapiso de baños y patio central
- Senderos peatonales en cinta peligro


De acuerdo al cronograma de obra se realizarán las siguientes actividades:

- Terminar demoliciones.
- Primera semana de enero se iniciar con actividades de pañete liso en muros internos y terminar demoliciones.
- Desmonte de teja de asbesto-cemento #6 y #8, con limatesas y caballetes.




PAÑETE LISO MUROS (INTERNOS)

Powered by CamScanner




Fuente Contratista

NIVELACIÓN CON MATERIAL GRANULAR (RECEBO) Y DEMOLICIÓN ENCHAPE PISO





Fuente Contratista

DEMOLICIÓN ENCHAPE PISO Y SOBREPISO




Powered by CamScanner





Fuente Contratista

MEJORAMIENTO BASE PARA PLACA, AMARRE MALLA ELECTROSOLDADA Y FUNDIDA EN CONCRETO 2500 PSI-DEMOLICIÓN MOCHETAS




Powered by CamScanner




Fuente Contratista

AMARRE DE ACERO ANCLAJE CONECTORES A MUROS, ARMADO Y FUNDIDA DE VIGA DE CIMENTACIÓN DE ANTEPECHOS PARA PATIO CENTRAL




Powered by CamScanner



Fuente Contratista

REGATAS E INSTALACIÓN DE TUBERÍA Y CAJAS ELÉCTRICAS-DESMONTE DE TEJAS DE ASBESTO CEMENTO



Fuente Contratista

Powered by CamScanner

INCOVENIENTES PRESENTADOS EN OBRA

Durante el mes de enero se ha encontrado que las redes de Gas naturas y de Agua potable no se encuentran señalizadas y una vez se realizó el contacto con las entidades correspondientes para la solicitud de planos en información que nos pueda ayudar con dichas redes con el fin de no ocasionar daños se obtiene como respuesta que darán pronta respuesta, la cual a la fecha no se ha obtenido.

ACTIVIDADES SOCIALES

No se presentan dificultades con la comunidad. Se presenta alertas de inseguridad por la vía aledaña al proyecto (calle 15), por esta razón se da a conocer al comando y cai del sector.

COMITÉS TÉCNICOS DE SEGUIMIENTO

Durante el periodo comprendido entre el 29 de diciembre de 2023 al 28 de enero de 2024, se llevó a cabo cuatro comités de seguimiento de manera presencial, con una programación que se muestra a continuación, contando con la participación de los profesionales del contratista y supervisión.

Tabla 4 Comites de Obra

FECHA	HORA INICIO	ACTIVIDAD	MEDIO
5 de enero 2024	7:30 am	Comité de Obra	Presencial
17 de enero 2024	7:30 am	Comité de Obra	Presencial
22 de enero 2024	8:30 am	Comité de Obra	Presencial
24 de enero 2024	9:00 am	Comité de Obra	Presencial

Fuente Contratista

SUPERVISIÓN AL INFORME DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO N°2

ACTIVIDADES REALIZADAS

Powered by CamScanner



Patio central centro de discapacidad (Fuente Contratista)

RELACIÓN DEL PERONAL VINCULADO EN OBRA

Durante el transcurso del 29 de diciembre 2023 al 29 de Enero 2024 ingresa en el transcurso del mes 13 trabajadores que corresponden a trabajos de ejecución de obra, hay un total de 20 trabajadores de mano de obra que están distribuidos de esta manera 17 trabajadores pertenecientes al subcontratista; PAEZ GAMBA IVAN DAVID identificados de esta manera: 1 oficial mayor,1 maestro general,5 oficiales, 10 ayudantes de obra y personal de CAIPRO que hubo 1 en el presente mes son 1 oficial eléctrico ,2 ayudantes eléctricos.

Powered by CamScanner

Se presenta personal administrativo de la empresa CAIPRO: :1 arquitecta residente ,1 residente siso y un vigilante.

N°	FECHA DE INICIO	NOMBRE	CARGO	CEDULA	ESTADO DE VINCULACIÓN
1	13/12/2023	FERNANDO GAVIRIA PEREA	OFICIAL MAYOR	16.888.107	ACTIVO
2	13/12/2023	JUAN PABLO BOYACA	MAESTRO	1.049.610.579	ACTIVO
3	13/12/2023	YEISON ESTIVEN MORALES RODRIGUEZ	OFICIAL	1.050.093.783	ACTIVO
4	20/12/2023	CRISTIAN FABIAN SARMIENTO SAMACA	AYUDANTE	1.051.211.941	ACTIVO
5	22/12/2023	KEVIN MESIAS MORALES RODRIGUEZ	OFICIAL	1.050.602.934	ACTIVO
6	23/12/2023	RICHARD JOSE MUJICA GARCIA	AYUDANTE	912472	ACTIVO
7	26/12/2023	ANDREY DAVID SUAREZ MORALES	AYUDANTE	1.050.603.191	ACTIVO
8	27/12/2023	YOGERSON EDUARDO SOSA MARQUEZ	AYUDANTE	5413118	ACTIVO
9	03/01/2024	HELVER FONSECA BARON	AYUDANTE	7.166.082	ACTIVO
10	03/01/2024	HEIBER MAURICIO MORENO	AYUDANTE	7.176.055	ACTIVO
11	04/01/204	JORGE LEONARDO RODRIGUEZ SILVA	OFICIAL	1.049.614.543	ACTIVO
12	05/01/2024	YIBER OSWALDO PAEZ ESPINOSA	OFICIAL	1.002.743.690	DESVINCULADO
13	05/01/2024	EDUAR ESMID PAEZ ESPINOZA	AYUDANTE	1.057.410.449	DESVINCULADO
14	05/01/2024	NILSON MARIO ROMERO PAEZ	OFICIAL	1.058.056.129	DESVINCULADO
15	06/01/2024	JONATAN FABIAN RUGE GUERRERO	OFICIAL	1.049.620.864	ACTIVO
16	09/01/2024	ALVARO JESUS PINEDA PINEDA	AYUDANTE	1.010.151.760	DESVINCULADO
17	12/01/2024	EVARISTO RAMIREZ URREA	AYUDANTE	1.115.952.642	DESVINCULADO

Fuente Contratista

Tabla del personal de CAIPRO:

N°	FECHA DE INICIO	NOMBRE	CARGO	CEDULA	ESTADO DE VINCULACION
1	22/11/2023	SANTAMARIA IBAÑEZ CAMILA NATALIA	ARQ.RESIDENTE	1.049.609.660	ACTIVO
2	13/12/2023	DELGADO NELSON GUSTAVO	OFICIAL	4.280.409	ACTIVO
3	13/12/2023	NONSOQUE LEMUS YENIFER TATIANA	RESIDENTE SISO	1.049.657.831	ACTIVO
4	05/01/2024	HERNANDEZ MEDINA MARISOL	OFICIAL ELECTRICO	46.451.606	ACTIVO
5	12/01/2024	ROMERO ARIAS KEVIN ANDRES	AYUDANTE ELECTRICO	1.002.587.324	ACTIVO
6	12/01/2024	GUILLOT MARTINEZ HECTOR LUIS	AYUDANTE	1.083.565.093	ACTIVO

Fuente Contratista

ACTIVIDADES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Control de pago de seguridad y salud en el trabajo


Se hace la verificación semanal de los certificados de ARL de cada trabajador que va ingresar a laborar en la obra, también el pago de aportes de salud, pensión

Powered by CamScanner

riesgos laborales y parafiscales del personal de CAIPRO y el personal subcontratista, en caso de una emergencia tenemos toda la documentación necesaria para atender la emergencia, y para prevenir demandas legales.

Estadísticas de accidentalidad y ausentismo

En el transcurso del 29 de diciembre del 2023 al 29 de enero del 2024 se presentó un (01) ausentismo laboral por accidente de trabajo que hubo el 09 de enero 2024 se anexa la investigación del accidente y la historia clinica.



Powered by CamScanner



Powered by CamScanner



Powered by CamScanner



Powered by CamScanner



Powered by CamScanner



Powered by CamScanner

ENTREGA DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

Durante el transcurso del mes se hace entrega de la dotación correspondiente para cada trabajador que son gafas, guantes, tapa oídos, botas, camisas, pantalón y casco.

CHARLAS Y CAPACITACIONES DE SST

Se realizaron las charlas y capacitaciones en seguridad y salud en el trabajo por parte del HSQ. A continuación, se detallará los temas tratados.

TEMA	FECHA
Capacitar al personal para prevenir enfermedades osteomusculares (Pausas activas)	04/01/2024
Recapacitar al personal para prevenir enfermedades osteomusculares (Pausas activas)	08/01/2024
Charla de factores de riesgo a los que están expuestos en la obra	09/01/2024
Recapacitación de epp	11/01/2024
Recapacitar al personal sobre los factores de Riesgo biológico y el orden y aseo de las áreas de trabajo	15/01/2024
Capacitación al personal sobre las condiciones de emergencia y sobre nombramiento de las personas que van a integrar el comité de emergencia	18/01/2024
Capacitación de las funciones a desempeñar los del comité de emergencia	24/01/2024
Simulacro de evacuación del comité de emergencia	26/01/2024


TABLA 1 CAPACITACIONES DE SST

Fuente Contratista





Powered by CamScanner



FOTOGRAFIA 3 CAPACITACIONES

SEÑALIZACION Y DEMARCACIÓN DE ÁREAS

En el transcurso de este mes se hicieron señalizaciones del escombro y las bolsas de cemento para la disposición final.



Fuente Contratista

Powered by CamScanner

INSPECCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

La obra cuenta con un extintor, con un botiquín, una camilla, se realiza inspecciones semanalmente del estado de los equipos de emergencia.

Hacemos una inspección semanalmente de las herramientas con el objetivo de usar equipos, máquinas o herramientas manuales verificamos partes criticas como: Los mangos, las asas, las manijas, los discos, los elementos con filos para evitar accidentalidad y atraso laboral.



ILUSTRACIÓN 5 SEÑALIZACIÓN DE LOS EQUIPOS DE EMERGENCIA

Fuente Contratista

CONFROMACIÓN DEL COPASST Y COMITÉ CONVIVENCIA LABORAL

En la obra hacemos un acta mensualmente sobre el comité de selección de brigada de emergencia, el día 25 de enero del 2024 se hizo el nombramiento de brigadistas, se hace esta acta con la finalidad de atender una emergencia.

MÁQUINARIAS Y EQUIPOS

En el transcurso de este mes se hicieron 2 preoperacionales de vehículos ,3 de equipos de obra, se hacen estas inspecciones con el objetivo, de establecer los requisitos y pasos necesarios en el proceso de mantenimiento de equipos; con la finalidad de asegurar que estos presenten un adecuado desempeño en la realización de sus operaciones.

Powered by CamScanner



ILUSTRACIÓN 6 VOLQUETA Y EQUIPOS

Fuente Contratista

PROGRAMAS AMBIENTALES


Cumplimiento al programa

En la ejecución del proyecto cumplimos con los parámetros ambientales en obra, para disminuir contaminación ambiental, mejorar continuamente su desempeño ambiental, asegurar el cumplimiento de los requisitos legales ambientales aplicables y prevenir los impactos ambientales negativos derivados de las actividades, se hace la inspección de la metodología de las 5s.

Powered by CamScanner

Programa de manejo de residuos

Desde el 29 de diciembre al 28 de enero 2024 se han generado residuos no aprovechables en obra como las bolsas de cemento que son residuos tóxicos, y se tienen las canecas del punto con la debida especificación de cada una, se le hace una recapacitación al personal sobre el manejó de canecas.



Fuente Contratista

Programa de escombros

En el transcurso de este mes se hacen señalización de los escombros, para tener un orden y limpieza en lugar para la disposición final.

Programa de control de admisiones atmosféricas

Este programa se hace para establecer medidas necesarias para realizar el control de las emisiones atmosféricas para si minimizar efectos adversos al medio ambiente. En la obra no se permite el sonido de cornetas, pitos ni sirenas de los vehículos que ingresan a la obra para dejar material. Los vehículos del material tienen carpas y otros están debidamente carpados para así generar material particulado al medio ambiente. En el transcurso de este mes ingreso una volqueta.

Powered by CamScanner

Programa de la contaminación de cuerpos de aguas y de servicios públicos

El material de construcción es una materia prima de productos explotados por minas y canteras usadas, generalmente en la industria de la construcción como agregados en la fabricación de piezas de concretos y morteros.

CAIPRO verifica que las empresas que suministran material de construcción cumplan con los requerimientos de normativas, así mismo se verifica su documentación legal y permisos ambientales.

En este periodo no se ha utilizado aceites por eso no hemos hecho la respectiva disposición final.

TRABAJO DE ALTURAS

En el **CENTRO DE DISCAPACITADOS,** en el área de trabajo todos los días verificamos el estado del clima que son: sol, lluvias moderadas, lluvias intensas para así llevar un control de avance.




ILUSTRACIÓN 2 TRABAJO DE ALTURAS

Fuente Contratistas

Powered by CamScanner

GERMAN DARIO MORA PERÉZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA TERRITORIAL
SUPERVISOR

	Nombre	Cargo	Firma
Elaboró y Proyectó:	JULIAN HERNANDEZ	Apoyo a Supervisión	

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y/o técnicas vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma.

Powered by CamScanner

Número de ensayo: ***119155 (5)***

Cliente: CAIPRO CONSTRUCTORES SAS
Dirección: CL 75 20 A 66
NIT./C.C.: 901119570-4
Tel.: 8052604

Obra: Adecuaciones centro Atención para personas con discapacidad Contrato 2061 de 2023 Tunja.

Orden: 38483
Finalidad: Determinar calidad de especímenes cilíndricos
Muestra tomada por: El cliente
Fecha de ingreso de la muestra: 17/01/2024
Norma de ensayo: NTC 673
Máquina de ensayo: Máquina Automax 5 CT-1500, serial 20100730, incertidumbre 0,1 kN, digital
Certificado de calibración: 2762F

Ref: **18/Ene/2024-18/Ene/2024**
Fecha de moldeo: 17/1/2024
Fecha de rotura : 24/1/2024 14:02
Edad (días): 7 días

f'c (MPa): 17,5

Asentamiento (cm): No reportado
Estructura: Placas

Frente y Localización: Placas contrapiso

Fecha Informe: 24/01/2024 15:10

Cilindro No.	Masa (kg)	H/D	FC	Diámetro promedio (mm)	Área (mm²)	Resistencia a Compresión					Tipo de falla	Peso Unitario (kg/m³)	Informacion Adicional
						Carga		Esfuerzo		f'c (%)			Tipo de refrendado
						kN	lbf	MPa	psi				
1-119155 (5)	3,744	2,0	1	102,0	8171	207,5	46648	25,4	3680	145%	T4	2280	Neopreno
2-119155 (5)	3,797	2,0	1	101,8	8131	213,62	48024	26,3	3810	150%	T4	2286	Neopreno
							Promedio:	**25,9 MPa**	**3750 psi**	**148%**			
							Desviación estandar:	**0,6**	**92**				
							Coeficiente de variación:	**2,5%**					

TIPO DE FALLA



DEFECTOS DEL CILINDRO: Ningún defecto observado

OBSERVACIONES: No hay observaciones adicionales

REVISÓ Y APROBÓ
LAURA CRISTINA GÓMEZ RAMÍREZ
041037-0629529 BYC

- Este folio no se debe reproducir de forma parcial sin la aprobación por escrito de López Hermanos Geotecnia y Aguas subterráneas S.A.S
- Los resultados mostrados en este informe corresponden unicamente a la(s) muestra(s) ensayada(s) tal como fueron recibida(s) del cliente.
- Los resultados de este informe corresponde al instante y las condiciones en que se realizo el ensayo. El laboratorio no se hace responsable del uso inadecuado de la información.
- El laboratorio no es responsable de la información suministrada por el cliente.

Número de ensayo: ***119155 (5)***

Cliente: CAIPRO CONSTRUCTORES SAS
Dirección: CL 75 20 A 66
NIT./C.C.: 901119570-4
Tel.: 8052604

Obra: Adecuaciones centro Atención para personas con discapacidad Contrato 2061 de 2023 Tunja.

Orden: 38483
Finalidad: Determinar calidad de especímenes cilíndricos
Muestra tomada por: El cliente
Fecha de ingreso de la muestra: 17/01/2024
Norma de ensayo: NTC 673
Máquina de ensayo: Máquina Automax 5 CT-1500, serial 20100730, incertidumbre 0,1 kN, digital
Certificado de calibración: 2762F

Ref: **18/Ene/2024-18/Ene/2024**
Fecha de moldeo: 17/1/2024
Fecha de rotura : 24/1/2024 14:02
Edad (días): 7 días

f'c (MPa): 17,5


Asentamiento (cm): No reportado
Estructura: Placas

Frente y Localización: Placas contrapiso

Fecha Informe: 24/01/2024 15:10



FOTOGRAFÍA 1, CILINDRO 1




FOTOGRAFÍA 2, CILINDRO 1



FOTOGRAFÍA 3, CILINDRO 1



FOTOGRAFÍA 1, CILINDRO 2



FOTOGRAFÍA 2, CILINDRO 2



FOTOGRAFÍA 3, CILINDRO 2

REVISÓ Y APROBÓ
LAURA CRISTINA GÓMEZ RAMÍREZ
041037-0629529 BYC

-Fin del informe -

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1058058906
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			IVAN DAVID PAEZ GAMBA
CIUDAD/MUNICIPIO:	TUNJA	DEPARTAMENTO:	BOYACA
DIRECCIÓN:	CALLE 56 # 10-38	TELÉFONO:	5105193
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otras actividades especializadas para la construc
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		**7910435056**		TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	diciembre	AÑO 2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	enero	AÑO 2024
DÍAS DE MORA:		7					
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2024/01/10		NÚMERO AUTORIZACIÓN:		388365028	

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
231001	231001-COLFONDOS	1	$ 105.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 700	$ 0	$ 105.200	$ 700	$ 105.900
230301	230301-PORVENIR	6	$ 383.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.500	$ 0	$ 383.800	$ 2.500	$ 386.300
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 105.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 700	$ 0	$ 105.200	$ 700	$ 105.900
SUBTOTALES:										**$ 594.200**	**$ 3.900**	**$ 598.100**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS017	EPS017-FAMISANAR	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 125.700	$ 0	$ 800	$ 0	$ 125.700	$ 800	$ 0	$ 126.500
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 48.400	$ 0	$ 400	$ 0	$ 48.400	$ 400	$ 0	$ 48.800
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 82.200	$ 0	$ 600	$ 0	$ 82.200	$ 600	$ 0	$ 82.800
EPS041	NUEVA EPS CM	3		$ 0		$ 0		$ 0	$ 154.800	$ 0	$ 1.000	$ 0	$ 154.800	$ 1.000	$ 0	$ 155.800
EPS042	EPS042 - COOSALUD	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 53.200	$ 0	$ 400	$ 0	$ 53.200	$ 400	$ 0	$ 53.600
SUBTOTALES:													**$ 464.300**	**$ 3.200**	**$ 0**	**$ 467.500**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	8		$ 0	$ 0		$ 0	$ 258.900	$ 258.900	$ 1.700	$ 0	$ 260.600
SUBTOTALES:									**$ 258.900**	**$ 1.700**	**$ 0**	**$ 260.600**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF10	CCF10-COMFABOY	8	$ 148.800	$ 1.000	$ 149.800
SUBTOTALES:			**$ 148.800**	**$ 1.000**	**$ 149.800**

TOTAL APORTES A OTROS PARAFISCALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
PAICBF	PAICBF - ICBF - INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	8	$ 112.000	$ 800	$ 112.800
PASENA	PASENA - SENA	8	$ 74.700	$ 500	$ 75.200
SUBTOTALES:			**$ 186.700**	**$ 1.300**	**$ 188.000**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																	SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES						
																										PENSIÓN								SALUD						ARP														
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
																													SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO																		

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1058058906
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			IVAN DAVID PAEZ GAMBA
CIUDAD/MUNICIPIO:	TUNJA	DEPARTAMENTO:	BOYACA
DIRECCIÓN:	CALLE 56 # 10-38	TELÉFONO:	5105193
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otras actividades especializadas para la construc
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7915796898**			TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	enero	AÑO 2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	febrero	AÑO 2024
DÍAS DE MORA:	20						
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2024/02/22			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	469676724		

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	3	$ 229.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.200	$ 0	$ 229.000	$ 4.200	$ 233.200
230201	230201- PROTECCION	1	$ 166.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.000	$ 0	$ 166.400	$ 3.000	$ 169.400
231001	231001-COLFONDOS	1	$ 173.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.200	$ 0	$ 173.400	$ 3.200	$ 176.600
230301	230301-PORVENIR	14	$ 1.477.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 26.700	$ 0	$ 1.477.300	$ 26.700	$ 1.504.000
SUBTOTALES:										**$ 2.046.100**	**$ 37.100**	**$ 2.083.200**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
ESSC62	ESSC62-ASMET SALUD EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 8.700	$ 0	$ 200	$ 0	$ 8.700	$ 200	$ 0	$ 8.900
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	4		$ 0		$ 0		$ 0	$ 152.600	$ 0	$ 2.800	$ 0	$ 152.600	$ 2.800	$ 0	$ 155.400
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 41.600	$ 0	$ 800	$ 0	$ 41.600	$ 800	$ 0	$ 42.400
EPS041	NUEVA EPS CM	4		$ 0		$ 0		$ 0	$ 67.800	$ 0	$ 1.300	$ 0	$ 67.800	$ 1.300	$ 0	$ 69.100
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 53.800	$ 0	$ 1.000	$ 0	$ 53.800	$ 1.000	$ 0	$ 54.800
ESSC07	ESSC07-ASOC. MUT. SER EMPRESA SOL. ESS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 1.800	$ 0	$ 100	$ 0	$ 1.800	$ 100	$ 0	$ 1.900
EPS042	EPS042 - COOSALUD	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 43.400	$ 0	$ 800	$ 0	$ 43.400	$ 800	$ 0	$ 44.200
EPS017	EPS017-FAMISANAR	3		$ 0		$ 0		$ 0	$ 128.400	$ 0	$ 2.400	$ 0	$ 128.400	$ 2.400	$ 0	$ 130.800
ESSC24	ESSC24-COOSALUD ESS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 12.200	$ 0	$ 300	$ 0	$ 12.200	$ 300	$ 0	$ 12.500
CCFC55	CCFC55- CAJACOPI EPS S.A.S	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 1.800	$ 0	$ 100	$ 0	$ 1.800	$ 100	$ 0	$ 1.900
SUBTOTALES:													**$ 512.100**	**$ 9.800**	**$ 0**	**$ 521.900**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	19		$ 0	$ 0		$ 0	$ 890.900	$ 890.900	$ 16.100	$ 0	$ 907.000
SUBTOTALES:									**$ 890.900**	**$ 16.100**	**$ 0**	**$ 907.000**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF10	CCF10-COMFABOY	19	$ 512.100	$ 9.300	$ 521.400
SUBTOTALES:			**$ 512.100**	**$ 9.300**	**$ 521.400**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | |

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1058058906
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			IVAN DAVID PAEZ GAMBA
CIUDAD/MUNICIPIO:	TUNJA	DEPARTAMENTO:	BOYACA
DIRECCIÓN:	CALLE 56 # 10-38	TELÉFONO:	5105193
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otras actividades especializadas para la construc
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	SI		

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7915796898**			TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES enero AÑO 2024			PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES febrero AÑO 2024
DÍAS DE MORA:	20				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2024/02/22			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	469676724

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																	PARAFISCALES						
																									PENSIÓN								SALUD						ARP											
																												FSP		APORTES VOLUNTARIOS															CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINEDU
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
11	CC 1057410449	PAEZ ESPINOSA EDUAR ESMID	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI	04	10														230301-PORVENIR	7	$ 303.334	$ 48.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 48.600	ESSC24-COOSALUD ESS	7	$ 303.334	$ 12.200	$ 0	$ 12.200	14-11 - ARL SURA	7	$ 303.334		$ 21.200	7	$ 303.334	CCF10-COMFABOY	$ 12.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
12	CC 1058058129	ROMERO PAEZ NILSON MARIO	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI	04	10														25-14 COLPENSIONES	7	$ 303.334	$ 48.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 48.600	NUEVA EPS CM	7	$ 303.334	$ 12.200	$ 0	$ 12.200	14-11 - ARL SURA	7	$ 303.334		$ 21.200	7	$ 303.334	CCF10-COMFABOY	$ 12.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
13	CC 1115952640	RAMIREZ URREA EVARISTO	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI	26															230301-PORVENIR	5	$ 216.667	$ 34.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 34.700	ESSC62-ASMET SALUD	5	$ 216.667	$ 8.700	$ 0	$ 8.700	14-11 - ARL SURA	5	$ 216.667		$ 15.100	5	$ 216.667	CCF10-COMFABOY	$ 8.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
14	CC 16888107	GAVIRIA PEREA FERNANDO	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI		25														231001-COLFONDOS	25	$ 1.083.334	$ 173.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 173.400	EPS037-NUEVA EPS	25	$ 1.083.334	$ 43.400	$ 0	$ 43.400	14-11 - ARL SURA	25	$ 1.083.334		$ 75.500	25	$ 1.083.334	CCF10-COMFABOY	$ 43.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
15	CC 7166082	FONSECA BARON HELVER	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI	02	20														230301-PORVENIR	19	$ 823.334	$ 131.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 131.800	EPS017-FAMISANAR	19	$ 823.334	$ 33.000	$ 0	$ 33.000	14-11 - ARL SURA	19	$ 823.334		$ 57.400	19	$ 823.334	CCF10-COMFABOY	$ 33.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
16	CC 7176055	MORENO BUITRAGO HEIBER MAURICIO	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI	07															230301-PORVENIR	24	$ 1.040.000	$ 166.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 166.400	EPS002-SALUD TOTAL	24	$ 1.040.000	$ 41.600	$ 0	$ 41.600	14-11 - ARL SURA	24	$ 1.040.000		$ 72.400	24	$ 1.040.000	CCF10-COMFABOY	$ 41.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
17	CC 73433621	SANCHEZ ORTEGA YORLIS RAFAEL	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI	08	08														25-14 COLPENSIONES	1	$ 43.334	$ 7.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 7.000	ESSC07-ASOC. MUT. SER EMPRESA SOL. ESS	1	$ 43.334	$ 1.800	$ 0	$ 1.800	14-11 - ARL SURA	1	$ 43.334		$ 3.100	1	$ 43.334	CCF10-COMFABOY	$ 1.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
18	PT 5413118	SOSA MARQUEZ YOGERSON EDUARDO	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI		30														230301-PORVENIR	30	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208.000	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 52.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.300.000		$ 90.500	30	$ 1.300.000	CCF10-COMFABOY	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
19	PT 962472	MUJICA GARCIA RICHARD JOSE	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI		30														230301-PORVENIR	30	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208.000	EPS017-FAMISANAR	30	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 52.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.300.000		$ 90.500	30	$ 1.300.000	CCF10-COMFABOY	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	**$ 4.033.500**

Planilla Pagada

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900119570	4	CAIPRO CONSTRUCTORES SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 73 20A 66	BOGOTA-BOGOTA D.E.	8052595	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-12	2024-01	404340089	9461767009	E	2024/01/18	2024/01/18	BANCO DE BOGOTA	0	$18,470,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip		Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (36 Afiliados)																								**$58,634,167**	**$9,372,200**			**$63,564,167**	**$2,477,000**			**$73,885,858**	**$2,889,800**			**$63,564,167**		**$3,731,900**		**$0**	**$0**		**$18,470,900**
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 (36 Afiliados)																								**$58,634,167**	**$9,372,200**			**$63,564,167**	**$2,477,000**			**$73,885,858**	**$2,889,800**			**$63,564,167**		**$3,731,900**		**$0**	**$0**		**$18,470,900**
Ciudad: AGUA DE DIOS Depto: CUNDINAMARCA (4 Afiliados)																								**$4,011,668**	**$620,300**			**$7,611,668**	**$282,900**			**$8,581,458**	**$321,700**			**$7,611,668**		**$417,600**		**$0**	**$0**		**$1,642,500**
1	CC	80095257	CAINA JAVIER										X									230201	14	$541,334	$65,000	EPS001	14	$541,334	$0	CCF22	14	$541,333	$0	14-11	14	$541,334	0.000%	$0	14	$0	$0	Si	$65,000
2	CC	80095257	CAINA JAVIER																			230201	16	$618,667	$99,000	EPS001	16	$618,667	$24,800	CCF22	16	$618,667	$24,800	14-11	16	$618,667	6.960%	$43,100	16	$0	$0	Si	$191,700
3	CC	1069741539	GAONA ANDREA		X																	230301	29	$1,691,667	$270,700	EPS017	29	$1,691,667	$67,700	CCF22	29	$2,661,458	$106,500	14-11	29	$1,691,667	6.960%	$117,800	29	$0	$0	Si	$562,700
4	CC	57449441	JIMENEZ ESTHER																			25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF22	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	0.522%	$6,100	30	$0	$0	Si	$284,500
5	CC	19250092	RESTREPO ALFREDO																				0	$0	$0	EPS005	30	$3,600,000	$144,000	CCF22	30	$3,600,000	$144,000	14-11	30	$3,600,000	6.960%	$250,600	30	$0	$0	Si	$538,600

Planilla Resumen

| | | |

aportes en línea

Planilla Resumen

| | | |

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900119570	4	CAIPRO CONSTRUCTORES SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 73 20A 66	BOGOTA-BOGOTA D.E.	8052595	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-01	2024-02	467737780	9463236981	E	2024/02/16	2024/02/21	BANCO DE BOGOTA	5	$16,969,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (32 Afiliados)																							**$56,295,985**	**$9,064,800**			**$57,271,319**	**$2,186,300**			**$70,077,492**	**$2,699,000**			**$57,271,319**		**$2,942,200**		**$0**	**$0**		**$16,892,300**
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 (32 Afiliados)																							**$56,295,985**	**$9,064,800**			**$57,271,319**	**$2,186,300**			**$70,077,492**	**$2,699,000**			**$57,271,319**		**$2,942,200**		**$0**	**$0**		**$16,892,300**
Ciudad: AGUA DE DIOS Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)																							**$1,300,001**	**$208,100**			**$1,300,001**	**$1,800**			**$1,300,000**	**$1,800**			**$1,300,001**		**$3,100**		**$0**	**$0**		**$214,800**
1	CC	80095257	CAINA DELGADO JAVIER ANDRES																		230201	1	$43,334	$7,000	EPS001	1	$43,334	$1,800	CCF22	1	$43,333	$1,800	14-11	1	$43,334	6.960%	$3,100	1	$0	$0	Si	$13,700
2	CC	80095257	CAINA DELGADO JAVIER ANDRES										X								230201	29	$1,256,667	$201,100	EPS001	29	$1,256,667	$0	CCF22	29	$1,256,667	$0	14-11	29	$1,256,667	0.000%	$0	29	$0	$0	Si	$201,100

| | | |

| | | |

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900119570	4	CAIPRO CONSTRUCTORES SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 73 20A 66	BOGOTA-BOGOTA D.E.	8052595	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-01	2024-02	467737780	9463236981	E	2024/02/16	2024/02/21	BANCO DE BOGOTA	5	$16,969,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				31	$9,064,800	$41,200	$0	$9,106,000
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	8	$2,365,100	$10,700	$0	$2,375,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	6	$2,125,700	$9,800	$0	$2,135,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	13	$3,511,600	$15,900	$0	$3,527,500
PROTECCION	230201	800,229,739	0	4	$1,062,400	$4,800	$0	$1,067,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				32	$2,942,200	$13,300	$0	$2,955,500
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	32	$2,942,200	$13,300	$0	$2,955,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 4)				32	$2,699,000	$12,300	$0	$2,711,300
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	18	$1,682,100	$7,600	$0	$1,689,700
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	10	$642,600	$2,900	$0	$645,500
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	1	$59,900	$300	$0	$60,200
COMFACUNDI	CCF26	860,045,904	7	3	$314,400	$1,500	$0	$315,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 10)				32	$2,186,300	$10,400	$0	$2,196,700
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	3	$129,700	$600	$0	$130,300
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	2	$324,900	$1,500	$0	$326,400
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$45,100	$300	$0	$45,400
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$56,100	$300	$0	$56,400
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	2	$116,000	$600	$0	$116,600
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	1	$56,000	$300	$0	$56,300
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	9	$564,400	$2,600	$0	$567,000
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	3	$160,700	$800	$0	$161,500
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$72,000	$400	$0	$72,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	9	$661,400	$3,000	$0	$664,400
TOTAL				**32**	**$16,892,300**	**$77,200**	**$0**	**$16,969,500**

CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

En nuestra condición de Revisor Fiscal y Representante Legal de **CAIPRO CONSTRUCTORES SAS** con NIT 900.119.570-4 nos permitimos certificar que la empresa ha realizado el pago de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la Ley y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

La presente certificación se expide a solicitud del interesado en la ciudad de Bogotá D.C. a los seis (06) días del mes de marzo de dos mil veinticuatro (2024).

WILSON PAUL AGUILAR NOVOA
CC 79.688.685
Tarjeta Profesional 76679-T
Revisor Fiscal

ELIZABETH CAINA DELGADO
CC 40.037.628
Representante Legal

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

D4DC5293FA26663B

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **WILSON PAUL AGUILAR NOVOA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 79688685 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 76679-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

76679-T



WILSON PAUL
AGUILAR NOVOA
C.C. 79688685
RES. INSCRIPCION 30 DEL 15/03/2001
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL

264165 86575


REPUBLICA DE COLOMBIA
REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 79.688.685
AGUILAR NOVOA
APELLIDOS
WILSON PAUL
NOMBRES
FIRMA


FECHA DE NACIMIENTO 03-ABR-1975
BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.73
ESTATURA
A+
G.S. RH
M
SEXO
21-OCT-1993 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES
INDICE DERECHO
A-1500150-00164704-M-0079688685-20090729
0014065096A 1
1360105601