Página 1 de 11	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No 4

No. GS-2024- -REGI4

Santiago de Cali, 04 de marzo de 2024

Mayor
CRISTIAN HERNANDO ALVAREZ ZAMBRANO
Jefe Regional de Aseguramiento en Salud No 4
Cali – Valle del Cauca

ASUNTO: informe de supervisión del contrato **No. 66-7-20113-23**

TIPO DE INFORME

PERIÓDICO. X. O FINAL ___

Periodo del informe de supervisión

Desde	**01/02/2024**	**Hasta**	**29/02/2024**

En cumplimiento a los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 "*Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública*", así como de la Resolución No.03049 del 30 de julio del 2014 "*Por la cual se adopta el Manual de Contratación de la Policía Nacional*", Resolución No. 00090 del 15/01/2018, "*Por la cual se actualiza, modifica y complementa el Manual de Contratación de la Policía Nacional adoptado mediante Resolución No. 03049 de 2014"*, y la *"Guía para el ejercicio de las funciones de Supervisión e Interventoría de los contratos del Estado*" expedida por Colombia Compra Eficiente, o las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan, sin perjuicio de las funciones establecidas contractualmente y aquellas inherentes a la naturaleza del ejercicio de la supervisión, me permito presentar el correspondiente informe del contrato u orden de compra del asunto a través del cual se detalla, el seguimiento y el grado de cumplimiento de las obligaciones establecidas en el respectivo contrato u orden, así:

INFORMACIÓN GENERAL:

Mediante comunicación oficial No. 0202/ARLOF-GRUCO 29.25 del **01/06/2023**, el señor Mayor **CRISTIAN HERNANDO ALVAREZ ZAMBRANO**, obrando en calidad de Ordenador del gasto de la Regional de Aseguramiento No.4, nombró como supervisor del contrato u orden de compra del asunto Grupo Regional Redes Integrales Servicios de Salud Regional de Aseguramiento en Salud No 4.

- **Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión:** MENSUAL
- **No. de informes de supervisión presentados y publicados en SECOP II: 009**
  - Informe de supervisión 007 del mes de **NOVIEMBRE** del periodo comprendido entre el del 01/11/2023 al 30/11/2023, comunicación oficial GS-2023-018730-REGI4.
  - Informe de supervisión 008 del mes de **DICIEMBRE** del periodo comprendido entre el del 01/12/2023 al 30/12/2023, comunicación oficial GS-2023-000075-REGI4.
  - Informe de supervisión 008 del mes de **ENERO** del periodo comprendido entre el del 01/01/2024 al 29/01/2024, comunicación oficial GS-2023-002506-REGI4

Información del contrato u orden de compra

Contrato No. / Orden de compra No.	66-7-20113-23

Objeto del Contrato / instrumento de agregación de la orden de compra	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN ALERGOLOGIA E INMUNOLOGIA PARA LA ATENCIÓN PREVENTIVA Y TERAPEUTICA DEL SISTEMA INMUNOLOGICO DE LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL ADSCRITOS A LA REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No 4"
Contratista	GRUPO MEDICO ESPECIALIZADO AIREC LTDA
Representante legal	ANA MILENA FREYREE ECHEVERRY
Valor inicial del contrato u orden de compra	CUATROCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 45.000.000,00)
Valor adiciones del contrato u orden de compra	($ 45.000.000,00)
Valor total del contrato u orden de compra	($ 45.000.000,00)
Plazo de ejecución inicial	6 MESES
Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra	01/06/2023
Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente)	31/12/2023
Fecha de inicio del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	01-01-2024
Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	30-04-2024
Adiciones	Adición VIGENCIA 2024 $ 20.000.000
Modificatorios	001
Prorrogas	001
Otros	N/A

1. DESARROLLO DE LA SUPERVISIÓN AL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

1.1 Acciones adelantadas:

Se realiza correo electrónico solicitando radicación de facturación para evitar sobre ejecuciones del contrato.

2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA LEGALES	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
cumplir cabalmente con sus obligaciones, frente al sistema de seguridad social, parafiscales, (cajas de compensación familiar, SENA e ICBF) …	SI	NINGUNA

CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
DE CARÁCTER TÉCNICO: (transcribir las establecidas en el anexo de especificaciones técnicas del contrato u orden de compra)		
El CONTRATISTA se compromete para con Regional de Aseguramiento en Salud Nro.4 a prestar el servicio	SI	Se está cumpliendo lo exigido

requerido para suplir las necesidades definidas en los estudios previos de conveniencia y oportunidad.		

1.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA

Durante el desarrollo del presente contrato a la fecha no se han presentado situaciones anormales o de relevancia que afecten la ejecución del contrato.

3. AVANCE DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA:

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido (180) días calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato u orden de compra, restando (61) días calendario para que finalice el plazo de ejecución.

4. TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:

PARÁGRAFO - CUENTA PARA PAGOS: Los pagos previstos en esta cláusula se acreditarán a la cuenta que se indica en el anexo No.1 “DATOS DEL CONTRATO”, a favor del CONTRATISTA, o en otro banco o cuenta que éste designe con anterioridad al vencimiento del pago, con sujeción a lo previsto en las disposiciones cambiarias, por medio de aviso escrito con no menos treinta (30) días de anticipación, acompañado de certificación bancaria a nombre de la firma Contratista. Todos los pagos efectuados tendrán los descuentos de ley.

4.1. Ejecución Financiera y Pagos:

En este espacio se debe informar el valor total de los pagos efectuados, valor del mismo y porcentaje, así:

a. Balance general de pagos y entregas			
	Valor en pesos		**% del valor del contrato u orden de compra**
Valor total del contrato u orden de compra	$	65.000.000	100%
Valor total de las entregas	$	45.961.638	70.47%
Valor total facturado	$	51.157.315	78.70%
Valor facturado pendiente de pago	$	5.195.677	9.17%
Valor pagado	$	44.997.690	69.23%
Valor pendiente de entrega	$	8.842.685	13.60%

a. Detalle de las entregas, valores facturados y pagos efectuados en el periodo informado (la supervisión deberá relacionar de manera discriminada lo correspondiente a la ejecución del contrato u orden de compra **únicamente del periodo que está informando**)

No. de acta o constancia de recibido	Valor recibido	Fecha de recibido	Valor facturado.	No. factura	Valor pagado	Valor deducciones	No. orden de pago
001 del 04/07/2023	$ 1`593.493	04/07/2023	$ 46.009 $ 46.009 $ 46.009 $ 46.009 $ 46.009 $ 46.009 $ 46.009 $ 46.009 $ 46.009 $ 46.009	18793 18794 18795 18796 18797 18798 18799 18800 18801 18802	$.000	$.000	N/A

			$ 46.009 $ 46.009 $ 46.009 $ 46.009 $ 46.009 $ 46.009 $ 129.200 $ 129.200 $ 46.009 $ 337.954 $ 46.009 $ 168.977	18803 18804 18805 18806 18807 18808 18809 18810 18811 18812 18813 18814			
002 del 02/08/2023	$ 5.646.098	01/08/2023	$ 46.009 $ 46.009 $ 46.009 $ 46.009 $ 46.009 $ 46.009 $ 129.200 $ 46.009 $ 46.009 $ 129.200 $ 46.009 $ 46.009 $ 46.009 $ 337.954 $ 46.009 $ 46.009 $ 129.200 $ 46.009 $ 168.977 $ 168.977 $ 168.977 $ 46.009 $ 46.009 $ 129.200 $ 129.200 $ 46.009 $ 337.954 $ 46.009 $ 337.954 $ 46.009 $ 46.009 $ 168.977 $ 46.009 $ 129.200 $ 129.200 $ 129.200 $ 337.954 $ 46.009 $ 46.009 $ 46.009 $ 46.009 $ 179.010 $ 46.009 $ 46.009 $ 129.200	19614 19615 19616 19617 19618 19619 19620 19621 19622 19623 19624 19625 19626 19627 19628 19629 19630 19631 19632 19633 19634 19635 19636 19637 19638 19639 19640 19641 19642 19643 19644 19645 19646 19647 19648 19649 19650 19651 19652 19653 19654 19655 19656 19657 19658 19659	$5.646.098	$112.922	280954923

			$ 129.200 $ 46.009 $ 168.977 $ 46.009 $ 46.009 $ 46.009 $ 46.009 $ 46.009 $ 46.009 $ 46.009 $ 46.009 $ 46.009 $ 46.009 $ 46.009 $ 46.009	19660 19661 19662 19663 19664 19665 19666 19667 19668 19669 19670 19671 19672 19673 19674 19675 19676			
003 del 01/09/2023	$ 8.870.686	01/09/2023	$ 537.030 $ 129.200 $ 337.954 $ 168.977 $ 168.977 $ 46.009 $ 46.009 $ 46.009 $ 129.200 $ 129.200 $ 168.977 $ 46.009 $ 46.009 $ 129.200 $ 46.009 $ 129.200 $ 46.009 $ 46.009 $ 46.009 $ 129.200 $ 129.200 $ 129.200 $ 129.200 $ 46.009 $ 46.009 $ 46.009 $ 46.009 $ 46.009 $ 46.009 $ 46.009 $ 337.954 $ 46.009 $ 168.977 $ 46.009 $ 168.977 $ 168.977 $ 46.009 $ 46.009 $ 46.009 $ 46.009	20535 20536 20537 20538 20539 20540 20541 20542 20543 20544 20545 20546 20547 20548 20549 20550 20551 20552 20553 20554 20555 20556 20557 20558 20559 20560 20561 20562 20563 20564 20565 20566 20567 20568 20569 20570 20571 20572 20573 20574 20575	$ 16.110.277	$ 112.922	280954923

			$ 46.009 $ 129.200 $ 129.200 $ 168.977 $ 337.954 $ 46.009 $ 46.009 $ 46.009 $ 46.009 $ 129.200 $ 129.200 $ 46.009 $ 46.009 $ 46.009 $ 168.977 $ 46.009 $ 537.030 $ 168.977 $ 46.009 $ 46.009 $ 46.009 $ 129.200 $ 337.954 $ 46.009 $ 46.009 $ 168.977 $ 46.009 $ 168.977 $ 46.009 $ 46.009 $ 46.009 $ 168.977 $ 46.009 $ 168.977 $ 337.954 $ 168.977	20576 20577 20578 20579 20580 20581 20582 20583 20584 20585 20586 20587 20588 20589 20590 20591 20592 20593 20594 20595 20596 20597 20598 20599 20600 20601 20602 20603 20604 20605 20606 20607 20608 20609 20610 20611			
004 del 04/10/2023	$ 9.011.793	04/10/2023	$ 46.009 $ 129.200 $ 46.009 $ 46.009 $ 129.200 $ 129.200 $ 129.200 $ 129.200 $ 46.009 $ 46.009 $ 129.200 $ 129.200 $ 46.009 $ 46.009 $ 168.977 $ 46.009 $ 168.977 $ 46.009 $ 337.954 $ 168.977 $ 46.009 $ 46.009	20983 20984 20985 20986 20987 20988 20989 20990 20991 20992 20993 20994 20995 20996 20997 20998 20999 21000 21001 21002 21003 21004	$ 0	$ 0	----------

			$ 129.200 $ 129.200 $ 46.009 $ 46.009 $ 46.009 $ 46.009 $ 46.009 $ 46.009 $ 129.200 $ 46.009 $ 168.977 $ 337.954 $ 168.977 $ 46.009 $ 337.954 $ 129.200 $ 168.977 $ 337.954 $ 46.009 $ 46.009 $ 895.050 $ 46.009 $ 46.009 $ 129.200 $ 129.200 $ 129.200 $ 129.200 $ 129.200 $ 168.977 $ 168.977 $ 46.009 $ 46.009 $ 46.009 $ 358.020 $ 337.954 $ 46.009 $ 129.200 $ 129.200 $ 168.977 $ 168.977 $ 337.954 $ 168.977 $ 258.400 $ 46.009	21005 21006 21007 21008 21009 21010 21011 21012 21013 21014 21015 21016 21017 21018 21019 21020 21021 21022 21563 21564 21565 21566 21567 21568 21569 21570 21571 21572 21573 21574 21575 21576 21577 21578 21579 21580 21581 21582 21583 21584 21585 21586 21587 21588			
005 01/11/2023	$ 6.495.620	01/11/2023	$ 46.009 $ 46.009 $ 168.977 $ 168.977 $ 168.977 $ 46.009 $ 129.200 $ 190.638 $ 129.200 $ 129.200 $ 129.200 $ 1.074.060 $ 46.009	21998 21999 22000 22001 22002 22003 22004 22005 22006 22007 22008 22009 22010 22011	$.000	$.000	N/A

			$ 46.009 $ 129.200 $ 46.009 $ 129.200 $ 129.200 $ 46.009 $ 46.009 $ 46.009 $ 46.009 $ 129.200 $ 129.200 $ 129.200 $ 168.977 $ 168.977 $ 337.954 $ 168.977 $ 337.954 $ 337.954 $ 168.977 $ 168.977 $ 129.200 $ 129.200 $ 129.200 $ 129.200 $ 129.200 $ 129.200 $ 337.954	22012 22013 22014 22015 22016 22017 22018 22019 22020 22021 22022 22023 22024 22025 22026 22027 22028 22029 22030 22031 22032 22033 22034 22035 22036 22037			
006 01/11/2023	$ 2.596.143	01/11/2023	$ 46.009 $ 46.009 $ 46.009 $ 46.009 $ 46.009 $ 46.009 $ 46.009 $ 129.200 $ 46.009 $ 129.200 $ 129.200 $ 129.200 $ 46.009 $ 46.009 $ 168.977 $ 46.009 $ 46.009 $ 46.009 $ 46.009 $ 168.977 $ 46.009 $ 46.009 $ 129.200 $ 129.200 $ 46.009 $ 46.009 $ 46.009 $ 46.009 $ 129.200 $ 46.009 $ 129.200	22350 22351 22352 22353 22354 22355 22356 22357 22358 22359 22360 22361 22362 22363 22364 22365 22366 22367 22368 22369 22370 22371 22372 22373 22374 22375 22376 22377 22378 22379 22380	$.000	$.000	N/A

			$ 129.200 $ 129.200	22381 22382			
007 30/11/2023	$ 4.146.852	30/11/2023	$ 168.977 $ 129.200 $ 129.200 $ 129.200 $ 129.200 $ 129.200 $ 46.009 $ 46.009 $ 129.200 $ 129.200 $ 129.200 $ 129.200 $ 46.009 $ 46.009 $ 168.977 $ 46.009 $ 46.009 $ 129.200 $ 129.200 $ 129.200 $ 168.977 $ 46.009 $ 895.050 $ 46.009 $ 46.009 $ 46.009 $ 46.009 $ 129.200 $ 46.009 $ 168.977 $ 46.009 $ 129.200 $ 168.977	23210 23211 23212 23213 23214 23215 23216 23217 23218 23219 23220 23221 23222 23223 23224 23225 23226 23227 23228 23229 23230 23231 23232 23233 23234 23235 23236 23237 23238 23239 23240 23241 23242	$.000	$.000	N/A
007 30/11/2023	$ 5.506.659	30/11/2023	$ 46.009 $ 46.009 $ 46.009 $ 168.977 $ 46.009 $ 46.009 $ 190.638 $ 129.200 $ 129.200 $ 129.200 $ 168.977 $ 168.977 $ 46.009 $ 46.009 $ 716.040 $ 168.977 $ 46.009 $ 46.009 $ 46.009 $ 46.009 $ 129.200 $ 129.200	22729 22730 22731 22732 22733 22734 22735 22736 22737 22738 22739 22740 22741 22742 22743 22744 22745 22746 22747 22748 22749 22750	$.000	$.000	N/A

			$ 129.200 $ 46.009 $ 337.954 $ 168.977 $ 46.009 $ 46.009 $ 129.200 $ 129.200 $ 129.200 $ 129.200 $ 337.954 $ 129.200 $ 337.954 $ 168.977 $ 337.954 $ 168.977	22751 22752 22753 22754 22755 22756 22757 22758 22759 22760 22761 22762 22763 22764 22765 22766			
008 12/12/2023	$ 1.130.346	12/12/2023	$ 46.009 $ 46.009 $ 46.009 $ 46.009 $ 129.200 $ 190.638 $ 46.009 $ 46.009 $ 129.200 $ 129.200 $ 46.009 $ 46.009 $ 46.009 $ 46.009 $ 46.009 $ 46.009	23542 23543 23544 23545 23546 23547 23548 23549 23550 23551 23552 23553 23554 23555 23556 23557	$ 1.130.346	$ 22.607	474529723
009 05/02/224	$5.963.948	05/02/224	$5.963.948	---------	$812.596	$16.252,00	4122924
009 05/02/224	$5.195.677	05/02/224	$5.195.677	---------	$0	$0	N/A

1. RECOMENDACIONES

Se recomienda puntualidad en la oportunidad del objeto del contrato

2. CONCLUSIONES

El supervisor, deberá marcar con una (x) las casillas según corresponda al periodo entregado, con el fin de que la administración tenga claridad frente al cumplimiento o no del contratista. El no diligenciamiento será causal de la devolución del respectivo informe de supervisión.

El contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas contractuales	**SI X**	Certifico con la firma del presente informe, que el contratista cumplió con las cláusulas y especificaciones técnicas del contrato, en la fecha o fechas establecidas, para lo cual relaciono y anexo los documentos soportes (técnicos obligatorios establecidos en las especificaciones técnicas, incluyendo las ambientales, de seguridad y salud en el trabajo y otros).
	NO___	En caso de incumplimiento parcial o total del contrato, se informó mediante comunicación oficial No. _____ del _____, dirigida al ordenador del gasto, las obligaciones incumplidas.

Atentamente,

Jessika L. Botina.

Firma_____

Grado y Nombres: Intendente JESSIKA LORENA BOTINA BENITEZ
Cargo: Responsable Referencia y Contrarreferencia Rases No 4
Supervisor Contrato No. 66-7-20113-23
Correo electrónico: jessika.botina@correo.policia.gov.co
No. Celular: 3208181117