Atlántico para la Gente / GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO	**INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS – BIENES Y SUMINISTROS**	**VERSION**	**001**
		FECHA DE APROBACION	**2021-11-22**

Nota: (Diligenciar los cuadros con la información del contrato y acta de inicio)

Informe de Supervisión No:	5
Contrato No:	202303095

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contratista:	COA – CONSULTORES Y OPERADORES AGROINDUSTRIALES SAS		
Identificación:	900.113.203-9		
Tipo de Contrato:	PRESTACION DE SERVICIO		
Nombre del Supervisor:	NIXON JAVIER ZABALA PEREZ		
Objeto del Contrato:	SERVICIOS DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA MEDIANTE EL APOYO, ACOMPAÑAMIENTO Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL PROYECTO "FORTALECIMIENTO TECNOLOGICO A UPAS (UNIDADES DE PRODUCCION ACUICOLAS) DE BAJAS ESCALAS DE PRODUCCION EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO.		
Plazo de Ejecución:	EL PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO SERÁ DE CUATRO (04) MESES CONTADOS A PARTIR DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN.		
Numero de Certificación de Disponibilidad Presupuestal (C.D.P)	**202300094**	**Fecha de C.D.P.**	2023 / 09 / 05
Número de Registro Presupuestal (R.P.)	**202300087**	**Fecha del R.P.**	2023 / 10 / 09
Valor del Contrato	**Contrato Inicial** | $ 6.859.999.997 **Adición 1** | $ **Adición 2** | $ **Adición 3** | $ **Total** | $ 6.859.999.997		

Fecha de inicio del contrato	**Fecha de terminación del contrato**	**Fecha de Suspensión del contrato**	**Fecha de reinicio**
29/09/2023	29/01/2024		

1.1 MODIFICACIONES DEL CONTRATO

(**Relacionar Adiciones y/u Otro sí, Si aplica)**

DOCUMENTO	FECHA SUSCRIPCION AAA/MM/DD	PRÓRROGA DEL PLAZO (meses y/o días)	ADICIÓN VALOR ($)	OBSERVACIÓN

2. GARANTIAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA (según se establezcan en el Contrato)

Nota: Aplica solo para Informes de supervisión de Bienes y suministros.

Aseguradora	No de Póliza	Actualización de Póliza (En caso que aplique)	Amparos	Vigencia	
				Desde (yyyy-mm-dd)	Hasta (yyyy-mm-dd)
SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR SA.	1070000565301		Calidad del servicio	2023-09-27	2024-05-27
			Cumplimiento	2023-09-27	2024-05-27
			Anticipo	N.A	N.A
			Pago anticipado	2023-09-27	2024-05-27

			Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados	2023-09-27	2024-05-27
			Salarios y prestaciones	2023-09-27	2027-01-27
SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR SA.	1070000627701		Responsabilidad Civil Extracontractual	2023-09-27	2024-01-27
			Otros		

3. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO (*)

DESCRIPCIÓN		VALOR
Valor del Contrato Inicial		**$ 6.859.999.997**
Adición No. 1		**$**
Adición No. 2		**$**
Adición No. 3		**$**
Valor Total del contrato		**$ 6.859.999.997**
Porcentaje del Anticipo	**%**	**$**
Porcentaje del Pago anticipado	**30%**	**$ 2.057.999.999**
Valor Amortizado del Anticipo		**$ 2.057.999.999**
Valor Ejecutado del Contrato		**$ 6.859.999.997**
Valor por ejecutar		**$ 0**
Valor a pagar en el presente Informe		**$ 335.000.000**
No. Factura o Cuenta de Cobro		FEVP 517

4. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

4.1 SERVICIOS Y/O PRODUCTOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN CORRESPONDIENTES AL PERIODO OCTUBRE 2023.

Las actividades desarrolladas por el contratista en el periodo descrito anteriormente, relacionadas con cada una de las obligaciones específicas establecidas en los estudios previos de la contratación se desagregan a continuación y así mismo se detallan las evidencias o soportes, con lo cual se verifica el cumplimiento a satisfacción de la obligación establecida:

Cuadro No. 1 Plan de actividad ENERO 2024

Descripción de la actividad	UNIDAD	CANTIDAD	ENERO 2024		
			Program.	Ejecut.	%
Plan de acompañamiento de visitas técnicas permanente a Upas seleccionadas (34 Upas), a razón de 3 visitas semanales durante el período del proyecto	Visitas técnicas	1836	612	612	100%

Cuadro No. 2 Plan de actividad DICIEMBRE 2023.

Descripción de la actividad	UNIDAD	CANTIDAD	DICIEMBRE 2023		
			Program.	Ejecut.	%

Talleres de transferencias tecnológica a 34 Upa´s	Taller	272	60,9	60,9	100%

5. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

Durante el presente período no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato.

6. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN.

Con base a los soportes presentados para esta fase del proyecto se avala el cumplimiento de las actividades entregadas y soportadas mediante informe de ejecución y anexos.

7. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

JUAN CARLOS RESTREPO HOYOS quien actúa en nombre y representación del Departamento del Atlántico, en calidad de Supervisor, deja constancia que el contratista ejecutó a cabalidad el objeto del contrato conforme a lo señalado en el Estudio previo, y verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista con los sistemas de Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos laborales, información que se puede constatar en la planilla , certificación de pago correspondiente al periodo aquí relacionado.

7.1 **ANEXO CONTROL DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL (*)**

Número de la Cuenta de Cobro	**Número de la Planilla**	**Fecha de Pago Planilla**	**Valor Total de la Planilla**
FEVP517	9462588653	02-02-2024	$5.901.900
	SUMATORIA TOTAL DE LAS PLANILLAS		$5.901.900

(a sumatoria total de las planillas debe ser igual al pago de la seguridad social sobre el 40% del valor del contrato)

NOTA: Aplica para persona natural. Para persona jurídica, anexar certificación del pago de planillas de Seguridad Social por parte del Representante Legal y/o Revisor Fiscal con los soportes asociados.

Se firma en Barranquilla, a los 02 días del mes de febrero de 2024.

FIRMA DEL SUPERVISOR
NIXON JAVIER ZABALA PEREZ
C.C.:92.540.188

FIRMA DEL CONTRATISTA
CARLOS ARTURO MALAGON MEOLA.
C.C.:8.731.370