GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	**ACTA DE TERMINACIÓN**	Código: FO-M7-P6-009
		Versión: 01
		Fecha de aprobación: 01/02/2021

INFORMACION GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO

CONTRATO CONVENIO	☐X	NÚMERO:		4600015382
	☐	FECHA DE SUSCRIPCION:		28/03/2023
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO/CONVENIO:				01/04/2023
IDENTIFICACION DEL PROCESO EN SECOP:				14640
OBJETO: Contratar la prestación de servicios y la infraestructura necesaria para el funcionamiento del Sistema de Radiocomunicaciones y georreferenciación de ambulancia del CRUE - Departamento de Antioquia				
ORGANISMO CONTRATANTE / ASOCIADO:				**DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – SECRETARIA SECCIONAL DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL DE ANTIOQUIA**
CONTRATISTA / ASOCIADO		NOMBRE:		**ENLACES INALÁMBRICOS DIGITALES S.A.S.**
		NIT		900.408.815-3
VALOR [$]:		INICIAL:		**MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS ($1.156.722.840) IVA INCLUIDO**
		ADICIONES	**No.**	**VALOR ADICIONADO** / **% DE ADICION**
			No.1	$ 315.896.210 / 27,31%
			No.2	$ 262.193.854 / 26,66 %
			No.3	$ 67.917.685 / 5,24%
		VALOR TOTAL:		**MIL OCHOCIENTOS DOS MILLONES SETECIENTOS TREINTA MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS $ (1.802.730.589) IVA INCLUIDO**
VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:				N/A
PLAZO:		INICIAL		Siete (7) meses contados a partir del acta de inicio
		PRORROGAS	**No.**	**TIEMPO PRORROGADO** / **NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN**
			No.1	Dos (2) meses / 31/12/2023
			No.2	un (1) meses y veinte (20) días / 20/02/2024
			No.3	Trece (13) días / 04/03/2024
HISTORICO DE SUSPENSIONES:			**No.**	**FECHA INICIO SUSPENSIÓN** / **FECHA REANUDACIÓN**
			No.	N/A / N/A
NUEVA FECHA DE TERMINACION				04/03/2024

SUPERVISOR(ES)/ INTERVENTOR	NOMBRE:	YERLIS PATRICIA BERTEL SERRANO
	NUMERO CONTRATO INTERVENTOR:	N/A

% DE EJECUCION FISICA	100%
% DE EJECUCION DE RECURSOS	100%

INFORMACIÓN GARANTÍA UNICA

GARANTIA	**No.**	400-47-994000091254
	No.ANEXO:	6
	FECHA EXPEDICION:	22/02/2024
	ASEGURADORA:	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	**No.**	400-47-994000022490
	No.ANEXO:	4
	FECHA EXPEDICION:	22/02/2024
	ASEGURADORA:	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

AMPAROS	**VENCIMIENTO**		
	DIA	**MES**	**AÑO**
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			
Devolución Pago anticipado			
Cumplimiento	10	09	2024
Calidad del servicio	10	09	2024
Pago de salarios, prestaciones sociales, legales e indemnizaciones laborales	10	03	2027
Estabilidad y calidad de la obra			
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados			
Responsabilidad civil extracontractual	10	03	2024

CONSIDERANDO

1. Que de acuerdo al cumplimiento normal del objeto contractual, dar por terminada la ejecución del Contrato No. **4600015382** del 04/03/2024.

2. Que el estado de las actividades del contrato se describe en el Informe de seguimiento de la supervisión a la contratación estatal adjunto.

3. Que el supervisor manifiesta su aceptación sobre los motivos o elementos que llevan a la firma de la presente acta de terminación.

De acuerdo con lo anterior, las partes:

ACUERDAN

Dar por terminado el contrato No. **4600015382** y en consecuencia proceder a su liquidación con fundamento en el inciso primero del artículo 60 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007.

El contratista se compromete a mantener vigentes las garantías de conformidad con lo estipulado en el contrato.

El Supervisor del contrato remitirá copia de la presente acta de terminación al garante.

Con el fin de dejar constancia de la terminación por cumplimiento normal del objeto contractual, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las obligaciones o funciones desempeñadas por cada uno de los mimos de acuerdo con el manual de Supervisión e Interventoría.

Para constancia firman,

YERLIS PATRICIA BERTEL SERRANO
Supervisor

ANA MILENA VELANDIA BENITEZ
Contratista