	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-13-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 26-02-24 (Día / Mes / Año)

ADICIÓN ☑ **MODIFICACIÓN** ☐ **PRÓRROGA** ☑

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ANTIOQUIA

RESPONSABILIDAD

1. Mediante la suscripción del presente formato, el Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información contenida.
2. El Interventor debe justificar las causas que originan la solicitud de la adición y/o modificación y/o prórroga del contrato de interventoría.

ANTECEDENTES

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2584 - 2023 (Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: JAMES ALBERTO KAMMERER JIMENEZ C.C 77.009.311 (Nombre o razón social del Interventor)

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

"ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL ANTIOQUIA GRUPO AMV 3 LOTE 5."

CONTRATO DE OBRA No. 2811 - 2023 (Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA INDEPENDENCIA NIT. 817003287-4.

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 31 DE DICIEMBRE DE 2023 (Indique el plazo del contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 1/09/2023 (Día / Mes / Año)

MODIFICACIONES

Modificación No.	Fecha	Breve descripción

PRÓRROGAS

Contrato Adicional No.	Periodo	
	Desde (Día/Mes/Año)	Hasta (Día/Mes/Año)
PRORROGA Nro. 1, CONTRATO Nro. 2584-2023	1/01/2024	31/01/2024
PRORROGA Nro. 2, CONTRATO Nro. 2584-2023	1/02/2024	29/02/2024

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN

ACTA DE SUSPENSIÓN No.	ACTA DE AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN No.	FECHA DEL ACTA	PERIODO DE SUSPENSIÓN		FECHA REANUDACIÓN
			DESDE	HASTA	

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: (Teniendo en cuenta las prórrogas y suspensiones) 29/02/2024 (Indicar Día/Mes/Año)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: $ 375.843.799,00 **50% EN SMMLV:** $ 162,00 (Indicar el 50% del valor inicial expresado en salarios mínimos del año de suscripción del

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-13-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 26-02-24 (Día / Mes / Año)

VALOR ADICIONES

Contrato Adicional No.	Fecha	Valor	SMMLV del Año de la Adición
Adición Nro 1, Contrato Nro 2584-2023	18/12/2023	$ 93.960.950	81

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 469.804.749
(Indicar el valor teniendo en cuenta las adiciones)

OBJETO DE LA SOLICITUD

Mediante comunicación escrita No. OFIC. 2584-23-46 de fecha 26 de febrero de 2024 el Interventor solicita lo siguiente:Debido a que el contrato cuenta con los recursos amparados por el CDP No 22824 del 26 de febrero de 2024 y con el fin de continuar con el seguimiento y control al estado de la vía, a las actividades de mantenimiento rutinario realizadas por las microempresas contratadas para este fin y demás funciones propias de la administración vial, establecidas en el contrato y en los documentos de la licitación pública, se requiere realizar la adición del contrato 2584 de 2023 por valor de $ 93.960.950. y la prorroga del mismo por un plazo de un(1) mes, iniciando el día 01 de marzo de 2024 y finalizando el día 31 de marzo de 2024.

(Indique en este espacio únicamente el plazo y/o el valor adicional y/o modificación solicitados)

ALCANCE DE LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR

SEGUIMIENTO Y CONTROL AL ESTADO DE LA VIA, A LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO REALIZADAS POR LAS MICROEMPRESAS CONTRATADAS PARA ESTE FIN, Y DEMÁS LABORES PROPIAS DE LA ADMINISTRACIÓN VIAL.

(Indicar las actividades proyectadas a desarrollar y su localización, objeto de la presente solicitud)

DISCRIMINACIÓN DEL VALOR ADICIONAL Y/O REDISTRIBUCIÓN DE RECURSOS SOLICITADO

Formulario 1		Valor actualizado última Minuta de Modificación Contractual No. 3 Prorroga Nro 2, Contrato Nro 2584-2023	Valor solicitado	Valor actualizado presente solicitud
Descripción	Valor inicial			
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL	$ -		**$ -**	**$ -**
PERSONAL PROFESIONAL				
Ingeniero Residente	$ 23.200.000,00	$ 34.800.000,00	$ 5.800.000,00	$ 40.600.000,00
Ingeniero Auxiliar I	$ 16.000.000,00	$ 24.000.000,00	$ 4.000.000,00	$ 28.000.000,00
Ingeniero Auxiliar II	$ 11.600.000,00	$ 17.400.000,00	$ 2.900.000,00	$ 20.300.000,00
MONTO AGOTABLE DE ESPECIALISTAS	$ 15.657.600,00	$ -	$ 3.914.400,00	$ 3.914.400,00
Especialista en Geologia y/o Geotecnia				
Especialista en Hidráulica e Hidrología				
Especialista en Estructuras				
Especialista ambiental				
Especialista en Vías y/o Pavimentos				
Especialista en Diseño Geométrico				
PERSONAL AUXILIAR			$ -	$ -
Inspector SISO	$ 4.300.000,00	$ 6.450.000,00	$ 1.075.000,00	$ 7.525.000,00
Auxiliar Administrativo o Secretaria	$ 5.424.000,00	$ 8.136.000,00	$ 1.356.000,00	$ 9.492.000,00
Conductor	$ 11.308.800,00	$ 16.963.200,00	$ 2.827.200,00	$ 19.790.400,00
SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL	$ 87.490.400,00	$ 107.749.200,00	$ 21.872.600,00	$ 129.621.800,00
FACTOR MULTIPLICADOR	$ 2,40	$ 2,40	$ 2,40	$ 2,40
TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)	**$ 209.976.960,00**	**$ 258.598.080,00**	**$ 52.494.240,00**	**$ 311.092.320,00**
OTROS COSTOS DIRECTOS	$ -		$ -	$ -
VIATICOS			$ -	$ -
Ingenieros Residentes	$ 2.422.500,00	$ 3.028.125,00	$ 605.625,00	$ 3.633.750,00
COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS	$ -		$ -	$ -
Vehículo mayor a 2000 cc y modelo no inferior a 1	$ 56.000.000,00	$ 84.000.000,00	$ 14.000.000,00	$ 98.000.000,00
OTROS COSTOS	$ -		$ -	$ -
Insumos como pintura, cemento, concreto, malla p	$ 6.196.044,00	$ 7.745.055,00	$ 1.549.011,00	$ 9.294.066,00
Transportes aéreos y terrestres	$ 5.390.373,00	$ 6.737.966,50	$ 1.347.593,50	$ 8.085.560,00
Oficina (incluye dotacion y servicios públicos)	$ 9.776.128,00	$ 14.664.192,00	$ 2.444.032,00	$ 17.108.224,00
Papeleria, CDs, DVDs, edición informes, fotocopia	$ 856.468,00	$ 1.070.585,00	$ 214.117,00	$ 1.284.702,00
Comunicaciones	$ 1.766.460,00	$ 2.208.075,00	$ 441.615,00	$ 2.649.690,00
Capacitación microempresas	$ 1.712.932,00	$ 2.569.398,00	$ 428.233,00	$ 2.997.631,00
Peajes	$ 1.766.460,00	$ 2.208.075,00	$ 441.615,00	$ 2.649.690,00
Elementos e insumos protocolos de seguridad			$ -	$ -
OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DE	$ -		$ -	$ -
Interventorías asignadas, GPS, topografía y/o labo	$ 16.668.800,00	$ 7.836.855,00	$ 4.167.200,00	$ 12.004.055,00
Señales temporales incluyendo cinta marcada, val	$ 1.562.000,00	$ 1.952.500,00	$ 390.500,00	$ 2.343.000,00
Plegables (1000 semestrales)	$ 1.740.000,00	$ 2.175.000,00	$ 435.000,00	$ 2.610.000,00
Ajuste por Acta de modificación			$ -	$ -
SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)	**$ 105.858.165,00**	**$ 136.195.826,50**	**$ 26.464.541,50**	**$ 162.660.368,00**
Valor Total Basico	$ 315.835.125,00	$ 394.793.906,50	$ 78.958.781,50	$ 473.752.688,00
IVA	$ 60.008.674,00	$ 75.010.842,50	$ 15.002.168,50	$ 90.013.011,00
Valor Total	**$ 375.843.799,00**	**$ 469.804.749,00**	**$ 93.960.950,00**	**$ 563.765.699,00**

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-13-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 26-02-24 (Día / Mes / Año)

RESUMEN FINANCIERO CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Valor anticipo otorgado: $ - (mes anterior a la presente solicitud)

Valor amortizado: $ - (mes anterior a la presente solicitud)

Saldo por amortizar : $ - (mes anterior a la presente solicitud)

Valor facturado (Incluido IVA) a: Enero (mes anterior a la presente solicitud) de 2024 (año) $ 343.998.114,00

Último mes facturado: Enero de 2024 (Indicar mes y año)

Saldo por ejecutar (Incluido IVA): $ 125.806.635 (mes anterior a la presente solicitud)

PROCESOS DE MULTAS Y SANCIONES

(Describir si se han impuesto o se encuentran en trámite multas o sanciones y el estado de las mismas)

CONCEPTO DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

(El concepto debe emitirse de manera precisa y detallada)

Se da concepto favorable a la solicitud de adicion y prorroga ya que se cuenta con los recursos y se requiere continuar con el seguimiento y control al estado de la vía, a las actividades de mantenimiento rutinario realizadas por las microempresas contratadas para este fin y demás funciones propias de la administración vial, establecidas en el contrato y en los documentos de la licitación pública.

OTROS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LA SOLICITUD:

Notas:

1. Para el caso de adición y/o prórroga y/o modificación se deben anexar el proyecto de: Acta de Modificación de Costos y Reprogramación al Plan de Cargas, documentos que deben ser firmados por el Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría.

2. Es responsabilidad de la Interventoría presentar las justificaciones técnica, jurídica, financiera, ambiental, social, predial, de sostenibilidad y otros según el caso que respalden la solicitud de adición y/o prórroga y/o modificación, las cuales serán presentadas ante el Comité de Contratación.

3. Cuando se trate de contrato adicional en valor, la justificación debe contener la distribución de los recursos a adicionar entre las actividades pactadas en el contrato (básico actividades de interventoría, ajustes, provisiones si es del caso, etc., indicando el valor correspondiente al IVA). Es responsabilidad del Interventor y del Supervisor del contrato de Interventoría garantizar que la distribución de recursos propuesta con la adición solicitada cubra todas las actividades requeridas.

4. El concepto presentado por el Supervisor del contrato de interventoría debe tener en cuenta las cláusulas contractuales, el pliego de condiciones y la matriz de riesgos del contrato de interventoría.

Firma
Nombre: JAMES ALBERTO KAMMERER JIMENEZ
Representante Legal o Apoderado
Interventoría
CC No. : 77.009.311 de Valledupar

Firma
Nombre: JAIME PINEDA ESPINOSA
Supervisor del Contrato de Interventoría
INVIAS
Matrícula No. 1521906921 BYC

Vo.Bo.Firma
Nombre: MAURICIO HOYOS SIERRA
Director Territorial

Vo.Bo.Firma N/A
Nombre:
Gestor Técnico de Proyecto

Vo.Bo.Firma
Nombre: CARLOS ALBERTO RAMIREZ IDÁRRAGA
Abogado Unidad Ejecutora

Firma: N/A
Nombre:
Titular Gerencia:
Matrícula Profesional No.:

Firmado digitalmente por MAURICIO HOYOS SIERRA
Firma
Nombre: MAURICIO HOYOS SIERRA
Jefe Unidad Ejecutora
Matrícula Profesional No. 05202-096971 ANT

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor, Dirección Territorial y Subdirección de Sostenibilidad.