ANÁLISIS DEL RIESGO

OBJETO "APOYO EN LA REALIZACIÓN DE EVENTOS, ARTISTICOS, CULTURALES Y RECREATIVOS EN EL MARCO DE REUNIONES, CONVOCATORIAS, CAPACITACIONES Y DEMAS ACTIVIDADES SOCIALES, REALIZADAS POR EL DESPACHO DEL ALCALDE MUNICIPAL, DE LA UNION, VALLE DEL CAUCA".

El presente análisis se desarrolló en cumplimiento de lo reglado por el artículo 2.2.1.1.1.6.3 del Decreto 1082 de 2015, con ello, la administración Municipal de La Unión Valle del Cauca, busca administrar el riesgo y de esta manera, reducir la exposición del Proceso de Contratación a los mismos, dentro de sus diferentes fases, de acuerdo a los siguientes aspectos:

No	Descripción del riesgo	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (¿Qué puede ocurrir?	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Desc. Probabilidad	Impacto	Desc. Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO							MONITOREO Y REVISIÓN	
																Probabilidad	Desc Probabilidad	Impacto	Desc Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿Afecta la ejecución del contrato? Persona responsable de implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento Fecha estimada en que se completa el tratamiento	¿cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuando?

1	Requisitos habilitantes inadecuados	General	Interna	Planeación	Financiero	El valor del contrato no corresponde a los precios del mercado	Se debe reestructurar la ecuación contractual por sobrecostos o por costos insuficientes	2	Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente)	3	Valoración: Moderado / Cualitativamente: Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes / Cuantitativamente: Genera un impacto del valor del contrato entre el 5% y el 15%	5	Riesgo medio	Entidad contratante	Realizar unos análisis y estudios de mercado adecuados que reflejen la realidad de los posibles costos del valor del servicio	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	2	Valoración: Menor / Cualitativamente: Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual / Cuantitativamente: Los sobrecostos no representan más del 5% del valor del contrato.	2	Riesgo bajo	Si	Entidad contratante	Elaboración y presentación del proyecto Elaboración estudios previos	Verificando a través de cotizaciones y consultas vía web en sitios que comercialicen el servicio a contratar.	Permanente

2	No satisfacción de la necesidad detectada por la entidad	General	Interna	Planeación	Operacional	Establece condiciones y/o especificaciones que no permiten satisfacer las necesidades de la Entidad Estatal.	Vulneración de los principios de la función pública y de la Contratación Estatal.	1	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	1	Valoración: insignificante / Cualitativamente: Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente / Cuantitativamente: Los sobrecostos no representan más del 1% del valor del contrato	2	Riesgo bajo	Entidad contratante	Adelantar el proceso de selección con el acompañamiento de personal idóneo y con experiencia en contratación.	1	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	1	Valoración: Insignificante / Cualitativamente: Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente / Cuantitativamente: Los sobrecostos no representan más del 1% del valor del contrato	2	Riesgo bajo	No	Entidad contratante Elaboración de estudios previos Publicación estudios previos	Verificación por parte de la dependencia encargada con apoyo de personal idóneo y cualificado	Permanente.

3	Incumplimiento total o parcial del contrato	General	Externa.	Ejecución	Operacional	Incumplimiento parcial o total de los términos del contrato causando perjuicios a la entidad territorial	Declaración de caducidad / liquidación unilateral / procesos legales / imposición de sanciones al contratista	3	Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro)	3	Valoración: Moderado / Cualitativamente: Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes / Cuantitativamente: Genera un impacto del valor del contrato entre el 5% y el 15%	6	Riesgo alto	Contratista	Solicitud de póliza de cumplimiento del contrato por el 10% del valor del presupuesto oficial y una vigencia igual a la del contrato y seis (6) meses más	1	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	1	Valoración: Insignificante / Cualitativamente: Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente / Cuantitativamente Los sobrecostos no representan más del 1% del valor del contrato	2	Riesgo bajo	No	Entidad contratante	Perfeccionamiento del contrato Acta de liquidación, previo recibido a satisfacción	Verificación mediante actas de supervisión, previa entrega del informe de actividades diligenciado por el contratista	Permanente

4	Incumplimiento en la calidad de los insumos.	Especifico	Externo	Ejecucion	Operacional	Entorpece el desarrollo de las actividades poniendo en riesgo la integridad de los usuarios	Obstaculiza la celebración del contrato sustancialmente.	3	Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro)	3	Valoración: Moderado / Cualitativamente. Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes / Cuantitativamente: Genera un impacto del valor del contrato entre el 5% y el 15%	6	Riesgo alto	Contratista	Solicitud de póliza de Garantía de los bienes y/o Calidad del Servicio por el 10% del valor del presupuesto oficial y una vigencia igual a la del contrato y seis (6) meses más	1	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	-	Valoración: Insignificante / Cualitativamente: Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente / Cuantitativamente: Los sobrecostos no representan más del 1% del valor del contrato	2	Riesgo bajo	No	Entidad contratante Perfeccionamiento del contrato Acta de liquidación, previo recibido a satisfacción	Verificación mediante actas de supervisión, previa entrega del informe de actividades diligenciado por el contratista	Permanente

U	Riesgo por propagación de enfermedad general virus y/o riesgo laboral	Específico	Externo	Ejecucion	Operacional	Incumplimiento del alcance del objeto contractual baja calidad de la prestación del servicio	Perturbación en la realización de las actividades plasmadas en el contrato lo cual generaría retrasos en la ejecución	3	Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro)	3	Valoración: Moderado / Cualitativamente: Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes / Cuantitativamente: Genera un impacto del valor del contrato entre el 5% y el 15%	6	Riesgo Alto	Entidad contratante y contratista	Exigir al contratista como condición para realizar los desembolsos parciales el pago de la planilla de aportes a la seguridad social Seguimiento por cuenta del supervisor del contrato con el uso de los EPP ofciando a la oficina jurídica cuando se presente alguna irregularidad o situación que ponga en riesgo a contratista	3	Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro)	1	Valoración: Insignificante / Cualitativamente: Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente / Cuantitativamente: Los sobrecostos no representan más del 1% del valor del contrato	4	Riesgo Bajo	S i	Supervisor o Interventor	Perfeccionamiento del contrato, informes de supervision mensuales oficios dirigidos a l Departamento Suscripción de Acta de terminación y liquidación	Informe de evaluación e que se evidencie el cumplimiento de condiciones exigidas en la invitación y con la generación de informes mensuales anexando los soportes exigidos	Permanente

SE CONCLUYE QUE:

Con base en el análisis de riesgos realizado es necesario en aras de salvaguardar los intereses de la administración Municipal enfocados en la productividad y eficiencia de los procesos, así como también garantizar la oportuna atención de los usuarios y cumplimiento de requisitos legales y jurídicos ante entes de control y comunidad en general, consideramos pertinente solicitar las siguientes garantías a favor de la entidad territorial:

1. **Cumplimiento:** Por un valor asegurado correspondiente al 10% de la cuantía del contrato y una vigencia por un término igual al plazo del contrato y seis (6) meses más, contados a partir de la expedición de las pólizas.

2. **Garantía de los bienes y/o calidad del servicio:** por un valor asegurado correspondiente al 10% de la cuantía del contrato y una vigencia por un término igual al plazo del contrato y seis (6) meses más, contados a partir de la expedición de las pólizas.

Dado en La Unión Valle a los veintidós (22) días del mes de febrero de dos mil veinticuatro (2024).

Leandra Milena López C.

LEANDRA MILENA LOPEZ
Secretaria Ejecutiva del Despacho

Proyectó: Leandra Milena López – Secretaria Ejecutiva de Despacho
Revisión jurídica: Melissa Montes Gomez – Directora Departamento Jurídico