SEGUIMIENTO JURÍDICO

No. del Contrato	354-2023 (95733)
Periodo y/o No. de Pago	2
Nombre Del Contratista	ABOVE COLOMBIA S.A.S
Nit:	901.704.983
Objeto Del Contrato	"ADQUIRIR A TITULO DE COMPRAVENTA LOS ELEMENTOS PARA LA PRIMERA INFANCIA Y EDUCACIÓN PARA DOTAR INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO EN EL MARCO DEL PROYECTO 2049 TEUSAQUILLO ENTORNO PROTECTOR PARA LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS"
Fecha de Inicio	12 DE ENERO DE 2024
Fecha Fin (incluyendo modificaciones)	11 DE MARZO DE 2024
Póliza	21-44-101433877

MODIFICACIONES CONTRACTUALES (cuando aplique)			
Tipo de Modificación	**Fecha de inicio de la modificación (dd/mm/aaaa)**	**Modificación (Valor / Plazo / Clausula)**	**PÓLIZA aprobada y vigente (describir si o no)**
ADICIÓN		Indicar valor de la Adición realizada	
PRORROGA		Indicar el tiempo de la prorroga	
SUSPENSIÓN		Indicar las fechas de inicio y fin de la suspensión	
OTRO SI		Indicar Clausula modificada	


Nota: Incluir las líneas que se consideren necesarias conforme a las modificaciones contractuales realizadas.

OBSERVACIONES: (SI APLICA)

SEGUIMIENTO TÉCNICO - ADMINISTRATIVO

12 FEBRERO DE 2024: El apoyo a la supervisión cita a reunión virtual, a la cual asiste la jefe de ejecución del fondo de desarrollo local y la gerente del contratista ABOVE COLOMBIA SAS, se realiza presentación del nuevo apoyo a la supervisión y se solicita confirmación de fecha exacta para la entrega de los elementos a las dos instituciones educativas distritales de la localidad sedes de primera infancia, a la cual la representante del contratista se compromete a enviar a terminar la jornada el cronograma con fecha exacta.





13 DE FEBRERO DE 2024: se remite por correo electrónico al contratista solicitud de entrega de cronograma con fecha exacta de los elementos de acuerdo a compromiso adquirido en reunión virtual el día 12 de febrero de 2024.



INFORMACIÓN AVANCE FABRICACIÓN DE ELEMENTOS Y CRONOGRAMA Recibidos ×

Fredy Forero <fredyforero711@gmail.com> mar, 13 feb, 9:17 a.m.
para asuarezlugo@gmail.com, yessica.noguera, bibiana.medina

Buenos días.

De acuerdo con la reunión sostenida el día de ayer, aún nos encontramos esperando el informe de avance de fabricación de los elementos del contrato No. 354 de 2023 y el cronograma de entrega de los mismos, ya que como se comentó, debemos coordinar con las instituciones educativas para el respectivo ingreso,


Quedo atento para que en el transcurso del día se remita la información.

Gracias.

Cordialmente,

Fredy Forero Torres
Profesional Planeación
Alcaldía Local de Teusaquillo

14 DE FEBRERO DE 2024: A través de correo electrónico, Amaly Suárez Lugo, gerente comercial del contratista, respondió que enviaría el cronograma de entrega en horas de la tarde del mismo día.



Amaly Yurany Suarez Lugo mié, 14 feb, 7:02 a.m.
para Eustorgio, mí, yessica.noguera, bibiana.medina


Fredy cordial saludo, como te comente el dia de ayer me encuentro verificando material con otros proveedores de algunas referencias de material didáctico, el día de hoy finalizando la tarde te estaré enviando el nuevo cronograma de entregas el mismo se realizará según lo propuesto por ustedes.

Gracias

Amaly Suarez Lugo
Gerente
Carrera 7 No. 156-10 Of. 1707 Piso 17 Torre Krystal - North Point
Tel.+576017943956
Cel. 3003472057
asuarez@above.com.co - contacto@above.com.co
ABOVE

15 DE FEBRERO DE 2024: se reitera por correo electrónico al contratista solicitud de entrega de cronograma con fecha exacta de los elementos de acuerdo a compromiso adquirido en reunión virtual el día 12 de febrero de 2024.

.




Fredy Forero <fredyforero711@gmail.com> jue, 15 feb, 6:54 p.m.
para Amaly, Eustorgio, yessica.noguera, bibiana.medina

Buenos tardes Amaly. Con carácter urgente y por directriz de la alcaldesa, se reitera la solicitud de entrega del informe de avance de fabricación de los elementos, de acuerdo con el contrato No. 354 de 2023, así como del cronograma con las fechas específicas de entrega de dichos elementos para cada una de las instituciones educativas, conforme al compromiso asumido por ustedes el pasado 12 de febrero.

Cordial saludo,

Fredy Forero Torres
Profesional Planeación
Alcaldía Local de Teusaquillo.

15 DE FEBRERO DE 2024: se recibe por parte del contratista respuesta con cronograma de fecha exacta para cada institución educativa de entrega de los elementos adquiridos en el contrato No. 354-2023.



Amaly Yurany Suarez Lugo 15 feb 2024, 7:30 p.m.
para mí, Eustorgio, yessica.noguera, bibiana.medina

Fredy cordial saludo, me permito compartir cronograma de entregas, como te comente nos encontrábamos verificando disponibilidad de material por esta razón no se había enviado.

Seguimos pendientes de la respuesta por parte de la entidad donde se le da alcance a lo solicitado en el ítem de la bandejas.

Gracias.


Amaly Suarez Lugo
Gerente
Carrera 7 No. 156-10 Of. 1707 Piso 17 Torre Krystal - North Point
Tel.+576017943956
Cel. 3003472057
asuarez@above.com.co - contacto@above.com.co
ABOVE

CRONOGRMA DE EJECUCIÓN

CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 354 - 2023 CPS-P (95733)

Actividad	Responsable	Lote	Semana 1 12/01/2024	Semana 2 19/01/2024	Semana 3 26/01/2024	Semana 4 02/02/2024	Semana 5 09/02/2024	Semana 6 16/02/2024	Semana 7 23/02/2024	Semana 8 01/03/2024	Semana 9 08/03/2024
Suminsitro póliza de garantía	Above Colombia SAS	1,2,4									
Aprobación de la ganrantía / póliza	FDLT - Supervisor	1,2,4									
Suscripción del acta de inicio	FDLT - Supervisor / Aboce Colombia SAS	1,2,4									
Reunión de inició de ejecución	FDLT - Supervisor / Aboce Colombia SAS	1,2,4									
Aplicar los lineamientos establecidos en el sistema de gestión institucional - M	Above Colombia SAS	1,2,4									
Presentación de cronograma de ejcución	Above Colombia SAS	1,2,4									
Aprobación de cronograma de ejecución	FDLT - Supervisor	1,2,4									
Presentación del proyecto en la JAL	FDLT - Supervisor / Aboce Colombia SAS	1,2,4									
Entrega 1	Above Colombia SAS	1,2,4								Marzo 7-2024 Colegio Distrital Manuela Beltrán	
Entrega 2	Above Colombia SAS	1,2,5								Marzo 8-2024 Colegio Distrital Técnico Palermo	
Reserva o provisión de pago PAC	FDLT - Supervisor	1,2,4									
Entregar documento de garntía de los bienes	Above Colombia SAS	1,2,4									
Documentar la entrega mediante actas o remisiones	FDLT - Supervisor / Aboce Colombia SAS	1,2,4									
Tramitar el registro ingreso al alamcen y entregar el documento soporte	FDLT - Supervisor	1,2,4									
Entregar informe de ejcución y efivencias documentales y fotográficas	Above Colombia SAS	1,2,4									
Facturación y entrega documentos para pago	Above Colombia SAS	1,2,4									
Pago	FDLT - Supervisor	1,2,4									
Proeycción de acto de liquidación del contrato	FDLT - Supervisor	1,2,4									
Firma del acta de liquidación	FDLT - Supervisor / Aboce Colombia SAS	1,2,4									

19 DE FEBRERO DE 2024: Se envió correo electrónico a la Dra. Fabiola Maldonado, funcionaria de la Dirección Local de Teusaquillo de la Secretaría Distrital de Educación informándole sobre la reunión virtual llevada a cabo con el contratista ABOVE COLOMBIA S.A.S. el 12 de febrero, y se le adjuntó el cronograma de entregas enviado por el contratista. De igual manera se le solicitó a la Dra. Fabiola Maldonado dar a conocer esta información a los rectores de los colegios de la localidad para coordinar la entrega de los elementos.



Fredy Forero <fredyforero711@gmail.com> lun, 19 feb, 2:28 p.m.

para fmaldonadof, yessica.noguera, bibiana.medina

Dra Fabiola Maldonado, reciba un cordial saludo.

Por medio del presente mensaje se le socializa que el día 12 de febrero del presente año, se llevó a cabo una reunión virtual con el contratista "Above", encargado del proyecto de Primera Infancia para las 2 instituciones educativas distritales de la localidad. Luego de la reunión, el contratista envió un nuevo cronograma el cual adjunto para su conocimiento.


De igual manera, le pido el favor de extender esta socialización a los rectores de las instituciones educativas para la coordinación de la entrega de los elementos.

Muchas gracias.

Cordialmente,

FREDY FORERO TORRES
Profesional Planeación
Alcaldía Local de Teusaquillo

19 DE FEBRERO: A través de correo electrónico se informó a la institución educativa Colegio Distrital Manuela Beltrán que el día 7 de marzo se realizarían las entregas de los elementos del Proyecto de Primera Infancia, vigencia 2023, con el fin de solicitar acompañamiento para el recibimiento y verificación de los elementos.



ACOMPAÑAMIENTO RECIBIMIENTO Y VERIFICACIÓN DE ELEMENTOS

Fredy Forero <fredyforero711@gmail.com> lun, 19 feb, 3:34 p.m.
para idecolegiomanuelabeltran13, jcquintero, Cco:bibiana.medina, Cco:yessica.noguera

Buenas tardes.


De manera atenta me permito informar que en el transcurso del día 7 de marzo del presente año, se estará haciendo entrega de los elementos correspondientes al proyecto de Primera Infancia de la vigencia 2023. Por lo anterior, se solicita acompañamiento para el recibido y verificación de los elementos solicitados por ustedes.

Agradezco la atención prestada,

Cordialmente,

FREDY FORERO TORRES
Profesional Planeación
Alcaldía Local de Teusaquillo

19 DE FEBRERO: A través de correo electrónico se informó a la institución educativa Colegio Distrital Técnico Palermo que el día 8 de marzo se realizarían las entregas de los elementos del Proyecto de Primera Infancia, vigencia 2023, con el fin de solicitar acompañamiento para el recibimiento y verificación de los elementos.



ACOMPAÑAMIENTO RECIBIMIENTO Y VERIFICACIÓN DE ELEMENTOS

Fredy Forero <fredyforero711@gmail.com> lun, 19 feb, 3:28 p.m.
para cedpalermocedip13, esanchez, Cco:bibiana.medina, Cco:yessica.noguera

Buenas tardes.

De manera atenta me permito informar que en el transcurso del día 8 de marzo del presente año, se estará haciendo entrega de los elementos correspondientes al proyecto de Primera Infancia de la vigencia 2023. Por lo anterior, se solicita acompañamiento para el recibido y verificación de los elementos solicitados por ustedes.

Cordialmente,

FREDY FORERO TORRES
Profesional Planeación
Alcaldía Local de Teusaquillo

26 DE FEBRERO: A través de correo electrónico, Amaly Suárez Lugo, gerente comercial del contratista ABOVE COLOMBIA S.A.S, envía solicitud de prórroga por el término de un mes y medio para realizar la entrega de elementos para cada una de las instituciones educativas de la localidad. Radicado de Orfeo No. 20244210657192




Amaly Yurany Suarez Lugo
para mí

lun, 26 feb, 12:39 p.m. (hace 9 días)

Fredy buenas tardes, me permito remitir solicitud.

Quedo atenta a tus comentarios.

Amaly Suarez Lugo
Gerente
Carrera 7 No. 156-10 Of. 1707 Piso 17 Torre Krystal - North Point
Tel.+576017943956
Cel. 3003472057
asuarez@above.com.co - contacto@above.com.co
ABOVE



ABOVE COLOMBIA SAS - NIT. 901704983-5

Bogota D.C., Febrero 26 del 2024.

Señores:
ALCALDIA DE TEUSAQUILLO
Atn. Sr. Fredy Forero
Supervisor contrato No. 354-2023 CV
Ciudad

Ref. Solicitud de prorroga contrato No. 354-2023 CV
Radicado Nro. 20244210657192

Por medio de la presente, en mi calidad de representante legal del contratista ABOVE COLOMBIA SAS, identificado como se denota al final de esta misiva, estando dentro del plazo de ejecución del contrato No. 354 -2023 CV, procedo a informar y solicitar de manera respetuosa, prorroga al plazo de ejecución del contrato teniendo en cuenta los procesos tanto internos de producción y comercialización de nuestros proveedores.

De acuerdo con el estado de ejecución, el proceso avanza adecuadamente, sin embargo, estamos enfrentado elementos imprevisibles e incontrolables por parte de los proveedores, que se relacionan con la fabricación que afecta nuestros tiempos para las entregas.

El día viernes realizamos visitas a nuestros proveedores para organizar las entregas, ellos nos informan que se encuentran demorados con la fabricación de alguno de los elementos por temas de inicio de año no tiene materias primas para la fabricación de los mismo, estos motivos nos lleva a solicitar un tiempo para la ejecución del mismo.

ABOVE COLOMBIA SAS - NIT. 901704983-5
Cra7 156-10 Oficina 1707 Piso 17 - Torre Krystal – North Point - Bogotá, Colombia
contacto.colombia@above.com.co WhatsApp +57 601 7943056
www.above.com.co

ABOVE COLOMBIA SAS - NIT. 901704983-5

Conforme lo anterior, siendo que se trata de situaciones ajenas a nuestro control, así como de la Entidad, agradeoemos conceder la prorroga por termino de un mes y medio, para posteriormente dar cumplimiento al contrato.


Agradezco su atención, respuesta y trámite respectivo a la presente solicitud.

Atentamente, |

EUSTORGIO ROPADO FUENTES
Representante Legal
ABOVE COLOMBIA SAS

ABOVE COLOMBIA SAS - NIT. 900170483-5
Cra7 156-10 Oficina 1707 Piso 17 - Torre Krystal – North Point - Bogotá, Colombia
contacto.colombia@above.com.co WhatsApp +57 601 7943056
www.above.com.co

28 DE FEBRERO: Se envía correo electrónico a Amaly Suárez Lugo, gerente comercial del contratista ABOVE COLOMBIA SAS, explicándole que se evaluarán las razones para determinar si se concede la petición de prórroga.



Fredy Forero <fredyforero711@gmail.com> 28 feb 2024, 8:21 a.m. (hace 7 días)
para Amaly

Buenos días Amaly.
De acuerdo con la solicitud enviada por ustedes, por ahora se deben evaluar los motivos para determinar si es posible realizar la prórroga, lo cual se les informará.

Cordial saludo.

SEGUIMIENTO FINANCIERO

Nota: (Incluir cuantas líneas sea necesario según el número de pagos o de adiciones o de acuerdo con cualquier dato adicional)

General

CONCEPTO	VALOR
Valor Inicial	$ 23.138.567
Valor Adición No. 1 (si aplica)	
Valor Adición No. 2 (si aplica)	
Valor Total	$ 23.138.567
Pago No. 1	
Pago No. 2	
Pago No. 3	
Pago N	
Saldo (el valor total - el número de pago realizados)	0

Especifico

Recursos del FDL

N°	Actividades	Cantidad	Unidad de medida	Valor unitario	Total	Mes 1	Mes 2	Total	Saldo	Observaciones

FREDY FORERO TORRES
Apoyo a la Supervisión