

EVIDENCIAS EJECUCIÓN Y SOLICITUDES AL CONTRATISTA CONTRATO NO. 354-2023

15-01-2024: reunión virtual con el representante legal de la empresa ABOVE COLOMBIA S.A.S. y líder de ejecución del área de planeación del FDLT, para dar cumplimiento de la obligación especifica No. 2 estipulada en los estudios previos, la cual indica que el contratista deberá entregar cronograma de entrega de los elementos.











18-01-2024: Se remite por correo institucional al contratista solicitud de presentación ante la JAL del contrato suscrito con el fondo de acuerdo al punto No. 9 del anexo técnico.



20-01-2024: Se recibe por correo institucional el cronograma de actividades por parte del contratista Above Colombia S.A.S y solicitud de aclaración de entrega de elementos del lote No. 4 a través del radicado de Orfeo No. 2024210136412.





05-02-2024: Se proyecta respuesta a través de radicado Orfeo No. 20246320031411, de solicitud del contratista bajo radicado Orfeo No. 2024210136412, en aclaración del Ítem 2 – set de bandejas – LOTE 4.

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

Al contestar por favor cite estos datos:
Radicado No. 20246320031411
Fecha: 05-02-2024
20246320031411

Bogotá, D.C.

(632)

Señores
EUSTORGIO RODADO FUENTES
Gerente – Above S.A.S.
Bogotá, D.C.

Datos Notificación

Nombres/Apellidos: _____

No Identificación:_____

Fecha y Hora: _____

Nota: Los datos de este apartado solo serán diligenciados por la persona quien recibe este documento al momento de la notificación.

Asunto: Respuesta solicitud Rad. 20244210136412

Cordial saludo.

De acuerdo con la solicitud de aclarar "El Ítem 2 - Set de Bandejas – LOTE 4, establece en la ficha técnica que cada set debe estar formado por una cantidad de 10 bandejas, sin embargo, nuestra oferta económica se realizó con base en el formato establecido por la entidad en el cual se señala que la unidad de medida para el ítem es de 3 bandejas".

12-02-2024: Reunión virtual a la cual asiste la jefe de ejecución del fondo de desarrollo local y la gerente del contratista ABOVE COLOMBIA SAS, se solicita confirmación de fecha exacta para la entrega de los elementos a las dos instituciones educativas distritales de la localidad sedes de primera infancia, a la cual la representante del contratista se compromete a enviar a terminar la jornada el cronograma con fecha exacta.

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN

DEPENDENCIA Y/O ALCALDÍA RESPONSABLE DE LA REUNIÓN:

FECHA: FEBRERO 12 DE 2024 **Virtual:** X **Presencial:** ____ **(En caso de ser presencial):** ____


OBJETO DE LA REUNIÓN: Entrega de Elementos Contrato No. 354 de 2023

HORA DE INICIO: 9:00 a.m. **HORA DE FINALIZACIÓN:** 9:17 a.m.

ASISTENTES:

NOMBRE	CARGO					TIPO DE VINCULACIÓN				ENTIDAD o DEPENDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	FIRMA
	ASESOR	DIRECTIVO	PROFESIONAL	TÉCNICO/ TECNÓLOGO	AUXILIAR	CARRERA	PROVISIONAL	LIBRE NOM.R.	CONTRATISTA				
Dra. Yessica Noguera			X							Profesional Área Planeación FDLT	yessica.noguera@gobiernobogota.gov.co	3016879020	Google Meet
Amaly Suárez Lugo									X	Gerente Comercial Above	asuarezlugo@gmail.com		Google Meet
Frey Forero Torres			X							Profesional – Apoyo a la supervisión FDLT – Área Planeación.	fredyforero711@gmail.com		Google Meet

13-02-2024: se remite por correo electrónico al contratista solicitud de entrega de cronograma con fecha exacta de los elementos de acuerdo a compromiso adquirido en reunión virtual el día 12 de febrero de 2024.



30 de 61

INFORMACIÓN AVANCE FABRICACIÓN DE ELEMENTOS Y CRONOGRAMA Recibidos ×

Fredy Forero <fredyforero711@gmail.com> mar, 13 feb, 9:17 a.m.

para asuarezlugo@gmail.com, yessica.noguera, bibiana.medina

Buenos días.

De acuerdo con la reunión sostenida el día de ayer, aún nos encontramos esperando el informe de avance de fabricación de los elementos del contrato No. 354 de 2023 y el cronograma de entrega de los mismos, ya que como se comentó, debemos coordinar con las instituciones educativas para el respectivo ingreso,


Quedo atento para que en el transcurso del día se remita la información.

Gracias.

Cordialmente,

Fredy Forero Torres
Profesional Planeación
Alcaldía Local de Teusaquillo

14-02-2024: A través de correo electrónico, Amaly Suárez Lugo, gerente comercial del contratista, respondió que enviaría el cronograma de entrega en horas de la tarde del mismo día.




Amaly Yurany Suarez Lugo mié, 14 feb, 7:02 a.m.
para Eustorgio, mí, yessica.noguera, bibiana.medina

Fredy cordial saludo, como te comente el dia de ayer me encuentro verificando material con otros proveedores de algunas referencias de material didáctico, el día de hoy finalizando la tarde te estaré enviando el nuevo cronograma de entregas el mismo se realizará según lo propuesto por ustedes.

Gracias

Amaly Suarez Lugo
Gerente
Carrera 7 No. 156-10 Of. 1707 Piso 17 Torre Krystal - North Point
Tel.+576017943956
Cel. 3003472057
asuarez@above.com.co - contacto@above.com.co
ABOVE

15-02-2024: se reitera por correo electrónico al contratista solicitud de entrega de cronograma con fecha exacta de los elementos de acuerdo a compromiso adquirido en reunión virtual el día 12 de febrero de 2024.



Fredy Forero <fredyforero711@gmail.com> jue, 15 feb, 6:54 p.m.
para Amaly, Eustorgio, yessica.noguera, bibiana.medina

Buenos tardes Amaly. Con carácter urgente y por directriz de la alcaldesa, se reitera la solicitud de entrega del informe de avance de fabricación de los elementos, de acuerdo con el contrato No. 354 de 2023, así como del cronograma con las fechas específicas de entrega de dichos elementos para cada una de las instituciones educativas, conforme al compromiso asumido por ustedes el pasado 12 de febrero.

Cordial saludo,

Fredy Forero Torres
Profesional Planeación
Alcaldía Local de Teusaquillo.


15 FEBRERO DE 2024: se recibe por parte del contratista respuesta con cronograma de fecha exacta para cada institución educativa de entrega de los elementos adquiridos en el contrato No. 354-2023.

CRONOGRMA DE EJECUCIÓN

CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 354 - 2023 CPS-P (95733)

Actividad	Responsable	Lote	Semana 1 12/01/2024	Semana 2 19/01/2024	Semana 3 26/01/2024	Semana 4 02/02/2024	Semana 5 09/02/2024	Semana 6 16/02/2024	Semana 7 23/02/2024	Semana 8 01/03/2024	Semana 9 08/03/2024
Suminsitro póliza de garantia	Above Colombia SAS	1,2,4									
Aprobación de la ganrantia / póliza	FDLT - Supervisor	1,2,4									
Suscripción del acta de inicio	FDLT - Supervisor / Aboce Colombia SAS	1,2,4									
Reunión de inició de ejecución	FDLT - Supervisor / Aboce Colombia SAS	1,2,4									
Aplicar los lineamientos establecidos en el sistema de gestión institucional - M	Above Colombia SAS	1,2,4									
Presentación de cronograma de ejcución	Above Colombia SAS	1,2,4									
Aprobación de cronograma de ejecución	FDLT - Supervisor	1,2,4									
Presentación del proyecto en la JAL	FDLT - Supervisor / Aboce Colombia SAS	1,2,4									
Entrega 1	Above Colombia SAS	1,2,4								Marzo 7-2024 Colegio Distrital Manuela Beltrán	
Entrega 2	Above Colombia SAS	1,2,5								Marzo 8-2024 Colegio Distrital Técnico Palermo	
Reserva o provisión de pago PAC	FDLT - Supervisor	1,2,4									
Entregar documento de garntía de los bienes	Above Colombia SAS	1,2,4									
Documentar la entrega mediante actas o remisiones	FDLT - Supervisor / Aboce Colombia SAS	1,2,4									
Tramitar el registro ingreso al alamcen y entregar el documento soporte	FDLT - Supervisor	1,2,4									
Entregar informe de ejcución y efivencias documentales y fotográficas	Above Colombia SAS	1,2,4									
Facturación y entrega documentos para pago	Above Colombia SAS	1,2,4									
Pago	FDLT - Supervisor	1,2,4									
Proeycción de acto de liquidación del contrato	FDLT - Supervisor	1,2,4									
Firma del acta de liquidación	FDLT - Supervisor / Aboce Colombia SAS	1,2,4									

19-02-2024: envió correo electrónico a la Dra. Fabiola Maldonado, funcionaria de la Dirección Local de Teusaquillo de la Secretaría Distrital de Educación, informándole sobre la reunión virtual llevada a cabo con el contratista ABOVE COLOMBIA S.A.S. el 12 de febrero.



Fredy Forero <fredyforero711@gmail.com> lun, 19 feb, 2:28 p.m.

para fmaldonadof, yessica.noguera, bibiana.medina

Dra Fabiola Maldonado, reciba un cordial saludo.

Por medio del presente mensaje se le socializa que el día 12 de febrero del presente año, se llevó a cabo una reunión virtual con el contratista "Above", encargado del proyecto de Primera Infancia para las 2 instituciones educativas distritales de la localidad. Luego de la reunión, el contratista envió un nuevo cronograma el cual adjunto para su conocimiento.


De igual manera, le pido el favor de extender esta socialización a los rectores de las instituciones educativas para la coordinación de la entrega de los elementos.

Muchas gracias.

Cordialmente,

FREDY FORERO TORRES
Profesional Planeación
Alcaldía Local de Teusaquillo

19-02-2024: A través de correo electrónico se informó a la institución educativa Colegio Distrital Manuela Beltrán que el día 7 de marzo se realizarían las entregas de los elementos del Proyecto de Primera Infancia, vigencia 2023.



ACOMPAÑAMIENTO RECIBIMIENTO Y VERIFICACIÓN DE ELEMENTOS

Fredy Forero <fredyforero711@gmail.com> lun, 19 feb, 3:34 p.m.
para idecolegiomanuelabeltran13, jcquintero, Cco:bibiana.medina, Cco:yessica.noguera

Buenas tardes.


De manera atenta me permito informar que en el transcurso del día 7 de marzo del presente año, se estará haciendo entrega de los elementos correspondientes al proyecto de Primera Infancia de la vigencia 2023. Por lo anterior, se solicita acompañamiento para el recibido y verificación de los elementos solicitados por ustedes.

Agradezco la atención prestada,

Cordialmente,

FREDY FORERO TORRES
Profesional Planeación
Alcaldía Local de Teusaquillo

19-02-2024: A través de correo electrónico se informó a la institución educativa Colegio Distrital Técnico Palermo que el día 8 de marzo se realizarían las entregas de los elementos del Proyecto de Primera Infancia, vigencia 2023.



ACOMPAÑAMIENTO RECIBIMIENTO Y VERIFICACIÓN DE ELEMENTOS

Fredy Forero <fredyforero711@gmail.com> lun, 19 feb, 3:28 p.m.
para cedpalermocedip13, esanchez, Cco:bibiana.medina, Cco:yessica.noguera


Buenas tardes.

De manera atenta me permito informar que en el transcurso del día 8 de marzo del presente año, se estará haciendo entrega de los elementos correspondientes al proyecto de Primera Infancia de la vigencia 2023. Por lo anterior, se solicita acompañamiento para el recibido y verificación de los elementos solicitados por ustedes.

Cordialmente,

FREDY FORERO TORRES
Profesional Planeación
Alcaldía Local de Teusaquillo

26-02-2024: se recibe por parte del contratista solicitud de prórroga por el tiempo de mes y medio, a través del radicado de Orfeo No. 20244210657192.



ABOVE COLOMBIA SAS - NIT. 901704983-5

Bogota D.C., Febrero 26 del 2024.

Señores:
ALCALDIA DE TEUSAQUILLO
Atn. Sr. Fredy Forero
Supervisor contrato No. 354-2023 CV
Ciudad

Ref. Solicitud de prorroga contrato No. 354-2023 CV
Radicado Nro. 20244210657192

Por medio de la presente, en mi calidad de representante legal del contratista ABOVE COLOMBIA SAS, identificado como se denota al final de esta misiva, estando dentro del plazo de ejecución del contrato No. 354 -2023 CV, procedo a informar y solicitar de manera respetuosa, prorroga al plazo de ejecución del contrato teniendo en cuenta los procesos tanto internos de producción y comercialización de nuestros proveedores.

De acuerdo con el estado de ejecución, el proceso avanza adecuadamente, sin embargo, estamos enfrentado elementos imprevisibles e incontrolables por parte de los proveedores, que se relacionan con la fabricación que afecta nuestros tiempos para las entregas.

El día viernes realizamos visitas a nuestros proveedores para organizar las entregas, ellos nos informan que se encuentran demorados con la fabricación de alguno de los elementos por temas de inicio de año no tiene materias primas para la fabricación de los mismo, estos motivos nos lleva a solicitar un tiempo para la ejecución del mismo.

ABOVE COLOMBIA SAS - NIT. 9001704983-5
Cra7 156-10 Oficina 1707 Piso 17 - Torre Krystal – North Point - Bogotá, Colombia
contacto.colombia@above.com.co WhatsApp +57 601 7943056
www.above.com.co

ABOVE COLOMBIA SAS - NIT. 901704983-5

Conforme lo anterior, siendo que se trata de situaciones ajenas a nuestro control, así como de la Entidad, agradecemos conceder la prorroga por termino de un mes y medio, para posteriormente dar cumplimiento al contrato.


Agradezco su atención, respuesta y trámite respectivo a la presente solicitud.

Atentamente,

EUSTORGIO RODADO FUENTES
Representante Legal
ABOVE COLOMBIA SAS

ABOVE COLOMBIA SAS - NIT. 9001704983-5
Cra7 156-10 Oficina 1707 Piso 17 - Torre Krystal – North Point - Bogotá, Colombia
contacto.colombia@above.com.co WhatsApp +57 601 7943056
www.above.com.co

28-02-2024: Se envía correo electrónico a Amaly Suárez Lugo, gerente comercial del contratista ABOVE COLOMBIA SAS, explicándole que se evaluarán las razones para determinar si se concede la petición de prórroga.



Fredy Forero <fredyforero711@gmail.com> 28 feb 2024, 8:21a.m. (hace 7 días)
para Amaly

Buenos días Amaly.
De acuerdo con la solicitud enviada por ustedes, por ahora se deben evaluar los motivos para determinar si es posible realizar la prórroga, lo cual se les informará.

Cordial saludo.