Bogota D.C., Febrero 26 del 2024.

Señores:
**ALCALDIA DE TEUSAQUILLO**
**Atn. Sr. Fredy Forero**
**Supervisor contrato No. 354-2023 CV**
Ciudad

**Ref. Solicitud de prorroga contrato No. 354-2023 CV**
**Radicado Nro. 20244210657192**

Por medio de la presente, en mi calidad de representante legal del contratista ABOVE COLOMBIA SAS, identificado como se denota al final de esta misiva, estando dentro del plazo de ejecución del contrato No. 354 -2023 CV, procedo a informar y solicitar de manera respetuosa, prorroga al plazo de ejecución del contrato teniendo en cuenta los procesos tanto internos de producción y comercialización de nuestros proveedores.

De acuerdo con el estado de ejecución, el proceso avanza adecuadamente, sin embargo, estamos enfrentado elementos imprevisibles e incontrolables por parte de los proveedores, que se relacionan con la fabricación que afecta nuestros tiempos para las entregas.

El día viernes realizamos visitas a nuestros proveedores para organizar las entregas, ellos nos informan que se encuentran demorados con la fabricación de alguno de los elementos por temas de inicio de año no tiene materias primas para la fabricación de los mismo, estos motivos nos lleva a solicitar un tiempo para la ejecución del mismo.

Conforme lo anterior, siendo que se trata de situaciones ajenas a nuestro control, así como de la Entidad, agradecemos conceder la prorroga por termino de un mes y medio, para posteriormente dar cumplimiento al contrato.

Agradezco su atención, respuesta y trámite respectivo a la presente solicitud.

Atentamente, |

**EUSTORGIO RODADO FUENTES**
**Representante Legal**
**ABOVE COLOMBIA SAS**