	ALCALDÍA MUNICIPAL DE VILLETA **SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN** **PROCESO: GESTIÓN EN DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA** **FORMATO: ACTA DE REINICIO**	**Código: FO-PL-47** **Fecha: 10/01/2024** **Versión: 01** **Página: 1 de 1**

OBRA [X] **INTERVENTORIA** [ ] **CONSULTORIA** [ ] **SUMINISTRO** [ ]

REINICIO No. 1

CONTRATO No 326 (Número de Contrato) **DE** 15/12/2023 (Fecha de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO A LA VEREDA BALSAL EN EL SECTOR LA ESCUELA, EN LA VIA QUE CONDUCE DE LA VEREDA BALSAL A LA VEREDA RIO DULCE, EN EL SECTOR SAN JOSE EL BAMBU Y EN LA VIA QUE CONDUCE DE LA VEREDA BALSAL A LA VEREDA RIO DULCE, EN EL SECTOR GRAMANOTAL FINCA EL EDEN, DEL MUNICIPIO DE VILLETA CUNDINAMARCA

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	VILLETA -CUNDINAMARCA
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL DEL CONTRATO	QUINCE (15) DIAS
FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO	16 (Día) **DE** DICICIEMBRE (Mes) **DE** 2023 (Año)
FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO	30 (Día) **DE** DICIEMBRE (Mes) **DE** 2023 (Año)
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**$ 296,618,821.85**
ADCICION No 1 DEL CONTRATO	**$ 0.00**
VALOR TOTAL	**$ 296,618,821.85**
CONTRATISTA	ACRUX ARQUITECTURA S.A.S. - NELSON ARTURO ORTIZ AMEZQUITA
SUPERVISOR	OFICINA DE PLANEACION MUNICIPAL - ING. JUAN DAVID MURILLO LEAL

Se reunieron el ING. JUAN DAVID MURILLO LEAL jefe de la Oficina Asesora de Planeación en calidad de supervisor del contrato de obra, el sr. NELSON ARTURO ORTIZ AMEZQUITA identificado con cedula de ciudadanía No 79.950.295, representante legal de ACRUX ARQUITECTURA S.A.S. en calidad de contratista. Los cuales definen Reiniciar las obras del contrato anteriormente citado.

CONDICIONES ACTUALES DEL CONTRATO

FECHA DE SUSPENSIÓN VIGENTE	(18) (Día) **DE** DICIEMBRE (Mes) **DE** 2023 (Año)
PLAZO DE SUSPENSIÓN INICIAL	VEINTICINCO (25) DIAS
AMPLIACION No. 1 DE LA SUSPENSION No. 1	DIECISIETE (17) DIAS
FECHA DE REINICIACIÓN	(29) (Día) **DE** ENERO (Mes) **DE** 2024 (Año)
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	(10) (Día) **DE** FEBRERO (Mes) **DE** 2024 (Año)

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, en Villeta Cundinamarca a los VEINTINUEVE (29) días del mes de ENERO de 2024

(Firma)

(Nombre) NELSON ARTURO ORTIZ AMEZQUITA
CC No 79.950.295
CONTRATISTA

(Firma)

(Nombre) ING. JUAN DAVID MURILLO LEAL
JEFE DE LA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
SUPERVISOR

(Firma)

(Nombre) CESAR AUGUSTO CEBALLOS GIRALDO
SECRETARIO ADMINISTRATIVO Y DE GOBIERNO