Denominación del bien o servicio	**Contrato de arriendo de un bien mueble (balsa) para guardar los botes y motores del ICBF Regional Amazonas, municipio de Leticia – 2024.**	**Anexo #**	**1**
		Fecha	**30/01/2024**

Elaborado de conformidad con la metodología propuesta por la Agencia Nacional para la Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, detallada en el "Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Proceso de Contratación", fuente: http://www.colombiacompra.gov.co/es/manuales-y-documentos-tipo,

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	A partir de cuando se inicia el tratamiento	Cuando se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
Numeración consecutiva desde 1	Seleccionar de lista desplegable	Seleccionar de lista desplegable	Seleccionar de lista desplegable	Seleccionar de lista desplegable	Digitar	Digitar	Seleccionar de lista desplegable	Seleccionar de lista desplegable	Formulado, no modificar	Formulado, no modificar	Seleccionar de lista desplegable	Digitar	Seleccionar de lista desplegable	Seleccionar de lista desplegable	Formulado, no modificar	Formulado, no modificar	Seleccionar de lista desplegable	Seleccionar de lista desplegable	Digitar	Digitar	Digitar	Digitar
1	Especifico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Que se presente hurto en las instalaciones	Reclamación a las pólizas	1=Raro	5= Catastrófico	6	Riesgo Alto	Contratista	Vigilancia del supervisor del contrato	1=Raro	5= Catastrófico	6	Riesgo Alto	Si	ICBF y Contratista	Inicio de la ejecucion del contrato	Durante al ejecucion del contrato	Verificacion fisica	frecuente
2	Especifico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Que el servicio que preste el contratista no cumpla con las obligaciones	Incumplimiento cláusulas contractuales	3=Posible	3= Moderado	6	Riesgo Alto	Contratista	Vigilancia del supervisor del contrato	1=Raro	2= Menor	3	Riesgo Bajo	Si	ICBF	Inicio de la ejecucion del contrato	Durante al ejecucion del contrato	Presentacion del informe	Mensual
3	Especifico	Externo	Ejecución	Riesgos Económicos	Que se afecte la posesión del inmueble	Incumplimiento cláusulas contractuales	1=Raro	3= Moderado	4	Riesgo Bajo	Contratista	Revisar las instalaciones	3=Posible	2= Menor	5	Riesgo Medio	No	Contratista	Cuando ocurra	Durante al ejecucion del contrato	Presentacion del informe	Mensual
4	Especifico	Externo	Ejecución	Riesgos Económicos	Incumplimiento en el pago de obligaciones adquiridas por la entidad en los plazos establecidos en el contrato	Olvido en la solicitud de PAC	2=Improbable	2= Menor	4	Riesgo Bajo	Contratista	Verificar la prgramacion del plan de pagos en el aplicativo PACCO	2=Improbable	2= Menor	4	Riesgo Bajo	No	ICBF	Cuando ocurra	Durante al ejecucion del contrato	Remision del Legalizacion al area financiera	Mensual
5	Especifico	Interno	Contratación	Riesgos Operacionales	Que se presenten variaciones posteriores en los precios unitarios ofrecidos	Se cambiaría la ecuación financiera	2=Improbable	2= Menor	4	Riesgo Bajo	ICBF	Realizar la respectiva verificacion y solicitud de modificación	1=Raro	2= Menor	3	Riesgo Bajo	Si	ICBF y Contratista	Cuando ocurra	Durante al ejecucion del contrato	Modificacion del Contrato	Esporadico
6	Especifico	Externo	Ejecución	Riesgos Económicos	Que el contratista presente parálisis de las actividades de suspensión por cambios legislativos	Demoras en las labores	2=Improbable	2= Menor	4	Riesgo Bajo	Contratista	Informar al ICBF problematicas que afecten la prestacion del servicio contratado	1=Raro	2= Menor	3	Riesgo Bajo	Si	ICBF y Contratista	Cuando ocurra	Durante al ejecucion del contrato	Presentacion del informe	Esporadico