MINISTERIO DE TRANSPORTE

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES
TERRITORIAL NARIÑO

INFORME MENSUAL
No. 07

PERÍODO: 1 AL 29 DE FEBRERO DE 2024

CONTRATO No. 2632 DE 2023

CARRETERAS:

CÓDIGO 1002 VIA JUNIN – PEDREGAL, SECTOR TÚQUERRES - PEDREGAL, PR95+0000 AL PR127+0600, CÓDIGO 1702 VÍA TÚQUERRES-SAMANIEGO, SECTOR TÚQUERRES-SAMANIEGO, PR0+0000 AL PR44+0000, CÓDIGO 2501B VÍA CEBADAL-SANDONÁ-PASTO, SECTOR CEBADAL-SANDONÁ- SANTA BARBARA, PR0+0000 AL PR60+0000.

ADMINISTRADOR VIAL:

CONSORCIO JOERING 013 AMV -2023

SUPERVISOR TÉCNICO:

UVEIMAN HERNANDO LAGOS VELA

TABLA DE CONTENIDO

1. Informe general del Contrato de Administración de Mantenimiento Vial
2. Actividades desarrolladas por la Administración y Mantenimiento Vial.
   2.1 Relación de Interventorías a Contratos de Mantenimiento Rutinario
   2.2 Relación Interventoría a Obra Menor.
   2.3 información sobre emergencias presentadas en el mes
   2.4 Relación de Correspondencia Enviada
   2.5 Relación de Correspondencia Recibida.
   2.6 Relación Recorridos de Inspección por las Carreteras
3. Actividades de la Administración de Mantenimiento Vial.
4. Registro Fotográfico

MINISTERIO DE TRANSPORTE

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

SUBDIRECCIÓN DE LA RED NACIONAL DE CARRETERAS

TERRITORIAL NARIÑO

---


1. Informe general del Contrato de Administración de Mantenimiento Vial

Contrato Nº: 2632 de 2023

Objeto del Contrato: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NARIÑO GRUPO AMV 3 LOTE 3.

Contratista:	CONSORCIO JOERING 013 AMV -2023
Gestor Técnico de Contrato:	UVEIMAN HERNANDO LAGOS VELA
Valor Contrato Principal:	$ 382.195.352,00
Valor Adicionales:	$105.103.722,00
Valor Total Contrato:	$ 487.299.074,00
Vigencia Contrato Principal:	HASTA EL 27 DE DICIEMBRE DE 2023
Fecha de Iniciación del Contrato:	28 DE AGOSTO DE 2023
Fecha de Terminación del Contrato:	29 DE FEBRERO DE 2024

VÍAS A CARGO DE LA AMV GRUPO 3



2. Actividades desarrolladas por la Administración y Mantenimiento Vial.

2.1 Relación de Interventorías a Contratos de Mantenimiento Rutinario

Con la comunicación 2023S-VNAR-000682 del 28 de agosto de 2023, la Dirección Territorial dio orden de inicio a La Administración de Mantenimiento Vial CONSORCIO JOERING 013 AMV -2023, con ello se inició igualmente la interventoría a los contratos relacionados a continuación:

CONTRATO No.	CONTRATISTA	OBJETO
3319 DE 2023	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LABRADORES DEL SUR	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL NARIÑO. EN LOS SECTORES 1002 Junín - Pedregal, PR 95+0000 (Túquerres) - PR 127+0600 (Pedregal). LOTE 8.
3237 de 2023	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO COOPDESAM SAMANIEGO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL NARIÑO. EN LOS SECTORES 1702 Túquerres - Samaniego, PR0+0000 - PR 44+0000 LOTE 9
3253 DE 2023	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO EL ROSARIO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL NARIÑO. EN LOS SECTORES 2501B Cebadal - Sandoná - Pasto, PR0+0000 (Cebadal) - PR 32+0000 (Consacá) LOTE 10.
3320 DE 2023	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SERVIR “COOTSERVIR”	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL NARIÑO. EN LOS SECTORES 2501B Cebadal - Sandoná - Pasto, PR32+0000 (Consacá) - PR60+0000 (Santa Bárbara) LOTE 11.

Durante el periodo del presente informe, la Administración de Mantenimiento Vial Grupo 3, en ejercicio de la Interventoría asignada, realizó entre otras actividades, la supervisión al Mantenimiento Rutinario llevado a cabo por las Cooperativas de Trabajo Asociado.

Debido a la suspensión de los contratos de las Cooperativas de Trabajo Asociado, desde el 25 de enero hasta el 18 de febrero y con ampliación de la suspensión del 19 de febrero al 18 de marzo 2024, teniendo en cuenta que no se cuenta con vigencias futuras para el proceso licitatorio LP-DEO-SGI-103-2023, y según resolución No. 00138 del 23 de enero de 2024, estos procesos se suspenden,” …hasta tanto se cuente con la ratificación de las vigencias futuras…”. La administración de mantenimiento Vial grupo 3, realizo los recorridos diarios de las vías a cargo y los reportes de las novedades presentadas en las mismas, también se hizo uso de los

recursos de insumos para la limpieza y mantenimiento de las cunetas en los sectores donde fue necesaria la intervención.

2.2 Relación Interventoría a Obra Menor.

CONTRATO No.	CONTRATISTA	OBJETO
1048 de 2023	RAFAEL HERNÁN RODRÍGUEZ PRIETO	HABILITAR Y/O BRINDAR TRANSITABILIDAD EN LA RED VIAL A CARGO DEL INVIAS, A TRAVES DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE EN LAS VIAS A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL NARIÑO

2.3 información sobre emergencias presentadas en el mes

FECHA	SECTOR	PR.	ATENDIDO
N/A	N/A	N/A	N/A

2.4 Relación de Correspondencia Enviada

FECHA	CONSECUTIVO	DESTINATARIO	CARGO	ASUNTO
01/02/2024	2632-23-Tec-184	Policía de Carreteras	Ciudad	Solicitud copia informes de accidentes ocurridos en la carretera Túquerres – Pedregal Ruta 1002, Túquerres – Samaniego Ruta 1702, Cebadal – Yacuanquer – Sandoná – Santa Bárbara Ruta 2501B.
01/02/2024	2632-23-Tec-185	Inspección de Policía	Municipio de Consacá	Solicitud copia informes de accidentes ocurridos en la carretera Cebadal - Sandoná - Pasto Ruta 2501B, PR19+0100 al PR42+0100.
01/02/2024	2632-23-Tec-186	Inspección de Policía	Municipio de Guachavéz	Solicitud copia informes de accidentes ocurridos en la carretera Túquerres – Samaniego Ruta 1702.
01/02/2024	2632-23-Tec-187	Inspección de Policía	Municipio Sandoná	Solicitud copia informes de accidentes ocurridos en la carretera Cebadal - Sandoná - Pasto Ruta 2501B, PR42+0100 al PR60+0000.
01/02/2024	2632-23-Tec-188	Secretaria de Transito	Municipio de Túquerres	Solicitud copia informes de accidentes ocurridos en el paso Nacional de la carretera Túquerres - Pedregal Ruta 1002, sector Túquerres – Pedregal, Barrio

				Cujaco PR. 95+0000 al Barrio el Carmen PR. 98+0300 Ruta 1702 Túquerres – Samaniego Barrio Arrayan PR. 0+0000 al PR 1+0000.
01/02/2024	2632-23-Tec-189	Inspección de Policía	Municipio Yacuanquer	Solicitud copia informes de accidentes ocurridos en la carretera Cebadal – Sandoná - Pasto Ruta 2501B, PR2+0200 al PR19+0100.
01/02/2024	2632-23-Tec-190	Luis Fernando Hernández Melo	Alcalde Municipal de Imués	SEGUNDA REITERACIÓN solicitud reparación y/o reposición tramo de tubería acueducto en la ruta 1002, Túquerres - Pedregal, el PR 112+0725, municipio de Imués.
01/02/2024	2632-23-Tec-191	Julio Alejandro Insuasty Guzmán	Alcaldía Municipal De Yacuanquer	Solicitud reparación de tubería de alcantarillado y posterior reparación de pavimento en la ruta 2501B, Cebadal – Santa Barbara, el PR 3+0485, municipio de Yacuanquer.
07/02/2024	2632-23-Tec-192	Julio Alejandro Insuasty Guzmán	Alcaldía Municipal De Yacuanquer	Invasiones al derecho de vía, ruta 2501B, Cebadal – Santa Barbara, municipio Yacuanquer, en el PR 15.
08/02/2024	2632-23-Tec-193	Armando Willian Andrade Ibarra	Alcalde Municipal de Samaniego	Invasiones al derecho de vía, ruta 1702, Túquerres – Samaniego, municipio Samaniego, PR 40+950.
09/02/2024	2632-23-Tec-194	Ing. María Del Pilar Cerón Benavidez	Directora Territorial Nariño - INVIAS	Respuesta Derecho de petición Luis Felipe Obando Muñoz, Ruta 2501B Cebadal – Santa Barbará, PR3+0485.
13/02/2024	2632-23-Tec-195	Luis Fernando Hernández Melo	Alcalde Municipal de Imués	invasión al derecho de vía, ruta 1002, Túquerres – Pedregal, municipio Imués, PR 106+0600.
13/02/2024	2632-23-Tec-195A	Ing. María Del Pilar Cerón Benavidez	Directora Territorial Nariño - INVIAS	Concepto sobre solicitud de Ampliación de Suspensión No. 1 al contrato No 3237 de 2023, Contratista Cooperativa de Trabajo Asociado Samaniego.
13/02/2024	2632-23-Tec-196	Ing. María Del Pilar Cerón Benavidez	Directora Territorial Nariño - INVIAS	Concepto sobre solicitud de Ampliación de Suspensión No. 1 al contrato No 3253 de 2023, Contratista Cooperativa de Trabajo Asociado El Rosario.
13/01/2024	2632-23-Tec-197	Ing. María Del Pilar Cerón Benavidez	Directora Territorial Nariño - INVIAS	Concepto sobre solicitud de Ampliación de Suspensión No. 1 al contrato No 3319 de 2023, Contratista Cooperativa de Trabajo Asociado Labradores del Sur.
13/02/2024	2632-23-Tec-198	Ing. María Del Pilar Cerón Benavidez	Directora Territorial Nariño - INVIAS	Concepto sobre solicitud de Ampliación de Suspensión No. 1 al contrato No 3320 de 2023, Contratista Cooperativa de Trabajo Asociado Servir.
20/02/2024	2632-23-Tec-199	Ing. María Del Pilar Cerón Benavidez	Directora Territorial Nariño - INVIAS	Solicitud respuesta radicado 16981, radicado alcaldía de Santacruz.

20/02/2024	2632-23-Tec-200	Armando Willian Andrade Ibarra	Alcalde Municipal de Samaniego	Invasiones al derecho de vía, ruta 1702, Túquerres – Samaniego, municipio Samaniego, PR 41+420.
21/02/2024	2632-23-Tec-201	Luis Fernando Leitón López	Alcalde Municipal de Túquerres	Vencimiento resolución 004507 DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2023, permiso provisional de uso de zona de vía al MUNICIPIO DE TÚQUERRES, localizado entre el PR 104+455,2 y el PR104+610,11 ambas márgenes de la vía Transversal Tumaco – Leticia, sector Túquerres – Pedregal, Código 1002, en el departamento de Nariño
21/02/2024	2632-23-Tec-202	Ing. Douglas Bustos Duque	Instituto Nacional De Vías Invias Subdirección Red Nacional De Carreteras	Formatos de seguimiento a la Gestión Ambiental Período agosto – septiembre de 2023 (CIERRE), Contrato 2166 de 2019.
21/02/2024	2632-23-Tec-203	Luis Fernando Hernández Melo	Alcalde Municipal de Imués	Invasión al derecho de vía, ruta 1002, Túquerres – Pedregal, municipio Imués, PR107+0140. Instalación gas domiciliario.
22/02/2024	2632-23-Tec-204	Ing. María Del Pilar Cerón Benavidez	Directora Territorial Nariño - INVIAS	Respuesta Derecho de petición John Jairo Castillo Narváez, secretario de gobierno municipio de Sandoná, Ruta 2501B Cebadal – Santa Barbará, PR50+0800. Radicado 2024E-VUVR-013335 de 15/02/2024.
26/02/2024	2632-23-Tec-205	Ing. María Del Pilar Cerón Benavidez	Directora Territorial Nariño - INVIAS	Solicitud Adición No. 02 y Prorroga No. 04 al Contrato No. 2632 de 2023.

2.5 Relación de Correspondencia Recibida.

FECHA	CONSECUTIVO	REMITENTE - CARGO	ASUNTO
01/02/2024	OFICIO No IDPMS 002	Viviana Marcela Casanova Yampuezan Inspector de Policía Municipal Santacruz – Guachavés	Contestación de solicitud copia informes de accidentes de tránsito carretera Túquerres - Samaniego Ruta 1702 - Cto.2632 - 2023
06/02/2024	SUTRA – SETRA – 3.1	Víctor Alonso Cifuentes Caycedo	Respuesta a solicitud reporte de accidentalidad mes de enero.
07/02/2024	2024S-VNAR-005869	María del Pilar Cerón Benavides DIRECTORA TERRITORIAL NARIÑO	Solicitud seguimiento y verificación cumplimiento de actividades de acuerdo a la resolución No. 004507 de 11 de diciembre de 2023 puzv alcantarillado Arrayanes

30/01/2024	2024I-VBOG-002340	Yurani Alejandra Martínez Álvarez	Requerimiento Suspensión Temporal de Obra.
07/02/2024	Santacruz Guachaves, febrero 07 de 2024	Fernando Bacca Guerrero Auxiliar Jurídico Planeación	Contestación oficio No. 2632-23 Tec-169 Invasión al derecho vía, ruta 1702, Túquerres, Samaniego y Santacruz.
08/02/2024	2024I-VBOG-005947	Víctor Hugo Ríos Bocanegra SUBDIRECTOR DE GESTION DEL RIESGO	Solicitud Presupuestos estimados, atención puntos críticos, vías de primer orden a cargo de las Direcciones Territoriales.
05/02/2024	Oficio 008 IPY	Ángel Orlando Villota Calvache Inspección de Policía Municipal	informe de accidentalidad ocurrida en el mes de enero de 2024.
13/02/2024	Recibido 13 febrero Mario Rojas.	Yurani Alejandra Martínez Álvarez	Requerimiento de Suspensión de Obra.
14/02/2024	SPM – 023 – 2024	John Lenin Obando Ibarra Secretario de Planeación Municipal – Samaniego (N)	Respuesta a comunicado de referencia No. 2632 – 23 – Tec – 181.
15/02/2024	SGB-037-2024	JHON JAIRO CASTILLO NARVÁEZ Secretario de Gobierno Alcaldía Municipal de Sandoná (N)	Remisión De Solicitud Comunitaria
14/02/2024	2024I-VBOG-007044	Jubbeny Paola Moreno Rojas GERENTE DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PROYECTOS	Solicitud información para Ajuste al Decreto 2024 y Anteproyecto 2025-2028.
15/02/2024	2024I-VBOG-007351	Víctor Hugo Ríos Bocanegra SUBDIRECTOR DE GESTION DEL RIESGO	Alcance al Memorando No. 2024I-VBOG-005947 y atención al Memorando Circular No. Radicado 2024I-VBOG-007044 Solicitud información para Ajuste al Decreto 2024 y Anteproyecto 2025-2028
20/02/2024	Oficio No. 017 - IPY	Ángel Orlando Villota Calvache Inspector de Policía Yacuanquer (N)	Informar El contenido de la Resolución 003 de14 de febrero de 2024.
16/02/2024	SPO - 030	Anderson Camilo Yela Mora Secretario de Planeación Imués (N)	Respuesta a comunicado de referencia No. 2632 – 23 – Tec – 151 y 171.
12/02/2024	SH – STTD – 0099 - 2024	Leidy Paola Hernández Ordoñez Sub Secretaria de Tránsito y Transporte de Nariño.	Solicitud de Puntos Limites Territoriales de Municipios Para Jurisprudencia Y competencia.
20/02/2024	FEBRERO 20 DE 2023	Rosa Andrea Ordoñez	SOLICITUD DE PERMISO VÍA TUQUERRES – PEDREGAL.

02/02/2024	SecP0-25	Luis Felipe Obando Muñoz Secretario de Planeación de Yacuanquer.	Solicitud de verificación y acciones correctivas para la afectación en vía primaria del municipio de Yacuanquer
22/02/2024	Q-002-2024	CAROLINA CHALAPUD Inspectora de Policía Municipal	Auto Por Medio Del Cual Se Rechaza La Querella Q-002-2024
23/02/2024	2024I-VBOG-009058	Víctor Hugo Ríos Bocanegra SUBDIRECTOR DE GESTION DEL RIESGO	Solicitud reporte de emergencias y sitios críticos
22/02/2024	2024I-VBOG-008601	Alvaro Eduardo Ruiz Morales SUBDIRECTOR GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS	Primer informe Estado de la red vial con criterio técnico 2024 por los AMV

2.6 Relación Recorridos de Inspección por las Carreteras

FECHA	RUTA
05/2/2024 07/2/2024 12/2/2024 14/2/2024 15/2/2024 20/2/2024 22/2/2024 27/2/2024 28/2/2024	CÓDIGO 1702 VÍA TÚQUERRES-SAMANIEGO, SECTOR TÚQUERRES- SAMANIEGO, PR0+0000 AL PR44+0000
06/2/2024 08//2/2024 13/2/2024 15/2/2024 16/2/2024 19/2/2024 21/2/2024 23/2/2024 26/2/2023 27/2/2024	CÓDIGO 1002 VIA JUNIN – PEDREGAL, SECTOR TÚQUERRES - PEDREGAL, PR95+0000 AL PR127+0600
06/2/2024 08//2/2024 13/2/2024 21/2/2024 23/2/2024 26/2/2024 27/2/2024	CÓDIGO 2501B VÍA CEBADAL-SANDONÁ-PASTO, SECTOR CEBADAL-SANDONÁ- SANTA BARBARA, PR0+0000 AL PR60+0000.
Anexo Registro fotográfico	

3. Actividades de la Administración de Mantenimiento Vial.

- Planear, organizar, dirigir, coordinar, evaluar y controlar las actividades de las cooperativas de trabajo asociado encargadas del mantenimiento rutinario de las carreteras objeto del contrato, ejerciendo su interventoría. Semanalmente se programa

las actividades a realizar por las diferentes cooperativas, teniendo en cuenta las necesidades más urgentes de cada sector.

- Programar y evaluar las actividades de la Administración Vial, en cuanto a recorridos, visitas técnicas, compromisos adquiridos en comités y demás funciones.

- Atención derechos de petición de usuarios de las vías a cargo.

- Elaboración de actas parciales de pago de cooperativas de trabajo, contratos 3237/2023;3253/2023;3319/2023;3320/2023

- Elaboración de acta de costos correspondiente al mes de febrero de 2023 de la AMV Grupo No. 3.

- Elaboración de respuesta a correspondencia relacionadas en el cuadro anterior punto 2.4.

- Programación actividades a Cooperativas de Trabajo Asociado.

- Supervisión actividades de mano de obra de cooperativas de mantenimiento rutinario.

- Reporte de invasiones en las vías a cargo.

- Elaboración de informes trimestrales de seguimiento del aplicativo SUKUBUN, para las vías 1002 VIA JUNIN – PEDREGAL, SECTOR TÚQUERRES - PEDREGAL, PR95+0000 AL PR127+0600, 1702 VÍA TÚQUERRES-SAMANIEGO, SECTOR TÚQUERRES- SAMANIEGO, PR0+0000 AL PR44+0000, 2501B VÍA CEBADAL-SANDONÁ-PASTO, SECTOR CEBADAL-SANDONÁ- SANTA BARBARA, PR0+0000 AL PR60+0000.

- Elaboración de informes y reportes mensuales de accidentalidad de las vías 1002 VIA JUNIN – PEDREGAL, SECTOR TÚQUERRES - PEDREGAL, PR95+0000 AL PR127+0600, 1702 VÍA TÚQUERRES-SAMANIEGO, SECTOR TÚQUERRES-SAMANIEGO, PR0+0000 AL PR44+0000, 2501B VÍA CEBADAL-SANDONÁ-PASTO, SECTOR CEBADAL-SANDONÁ- SANTA BARBARA, PR0+0000 AL PR60+0000.

- Elaboración de actas de Adición de Suspensión de contrato de Cooperativas 3237/2023;3253/2023;3319/2023;3320/2023.

- Elaboración de actas de adición 2 y prorroga 4 para contrato de AMV grupo 3 contrato 2632 de 2023.

- Elaboración de Acta de reanudación de los contratos de las cooperativas de trabajo asociado: 3237/2023;3253/2023;3319/2023;3320/2023

- Elaboración de Actas de adición 1 y prorroga 2 de los contratos de las cooperativas de trabajo asociado: 3237/2023;3253/2023;3319/2023;3320/2023

- Se inician labores con la Ingeniera especialista en estructuras para el diseño del muro de contención de la vía 2501B, PR 34+0700.

- Se realiza la visita con la Ingeniera Especialista en estructuras Laidy Jhoana Guerrero, en la vía 2501B, PR 34+0700.

Seguimiento a los contratos de obra y permisos designados:

- En atención a la ejecución del contrato de administración vial No. 2632 de 2023 de objeto "ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NARIÑO GRUPO AMV 3 LOTE 3" realiza el seguimiento correspondiente a la ejecución de los trabajos del permiso de uso de zona de vía otorgado mediante resolución No. 004507 DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2023 Por la cual se concede un permiso provisional de uso de zona de vía al MUNICIPIO DE TUQUERRES, identificada con el NIT 800.099.152-9, para realizar instalación de tubería sanitaria estructurada PVC de 8" de diámetro, como parte del sistema de alcantarillado sanitario del corregimiento de los arrayanes, municipio de Túquerres, localizada entre el PR 104+455,2 y el PR104+610,11 ambas márgenes de la vía Transversal Tumaco – Leticia, sector Túquerres – Pedregal, Código 1002, en el departamento de Nariño. De conformidad a las obligaciones delegadas a la Dirección Territorial.

Actividades de insumos:

- Debido a la suspensión de los contratos de las Cooperativas de Trabajo Asociado, desde el 25 de enero hasta el 18 de febrero teniendo en cuenta que no se cuenta con vigencias futuras para el proceso licitatorio LP-DEO-SGI-103-2023, y según resolución No. 00138 del 23 de enero de 2024, estos procesos se suspenden," …hasta tanto se cuente con la ratificación de las vigencias futuras…". Como consecuencia la administración vial tuvo que hacer uso de recursos del ítem de insumos en la atención de un deslizamiento y caída de material en la vía 1002, PR116+0000. En la vía 1702, PR 019+0420; 027+0700; 027+0100. En la vía 2501B, PR 039+0050; 044+0680.

FRANCISCO GABRIEL ERAZO LEIVA
Ingeniero Residente Administración Vial Grupo 3.
Territorial Nariño**,** INVIAS

4. Registro Fotográfico

	
ATENCION DE DESLIZAMIENTO RUTA 1702 TÚQUERRES - SAMANIEGO, PR 27+0100 (EN ATENCION)	ATENCION DE DESLIZAMIENTO RUTA 1702 TÚQUERRES - SAMANIEGO, PR 27+0100 (DESPUES DE LA ATENCION)
	
RECORRIDO Y SUPERVISIÓN DEL ESTADO DE LA VÍA 2501B CEBADAL - SANDONA, PR 45+0680	RECORRIDO Y SUPERVISIÓN DEL ESTADO DE LA VÍA 2501B CEBADAL - SANDONA, PR 48+0800
	
ATENCION DE DESLIZAMIENTO RUTA 1702 TÚQUERRES - SAMANIEGO, PR 19+0430, (EN ATENCION)	RECORRIDO Y SUPERVISION RUTA 1702 TUQUERRES – SAMANIEGO MATERIAL EN CUNETA Y CALZADA PR 21+0100

MINISTERIO DE TRANSPORTE

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

SUBDIRECCIÓN DE LA RED NACIONAL DE CARRETERAS

TERRITORIAL NARIÑO


	
RECORRIDO Y SUPERVISION RUTA 1702 TUQUERRES – SAMANIEGO MATERIAL EN CUNETA Y CALZADA PR 21+0200	ATENCION DE DESLIZAMIENTO RUTA 1702 TÚQUERRES - SAMANIEGO, PR 19+0430, (DESPUES DE LA ATENCION)
	
ATENCION DE DESLIZAMIENTO RUTA 1702 TÚQUERRES - SAMANIEGO, PR 19+0420, (EN ATENCION)	LIMPIEZA DE MATERIAL RUTA 1702 TÚQUERRES - SAMANIEGO, PR 22+0960, (EN ATENCION)
	
VISITA DERECHO DE PETICION VÍA 2501B SECTOR CEBADAL – SANTA BARBARA, PR 003+0485	VISITA DERECHO DE PETICION VÍA 2501B SECTOR CEBADAL – SANTA BARBARA, PR 003+0485

MINISTERIO DE TRANSPORTE

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

SUBDIRECCIÓN DE LA RED NACIONAL DE CARRETERAS

TERRITORIAL NARIÑO

	
VISITA INVASION VIA 1002 TUQUERRE – PEDREGAL, PR 106+0600, CERCADO DERECHO DE VIA.	RECORRIDO Y SUPERVISION RUTA 1702 TUQUERRES – SAMANIEGO MATERIAL EN CUNETA Y CALZADA PR 20+0420
	
RECORRIDO Y SUPERVISIÓN DEL ESTADO DE LA VÍA 2501B CEBADAL - SANDONA, INVASION DE DERECHO DE VIA PR 37+0580	SUPERVISION DE PERMISO DE DERECHO DE VIA OBRA DE ALCANTARILLADO VIA 1002 SECTOR TÚQUERRES – PEDREGAL, PR 104+0460
	
SUPERVISION DE PERMISO DE DERECHO DE VIA OBRA DE ALCANTARILLADO VIA 1002 SECTOR TÚQUERRES – PEDREGAL, PR 104+0460	RECORRIDO Y SUPERVISION RUTA 1702 TUQUERRES – SAMANIEGO MATERIAL EN CUNETA Y CALZADA PR 20+0420

MINISTERIO DE TRANSPORTE

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

SUBDIRECCIÓN DE LA RED NACIONAL DE CARRETERAS

TERRITORIAL NARIÑO

	
ATENCION DE DESLIZAMIENTO RUTA 2501B CEBADAL – SANTA BARBARA, PR 39+0050, (EN ATENCION)	RECORRIDO Y SUPERVISION RUTA 1702 TUQUERRES – SAMANIEGO MATERIAL EN CUNETA Y CALZADA PR 20+0420
	
SUPERVISION DE PERMISO DE DERECHO DE VIA OBRA DE ALCANTARILLADO VIA 1002 SECTOR TÚQUERRES – PEDREGAL, PR 104+0460	SUPERVISION DE PERMISO DE DERECHO DE VIA OBRA DE ALCANTARILLADO VIA 1002 SECTOR TÚQUERRES – PEDREGAL, PR 104+0460
	
SUPERVISION DE PERMISO DE DERECHO DE VIA OBRA DE ALCANTARILLADO VIA 1002 SECTOR TÚQUERRES – PEDREGAL, PR 104+0460	SUPERVISION DE PERMISO DE DERECHO DE VIA OBRA DE ALCANTARILLADO VIA 1002 SECTOR TÚQUERRES – PEDREGAL, PR 104+0460

MINISTERIO DE TRANSPORTE

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

SUBDIRECCIÓN DE LA RED NACIONAL DE CARRETERAS

TERRITORIAL NARIÑO

	
VISITA DERECHO DE PETICION VIA 2501B CEBADAL – SANTA BARBARA, PR 50+0800, REUNION CON PETICIONARIOS.	VISITA DERECHO DE PETICION VIA 2501B CEBADAL – SANTA BARBARA, PR 50+0800, REUNION CON PETICIONARIOS.
	
RECORRIDO Y SUPERVISION RUTA 1702 TUQUERRES – SAMANIEGO MATERIAL EN CUNETA Y CALZADA PR 19+0840	RECORRIDO Y SUPERVISION RUTA 1702 TUQUERRES – SAMANIEGO MATERIAL EN CUNETA PR 28+0700
	
ATENCION DE CAIDA DE MATERIAL RUTA 1702 TÚQUERRES - SAMANIEGO, PR 19+0440, (EN ATENCION)	ATENCION DE CAIDA DE MATERIAL RUTA 1702 TÚQUERRES - SAMANIEGO, PR 22+0340, (EN ATENCION)

MINISTERIO DE TRANSPORTE

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

SUBDIRECCIÓN DE LA RED NACIONAL DE CARRETERAS

TERRITORIAL NARIÑO

	
ATENCION DE EMERGENCIA EN LA VIA 2501B CEBADAL – SANTA BARBARA, PR 28+0480 (EN ATENCION)	ATENCION DE EMERGENCIA EN LA VIA 2501B CEBADAL – SANTA BARBARA, PR 28+0480 (EN ATENCION)
	
ATENCION DE EMERGENCIA EN LA VIA 2501B CEBADAL – SANTA BARBARA, PR 28+0480 (EN ATENCION)	ATENCION DE EMERGENCIA EN LA VIA 2501B CEBADAL – SANTA BARBARA, PR 28+0480 (DESPUES DE LA ATENCION)
	
VISITA CON ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS PARA EL DISEÑO DE MURO DE LA VIA 2501B CEBADAL – SANTA BARBARA, PR 34+0700	VISITA CON ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS PARA EL DISEÑO DE MURO DE LA VIA 2501B CEBADAL – SANTA BARBARA, PR 34+0700 (UBICACIÓN DE MURO)