ALCALDÍA DE SANTA FE DE ANTIOQUIA	**FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN**

NÚMERO DE INFORME	01-2024			
TIPO DE INFORME	**PARA PAGO**	☐	**FINAL**	X
PERIODO DE INFORME	Desde:	Fecha:14/02/2024	Hasta:	Fecha:13/03/2024

1. INFORMACION GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO

CONTRATO CONVENIO	X	**NÚMERO:**	CMC-017-2024		
	☐	**FECHA DE SUSCRIPCION:**	Fecha 13/02/2024		
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:			CMC -017-2024		
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO/CONVENIO:			Fecha 14/02/2024		
OBJETO: SUMINISTRO DE MOTOCICLETAS CON DISPOSITIVOS DE EMERGENCIA Y ACCESORIOS, PARA LA OPERATIVIDAD DE LOS AGENTES DE TRANSITO DEL MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA.					
ORGANISMO CONTRATANTE /CONVENIANTE:			MUNICIPIO SANTA FE DE ANTIOQUIA – SECRETARIA DE MOVILIDAD		
CONTRATISTA / CONVENIANTE		NOMBRE:	NIPPON GROUP SAS		
		NIT o CC	901502888		
VALOR [$]:		INICIAL:	TREINTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL PESOS M/L($34.852.000)		
		ADICIONES	**No.**	**VALOR ADICIONADO**	**% DE ADICION**
				N/A	N/A
		VALOR TOTAL (INCLUIDO ADICIONES):	TREINTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL PESOS M/L($34.852.000)		
REGISTRO PRESUPUESTAL		RPC NUMERO:	00221		
		FECHA DE RPC	Fecha 13/02/2024		
VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:			N/A		
PLAZO:		INICIAL	UN(1)MES		
			FECHA DE INICIO	**FECHA DE TERMINACION**	
			Fecha 14/02/2024	Fecha 13/03/2024	
		PRÓRROGAS	**No.**	**TIEMPO PRORROGADO**	**NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN**
				N/A	N/A
HISTORICO DE SUSPENSIONES:			**No.**	**FECHA INICIO SUSPENSIÓN**	**FECHA REANUDACIÓN** / **FECHA DE TERMINACION**
			No.	N/A	N/A / N/A
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL			Fecha 13/03/2024		

TIENE GARANTÍAS VIGENTES, ACTUALIZADAS Y APROBADAS		N/A
SUPERVISOR(ES)/ INTERVENTOR	NOMBRE(S)/ RAZON SOCIAL:	LUIS FELIPE VARELA GARCÍA
	NUMERO CONTRATO INTERVENTOR:	N/A
% DE EJECUCION FISICA (ejecución en plazo)		100%
% DE EJECUCION DE RECURSOS		100%

2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES O COMPROMISOS DE LAS PARTES

2.1. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES O COMPROMISOS DEL CONTRATISTA/CONVENIANTE EJECUTOR.

2.1.1. SEGUIMIENTO TECNICO Y LEGAL DEL CONTRATO/CONVENIO (OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA):

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE TÉCNICO	OBSERVACIÓN	CUMPLE/NO CUMPLE
Suministro de dos (2) motocicletas todoterreno las cuales deben ser conforme las especificaciones técnicas requeridas en la ficha técnica del proceso	Recibí el 01 de Marzo de 2024, dos motocicletas las cuales cumplen con las especiaciones técnicas contempladas en el contrato CMC 017 de 2024	

Las motocicletas deberán entregarse con los dispositivos instalados que la distinguen como un vehículo de emergencia al servicio de la Secretaría de Movilidad, es decir con: Luces de emergencia, sirenas 35 W 3 tonos, defensa, sistema eléctrico, maletero de 46 litros, parrilla, swiche de control de sirena.	Se recibieron dos motocicletas identificadas con las placas WHM01G y WHM02G las cuales viene con todos los accesorios y tienen instalados los dispositivos de luces de emergencia, sirenas defensa, swiche de control de sirena, sistema eléctrico, parrilla, maletero, se realizó la prueba de encendido ,revisión de las luces y se evidencio que se encuentran en buen estado de funcionamiento.	CUMPLE

El presente suministro debe incluir los costos de la matricula inicial de la motocicleta en la Secretaría de Movilidad en Santa Fe de Antioquia que indique el supervisor del contrato más seguro contra accidentes de tránsito, SOAT	El contratista asumió por su propia cuenta los costos de la matricula inicial y del seguro obligatorio- soat, documentos que me fueron entregados de forma física en original, matrícula Nro.10031167592 y Poliza Nro 206011540000100 correspondiente a la motocicleta de placa WHM01G y la matricula Nro.10031167709 y poliza Nro 206011539660100 correspondiente a la motocicleta WHM02G;información que se encuentra registra en la plataforma del RUNT según consulta y documento de matrícula física. La matricula inicial fue el dia 21 de febrero de 2024 ante la secretaria de transito y transporte del Municipio de Santa Fe de Antioquia.	CUMPLE
La clase de vehículo a matricular es OFICIAL.	En documento aportado por el contratista, Matricula 10031167592 y 10031167709 en el tipo de servicio se evidencia que las motocicletas fueron matriculadas con placas oficiales, información que se puede consultar en la plataforma del RUNT.	CUMPLE

Las motocicletas deberán estar marcadas con calcomanías en ambos lados del motor y parte delantera con escudo del municipio de Santa Fe de Antioquia y con el siguiente texto, SECRETARIA DE MOVILIDAD	Se recibieron las dos motocicletas marcadas con las calcomanías en ambos lados del motor y parte delantera con escudo del Municipio y con el nombre de la secretaria de Movilidad según lo acordado en el contrato CMC 017 DE 2024	CUMPLE
La entrega de las motocicletas deberá efectuarse en la Secretaría de Movilidad de la Alcaldía de Santa Fe de Antioquia.	El contratista realizo la entrega de las dos motocicletas en la secretaria de Movilidad del Municipio de Santa Fe de Antioquia	CUMPLE
Garantizar la calidad de los bienes, comprometiéndose al cambio, sin costo adicional para la administración Municipal, de aquellos objetos que resulten defectuosos. El cambio deberá realizarse dentro de las 24 horas siguientes a partir de la solicitud.	Durante las 24 horas siguientes a la entrega de los vehículos**;** 01 de Marzo de 2024, no se ha requerido al contratista para garantías o cambios de objetos defectuosos de las motocicletas; estas se encuentran en buen estado de funcionamiento.	CUMPLE
Realizar por su cuenta y riesgo el transporte de las motocicletas, así como su despacho y entrega oportuna	El contratista realizo y asumió por su cuenta y riesgo el despacho y entrega de las dos motocicletas en la secretaria de Movilidad del Municipio de Santa Fe de Antioquia, el día 01 de Marzo de 2024	CUMPLE

Mantener los precios ofrecidos durante el término de duración del contrato.	pude constatar en la Factura Nro.1569 de fecha 28 de febrero de 2024,que los precios se mantienen de acuerdo a lo contemplado en el contrato CMC 017 de 2024 y el numeral 1 de la aceptación de oferta.	CUMPLE
Presentar factura por la compra, detallando los bienes a suministrar para la ejecución y desarrollo del objeto a contractual. Los valores de la oferta deberán expresarse en pesos colombianos, a precios fijos e inmodificables durante la ejecución del contrato y deberán incluir los impuestos y demás costos en que incurra con ocasión de la ejecución del contrato.	Se recibió vía correo electrónico factura Nro 1569 de fecha de expedición 28/02/2024,con la descripción de las motocicletas y las especificaciones técnicas tal y como se encuentra contempladas en el contrato CMC 017 de 2024,asi mismo los valores se encuentran expresados en pesos colombianos de conformidad con los estipulados en el numeral 1 de la aceptación de la oferta	CUMPLE
Entregar los elementos a suministrar en perfectas condiciones de calidad y cantidad, de acuerdo con los requerimientos y especificaciones de la entidad, contenidas en el anexo técnico de este proceso	Fueron recibidos los elementos en perfectas condiciones de calidad y cantidad de conformidad con lo contemplado en el numeral 2; de la aceptación de la oferta del contrato CMC 017 de 2024.	CUMPLE

2.1.2. SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y LEGAL DEL CONTRATO/CONVENIO (OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA):

CUMPLE

2.3. SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE DEL CONTRATO / CONVENIO:

ENTIDAD	MUNICIPIO	TOTAL
1. Recursos iniciales comprometidos	$34.852.000	$34.852.000
2. Adiciones	$0	$0
3. TOTAL RECURSOS COMPROMETIDOS	$34.852.000	$34.852.000
4. Anticipos	$0	$0
5. Recursos pagados / desembolsados	$0	$0
6. TOTAL RECURSOS ENTREGADOS	$34.852.000	$34.852.000
7. Recursos ejecutados	$34.852.000	$34.852.000
8. Recursos no ejecutados	$0	$0

3. CONTROL DE PAGOS O DESEMBOLSOS

FORMA DE PAGO O DESEMBOLSO: Los pagos se realizarán dentro de los primeros quince (15) días hábiles de cada mes, en todo caso los pagos quedan sujetos a disponibilidad del PAC.

CONCEPTO	VALOR CONTRATO	VALOR PAGO / DESEMBOLSO	SALDO	COMPROBANTE DE EGRESO
Pago No.1 / Desembolso	$34.852.000	$34.852.000	$0	No se tiene a la fecha egreso del pago
TOTALES	$34.852.000	$34.852.000	$0	

4. VERIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES DE PARAFISCALES

El contratista/conveniante acredita que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARL y parafiscales, de él (y de sus empleados, según el caso), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007 mediante documento aportado planilla de autoliquidación consolidada Nro.69102931 y certificación firmada por el contador público donde hace constar que se encuentran a paz y salvo con los aportes al sistema de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes parafiscales.

Adicionalmente, el supervisor/interventor verificó y revisó las planillas y demás soportes entregados por el conveniante/contratista que acreditan el pago por concepto de seguridad social y parafiscales del recurso humano contratado.

5. ANEXOS

- Acreditación de paz y salvo de seguridad social integral.
- Planillas de pago de seguridad social integral
- Factura Nro 1569 de 2024.

Para constancia, se firma la presente acta el 13/03/2024:



Nombre: LUIS FELIPE VARELA GARCÍA
SUPERVISOR

MUNICIPIO DE SANTAFE DE ANTIOQUIA
Nit: 890907569

ORDEN DE COMPRA

Nº documento: 0000001342
Fecha: 28/02/2024
Responsable: 901502888: NIPPON GROUP S.A.S
Observación: SUMINISTRO DE MOTOCICLETAS CON DISPOSITIVOS DE EMERGENCIA Y ACCESORIOS, PARA LA
OPERATIVIDAD DE LOS AGENTES DE TRANSITO DEL MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA.
POR VALOR DE $ 35.000.000.

Código	Descripción	Cantidad	U. medida	Valor Unidad	Valor IVA	Valor Total
213001022	ACCESORIOS MOTOCICLETA DR 150 AZUL - BLANCO-NEGRO 2024	1,000	Unidad	7.623.529,000	1.448.470,510	9.071.999,51
213001021	MOTOCICLETA DR 150 AZUL-BLANCO-NEGRO 2024	2,000	Unidad	10.117.647,000	1.922.352,940	24.079.999,88
					Total:	**33.151.999,39**

Valor en letras: TREINTA Y TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON TREINTA Y NUEVE CENTAVOS.

Yerli Johana Varela V

FIRMA DEL RESPONSABLE

Desarrollado por Sistemas Aries S.A.S. Reservados todos los derechos - 54_orden_compra - Versión AriesNet
Impreso por: YERLY JOHANA VARELA VARELAS, el día: miércoles, 6 de marzo de 2024 siendo las: 10:04:01

MUNICIPIO DE SANTAFE DE ANTIOQUIA
Nit: 890907569

ALTAS DE MOVIMIENTO - DEVOLUTIVOS

Nº documento: 0000000225

Fecha: 06/03/2024

Proveedor: 901502888: NIPPON GROUP S.A.S

Observación: SUMINISTRO DE MOTOCICLETAS CON DISPOSITIVOS DE EMERGENCIA Y ACCESORIOS, PARA LA OPERATIVIDAD DE LOS AGENTES DE TRANSITO DEL MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA. POR VALOR DE $ 35.000.000.

Código	Descripción	Fecha adquisición	Cantidad	Placa	Valor IVA	Valor
213001022	ACCESORIOS MOTOCICLETA DR 150 AZUL - BLANCO-NEGRO 2024	06/03/2024	1	438810	1.448.470,510	9.071.999,510
213001021	MOTOCICLETA DR 150 AZUL-BLANCO-NEGRO 2024	06/03/2024	1	438811	1.922.352,940	12.039.999,940
213001021	MOTOCICLETA DR 150 AZUL-BLANCO-NEGRO 2024	06/03/2024	1	438812	1.922.352,940	12.039.999,940
					Total sin IVA:	**27.858.823,00**
					Total IVA:	**5.293.176,39**
					Total con IVA:	**33.151.999,39**

Valor en letras: TREINTA Y TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON TREINTA Y NUEVE CENTAVOS.

Yerli Johana Varela V

FIRMA DEL RESPONSABLE

Desarrollado por Sistemas Aries Ltda. Reservados todos los derechos - 54_alta_devol - Versión AriesNet

Impreso por: YERLY JOHANA VARELA VARELAS, el día: miércoles, 6 de marzo de 2024 siendo las: 9:53:29

MUNICIPIO DE SANTAFE DE ANTIOQUIA
Nit: 890907569

ASIGNACIÓN DE BIENES MUEBLES

Nº documento: 0000001016

Fecha: 06/03/2024

Dependencia: 111: SECRETARIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE

Responsable: 1022094647: LUIS FELIPE VARELA GARCIA

Observación: ENTREGA DE DOS MOTOCICLETAS DR 150 AZUL-BLANCO Y NEGRO 2024 Y SUS ACCESORIOS. PARA LA FUNCIONES DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD - AGENTES DE TRANSITO DEL MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA.

Código	Descripción	Fecha adquisición	Cantidad	Placa	Valor IVA	Valor
213001022	ACCESORIOS MOTOCICLETA DR 150 AZUL - BLANCO-NEGRO 2024	06/03/2024	1	438810	1.448.470,510	9.071.999,510
213001021	MOTOCICLETA DR 150 AZUL-BLANCO-NEGRO 2024	06/03/2024	1	438811	1.922.352,940	12.039.999,940
213001021	MOTOCICLETA DR 150 AZUL-BLANCO-NEGRO 2024	06/03/2024	1	438812	1.922.352,940	12.039.999,940
					Total sin IVA:	**27.858.823,00**
					Total IVA:	**5.293.176,39**
					Total con IVA:	**33.151.999,39**

Valor en letras: TREINTA Y TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON TREINTA Y NUEVE CENTAVOS.

Yerli Johana Varela ✓

FIRMA DEL ALMACENISTA

FIRMA DE QUIÉN RECIBE
LUIS FELIPE VARELA GARCIA

Desarrollado por Sistemas Aries Ltda. Reservados todos los derechos - 54_baja_devol - Versión AriesNet
Impreso por: YERLY JOHANA VARELA VARELAS, el día: jueves, 7 de marzo de 2024 siendo las: 17:38:58