CONTRATO:	**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 039 DE 2023 FRR**		
CONTRATISTA:	**JAIRO HUMBERTO SANDOVAL TOVAR**	**C. C.**	79.244.696 de Bogotá, D.C.
OBJETO DEL CONTRATO:	Interventoría técnica, administrativa, legal y financiera a las obras de " MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA SEDE DE LA REGISTRADURÍA ESPECIAL DE CALI – VALLE DEL CAUCA", de conformidad con el estudio previo, la invitación pública No 012 del 2023 FRR y la propuesta presentada por **EL CONTRATISTA**, los cuales forman parte integral del contrato.		
CIUDAD:	Cali – Valle del Cauca		
VALOR DEL CONTRATO:	NUEVE MILLONES DE PESOS ($9.000.000) M/L		
VALOR EJECUTADO:	NUEVE MILLONES DE PESOS ($9.000.000) M/L		
VALORES PAGADOS:	Cero pesos ($0).		
VALOR A CANCELAR:	Se encuentra en trámite de pago: - Primer pago correspondiente al 50% del valor del contrato por la suma de CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500.000) - Segundo pago correspondiente al 40% del valor del contrato por la suma de TRES MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS ($3.600.000) - Tercer pago correspondiente al 10% del valor del contrato por la suma de NOVECIENTOS MIL PESOS ($ 900.000)		
PLAZO PRINCIPAL DEL CONTRATO:	Será por tres (3) meses, contados a partir del acta de inicio, previa aprobación de la garantía única y el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato.		
FECHA DEL CONTRATO:	**31/07/2023**	**FECHA DE APROBACIÓN DE GARANTÍA:**	**25/08/2023**
OBSERVACIONES:	Ninguna.		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	**24/11/2023**	**FECHA PRESENTE ACTA:**	**24/11/2023**

En la ciudad de Bogotá D.C., se reunió **MIGUEL ÁNGEL DIAZ MORENO** supervisor del contrato de interventoría No. 039 de 2023, del Fondo Rotatorio de la

Registraduría Nacional del Estado Civil y **JAIRO HUMBERTO SANDOVAL TOVAR** contratista, con el fin de suscribir acta de recibo definitivo a satisfacción.

Que el contratista entregó y cumplió a entera satisfacción con el objeto y las obligaciones del contrato, dentro del término de ejecución estipulado en el mismo.

Que el Contratista durante el término de ejecución del contrato cumplió con los aportes al sistema de seguridad social integral, conforme al artículo 23 de la ley 1150 de 2007 y el numeral 1 del artículo 2 de la Ley 1562 de 2012.

En constancia de lo anterior, se firma en la ciudad de veinticuatro a los 24 días del mes de noviembre del año 2023.

MIGUEL ÁNGEL DIAZ MORENO
Coordinador Mantenimiento y Construcciones
Registraduría Nacional del Estado Civil
Supervisor

JAIRO HUMBERTO SANDOVAL
CC 79.244.696 de Bogotá, D.C.
CONTRATISTA.