**FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN**

**UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: JELOG-CAF-DILOS**

**FECHA INFORME:** Día: 06 Mes: 09 Año: 2019

**CONTRATO N°:** 076-00-A-COFAC-DILOS-2019

**CONTRATISTA:** ORLANDO RIASCOS F DISMACOR SAS con Nit: 890206592-3

**VALOR DEL CONTRATO PRINCIPAL:** $148.615.161,57

**VALOR DE LA ADICION:** $ 49, 631,454.04

**FORMA DE PAGO:** Único pago total dentro de los 60 días posteriores a la entrega del 100% de los bienes, la factura y reunidos los documentos para pago, previo recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato y constancia de pago de aportes a la Seguridad Social PAC NOVIEMBRE 2019.

**FECHA FIRMA CONTRATO PRINCIPAL**: Día: 12 Mes: 07 Año: 2019

**OBJETO DEL CONTRATO:** SUMINISTRO DE ACEITES, GRASAS Y LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS DE LA FAC

**FECHA CUMPLIMIENTO ÚLTIMO REQUISITO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO (Registro Presupuestal, Aprobación Garantía Única y/o Acta de Inicio):** 18 de Julio de 2019

**CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL:** No.124919 de fecha Día: 15 Mes: 07 Año: 2019
**APROBACION POLIZA:** Día: 16 Mes: 07 Año: 2019
**ACTA DE INICIO:** 18 de Julio de 2019

**PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:**

Plazo Ejecución Contractual, desde el 12-07-2019 hasta el 20-09-2019

Porcentaje Avance en tiempo: 54 días de Ejecución lo cual corresponde al 79.41 % de Avance.
Porcentaje de Ejecución (servicios recibidos): 65%

**AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:**

Recursos Girados: 0%

Porcentaje de pagos realizados: 0%

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 100%

**AVANCE FISICO DEL CONTRATO:** (aplica para los contratos de obra, mantenimiento, prestación de servicios profesionales (interventoría y/o consultoría) y en general aquellos cuyas prestaciones se extiendan en el tiempo y los llamados de trato sucesivo).

Porcentaje de ejecución de Servicio de Mantenimiento: No Aplica.

**INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:**

No _X_ Sí ____
Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas: N/A

**INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:**

No _X_. Sí ____.
Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas: N/A

**LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:**

No _X_ Sí ____
(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

**DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, ADENDAS, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)**

No ____ Sí __X__

En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista: N/A

**DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN**
**(Listar actividades específicas realizadas y objetivos alcanzados)**

Se entregaron los pedidos para:
CACOM 3, CACOM 5, CAMAN, GAORI y BACOF

**DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:**
**(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)**

Realizar el suministro de aceites para los vehículos que conforman el parque automotor y equipos especiales de la Fuerza Aérea Colombiana de acuerdo a necesidades de las Unidades.

**SEGUIMIENTO A RIESGOS:**
**"En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?**

SI: _____ NO___X____

**En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.**

NOMBRE SUPERVISOR: T3. PABLO ANDREI PINILLA DIAZ

FIRMA:

C.C. No. 1.032.387.527 de Bogotá

DEPENDENCIA: JELOG-DILOS-SUMSE