Tunja, 27 de febrero de 2024

INFORME DE AVANCE 40% CONVENIO 286-2024 CTP-62 AUNAR ESFUERZOS PARA FOMENTAR LA PROMOCIÓN DEL DESTINO TUNJA, CIUDAD TURÍSTICA Y PATRIMONIAL DE COLOMBIA, EN EL MARCO DE LA VITRINA TURÍSTICA DE ANATO 2024,


Cordial Saludo:



CONTRATANTE X PARTE ___	MUNICIPIO DE TUNJA
CONTRATISTA X CONTRAPARTE __	FUNDACIÓN SOMOS HUMANOS Y COOPERAMOS - R.L. JHAN HAROLD NUÑEZ TORRES
INTERVENTOR __ SUPERVISOR X	JESSICA PAOLA ALBARRACIN MONTAÑA
OBJETO:	CTP-62 AUNAR ESFUERZOS PARA FOMENTAR LA PROMOCIÓN DEL DESTINO TUNJA, CIUDAD TURÍSTICA Y PATRIMONIAL DE COLOMBIA, EN EL MARCO DE LA VITRINA TURÍSTICA DE ANATO 2024,
VALOR DEL CONTRATO/CONVENIO :	CIENTO OCHENTA Y DOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($182.000.000)
PLAZO DE EJECUCION:	UN (1) MES

INFORME DE EJECUCION

CTP-62 AUNAR ESFUERZOS PARA FOMENTAR LA PROMOCIÓN DEL DESTINO TUNJA, CIUDAD TURÍSTICA Y PATRIMONIAL DE COLOMBIA, EN EL MARCO DE LA VITRINA TURÍSTICA DE ANATO 2024,		
CRONOGRAMA DE EJECUCION		
FECHA	LUGAR	ACTIVIDADES A REALIZAR
22 DE FEBRERO DE 2024	TUNJA	SE REALIZA LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO POR PARTE DE LA SUPERVISION.
23 DE FEBRER	SECRETARIA DE	SE LLEVA A CABO LA REUNION DE INICIO DE ACTIVIDADES Y COORDINACION CRONOGRAMA


O DE 2024	CULTURA TUINJA	ACTIVIDADES Y PARA LA ENTREGA DE LOS DISEÑOS APROBADOS POR FONTUR PARA EL MATERIAL POP. QUE SE ANEXAN AL PRESENTE INFORME.
25 AL 27 DE FEBRERO DE 2024	BOGOTA CORFERIAS	DIA 1: MONTAJE DE PANTALLA -ENSAMBLE DE PISO, MARCOS TENSADOS DE PAREDES COLUMNAS Y CENEFAS. DIA 2: MONTAJE DE COLUMNAS TECHOS PAREDES DIA 3 MONTAJE DE AVISO TUNJA CIUDAD DE ORIGEN, INSTALACION DE VIDEO MAPI, INSTALACIONES ELECTRICAS, PANTALLAS FRONTALES Y DETALLADO DEL STAND CON PRUEBAS DE AUDIO Y VIDEO E INSTALACION DE MOBILIARIO Y PLANTAS ARTESANALES 


		 

		  Tunja



		Origen, cuna y taller de la libertad Origen, cuna y taller de la libertad

		Origen, cuna y taller de la libertad Tunja Ciudad de origen



		 

		 
27 FEBRERO DE 2024	BOGOTA CORFERIAS	ENTREGA MATERIAL POP. SE REALIZO LA ENTREGA DE LOS ESFEROS, AGENDAS, FOLLETOS, Y LOS BOTILITOS DE ACUERDO A LOS DISEÑOS APROBADOS Y A LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS.Y CANTIDADES ACORDADAS.

		TUNJA CONECTA MUNDO Tunja Ciudad de origen FONTUR Co Tunja Ciudad de origen

		Tunja Ciudad de origen Tunja Ciudad de origen Tunja Tunja Tunja

27 DE FEBRERO DE 2024	ENTREGA DE 3 FIGURAS EN TRES D	

Se allega registro fotográfico del avance de cada una de las actividades contratadas y el estado a la fecha.

Se adjunta cuadro de actividades con su respectivo monto de ejecución correspondiente al 40% del valor contratado.

NO.	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	VALOR AVANCE 40% MUNICIPIO	VALOR AVANCE 40% ESAL
1	DISEÑO Y MONTAJE, SIMULACIÓN CASA DEL FUNDADOR EN MADERA MDF (DECORACIÓN DE 36 M2), TRAMITES DE APROBACIÓN DE STAND DE ACUERDO A LA NORMATIVA DE CORFERIAS Y ANATO.	$13.200.000	10.000.000

2	MONTAJE DE PANTALLAS CON SIMULACIÓN DE VENTANALES CON MEDIDAS DE PARED 1,10*12M, PARED 2,2*6 MTS STAND COMERCIAL PARA FERIA ANATO: CONTIENE: TECHO EN TELA TENSADA COLOR BLANCO, PISO EN LAMINA, VINILO DE 36 M2 SIMULACIÓN PISO CASA DEL FUNDADOR, CUBOS DE ESTRUCTURA EN TRUSS DE 36 M2, INCLUIDO MOTORES DE LEVANTAMIENTO, TABLERO AGLOMERADO DE 15 MM SECCIONADO, LETRAS "TUNJA CIUDAD ORIGEN" EN ACRÍLICO MONTADO SOBRE PLAFÓN Y LUZ DIRECCIONADA EN CADA LETRA, DE 3 M DE LARGO POR 1 M DE ALTO, TRES COUNTER 1,20 M DE ALTO * 80 CM DE FONDO, CON INCRUSTACIÓN INTERIOR DE PANTALLA DE 60*80 CM, 10 PUFF, SALA VIP, INTERNET POR TRES DÍAS, SERVICIO DE ASEO AL STAND, ORNAMENTACIÓN CENTRAL CON PLANTAS ORNAMENTALES, ILUMINACIÓN GENERAL, 2 BANNER INSTALADOS DE 2 M* 3M DE ALTO Y PERMISOS Y AUTORIZACIONES DE ATENCIÓN AL PÚBLICO.	$13.791.200	9.440.000
3	ESFEROS DE MARCA PROMOCIÓN TURÍSTICA	$2.548.533	-
4	PLEGABLE TURISTICO DE TUNJA, TAMAÑO MEDIO PLIEGO, PLEGADO A 16 CUERPOS EN PROPALCOTE DE 150 GR., IMPRESOS A CONVENIR CON EL SUPERVISOR.	$685.333	-

5	BOTILITO PLÁSTICO: TERMO CON TAPA ROSCA CON BOQUILLA TIPO CHUPO, MEDIDAS DE 26.5 CM DE ALTO X 6.5 CM DIÁMETRO BASE, CAPACIDAD 650 ML COLOR AZUL, IMPRESO CON ARTE Y LOGOS, SEGÚN DISEÑO.	$4.111.894	-
6	AGENDA TAMAÑO MEDIA CARTA EN PASTA DURA PLASTIFICADA MATE A FULL COLOR IMPRESA EN PAPEL PROPALCOTE DE 150 GRAMOS, 100 HOJAS REPETITIVAS IMPRESAS EN PAPEL BOND DE 75 GRAMOS A 1 X 1 TINTA CON 8 SEPARADORES IMPRESOS EN PAPEL PROPALCOTE DE 150 GRAMOS A 4 X 4 TINTAS ANILLADAS DOBLE O.	$3.771.040	-
7	PRESENTACIONES ARTISTICAS DURACION MINIMA DE UNA HORA Y TREINTA MINUTOS CON MIN. 26 BAILARINES CON TRAJES TIPICOS , EN ZANCOS. (PRESENTACION EN CORFERIAS BOGOTÁ)	$4.284.000	-
8	ELABORACION DE TRES FIGURAS 3D REPRESENTATIVAS DE LOS MUSEOS DE TUNJA, ELABORACIÓN (DISEÑO, ESTRUCTURA, MODELADO, ACABADO Y PINTADO) DE TRES PIEZAS TRIDIMENSIONALES: ELEFANTE, RINOCERONTE Y JABALÍ O FELINO, TOMADAS DE LAS PINTURAS MURALES DE LA TECHUMBRE DE LA CASA MUSEO DEL FUNDADOR GONZALO SUÁREZ RENDÓN. LAS PIEZAS SERÁN ELABORADAS CON UNA ESTRUCTURA DE HIERRO SOLDADO Y UN MODELADO EN PAPEL MACHÉ. TENDRÁN LA NECESARIA CONSISTENCIA Y DUREZA PARA SER MANIPULADAS CON TRANQUILIDAD Y PARA QUE TENGAN UNA BUENA	$8.568.000	2.400.000

	DURACIÓN. TENDRÁN UN PROMEDIO DE 90 CM DE ALTURA Y LAS TRES GUARDARÁN UNA CORRESPONDENCIA EN LA PROPORCIÓN SEGÚN LAS FIGURAS DE LAS PINTURAS COLONIALES. SERÁN PINTADAS DE ACUERDO A LA REFERENCIA PICTÓRICA Y UN ACABADO EN LACA MATE PARA FACILITAR SU USO Y LIMPIEZA. SU DISEÑO GUARDARÁ UNA ESTRICTA CORRESPONDENCIA ESTILÍSTICA CON LOS MODELOS Y LA INTERPRETACIÓN TRIDIMENSIONAL BUSCARÁ AMPLIFICAR EL POTENCIAL EXPRESIVO DE LOS ORIGINALES EN EL LENGUAJE VOLUMÉTRICO. TRES HUACALES PARA EL EMBALAJE Y TRANSPORTE DE LAS PIEZAS, ELABORADOS EN MADERA, LÁMINA CONTRACHAPADA Y CON RELLENO DE ESPUMA.TRANSPORTE DE LAS PIEZAS DE TUNJA A BOGOTÁ Y REGRESO BOGOTÁ - TUNJA.		
	TOTAL 40%	$50.960.000	$21.840.000

Anexos:
-CERTIFICACION BANCARIA DEL COMPROMISO DE LA CONTRAPARTIDA
-CERTIFICACION DE PAGO SEGURIDAD SOCIAL
-FACTURA

Atentamente,

JHAN HAROLD NUÑEZ TORRES
C.C. 1118556759 De Yopal