CRONOGRAMA DE EJECUCION

CONTRATANTE X PARTE ___	MUNICIPIO DE TUNJA
CONTRATISTA X CONTRAPARTE __	FUNDACIÓN SOMOS HUMANOS Y COOPERAMOS - R.L. JHAN HAROLD NUÑEZ TORRES
INTERVENTOR __ SUPERVISOR X	JESSICA PAOLA ALBARRACIN MONTAÑA
OBJETO:	CTP-62 AUNAR ESFUERZOS PARA FOMENTAR LA PROMOCIÓN DEL DESTINO TUNJA, CIUDAD TURÍSTICA Y PATRIMONIAL DE COLOMBIA, EN EL MARCO DE LA VITRINA TURÍSTICA DE ANATO 2024,
VALOR DEL CONTRATO/CONVENIO :	CIENTO OCHENTA Y DOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($182.000.000)
PLAZO DE EJECUCION:	UN (1) MES

CTP-62 AUNAR ESFUERZOS PARA FOMENTAR LA PROMOCIÓN DEL DESTINO TUNJA, CIUDAD TURÍSTICA Y PATRIMONIAL DE COLOMBIA, EN EL MARCO DE LA VITRINA TURÍSTICA DE ANATO 2024,

CRONOGRAMA DE EJECUCION		
FECHA	LUGAR	ACTIVIDADES A REALIZAR
22 DE FEBRERO DE 2024	TUNJA	FIRMA ACTA DE INICIO
23 DE FEBRERO DE 2024	SECRETRIA DE CULTURA TUINJA	REUNION INICIO DE ACTIVIDADES Y COORDINACION CRONOGRAMA ACTIVIDADES
25 AL 27 DE FEBRERO DE 2024	BOGOTA CORFERIAS	DIA 1: MONTYTAJE DE PANTALLA ENSAMBLE DE PISO MARCOS TENSADOS DE PAREDES COLUMNAS Y CENEFAS. DIA 2: MONTAAJE DE COLUMNAS TECHOS PAREDES DIA 3 MONTAJE DE AVISO TUNJA CIUDAD DE ORIGEN, INSTALACION DE

		VIDEO MAPI, INSTALACIONES ELECTRICAS, PANTALLAS FRONTALES Y DETALLADO DEL STAND CON PRUEBAS DE AUDIO Y VIDEO E INSTALACION DE MOBILIARIO Y PLANTAS ARTESANALES
28 FEBRERO DE 2024	BOGOTA CORFERIAS	ENTREGA MATERIAL POP
28-29 FEBRERO Y 1 DE MARZO DE 2024	BOGOTA CORFERIAS	EXHIBICION DE STAND, VIDEOS Y PROMOCION TURISTICA POR PARTE DE PERSONAL DESIGNADO SECRETARIA DE CULTURA Y ALCALDIA DE TUNJA
29 FEBRERO 2024	BOGOTA CORFERIAS	PRESENTACION ARTISTICA 3 PM
2 DE MARZO DE 2024	BOGOTA CORFERIAS	DESMONTAJE STAND
4 MARZO DE 2024	TUNJA	ENTREGA DE FIGURAS Y STAN EN TUNJA EN EL LUGAR DESIGNADO POR EL SUPERVISOR
7 DE MARZO DE 2024	TUNJA	ENTREG DE MATERIAL POP RESTANTE
15 DE MARZO 2024	TUNJA	LIQUIDACION

Atentamente,

JHAN HAROLD NUÑEZ TORRES
C.C. 1118556759 De Yopal