PROCESO ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS

ALCALDÍA DE AGUAZUL

MATRIZ DE RIESGOS

Código: A-ABS-F-16 | Versión: 02

Vigente: Resolución No.001 del 02 de enero del 2024

OBJETO DEL PROCESO DE SELECCIÓN

OBJETO: APOYAR LA REALIZACIÓN DE LAS MUESTRAS CULTURALES QUE SE REALIZAN EN EL VI FESTIVAL FOLCLORICO Y CULTURAL "EL BUBUY" EN SAN JOSE DEL BUBUY, CON EL OBJETO DE IMPULSAR LA CULTURA LLANERA EN EL MARCO DEL PROCEDIMIENTO GESTIÓN CULTURAL DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE

FECHA 12/03/2024

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar, y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación total	Prioridad	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento			¿Afecta el equilibrio económico del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento.	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento.	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Calificación Total					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	Propio	Externo	Ejecución	Ocupacional	Cancelación a última hora de los artistas	Incumplimiento y generación de vacío frente a las expectativas esperadas	1	4	5	Riesgo Medio	Contratista	Acciones de mitigación por parte del contratista de acuerdo con el evento presentado, a través de la implementación de Planes de contingencia	1	1	2	No	Entidad contratante Contratista	Al momento previo a la situación de no asistencia del artista esperado	A la finalización del contrato	Implementación y activación de planes de contingencia que preveean este tipo de situaciones, con las alternativas de mitigación	Al momento previo a presentarse la situación de no asistencia del artista
2	General	Externo	Ejecución	Sociales	Efectos ante la ocurrencia de hechos de fuerza mayor o caso fortuito en los términos de ejecución de las actividades contractuales	Afectación económica con cargo al contratista	2	4	6	Riesgo alto	Contratista	Requerimiento de garantías de cumplimiento y responsabilidad civil extracontractual y adopción de plan de contingencia para eventos	1	1	2	Si	Contratista	Al inicio del contrato	A la terminación de la ejecución contractual	Verificación de constitución de garantías/Seguimiento a la ejecución de las actividades contractuales	Continua

3	General	Externo	Ejecución	Operacional	Eventos de tipo biológico que indiquen riesgo para la salud y obliguen a un aforo restringido de las personas asistentes a los eventos	Imposibilidad de la ejecución de las actividades contractuales dentro de la capacidad esperada	3	4	7	Riesgo Alto	Entidad/Contratista	Aplicación de directrices nacionales en materia de salud pública con incidencia en el municipio de Aguazul	2	2	4	No	Municipio/Contratista	Al inicio del contrato	A la terminación de la ejecución contractual	Seguimiento diario a los boletines de Salud Pública del orden nacional, departamental y municipal	Continua

Elaboró: LUZ MARINA RIVEROS CHAPARRO
Profesional Contratada - Conrato 055-2024

Aprobó: CARLOS ANTONIO ORJUELA CASTIBLANCO
Secretario de Despacho - Secretaría de Educación y Cultura