eduna EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DEL NORTE DE ANTIOQUIA	**ACTA DE INICIO**

GRADO DE RESPONSABILIDAD

- Mediante la suscripción de la presente acta, el Representante Legal del Contrato y el supervisor asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida.

INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO ___**X**___ **CONVENIO** _____	NÚMERO:	IPRIV-001-2024-COP		
	FECHA:	12	02	2024
OBJETO: MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS Y RURALES DEL MUNICIPIO DE PUEBLORRICO-ANTIOQUIA				
CONTRATISTA:	APES INGENIERÍA S.A.S.			
NIT:	901.407.879-3			
CONTRATISTA:	JULIAN DAVID CUERVO GOMEZ			
C.C:	1.128.433.888			
VALOR [$]**:**	MIL DOSCIENTOS VEINTISÉIS MILLONES CIENTOS VEINTIDÓS MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO PESOS ($1.226.122.428.oo) INCLUIDO A.U			
PLAZO:	Tres (03) meses contados desde la suscripción del acta de inicio			
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	CDP Numero:	0045		
REGISTRO PRESUPUESTAL	RP Numero	0055		
INTERVENTORÍA:	RAIZING S.A.S.			
NIT:	901.752.405-4			
REPRESENTANTE LEGAL:	CRISTIAN MONTOYA ESCUDERO			
C.C:	1.039.697.895			

El presente contrato se respalda mediante GARANTIA de cumplimiento No. 3875320-8 y Responsabilidad civil No. 0954109-8 ambas del 13/03/2024 expedidas por SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.

COMPAÑÍA ASEGURADORA: SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.

	ACTA DE INICIO

Nº PÓLIZA CUMPLIMIENTO Y FECHA DE EXPEDICIÓN: 3875320-8 del 13/03/2024	**Nº PÓLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL Y FECHA DE EXPEDICIÓN:** 0954109-8 del 13/03/2024
BENEFICIARIO: EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DEL NORTE DE ANTIOQUIA EDUNA	**BENEFICIARIO:** TERCEROS AFECTADOS
ASEGURADO: EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DEL NORTE DE ANTIOQUIA EDUNA	**ASEGURADO:** APES

AMPAROS	**VALOR ASEGURADO**	**VIGENCIA**	
		DEL: DD-MM-AAAA	**AL: DD-MM-AAAA**
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO	$ 490.448.971	07/03/2024	07/12/2024
CUMPLIMIENTO GENERAL	$ 245.224.486	07/03/2024	**07/06/2024**
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS.	$ 245.224.486	07/06/2024	07/06/2029
PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	$ 122.612.243	07/03/2024	07/06/2027
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL.	$ 260.000.000	07/03/2024	07/06/2024

ACUERDOS:

1. De conformidad con lo establecido en la cláusula **VIGÉSIMA TERCERA.** La supervisión del contrato será ejercida a través de la Gerencia general o del funcionario designado por la EDUNA.

2. Fijar como fecha de inicio el día 13 de marzo de 2024.

3. Fijar como fecha de terminación el día 12 de junio de 2024.

Para constancia de lo anterior, se suscribe la presente acta de inicio al día 13 de marzo de 2024 por quienes intervinieron:

CARLOS GUILLERMO ATEHORTÚA QUICENO
Gerente EDUNA
Supervisor

JULIAN DAVID CUERVO GOMEZ
Representante Legal
APES INGENIERÍA S.A.S.
Contratista - Obra.

CRISTIAN MONTOYA ESCUDERO
R.L RAIZING S.A.S.
Contratista - Interventoría