N°	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCION (QUE PUEDE PASAR Y COMO PUEDE	CONSECUINCIAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	CALIFICACION TOTAL	CATEGORIA	ASIGNACION	TRATAMIENTO	IMPACTO DESPUES DE TRATAMIENTO				¿AFECTA EQUILIBRIO ECONOMICO?	PERSONA RESPONSABLE PARA IMPEMENTAR TRATAMIENTO	FECHA INICIO TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA COMPLETE TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISIÓN	
													PROBABILIDAD	IMPACTO	CALIFICACION	CLASIFICACION					COMO REALIZAR MONITOREO	CUANDO
1	General	Interno	Selección, Contratacion	Riesgo Contractual	Reclamos de terceros sobre la selección del proponente	Retrasos en el perfeccionamiento del contrato	2	2	4	Riesgo Bajo	Municipio	Se transfiere el riesgo al Municipio ya que es quien realiza el analisis y evaluacion de las ofertas.	2	2	4	Riesgo bajo	NO	Comité de Evaluador	Desde la publicacion de la evaluacion	Hasta la firma del contrato	Consultas y revisiones	Segun cronograma del proce
2	General	Externo	Planeacion, Seleccion Contratacion y ejecucion	Riesgo Económico	Fluctuación de los precios de personal o insumos e imposición de nuevos impuestos locales y nacionales	Alteraciones y modificaciones de precios que pueden conllevar a la modificacion del presupuesto oficial y/o contratado.	2	2	4	Riesgo Bajo	Contratista	Se transfiere el riesgo al contratista por su experiencia y conocimiento de las labores a realizar.	2	3	5	Riesgo Medio	SI	Secretaria de Planeacion e Infrestructura	Desde la Publicacion de la invitación	Hasta la Terminación del Contrato	Consulta y cotizaciones del mercado.	semana
3	General	Interno	Ejecución	Riesgo Operativo	Entrega inoportuna de los trabajos por demoras en la ejecucion de las actividades programadas	Ampliación del plazo o aplicación de multas que incurren en mayores costos para el contratista.	2	3	5	Riesgo Medio	Contratista	Se transfiere el riesgo al contratista por su experiencia, manejo en desarrollo de cada una de las actividades y del cronograma de actividades.	2	3	5	Riesgo Medio	NO	Secretaria de Planeacion e Infrestructura	Desde la firma del acta de Inicio	Hasta la terminación del contrato	Comités y reuniones periódicas	semana
4	General	Interno	Ejecución	Riesgo de la naturaleza	Eventos causados por la naturaleza sin la intervención o voluntad del hombre, como lluvias y avalanchas.	Suspensión y retardos en la ejecución de los trabajos	2	2	4	Riesgo Bajo	CONTRATISTA - MUNICIPIO	Transferencia del riesgo a ambas partes, por cuanto el riesgo es probable que ocurra y dependerá de la acción de las partes para asumir el impacto de este sobre el cumplimiento de los trabajos	2	3	5	Riesgo Medio	SI	Secretaria de Planeacion e Infrestructura	Durante la ejecución del contrato	Hasta la terminación del contrato	Informes, verificación de datos meteorológicos	semana
5	General	Interno	Ejecucion	Riesgo Operativo	Mala ejecucion del contrato por el no cumplimiento de normas y especificaciones aplicables a las labores	Incorrecta ejeccion de los trabajos contratados	2	3	5	Riesgo Medio	Contratista	Se transfiere el riesgo a el contratista dado que es su responsabilidad e idoneidad cumplir con las especificaciones tecnicas y normas aplicables en cada labor	2	4	6	Riesgo Medio	NO	Secretaria de Planeacion e Infrestructura	Durante el plazo de ejecución del contrato	Hasta la terminación del contraton y seis (6) meses más.	Verificacion cumplimiento de especificaciones, multas y aplicación de polizas	semana

5	General	Interno	Ejecucion	Riesgo Operativo	Mala ejecucion del contrato por el no cumplimiento de normas y especificaciones aplicables a las labores	rapido deterioro de las vias	2	3	5	Riesgo Medio	Contratista	Se transfiere el riesgo a el contratista dado que es su responsabilidad e idoneidad cumplir con las especificaciones tecnicas y normas aplicables en cada labor	2	4	6	Riesgo Medio	NO	Secretaria de Planeacion e Infrestructura	Durante el plazo de ejecución del contrato	Hasta la terminación del contraton y cuatro (4) meses más.	Verificacion cumplimiento de especificaciones, multas y aplicación de polizas	semanal
6	General	Interno	Ejecucion	Riesgo Operativo	falta de disponibilidad de los materiales	retraso en el mantenimiento de las vias	2	3	5	bajo	Contratista	Se transfiere el riesgo a el contratista dado que el municipio solicita certificacion de didsponibilidad del material	1	4	6	Bajo	si	Secretaria de Planeacion e Infrestructura	Durante el plazo de ejecución del contrato	Hasta la terminación del contraton .	Verificacion cumplimiento	semanal
6	General	Interno	Ejecucion	Riesgo Operativo	no pago de salarios y/o prestaciones por parte del contratista	huelga laboral	2	3	5	bajo	Contratista	poliza de salarios y prestaciones	2	4	6	Riesgo Medio	si	Secretaria de Planeacion e Infrestructura	Durante el plazo de ejecución del contrato	Hasta la terminación del contraton .	Verificacion cumplimiento	semanal

Se firma como anexo al estudio previo por ,

Proyecto JUAN VEGA GARCIA
Profesional de Apoyo

Ing. Laura Natalia Vargas Moyano
Secretaria de Planeación
Municipio de Pueblo Rico
Administración 2024 - 2027

LAURA NATALIA VARGAS MOYANO
Secretaria Planeacion e Infrestructura