BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

Al contestar por favor cite estos datos:
Radicado No. 20247020004633
Fecha: 12-03-2024
20247020004633

MEMORANDO

Bogotá, D.C., 12 de marzo de 2023

PARA: **SEBASTIÁN SALDARRIAGA RIVERA**
Alcalde Local de Sumapaz
DE: **LUISA FERNANDA LOZANO GRACIA**
Apoyo a la Supervisión CIN 456 2023
ASUNTO: Solicitud de Prórroga No 1 a los Contratos COP-452-2023 y CIN-456-2023

Señor Alcalde,

De acuerdo con los oficios No OF-CGHW_010_23 del 7 de febrero de 2024, donde la interventoría solicita la prórroga No. 1 del contrato COP-452-2023 firmado entre el FONDO DE DESARROLLO RURAL DE SUMAPAZ y CONSORCIO GHW SUMAPAZ y el oficio INT-SUMA-43-2024 de marzo 4 de 2023 donde el interventor solicita a su vez la prórroga del contrato CIN-456-2023, firmado entre el FONDO DE DESARROLLO RURAL DE SUMAPAZ y CONSORCIO INTER 1; fundamentado en la necesidad de continuar con la vigilancia del contrato de obra y, luego de hacer la verificación técnica de la propuesta, en la cual se justifica la necesidad de prorrogar el tiempo de ejecución, se considera pertinente proceder con la misma; por lo anterior, se solicita dar trámite a la solicitud de prórroga del contrato de obra pública COP-452-2023 cuyo objeto es "CONTRATAR LAS OBRAS REQUERIDAS PARA LA OPTIMIZACIÓN, MEJORAMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PROVENIENTES DE LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ, BOGOTÁ D.C"

Del mismo modo, en calidad de apoyo a la supervisión del contrato de interventoría CIN-456-2023 que tiene por objeto "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL SOCIAL Y JURÍDICA, DEL CONTRATO QUE RESULTE DEL PROCESO LICITATORIO CUYO OBJETO ES "CONTRATAR LAS OBRAS REQUERIDAS PARA LA OPTIMIZACIÓN, MEJORAMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PROVENIENTES DE LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ, BOGOTÁ D.C" y teniendo en cuenta que el contrato de obra objeto de seguimiento es prorrogado, de conformidad con lo expuesto en la solicitud de modificación contractual anexa al presente documento, se solicita realizar igualmente prórroga al tiempo de ejecución del contrato por un periodo de un (1) mes, a efectos de continuar con el seguimiento, técnico, administrativo, financiero, ambiental, social y jurídico del contrato de obra.

Cordialmente,

Luisa Fernando Lozano Gracia
Apoyo a la Supervisión

***Anexos**: Solicitud de modificación contractual CIN-456-2023, Oficios No OF-CGHW_010_23 y INT-SUMA-43-2024 de Solicitud de Prórroga, Formato de Solicitud Modificación 1 COP-452-2023 y CIN-456-2023*
***Elaboró:** Luisa Fernanda Loza-Apoyo a la supervisión-Contrato CIN-456-2023*
***Revisó:** Nelson Ferney Estrada Gonzalez-Profesional de Infraestructura-FDR*