ACTA DE REINICIO:	2
CONTRATO No.:	001006-2023
CONTRATISTA:	INVERSIONES ACOFOR SAS
OBJETO:	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMEDICOS PARA EL SERVICIO DE QUIROFANO Y ESTERILIZACIÓN PARA EL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA E.S.E.
VALOR:	OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS ($ 859.045.457)
VALOR ADICIONADO:	N.A.
VALOR FINAL:	OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS ($ 859.045.457).
FECHA DEL CONTRATO:	23 DE OCTUBRE DE 2023
FECHA DE INICIO:	3 DE NOVIEMBRE DE 2023
PLAZO INICIAL:	TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO, A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO.
PLAZO ADICIONADO:	N.A
FECHA DE SUSPENSIÓN 1:	24 DE NOVIEMBRE DE 2023
FECHA DE REINICIO 1:	22 DE DICIEMBRE DEL 2023
FECHA DE SUSPENSION 2:	29 DE DICIEMBRE DEL 2023
TIEMPO DE VIGENCIA RESTANTE:	2 DÍAS – EL 29 DE DICIEMBRE DE 2023, SE SUSCRIBIO SUSPENSIÓN 2, RAZÓN POR LA CUAL NO SE PUEDE CONTABILIZAR COMO DÍA VÁLIDO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO
FECHA DE REINICIO 2:	22 DE FEBRERO DE 2024
FECHA DE FINALIZACIÓN SEGÚN REINICIO 2:	23 DE FEBRERO DE 2024

Entre los suscritos a saber: **DIANA PATRICIA PORTELA HERNANDEZ**, mayor de edad, identificada con la cédula de ciudadanía No. 38.288.046 expedida en Honda, Tolima, Profesional Universitario Recursos Físicos y Financieros, en su condición de supervisora quien en adelante se denominará **EL HOSPITAL**, por una parte y por la otra la empresa **INVERSIONES ACOFOR SAS**, identificada con Nit 830.131.362-4, representada legalmente por **FERNANDO MAURICIO FORERO RAMÍREZ**, identificado con la cédula. 79.151.386 de Bogotá D.C., hemos acordado suscribir la presente Acta de Reinicio 2 del Contrato de Compraventa No. **001006-2023** del 23 de octubre de 2023 por los siguientes motivos: 1) Conforme las razones esgrimidas en el acta de suspensión No. 2 del 29 de diciembre del 2023, la empresa contratista presentó solicitud formal de reinicio y levantamiento, calendada 22 de febrero de 2024. 2) Que el recibo de los equipos pendientes por correctivo debe ser coordinado con el profesional biomédico adscrito a la Gobernación del Tolima, secretaria de Salud Departamental del Tolima, como competente y

cofinanciador del proyecto en ejecución. 3) Que una vez recibida la comunicación enunciada en el numeral 1 que antecede, se hizo contacto con la Secretaria de Salud Departamental del Tolima y se coordinó hacer la revisión de las condiciones técnicas de estos, para efectos de verificar el recibo a satisfacción del 100% de los equipos contratados, lo que se adelantará el día 22 de febrero de febrero del 2024; considerando que al contrato aún le restan dos (2) días hábiles de ejecución, incluyendo el día de hoy veintidós (22) de febrero de dos mil veinticuatro (2024). 5) Que, para poder avanzar en esta labor, se requiere que las partes firmen el acta de reinicio 2, para que el contratista pueda solicitar la modificatoria del amparo de la Garantía de cumplimiento que respalda el contrato de compraventa. 6) Que las partes intervinientes, están de acuerdo con lo acá pactado y por ello otorgan su consentimiento a través de la firma de la presente acta. Se suscribe en Honda, a los veintidós (22) días del mes de febrero de dos mil veinticuatro (2024).

EL SUPERVISOR,

DIANA PATRICIA PORTELA HERNANDEZ
Profesional Universitario Recursos Físicos y Financieros

EL CONTRATISTA,

FERNANDO MAURICIO FORERO RAMÍREZ
Representante Legal Inversiones Acofor SAS

Proyecto, Sandra Magally Leal Siachoque- Asesora externa

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA ESE

Nit :890700666

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Numero : 000340	Fecha : 22/02/2024	Vigencia : 2024

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO CERTIFICA QUE, EN EL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSION PARA LA VIGENCIA 2024,EXISTE APROPIACIÓN DISPONIBLE PARA ATENDER LA PRESENTE SOLICITUD ASI:

Apropiación	Descripción de la Apropiación	Fuente	Vlr. Dispon.	Vlr. Solicit.	Saldo
2.3.2.01.01.003.06.01	Aparatos médicos y quirúrgicos y aparatos		411,858,538.00	337,298,069.00	74,560,469.00
2.4.5.01.04.01	Maquinaria y equipo (equipos médicos)		1,776,909,606.00	92,224,660.00	1,684,684,946.00

POR VALOR DE : **429,522,729.00**

CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES QUINIENTOS VEINTIDOS MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE PESOS M/CTE

Observación :

ADQUISICION DE EQUIPOS BIOMEDICOS PARA EL SERVICIO DE QUIROFANO Y ESTERILIZACION PARA EL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA ESE.

JEFE DE PRESUPUESTO

NELSON HUMBERTO CASTRO FLOREZ

88160716 PAMPLONA

EL PRESENTE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD NO PUEDE SER UTILIZADO COMO ORDEN DE PAGO.

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA ESE

Nit :890700666

Nro : 000329

REGISTRO PRESUPUESTAL

EL SUSCRITO JEFE DE PRESUPUESTO HACE CONSTAR QUE SE HA CONSTITUIDO RESERVA PRESUPUESTAL PARA LA PRESENTE OBLIGACIÓN ECONOMICA

BENEFICIARIO : INVERSIONES ACOFOR SAS

CÉDULA - NIT : 830131362- 4

VALOR : 429,522,729.00

FECHA : 22/02/2024

VIGENCIA : 2024

DEPENDENCIA : ADMINISTRACIÓN

ESTADO : Confirmado

NroDis	Apropiación	Descripción de la Apropiación	Vlr. Solicitado
000340	2.3.2.01.01.00 3.06.01	Aparatos médicos y quirúrgicos y aparatos ortésicos y protésicos	337,298,069.00
000340	2.4.5.01.04.01	Maquinaria y equipo (equipos médicos)	92,224,660.00

POR VALOR DE : CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES QUINIENTOS VEINTIDOS MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE PESOS M/CTE **429,522,729.00**

Observación :

CONTRATO No 0001006 (DOS DIAS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTAA DE INICIO) ADQUISICION DE EQUIPOS BIOMEDICOS PARA EL SERVICIO DE QUIROFANO Y ESTERILIZACION PARA EL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA ESE.

JEFE DE PRESUPUESTO

NELSON HUMBERTO CASTRO FLOREZ

C.C. 88160716 de PAMPLONA