ÁREA DE APROBACIÓN

Este documento fue aprobado.

Ronda de flujo de trabajo de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

Atrás

Información general

Identificador único de modificación	CO1.CTRMOD.14838382
Identificador único de contrato	CO1.PCCNTR.5617373
Estado	Publicado
Tipo	Modificación De ContratoGeneral
¿Requiere reconocimiento del proveedor?	☑
Estado Fecha	26/02/2024 16:46:40 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Propósito de la modificación	Modificación N°4 por adición y prórroga al contrato de aporte N° 05008342023 celebrado con la ASOCIACION AMIGOS CON CALOR HUMANO. Se solicita agregar al valor total del contrato la suma de $543.366.340, respaldados por el CDP 17924. Por tanto, el valor total del contrato será de $6.462.534.540. Se agregará el número de cupos contratados en 200 unidades, a partir del 27 de febrero de 2024 y hasta el 31 de marzo de 2024. En consecuencia a lo anterior, se prórroga el contrato hasta el 31 de marzo de 2024, para garantizar la atención. de las 200 unidades adicionadas. Se modifica la forma de pago de acuerdo con lo establecido en la justificación técnica. El contratista se obliga a

modificar las garantías, ajustándola al nuevo valor y plazo, la cual deberá anexarse en la plataforma SECOP II de manera adecuada. Todas las estipulaciones, términos y condiciones pactados en el contrato no modificados ni contrarias al presente documento, permanecerán vigentes sin variación alguna. La presente modificación fue aprobada mediante Acta Comité de Contratación N°38 de fecha 23/02/2024.

Archivos de modificación

Documento	nombre del documento	Detalle
AMIGOS CON CALOR HUMANO.zip	AMIGOS CON CALOR HUMANO.zip	(detalle)

Detalle de modificación

Cambios de comprador

El contrato fue cambiado a Modificado.

- BusinessItem 1 - BRINDAR ATENCIÓN A LAS NIÑAS, LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES QUE TIENEN UN PROCESO ADMINISTRATIVO DE RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS, EN LA MODALIDAD HOGAR SUSTITUTO DE ACUERDO CON LOS DOCUMENTOS TÉCNICOS VIGENTES EXPEDIDOS POR EL ICBF - El valor del valor del precio de respuesta fue cambiado a 6.462.534.540 ,00.
- El campo de modificación ContractEndDate se cambió del 29/03/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* al 31/03/2024 12:00:00 PM *((UTC-05: 00) Bogotá, Lima, Quito)* .
- El campo de modificación ExtendedDays fue cambiado de 0 a 2.
- El campo de modificación GeneralNationalBudget fue cambiado de 5.919.168.200,00 a 6.462.534.540,00.
- El campo de modificación SIIFIntegrationCDPBalance se cambió de 5798768200.000000 a 6342134540.000000.
- El campo de modificación BudgetOriginTotal se cambió de 5.919.168.200,00 a 6.462.534.540,00.
- El campo de modificación SIIFCommitmentIntegrationCommitedFundsBalance se cambió de 5773768200.000000 a 6342134540.000000.
- Se cambió el elemento SIIFCommitmentIntegrationItemList de la modificación.

Reconocido por el proveedor *ASOCIACIÓN AMIGOS CON CALOR HUMANO 26-02-2024 16:34 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Cambios de proveedor

Sin cambios...

Reconocido por el comprador *ANGELICA MARÍA GARRIDO MARTÍNEZ 26-02-2024 15:14 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

JORGE IVÁN MONTOYA VÉLEZ 26-02-2024 16:16 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

© VORTAL 2019 Términos de uso Normativa Soporte Remoto Ayuda Inglés **018000-52-0808** www.colombiacompra.gov.co/soporte Lunes a Viernes 7:00 am a 7:00 pm