				OCTUBRE				NOVIEMBRE															
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**CANT**	**28**	**29**	**30**	**31**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**
1	**PRELIMINARES**																						
1,1	Demolicion plantilla patio	M2	42,00																				
1,2	Remoción Pintura en mal estado	M2	60,00																				
1,3	Remocion Graniplast en mal estado	M2	16,00																				
1,4	Remocion estuco en mal estado	M2	2,00																				
1,5	Remocion de pañetes	M2	2,00																				
1,6	Desmonte de mesones de recibos	UND	5,00																				
1,7	Desmonte de ventanas de recibos	UND	5,00																				
1,8	Desmonte de llave de válvula	UND	1,00																				
2	**PINTURA Y ACABADOS**																						
2,1	Pintura del primer piso tipo 1 en vinilo en tres manos (Viniltex de pintuco)	M2	1.228,00																				
2,2	Pintura del segundo piso tipo 1 en vinilo en tres manos (Viniltex de pintuco)	M2																					
2,3	Pintura exterior del primero y segundo piso tipo 1 en vinilo en tres manos	M2	1.073,80																				
2,4	Aplicación de graniplast sobre muro exteriores	M2	58,80																				
2,5	Instalacion de mesones en marmol en los recibos	M2	6,84																				
3	**IMPERMEABILIZACION**																						

3,1	Mantenimiento del Manto Edil en la placa de acceso	GLB	1,00																					
4	**PISOS**																							
4,1	Plantilla en concreto 1500 PSI	M2	42,00																					
4,2	Piso en tablón vitrificado área del patio	M2	42,00																					
4,3	Media Caña en concreto de 1500 PSI	ML	60,00																					

NOTA: El dia No. 1, hace referencia al dia 28 /10/2019.



NEREYDA ESTHER MORALES GOMEZ
CC. 1.067.862.944 DE MONTERIA
R/L OBRAS, INTERVENTORIAS Y SUMINISTROS S.A.S