ACTA DE TERMINACIÓN DE CONTRATO DE OBRA	
CONTRATO DE OBRA No.	039 DE 2023 4 AGOSTO DE 2023
MODALIDAD DE SELECCIÓN	SELECCIÓN DE MÍNIMA CUANTIA
OBJETO	Contratar en nombre de la NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA– DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE TUNJA, la ejecución de obras civiles de mejoramiento y mantenimiento de infraestructura Física propia ubicada en el Palacio de Justicia de Santa Rosa de Viterbo, en la Calle 5 # 7-50
CONTRATISTA	CONSORCIO CSJ – BOYACÁ Nit. 901.699.929-5 YEFERSON ANDRÉS DÍAZ HERNÁNDEZ C.C. 1.019.030.585 de Bogotá
SUPERVISOR	SILVIA GAMBOA ASCENCIO c.c. 1.010.238.404 de Bogotá RESOLUCION No. DESAJTUR23-2572
LOCALIZACIÓN	Santa Rosa de Viterbo - Boyacá
LUGAR DE EJECUCIÓN	El lugar de ejecución del respectivo contrato será en Santa Rosa de Viterbo - Boyacá, en el Palacio de Justicia ubicado en la Calle 5 No. 7-50.
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN	El plazo de ejecución será desde el día de la suscripción del acta de inicio y por el término de sesenta (60) días calendario para la entrega de las obras contratadas totalmente terminadas, con los espacios limpios y libres de todo residuo
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	CIENTO NUEVE MILLONES VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($109.022.264 M/Cte.), incluido IVA y demás impuestos.
FECHA DE INICIACIÓN	29 DE AGOSTO 2023
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	27 OCTUBRE 2023

NOVEDADES DEL CONTRATO		
Prórroga 1	Otrosí No. 1	15 DÍAS CALENDARIO
Prórroga 2	Otrosí No. 2	9 DÍAS CALENDARIO
Prórroga 3	Otrosí No. 3	20 DÍAS CALENDARIO
Tiempo total de prórrogas	**44 DÍAS CALENDARIO**	
Adiciones	Otrosí No. 3	$ 53. 436.551,50
Valor total de las adiciones	**$ 53. 436.551,50**	

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO	
PLAZO EJECUTADO	104 días calendario
VALOR FINAL CONTRATADO CON ADICIONES	$ 162´458.815,50
VALOR FINAL EJECUTADO	$ 162´458.815,50
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	10 de diciembre de 2023

GARANTÍAS

PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO			
SEGUROS MUNDIAL			Póliza No. CSC-100008479
Amparos	Vigencia desde	Vigencia hasta	Suma asegurada
Predios labores y operaciones	29 – 08 – 2023	10 – 12 - 2023	$ 232.000.000,00

PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL			
SEGUROS MUNDIAL			Póliza No. CSC-100035334
Amparos	Vigencia desde	Vigencia hasta	Suma asegurada
Cumplimiento del contrato	29 – 08 – 2023	10 – 04 - 2024	$ 32.491.763,10
Prestaciones sociales	29 – 08 – 2023	10 – 12 - 2026	$ 16.245.881,55
Calidad del servicio	29 – 08 – 2023	10 – 12 - 2028	$ 16.245.881,55

Los suscritos mediante el presente documento dejan constancia de la verificación de las obligaciones contractuales de EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSCA PROPIA EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE SANTA ROSA DE VITERBO, UBICADO EN LA CALLE 5 No. 7-50, dando cumplimiento a la fecha final del plazo contractual establecido.

Una vez verificados los productos o servicios, se identificó que estos se encuentran debidamente terminados y ajustados, cumpliendo con los requerimientos, normativa técnica aplicable y especificaciones técnicas, y que NO se presentan faltantes o pendientes por ejecutar

El contratista se compromete a suscribir, actualizar y remitir las pólizas de acuerdo con las cláusulas del contrato, a la CONTRATANTE NACIÓN. CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE TUNJA para su aprobación.

Para constancia, se firma la presente acta de terminación por los que en ella intervinieron a los quince (15) días del mes de diciembre del año 2023.

YEFERSON ANDRES DIAZ HERNÁNDEZ
cc. 1.019.030.595
CONTRATISTA

SILVIA GAMBOA ASCENCIO
cc. 1.010.238.404
SUPERVISORA CONTRATO 039 DE 2023