SI-40

Florencia, 07 marzo de 2024

EL SUSCRITO SUPERVISOR DEL CONTRATO NO. 202300000561 DEL 09 DE NOVIEMBRE DE 2023

CERTIFICA QUE:

Que la CONSTRUCTORA DICO&S S.A.S. Nit 901628156-5, representada Legalmente por **CARLOS DARIO CANO SANCHEZ,** identificado con la cédula de ciudadanía No. 6.802.749 expedida en Florencia, en calidad de contratista de interventoría, ha ejecutado el 99.98% de ejecución física del Contrato No. 202300000561 del 09/11/2023, cuyo objeto es: **"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO FORTALECIMIENTO A LA PRÁCTICA DEPORTIVA MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA POLIDEPORTIVA EN EL BARRIO LA CIUDADELA MUNICIPIO DE FLORENCIA DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ, Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUE RECREODEPORTIVO EN EL BARRIO PORTAL AMAZÓNICO EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIA - DEPARTAMENTO DE CAQUETA."**

A. ESTADO DEL PAGO		
Valor del contrato	**$ 42.005.119,80**	**$ 42.005.119,80**
Pago anticipado	$ 0,00	$ 0,00
Total, Pagos efectuados por EL DEPARTAMENTO	$ 0,00	$ 0,00
Valor total ejecutado y a pagar Corte Único del 27 de noviembre al 30 de diciembre de 2023	$ 41.996.718,00	$ 41.996.718,00
SALDO POR LIBERAR	$ 8.401,80	$ 8.401,80
VALOR A PAGAR	**$ 41.996.718,00**	**$ 41.996.718,00**

Que el contratista a ejecutado la interventoría durante este periodo de acuerdo a sus obligaciones generales del contratista. Que el contratista realizó a cabalidad el pago de sus aportes al S.G.S.S. del mes noviembre y diciembre de 2023, del periodo del Corte de Obra, y del mes de enero de 2024 que fue revisada y aprobada por la Supervisión del contrato, de acuerdo a su contrato y se recibe a satisfacción las obras ejecutadas en el presente periodo de corte del 27 de noviembre al 30 de diciembre de 2023. Cumpliendo con todas las obligaciones del contrato de obra No. 202300000561.

La presente se expide para aprobar y autorizar el Único pago Final, por valor de **CUARENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS DIECIOCHO PESOS M/CTE ($ 41.996.718,00).** El contratista presento el informe técnico de ejecución del corte de obra, el cual consta de doscientos treinta (230) folios y el original reposa en la carpeta del proceso en la secretaria de infraestructura

Arq. ALEXANDER MELO RIOS
Profesional Universitario Cod.219 Grado 08
Supervisor Contrato Interventoría