INFORME DE AVANCE N°1 CONVENIO 277-2023

FECHA DEL INFORME: 10 de NOVIEMBRE DEL 2023

MUNICIPIO: NARIÑO ANTIOQUIA

SUPERVISOR: JAVIER ALEXIS MONSALVE PIMIENTA

COORD. SUPERVISION. LILIANA ASENED CIRO DUQUE

CONVENIO: INTERADMINISTRATIVO 277-2023

OBJETO: IMPLEMENTAR SISTEMAS AGROAMBIENTALES SOSTENIBLES PARA LA CONSERVACION DE LA BIODIVERSIDAD Y LA SOBERANIA ALIMENTARIA EN LA VEREDA VENECIA -CORREGIMIENTO DE PUERTO VENUS MUNICIPIO DE NARIÑO, MEDIANTE LA METODOLOGIA PRISER.

VALOR INICIAL. 23.245.750

APORTE CORNARE. 20.000.000

APORTE MUNICIPIO DINERO. 3.000.00

APORTE MUNICIPIO EN ESPECIE. 245.750

FECHA DE INICIACION. 06 DE JULIO 2023

FECHA DE TERMINACION. 05 DE NOVEMBRE 2023

LOCALIZACION. Vereda Venecia Municipio de Nariño.

PLAZO. (4) Cuatro meses.

INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA:

CONTRATISTA: MUNICIPIO DE NARIÑO
DIRECCION: PLAZA PRINCIPAL NARIÑO ANTIOQUIA
TELEFONO: 064-8680-179
E-MAIL: agricultura@narino-antioquia.gov.co
REPRESENTANTE LEGAL : JOHN FREDY CIFUENTES MARIN

Elaboró y Proyectó: Claudia Cardona	Revisó: Clarisa Alzate Ruiz
CARGO: Técnico UMATA	CARGO: Directora UMATA

Objetivos IMPLEMENTAR SISTEMAS AGROAMBIENTALES SOSTENIBLES PARA LA CONSERVACION DE LA BIODIVERSIDAD Y LA SOBERANIA ALIMENTARIA DE LA VEREDA VENECIA CORREGIMIENTO DE PUERTO VENUS DEL MUNICIPIO DE NARIÑO ANTIOQUIA MEDIANTE METODOLOGIA PRISER.

OBJETIVO GENERAL:
OBJETIVO 1: Recuperar la capacidad hidráulica de la quebrada Morrogacho mediante limpieza manual y participación comunitaria.
OBJETIVO 2: Desarrollar un proceso de capacitación y educación ambiental con el fin de fortalecer los componentes del proyecto.
OBJETIVO 3: Implementar procesos productivos que propendan por la producción y conservación del medio ambiente.

Productos y Resultados Esperados

- Recuperación paisajística y liberación del cauce de la quebrada Morrogacho beneficiando tanto a la comunidad directamente afectada como al medio ambiente.
- Fortalecer la cultura ambiental de la comunidad de la Vereda Venecia y adquirir una participación activa y colaboración por parte de cada uno de los beneficiarios del proyecto
- Realizar una adecuada inversión de los recursos económicos e insumos entregados durante la intervención del PRISER y garantizar la sostenibilidad en el tiempo.
- Fortalecer el tejido social y la sana convivencia entre los miembros de la comunidad.
- Generar espacios para la recuperación de saberes ancestrales que se han perdido con el tiempo.
- Asistencia y participación activa de cada uno de los beneficiarios en la socialización y talleres del proyecto PRISER.
- Implementación de parcelas agroforestales que contribuyen con la mitigación del cambio climático, ayudando a proteger y aumentar la biodiversidad y asi mismo la generación de ingresos económicos para el sustento de las familias participantes.

Elaboró y Proyectó: Claudia Cardona	**Revisó: Clarisa Alzate Ruiz**
CARGO: Técnico UMATA	**CARGO: Directora UMATA**

Actividades programadas:

- Limpieza y recuperación de las quebrada Morrogacho.

- Establecimiento de Parcelas Agroforestales.

- Aislamiento bocatoma.

-Realizar acompañamiento y asistencia técnica en la ejecución del convenio.

- Implementar un proceso de capacitación con la comunidad.

- Control y vigilancia de la ejecución del convenio.

Situación encontrada

La comunidad ha participado de manera activa en todas las actividades planteadas en el PRISER, evidenciándose el trabajo en equipo, el compromiso y la dedicación para asistir y dar cumplimiento a cada labor.

Actividades realizadas

- Socialización del proyecto Priser donde se dio a conocer cada una de las actividades a ejecutar y se explicó como trabajarla desde lo que se había encontrado en la etapa de diagnóstico, además se nombró un comité técnico y de veeduría del proyecto como representante de los justos intereses de la comunidad en la administración del proyecto a través del cual se busca lograr acuerdos y compromisos de trabajo para la gestión y calidad ambiental en su entorno veredal.

- Se realizo la limpieza de la quebrada Morrogacho donde se intervinieron 230 mts lineales, durante el recorrido se recolectaron 50 kilos de residuos sólidos como estopas, tarros plástico, bolsas plásticas, envases entre otros, todo este materia se retiró de la quebrada y fue depositado en la caseta de transferencia de residuos sólidos del corregimiento de Puerto venus para luego ser transportado al relleno sanitario del Municipio para su disposición final, de igual manera se logró extraer desechos en su gran mayoría troncos, malezas y residuos de árboles que contaminaban y represaban las quebradas, además en la limpieza de la quebrada se logró eliminar gran cantidad de rastrojo bajo que bordeaba la quebrada, todo el material leñoso fue retirado y aprovechada

Elaboró y Proyectó: Claudia Cardona	**Revisó: Clarisa Alzate Ruiz**
CARGO: Técnico UMATA	**CARGO: Directora UMATA**

por algunas personas de la vereda el Bosque para ser utilizada en los hornos de los trapiches para el procesamiento de la caña panelera.

- Taller de seguimiento para realizar el ajuste a las actividades pendientes por ejecutar de acuerdo al plan de trabajo planteado por la comunidad y motivarlos para seguir realizando las actividades faltantes de manera oportuna y el tiempo estipulado para dar cumplimiento al convenio.
- Se realizo la capacitación en primeros auxilios desde la responsabilidad individual, donde se les brindo a los asistentes los conocimientos básicos para la prevención de accidentes según el medio laboral y situaciones cotidianas.
- Capacitación sobre la clasificación y separación de residuos solidos generados en las actividades humanas, al realizar la separación de los residuos facilita su manejo y aprovechamiento del material para ser reutilizado y reciclado.
- Se realizo mediante convites el Aislamiento de 190 ml de cerco ubicando tres cuerdas de alambre y reforzando con pie de amigo. Con este aislamiento se busca proteger la fuente de agua que abastece la comunidad de la vereda el Venecia.
- Se establecieron 7 parcelas agroforestales con la siembra de 500 árboles de café, 20 maderables (majagua), cítricos como limón Tahití, siembra de maíz y frijol como cultivos transitorios con el fin de mejorar la soberanía alimentaria de familia. Además, se realizó la entrega de abono orgánico, cal y fertilizante químico para el sostenimiento del cultivo
- Se instalo Valla publicitaria en la vereda Venecia que contiene la información básica del proyecto relacionada con el nombre, montos, cofinanciadores y los respectivos logos de las entidades para facilitar la visibilidad de los mismos.

_Registro de evidencias fotográficas y soporte de asistencias de cada actividad.

Productos y Resultados Obtenidos

Hasta la fecha, se tiene un desarrollo de las actividades distribuidas de la siguiente forma:

LIMPIEZA MANUAL DE 230 M/L DE TRAMOS DE LA QUEBRADA MORROGACHO DE LA VEREDA VENECIA.

	COORDENAS		
	LATITUD	LONGITUD	ALTITUD

Elaboró y Proyectó: Claudia Cardona	**Revisó: Clarisa Alzate Ruiz**
CARGO: Técnico UMATA	**CARGO: Directora UMATA**

QUEBRADA MORROGACHO	5º31`54,07392”	75°11`2,13324	

AISLAMIENTO	5º31`15,596”	75°11`6,3044”	

PARCELAS AGROFORESTALES

NOMBRE DEL USUARIO	COORDENADAS	
	LATITUD	LONGITUD
Leónidas Jurado Garcia	5º32`07,7780”	75°10`40,894”
Andrés Aguirre	5º32`13,24788”	75°10`51,456”
Cesar Rendon Buitrago	5º32`8,15424”	75°10`45,03”
Gildardo Rendon Buitrago	5º31`58,4418”	75°10`50,532”
Carlos Rendon Buitrago	5º31`19,0477”	75°11`33,568”
José Jesús Henao Arias	5º32`52,0645”	75°10`17,4752”
Diego Rendon	5º31`59,8728”	75°10`43,668”

A continuación, se relacionan las actividades ejecutadas contempladas en el convenio.

Actividad	Uni	Cant programada	% Ejecución	Valor Ejecutado
Aislamiento bocatoma	Mt lineal	190	100%	3.024.800
Parcelas Agroforestales	Parcela	7	100%	11.144.000
Eventos de capacitación y educación ambiental con la comunidad.	Eventos	4	100%	1,200.000
Asistencia técnica	Mes	4	100%	3.000,000
Valla publicitaria	valla	1	100%	400.000
Limpieza y recuperación de las quebradas Morrogacho	Mt lineal	230	100%	4.476.950
Total ejecutado informe				**23.245.750**

Elaboró y Proyectó: Claudia Cardona	**Revisó: Clarisa Alzate Ruiz**
CARGO: Técnico UMATA	**CARGO: Directora UMATA**

CLARISA ALZATE RUIZ
DIRECTORA UMATA

CLAUDIA MILENA CARDONA
ASISTENCIA TECNICA UMATA

Anexo: Registro fotográfico-Listados de asistencia a eventos.

REGISTRO DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS

Eventos de capacitación Proyecto PRISER





Elaboró y Proyectó: Claudia Cardona	**Revisó: Clarisa Alzate Ruiz**
CARGO: Técnico UMATA	**CARGO: Directora UMATA**









Elaboró y Proyectó: Claudia Cardona	Revisó: Clarisa Alzate Ruiz
CARGO: Técnico UMATA	CARGO: Directora UMATA

Aislamiento









Elaboró y Proyectó: Claudia Cardona	Revisó: Clarisa Alzate Ruiz
CARGO: Técnico UMATA	CARGO: Directora UMATA

PARCELAS AGROFORESTALES


















LIMPIEZA DE QUEBRADA MORROGACHO

Elaboró y Proyectó: Claudia Cardona	Revisó: Clarisa Alzate Ruiz
CARGO: Técnico UMATA	CARGO: Directora UMATA









INSTALACION DE LA VALLA

