ACTA DE REUNIÓN CONTRATO 337-2023

IPSE-20241560000076
20241560000076

REUNIÓN No.	01	FECHA	12 de enero del 2024	Hora de inicio	02:00 p.m.
				Hora de finalización	02:30 p.m.

LUGAR: Reunión virtual desde las instalaciones del IPSE - Sede CNM (Calle 84 Oficina 701).

ASISTENTES

TELMETERGY LTDA. (CONTRATISTA)	IPSE (CONTRATANTE)
Ing. Freddy Martínez Alarcón. *Coordinador de proyectos.*	**Ing. Álvaro Alexander Mossos Jiménez.** *Supervisor del contrato 337-2023.* *Subdirección de Contratos y Seguimiento - Profesional Especializado.*
Ing. Gleimer Zambrano. *Coordinador de proyectos (E).*	**Ing. Jhon Eduar Valencia López.** *Subdirección de Contratos y Seguimiento - Profesional Especializado.*
	Ing. Oscar Alexander Arbeláez Pérez. *Subdirección de Contratos y Seguimiento - Profesional Especializado.*

ORDEN DEL DÍA

1. **Objeto de la reunión.**
2. **Contextualización de la ejecución contractual a la fecha.**
3. **Seguimiento a las obligaciones contractuales.**
4. **Informe de El supervisor.**
5. **Otros.**

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. Objeto de la reunión.

Realizar el seguimiento contractual al cumplimiento de las obligaciones derivadas del Contrato de Prestación de Servicios No. 337 del 2023, suscrito entre el IPSE y TELMETERGY LTDA., en adelante El contratista, cuyo objeto es ***"REALIZAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS SISTEMAS DE TELEMETRÍA UBICADOS EN LAS ZNI GESTIONADOS POR EL CNM DEL IPSE"***.

2. Contextualización de la ejecución contractual a la fecha.

Por parte del IPSE, el ingeniero Álvaro Alexander Mossos, en adelante El supervisor del Contrato IPSE No. 337-2023, contextualiza a los participantes de la reunión, que este se inició el 29 de diciembre del 2023, así las cosas, el presupuesto de mantenimientos para la vigencia del 2023 debió constituirse como reserva para la vigencia del 2024.

3. Seguimiento a las obligaciones contractuales.

Por parte de El contratista, el ingeniero Freddy Martínez, coordinador de proyectos, informa que

ACTA DE REUNIÓN CONTRATO 337-2023

IPSE-20241560000076
20241560000076

REUNIÓN No.	01	FECHA	12 de enero del 2024	Hora de inicio	02:00 p.m.
				Hora de finalización	02:30 p.m.

estará apartado de su cargo por un tiempo debido a las vacaciones que irán hasta principios de febrero, mientras tanto el ingeniero Gleimer Zambrano quedará como el coordinador de proyecto encargado del contrato. El ingeniero Gleimer cuenta con buena experiencia en el área de medición y adquirida de trabajar con varias empresas del sector como ENELAR E.S.P., particularmente con TELMETERGY LTDA. cuenta con una experiencia de más de dos años.

Por parte del IPSE, El supervisor informa que, aún está pendiente la reunión de la componente de Seguridad y Salud en el trabajo & Ambiental, la cual fue programada para el día 16 de enero, allí se entregará la lista de chequeo del SG-SST y la matriz de identificación de aspectos e impactos ambientales y los programas de control para el respectivo cumplimiento. Se enfatiza que, para salir a realizar el trabajo de campo es necesario que todo el personal que se involucrará en el desarrollo de la actividad presente nueva tiene que cumplir con los requisitos exigidos, como son generalmente son las certificaciones de ARL, carnet de vacunas, exámenes médico ocupacionales, y considerando que el contrato va por un periodo de un poco más de dos años, etc.

El ing. Freddy informa que, para la reunión de SISO & AMBIENTAL asistirán, por parte de El contratista, Adriana López (Parte documental) y Jeimy Salinas (Coordinadora del SG-SST) para que haya correcto entendimiento entre las dos partes.

4. Informe de El supervisor.

De acuerdo con lo establecido en esta acta, El supervisor certifica que El contratista, debe cumplir con todas las obligaciones contractuales derivadas del Contrato IPSE No. 337-2023.

Por otra parte, también se le recuerda a El contratista diligenciar oportunamente, y cumplir, con todo lo relacionado con el concepto Seguridad y Salud y.Trabajo. y Ambiental y enviar las evidencias mensualmente.

5. Otros.

El supervisor del contrato le solicita a El contratista estar en constante comunicación con el IPSE para mantener actualizado al CNM del IPSE respecto a los avances en la ejecución del contrato y para atender oportuna y apropiadamente las eventualidades que se puedan llegar a presentar durante el desarrollo de las actividades derivadas de la ejecución del contrato.

CONCLUSIONES

Cumplir con lo establecido en esta acta.

ACTA DE REUNIÓN CONTRATO 337-2023

IPSE-20241560000076
20241560000076

REUNIÓN No.	01	FECHA	12 de enero del 2024	Hora de inicio	02:00 p.m.
				Hora de finalización	02:30 p.m.

COMPROMISOS

Compromiso	Responsable	Mes de Cumplimiento
Programar la reunión SISO & AMBIENTAL para conocer todo lo relacionado con lista de chequeo del SG-SST y la matriz de aspectos e impactos ambientales y los programas de control.	IPSE	16 del enero

Para constancia, firman quienes participaron de la reunión:

Por TELMETERGY LTDA. (CONTRATISTA). **Ing. Freddy Martínez Alarcón.** *Coordinador de proyectos.*	**Por IPSE (CONTRATANTE).** **Ing. Álvaro Alexander Mossos Jiménez** *Supervisor del contrato 337-2023.* *Profesional Especializado.* *Subdirección de Contratos y Seguimiento.*
Por TELMETERGY LTDA. (CONTRATISTA). **Ing. Gleimer Zambrano.** *Coordinador de proyectos (E).*	**Por IPSE (CONTRATANTE).** **Ing. Jhon Éduar Valencia López** *Profesional Especializado.* *Subdirección de Contratos y Seguimiento.*

Expediente No. 20231391206000006E