Conforme a lo previsto en el Artículo 7° de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto Único Reglamentario 1082 de 2015, y teniendo en cuenta lo siguiente:

NÚMERO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	20001089 B H4 DE 2020						
CONTRATISTA	KMA CONSTRUCCIONES SAS. NIT. 830.094.920-5						
OBJETO	REALIZAR LA AMPLIACIÓN DE LA PISTA, ADECUACIÓN DE FRANJAS DE SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO LADO TIERRA Y LADO AIRE DEL AEROPUERTO REYES MURILLO DE NUQUÍ, CHOCÓ						
VALOR INICIAL	$52.883.653.877,00 INCLUIDO AIU E IVA SOBRE UTILIDAD						
PLAZO INICIAL	HASTA EL 31 DE JULIO DE 2022						
ACTA DE INICIO	08 DE FEBRERO DE 2021						
MODIFICATORIO No.1	MODIFICO LA CLÁUSULA QUINTA, VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO, EN EL SENTIDO DE AJUSTAR LOS VALORES DE LAS VIGENCIAS 2021 Y 2022						
ACTA DE SUSPENSIÓN	SUSPENDIÓ EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO POR UN TÉRMINO DE 15 DIAS CANDELARIO, CONTADOS A PARTIR DEL 28 DE MAYO DE 2021 Y HASTA EL 11 DE JUNIO DE 2021.						
ACTA DE SUSPENSIÓN DE PRÓRROGA No.1	PRORROGÓ LA SUSPENSIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN, POR UN TÉRMINO DE 15 DIAS CALENDARIO, CONTADOS A PARTIR DEL 12 DE JUNIO DE 2021 Y HASTA EL 26 DE JUNIO DE 2021.						
ACTA DE LEVANTAMIENTO DE SUSPENSION	SE LEVANTÓ LA SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL PLAZO DE EJECUCIÓN A PARTIR DEL 21 DE JUNIO DE 2021, QUEDANDO COMO NUEVA FECHA DE FINALIZACIÓN EL 24 DE AGOSTO DE 2022.						
MODIFICATORIO No.2	MODIFICÓ LA CLÁUSULA SÉPTIMA PLAZO Y CRONOGRAMA DE OBRA, EN EL SENTIDO DE PRORROGAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2022.						
MODIFICATORIO No.3	MODIFICÓ LA CLÁUSULA SÉPTIMA PLAZO Y CRONOGRAMA DE OBRA, EN EL SENTIDO DE PRORROGAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN HASTA EL 15 DE FEBRERO DE 2023.						
MODIFICATORIO No.4	MODIFICÓ LA CLÁUSULA SÉPTIMA PLAZO Y CRONOGRAMA DE OBRA, EN EL SENTIDO DE PRORROGAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN HASTA EL 30 DE AGOSTO DE 2023.						
MODIFICATORIO No.5	MODIFICÓ LA CLÁUSULA SÉPTIMA PLAZO Y CRONOGRAMA DE OBRA, EN EL SENTIDO DE PRORROGAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023 E INCLUYO DOS (2) ITEMS NO PREVISTOS SIN ADICIÓN EN VALOR DEBIDO AL BALANCE DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA						
CLASE DE GARANTÍA	**PÓLIZA GARANTÍA ÚNICA**	**NÚMERO**		**CERTIFICADO MODIFICATORIO**		**NÚMERO**	
		3008749				10	
ASEGURADOR	LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS NIT.860.002.400-2						
AMPAROS	**VIGENCIAS**						
	DESDE			**HASTA**			
	DD	**MM**	**AAAA**	**DD**	**MM**	**AAAA**	**VALOR**
CUMPLIMIENTO	30	08	2023	30	03	2024	$15.865.096.163,00
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	30	08	2023	30	03	2024	$12.352.000.000,00

PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	30	08	2023	30	11	2026	$10.576.730.775,00
ESTABILIDAD DE LA OBRA	30	11	2023	30	11	2028	$15.682.197.637,00
CALIDAD DEL SERVICIO	30	08	2023	30	11	2028	$121.932.351,00

CLASE DE GARANTÍA	**PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL**	**NÚMERO**	**CERTIFICADO MODIFICATORIO**	**NÚMERO**
		1060034		8

ASEGURADOR	LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS NIT.860.002.400-2						
AMPAROS	**VIGENCIAS**						
	DESDE			**HASTA**			
	DD	**MM**	**AAAA**	**DD**	**MM**	**AAAA**	**VALOR**
Responsabilidad Civil Extracontractual	30	08	2023	30	11	2023	$2.644.182.694,00

Reunidos los requisitos de vigencia y valor exigidos en el Modificatorio No. 05 del Contrato de Obra No.20001089 B H4 de 2020, se aprueba la Póliza de Seguro de Cumplimiento Entidades Estatales y Responsabilidad Civil Extracontractual.

NOTA 1: El amparo de estabilidad de la obra inicia vigencia por cinco (5) años, contados a partir del acta de recibo final.

NOTA 2: EL SUPERVISOR del contrato deberá solicitar el ajuste de las garantías post-contractuales a que haya lugar, una vez aprobada el acta de Recibo final y de liquidación del contrato.

Dada en Bogotá D.C., el dos (02) de octubre de 2023.

Janeth Dayanes Polanias

_____

JANETH DAYANES POLANIAS SOTO
Coordinadora Grupo Procesos Contractuales

Elaboró: Maria Lucila Contreras - Abogada Grupo Procesos Contractuales. 