REPÚBLICA DE COLOMBIA
AERONÁUTICA CIVIL
Unidad Administrativa Especial

4402. 2021031044
Bogotá, D.C., diciembre 15 de 2021

Doctora:
MARTHA CECILIA ROJAS ARANGO
Coordinadora Grupo Cuentas por Pagar
Aeronáutica Civil
Presente

ASUNTO: **PAGO ACTA PARCIAL DEL CONTRATO DE OBRA NO. 20001089 B H4 DE 2020, SUSCRITO CON KMA CONSTRUCCIONES SAS , NIT-830.094.920-5, OBJETO: REALIZAR LA AMPLIACION DE LA PISTA, ADECUACION DE FRANJAS DE SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO LADO TIERRA Y LADO AIRE DEL AEROPUERTO REYES MURILLO DE *NUQUI, CHOCO.***

Para que surtan los tramites de pago, con el presente le remito los siguientes documentos que hacen parte del acta parcial del contrato citado en el asunto, así:

- Factura Electrónica No. KMA31002118 de 15/12/2021 (1) folio
- Acta de Recibo Parcial No. 4 (5) folios
- Certificación Acta, firmado por Representante Legal de la interventoría del contrato en mención. (1) folio
- Certificación Buen Uso y Manejo del Anticipo y Certificación Credicorp Capital Fiduciaria (4) folio
- Certificaciones Parafiscales (5) folios
- Aportes a la Seguridad (25) folios
- DIAN (1) folios
- Certificación Bancaria (1) folio
- Oficio remisorio del acta No. CO-CACH-0412-2021-VT de fecha 14 diciembre de 2021 (1) folio

Cordialmente,

OMAR JAVIER SUSPES FONSECA
Coordinador Grupo Supervisión y Control de Proyectos de Infraestructura Aeroportuaria

Anexo: 11 Folios (103)
Copias a: Dirección Administrativa, folios (60) memorias de obra
Proyectó: José Nelson Cruz B.
Revisó: Omar Javier Suspes
Ruta electrónica: \\bog7\ADI\Interno\ 2021031044

20210310 44

KMA CONSTRUCCIONES S.A.S.

NIT 830.094.920-5 -RESPONSABLE DE IVA - ACT. PRINC 4290 #AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN *MODALIDAD ELECTRÓNICA DIAN NO 18764014240937 DESDE* 2021-06-15 HASTA EL 2022-06-15. DESDE EL NO KMA31001911 HASTA DEL NO KMA31002411

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. KMA31002118

CUFE: f69ecb9506d4a90ca72ece014bd457465d58971f8387e724f0c5f7ad26a7b1cb689fd4ccd171e33143b6acf32361439f

Señor(es): UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL		**Fecha Factura:**	DIA	MES	AÑO
			15	12	2021
NIT: 8999990593	**Tel(s):** 4251000	**Fecha de Vencimiento:**	DIA	MES	AÑO
Dirección: AV CL 26 103 15			14	01	2022
		Contrato No:	20001089 B H4 DE 2020		
Ciudad: BOGOTA D.C.		**Interventor:**			

DESCRIPCIÓN	VALOR
ACTA 4 - OBRAS DE CONSTRUCCION PARA AMPLIACIÓN DE LA PISTA, ADECUACIÓN DE FRANJAS DE SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO LADO TIERRA Y LADO AIRE DEL AEROPUERTO REYES MURILLO DE NUQUÍ, CHOCÓ.	440.119.832

OBSERVACIONES:
100% NUQUI

#S24-12-00-000;20001089 B H4 DE 2020; alba.riapira@aerocivil.gov.co#S

VALOR EN LETRAS:
QUINIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO PESOS M/CTE.

FAVOR CONSIGNAR A:	KMA CONSTRUCCIONES S.A.S.	
NIT:	830.094.920-5	
BANCO:	BBVA	
CUENTA CORRIENTE:	835-002577	
FORMA DE PAGO :	CONTADO.	
MEDIO DE PAGO :	ACUERDO MUTUO.	
FECHA DE EMISIÓN :	15.12.2021	
HORA DE EMISIÓN:	13:19:37	

SUBTOTAL		440.119.832
ADMINISTRAC.	20.000 %	88.023.968
IMPREVISTOS	3.000 %	13.203.595
UTILIDAD	5.000 %	22.005.991
IVA		4.181.138
TOTAL FACTURA		567.534.524
RETEIVA		0
RETEICA		0
RETE FUENTE		0
AMORT. ANT	132.558.663	132.558.663
RETE GARAN.	0 %	0
OTROS DESCUENTOS		
TOTAL A PAGAR		434.975.861

GIRAR CHEQUE ÚNICAMENTE A KMA CONSTRUCCIONES S.A.S. CON SELLOS PARA CONSIGNAR AL PRIMER BENEFICIARIO.
ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS LEGALES A UN TÍTULO VALOR - (SEGÚN ARTICULO 772 Y SIGUIENTES DEL CÓDIGO DE COMERCIO), EN CONCORDANCIA CON LO ESTABLECIDO POR LA LEY 1231 DE 2008 ESTA FACTURA CAUSARÁ INTERESES DE MORA A LA TASA MÁXIMA LEGAL VIGENTE A PARTIR DE SU VENCIMIENTO.

	ACEPTADA	*ACEPTADA*
KMA CONSTRUCCIONES S.A.S.	*INTERVENTORIA*	*FIRMA Y SELLO C.C Ó NIT*

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO FORMATO RESUMEN ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA		
Principio de Procedencia: 4402	Clave: GSAP-1.0-12-031	Versión: 01	Fecha de aprobación: 15/07/2020

DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA	CONTRATO: 20001089 B H4 DE 2020 OBJETO: REALIZAR LA AMPLIACION DE LA PISTA, ADECUACION ADECUACION FRAJAS DE SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO LADO TIERRA Y LADO AIRE DEL AEROPUERTO REYES MURILLO DE NUQUI-CHOCO AEROPUERTO: REYES MURILLO FECHA DE INICIACION: 8 DE FEBRERO DE 2021 SUSPENSIÓN NRO 1 28 DE MAYO DE 2021 PRÓRROGA SUSPENSIÓN NRO 1 12 DE JUNIO DE 2021 LEVANTAMIENTO SUSPENSIÓN NRO 1 21 DE JUNIO DE 2021 FECHA DE TERMINACIÓN: HASTA EL 24 DE AGOSTO DE 2022 - (20 Meses)	VALOR INICIAL: $ 52,883,653,877.00 VALOR ADICIONAL: $ 0.00 VALOR FINAL : $ 52,883,653,877.00	FORMATO RESUMEN ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 4 CONTRATISTA: KMA CONSTRUCCIONES S.A.S. INTERVENTOR: CONSORCIO AEROCHOCO 2020 SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA: ALDA LUCIA RIAPIRA RODRIGUEZ

El día 13 de diciembre de 2021 en Bogotá D.C., previa visita al sitio de ejecución de la obra en el Aeropuerto Reyes Murillo de la Ciudad de Nuquí, se reunieron: El Ingeniero ANIBAL ENRIQUE OJEDA CARRIAZO en representación del contratista KMA CONSTRUCCIONES S.A.S y el ingeniero MIGUELANGEL BETTIN en representación de la Interventoría CONSORCIO AEROCHOCO 2020, con el objeto de medir y recibir las cantidades de obra ejecutadas durante el período comprendido entre el **21 de noviembre al 13 de diciembre de 2021.**, determinando su valor de acuerdo a los precios unitarios estipulados en el contrato según se muestra en la cuenta, las cuales se recibieron a entera satisfacción por parte de la Interventoría

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO		VALORES	
1. Valor Inicial Contrato		$ 52,883,653,877.00	
2.Valor Modificación No.1		$ -	
3. Valor total del Contrato (1+2)		$ 52,883,653,877.00	
4. Valor Pagado del Anticipo	23.35593337480%	$ 12,352,000,000.00	
5. Valor que resta por Pagar (3-4)		$ 40,531,653,877.00	
6. Valor Presente Acta		$ 567,534,524.00	
7. Amortización en esta acta	23.35593337480%	$ 132,558,663.00	
8. Otras retenciones (Acumuladas)			
9.Valor a Pagar de la Presente Acta (6-7-8)		$ 434,975,861.00	
10. Pagos Actas Anteriores		$ 1,722,454,581.00	
11. Valor pagado a la Fecha mas presente acta		$ 14,509,430,442.00	
12. Saldo por pagar del presente Contrato			$ 38,374,223,435
13. Porcentaje de ejecución del contrato a la fecha		5.32%	

OBSERVACIONES: El Contratista y La Interventoria mediante el presente documento, hacen constar que las cantidades de obra consignadas en el formato de cantidades, que hace parte integral de la presente acta, corresponden a las medidas tomadas IN-SITU por el Contratista y verificadas por la Interventoria.

De igual manera dejan constancia que la ejecución de los diferentes ITEMS se han realizado atendiendo las mejores practicas constructivas actuales, con materiales de las mejores calidades y cumpliendo con las especificaciones técnicas establecidas en los términos de referencia del presente contrato. Que la interventoria del presente contrato de obra actua de conformidad con el manual de contratacion, adoptado mediante resolucion 04337 del 27 de diciembre de 2019.

ANIBAL OJEDA CARRIAZO
KMA CONSTRUCCIONES S.A.S.
REPRESENTANTE LEGAL (S)
CONTRATISTA

MIGUELANGEL BETTIN JARABA
CONSORCIO AEROCHOCO 2020
REPRESENTANTE LEGAL
INTERVENTORIA

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO LIQUIDACION IVA ACTA DE RECIBO PARCIAL		
Principio de Procedencia: **4402**	**Clave: GSAP-1.0-12-035**	**Versión: 01**	**Fecha de aprobación:** 16/07/2020

TIPO DE ACTA PARCIAL:	**ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No 4**		
CONTRATO No.	**20001089 B H4 DE 2020**		
CONTRATISTA:	**KMA CONSTRUCCIONES S.A.S.**		
INTERVENTOR:	**CONSORCIO AEROCHOCO 2020**		
SUPERVISOR:	**ALBA LUCIA RIAPIRA RODRIGUEZ**		
COSTO TOTAL BRUTO OBRA (Costo Directo + A.I.U.)			$ 563,353,385.00
Porcentaje estimado para el A.I.U.			28%
COSTO DIRECTO Costo Total Bruto 1 + % A. I.U.	$ 563,353,385.00		$ 440,119,832.00
UTILIDAD (Costo Directo x 5% estimado Utilidad)			$ 22,005,992.00
IVA OBRA Utilidad x 19% estimado para el IVA			$ 4,181,138.00
COSTO TOTAL BRUTO ESTUDIOS			$ -
IVA ESTUDIOS 19% estimado para el IVA			$ -
TOTAL IVA			$ 4,181,138.00

ANIBAL ENRIQUE OJEDA CARRIAZO
KMA CONSTRUCCIONES S.A.S.
REPRESENTANTE LEGAL (S)
CONTRATISTA

MIGUELANGEL BETTIN JARABA
CONSORCIO AEROCHOCO 2020
REPRESENTANTE LEGAL
INTEVENTORIA

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA

OBJETO: REALIZAR LA AMPLIACIÓN DE LA PISTA, ADECUACIÓN DE FRANJAS DE SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO LADO TIERRA Y LADO AIRE DEL AEROPUERTO REYES MURILLO DE NUQUÍ, CHOCÓ.

AEROPUERTO:	REYES MURILLO DE NUQUI
CONTRATO No. :	20001089 B H4 DE 2020
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE JULIO DE 2022 - (20 Meses)
VALOR DEL CONTRATO:	$ 52,883,653,877.00
FECHA DE INICIACION:	8 DE FEBRERO DE 2021
SUSPENSIÓN NRO 1	28 DE MAYO DE 2021
PRÓRROGA SUSPENSIÓN NRO 1	12 DE JUNIO DE 2021
LEVANTAMIENTO SUSPENSIÓN NRO 1	21 DE JUNIO DE 2021
FECHA DE TERMINACIÓN:	HASTA EL 24 DE AGOSTO DE 2022 - (20 Meses)

ACTA PARCIAL No	4
FECHA	13/12/2021
PERIODO	DEL 21 DE NOVIEMBRE AL 13 DE DICIEMBRE DE 2021
CONTRATISTA:	YMA CONSTRUCCIONES S.A.S.
INTERVENTOR:	CONSORCIO AEROCHOCO 2020

ITEMS	DESCRIPCION	CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO				ACTA DE MODIFICACION No 1 DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES SIN AUMENTO DE VALOR		CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS AL ACTA ANTERIOR		CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA		CANTIDADES EJECUTADAS (ACUMULADAS)		% ACUMUL
No.	CONDICIONES ORIGINALES O CONTRATADAS	UND.	CANT.	Vr. UNIT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	
1	ACTIVIDADES MANTENIMIENTO LADO TIERRA LADO AIRE				$ 193,877,194.00		$ 804,199,807.00		$ 382,701,421.00		$ 18,550,221.00		$ 401,252,242.00	49.67%
1.1	ROCERÍA Y LIMPIEZA MANUAL (INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL, Y FUMIGACIÓN)	M2	604,870.00	$ 122.00	$ 73,794,140.00	772,425.50	$ 94,235,911.00	239,762.54	$ 29,129,078.00	1,288.00	$ 157,136.00	240,050.54	$ 29,286,215.00	31.08%
1.2	LIMPIEZA MANUAL DE ENCOLES Y/O DESCOLES Y/O DISIPADORES Y/O CÁMARAS Y/O ALCANTARILLAS Y/O CAJAS DE INSPECCIÓN Y/O POZOS Y/O BOX COULVERT (INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL).	UN	24.00	$ 82,848.00	$ 2,228,352.00	254.00	$ 24,511,872.00	68.00	$ 8,170,624.00	0.00	$ 0.00	68.00	$ 8,170,624.00	33.33%
1.3	LIMPIEZA Y REACONDICIONAMIENTO DE CANALES Y/O ZANJAS DE CORONACIÓN Y/O DISIPADORES Y/O BOX COULVERT REVESTIDOS Y NO REVESTIDOS (INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL)	ML	1,000.00	$ 67,142.00	$ 67,142,000.00	4,600.00	$ 322,281,600.00	2,972.14	$ 199,555,424.00	0.00	$ 0.00	2,972.14	$ 199,555,424.00	61.92%
1.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA PARA SEÑALIZACION HORIZONTAL DE PISTA, CALLES DE RODAJE Y PLATAFORMA, SEGUN NORMA FAA – P 620.	ML	360.00	$ 9,836.00	$ 3,540,600.00	360.00	$ 3,540,600.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
1.5	SUMINISTRO DE MEZCLA ABIERTA EN FRIO PARA REPARCHEOS DE EMERGENCIA INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL	M3	1.00	$ 6,069,629.00	$ 6,069,629.00	1.00	$ 6,069,629.00	0.62	$ 3,763,170.00	0.00	$ 0.00	0.62	$ 3,763,170.00	62.00%
1.6	RE-EMBOQUILLADO PARA CERAMICA 2MV	ML	1.00	$ 1,346.00	$ 1,346.00	1.00	$ 1,346.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
1.7	PINTURA	M2	1.00	$ 13,393.00	$ 13,393.00	3,121.54	$ 41,808,785.00	523.95	$ 7,007,697.00	696.79	$ 9,932,103.00	1,220.64	$ 16,939,956.00	39.08%
1.8	ESTUCO Y PINTURA	ML	1.00	$ 13,519.00	$ 13,519.00	73.00	$ 986,687.00	73.00	$ 986,687.00	0.00	$ 0.00	73.00	$ 986,687.00	100.00%
1.9	ESTUCO Y PINTURA	M2	1.00	$ 16,109.00	$ 16,109.00	113.51	$ 1,827,911.00	38.06	$ 629,765.00	0.00	$ 0.00	38.06	$ 629,765.00	34.46%
1.10	PANETE LISO IMPERMEABILIZADO MUROS 1:4 e= 0.04m (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)	ML	1.00	$ 16,330.00	$ 16,330.00	73.00	$ 1,192,090.00	70.72	$ 1,154,858.00	0.00	$ 0.00	70.72	$ 1,154,858.00	96.88%
1.11	PANETE LISO IMPERMEABILIZADO MUROS 1:4 (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)	M2	1.00	$ 32,992.00	$ 32,992.00	113.51	$ 3,744,922.00	108.26	$ 3,571,714.00	5.25	$ 173,208.00	113.51	$ 3,744,922.00	100.00%
1.12	ENCHAPE MURO EN CERÁMICA (INCLUYE RETIRO, DISPOSICIÓN Y EMBOQUILLADO)	M2	1.00	$ 77,807.00	$ 77,807.00	152.03	$ 11,828,998.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
1.13	SUMINISTRO Y APLICACION DE IMPERMEABILIZACIÓN MANTO ASFALTICO	M2	1.00	$ 42,648.00	$ 42,648.00	1.00	$ 42,648.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
1.14	AJUSTADO DE PISOS (e= 0.01 m a 0.04 m- INCLUYE RETIRO)	M2	1.00	$ 33,229.00	$ 33,229.00	9.75	$ 324,080.00	8.80	$ 292,415.00	0.00	$ 0.00	8.80	$ 292,415.00	89.95%
1.15	ENCHAPE MURO EN CERAMICA (INCLUYE RETIRO Y EMBOQUILLADO)	ML	1.00	$ 20,104.00	$ 20,104.00	15.20	$ 305,581.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
1.16	LIMPIEZA DE FACHADA INCLUYE VENTANERIA Y PUERTAS	M2	1.00	$ 15,597.00	$ 15,597.00	911.40	$ 12,484,627.00	456.26	$ 7,112,614.00	311.10	$ 4,850,360.00	767.36	$ 11,962,974.00	95.74%
1.17	LIMPIEZA DE CUBIERTA INCLUYE ESTRUCTURA METÁLICA	M2	1.00	$ 13,182.00	$ 13,182.00	3,576.70	$ 47,148,059.00	911.30	$ 12,012,757.00	57.69	$ 681,378.00	968.99	$ 12,694,134.00	26.92%
1.18	LIMPIEZA DE CANALES Y BAJANTES	ML	1.00	$ 7,455.00	$ 7,455.00	546.75	$ 4,077,391.00	45.40	$ 337,549.00	0.00	$ 0.00	45.40	$ 337,549.00	8.28%
1.19	LIMPIEZA PULIDA Y BRILLO DE PISOS INCLUYE GUARDA ESCOBA	M2	1.00	$ 30,157.00	$ 30,157.00	410.00	$ 12,364,370.00	297.70	$ 8,977,729.00	112.30	$ 3,386,641.00	410.00	$ 12,364,370.00	100.00%
1.20	MANTENIMIENTO GENERAL DE BATERIA DE BAÑOS INCLUYE DESINFECCION	UN	1.00	$ 768,640.00	$ 768,640.00	20.00	$ 15,372,800.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
2	ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS LADO AIRE				$ 51,368,241,150.00		$ 50,915,377,510.00		$ 1,835,332,337.00		$ 543,245,551.00		$ 2,378,577,888.00	4.67%
2.1	PRELIMINARES DE OBRA CIVIL				$ 1,964,465,159.00		$ 1,686,545,769.00		$ 25,160,180.00		$ 14,674,460.00	-	$ 39,834,640.00	2.36%
2.2	LOCALIZACION, REPLANTEO Y SEGUIMIENTO DE OBRA (INCLUYE TOPOGRAFIA Y ENTREGA DE PLANOS RECORD)	M2	112,160	$ 2,774.00	$ 311,131,840.00	112,160.00	$ 311,131,840.00	9,070.00	$ 25,160,180.00	5,290.00	$ 14,674,460.00	14,360.00	$ 39,834,640.00	12.80%
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO (INCLUYE MALLA ESLABONADA GALVANIZADA ESTRUCTURA EN CONCRETO, TUBO GALVANIZADO, PINTURA, ANTICORROSIVO ANGULOS, PLATINAS Y TODOS LOS ACCESORIOS DE UNA SECCIÓN COMPLETA DE CERRAMIENTO)SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO (INCLUYE MALLA ESLABONADA GALVANIZADA, TUBO GALVANIZADO, PINTURA, ANTICORROSIVO ANGULOS, PLATINAS, VIGA/MURO EN CONCRETO REFORZADO). **INCLUYE TRANSPORTE DE MATERIALES DESDE SITIO DE COMPRA HASTA SITIO DE INSTALACION.**													
2.2		ML	3,557	$ 470,417.00	$ 1,673,279,269.00	2,923.81	$ 1,375,439,929.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
3	CONSTRUCCION EN PAVIMENTO RIGIDO				$ 28,377,070,613.00		$ 28,377,070,613.00		$ 274,231,715.03		$ 126,658,257.69		$ 400,889,972.00	1.41%
3.1	FRESADO DE CARPETA ASFALTICA, INCLUYE CARGUE, TRASIEGO INTERNO Y DISPOSICION EN SITIO.	M3	6,200.00	$ 72,729.00	$ 450,919,800.00	6,200.00	$ 450,919,800.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
3.2	EXCAVACION MECANICA INCLUYE CARGUE Y DESCARGUE	M3	27,265.00	$ 10,000.00	$ 272,650,000.00	27,265.00	$ 272,650,000.00	173.70	$ 1,737,000.00	165.13	$ 1,651,309.00	338.83	$ 3,388,309.00	1.32%
3.3	Suministro e instalación de concreto Modulo de Rotura MR 45 Kg/cm², E=0.25 metros, **INCLUYE TRANSPORTE DE MATERIALES DESDE CANTERA O SITIO DE COMPRA HASTA SITIO DE INSTALACION.**	M3	7,580.00	$ 2,096,589.00	$ 15,817,102,620.00	7,580.00	$ 15,817,102,620.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
3.4	TRANSPORTE, SUMINISTRO E INSTALACION DE ACERO 60000 PSI (INCLUYE ALAMBRE NEGRO Y FIGURACIÓN) - Varillas corrugadas. **INCLUYE TRANSPORTE DE MATERIALES DESDE SITIO DE COMPRA HASTA SITIO DE INSTALACION.**	Kg	102,050.00	$ 9,553.00	$ 974,683,650.00	102,050.00	$ 974,683,650.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
3.5	TRANSPORTE, SUMINISTRO E INSTALACION DE ACERO 60000 PSI (INCLUYE ALAMBRE NEGRO Y FIGURACIÓN) - Varillas Lisas. **INCLUYE TRANSPORTE DE MATERIALES DESDE SITIO DE COMPRA HASTA SITIO DE INSTALACION.**	Kg	16,959.00	$ 9,553.00	$ 162,009,327.00	16,959.00	$ 162,009,327.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
3.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE RAJON.	M3	9,036.00	$ 134,502.00	$ 1,223,430,192.00	9,036.00	$ 1,223,430,192.00	1,423.82	$ 191,775,642.00	982.75	$ 89,141,201.00	2,606.57	$ 283,916,842.00	22.90%
3.7	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONFORMACIÓN, NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN DE SUB BASE GRANULAR PARA SELLO	M3	1,516.00	$ 186,516.00	$ 282,758,256.00	1,516.00	$ 282,758,256.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
3.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL AFT, 232-07 RIVAS (base protección subsuelo) - Transporte, suministro e instalación de GEOTEXTIL Tejido 2400 o similar	M2	30,318.00	$ 17,449.00	$ 529,018,782.00	30,318.00	$ 529,018,782.00	4,628.00	$ 80,719,074.00	2,044.00	$ 35,665,756.00	6,672.00	$ 116,384,830.00	22.00%
3.9	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONFORMACIÓN, NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN DE SUB BASE GRANULAR	M3	10,611.00	$ 186,516.00	$ 1,979,121,276.00	10,611.00	$ 1,979,121,276.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
3.10	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONFORVACIÓN, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR MEJORADA CON RAP PROVENIENTE DE FRESADO INCLUYE EMULSION Y CEMENTO.	M3	7,583.00	$ 147,035.00	$ 1,114,525,300.00	7,583.00	$ 1,114,525,300.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
3.11	SUMINISTRO E INSTALACION DE MEZCLA DENSA EN FRIO MDI -25. Con de estabilizante para control de humectación.	M3	1,516.00	$ 898,387.00	$ 1,361,954,692.00	1,516.00	$ 1,361,954,692.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
3.12	COLUMNAS DE ESTABILIZACION. Concreto patra 1000 PSI y Tubería Metálica L=8 m. **INCLUYE TRANSPORTE DE MATERIALES DESDE CANTERA O SITIO DE COMPRA HASTA SITIO DE INSTALACION.**	M3	223.00	$ 2,643,756.00	$ 589,557,588.00	223.00	$ 589,557,588.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
3.13	COLUMNAS DE ESTABILIZACION. Concreto patra 1000 PSI y Tubería Metálica L=15m. **INCLUYE TRANSPORTE DE MATERIALES DESDE CANTERA O SITIO DE COMPRA HASTA SITIO DE INSTALACION.**	M3	1,350	$ 2,643,756.00	$ 3,569,070,600.00	1,350.00	$ 3,569,070,600.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
3.14	CORTE Y SELLO DE JUNTAS. Se incluye material sellante tipo Sikaflex-401 Pavement SL y Sika Rod o similar.	ML	3,310.00	$ 15,053.00	$ 49,858,530.00	3,310.00	$ 49,858,530.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
4	FRANJA DE PISTA				$ 3,287,718,132.00		$ 3,287,718,132.00		$ 134,545,506.00		$ 43,302,060.00		$ 177,847,566.00	5.39%
4.1	DESCAPOTE A MAQUINA ESPESOR VARIABLE (incluye retiro)	M2	75,240.00	$ 5,468.00	$ 1,163,580,600.00	75,240.00	$ 1,163,580,600.00	8,700.00	$ 134,545,506.00	2,800.00	$ 43,302,060.00	11,500.00	$ 177,847,566.00	15.28%
4.2	EXCAVACION MECANICA INCLUYE CARGUE Y DESCARGUE	M3	3,765.00	$ 10,786.00	$ 40,620,076.00	3,765.00	$ 40,620,076.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
4.3	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONFORMACIÓN, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN MATERIAL CRANULAR (BASE GRANULAR RECICLADA- MATERIAL DE FRESADO PISTA)	M3	7,524.00	$ 89,577.00	$ 673,977,348.00	7,524.00	$ 673,977,348.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
4.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RAJON.	M3	10,554.00	$ 134,502.00	$ 1,419,534,108.00	10,554.00	$ 1,419,534,108.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA

OBJETO: REALIZAR LA AMPLIACIÓN DE LA PISTA, ADECUACIÓN DE FRANJAS DE SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO LADO TIERRA Y LADO AIRE DEL AEROPUERTO REYES MURILLO DE NUQUÍ, CHOCÓ.

ACTA PARCIAL No 4

AEROPUERTO:	REYES MURILLO DE NUQUI
CONTRATO No. :	20661089 B H4 DE 2020
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE JULIO DE 2022 - (20 Meses)
VALOR DEL CONTRATO:	$ 52,883,653,877.00
FECHA DE INICIACION:	8 DE FEBRERO DE 2021
SUSPENSIÓN NRO 1	28 DE MAYO DE 2021
PRÓRROGA SUSPENSIÓN NRO 1	12 DE JUNIO DE 2021
LEVANTAMIENTO SUSPENSIÓN NRO 1	21 DE JUNIO DE 2021
FECHA DE TERMINACIÓN:	HASTA EL 24 DE AGOSTO DE 2022 - (20 Meses)

FECHA	13/12/2021
PERIODO	DEL 21 DE NOVIEMBRE AL 13 DE DICIEMBRE DE 2021

CONTRATISTA:
KMA CONSTRUCCIONES S.A.S.

INTERVENTOR:
CONSORCIO AEROCHOCO 2020

ITEMS	DESCRIPCION	CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO				ACTA DE MODIFICACION No 1 DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES SIN AUMENTO DE VALOR		CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS AL ACTA ANTERIOR		CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA		CANTIDADES EJECUTADAS (ACUMULADAS)		% ACUMUL
No.	CONDICIONES ORIGINALES O CONTRATADAS	UND.	CANT.	Vr. UNIT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	
5.00	INSTALACIÓN AYUDAS VISUALES													
5.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA PARA SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL PARA PISTA CALLES DE RODAJE Y PLATAFORMA, SEGUN NORMA FAA - P620, VARCA VIAL CON PINTURA EN FRIO (NORMA FAA-P-620)	M2	6,000.00	$ 35,263.00	$ 211,578,000.00	6,000.00	$ 211,578,000.00	553.05	$ 19,502,202.00	0.00	$ 0.00	553.05	$ 19,502,202.00	9.22%
5.2	Letreros de Instrucciones Obligatorias. Incluye transporte, suministro e instalación.	UN	17.00	$ 2,203,808.00	$ 37,464,736.00	17.00	$ 37,464,736.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
5.3	Indicadores de dirección del viento o Mangavelota (ambas cabeceras). Incluye transporte, suministro e instalación.	UN	4.00	$ 5,287,650.00	$ 21,150,600.00	4.00	$ 21,150,600.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
6	TRANSPORTE DE MATERIALES				$ 17,278,863,929.00		$ 17,278,863,929.00		$ 1,182,412,734.00		$ 358,611,134.00		$ 1,541,023,868.00	8.92%
6.1	Transporte de materiales granulares desde cantera en Buenaventura a puerto de Buenaventura a puerto de Nuquí y al sitio de la obra en el Aeropuerto.(incluye cargues, descargues y fraccion)	M3	39,340.00	$ 257,438.00	$ 10,127,610,920.00	39,340.00	$ 10,127,610,920.00	4,593.00	$ 1,182,412,734.00	1,393.00	$ 358,611,134.00	5,986.00	$ 1,541,023,868.00	15.22%
6.2	Transporte de material resultante desde el sitio de la obra hasta puerto de Nuquí a puerto de Buenaventura y al sitio de disposición final en Buenaventura.(incluye cargues, descargues y fraccion)	M3	27,940.00	$ 255,000.00	$ 7,151,243,000.00	27,940.00	$ 7,151,243,000.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
COSTO DIRECTO					$ 49,126,654,956.00		$ 48,245,738,388.00		$ 1,498,870,119.53		$ 438,927,988.00		$ 1,937,797,207.53	4.81%
ADMINISTRACIÓN				20.00%	$ 8,025,330,991.00		$ 8,049,147,678		$ 299,774,023.91		$ 87,785,418.00		$ 387,559,441.00	4.81%
IMPREVISTOS				3.00%	$ 1,203,799,649.00		$ 1,237,372,162.00		$ 44,963,100.69		$ 13,167,813.00		$ 58,133,916.00	4.81%
UTILIDAD				5.00%	$ 2,006,332,748.00		$ 2,012,286,969.00		$ 74,943,255.95		$ 21,946,354.00		$ 96,889,860.50	4.81%
IVA SOBRE UTILIDAD				19.00%	$ 381,203,222.00		$ 382,534,524.00		$ 14,239,268.14		$ 4,169,607.00		$ 18,408,875.00	4.81%
COSTO TOTAL OBRAS					$ 51,743,321,568.00		$ 51,686,883,941.00		$ 1,932,793,018.00		$ 565,996,483.00		$ 2,498,789,497.00	4.81%
7	PRESUPUESTO LADO TIERRA				$ 723,832,311.99		$ 570,272,936.00	0.00	$ 2,203,682.00		$ 1,538,044.00	0.00	$ 3,741,726.00	0.66%
7.1	PRESUPUESTO PARA SUMINISTRO Y/O REPARACION DE PUNTOS ELECTRICOS, HIDRAULICOS - PAGO DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO LADO TIERRA - LIMPIEZA PROFUNDA - ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA ELECTRICO Y DE SUPLENCIA EXISTENTES - PAGOS DERIVADOS DE LOS TRAMITES AMBIENTALES, SOCIALES Y ADMINISTRATIVOS ADELANTADOS POR EL CONTRATISTA	GMA	1.00	$ 723,832,311.00	$ 723,832,311.00	1.000	$ 570,272,936.00	0.00	$ 2,203,682.00		$ 1,538,044.00		$ 3,741,726.00	0.66%
COSTO DIRECTO					$ 561,327,888.00		$ 442,243,456.00		$ 1,708,943.00		$ 1,192,744.00		$ 2,901,687.00	0.66%
ADMINISTRACIÓN				20.00%	$ 112,265,577.00		$ 88,448,690.00		$ 341,789.00		$ 238,548.00		$ 580,337.00	0.66%
IMPREVISTOS				3.00%	$ 16,839,837.00		$ 13,267,304.00		$ 51,268.00		$ 35,787.00		$ 87,055.00	0.66%
UTILIDAD				5.00%	$ 28,066,394.00		$ 22,112,173.00		$ 85,447.00		$ 59,637.00		$ 145,084.00	0.66%
IVA SOBRE UTILIDAD				19.00%	$ 5,332,615.00		$ 4,201,313.00		$ 16,235.00		$ 11,331.00		$ 27,566.00	0.66%
COSTO TOTAL PRESUPUESTO LADO TIERRA					$ 723,832,311.00		$ 570,272,936.00		$ 2,203,681.00		$ 1,538,043.00		$ 3,741,724.00	0.66%
8	REVISIÓN Y APROBACIÓN ESTUDIOS Y DISEÑOS				$ 416,500,000.00		$ 416,500,000.00	0.00	$ 312,375,000.00		$ 0.00	0.00	$ 312,375,000.00	75.00%
8.1	REVISIÓN, AJUSTE, COMPLEMENTACIÓN Y APROBACIÓN ESTUDIOS Y DISEÑOS ENTREGADOS COMO PRODUCTO DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 18001717 H3 DE 2018 - EVALUACIÓN RED ELECTRICA EXISTENTE Y DISEÑO DE MODERNIZACIÓN INCLUYENDO RED DE SUPLENCIA Y DEMÁS LABORES DE CONSULTORÍA. (INCLUYE AJUSTES Y COMPLEMENTACIONES)	GB	1.00	$ 350,000,000	$ 350,000,000.00	1.000	$ 350,000,000.00	0.75	$ 262,500,000.00	0.000	$ 0.00	0.75	$ 262,500,000.00	75.00%
	IVA ESTUDIOS Y DISEÑOS			19%	$ 66,500,000.00		$ 66,500,000.00	0.00	$ 49,875,000.00		$ -		$ 49,875,000.00	75.00%
COSTO TOTAL AEROPUERTO REYES MURILLO NUQUI					$ 52,883,653,877.00		$ 52,883,653,877.00		$ 2,247,371,701.00		$ 567,534,524.00		$ 2,814,906,223.00	5.32%
	ANTICIPO			23.35693374607%	$ 12,352,000,000									
	AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO			23.35693374607%					524,917,120.00		132,558,663.00		657,475,783.00	
TOTAL A PAGAR									1,722,454,581.00		434,975,861.00		2,157,430,442.00	

NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U.
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero o gruesa del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.

ANIBAL ENRIQUE OJEDA CARRAZO
KMA CONSTRUCCIONES S.A.S.
REPRESENTANTE LEGAL (S)
CONTRATISTA

MIGUEL ANGEL BETTIN JARABA
CONSORCIO AEROCHOCO 2020
REPRESENTANTE LEGAL
INTERVENTORIA

CERTIFICACIÓN DE FACTURA

La Interventoría del Contrato de Obra No. 20001089 B H4 de 2020 – *"REALIZAR LA AMPLIACIÓN DE LA PISTA, ADECUACIÓN DE FRANJAS DE SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO LADO TIERRA Y LADO AIRE DEL AEROPUERTO REYES MURILLO DE NUQUI"*. Suscrito entre la **AERONAUTICA CIVIL** y **KMA CONSTRUCCIONES SAS**, hace constar que revisados y verificados los soportes del Acta Parcial de obra No. 04, presentada durante la ejecución y desarrollo del contrato durante el periodo comprendido entre el **21 de noviembre al 13 de diciembre de 2021**, recibe a satisfacción debido a que cumplió con lo establecido en el contrato, en la cláusula SEXTA –Forma de pago, por valor de $ 434.975.861 M/CTE.

Lo anterior, según lo establecido en las cláusulas contractuales, para que sirva de soporte en la liquidación del Acta Parcial de obra No. 04 del periodo en mención.

Dado en Bogotá, a los (13) trece días del mes de diciembre de 2021.

MIGUELÁNGEL BETTIN JARABA
Representante Legal
CONSORCIO AEROCHOCÓ 2020

CERTIFICACIÓN DE BUEN USO Y MANEJO DEL ANTICIPO

La interventoría del Contrato de obra No. 20001089 B H4 de 2020 – *"REALIZAR LA AMPLIACIÓN DE LA PISTA, ADECUACIÓN DE FRANJAS DE SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO LADO TIERRA Y LADO AIRE DEL AEROPUERTO REYES MURILLO DE NUQUI"*. Suscrito entre la **AERONAUTICA CIVIL** y **KMA CONSTRUCCIONES SAS**, hace constar que, para el periodo comprendido entre el **21 de noviembre al 13 de diciembre de 2021,** ha cumplido con el buen manejo y uso del anticipo del contrato.

Que conforme a la Cláusula cuatro del contrato de obra, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y la constitución de la fiducia, fue desembolsado el anticipo en la cuenta de ahorros No. 690-000008-61 de Bancolombia del FAP KMA-AEROCIVIL AEROPUERTO NUQUI – Credicorp Capital Fiduciaria. de acuerdo con el plan de inversión del Anticipo-

KMA	PROGRAMA DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO	
NUMERO DE CONTRATO	20001089 B H4 de 2020	
PROYECTO	REALIZAR LA AMPLIACIÓN DE LA PISTA, ADECUACIÓN DE FRANJAS DE SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO LADO TIERRA Y LADO AIRE DEL AEROPUERTO REYES MURILLO DE NUQUI	
CONTRATANTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL	
CONTRATISTA	KMA CONSTRUCCIONES S.A.S	
INTERVENTOR	CONSORCIO AEROCHOCO 2020	
SUPERVISOR	AERONAUTICA CIVIL	
PROGRAMACIÓN INICIAL	$	FECHA
REPROGRAMACION		
PLAZO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO	24 MESES	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$	
VALOR DEL ANTICIPO	$	PORCENTAJE
ITEMS GASTO DEL ANTICIPO		

DESCRIPCION	PORCENTAJE	VALOR	MES 1	MES 2	MES 3
Materiales *	100,00%	$ 12.332.000.000,00	$ 4.000.000.000,00	$ 4.000.000.000,00	$ 4.332.000.000,00
Imprevistos	0,00%	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
TOTAL	100,00%	$ 12.332.000.000,00	$ 4.000.000.000,00	$ 4.000.000.000,00	$ 4.332.000.000,00

*Nota
* Los precios deben incluir todo el IVA que genere la actividad

Firma
NOMBRE: ANDRÉS FABIÁN CUESTA CARRILLO
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE
KMA CONSTRUCCIONES S.A.S
CONTRATISTA

Firma
NOMBRE: [illegible]
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO AEROCHOCO 2020
INTERVENTOR

Que para el periodo comprendido entre **21 de noviembre al 13 de diciembre de 2021,** una vez se tiene el desembolso de Anticipo, se registran las siguientes autorizaciones de giro.

DESCRIPCIÓN	VALOR	VALOR DESEMBOLSO ANTICIPO	SALDO
ANTICIPO	$12.352.000.000		
Orden de giro 1		$2.000.000.000	$10.352.000.000
Orden de giro 2		$1.000.000.000	$9.352.000.000
Orden de giro 3		$600.000.000	$8.752.000.000
Orden de giro 4		$500.000.000	$8.252.000.000
Orden de giro 5		$30.000.000	$8.222.000.000
Orden de giro 6		$30.000.000	$8.192.000.000
Orden de giro 7		$80.000.000	$8.112.000.000
Orden de giro 8		$500.000.000	$7.612.000.000
Orden de giro 9		$80.000.000	$7.532.000.000
Orden de giro 10		$30.000.000	$7.502.000.000
Orden de giro 11		$230.000.000	$7.272.000.000
Orden de giro 12		$30.000.000	$7.242.000.000
Orden de giro 13		$60.000.000	$7.182.000.000
Orden de giro 14		$151.514.550	$7.030.485.450
Orden de giro 15		$100.000.000	$6.930.485.450
Orden de giro 16		$60.000.000	$6.870.485.450
Orden de giro 17		$136.000.000	$6.734.485.450
Orden de giro 18		$136.000.000	$6.598.485.450
Orden de giro 19		$234.000.000	$6.364.485.450
Orden de giro 20		$60.000.000	$6.304.485.450
Orden de giro 21		$150.000.000	$6.154.485.450
Orden de giro 22		$136.000.000	$6.018.485.450
Orden de giro 23		$136.000.000	$5.882.485.450
Orden de giro 24		$200.000.000	$5.682.485.450
Orden de giro 25		$136.000.000	$5.546.485.450

Que conforme al parágrafo Cuarto de la Cláusula cuarta del contrato, la amortización del anticipo es conforme a la deducción porcentual del (23.3569337480%) del valor del Acta de Recibo Parcial de obra No. 04.

DESCRIPCIÓN	Valor	Valor Amortizado	Saldo por Amortizar
ANTICIPO	$ 12.352.000.000		

Acta de Recibo Parcial de obra No. 01		$ 50.542.585	$12.301.457.415
Acta de Recibo Parcial de obra No. 02		$140.546.282	$ 12.160.911.133
Acta de Recibo Parcial de obra No. 03		$ 333.828.253	$11.827.082.880
Acta de Recibo Parcial de obra No. 04		$ 132.558.663	$11.694.524.217

Lo anterior, según lo establecido en las cláusulas contractuales, para que sirva de soporte en la liquidación del Acta Parcial de obra No. 04 del periodo en mención.

Dado en Bogotá, a los (13) trece días del mes de diciembre de 2021.

MIGUELÁNGEL BETTIN JARABA
Representante Legal
CONSORCIO AEROCHOCÓ 2020

CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA S.A.
COMO VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL FIDEICOMISO DENOMINADO
FAP KMA-AEROCIVIL AEROPUERTO DE NUQUI

CERTIFICA

Que mediante documento privado con fecha del veintinueve (29) de diciembre de dos mil veinte (2020), se constituyó el Contrato de Fiducia Mercantil Irrevocable de Administración y Pagos denominado **"FAP KMA-AEROCIVIL AEROPUERTO DE NUQUI"**, el cual fue suscrito entre **(i) KMA CONSTRUCCIONES S.A.S.** con NIT 830.094.920-5, entidad que obra en condición de Fideicomitente, por otra parte, **CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA S.A.** como vocera y administradora del citado fideicomiso.

Que el fideicomiso **FAP KMA-AEROCIVIL AEROPUERTO DE NUQUI** administra los recursos mediante la cuenta bancaria No. **690-00000861** en la entidad Bancolombia, constituido con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el capítulo tercero de la cláusula sexta punto número dos del contrato de fiducia, así: ***"Recibir los recursos que ingresen al Fideicomiso en cuentas de ahorros de entidades bancarias vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia o en una cuenta de inversión en el Fondo Abierto Fiducredicorp Vista cuyo titular exclusivo sea el Fideicomiso"***. De igual manera informamos que el negocio no cuenta con más productos vinculados al mismo.

Que con corte al 30 de noviembre de 2021 se han generado rendimientos financieros por un valor de **TREINTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS CON 87/100 M/CTE ($39,374,932.87)**, a continuación, relacionamos el detalle del mismo mes a mes desde el ingreso de los recursos del anticipo:

No de cuenta bancaria	Mes	Rendimientos
690-00000861	Enero	$ 1,857,664.67
690-00000861	Febrero	$ 4,729,861.78
690-00000861	Marzo	$ 5,236,665.06
690-00000861	Abril	$ 4,451,511.99
690-00000861	Mayo	$ 3,851,666.34
690-00000861	Junio	$ 3,393,258.61
690-00000861	Julio	$ 3,474,547.72
690-00000861	Agosto	$ 3,239,737.17
690-00000861	Septiembre	$ 2,959,769.58
690-00000861	Octubre	$ 3,017,265.58
690-00000861	Noviembre	$ 3,162,984.37
Total		**$ 39,374,932.87**

Que con corte a la fecha de expedición de la presente certificación la fiduciaria realizo el giro de los rendimientos mencionados a la cuenta de ahorros No 221-80028-7 del Banco de Occidente a nombre

de **Tesoro Nacional Aerocivil** identificado con Nit No 899.999.059, a continuación, relacionamos el detalle de los giros realizados.

No de cuenta bancaria	Fecha de giro	Rendimientos Pagados
690-00000861	08/03/2021	$ 6.587.526.45
690-00000861	07/04/2021	$ 5,236,665.06
690-00000861	07/05/2021	$ 4,451,511.99
690-00000861	08/06/2021	$ 3,851,666.34
690-00000861	09/07/2021	$ 3,393,258.61
690-00000861	05/08/2021	$ 3,474,547.72
690-00000861	06/09/2021	$ 3,239,737.17
690-00000861	07/10/2021	$ 2,959,769.58
690-00000861	10/11/2021	$ 3,017,265.58
690-00000861	07/12/2021	$ 3,162,984.37
Total		**$ 39,374,932.87**

En caso de observaciones o requerir información adicional puede dirigir su solicitud al correo electrónico spalomino@credicorpcapital.com, vcantor@credicorpcapital.com o aycorrea@credicorpcapital.com comunicarse a la Gerencia de Gestión en el teléfono 3078047 ext.1062.

La presente certificación se expide el día nueve (09) del mes de diciembre de 2021, a solicitud del fideicomitente.

Cordialmente,

VIVIANA CAROLINA CANTOR FARFÁN
JEFE DE GESTIÓN

CERTIFICACIÓN APORTES A SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

La Interventoría del Contrato de obra No. 20001089B H4 de 2020 – *"REALIZAR LA AMPLIACIÓN DE LA PISTA, ADECUACIÓN DE FRANJAS DE SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO LADO TIERRA Y LADO AIRE DEL AEROPUERTO REYES MURILLO DE NUQUI"*. Suscrito entre la **AERONAUTICA CIVIL** y **KMA CONSTRUCCIONES SAS**, hace constar que revisados los soportes del Acta Parcial de obra No. 04 presentados durante la ejecución y desarrollo del Contrato durante el periodo comprendido entre el **21 de noviembre al 13 de diciembre de 2021,** y conforme a la certificación expedida por el revisor fiscal , **LUIS CANTILLO OÑORO**, cumplió con la establecido en la Ley 789 de 200, y en su artículo 50, y el la Ley 828 de 2003, en lo pertinente a los pagos de los pagos de los aportes correspondientes a parafiscales (Empresas Promotoras de Salud – EPS, Fondos de Pensiones, Administradora de Riesgos Profesionales ARP, Caja de Compensación Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF) y Seguridad Social.

Lo anterior, según lo establecido en las cláusulas contractuales, para que sirva de soporte en la liquidación del Acta Parcial de obra No. 04 del periodo en mención.

Dado en Bogotá, a los (13) trece días del mes de diciembre de 2021.

MIGUELÁNGEL BETTIN JARABA
Representante Legal
CONSORCIO AEROCHOCÓ 2020

ANAYA&ANAYA

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL Y REVISOR FISCAL
KMA CONTRUCCIONES S.A.S
NIT No. 830.094.920-5

CERTIFICA QUE:

1. Que **KMA CONSTRUCCIONES S.A.S** de acuerdo con planillas de pago, ha cumplido con el pago de sus obligaciones legales provenientes del sistema de seguridad social en salud, pensión, riesgos laborales, aportes a caja de compensación familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF, en el periodo comprendido entre noviembre 21 de 2021 a diciembre 13 de 2021.

2. Que **KMA CONSTRUCCIONES S.A.S** se encuentra a paz y salvo de acuerdo con en el Decreto 2375 de 1974, con el pago de los aportes correspondientes al FIC "Fondo Nacional de Formación Profesional de la Industria de la Construcción" con base en el número de empleados que laboran en el periodo comprendido entre noviembre 21 de 2021 a diciembre 13 de 2021.

La presente certificación se expide por solicitud de la administración de la sociedad, en Cartagena de Indias a los catorce (14) días de diciembre de 2021, en el marco del contrato No **20001089 B H4 DE 2020**, cuyo objeto es "REALIZAR LA AMPLIACIÓN DE LA PISTA, ADECUACIÓN DE FRANJAS DE SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO LADO TIERRA Y LADO AIRE DEL AEROPUERTO REYES MURILLO DE NUQUÍ, CHOCO" celebrado entre **KMA CONSTRUCCIONES S.A.S. y UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AERONÁUTICA CIVIL -AEROCIVIL**

Luis Cantillo Oñoro
Revisor Fiscal S
T.P. No. 62435-T
Miembro de Anaya & Anaya S.A.S.

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

248049-T



LUIS EDUARDO
CANTILLO OÑORO
C.C. 1050961832
RES. INSCRIPCION 833 DEL 01/10/2018
UNIVERSIDAD DE CARTAGENA

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL

255627 274374

Identificación Plástica S.A. 160017/0118

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 6444450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Calle 96 No. 9 A – 21 Bogotá D.C

FIRMA

REPUBLICA DE COLOMBIA

IDENTIFICACION PERSONAL

CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.050.961.832**

CANTILLO OÑORO

APELLIDOS

LUIS EDUARDO

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **28-JUN-1993**

CARTAGENA

(BOLIVAR)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.85	O+	M
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

01-SEP-2011 TURBACO

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL

CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

P-0511800-00344889-M-1050961832-20111110 0028425203A 1 37246960

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

1 2 2 B B 7 9 3 5 E F 4 4 0 8 0

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **GABRIEL EDUARDO SOCARRAS BENITEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 8693087 de BARRANQUILLA (ATLANTICO) Y Tarjeta Profesional No 62435-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

SEGUROS BOLÍVAR

LA ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES
DE LA COMPAÑÍA DE SEGUROS BOLÍVAR S.A.

CERTIFICA QUE:

La empresa
KMA CONSTRUCCIONES SAS
Identificada con NT No. 830094920

Se encuentra amparada en caso de accidente de trabajo y enfermedad laboral según lo dispuesto en la Ley 100 de 1993 y sus normas reglamentarias, a través del contrato de Riesgos Laborales número 4209556237610, a partir del 01 de Enero del año 2012.

La(s) persona(s) que se relaciona(n) a continuación se encuentran en nuestra base de datos de la siguiente manera:

TIPO DE IDENTIFICACION	NUMERO DE IDENTIFICACION	NOMBRE DEL EMPLEADO	CENTRO DE TRABAJO	CLASE	TASA	FECHA INICIO COBERTURA	FECHA DE RETIRO	TIPO COTIZANTE	ESTADO
CC	1076384483	FAVIO ANDRES PEREA ANDRADES	AERPTO - NUQUI	5	6.96%	06/12/2021		DEPENDIENTE	ACTIVO

Se expide a solicitud del interesado el 6 de Diciembre del año 2021.

Firma Representante Legal

Compañía de Seguros Bolívar S.A.

NUEVA EPS S.A

NIT: 900156264 -2

CERTIFICA QUE:

El 2021 -12-06 14:40:52, el empleador KMA CONSTRUCCIONES SAS identificado con NI número 830094920
registró la siguiente solicitud de reingreso en nuestro Sistema de Afiliación Electrónico VALE.

NÚMERO DE RADICACIÓN	FECHA DE RADICACIÓN	TIPO DE SOLICITUD
480397389887	2021 -12-06 14:40:52	REINGRESO

DETALLE

TIPO	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE COTIZANTE	IBC	CARGO	FECHA REINGRESO
CC	1076384483	FAVIO ANDRES PEREA	1750000	PRESTACION DE SERVICIOS	2021 -12-06

La siguiente certificación se expide a solicitud del interesado a los 6 días del mes de Diciembre del año 2021.

porvenir
sólo hay uno

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.

En su condición de administradora del

FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR

NIT 800.22[illegible]508-8

CERTIFICA QUE:

FAVIO ANDRES PEREA ANDRADES, identificado(a) con cédula de ciudadanía **1.076.384.483,** se encuentra afiliado(a) al **Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir.**

La presente certificación se expide el 6 de Diciembre del 2021.

Cordialmente,

Gerencia de Clientes

Tenga en cuenta:

En este momento de su vida, lo que más le conviene es estar en un fondo privado como Porvenir, ¿por que? porque está acumulando semanas, ahorrando dinero y obteniendo rendimiento.

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830094920	5	KMA CONSTRUCCIONES S A	A - 200 O MAS COTIZANTES	BOGOTA	CALLE 93 B No. 19 - 21	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7424880	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-11	2021-12	1230459564	9428028083	E	2021/12/06	2021/12/03	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$730,352,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	1051886480	ACEVEDO PALOMINO ELKIN ENRIQUE	230301	30	$1,836,350	$293,900	EPS002	30	$1,836,350	$73,500	CCF29	30	$1,836,350	$73,500	14-7	30	$1,836,350	$127,900	30	$0	$0
2	CC	13505361	ACUÑA PEREZ GERMAN	230301	30	$974,773	$156,000	EPS017	30	$974,773	$39,000	CCF29	30	$974,773	$39,000	14-7	30	$974,773	$67,900	30	$0	$0
3	CC	4846511	ANGULO MURILLO EMIRO	230201	7	$211,990	$34,000	CCFC20	7	$211,990	$8,500	CCF29	7	$211,990	$8,500	14-7	7	$211,990	$14,800	7	$0	$0
4	CC	1101754177	ARIZA GONZALEZ LEIDY VIVIANA	230301	30	$2,000,000	$320,000	EPS041	30	$2,000,000	$80,000	CCF29	30	$2,000,000	$80,000	14-7	30	$2,000,000	$139,200	30	$0	$0
5	CC	85484975	ARRIETA GARCIA MANUEL SALVADOR	230301	30	$1,262,851	$202,100	EPS005	30	$1,262,851	$50,600	CCF29	30	$1,262,851	$50,600	14-7	30	$1,262,851	$87,900	30	$0	$0
6	CC	74373955	AVILA LIZARAZO ESTEBAN	230301	2	$333,333	$53,400	EPS037	2	$333,333	$13,400	CCF29	2	$333,333	$13,400	14-7	2	$333,333	$23,200	2	$0	$0
7	CC	19332574	BALAGUERA MELO JAIME		0	$0	$0	EPS008	30	$9,000,000	$360,000	CCF29	30	$9,000,000	$360,000	14-7	30	$9,000,000	$626,400	30	$0	$0
8	CC	1003624831	BELTRAN CHITIVA BRAYAN JAIR	230301	30	$1,035,000	$165,600	CCFC24	30	$1,035,000	$41,400	CCF29	30	$1,035,000	$41,400	14-7	30	$1,035,000	$72,100	30	$0	$0
9	CC	71769513	BETANCUR VALENCIA RAFAEL ANTONIO	25-14	28	$1,866,667	$298,700	EPS010	28	$1,866,667	$74,700	CCF29	28	$1,866,667	$74,700	14-7	28	$1,866,667	$130,000	28	$0	$0
10	CC	1071579763	CASTAÑEDA QUINTANA DANY FABIAN	230301	29	$2,030,000	$324,800	ESSC91	29	$2,030,000	$81,200	CCF29	29	$2,030,000	$81,200	14-7	29	$2,030,000	$141,300	29	$0	$0
11	CC	15670086	DIAZ HOYOS JHON JAIRO	25-14	30	$2,547,135	$407,600	EPS010	30	$2,547,135	$101,900	CCF29	30	$2,547,135	$101,900	14-7	30	$2,547,135	$177,300	30	$0	$0
12	CC	1047413870	ESPINOSA DIAZ GARY JUNIOR	230301	30	$1,957,875	$313,300	EPS002	30	$1,957,875	$78,400	CCF29	30	$1,957,875	$78,400	14-7	30	$1,957,875	$136,300	30	$0	$0
13	CC	1143226342	FUENTES PORTILLO FREDDY JOSE	230301	30	$3,000,000	$480,000	EPS010	30	$3,000,000	$120,000	CCF29	30	$3,000,000	$120,000	14-7	30	$3,000,000	$208,800	30	$0	$0
14	CC	79907090	FUQUEN DIAZ NELSON	230301	30	$2,200,000	$352,000	EPS005	30	$2,200,000	$88,000	CCF29	30	$2,200,000	$88,000	14-7	30	$2,200,000	$153,200	30	$0	$0
15	CC	26362790	GAMBOA PEREA ROSA ELVIRA	230301	30	$908,526	$145,400	CCFC20	30	$908,526	$36,400	CCF29	30	$908,526	$36,400	14-7	30	$908,526	$63,300	30	$0	$0
16	CC	4846774	GARCIA MARTINEZ ARISTOBULO	231001	30	$1,656,000	$265,000	EPS002	30	$1,656,000	$66,300	CCF29	30	$1,656,000	$66,300	14-7	30	$1,656,000	$115,300	30	$0	$0
17	CC	1082840748	GARCIA HERRERA EDER ENRIQUE	230301	30	$2,147,688	$343,700	EPS002	30	$2,147,688	$86,000	CCF29	30	$2,147,688	$86,000	14-7	30	$2,147,688	$149,500	30	$0	$0
18	CC	80798182	GONZALEZ ORTIZ YEISON FERNANDO	230201	30	$4,000,000	$680,000	EPS008	30	$4,000,000	$160,000	CCF29	30	$4,000,000	$160,000	14-7	30	$4,000,000	$278,400	30	$0	$0
19	CC	1004071957	HURTADO POSSO VIANNY FAVIAN	230301	30	$1,012,723	$162,100	CCFC20	30	$1,012,723	$40,600	CCF29	30	$1,012,723	$40,600	14-7	30	$1,012,723	$70,500	30	$0	$0
20	CC	1052389537	INFANTE BECERRA CRISTIAN LEONARDO	230301	30	$1,082,292	$173,200	EPS041	30	$1,082,292	$43,300	CCF29	30	$1,082,292	$43,300	14-7	30	$1,082,292	$75,400	30	$0	$0
21	CC	98614815	JARABA HERNANDEZ EVARISTO JOSE	25-14	30	$1,176,920	$188,400	ESSC24	30	$1,176,920	$47,100	CCF29	30	$1,176,920	$47,100	14-7	30	$1,176,920	$82,000	30	$0	$0
22	CC	1079359217	JARAMILLO HINOJOZA JAIME DE JESUS	230301	30	$1,050,768	$168,200	EPS037	30	$1,050,768	$42,100	CCF29	30	$1,050,768	$42,100	14-7	30	$1,050,768	$73,200	30	$0	$0
23	CC	73576324	LORETT VELASQUEZ JUAN FRANCISCO	25-14	4	$1,102,345	$187,600	EPS005	4	$1,102,345	$137,800	CCF29	4	$1,574,779	$63,000	14-7	4	$1,102,345	$0	4	$1,574,779	$78,800
24	CC	73576324	LORETT VELASQUEZ JUAN FRANCISCO	25-14	6	$1,653,518	$281,200	EPS005	6	$1,653,518	$206,700	CCF29	6	$2,362,168	$94,500	14-7	6	$1,653,518	$0	6	$2,362,168	$118,200
25	CC	73576324	LORETT VELASQUEZ JUAN FRANCISCO	25-14	5	$1,377,932	$234,300	EPS005	5	$1,377,932	$172,300	CCF29	5	$1,968,473	$78,800	14-7	5	$1,377,932	$0	5	$1,968,473	$98,500
26	CC	73576324	LORETT VELASQUEZ JUAN FRANCISCO	25-14	6	$1,653,518	$281,200	EPS005	6	$1,653,518	$206,700	CCF29	6	$2,362,168	$94,500	14-7	6	$1,653,518	$0	6	$2,362,168	$118,200
27	CC	73576324	LORETT VELASQUEZ JUAN FRANCISCO	25-14	2	$551,173	$93,800	EPS005	2	$551,173	$68,900	CCF29	2	$2,362,168	$94,500	14-7	2	$551,173	$0	2	$2,362,168	$118,200
28	CC	73576324	LORETT VELASQUEZ JUAN FRANCISCO	25-14	7	$1,929,101	$328,100	EPS005	7	$1,929,101	$241,200	CCF29	7	$3,110,188	$124,500	14-7	7	$1,929,101	$134,300	7	$3,110,188	$155,700
29	CC	12023243	LUCUMI CORDOBA LEONEL	25-14	29	$1,933,333	$309,400	EPS037	29	$1,933,333	$77,400	CCF29	29	$1,933,333	$77,400	14-7	29	$1,933,333	$134,600	29	$0	$0

2021/12/07 03:59 PM

30	CC	94073491	MARTINEZ VALENCIA DIEGO ECDINSON	230301	7	$291,667	$46,700	EPS037	7	$291,667	$11,700	CCF29	7	$291,667	$11,700	14-7	7	$291,667	$20,400	7	$0	$0
31	CC	11810621	MARTINEZ HINCAPIE EDUARDO	231001	30	$4,000,000	$680,000	EPS010	30	$4,000,000	$160,000	CCF29	30	$4,000,000	$160,000	14-7	30	$4,000,000	$278,400	30	$0	$0
32	CC	11795708	MENA PINO JENARO	25-14	30	$908,526	$145,400	EPS037	30	$908,526	$36,400	CCF29	30	$908,526	$36,400	14-7	30	$908,526	$63,300	30	$0	$0
33	CC	1102880158	MENDOZA BORJA GUILLERMO DE JESUS	25-14	29	$2,416,667	$386,700	EPS002	29	$2,416,667	$96,700	CCF29	29	$2,416,667	$96,700	14-7	29	$2,416,667	$168,300	29	$0	$0
34	CC	1005682586	MERCADO NORIEGA JESUS ALBERTO	230301	30	$908,526	$145,400	EPS037	30	$908,526	$36,400	CCF29	30	$908,526	$36,400	14-7	30	$908,526	$63,300	30	$0	$0
35	CC	4210809	MONTAÑA CORONEL JUSTO MIGUEL	230301	30	$1,390,813	$222,600	EPS002	30	$1,390,813	$55,700	CCF29	30	$1,390,813	$55,700	14-7	30	$1,390,813	$96,900	30	$0	$0
36	CC	1596797	MORENO PEREZ ARLEX ROLANDO	230201	30	$1,358,526	$217,400	EPS010	30	$1,358,526	$54,400	CCF29	30	$1,358,526	$54,400	14-7	30	$1,358,526	$94,600	30	$0	$0
37	CC	82385304	MORENO MOSQUERA BALBINO	25-14	7	$211,990	$34,000	CCFC20	7	$211,990	$8,500	CCF29	7	$211,990	$8,500	14-7	7	$211,990	$14,800	7	$0	$0
38	CC	35894315	MURILLO VALENCIA SONIA GISELA	231001	30	$1,500,000	$240,000	EPS037	30	$1,500,000	$60,000	CCF29	30	$1,500,000	$60,000	14-7	30	$1,500,000	$104,400	30	$0	$0
39	CC	72096709	NORIEGA SUAREZ WILLIAN ALFONSO	230301	30	$1,893,750	$303,000	EPS017	30	$1,893,750	$75,800	CCF29	30	$1,893,750	$75,800	14-7	30	$1,893,750	$131,900	30	$0	$0
40	CC	1122406660	NUÑEZ CONTRERAS JUAN BAUTISTA	230301	30	$1,239,949	$198,400	EPS002	30	$1,239,949	$49,600	CCF29	30	$1,239,949	$49,600	14-7	30	$1,239,949	$86,400	30	$0	$0
41	CC	80005704	ORTIZ CADENA RAYNER	230901	28	$3,733,333	$634,800	EPS017	28	$3,733,333	$149,400	CCF29	28	$3,733,333	$149,400	14-7	28	$3,733,333	$259,900	28	$0	$0
42	CC	79569425	OTALORA ANGEL FELIPE LEONARDO	231001	30	$4,000,000	$680,000	EPS005	30	$4,000,000	$160,000	CCF29	30	$4,000,000	$160,000	14-7	30	$4,000,000	$278,400	30	$0	$0
43	CC	7618512	PALOMINO PALOMINO JOSE GREGORIO	230301	30	$1,139,253	$182,300	EPS017	30	$1,139,253	$45,600	CCF29	30	$1,139,253	$45,600	14-7	30	$1,139,253	$79,300	30	$0	$0
44	CC	4846516	PEÑALOZA ZUÑIGA DOMINGO	230301	30	$1,031,272	$165,100	EPS002	30	$1,031,272	$41,300	CCF29	30	$1,031,272	$41,300	14-7	30	$1,031,272	$71,800	30	$0	$0
45	CC	7729075	PEREZ SANDOVAL DIEGO ANDREY	231001	7	$211,990	$34,000	EPS002	7	$211,990	$8,500	CCF29	7	$211,990	$8,500	14-7	7	$211,990	$14,800	7	$0	$0
46	CC	79508809	PEREZ GUTIERREZ JESUS ALIRIO	230201	30	$1,002,218	$160,400	EPS017	30	$1,002,218	$40,100	CCF29	30	$1,002,218	$40,100	14-7	30	$1,002,218	$69,800	30	$0	$0
47	CC	1017189288	RESTREPO PALACIO OSCAR ALBEIRO	230201	30	$1,800,000	$288,000	EPS010	30	$1,800,000	$72,000	CCF29	30	$1,800,000	$72,000	14-7	30	$1,800,000	$125,300	30	$0	$0
48	CC	1079359442	RIOS MURILLO OLIVIA	230301	30	$908,526	$145,400	CCFC20	30	$908,526	$36,400	CCF29	30	$908,526	$36,400	14-7	30	$908,526	$63,300	30	$0	$0
49	CC	1017127941	SALASAR MARTINEZ JOSE GABRIEL	230301	30	$913,258	$146,200	EPS037	30	$913,258	$36,600	CCF29	30	$913,258	$36,600	14-7	30	$913,258	$63,600	30	$0	$0
50	CC	1045500109	SANCHEZ CORRALES DIEGO FERNANDO	230301	30	$1,278,225	$204,600	EPS037	30	$1,278,225	$51,200	CCF29	30	$1,278,225	$51,200	14-7	30	$1,278,225	$89,000	30	$0	$0
51	CC	17293182	SERNA RESTREPO HEBER	230301	30	$1,504,500	$240,800	EPS010	30	$1,504,500	$60,200	CCF29	30	$1,504,500	$60,200	14-7	30	$1,504,500	$104,800	30	$0	$0
52	CC	1049265354	TORRES PADILLA ANDRES ALBERTO	230201	30	$1,155,816	$185,000	EPS017	30	$1,155,816	$46,300	CCF29	30	$1,155,816	$46,300	14-7	30	$1,155,816	$80,500	30	$0	$0
53	CC	94444511	TORRES DIAZ DAVID FERNANDO	230301	30	$908,526	$145,400	EPS018	30	$908,526	$36,400	CCF29	30	$908,526	$36,400	14-7	30	$908,526	$63,300	30	$0	$0
54	CC	1075281247	TOVAR PERDOMO MIGUEL ANGEL	230201	21	$2,100,000	$336,000	EPS016	21	$2,100,000	$84,000	CCF29	21	$2,100,000	$84,000	14-7	21	$2,100,000	$146,200	21	$0	$0
55	CC	1012452123	TRIANA MUÑOZ CARLOS ARTURO	230301	30	$2,136,250	$341,800	EPS037	30	$2,136,250	$85,500	CCF29	30	$2,136,250	$85,500	14-7	30	$2,136,250	$148,700	30	$0	$0
56	CC	1143389512	VASQUEZ CASTAÑEDA MARLA ISABEL	25-14	30	$2,523,330	$403,800	EPS005	30	$2,523,330	$101,000	CCF08	30	$2,523,330	$101,000	14-7	30	$2,523,330	$13,200	30	$0	$0
57	CC	1014232981	VEGA VEGA OSMAR DARIO	230301	30	$2,545,798	$407,400	EPS044	30	$2,545,798	$101,900	CCF29	30	$2,545,798	$101,900	14-7	30	$2,545,798	$177,200	30	$0	$0
Total	**Afiliados(52)**					$89,504,520	$14,563,600			$98,504,520	$4,645,000			$103,976,877	$4,161,200			$98,504,520	$6,254,600		$13,739,944	$687,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				51	$14,563,600
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	5	$1,899,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	9	$3,580,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	29	$6,548,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	7	$1,900,800
SKANDIA	230901	800,253,055	2	1	$634,800

aportes en línea

Resumen General de Pago

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				52	$6,254,600
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	52	$6,254,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				52	$4,161,200
COMFACHOCÓ	CCF29	891,600,091	8	51	$4,060,200
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	1	$101,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 14)				52	$4,645,000
COMFACHOCÓ	CCFC20	891,600,091	8	5	$130,400
COMFAMILIAR HUILA	CCFC24	891,180,008	2	1	$41,400
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	2	$520,000
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	1	$84,000
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$47,100
EPS ECOOPSOS S.A.S	ESSC91	901,093,846	0	1	$81,200
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	7	$643,200
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	6	$396,200
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	1	$101,900
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	10	$450,700
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	2	$123,300
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	1	$36,400
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	9	$556,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	5	$1,433,200
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$412,500
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	$412,500
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$275,100
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	$275,100
TOTAL				52	$10,312,000

2021/12/07 03:59 PM

KMA Construcciones	LISTADO PERSONAL EN OBRA		
N°	CEDULA	NOMBRE Y APELLIDOS	CARGO	FECHA DE LLEGADA AL PROYECTO
1	1.051.886.480	ACEVEDO PALOMINO ELKIN ENRIQUE	CADENERO I	2/09/2016
2	13.505.361	ACUÑA PEREZ GERMAN	AYUDANTE DE OBRA	11/06/2015
3	1,101,754,177	ARIZA GONZALEZ LEIDY VIVIANA	PROFESIONAL SOCIAL	19/10/2021
4	85.484.975	ARRIETA GARCIA MANUEL SALVADOR	AYUDANTE DE OBRA	24/01/2019
5	19	BALAGUERA MELO JAIME	DIRECTOR DE OBRA	27/10/2021
6	1.003.624.831	BELTRAN CHITIVA BRAYAN JAIR	LABORATORISTA	7/10/2019
7	71,769,513	BETANCUR VALENCIA RAFAEL ANTONIO	CONDUCTOR DE MIXER	2/11/2021
8	1,071,579,763	CASTAÑEDA QUINTANILLA DANY FABIAN	OPERADOR RETROEXCAVADORA	3/11/2021
9	12,023,243	CORDOBA LEONEL LUCUMI	CONDUCTOR MIXER	2/11/2021
10	15.670.086	DIAZ HOYOS JHON JAIRO	OPERADOR PLANTA DE CONCRETO	16/02/20217
11	1.047.413.870	ESPINOSA DIAZ GARY JUNIOR	MECANICO E	5/11/2020
12	1.143.226.342	FUENTES PORTILLO FREDDY JOSE	SISOMA	21/07/2021
13	79,907,090	FUQUEN DIAZ NELSON	TOPOGRAFO	29/10/2021
14	26,362,790	GAMBOA PEREA ROSA ELVIRA	AUXILIAR SERVICIOS GENERALES	20/04/2021
15	1.078.579.884	GARAY GOMEZ CARLOS DAVID	OPERADOR DE CARGADOR	28/07/2020
16	1,082,840,748	GARCIA HERRERA EDER ENRIQUE	OPERADOR DE RETROEXCADORA	25/10/2021
17	4.846.774	GARCIA MARTINEZ ARISTOBULO	SOLDADOR	27/09/2021
18	80,798,182	GONZALEZ ORTIZ YEISON FERNANDO	INGENIERO	22/04/2021
19	1,004,071,957	HURTADO POSSO VIANNY FAVIAN	AYUDANTE DE OBRA	26/04/2021
20	1.052.389.537	INFANTE BECERRA CRISTIAN LEONARDO	CADENERO II	21/07/2021
21	96.614.815	JARABA HERNANDEZ EVARISTO JOSE	AYUDANTE DE OBRA	18/07/2018
22	1.079.359.217	JARAMILLO HINOJOZA JAIME DE JESUS	AYUDANTE DE OBRA	3/05/2021
23	73.576.324	LORETT VELASQUEZ JUAN FRANCISCO	DIRECTOR DE OBRA	3/05/2010

24	11.810.621	MARTINEZ HINCAPIE EDUARDO	ESPECIALISTA AMBIENTAL	26/02/2021
25	11,795,708	MENA PINO JENARO	AYUDANTE DE OBRA	28/10/2021
26	1.005.682.586	MERCADO NORIEGA JESUS ALBERTO	AYUDANTE DE OBRA	19/10/2017
27	4.210.809	MONTAÑA CORONEL JUSTO MIGUEL	OPERADOR DE VIBROCOMPACTADOR	24/06/2021
28	1.596.797	MORENO PEREZ ARLEX ROLANDO	CONSERJE	7/07/2021
29	35,894,315	MURILLO VALENCIA SONIA GISELA	COORDINADORA ADMINISTRATIVA	20/10/2021
30	72.096.709	NORIEGA SUAREZ WILLIAN ALFONSO	OFICIAL DE OBRA	15/02/2015
31	1.122.406.660	NUÑEZ CONTRERAS JUAN BAUTISTA	AYUDANTE DE OBRA	26/05/2020
32	80,005,704	ORTIZ CADENA RAYNER	INGENIERO RESIDENTE ELETRICO	3/11/2021
33	79.569.425	OTALORA ANGEL FELIPE LEONARDO	COORDINADOR DE EQUIPOS	27/01/2021
34	7.618.512	PALOMINO PALOMINO JOSE GREGORIO	AYUDANTE DE OBRA	8/08/2018
35	4.846.516	PEÑALOSA ZUÑIGA DOMINGO	AYUDANTE DE OBRA	20/04/2021
36	79.508.809	PEREZ GUTIERREZ JESUS ALIRIO	AYUDANTE DE OBRA	29/01/2018
37	1,017,189,288	RESTREPO PALACIO OSCAR ALBEIRO	ALMACENISTA	4/05/2021
38	94.443.865	RIASCOS ALOMIA PEDRO NELSON	AUXILIAR DE LABORATORIO	1/06/2021
39	1.079.359.442	RIOS MURILLO OLIVIA	AUXILIAR SERVICIOS GENERALES	4/10/2021
40	1.017.127.941	SALASAR MARTINEZ JOSE GRABRIEL	AYUDANTE DE OBRA	20/04/2021
41	1,045,500,109	SANCHEZ CORRALES DIEGO FERNANDO	OPERADOR DE MINICARGADOR	17/10/2021
42	17.293.182	SERNA RESTREPO HEBER	OPERADOR DE MINICARGADOR	18/03/2015
43	94,444,511	TORRES DIAZ DAVID FERNANDO	AYUDANTE DE OBRA	28/10/2021
44	1.049.265.354	TORRES PADILLA ANDRES ALBERTO	AYUDANTE DE OBRA	24/09/2015
45	1.012.452.123	TRIANA MUÑOZ CARLOS ARTURO	CONDUCTOR DE DOBLETROQUE	19/03/2021
46	1.143.389.512	VASQUEZ CASTAÑEDA MARLA ISABEL	INGENIERO DE COMPRAS	2019/01/22

47	1.014.232.981	VEGA VEGA OSMAR DARIO	OPERADOR DE RETROEXCADORA	26/07/2017

LISTADO PERSONAL EN OBRA

N°	CEDULA	NOMBRE Y APELLIDOS	CARGO
1	1.051.886.480	ACEVEDO PALOMINO ELKIN ENRIQUE	CADENERO I
2	13.505.361	ACUÑA PEREZ GERMAN	AYUDANTE DE OBRA
3	1,101,754,177	ARIZA GONZALEZ LEIDY VIVIANA	PROFESIONAL SOCIAL
4	85.484.975	ARRIETA GARCIA MANUEL SALVADOR	AYUDANTE DE OBRA
5	74,373,955	AVILA LIZARAZO ESTEBAN	INGENIERO RESIDENTE
6	19,332574	BALAGUERA MELO JAIME	DIRECTOR DE OBRA
7	82,385,304	BALBINO MORENO MOSQUERA	AYUDANTE DE OBRA
8	1.003.624.831	BELTRAN CHITIVA BRAYAN JAIR	LABORATORISTA
9	71,769,513	BETANCUR VALENCIA RAFAEL ANTONIO	CONDUCTOR DE MIXER
10	1,071,579,763	CASTAÑEDA QUINTANILLA DANY FABIAN	OPERADOR
11	94,444,511	DAVID FERNANDO TORRES DIAZ	AYUDANTE DE OBRA
12	15.670.086	DIAZ HOYOS JHON JAIRO	OPERADOR PLANTA DE
13	7,729,075	DIEGO ANDREY PEREZ SANDOVAL	AYUDANTE DE OBRA
14	94,073,491	DIEGO ECDINSON MARTINEZ VALENCIA	OFICIAL DE OBRA
15	4,846,511	EMIRO ANGULO MURILLO	AYUDANTE DE OBRA
16	1.047.413.870	ESPINOSA DIAZ GARY JUNIOR	MECANICO E
17	1,076,384,483	FAVIO ANDRES PEREA ANDRaDE	CONDUCTOR DOBLE TROQUER
18	1.143.226.342	FUENTES PORTILLO FREDDY JOSE	SISOMA
19	26,362,790	GAMBOA PEREA ROSA ELVIRA	AUXILIAR SERVICIOS GENERALES
20	1,082,840,748	GARCIA HERRERA EDER ENRIQUE	OPERADOR DE RETROEXCADORA
21	4.846.774	GARCIA MARTINEZ ARISTOBULO	SOLDADOR
22	80,798,182	GONZALEZ ORTIZ YEISON FERNANDO	INGENIERO
23	1,004,071,957	HURTADO POSSO VIANNY FAVIAN	AYUDANTE DE OBRA
24	1.052.389.537	INFANTE BECERRA CRISTIAN LEONARDO	CADENERO II
25	96.614.815	JARABA HERNANDEZ EVARISTO JOSE	AYUDANTE DE OBRA
26	1.079.359.217	JARAMILLO HINOJOZA JAIME DE JESUS	AYUDANTE DE OBRA

27	73.576.324	LORETT VELASQUEZ JUAN FRANCISCO	DIRECTOR DE OBRA
28	12,023,243	LUCUMI CORDOBA LEONEL	CONDUCTOR MIXER
29	11.810.621	MARTINEZ HINCAPIE EDUARDO	ESPECIALISTA AMBIENTAL
30	11,795,708	MENA PINO JENARO	AYUDANTE DE OBRA
31	1.102.880.158	MENDOZA BORJA GUILERMO DE JESUS	INGENIERO CIVIL
32	1.005.682.586	MERCADO NORIEGA JESUS ALBERTO	AYUDANTE DE OBRA
33	4.210.809	MONTAÑA CORONEL JUSTO MIGUEL	OPERADOR DE VIBROCOMPACTADOR
34	1.596.797	MORENO PEREZ ARLEX ROLANDO	CONSERJE
35	35,894,315	MURILO VALENCIA SONIA GISELA	COORDINADORA ADMINISTRATIVA
36	79,907,090	NELSON FUQUEN DIAZ	TOPOGRAFO
37	72.096.709	NORIEGA SUAREZ WILLIAN ALFONSO	OFICIAL DE OBRA
38	1.122.406.660	NUÑEZ CONTRERAS JUAN BAUTISTA	AYUDANTE DE OBRA
39	80,005,704	ORTIZ CADENA RAYNER	INGENIERO RESIDENTE ELETRICO
40	79.569.425	OTALORA ANGEL FELIPE LEONARDO	COORDINADOR DE EQUIPOS
41	7.618.512	PALOMINO PALOMINO JOSE GREGORIO	AYUDANTE DE OBRA
42	4.846.516	PEÑALOSA ZUÑIGA DOMINGO	AYUDANTE DE OBRA
43	79.508.809	PEREZ GUTIERREZ JESUS ALIRIO	AYUDANTE DE OBRA
44	1,017,189,288	RESTREPO PALACIO OSCAR ALBEIRO	ALMACENISTA
45	1079359442	RIOS MURILLO OLIVIA	AUXILIAR SERVICIOS GENERALES
46	1.017.127.941	SALASAR MARTINEZ JOSE GRABRIEL	AYUDANTE DE OBRA
47	1,045,500,109	SANCHEZ CORRALES DIEGO FERNANDO	OPERADOR DE MINICARGADOR
48	17.293.182	SERNA RESTREPO HEBER	OPERADOR DE MINICARGADOR
49	1.049.265.354	TORRES PADILLA ANDRES ALBERTO	AYUDANTE DE OBRA
50	1,075,281,247	TOVAR PERDOMO MIGUEL ANGEL	INGENIERO CIVIL
51	1.012.452.123	TRIANA MUÑOZ CARLOS ARTURO	CONDUCTOR DE DOBLETROQUE

52	1.143.389.512	VASQUEZ CASTAÑEDA MARLA ISABEL	INGENIERO DE COMPRAS
53	1.014.232.981	VEGA VEGA OSMAR DARIO	OPERADOR DE RETROEXCADORA

CONSORCIO AEROCHOCO 2020
NIT. 901.442.637-6

SERVINC inc group — SERVICIOS DE INGENIERÍA

GEOCONSULT — Ingenieros Consultores S.A.S.

CONTROL DE PERSONAL DE OBRA

CÓDIGO	F04-PCO-CACH-004		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	8	2	2021

CONTRATO DE OBRA No. 20001089B H4 DE 2020

CONTRATISTA DE OBRA: KMA CONSTRUCCIONES S.A.S.

OBJETO: REALIZAR LA AMPLIACIÓN DE LA PISTA, ADECUACIÓN DE FRANJAS DE SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO LADO TIERRA Y LADO AIRE DEL AEROPUERTO REYES MURILLO DE NUQUÍ, CHOCÓ.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 20001142 H3 DE 2020

PERIODO DEL INFORME: 01 - 30 de noviembre

NOMBRE	CARGO	Nuquí/Foráneo	DÍAS DEL MES																														
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
Jaime Balaguera	Ing. Director de Obra	F		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	
Juan F. Loreft V.	Ing. Dir. Obra	F		X	X	Retirado																											
Ortiz Cadena Rayner	Ing. Eléctrico	F			X	X	X	X		X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	
Martínez Hincapié Eduardo	Esp. Ambiental	F		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		Permiso									
Gonzalez Ortiz Yeison Fernando	Ing. Auxiliar	F		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	
Sonia Murillo	Coordinador admon	N		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	
Leidy Ariza	Trabajadora Social	F		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	
Vásquez Castañeda María Isabel	Aux Admon (C/gena)	F		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	
Restrepo Palacios Oscar Albeiro	Almacenista	F		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X				
Otálora Angel Felipe Leonardo	Jefe equipos	F		X	X	X	X	X		X	X	X	X	Permiso							X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	
Fuquen Díaz Nelson	Topografo	F		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	
Fuentes Portillo Fredy José	SST	F		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X				X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	
Brayan Beltrán	Aux. laboratorio	F		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	
Espinosa Dias Gary Junior	Aux. Mecánica	F		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	
García Martínez Anistóbulo	Soldador	N		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	
Gamboa Peréa Rosa Elvira	Aux. Serv. Generales	N		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	
Olivia Rios	Aux. Serv. Generales	N		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	
Díaz Hoyos Jhon Jairo	Operador Planta Concreto	F		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	
Vega Vega Osmar Darío	Operador Retroexcavadora 190	F		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	
Eder Enrique García	Operador Retroexcavadora CAT	F		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	
Fabian Castañeda	Operador Cargador Frontal	F			X	X	X	X		X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	
Serna Restrepo Heber	Operador Minicargador	F	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	
Diego F. Sánchez C.	Operador Minicargador	F	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	
Montaña Coronel Justo Miguel	Operador Vibrocompactador	F		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	
Rafael Betancour	Conductor Dobletroque	F			Ingreso	X	X		X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	
Triana Muños Carlos Arturo	Conductor Dobletroque	F	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	
Leonel Lucumí	Conductor Mixer	F			X	X	X	X		X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X		
Acevedo Palomino Elkin Enrique	Cadenero I	F		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	
Infante Becerra Cristian Leonardo	Cadenero II	F		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	
Noriega Suarez William Alfonso	Oficial obra	F		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	
Arrieta García Manuel Salvador	Ayudante obra	F		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	
Torres Padilla Andrés Alberto	Ayudante obra	F		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	
Salazar Martínez José Gabriel	Ayudante obra	N		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	
Acuña Pérez Germán	Ayudante obra	F		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	
Mercado Noriega Jesús Alberto	Ayudante obra	F		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	
Palomino Palomino José Gregorio	Ayudante obra	F		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	
Pérez Gutierrez Jesús Alirio	Ayudante obra	F		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	
Peñaloza Zúñiga Domingo	Ayudante obra	N		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	
Hurtado Posso Vianny Favian	Ayudante obra	N		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	

CONSORCIO AEROCHOCO 2020 NIT. 901.442.637-6	SERVINC inc group SERVICIOS DE INGENIERÍA	GEOCONSULT Ingeniería y Consultoría, S.A.S.	**CONTROL DE PERSONAL DE OBRA**	CÓDIGO	F04-PCO-CACH-004		
				VERSIÓN	1		
				PÁGINA	8	2	2021

CONTRATO DE OBRA No. 20001089B H4 DE 2020

CONTRATISTA DE OBRA: KMA CONSTRUCCIONES S.A.S.

OBJETO: REALIZAR LA AMPLIACIÓN DE LA PISTA, ADECUACIÓN DE FRANJAS DE SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO LADO TIERRA Y LADO AIRE DEL AEROPUERTO REYES MURILLO DE NUQUÍ, CHOCÓ.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 20001142 H3 DE 2020

PERIODO DEL INFORME: 01 - 30 de noviembre

NOMBRE	CARGO	Nuquí/Foráneo	DÍAS DEL MES																												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Jaramillo H. Jaime de Jesús	Ayudante obra	N		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X
Núñez Contreras Juan Bautista	Ayudante obra	F		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X
Moreno Pérez Arlex Rolando	Celador Patio	N		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X
Jaraba Hernandez Evaristo José	Ayudante obra	F		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X
Martínez Valencia Diego E.	Oficial obra	N																						X	X	X	X	X	X		X	X
Pérez Sandoval Diego A.	Ayudante obra	N																						Ingreso	X	X	X	X			X	X
Angúlo Murillo Emiro	Ayudante obra	N																						Ingreso	X	X	X	X			X	X
Moreno Mosquera Balbino	Ayudante obra	N																						Ingreso	X	X	X	X			X	X
																								Ingreso	X	X	X	X			X	X

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

Residente de Interventoría

DAVIVIENDA

BANCO DAVIVIENDA S.A.

CERTIFICA:

La Empresa **KMA CONSTRUCCIONES S.A.S** identificada con el NIT No. 830.094.920-5 se encuentra vinculada a nuestra entidad con el siguiente producto:

Cuenta Corriente No. 056269997583
Fecha apertura: 25/08/2015

La presente certificación se expide a solicitud del interesado, en Cartagena a 13 de Marzo de 2020.

VAJIRA CAMARGO MARTINEZ
Ejecutivo Junior Banca Corporativa

Dianela B. / 0540

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14729912674

(415)7707212489984(8020) 000001472991267 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 3 0 0 9 4 9 2 0	5	Impuestos de Cartagena 6	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social: KMA CONSTRUCCIONES S.A.S

36. Nombre comercial | 37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bolívar 1 3	Cartagena 0 0 1

41. Dirección principal: CR 2 11 41 OF 2206

42. Correo electrónico: notificacionesjudiciales@kma.com.co

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6 9 3 9 2 5 5	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 9 0	2 0 0 1 1 1 2 1	4 5 1 1	2 0 0 1 1 1 2 1	4 2 2 0	4 2 1 0		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 3 5 7 8 10 14 18 19 26 42 48 52

- 03- Impuesto al patrimonio
- 05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
- 07- Retención en la fuente a título de rent
- 08- Retención timbre nacional
- 10- Obligado aduanero
- 14- Informante de exogena
- 18- Precios de transferencia
- 19- Productor de bienes y/o servicios exen
- 26- Declaración individual precios de tran
- 42- Obligado a llevar contabilidad
- 48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
- 52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros

54. Código: 22 23

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
3	1	57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [X] NO [ ] 60. No. de Folios: 28 61. Fecha 2021 - 01 - 07 / 14 : 22: 51

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre ESCOBAR MARIN EDITH CATALINA
985. Cargo Gestor III

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE SIN COSTO

CONSORCIO AEROCHOCO 2020
NIT. 901.442.637-6

SERVINC SERVICIOS DE INGENIERIA inc g oup

GEOCONSULT

Señores
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
DE AERONÁUTICA CIVIL – AEROCIVIL
Atn: Sr. María Consuelo Duran Caro (E)
atencionalciudadano@aerocivil.gov.co

TEMA: Contrato de Interventoría 20001142 H3 de 2020. Realizar la Interventoría Integral a la Ampliación de la Pista, Adecuación de Franjas de Seguridad y Mantenimiento Lado Tierra y Lado Aire del Aeropuerto Reyes Murillo de Nuquí, Chocó.

ASUNTO: Remisión Acta parcial de interventoría No 8.

Respetados Señores,

Por medio de la presente se remiten los documentos del asunto correspondiente al Acta parcial No 08 de Interventoría, según lo descrito en el contrato de interventoría clausula sexta.

Atentamente,

MIGUELÁNGEL BETTIN JARABA
Representante Legal
CONSORCIO AEROCHOCÓ 2020

Copia: Alba Lucia Ripiara Rodriguez Supervisora del Proyecto - AEROCIVIL - alba.riapira@aerocivil.gov.co
Hayder Julián Suarez Zamudio Profesional de Apoyo – AEROCIVIL - hayder.suarez@aerocivil.gov.co

Anexos: Consolidado Acta parcial 008 (1) Archivo en digital
Acta de pago Excel 4 hojas

Proyecto: X Gutiérrez Revisó: M. Bettin