REPÚBLICA DE COLOMBIA
AERONÁUTICA CIVIL
Unidad Administrativa Especial

MEMORANDO

06202. 2022017665
Bogotá, D.C., julio 06 de 2022

PARA: Doctora:
BEATRIZ ELENA PEREZ FERNANDES
Coordinadora Grupo Cuentas por Pagar
Aeronáutica Civil
Presente

DE: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS

ASUNTO: **PAGO ACTA PARCIAL DEL CONTRATO DE OBRA NO. 20001089 B H4 DE 2020, SUSCRITO CON KMA CONSTRUCCIONES SAS , NIT-830.094.920-5, OBJETO: REALIZAR LA AMPLIACION DE LA PISTA, ADECUACION DE FRANJAS DE SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO LADO TIERRA Y LADO AIRE DEL AEROPUERTO REYES MURILLO DE *NUQUI, CHOCO.***

Para que surtan los tramites de pago, con el presente le remito los siguientes documentos que hacen parte del acta parcial del contrato citado en el asunto, así:

- Factura Electrónica No. **KMA31002341** de 30/06/2022 (1) folio
- Acta de Recibo Parcial No. 11 (4) folios
- Certificación Acta, firmado por Representante Legal de la interventoría del contrato en mención. (1) folio
- Certificación Buen Uso y Manejo del Anticipo y Certificación Credicorp Capital Fiduciaria (4) folio
- Certificaciones Parafiscales (5) folios
- Aportes a la Seguridad (6) folios
- DIAN (1) folios
- Certificación Bancaria (1) folio
- Oficio remisorio No. CO-CACH-0236-2022-VT del acta de fecha junio 24 de 2022 (1) folio

Cordialmente,

OMAR JAVIER SUSPES FOSECA
Coordinador Grupo Construcción e Implantación de Soluciones Aeroportuarias

Anexo: 9 Folios (25)
Copias a: Dirección Administrativa,
Proyectó: José Nelson Cruz B
Revisó: Omar Javier Suspes
Ruta electrónica: \\bog7\ADI\Interno\2022017665

2022017665

KMA CONSTRUCCIONES S.A.S.

NIT 830.094.920-5 -RESPONSABLE DE IVA - ACT. PRINC 4290 #AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN MODALIDAD ELECTRÓNICA DIAN NO 18764014240937 DESDE 2021-06-15 HASTA EL 2022-06-15. DESDE EL NO KMA31001911 HASTA DEL NO KMA31002411

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. KMA31002341

CUFE: 93fc16f07ac764c64bcf62054532210179eed595d24ad6fdcc88a76cee17dc2de468ad080b7161948b05638ef17f1ddc

Señor(es): UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL		**Fecha Factura:**	**DIA** 30	**MES** 06	**AÑO** 2022
NIT: 8999990593	**Tel(s):** 4251000	**Fecha de Vencimiento:**	**DIA** 30	**MES** 07	**AÑO** 2022
Dirección: AV CL 26 103 15					
		Contrato No:	20001089 B H4 DE 2020		
Ciudad: BOGOTA D.C.		**Interventor:**			

DESCRIPCIÓN	VALOR
ACTA 11 - OBRAS DE CONSTRUCCION PARA AMPLIACIÓN DE LA PISTA, ADECUACIÓN DE FRANJAS DE SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO LADO TIERRA Y LADO AIRE DEL AEROPUERTO REYES MURILLO DE NUQUÍ, CHOCÓ.	1.719.839.577

OBSERVACIONES:
100% NUQUI

#$24-12-00-000;20001089 B H4 DE 2020; alba.riapira@aerocivil.gov.co#$

VALOR EN LETRAS:
DOS MIL DOSCIENTOS DIECISIETE MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y TRES MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO PESOS M/CTE.

FAVOR CONSIGNAR A: KMA CONSTRUCCIONES S.A.S.

NIT: 830.094.920-5
BANCO: DAVIVIENDA
CUENTA CORRIENTE: 056269997583

FORMA DE PAGO : CONTADO.
MEDIO DE PAGO : ACUERDO MUTUO.
FECHA DE EMISIÓN : 30.06.2022
HORA DE EMISIÓN: 16:23:51

SUBTOTAL		1.719.839.577
ADMINISTRAC.	20.000 %	343.967.915
IMPREVISTOS	3.000 %	51.595.187
UTILIDAD	5.000 %	85.991.979
IVA		16.338.476
TOTAL FACTURA		2.217.733.134
RETEIVA		0
RETEICA		0
RETE FUENTE		0
AMORT. ANT	517.994.459	517.994.459
RETE GARAN.	0 %	0
OTROS DESCUENTOS		
TOTAL A PAGAR		1.699.738.675

GIRAR CHEQUE ÚNICAMENTE A KMA CONSTRUCCIONES S.A.S. CON SELLOS PARA CONSIGNAR AL PRIMER BENEFICIARIO. ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS LEGALES A UN TÍTULO VALOR - (SEGÚN ARTICULO 772 Y SIGUIENTES DEL CÓDIGO DE COMERCIO), EN CONCORDANCIA CON LO ESTABLECIDO POR LA LEY 1231 DE 2008 ESTA FACTURA CAUSARÁ INTERESES DE MORA A LA TASA MÁXIMA LEGAL VIGENTE A PARTIR DE SU VENCIMIENTO.

	ACEPTADA	*ACEPTADA*
KMA CONSTRUCCIONES S.A.S.	*INTERVENTORIA*	*FIRMA Y SELLO C.C Ó NIT*

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO FORMATO RESUMEN ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA		
Principio de Procedencia: **4402**	**Clave: GSAP-1.0-12-031**	**Versión: 01**	**Fecha de aprobación: 15/07/2020**

DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA	**CONTRATO:** 20001089 B H4 DE 2020 **OBJETO:** REALIZAR LA AMPLIACION DE LA PISTA, ADECUACION ADECUACION FRANJAS DE SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO LADO TIERRA Y LADO AIRE DEL AEROPUERTO REYES MURILLO DE NUQUI-CHOCO		**VALOR INICIAL:** $ 52,883,653,877.00	**FORMATO RESUMEN ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 11**
	AEROPUERTO:	REYES MURILLO	**VALOR ADICIONAL:** $ 0.00	**CONTRATISTA:** KMA CONSTRUCCIONES S.A S
	FECHA DE INICIACION:	8 DE FEBRERO DE 2021		**INTERVENTOR:** CONSORCIO AEROCHOCO 2020
	SUSPENSIÓN NRO 1	28 DE MAYO DE 2021		
	PRÓRROGA SUSPENSIÓN NRO 1	12 DE JUNIO DE 2021	**VALOR FINAL :** $ 52,883,653,877.00	
	LEVANTAMIENTO SUSPENSIÓN NRO 1	21 DE JUNIO DE 2021		**SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** ALBA LUCIA RIAPIRA RODRIGUEZ
	FECHA DE TERMINACIÓN:	HASTA EL 24 DE AGOSTO DE 2022 - (20 Meses)		

El día 22 de junio de 2022 en Bogotá D.C., previa visita al sitio de ejecución de la obra en el Aeropuerto Reyes Murillo de la Ciudad de Nuquí, se reunieron: El Ingeniero ANIBAL ENRIQUE OJEDA CARRIAZO en representación del contratista KMA CONSTRUCCIONES S.A.S y el ingeniero MIGUELANGEL BETTIN en representación de la Interventoría CONSORCIO AEROCHOCO 2020, con el objeto de medir y recibir las cantidades de obra ejecutadas durante el período comprendido entre el **21 de mayo al 20 de junio de 2022.**, determinando su valor de acuerdo a los precios unitarios estipulados en el contrato según se muestra en la cuenta, las cuales se recibieron a entera satisfacción por parte de la Interventoría

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO		**VALORES**	
1. Valor Inicial Contrato		$ 52,883,653,877.00	
2 Valor Modificación No 1		$ -	
3 Valor total del Contrato (1+2)		$ 52,883,653,877.00	
4 Valor Pagado del Anticipo	23.35693374800%	$ 12,352,000,000.00	
5 Valor que resta por Pagar (3-4)		$ 40,531,653,877.00	
6. Valor Presente Acta		$ 2,217,733,134.00	
7 Amortización en esta acta	23.35693374800%	$ 517,994,459.00	
8 Otras retenciones (Acumuladas)			
9.Valor a Pagar de la Presente Acta (6-7-8)		$ 1,699,738,675.00	
10. Pagos Actas Anteriores		$ 8,391,163,594.00	
11. Valor pagado a la Fecha mas presente acta		$ 22,442,902,269.00	
12. Saldo por pagar del presente Contrato			$ 30,440,751,608
13. Porcentaje de ejecución del contrato a la fecha		24.90%	

OBSERVACIONES: El Contratista y La Interventoria mediante el presente documento, hacen constar que las cantidades de obra consignadas en el formato de cantidades, que hace parte integral de la presente acta, corresponden a las medidas tomadas IN-SITU por el Contratista y verificadas por la Interventoria.

De igual manera dejan constancia que la ejecución de los diferentes ITEMS se han realizado atendiendo las mejores practicas constructivas actuales, con materiales de las mejores calidades y cumpliendo con las especificaciones técnicas establecidas en los términos de referencia del presente contrato. Que la Interventoria del presente contrato de obra actua de conformidad con el manual de contratacion, adoptado mediante resolucion 04337 del 27 de diciembre de 2019.

ANIBAL OJEDA CARRIAZO
KMA CONSTRUCCIONES S.A.S.
REPRESENTANTE LEGAL (S)
CONTRATISTA

MIGUELANGEL BETTIN JARABA
CONSORCIO AEROCHOCO 2020
REPRESENTANTE LEGAL
INTERVENTORIA

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO LIQUIDACION IVA ACTA DE RECIBO PARCIAL		
Principio de Procedencia: 4402	**Clave: GSAP-1.0-12-035**	**Versión: 01**	**Fecha de aprobación:** 16/07/2020

TIPO DE ACTA PARCIAL:	ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No 11		
CONTRATO No.	20001089 B H4 DE 2020		
CONTRATISTA:	KMA CONSTRUCCIONES S.A.S.		
INTERVENTOR:	CONSORCIO AEROCHOCO 2020		
SUPERVISOR:	ALBA LUCIA RIAPIRA RODRIGUEZ		
COSTO TOTAL BRUTO OBRA (Costo Directo + A.I.U.)			$ 2,201,394,658.00
Porcentaje estimado para el A.I.U.			28%
COSTO DIRECTO Costo Total Bruto 1 + % A. I.U.	$ 2,201,394,658.00		$ 1,719,839,577.00
UTILIDAD (Costo Directo x 5% estimado Utilidad)			$ 85,991,979.00
IVA OBRA Utilidad x 19% estimado para el IVA			$ 16,338,476.00
COSTO TOTAL BRUTO ESTUDIOS			$ -
IVA ESTUDIOS 19% estimado para el IVA			$ -
TOTAL IVA			$ 16,338,476.00

ANIBAL ENRIQUE OJEDA CARRIAZO
KMA CONSTRUCCIONES S.A.S.
REPRESENTANTE LEGAL (S)
CONTRATISTA

MIGUELANGEL BETTIN JARABA
CONSORCIO AEROCHOCO 2020
REPRESENTANTE LEGAL
INTEVENTORIA

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA

OBJETO: REALIZAR LA AMPLIACIÓN DE LA PISTA, ADECUACIÓN DE FRANJAS DE SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO LADO TIERRA Y LADO AIRE DEL AEROPUERTO REYES MURILLO DE NUQUÍ, CHOCÓ.

ACTA PARCIAL No 11

AEROPUERTO:	REYES MURILLO DE NUQUI
CONTRATO No. :	20001689 B H4 DE 2020
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE JULIO DE 2022 - (20 Meses)
VALOR DEL CONTRATO:	$ 52,883,653,877.00
FECHA DE INICIACION:	8 DE FEBRERO DE 2021
SUSPENSIÓN NRO 1	28 DE MAYO DE 2021
PRÓRROGA SUSPENSIÓN NRO 1	12 DE JUNIO DE 2021
LEVANTAMIENTO SUSPENSIÓN NRO 1	21 DE JUNIO DE 2021
FECHA DE TERMINACIÓN:	HASTA EL 24 DE AGOSTO DE 2022 - (20 Meses)

FECHA: 20/06/2022
PERIODO: DEL 21 DE MAYO AL 20 DE JUNIO DE 2022

CONTRATISTA:
KMA CONSTRUCCIONES S.A.S.

INTERVENTOR:
CONSORCIO AEROCHOCO 2020

ITEMS	DESCRIPCION	CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO				ACTA DE MODIFICACION No 1 DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES SIN AUMENTO DE VALOR		CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS AL ACTA ANTERIOR		CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA		CANTIDADES EJECUTADAS (ACUMULADAS)		% ACUMUL
No.	CONDICIONES ORIGINALES O CONTRATADAS	UND.	CANT.	Vr. UNIT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	
1	ACTIVIDADES MANTENIMIENTO LADO TIERRA LADO AIRE				$ 155,377,154.00		$ 894,109,497.00		$ 429,850,271.00		$ 1,499,349.00		$ 431,349,620.00	71.49%
1.1	ROCERIA Y LIMPIEZA MANUAL (INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL Y FUMIGACIÓN)	M2	604,870.00	$ 122.00	$ 73,794,140.00	772,425.50	$ 94,235,911.00	259,593.67	$ 31,670,427.00	4,800.00	$ 585,600.00	264,393.67	$ 32,256,027.00	34.23%
1.2	LIMPIEZA MANUAL DE ENCOLES Y/O DESCOLES Y/O DISIPADORES Y/O CÁMARAS Y/O ALCANTARILLAS Y/O CAJAS DE INSPECCIÓN Y/O POZOS Y/O BOX COULVERT (INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL)	UN	24.00	$ 92,848.00	$ 2,228,352.00	264.00	$ 24,511,872.00	83.00	$ 8,170,624.00	0.00	$ 0.00	83.00	$ 8,170,624.00	33.33%
1.3	LIMPIEZA Y REACONDICIONAMIENTO DE CANALES Y/O ZANJAS DE CORONACIÓN Y/O DISIPADORES Y/O BOX COULVERT REVESTIDOS Y NO REVESTIDOS (INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL)	ML	1,000.00	$ 67,142.00	$ 67,142,000.00	4,800.00	$ 322,281,600.00	4,800.00	$ 322,281,600.00	0.00	$ 0.00	4,800.00	$ 322,281,600.00	100.00%
1.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA PARA SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL DE PISTA, CALLES DE RODAJE Y PLATAFORMA, SEGÚN NORMA FAA – P 620	ML	360.00	$ 9,835.00	$ 3,540,600.00	360.00	$ 3,540,600.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
1.5	SUMINISTRO DE MEZCLA ABIERTA EN FRIO PARA REPARCHEOS DE EMERGENCIA INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL	M3	1.00	$ 6,069,629.00	$ 6,069,629.00	1.00	$ 6,069,629.00	0.62	$ 3,763,170.00	0.00	$ 0.00	0.62	$ 3,763,170.00	62.00%
1.6	RE-EMBOQUILLADO PARA CERÁMICA 2MM	ML	1.00	$ 1,349.00	$ 1,349.00	1.00	$ 1,349.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
1.7	PINTURA	M2	1.00	$ 13,393.00	$ 13,393.00	3,121.54	$ 41,806,765.00	1,420.23	$ 19,155,070.00	60.76	$ 813,759.00	1,480.99	$ 19,968,829.00	47.76%
1.8	ESTUCO Y PINTURA	ML	1.00	$ 13,519.00	$ 13,519.00	73.00	$ 986,887.00	73.00	$ 986,887.00	0.00	$ 0.00	73.00	$ 986,887.00	100.00%
1.9	ESTUCO Y PINTURA	M2	1.00	$ 16,100.00	$ 16,100.00	113.51	$ 1,827,511.00	39.05	$ 628,705.00	0.00	$ 0.00	39.05	$ 628,705.00	34.40%
1.10	PAÑETE LISO IMPERMEABILIZADO MUROS 1.4 e= 0.04m (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)	ML	1.00	$ 16,330.00	$ 16,330.00	73.00	$ 1,192,090.00	70.72	$ 1,154,858.00	0.00	$ 0.00	70.72	$ 1,154,858.00	96.88%
1.11	PAÑETE LISO IMPERMEABILIZADO MUROS 1.4 (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)	M2	1.00	$ 32,992.00	$ 32,992.00	113.51	$ 3,744,922.00	113.51	$ 3,744,922.00	0.00	$ 0.00	113.51	$ 3,744,922.00	100.00%
1.12	ENCHAPE MURO EN CERAMICA (INCLUYE RETIRO, DISPOSICION Y EMBOQUILLADO)	M2	1.00	$ 77,607.00	$ 77,607.00	152.03	$ 11,828,993.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
1.13	SUMINISTRO Y APLICACION DE IMPERMEABILIZACION MANTO ASFALTICO	M2	1.00	$ 42,648.00	$ 42,648.00	1.00	$ 42,648.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
1.14	ALISTADO DE PISOS (e= 0.01m a 0.04m- INCLUYE RETIRO)	M2	1.00	$ 33,229.00	$ 33,229.00	9.78	$ 324,950.00	8.80	$ 292,415.00	0.00	$ 0.00	8.80	$ 292,415.00	89.98%
1.15	ENCHAPE MURO EN CERAMICA (INCLUYE RETIRO Y EMBOQUILLADO)	ML	1.00	$ 20,104.00	$ 20,104.00	15.20	$ 305,581.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
1.16	LIMPIEZA DE FACHADA INCLUYE VENTANERIA Y PUERTAS	M2	1.00	$ 15,591.00	$ 15,591.00	801.40	$ 12,494,627.00	801.40	$ 12,494,627.00	0.00	$ 0.00	801.40	$ 12,494,627.00	100.00%
1.17	LIMPIEZA DE CUBIERTA INCLUYE ESTRUCTURA METÁLICA	M2	1.00	$ 13,182.00	$ 13,182.00	3,576.70	$ 47,148,059.00	978.99	$ 12,905,947.00	0.00	$ 0.00	978.99	$ 12,905,947.00	27.37%
1.18	LIMPIEZA DE CANALES Y BAJANTES	ML	1.00	$ 7,435.00	$ 7,435.00	549.75	$ 4,087,331.00	45.40	$ 337,549.00	0.00	$ 0.00	45.40	$ 337,549.00	8.26%
1.19	LIMPIEZA PULIDA Y BRILLO DE PISOS INCLUYE GUARDA ESCOBA	M2	1.00	$ 30,157.00	$ 30,157.00	410.00	$ 12,364,370.00	410.00	$ 12,364,370.00	0.00	$ 0.00	410.00	$ 12,364,370.00	100.00%
1.20	MANTENIMIENTO GENERAL DE BATERIA DE BAÑOS INCLUYE DESINFECCIÓN	UN	1.00	$ 768,640.00	$ 768,640.00	20.00	$ 15,372,800.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
2	ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS LADO AIRE				$ 51,269,241,150.00		$ 50,910,277,510.00		$ 10,070,611,482.03		$ 2,199,965,299.00		$ 12,220,600,751.03	24.00%
2	PRELIMINARES DE OBRA CIVIL				$ 1,984,405,103.00		$ 1,655,541,769.00		$ 159,728,000.00		$ 0.00	-	$ 159,728,000.00	11.84%
2.1	LOCALIZACION, REPLANTEO Y SEGUIMIENTO DE OBRA (INCLUYE TOPOGRAFIA Y ENTREGA DE PLANOS RECORD)	M2	112,160	$ 2,774.00	$ 311,131,840.00	112,160.00	$ 311,131,840.00	72,000.00	$ 199,728,000.00	0.00	$ 0.00	72,000.00	$ 199,728,000.00	64.19%
2.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO (INCLUYE MALLA ESLABONADA GALVANIZADA, ESTRUCTURA EN CONCRETO, TUBO GALVANIZADO, PINTURA, ANTICORROSIVO, ANGULOS, PLATINAS Y TODOS LOS ACCESORIOS DE UNA SECCIÓN COMPLETA DE CERRAMIENTO)SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO (INCLUYE MALLA ESLABONADA GALVANIZADA, TUBO GALVANIZADO, PINTURA, ANTICORROSIVO, ANGULOS, PLATINAS, VIGA-MURO EN CONCRETO REFORZADO). INCLUYE TRANSPORTE DE MATERIALES DESDE SITIO DE COMPRA HASTA SITIO DE INSTALACION.	ML	3.557	$ 470,417.00	$ 1,673,273,269.00	2,923.31	$ 1,375,409,929.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
3	CONSTRUCCIÓN EN PAVIMENTO RIGIDO				$ 28,377,070,613.00		$ 28,377,070,613.00		$ 5,534,586,716.00		$ 1,785,569,052.00		$ 7,320,155,768.00	25.80%
3.1	FRESADO DE CARPETA ASFALTICA, INCLUYE CARGUE, TRASIEGO INTERNO Y DISPOSICION EN SITIO	M3	6,200.00	$ 72,729.00	$ 450,919,800.00	6,200.00	$ 450,919,800.00	280.11	$ 20,372,120.00	127.98	$ 9,307,857.00	408.09	$ 29,679,977.00	6.58%
3.2	EXCAVACION MECANICA INCLUYE CARGUE Y DESCARGUE	M3	27,286.00	$ 10,000.00	$ 272,860,000.00	27,286.00	$ 272,860,000.00	1,588.17	$ 15,881,700.00	0.00	$ 0.00	1,588.17	$ 15,881,700.00	5.82%
3.3	Suministro e instalación de concreto Modulo de Rotura MR 45 Kgf/cm², E=0,25 metros, INCLUYE TRANSPORTE DE MATERIALES DESDE CANTERA O SITIO DE COMPRA HASTA SITIO DE INSTALACION.	M3	7,580.00	$ 2,088,689.00	$ 15,817,102,620.00	7,580.00	$ 15,817,102,620.00	1,954.71	$ 4,078,871,856.00	794.78	$ 1,658,456,683.00	2,749.49	$ 5,737,330,539.00	36.27%
3.4	TRANSPORTE, SUMINISTRO E INSTALACION DE ACERO 60000 PSI (INCLUYE ALAMBRE NEGRO Y FIGURACIÓN) - Varillas corrugadas. INCLUYE TRANSPORTE DE MATERIALES DESDE SITIO DE COMPRA HASTA SITIO DE INSTALACION.	Kg	102,050.00	$ 9,553.00	$ 974,883,650.00	102,050.00	$ 974,883,650.00	8,877.81	$ 65,703,719.00	2,545.37	$ 24,315,920.00	9,423.18	$ 90,019,639.00	9.23%
3.5	TRANSPORTE, SUMINISTRO E INSTALACION DE ACERO 60000 PSI (INCLUYE ALAMBRE NEGRO Y FIGURACIÓN) - Varillas Lisas. INCLUYE TRANSPORTE DE MATERIALES DESDE SITIO DE COMPRA HASTA SITIO DE INSTALACION.	Kg	16,959.00	$ 9,553.00	$ 162,009,327.00	16,959.00	$ 162,009,327.00	10,689.97	$ 102,121,283.00	3,870.86	$ 36,976,326.00	14,560.83	$ 139,099,609.00	85.86%
3.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE RAJON	M3	9,096.00	$ 134,502.00	$ 1,223,439,192.00	9,096.00	$ 1,223,439,192.00	4,062.93	$ 546,472,212.00	0.00	$ 0.00	4,062.93	$ 546,472,212.00	44.67%
3.7	SUMINISTRO, INSTALACION, CONFORMACION, NIVELACION, COMPACTACIÓN DE SUB BASE GRANULAR PARA SELLO	M3	1,516.00	$ 186,516.00	$ 282,758,256.00	1,516.00	$ 282,758,256.00	338.10	$ 63,061,059.00	0.00	$ 0.00	338.10	$ 63,061,059.00	22.30%
3.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL ART. 232-07 INVIAS (base protección subsuelo) - Transporte, suministro e instalación de GEOTEXTIL Tejido 2400 o similar	M2	30,318.00	$ 17,449.00	$ 529,018,782.00	30,318.00	$ 529,018,782.00	13,872.08	$ 242,053,924.00	0.00	$ 0.00	13,872.08	$ 242,053,924.00	45.76%
3.9	SUMINISTRO, INSTALACION, CONFORMACION, NIVELACION, COMPACTACIÓN DE SUB BASE GRANULAR	M3	10,611.00	$ 186,516.00	$ 1,979,121,276.00	10,611.00	$ 1,979,121,276.00	2,144.85	$ 400,048,843.00	203.25	$ 37,909,377.00	2,348.10	$ 437,958,220.00	22.13%
3.10	SUMINISTRO, INSTALACION, CONFORMACION, NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR MEJORADA CON RAP PROVENIENTE DE FRESADO INCLUYE EMULSION Y CEMENTO.	M3	7,580.00	$ 147,035.00	$ 1,114,525,300.00	7,580.00	$ 1,114,525,300.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
3.11	SUMINISTRO E INSTALACION DE MEZCLA DENSA EN FRIO MDF-2S Capa de aislamiento para control de humedades.	M3	1,516.00	$ 898,387.00	$ 1,361,954,692.00	1,516.00	$ 1,361,954,692.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
3.12	COLUMNAS DE ESTABILIZACION. Concreto pobre 1000 PSI y Tubería Metálica L=8 m. INCLUYE TRANSPORTE DE MATERIALES DESDE CANTERA O SITIO DE COMPRA HASTA SITIO DE INSTALACION.	M3	223.00	$ 2,643,756.00	$ 589,557,588.00	223.00	$ 589,557,588.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
3.13	COLUMNAS DE ESTABILIZACION. Concreto pobre 1000 PSI y Tubería Metálica L=15m. INCLUYE TRANSPORTE DE MATERIALES DESDE CANTERA O SITIO DE COMPRA HASTA SITIO DE INSTALACION.	M3	1,350	$ 2,643,756.00	$ 3,569,070,600.00	1,350.00	$ 3,569,070,600.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
3.14	CORTE Y SELLO DE JUNTAS. Se incluye material sellante tipo Sikaflex-401 Pavement SL y Sika Rod o similar.	ML	3,310.00	$ 15,003.00	$ 49,659,530.00	3,310.00	$ 49,659,530.00	0.00	$ 0.00	1,234.74	$ 18,598,869.00	1,234.74	$ 18,598,869.00	37.30%
4	FRANJA DE PISTA				$ 3,297,718,132.00		$ 3,297,718,132.00		$ 1,367,203,618.00		$ 111,208,813.00		$ 1,478,412,431.00	44.83%
4.1	DESCAPOTE A MAQUINA ESPESOR VARIABLE (incluye retiro)	M2	75,240.00	$ 15,465.00	$ 1,163,526,600.00	75,240.00	$ 1,163,526,600.00	60,318.69	$ 932,831,634.00	1,370	$ 227,336.00	60,333.69	$ 933,058,970.00	80.19%
4.2	EXCAVACION MECANICA INCLUYE CARGUE, Y DESCARGUE	M3	3,766.00	$ 10,786.00	$ 40,620,076.00	3,766.00	$ 40,620,076.00	1,402.55	$ 15,127,905.00	14.70	$ 158,554.00	1,417.25	$ 15,286,459.00	37.63%
4.3	SUMINISTRO, INSTALACION, CONFORMACION, NIVELACION Y COMPACTACIÓN MATERIAL GRANULAR (BASE GRANULAR RECICLADA+ MATERIAL DE FRESADO PISTA)	M3	7,524.00	$ 89,577.00	$ 673,977,348.00	7,524.00	$ 673,977,348.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
4.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE RAJON	M3	10,554.00	$ 134,502.00	$ 1,419,534,108.00	10,554.00	$ 1,419,534,108.00	3,117.01	$ 419,244,079.00	823.95	$ 110,822,923.00	3,940.96	$ 530,067,002.00	37.34%

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA

OBJETO: REALIZAR LA AMPLIACIÓN DE LA PISTA, ADECUACIÓN DE FRANJAS DE SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO LADO TIERRA Y LADO AIRE DEL AEROPUERTO REYES MURILLO DE NUQUÍ, CHOCÓ.

ACTA PARCIAL No 11

AEROPUERTO:	REYES MURILLO DE NUQUI
CONTRATO No. :	20001089 B H4 DE 2020
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE JULIO DE 2022 - (20 Meses)
VALOR DEL CONTRATO:	$ 52,883,653,877.00
FECHA DE INICIACION:	8 DE FEBRERO DE 2021
SUSPENSIÓN NRO 1	28 DE MAYO DE 2021
PRÓRROGA SUSPENSIÓN NRO 1	12 DE JUNIO DE 2021
LEVANTAMIENTO SUSPENSIÓN NRO 1	21 DE JUNIO DE 2021
FECHA DE TERMINACIÓN:	HASTA EL 24 DE AGOSTO DE 2022 - (20 Meses)

FECHA	20/06/2022
PERIODO	DEL 21 DE MAYO
	AL 20 DE JUNIO DE 2022

CONTRATISTA:
KMA CONSTRUCCIONES S.A.S.

INTERVENTOR:
CONSORCIO AEROCHOCO 2020

ITEMS	DESCRIPCION	CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO				ACTA DE MODIFICACION No 1 DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES SIN AUMENTO DE VALOR		CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS AL ACTA ANTERIOR		CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA		CANTIDADES EJECUTADAS (ACUMULADAS)		% ACUMUL
No.	CONDICIONES ORIGINALES O CONTRATADAS	UND.	CANT.	Vr. UNIT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	
5.00	INSTALACION AYUDAS VISUALES				$ 270,193,376.00		$ 270,193,376.00		$ 57,687,799.00		$ 1,858,234.00		$ 59,556,033.00	22.04%
5.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA PARA SENALIZACION HORIZONTAL PARA PISTA, CALLES DE RODAJE Y PLATAFORMA, SEGUN NORMA FAA - P620. MARCA VIAL CON PINTURA EN FRIO. (NORMA FAA-P-620)	M2	6,000.00	$ 35,263.00	$ 211,578,000.00	6,000.00	$ 211,578,000.00	1,635.93	$ 57,687,799.00	52.98	$ 1,858,234.00	1,688.91	$ 59,556,033.00	28.15%
5.2	Letreros de Instrucciones Obligatorias. Incluye transporte, suministro e instalación.	UN	17.00	$ 2,203,808.00	$ 37,464,736.00	17.00	$ 37,464,736.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
5.3	Indicadores de direccion del viento o Mangavieleta (ambas cabeceras). Incluye transporte, suministro e instalación.	UN	4.00	$ 5,287,660.00	$ 21,150,640.00	4.00	$ 21,150,640.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
6	TRANSPORTE DE MATERIALES				$ 17,278,853,929.00		$ 17,278,853,929.00		$ 2,661,405,349.00		$ 391,349,299.00		$ 3,162,754,549.00	18.30%
6.1	Transporte de materiales granulares desde cantera en Buenaventura a puerto de Buenaventura a puerto de Nuquí y al sitio de la obra en el Aeropuerto (Incluye cargues, descargues y traslegos)	M3	39,340.00	$ 257,438.00	$ 10,127,610,920.00	39,340.00	$ 10,127,610,920.00	11,114.93	$ 2,661,405,349.00	1,170.57	$ 391,349,299.00	12,285.50	$ 3,162,754,549.00	31.23%
6.2	Transporte de material resultante desde el sitio de la obra hasta puerto de Nuquí a puerto de Buenaventura y al sitio de disposición final en Buenaventura (Incluye cargues, descargues y traslegos)	M3	27,940.00	$ 255,950.00	$ 7,151,243,009.00	27,940.00	$ 7,151,243,009.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
COSTO DIRECTO					$ 40,126,654,955.00		$ 40,126,654,955.00		$ 6,164,501,372.00		$ 1,719,839,577.00		$ 9,884,340,949.00	24.56%
ADMINISTRACION				20.00%	$ 8,025,330,991.00		$ 8,025,330,991.00		$ 1,232,900,275.00		$ 343,967,915.00		$ 1,976,868,190.00	24.56%
IMPREVISTOS				3.00%	$ 1,203,799,649.00		$ 1,203,799,649.00		$ 244,935,040.00		$ 51,695,187.00		$ 296,630,227.00	24.65%
UTILIDAD				5.00%	$ 2,006,332,748.00		$ 2,006,332,748.00		$ 408,225,068.00		$ 85,991,979.00		$ 494,217,047.00	24.64%
IVA SOBRE UTILIDAD				19.00%	$ 381,203,222.00		$ 381,203,222.00		$ 77,522,764.00		$ 16,339,476.00		$ 93,862,240.00	24.63%
COSTO TOTAL OBRAS					$ 51,743,321,565.00		$ 51,895,880,941.00		$ 10,528,124,519.00		$ 2,217,733,134.00		$ 12,745,857,653.00	24.56%
7	PRESUPUESTO LADO TIERRA				$ 723,832,311.00		$ 570,272,936.00	0.00	$ 3,741,725.00		$ 0.00	0.00	$ 3,741,725.00	0.66%
7.1	PRESUPUESTO PARA SUMINISTRO Y/O REPARACION DE PUNTOS ELECTRICOS, HIDRAULICOS - PAGO DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO LADO TIERRA - LIMPIEZA PROFUNDA - ACTUALIZACION DEL SISTEMA ELECTRICO Y DE SUPLENCIA EXISTENTES - PAGOS DERIVADOS DE LOS TRAMITES AMBIENTALES, SOCIALES Y ADMINISTRATIVOS ADELANTADOS POR EL CONTRATISTA	BMA	1.00	$ 723,832,311.00	$ 723,832,311.00	1.000	$ 570,272,936.00	0.00	$ 3,741,725.00		$ 0.00		$ 3,741,725.00	0.66%
COSTO DIRECTO					$ 581,327,888.00		$ 442,243,456.00		$ 2,991,687.00		$ -		$ 2,991,687.00	0.66%
ADMINISTRACION				20.00%	$ 112,265,577.00		$ 88,448,690.69		$ 580,337.00		$ -		$ 580,337.00	0.65%
IMPREVISTOS				3.00%	$ 18,839,837.00		$ 13,267,304.00		$ 87,050.00		$ -		$ 87,050.00	0.66%
UTILIDAD				5.00%	$ 28,066,394.00		$ 22,112,173.00		$ 145,085.00		$ -		$ 145,085.00	0.66%
IVA SOBRE UTILIDAD				19.00%	$ 5,332,615.00		$ 4,201,313.00		$ 27,568.00		$ -		$ 27,568.00	0.66%
COSTO TOTAL PRESUPUESTO LADO TIERRA					$ 723,832,311.00		$ 570,272,936.00		$ 3,741,725.00		$ -		$ 3,741,725.00	0.66%
8	REVISIÓN Y APROPIACION ESTUDIOS Y DISEÑOS				$ 416,500,000.00		$ 416,500,000.00	0.00	$ 416,500,000.00		$ 0.00	0.00	$ 416,500,000.00	100.00%
8.1	REVISIÓN, AJUSTE, COMPLEMENTACION Y APROPIACIÓN ESTUDIOS Y DISEÑOS ENTREGADOS COMO PRODUCTO DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 10001717 H3 DE 2018 - EVALUACIÓN RED ELECTRICA EXISTENTE Y DISEÑO DE MODERNIZACIÓN INCLUYENDO RED DE SUPLENCIA Y DEMÁS LABORES DE CONSULTORÍA. (INCLUYE AJUSTES Y COMPLEMENTACIONES)	GB	1.00	$ 350,000,000	$ 350,000,000.00	1.000	$ 350,000,000.00	1.00	$ 350,000,000.00	0.000	$ 0.00	1.00	$ 350,000,000.00	100.00%
	IVA ESTUDIOS Y DISEÑOS			19%	$ 66,500,000.00		$ 66,500,000.00	0.00	$ 66,500,000.00		$ -		$ 66,500,000.00	100.00%
COSTO TOTAL AEROPUERTO REYES MURILLO NUQUI					$ 52,883,653,877.00		$ 52,883,653,877.00		$ 10,948,366,245.00		$ 2,217,733,134.00		$ 13,166,099,379.00	24.90%
	ANTICIPO			23.356933748%	$ 12,352,000,000									
	AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO			23.356933748%					2,557,202,651.00		517,994,459.00		3,075,197,110.00	
TOTAL A PAGAR									8,391,163,594.00		1,699,738,675.00		10,090,902,269.00	

NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U.
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso

TOTAL A PAGAR EN LETRAS PRESENTE ACTA : MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE

ANIBAL ENRIQUE OJEDA CARRIAZO
KMA CONSTRUCCIONES S.A.S
REPRESENTANTE LEGAL (S)
CONTRATISTA

MIGUELANGEL BETTIN JARABA
CONSORCIO AEROCHOCO 2020
REPRESENTANTE LEGAL
INTERVENTORIA

NOTA 3: El ítem 6.1 se cuantifica de acuerdo al criterio de interventoría donde se reconoce el transporte de material de la siguiente forma, el volumen instalado cuantificado de acuerdo a las secciones de diseño se multiplica por los factores de compactación incluidos en los APU's, sin que ello indique que no se ejecutó el total de transportes realizado a la fecha entregada en los respectivos certificados anexos. Una vez se concerté la cantidad, será presentada en las siguientes actas de obra.

CERTIFICACIÓN DE FACTURA

La Interventoría del Contrato de Obra No. 20001089 B H4 de 2020 – *"REALIZAR LA AMPLIACIÓN DE LA PISTA, ADECUACIÓN DE FRANJAS DE SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO LADO TIERRA Y LADO AIRE DEL AEROPUERTO REYES MURILLO DE NUQUI".* Suscrito entre la **AERONAUTICA CIVIL** y **KMA CONSTRUCCIONES SAS**, hace constar que revisados y verificados los soportes del Acta Parcial de obra No. 11, presentada durante la ejecución y desarrollo del contrato durante el periodo comprendido entre el **21 de mayo de 2022 al 20 de junio de 2022**, recibe a satisfacción debido a que cumplió con lo establecido en el contrato, en la cláusula SEXTA –Forma de pago, por valor de $ 1.699.738.675,00 M/CTE.

Lo anterior, según lo establecido en las cláusulas contractuales, para que sirva de soporte en la liquidación del Acta Parcial de obra No. 11 del periodo en mención.

Dado en Bogotá, a los veinticuatro (24) días del mes de junio de 2022.

MIGUELÁNGEL BETTIN JARABA
Representante Legal
CONSORCIO AEROCHOCÓ 2020

CONSORCIO
AEROCHOCO 2020
NIT. 901.442.637-6

SERVINC inc g oup
SERVICIOS DE INGENIERIA

GEOCONSULT
Ingenieros Consultores, S.A.

CERTIFICACIÓN DE BUEN USO Y MANEJO DEL ANTICIPO

La interventoría del Contrato de obra No. 20001089 B H4 de 2020 – *"REALIZAR LA AMPLIACIÓN DE LA PISTA, ADECUACIÓN DE FRANJAS DE SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO LADO TIERRA Y LADO AIRE DEL AEROPUERTO REYES MURILLO DE NUQUI"*. Suscrito entre la **AERONAUTICA CIVIL** y **KMA CONSTRUCCIONES SAS**, hace constar que, para el periodo comprendido entre el **21 de mayo de 2022 al 20 de junio de 2022**, ha cumplido con el buen manejo y uso del anticipo del contrato.

Que conforme a la Cláusula cuatro del contrato de obra, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y la constitución de la fiducia, fue desembolsado el anticipo en la cuenta de ahorros No. 690-000008-61 de Bancolombia del FAP KMA-AEROCIVIL AEROPUERTO NUQUI – Credicorp Capital Fiduciaria. de acuerdo con el plan de inversión del Anticipo-

KMA Construcciones	PROGRAMA DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO		
NÚMERO DE CONTRATO:	20001089 B H4 de 2020		
PROYECTO:	REALIZAR LA AMPLIACIÓN DE LA PISTA, ADECUACIÓN DE FRANJAS DE SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO LADO TIERRA Y LADO AIRE DEL AEROPUERTO REYES MURILLO DE NUQUÍ, CHOCÓ.		
CONTRATANTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL - AEROCIVIL		
CONTRATISTA:	KMA CONSTRUCCIONES S.A.S		
INTERVENTOR:	CONSORCIO AEROCHOCO 2020		
SUPERVISOR:	ALBA LUCIA RIAPIRA		
PROGRAMACIÓN INICIAL	X	FECHA	29 de diciembre de 2020
REPROGRAMACIÓN			
PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	31 DE JULIO 2022		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 52.883.653.877		
VALOR DEL ANTICIPO	$ 12.352.000.000,00	PORCENTAJE	23,357%

ITEMS GASTO DEL ANTICIPO

DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE	VALOR	MES 1	MES 2	MES 3
Materiales *	100,00%	$ 12.352.000.000,00	$ 4.000.000.000,00	$ 4.000.000.000,00	$ 4.352.000.000,00
MATERIALES	100,00%	$ 12.352.000.000,00	$ 4.000.000.000,00	$ 4.000.000.000,00	$ 4.352.000.000,00
TOTAL	100,00%	$ 12.352.000.000,00	$ 4.000.000.000,00	$ 4.000.000.000,00	$ 4.352.000.000,00

Nota:
* Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor del anticipo.

Firma
Nombre: ANIBAL ENRIQUE OJEDA CARRIAZO
Representante legal o Suplente
KMA CONSTRUCCIONES S.A.S
CONTRATISTA

Firma
Nombre: MIGUELANGEL BETTIN JARABA
Representante legal o Suplente
CONSORCIO AEROCHOCÓ 2020
INTERVENTOR

Que, para el periodo comprendido entre **21 de mayo de 2022 al 20 de junio de 2022**, una vez se tiene el desembolso de Anticipo, se registran las siguientes autorizaciones de giro.

DESCRIPCIÓN	VALOR ANTICIPO	VALOR DESEMBOLSO ANTICIPO	SALDO
ANTICIPO	$12.352.000.000		
Orden de giro 1		$2.000.000.000	$10.352.000.000
Orden de giro 2		$1.000.000.000	$9.352.000.000
Orden de giro 3		$600.000.000	$8.752.000.000
Orden de giro 4		$500.000.000	$8.252.000.000
Orden de giro 5		$30.000.000	$8.222.000.000
Orden de giro 6		$30.000.000	$8.192.000.000
Orden de giro 7		$80.000.000	$8.112.000.000
Orden de giro 8		$500.000.000	$7.612.000.000
Orden de giro 9		$80.000.000	$7.532.000.000
Orden de giro 10		$30.000.000	$7.502.000.000
Orden de giro 11		$230.000.000	$7.272.000.000
Orden de giro 12		$30.000.000	$7.242.000.000
Orden de giro 13		$60.000.000	$7.182.000.000
Orden de giro 14		$151.514.550	$7.030.485.450
Orden de giro 15		$100.000.000	$6.930.485.450
Orden de giro 16		$60.000.000	$6.870.485.450
Orden de giro 17		$136.000.000	$6.734.485.450
Orden de giro 18		$136.000.000	$6.598.485.450
Orden de giro 19		$234.000.000	$6.364.485.450
Orden de giro 20		$60.000.000	$6.304.485.450
Orden de giro 21		$150.000.000	$6.154.485.450
Orden de giro 22		$136.000.000	$6.018.485.450
Orden de giro 23		$136.000.000	$5.882.485.450
Orden de giro 24		$200.000.000	$5.682.485.450
Orden de giro 25		$136.000.000	$5.546.485.450
Orden de giro 26		$228.981.729	$5.317.503.721
Orden de giro 27		$136.000.000	$5.181.503.721
Orden de giro 28		$200.000.000	$4.981.503.721
Orden de giro 29		$120.000.000	$4.861.503.721
Orden de giro 30		$179.503.242	$4.682.000.479
Orden de giro 31		$139.442.249	$4.542.558.230
Orden de giro 32		$60.021.674	$4.482.536.556
Orden de giro 33		$136.000.000	$4.346.536.556
Orden de giro 34		$46.253.469	$4.300.283.087
Orden de giro 35		$115.000.000	$4.185.283.087

DESCRIPCIÓN	VALOR ANTICIPO	VALOR DESEMBOLSO ANTICIPO	SALDO
Orden de giro 36		$136.000.000	$4.049.283.087
Orden de giro 37		$200.000.000	$3.849.283.087
Orden de giro 38		$150.000.000	$3.699.283.087
Orden de giro 39		$100.000.000	$3.599.283.087
Orden de giro 40		$200.000.000	$3.399.283.087
Orden de giro 41		$116.552.544	$3.282.730.543
Orden de giro 42		$100.000.000	$3.182.730.543
Orden de giro 43		$ 150.000.000	$ 3.032.730.543
Orden de giro 44		$ 250.000.000	$ 2.782.730.543
Orden de giro 45		$ 200.000.000	$ 2.582.730.543

Que conforme al parágrafo Cuarto de la Cláusula cuarta del contrato, la amortización del anticipo es conforme a la deducción porcentual del (23.3569337480%) del valor del Acta de Recibo Parcial de obra No. 11.

DESCRIPCIÓN	Valor	Valor Amortizado	Saldo por Amortizar
ANTICIPO	$ 12.352.000.000		
Acta de Recibo Parcial de obra No. 01		$ 50.542.585	$12.301.457.415
Acta de Recibo Parcial de obra No. 02		$140.546.282	$ 12.160.911.133
Acta de Recibo Parcial de obra No. 03		$ 333.828.253	$ 11.827.082.880
Acta de Recibo Parcial de obra No. 04		$ 132.558.663	$ 11.694.524.217
Acta de Recibo Parcial de obra No. 05		$ 62.878.903	$ 11.631.645.314
Acta de Recibo Parcial de obra No. 06		$ 49.221.786	$ 11.582.423.528
Acta de Recibo Parcial de obra No. 07		$ 356.116.326	$ 11.226.307.202
Acta de Recibo Parcial de obra No. 08		$ 526.824.579	$ 10.699.482.623
Acta de Recibo Parcial de obra No. 09		$ 416.637.602	$ 10.282.845.021
Acta de Recibo Parcial de obra No. 10		$ 488.047.672	$ 9.794.797.349
Acta de Recibo Parcial de obra No. 11			

Lo anterior, según lo establecido en las cláusulas contractuales, para que sirva de soporte en la liquidación del Acta Parcial de obra No. 11 del periodo en mención.

Dado en Bogotá, a los veinticuatro (24) días del mes de junio de 2022.

MIGUEL ÁNGEL BETTIN JARABA
Representante Legal
CONSORCIO AEROCHOCÓ 2020

Credicorp Capital
FIDUCIARIA

CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA S.A.
COMO VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL FIDEICOMISO DENOMINADO
FAP KMA-AEROCIVIL AEROPUERTO DE NUQUI

CERTIFICA

Que mediante documento privado con fecha del veintinueve (29) de diciembre de dos mil veinte (2020), se constituyó el Contrato de Fiducia Mercantil Irrevocable de Administración y Pagos denominado **"FAP KMA-AEROCIVIL AEROPUERTO DE NUQUI"**, el cual fue suscrito entre **(i) KMA CONSTRUCCIONES S.A.S.** con NIT 830.094.920-5, entidad que obra en condición de Fideicomitente, por otra parte, **CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA S.A.** como vocera y administradora del citado fideicomiso.

Que el fideicomiso **FAP KMA-AEROCIVIL AEROPUERTO DE NUQUI** administra los recursos mediante la cuenta bancaria No. **690-00000861** en la entidad Bancolombia, constituido con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el capítulo tercero de la cláusula sexta punto número dos del contrato de fiducia, así: ***"Recibir los recursos que ingresen al Fideicomiso en cuentas de ahorros de entidades bancarias vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia o en una cuenta de inversión en el Fondo Abierto Fiducredicorp Vista cuyo titular exclusivo sea el Fideicomiso"***. De igual manera informamos que el negocio no cuenta con más productos vinculados al mismo.

Que con corte al 31 de mayo de 2022 se han generado rendimientos financieros por un valor de **SESENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO PESOS CON 88/100 M/CTE ($62,336,164.88)**, a continuación, relacionamos el detalle del mismo mes a mes desde el ingreso de los recursos del anticipo:

Entidad	Periodo		Valor
BANCOLOMBIA No 690-00000861	ene-21	$	1,857,664.67
BANCOLOMBIA No 690-00000861	feb-21	$	4,729,861.78
BANCOLOMBIA No 690-00000861	mar-21	$	5,236,665.06
BANCOLOMBIA No 690-00000861	abr-21	$	4,451,511.99
BANCOLOMBIA No 690-00000861	may-21	$	3,851,666.34
BANCOLOMBIA No 690-00000861	jun-21	$	3,393,258.61
BANCOLOMBIA No 690-00000861	jul-21	$	3,474,547.72
BANCOLOMBIA No 690-00000861	ago-21	$	3,239,737.17
BANCOLOMBIA No 690-00000861	sep-21	$	2,959,769.58
BANCOLOMBIA No 690-00000861	oct-21	$	3,017,265.58
BANCOLOMBIA No 690-00000861	nov-21	$	3,162,984.37
BANCOLOMBIA No 690-00000861	dic-21	$	4,643,935.54
BANCOLOMBIA No 690-00000861	ene-22	$	4,285,203.97
BANCOLOMBIA No 690-00000861	feb-22	$	3,404,731.51
BANCOLOMBIA No 690-00000861	mar-22	$	3,375,200.96
BANCOLOMBIA No 690-00000861	abr-22	$	3,397,319.43
BANCOLOMBIA No 690-00000861	May-22	$	3,854,840.60
Total		**$**	**62,336,164.88**

Credicorp Capital
FIDUCIARIA

Que con corte a la fecha de expedición de la presente certificación la fiduciaria realizo el giro de los rendimientos mencionados a la cuenta de ahorros No 221-80028-7 del Banco de Occidente a nombre de **Tesoro Nacional Aerocivil** identificado con Nit No 899.999.059, a continuación, relacionamos el detalle de los giros realizados.

Entidad	Fecha de giro	Rendimientos Pagados	
BANCOLOMBIA No 690-00000861	8/03/2021	$	6,587,526.45
BANCOLOMBIA No 690-00000861	7/04/2021	$	5,236,665.06
BANCOLOMBIA No 690-00000861	7/05/2021	$	4,451,511.99
BANCOLOMBIA No 690-00000861	8/06/2021	$	3,851,666.34
BANCOLOMBIA No 690-00000861	9/07/2021	$	3,393,258.61
BANCOLOMBIA No 690-00000861	5/08/2021	$	3,474,547.72
BANCOLOMBIA No 690-00000861	6/09/2021	$	3,239,737.17
BANCOLOMBIA No 690-00000861	7/10/2021	$	2,959,769.58
BANCOLOMBIA No 690-00000861	10/11/2021	$	3,017,265.58
BANCOLOMBIA No 690-00000861	7/12/2021	$	3,162,984.37
BANCOLOMBIA No 690-00000861	7/01/2022	$	4,643,935.54
BANCOLOMBIA No 690-00000861	4/02/2022	$	4,285,203.97
BANCOLOMBIA No 690-00000861	9/03/2022	$	3,404,731.51
BANCOLOMBIA No 690-00000861	8/04/2022	$	3,375,200.96
BANCOLOMBIA No 690-00000861	10/05/2022	$	3,397,319.43
BANCOLOMBIA No 690-00000861	10/06/2022	$	3,854,840.60
Total		$	62,336,164.88

En caso de observaciones o requerir información adicional puede dirigir su solicitud al correo electrónico spalomino@credicorpcapital.com, vcantor@credicorpcapital.com o aycorrea@credicorpcapital.com comunicarse a la Gerencia de Gestión en el teléfono 3078047 ext.1062.

La presente certificación se expide el día trece (13) del mes Junio de 2022, a solicitud del fideicomitente.

Cordialmente,

VIVIANA CAROLINA CANTOR FARFÁN
JEFE DE GESTIÓN

CERTIFICACIÓN APORTES A SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

La Interventoría del Contrato de obra No. 20001089B H4 de 2020 – *"REALIZAR LA AMPLIACIÓN DE LA PISTA, ADECUACIÓN DE FRANJAS DE SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO LADO TIERRA Y LADO AIRE DEL AEROPUERTO REYES MURILLO DE NUQUI"*. Suscrito entre la **AERONAUTICA CIVIL** y **KMA CONSTRUCCIONES SAS**, hace constar que revisados los soportes del Acta Parcial de obra No. 11 presentados durante la ejecución y desarrollo del Contrato durante el periodo comprendido entre el **21 de mayo de 2022 al 20 de junio de 2022,** y conforme a la certificación expedida por el revisor fiscal , **LUIS CANTILLO OÑORO**, cumplió con la establecido en la Ley 789 de 200, y en su artículo 50, y el la Ley 828 de 2003, en lo pertinente a los pagos de los pagos de los aportes correspondientes a parafiscales (Empresas Promotoras de Salud – EPS, Fondos de Pensiones, Administradora de Riesgos Profesionales ARP, Caja de Compensación Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF) y Seguridad Social.

Lo anterior, según lo establecido en las cláusulas contractuales, para que sirva de soporte en la liquidación del Acta Parcial de obra No. 11 del periodo en mención.

Dado en Bogotá, a los veinticuatro (24) días del mes de junio de 2022.

MIGUELÁNGEL BETTIN JARABA
Representante Legal
CONSORCIO AEROCHOCÓ 2020

ANAYA&ANAYA

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL Y REVISOR FISCAL
KMA CONTRUCCIONES S.A.S
NIT No. 830.094.920-5

CERTIFICA QUE:

1. Que **KMA CONSTRUCCIONES S.A.S** de acuerdo con planillas de pago, ha cumplido con el pago de sus obligaciones legales provenientes del sistema de seguridad social en salud, pensión, riesgos laborales, aportes a caja de compensación familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF, en el periodo comprendido entre mayo 21 de 2022 a junio 20 de 2022.

2. Que **KMA CONSTRUCCIONES S.A.S** se encuentra a paz y salvo de acuerdo con en el Decreto 2375 de 1974, con el pago de los aportes correspondientes al FIC "Fondo Nacional de Formación Profesional de la Industria de la Construcción" con base en el número de empleados que laboran en el periodo comprendido entre mayo 21 de 2022 a junio 20 de 2022.

La presente certificación se expide por solicitud de la administración de la sociedad, en Cartagena de Indias a los veintitrés (23) días de junio de 2022, en el marco del contrato No **20001089 B H4 DE 2020**, cuyo objeto es "REALIZAR LA AMPLIACIÓN DE LA PISTA, ADECUACIÓN DE FRANJAS DE SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO LADO TIERRA Y LADO AIRE DEL AEROPUERTO REYES MURILLO DE NUQUÍ, CHOCO" celebrado entre **KMA CONSTRUCCIONES S.A.S. y UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AERONÁUTICA CIVIL -AEROCIVIL**

Luis Cantillo Oñoro
Revisor Fiscal S
T.P. No. 62435-T
Miembro de Anaya & Anaya S.A.S.

REPUBLICA DE COLOMBIA

IDENTIFICACION PERSONAL

CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.050.961.832**


CANTILLO OÑORO

APELLIDOS

LUIS EDUARDO

NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **28-JUN-1993**

CARTAGENA
(BOLIVAR)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.85	**O+**	**M**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

01-SEP-2011 TURBACO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION


REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

P-0511800-00344889-M-1050961832-20111110 **0028**425203A 1 37246960

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

248049-T



LUIS EDUARDO
CANTILLO OÑORO
C.C. 1050961832
RES. INSCRIPCION 833 DEL 01/10/2018
UNIVERSIDAD DE CARTAGENA

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL

255627 **274374**

Identificación Plástica S.A. 160017/0118

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 6444450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Calle 96 No. 9 A – 21 Bogotá D.C

FIRMA

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

3 8 Z Z C 5 7 6 A A 9 F C 8 8 C

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **LUIS EDUARDO CANTILLO OÑORO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1050961832 de TURBACO (BOLIVAR) Y Tarjeta Profesional No 248049-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

Numero de docuemento	Nombre	Cargo	FechaIng
1051886480	ACEVEDO PALOMINO ELKIN ENRIQUE	CADENERO I	2016/09/02
13505361	ACUÑA PEREZ GERMAN	AYUDANTE DE OBRA	2015/06/11
9141929	ALFONSO HUERTAS PABLO ELY	AYUDANTE DE OBRA	2019/05/09
1002581875	ALFONSO VEGA BRAYAN STIVEN	AYUDANTE DE OBRA	2020/07/07
4846511	ANGULO MURILLO EMIRO	AYUDANTE DE OBRA	2021/11/24
1101754177	ARIZA GONZALEZ LEIDY VIVIANA	PROFESIONAL SOCIAL	2021/10/19
85484975	ARRIETA GARCIA MANUEL SALVADOR	AYUDANTE DE OBRA	2019/01/24
19332574	BALAGUERA MELO JAIME	DIRECTOR DE OBRA	2021/10/27
1004072006	CABRERA ZARCO LEOBIGILDO	AYUDANTE DE OBRA	2022/02/26
1077712146	CAICEDO NAGLES ANDRES FELIPE	AYUDANTE DE OBRA	2022/04/20
4854414	CAIZAMO MECHA JHON JAIRO	AYUDANTE DE OBRA	2022/05/18
1079359964	CAIZAMO TRIPICAY BAYRON	AYUDANTE DE OBRA	2022/03/08
1079359924	CAIZAMO TRIPICAY ROBIN JACKS	AYUDANTE DE OBRA	2022/05/16
1003949687	CORDOBA GONZALEZ ALEJANDRO	AYUDANTE DE OBRA	2022/04/20
98697557	DIOSA ORTEGA ALEJANDRO	INGENIERO RESIDENTE	2022/02/03
26362790	GAMBOA PEREA ROSA ELVIRA	AUXILIAR DE SERVICIOS	2021/04/20
1003930058	GARCIA HERNANDEZ EDWAR MARCEL	AYUDANTE DE OBRA	2022/05/03
4846599	GARCIA MARMOLEJO MISAEL	AYUDANTE DE OBRA	2022/04/19
1077470806	GARCIA MENA ORLENIS FAENNY	AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE OBRA	2022/01/11
80798182	GONZALEZ ORTIZ YEISON FERNANDO	INGENIERO DE CONTROL Y PROGRAMACION	2021/04/22
4846700	GONZALEZ PEÑALOZA EMIGDO LUFAR	CONSERJE	2022/02/28
1004072004	HANIPE SANAPI LUIS ELMER	AYUDANTE DE OBRA	2022/05/16
1052389537	INFANTE BECERRA CRISTIAN LEONA	CADENERO II	2021/07/21
98614815	JARABA HERNANDEZ EVARISTO JOSE	AYUDANTE DE OBRA	2018/07/12
1079359217	JARAMILLO HINOJOZA JAIME DE JE	AYUDANTE DE OBRA	2021/05/03
73576324	LORETT VELASQUEZ JUAN FRANCISC	DIRECTOR DE OBRA	2010/05/03
11810621	MARTINEZ HINCAPIE EDUARDO	ESPECIALISTA AMBIENTAL	2021/02/26
1049795478	MARTINEZ LEIVA JORGE HUMBERTO	AYUDANTE DE OBRA	2018/10/04
4846797	MENA MURILLO NELSON ALIRIO	CONSERJE	2022/03/03
1102880158	MENDOZA BORJA GUILLERMO DE JES	INGENIERO	2021/11/02
4846838	MONDRAGON GONZALEZ GERMAN	CONSERJE	2022/03/08
1001763451	MONSALVE MONSALVE YEIMINSON	AYUDANTE DE OBRA	2022/03/08
82385304	MORENO MOSQUERA BALBINO	AYUDANTE DE OBRA	2021/11/24
1596797	MORENO PEREZ ARLEX ROLANDO	CONSERJE	2021/07/07
1596838	MORENO VALENCIA AURELIANO	ALMACENISTA	2022/04/01
4849320	MURILLO MOSQUERA HELMER	AYUDANTE DE OBRA	2022/03/08
72096709	NORIEGA SUAREZ WILLIAN ALFON	OFICIAL DE OBRA	2016/02/15
1077700096	PALACIOS RIVAS HEILER	AYUDANTE DE OBRA	2022/03/08
1077434790	PAVA CONDE RAUL	AYUDANTE DE OBRA	2022/05/04
4846516	PEÑALOZA ZUÑIGA DOMINGO	AYUDANTE DE OBRA	2021/04/20
1079358545	PEREA RUIZ ARINSON	AYUDANTE DE OBRA	2022/03/08
79508809	PEREZ GUTIERREZ JESUS ALIRIO	AYUDANTE DE OBRA	2018/01/29
7729075	PEREZ SANDOVAL DIEGO ANDREY	AYUDANTE DE OBRA	2021/11/24
1079359442	RIOS MURILLO OLIVIA	AUXILIAR DE SERVICIOS	2021/10/04
1193587162	RUBIANO CABRERA LAURENTINO	AYUDANTE DE OBRA	2022/03/09
1193567731	RUBIANO CAIZAMO YUVERLANG	AYUDANTE DE OBRA	2022/05/17
79870481	SALINAS GARZON CRISTOBAL ANTON	AYUDANTE DE OBRA	2017/09/14
94444511	TORRES DIAZ DAVID FERNANDO	AYUDANTE DE OBRA	2021/10/28
1049265354	TORRES PADILLA ANDRES ALBERTO	AYUDANTE DE OBRA	2015/09/24
1075281247	TOVAR PERDOMO MIGUEL ANGEL	INGENIERO	2021/11/10
77177483	TRILLOS MOLINA MARCO ANTONIO	COORDINADOR DE EQUIPOS	2022/01/11
1079360048	VALENCIA VALENCIA EIFER	AYUDANTE DE OBRA	2022/04/20
1143389512	VASQUEZ CASTAÑEDA MARLA ISABEL	INGENIERO DE COMPRAS	2019/01/22
74373955	AVILA LIZARAZO ESTEBAN	INGENIERO RESIDENTE	2021/11/29

Numero de docuemento	Nombre	Cargo	FechaIng
1079360261	CAIZAMO TRIPICAY HAROLD	AYUDANTE DE OBRA	2022/03/08
1152710065	GONZALEZ POSSO DENNYN JULIAN	CONSERJE	2022/02/26
1096222873	INDABURO PALOMINO DEILMER	LABORATORISTA/AUXILIAR DE LABORATORIO	2022/01/14
1005682586	MERCADO NORIEGA JESUS ALBERTO	AYUDANTE DE OBRA	2017/10/19
74325871	ROJAS BELTRAN LUIS ALFREDO	AYUDANTE DE OBRA	2017/09/20
1045077146	AREIZA JIMENEZ RODRIGO ALONSO	CONDUCTOR DOBLETROQUE	2022/03/10
9691606	BARBOSA TORRES RAMIRO	CONDUCTOR DOBLETROQUE	2022/02/22
73164134	CASTILLO CASTRO DAVID JOSE	CONDUCTOR DE MIXER	2022/03/19
15670086	DIAZ HOYOS JHON JAIRO	OPERADOR PLANTA DE CONCRETO	2017/02/16
1047413870	ESPINOSA DIAZ GARY JUNIOR	MECANICO II	2020/11/05
1104068697	FONSECA CALDERON OSCAR JAVIER	CONDUCTOR DOBLETROQUE	2022/03/08
1082840748	GARCIA HERRERA EDER ENRIQUE	OPERADOR RETROEXCAVADORA	2021/10/25
4846774	GARCIA MARTINEZ ARISTOBULO	SOLDADOR	2021/09/27
4210809	MONTAÑA CORONEL JUSTO MIGUEL	OPERADOR VIBROCOMPACTADOR	2020/06/24
85271667	NAVARRO GUARDELA VICTOR ELIAS	OPERADOR MOTONIVELADORA	2021/09/20
1020796082	RODIGUEZ GASPAR YEISSON STIVEN	OPERADOR RETROEXCAVADORA	2022/05/05
1045500109	SANCHEZ CORRALES DIEGO FERNAND	OPERADOR MINICARGADOR	2018/08/13
17293182	SERNA RESTREPO HEBER	OPERADOR MINICARGADOR	2015/03/18
1014232981	VEGA VEGA OSMAR DARIO	OPERADOR RETROEXCAVADORA	2017/07/26
91487907	VILLAMIZAR CUADROS FERNANDO	CONDUCTOR DE MIXER	2022/04/25
1099366588	ESPITIA ARIAS HECTOR RAUL ANICETO	CONDUCTOR DE MIXER	6/03/2022
1072749862	AGUIRRE MURILLO CRISTHIAN HERNAN	TOPOGRAFO	2022/13/06
93239990	MAHECHA SANCHEZ JUAN DAVID	OPRADOR DE CARGADOR	2022/13/06
1077460980	ANEDSON ALVAREZ ROMAÑA	CONDUCTOR DE CAMION UTLITARIO	2022/18/06

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificacion	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830094920	5	KMA CONSTRUCCIONES S A	A - 200 O MAS COTIZANTES	BOGOTA	CALLE 93 B No. 19 - 21	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7424880	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-05	2022-06	1492279333	9435858003	E	2022/06/06	2022/06/06	BANCO DE BOGOTA	0	$925,976,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres		Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: BOGOTA (76 Afiliados)							$129,596,700	$15,003,700			$136,596,700	$8,779,200			$134,695,134	$8,779,200			$136,596,700	$8,976,200		$7,100,000	$455,000
Centro de Trabajo: ADMON OPERATIVO (1 Afiliados)							$2,665,141	$426,500			$2,665,141	$106,700			$2,665,141	$106,700			$2,665,141	$14,000		$0	$0
Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR (1 Afiliados)							$2,665,141	$426,500			$2,665,141	$106,700			$2,665,141	$106,700			$2,665,141	$14,000		$0	$0
1	CC	1143389512	VASQUEZ CASTAÑEDA MARLA ISABEL	25-14		30	$2,665,141	$426,500	EPS005	30	$2,665,141	$106,700	CCF08	30	$2,665,141	$106,700	14-7	30	$2,665,141	$14,000	30	$0	$0
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 (15 Afiliados)							$7,208,101	$1,132,400			$7,208,101	$247,500			$1,901,566	$76,500			$7,208,101	$0		$0	$0
Ciudad: NUQUI Depto: CHOCO (14 Afiliados)							$6,965,772	$1,095,300			$6,965,772	$239,500			$1,901,566	$76,500			$6,965,772	$0		$0	$0
2	CC	74373955	AVILA LIZARAZO ESTEBAN	25-14		17	$1,888,984	$321,300	EPS037	17	$1,888,984	$75,600	CCF29	17	$0	$0	14-7	17	$1,888,984	$0	17	$0	$0
3	CC	1079359964	CAIZAMO TRIPICAY BAYRON	230301		2	$66,667	$10,700	EPS005	2	$66,667	$2,700	CCF29	2	$0	$0	14-7	2	$66,667	$0	2	$0	$0
4	CC	1079359964	CAIZAMO TRIPICAY BAYRON	230301		1	$33,334	$4,100	EPS005	1	$33,334	$0	CCF29	1	$0	$0	14-7	1	$33,334	$0	1	$0	$0
5	CC	1079359964	CAIZAMO TRIPICAY BAYRON	230301		1	$33,334	$4,100	EPS005	1	$33,334	$0	CCF29	1	$0	$0	14-7	1	$33,334	$0	1	$0	$0
6	CC	1079360261	CAIZAMO TRIPICAY HAROLD	230301		7	$233,334	$37,400	CCFC20	7	$233,334	$9,400	CCF29	7	$0	$0	14-7	7	$233,334	$0	7	$0	$0
7	CC	1079360261	CAIZAMO TRIPICAY HAROLD	230301		1	$33,504	$4,100	CCFC20	1	$33,504	$0	CCF29	1	$0	$0	14-7	1	$33,504	$0	1	$0	$0
8	CC	1079360261	CAIZAMO TRIPICAY HAROLD	230301		1	$33,503	$4,100	CCFC20	1	$33,503	$0	CCF29	1	$0	$0	14-7	1	$33,503	$0	1	$0	$0
9	CC	77188608	CUELLO DE LA HOZ FERNANDO JOSE	230201		9	$442,648	$70,900	EPS002	9	$442,648	$17,800	CCF29	9	$0	$0	14-7	9	$442,648	$0	9	$0	$0
10	CC	77188608	CUELLO DE LA HOZ FERNANDO JOSE	230201		1	$73,771	$8,900	EPS002	1	$73,771	$0	CCF29	1	$0	$0	14-7	1	$73,771	$0	1	$0	$0
11	CC	1047413870	ESPINOSA DIAZ GARY JUNIOR	230301		2	$148,994	$23,900	EPS002	2	$148,994	$6,000	CCF29	2	$121,547	$4,900	14-7	2	$148,994	$0	2	$0	$0
12	CC	79907090	FUQUEN DIAZ NELSON	230301		1	$75,045	$9,100	EPS005	1	$75,045	$0	CCF29	1	$0	$0	14-7	1	$75,045	$0	1	$0	$0
13	CC	79907090	FUQUEN DIAZ NELSON	230301		6	$450,267	$54,100	EPS005	6	$450,267	$0	CCF29	6	$0	$0	14-7	6	$450,267	$0	6	$0	$0
14	CC	79907090	FUQUEN DIAZ NELSON	230301		1	$75,044	$9,100	EPS005	1	$75,044	$0	CCF29	1	$0	$0	14-7	1	$75,044	$0	1	$0	$0
15	CC	26362790	GAMBOA PEREA ROSA ELVIRA	230301		4	$133,334	$21,400	CCFC20	4	$133,334	$5,400	CCF29	4	$0	$0	14-7	4	$133,334	$0	4	$0	$0
16	CC	1152710065	GONZALEZ POSSO DENNYH JULIAN	230301		3	$103,339	$16,600	EPS037	3	$103,339	$4,200	CCF29	3	$0	$0	14-7	3	$103,339	$0	3	$0	$0
17	CC	1152710065	GONZALEZ POSSO DENNYH JULIAN	230301		8	$275,570	$44,100	EPS037	8	$275,570	$11,100	CCF29	8	$0	$0	14-7	8	$275,570	$0	8	$0	$0
18	CC	1096222873	INDABURO PALOMINO DEILMER	230201		5	$231,632	$37,100	EPS037	5	$231,632	$9,300	CCF29	5	$0	$0	14-7	5	$231,632	$0	5	$0	$0
19	CC	1096222873	INDABURO PALOMINO DEILMER	230201		5	$231,632	$37,100	EPS037	5	$231,632	$9,300	CCF29	5	$0	$0	14-7	5	$231,632	$0	5	$0	$0
20	CC	1096222873	INDABURO PALOMINO DEILMER	230201		4	$177,787	$28,500	EPS037	4	$177,787	$7,200	CCF29	4	$0	$0	14-7	4	$177,787	$0	4	$0	$0
21	CC	1096222873	INDABURO PALOMINO DEILMER	230201		4	$237,211	$38,000	EPS037	4	$237,211	$9,500	CCF29	4	$269,136	$10,800	14-7	4	$237,211	$0	4	$0	$0
22	CC	1096222873	INDABURO PALOMINO DEILMER	230201		1	$59,303	$7,200	EPS037	1	$59,303	$0	CCF29	1	$0	$0	14-7	1	$59,303	$0	1	$0	$0
23	CC	1096222873	INDABURO PALOMINO DEILMER	230201		1	$59,303	$7,200	EPS037	1	$59,303	$0	CCF29	1	$0	$0	14-7	1	$59,303	$0	1	$0	$0
24	CC	1096222873	INDABURO PALOMINO DEILMER	230201		10	$593,027	$94,900	EPS037	10	$593,027	$23,800	CCF29	10	$666,667	$26,700	14-7	10	$593,027	$0	10	$0	$0
25	CC	1079359217	JARAMILLO HINOJOZA JAIME DE JESUS	230301		4	$140,907	$22,600	EPS037	4	$140,907	$5,700	CCF29	4	$135,628	$5,500	14-7	4	$140,907	$0	4	$0	$0
26	CC	1079359217	JARAMILLO HINOJOZA JAIME DE JESUS	230301		6	$211,360	$33,900	EPS037	6	$211,360	$8,500	CCF29	6	$203,441	$8,200	14-7	6	$211,360	$0	6	$0	$0

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
27	CC	1079359217	JARAMILLO HINOJOZA JAIME DE JESUS	230301	4	$140,907	$22,600	EPS037	4	$140,907	$5,700	CCF29	4	$135,628	$5,580	14-7	4	$140,907	$0	4	$0	$0
28	CC	1005682586	MERCADO NORIEGA JESUS ALBERTO	230301	5	$166,667	$26,700	EPS037	5	$166,667	$6,700	CCF29	5	$0	$0	14-7	5	$166,667	$0	5	$0	$0
29	CC	4846516	PEÑALOZA ZUÑIGA DOMINGO	230301	6	$236,522	$37,900	EPS002	6	$236,522	$9,500	CCF29	6	$202,852	$8,200	14-7	6	$236,522	$0	6	$0	$0
30	CC	4846516	PEÑALOZA ZUÑIGA DOMINGO	230301	1	$39,421	$4,800	EPS002	1	$39,421	$0	CCF29	1	$0	$0	14-7	1	$39,421	$0	1	$0	$0
31	CC	4846516	PEÑALOZA ZUÑIGA DOMINGO	230301	1	$39,420	$4,800	EPS002	1	$39,420	$0	CCF29	1	$0	$0	14-7	1	$39,420	$0	1	$0	$0
32	CC	1193587162	RUBIANO CABRERA LAURENTINO	230201	5	$166,667	$26,700	EPS037	5	$166,667	$6,700	CCF29	5	$166,667	$6,700	14-7	5	$166,667	$0	5	$0	$0
33	CC	94444511	TORRES DIAZ DAVID FERNANDO	230301	4	$133,334	$21,400	EPS018	4	$133,334	$5,400	CCF29	4	$0	$0	14-7	4	$133,334	$0	4	$0	$0
Ciudad: QUIBDO Depto: CHOCO (1 Afiliados)						$242,329	$37,100			$242,329	$8,000			$0	$0			$242,329	$0		$0	$0
34	CC	74325871	ROJAS BELTRAN LUIS ALFREDO	230301	6	$200,000	$32,000	CCFC55	6	$200,000	$8,000	CCF29	6	$0	$0	14-7	6	$200,000	$0	6	$0	$0
35	CC	74325871	ROJAS BELTRAN LUIS ALFREDO	230301	1	$42,329	$5,100	CCFC55	1	$42,329	$0	CCF29	1	$0	$0	14-7	1	$42,329	$0	1	$0	$0
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 5 (74 Afiliados)						$119,723,464	$19,444,800			$128,723,464	$5,925,000			$129,829,538	$5,195,600			$128,723,464	$8,962,500		$9,100,000	$455,000
Ciudad: NUQUI Depto: CHOCO (63 Afiliados)						$102,473,461	$16,684,400			$111,473,461	$5,234,500			$112,568,390	$4,504,700			$111,473,461	$7,761,200		$9,100,000	$455,000
36	CC	13503361	ACUÑA PEREZ GERMAN	230301	30	$1,115,417	$178,500	EPS017	30	$1,115,417	$44,700	CCF29	30	$1,115,417	$44,700	14-7	30	$1,115,417	$77,700	30	$0	$0
37	CC	4846511	ANGULO MURILLO EMIRO	230201	30	$1,000,000	$160,000	CCFC20	30	$1,000,000	$40,000	CCF29	30	$1,000,000	$40,000	14-7	30	$1,000,000	$69,600	30	$0	$0
38	CC	1045077146	AREIZA JIMENEZ RODRIGO ALONSO	230301	30	$2,270,625	$363,300	EPS037	30	$2,270,625	$90,900	CCF29	30	$2,270,625	$90,900	14-7	30	$2,270,625	$158,100	30	$0	$0
39	CC	1101754177	ARIZA GONZALEZ LEIDY VIVIANA	230301	30	$2,000,000	$320,000	EPS041	30	$2,000,000	$80,000	CCF29	30	$2,000,000	$80,000	14-7	30	$2,000,000	$139,200	30	$0	$0
40	CC	85484975	ARRIETA GARCIA MANUEL SALVADOR	230301	30	$1,314,375	$210,300	EPS005	30	$1,314,375	$52,600	CCF29	30	$1,314,375	$52,600	14-7	30	$1,314,375	$91,500	30	$0	$0
41	CC	74373955	AVILA LIZARAZO ESTEBAN	25-14	13	$2,166,667	$368,500	EPS037	13	$2,166,667	$86,700	CCF29	13	$2,166,667	$86,700	14-7	13	$2,166,667	$150,900	13	$0	$0
42	CC	19332574	BALAGUERA MELO JAIME		0	$0	$0	EPS008	30	$9,000,000	$360,000	CCF29	30	$9,000,000	$360,000	14-7	30	$9,000,000	$626,400	30	$0	$0
43	CC	9691606	BARBOSA TORRES RAMIRO	231001	30	$2,186,625	$349,900	EPS037	30	$2,186,625	$87,500	CCF29	30	$2,186,625	$87,500	14-7	30	$2,186,625	$152,200	30	$0	$0
44	CC	1004072006	CABRERA ZARCO LEOBIGILDO	230301	30	$1,027,396	$164,400	EPS037	30	$1,027,396	$41,100	CCF29	30	$1,027,396	$41,100	14-7	30	$1,027,396	$71,600	30	$0	$0
45	CC	1077712146	CAICEDO NAGLES ANDRES FELIPE	230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS005	30	$1,000,000	$40,000	CCF29	30	$1,000,000	$40,000	14-7	30	$1,000,000	$69,600	30	$0	$0
46	CC	1079359964	CAIZAMO TRIPICAY BAYRON	230301	26	$866,667	$138,700	EPS005	26	$866,667	$34,700	CCF29	26	$933,334	$37,400	14-7	26	$866,667	$60,400	26	$0	$0
47	CC	1079360261	CAIZAMO TRIPICAY HAROLD	230301	21	$700,000	$112,000	CCFC20	21	$700,000	$28,000	CCF29	21	$933,334	$37,400	14-7	21	$700,000	$48,800	21	$0	$0
48	CC	4854414	CAIZAMO MECHA JHON JAIRO	230301	13	$433,334	$69,400	CCFC20	13	$433,334	$17,400	CCF29	13	$433,334	$17,400	14-7	13	$433,334	$30,200	13	$0	$0
49	CC	1079359924	CAIZAMO TRIPICAY ROBIN JACKS	230301	15	$500,000	$80,000	EPS005	15	$500,000	$20,000	CCF29	15	$500,000	$20,000	14-7	15	$500,000	$34,800	15	$0	$0
50	CC	73164134	CASTILLO CASTRO DAVID JOSE	230201	30	$2,303,333	$368,600	EPS002	30	$2,303,333	$92,200	CCF29	30	$2,303,333	$92,200	14-7	30	$2,303,333	$160,400	30	$0	$0
51	CC	1003949687	CORDOBA GONZALEZ ALEJANDRO	230301	30	$1,069,375	$171,100	CCFC20	30	$1,069,375	$42,800	CCF29	30	$1,069,375	$42,800	14-7	30	$1,069,375	$74,500	30	$0	$0
52	CC	77188608	CUELLO DE LA HOZ FERNANDO JOSE	230201	1	$189,167	$30,300	EPS002	1	$189,167	$7,600	CCF29	1	$351,753	$14,100	14-7	1	$189,167	$13,200	1	$0	$0
53	CC	15670086	DIAZ HOYOS JHON JAIRO	25-14	30	$2,881,446	$461,100	EPS010	30	$2,881,446	$115,300	CCF29	30	$2,881,446	$115,300	14-7	30	$2,881,446	$200,600	30	$0	$0
54	CC	98697557	DIOSA ORTEGA ALEJANDRO	230201	30	$5,000,000	$850,000	EPS010	30	$5,000,000	$200,000	CCF29	30	$5,000,000	$200,000	14-7	30	$5,000,000	$348,000	30	$0	$0
55	CC	1047413870	ESPINOSA DIAZ GARY JUNIOR	230301	28	$1,836,810	$293,900	EPS002	28	$1,836,810	$73,500	CCF29	28	$1,836,810	$73,500	14-7	28	$1,836,810	$127,900	28	$0	$0
56	CC	1104068697	FONSECA CALDERON OSCAR JAVIER	230301	30	$2,258,063	$361,300	EPS017	30	$2,258,063	$90,400	CCF29	30	$2,258,063	$90,400	14-7	30	$2,258,063	$157,200	30	$0	$0
57	CC	79907090	FUQUEN DIAZ NELSON	230301	1	$73,334	$11,800	EPS005	1	$73,334	$3,000	CCF29	1	$396,299	$15,900	14-7	1	$73,334	$5,200	1	$0	$0
58	CC	26362790	GAMBOA PEREA ROSA ELVIRA	230301	26	$866,667	$138,700	CCFC20	26	$866,667	$34,700	CCF29	26	$1,000,000	$40,000	14-7	26	$866,667	$60,400	26	$0	$0
59	CC	4846774	GARCIA MARTINEZ ARISTOBULO	231001	30	$1,656,000	$265,000	EPS002	30	$1,656,000	$66,300	CCF29	30	$1,656,000	$66,300	14-7	30	$1,656,000	$115,300	30	$0	$0
60	CC	1082840748	GARCIA HERRERA EDER ENRIQUE	230301	30	$2,713,376	$434,200	EPS002	30	$2,713,376	$108,600	CCF29	30	$2,713,376	$108,600	14-7	30	$2,713,376	$188,900	30	$0	$0

61	CC	1003930058	GARCIA HERNANDEZ EDWAR MARCEL	230301	28	$933,334	$149,400	CCFC20	28	$933,334	$37,400	CCF29	28	$933,334	$37,400	14-7	28	$933,334	$65,000	28	$0	$0
62	CC	4846599	GARCIA MARMOLEJO MISAEL	230301	30	$1,000,000	$160,000	CCFC20	30	$1,000,000	$40,000	CCF29	30	$1,000,000	$40,000	14-7	30	$1,000,000	$69,600	30	$0	$0
63	CC	1077470806	GARCIA MENA ORLENIS FAENNY	25-14	30	$1,500,000	$240,000	EPS037	30	$1,500,000	$60,000	CCF29	30	$1,500,000	$60,000	14-7	30	$1,500,000	$104,400	30	$0	$0
64	CC	1152710065	GONZALEZ POSSO DENNYN JULIAN	230301	19	$981,666	$157,100	EPS037	19	$981,666	$39,300	CCF29	19	$1,000,000	$40,000	14-7	19	$981,666	$68,400	19	$0	$0
65	CC	4846700	GONZALEZ PEÑALOZA ENIGDO LUFAR	230301	30	$1,550,000	$248,000	CCFC20	30	$1,550,000	$62,000	CCF29	30	$1,550,000	$62,000	14-7	30	$1,550,000	$107,900	30	$0	$0
66	CC	80798182	GONZALEZ ORTIZ YEISON FERNANDO	230201	30	$4,168,600	$708,800	EPS008	30	$4,168,600	$166,800	CCF29	30	$4,168,600	$166,800	14-7	30	$4,168,600	$290,200	30	$0	$0
67	CC	1004072004	HANIPE SANAPI LUIS ELMER	230301	15	$500,000	$80,000	EPS005	15	$500,000	$20,000	CCF29	15	$500,000	$20,000	14-7	15	$500,000	$34,800	15	$0	$0
68	CC	1052389537	INFANTE BECERRA CRISTIAN LEONARDO	230301	30	$1,244,020	$199,100	EPS041	30	$1,244,020	$49,800	CCF29	30	$1,244,020	$49,800	14-7	30	$1,244,020	$86,600	30	$0	$0
69	CC	98614815	JARABA HERNANDEZ EVARISTO JOSE	25-14	30	$1,140,625	$182,500	ESSC24	30	$1,140,625	$45,700	CCF29	30	$1,140,625	$45,700	14-7	30	$1,140,625	$79,400	30	$0	$0
70	CC	1079359217	JARAMILLO HINOJOZA JAIME DE JESUS	230301	16	$538,541	$86,200	EPS037	16	$538,541	$21,600	CCF29	16	$538,541	$21,600	14-7	16	$538,541	$37,500	16	$0	$0
71	CC	73576324	LORETT VELASQUEZ JUAN FRANCISCO	25-14	30	$9,100,000	$1,547,000	EPS005	30	$9,100,000	$1,137,500	CCF29	30	$9,100,000	$364,000	14-7	30	$9,100,000	$633,400	30	$9,100,000	$455,000
72	CC	11810621	MARTINEZ HINCAPIE EDUARDO	231001	30	$4,224,800	$718,400	EPS010	30	$4,224,800	$169,000	CCF29	30	$4,224,800	$169,000	14-7	30	$4,224,800	$294,100	30	$0	$0
73	CC	4846797	MENA MURILLO NELSON ALIRIO	230201	30	$1,550,000	$248,000	EPS037	30	$1,550,000	$62,000	CCF29	30	$1,550,000	$62,000	14-7	30	$1,550,000	$107,900	30	$0	$0
74	CC	1005682586	MERCADO NORIEGA JESUS ALBERTO	230301	25	$955,624	$152,900	EPS037	25	$955,624	$38,300	CCF29	25	$1,000,000	$40,000	14-7	25	$955,624	$66,600	25	$0	$0
75	CC	4846838	MONDRAGON GONZALEZ GERMAN	231001	30	$1,550,000	$248,000	ESSC24	30	$1,550,000	$62,000	CCF29	30	$1,550,000	$62,000	14-7	30	$1,550,000	$107,900	30	$0	$0
76	CC	1001763451	MONSALVE MONSALVE YEMINSON	230301	30	$1,048,959	$167,900	EPS037	30	$1,048,959	$42,000	CCF29	30	$1,048,959	$42,000	14-7	30	$1,048,959	$73,100	30	$0	$0
77	CC	1596797	MORENO PEREZ ARLEX ROLANDO	230201	30	$1,550,000	$248,000	EPS005	30	$1,550,000	$62,000	CCF29	30	$1,550,000	$62,000	14-7	30	$1,550,000	$107,900	30	$0	$0
78	CC	1596838	MORENO VALENCIA AURELIANO	230301	30	$1,800,000	$288,000	CCFC20	30	$1,800,000	$72,000	CCF29	30	$1,800,000	$72,000	14-7	30	$1,800,000	$125,300	30	$0	$0
79	CC	82385304	MORENO MOSQUERA BALBINO	25-14	30	$1,043,750	$167,000	CCFC20	30	$1,043,750	$41,800	CCF29	30	$1,043,750	$41,800	14-7	30	$1,043,750	$72,700	30	$0	$0
80	CC	4849320	MURILLO MOSQUERA HELMER	230301	30	$1,020,833	$163,400	CCFC20	30	$1,020,833	$40,900	CCF29	30	$1,020,833	$40,900	14-7	30	$1,020,833	$71,100	30	$0	$0
81	CC	72096709	NORIEGA SUAREZ WILLIAM ALFONSO	230301	30	$2,911,008	$465,800	EPS017	30	$2,911,008	$116,500	CCF29	30	$2,911,008	$116,500	14-7	30	$2,911,008	$202,700	30	$0	$0
82	CC	1077434790	PAVA CONDE RAUL	230301	27	$900,000	$144,000	CCFC20	27	$900,000	$36,000	CCF29	27	$900,000	$36,000	14-7	27	$900,000	$62,700	27	$0	$0
83	CC	4846516	PEÑALOZA ZUÑIGA DOMINGO	230301	22	$821,562	$131,500	EPS002	22	$821,562	$32,900	CCF29	22	$821,562	$32,900	14-7	22	$821,562	$57,200	22	$0	$0
84	CC	1079358545	PEREA RUIZ ARIMSON	230301	30	$1,044,584	$167,200	CCFC20	30	$1,044,584	$41,800	CCF29	30	$1,044,584	$41,800	14-7	30	$1,044,584	$72,800	30	$0	$0
85	CC	7729075	PEREZ SANDOVAL DIEGO ANDREY	230301	30	$1,062,708	$170,100	EPS002	30	$1,062,708	$42,600	CCF29	30	$1,062,708	$42,600	14-7	30	$1,062,708	$74,000	30	$0	$0
86	CC	79508809	PEREZ GUTIERREZ JESUS ALIRIO	230201	30	$1,032,292	$165,200	EPS017	30	$1,032,292	$41,300	CCF29	30	$1,032,292	$41,300	14-7	30	$1,032,292	$71,900	30	$0	$0
87	CC	1079359442	RIOS MURILLO OLIVIA	230301	30	$1,000,000	$160,000	CCFC20	30	$1,000,000	$40,000	CCF29	30	$1,000,000	$40,000	14-7	30	$1,000,000	$69,600	30	$0	$0
88	CC	1020796082	RODRIGUEZ GASPAR YEISSON STIVEN	230301	26	$1,820,000	$291,200	EPS002	26	$1,820,000	$72,800	CCF29	26	$1,820,000	$72,800	14-7	26	$1,820,000	$126,700	26	$0	$0
89	CC	1193587162	RUBIANO CABRERA LAURENTINO	230201	25	$833,334	$133,400	EPS037	25	$833,334	$33,400	CCF29	25	$833,334	$33,400	14-7	25	$833,334	$58,100	25	$0	$0
90	CC	1193567731	RUBIANO CAIZAMO YUVERLAING	230301	14	$466,667	$74,700	CCFC20	14	$466,667	$18,700	CCF29	14	$466,667	$18,700	14-7	14	$466,667	$32,500	14	$0	$0
91	CC	1045500109	SANCHEZ CORRALES DIEGO FERNANDO	230301	30	$1,885,001	$301,700	EPS037	30	$1,885,001	$75,500	CCF29	30	$1,885,001	$75,500	14-7	30	$1,885,001	$131,200	30	$0	$0
92	CC	17293182	SERNA RESTREPO HEBER	230301	30	$1,582,501	$253,300	EPS010	30	$1,582,501	$63,400	CCF29	30	$1,582,501	$63,400	14-7	30	$1,582,501	$110,200	30	$0	$0
93	CC	1049265354	TORRES PADILLA ANDRES ALBERTO	230201	30	$1,275,000	$204,000	EPS017	30	$1,275,000	$51,000	CCF29	30	$1,275,000	$51,000	14-7	30	$1,275,000	$88,800	30	$0	$0
94	CC	94444511	TORRES DIAZ DAVID FERNANDO	230301	26	$886,666	$141,900	EPS018	26	$886,666	$35,500	CCF29	26	$1,000,000	$40,000	14-7	26	$886,666	$61,800	26	$0	$0
95	CC	1075281247	TOVAR PERDOMO MIGUEL ANGEL	230301	30	$3,000,000	$480,000	EPS037	30	$3,000,000	$120,000	CCF29	30	$3,000,000	$120,000	14-7	30	$3,000,000	$208,800	30	$0	$0
96	CC	77177483	TRILLOS MOLINA MARCO ANTONIO	25-14	30	$4,000,000	$680,000	EPS017	30	$4,000,000	$160,000	CCF29	30	$4,000,000	$160,000	14-7	30	$4,000,000	$278,400	30	$0	$0
97	CC	1079360048	VALENCIA VALENCIA EIFER	230301	30	$1,070,209	$171,300	EPS037	30	$1,070,209	$42,900	CCF29	30	$1,070,209	$42,900	14-7	30	$1,070,209	$74,500	30	$0	$0
98	CC	91487907	VILLAMIZAR CUADROS FERNANDO	25-14	30	$2,052,500	$328,400	EPS037	30	$2,052,500	$82,100	CCF29	30	$2,052,500	$82,100	14-7	30	$2,052,500	$142,900	30	$0	$0

Resumen General de Pago

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Ciudad: QUIBDO Depto: CHOCO (11 Afiliados)						$17,250,003	$2,760,400			$17,250,003	$690,500			$17,261,148	$690,900			$17,250,003	$1,201,300		$0	$0
99	CC	1051886480	ACEVEDO PALOMINO ELKIN ENRIQUE	230301	30	$1,545,073	$247,300	EPS002	30	$1,545,073	$61,900	CCF29	30	$1,545,073	$61,900	14-7	30	$1,545,073	$107,600	30	$0	$0
100	CC	1002581875	ALFONSO VEGA BRAYAN STIVEN	230301	30	$1,127,084	$180,400	CCFC55	30	$1,127,084	$45,100	CCF29	30	$1,127,084	$45,100	14-7	30	$1,127,084	$78,500	30	$0	$0
101	CC	9141929	ALFONSO HUERTAS PABLO ELY	25-14	30	$1,249,167	$199,900	CCFC24	30	$1,249,167	$50,000	CCF29	30	$1,249,167	$50,000	14-7	30	$1,249,167	$87,000	30	$0	$0
102	CC	1049795478	MARTINEZ LEIVA JORGE HUMBERTO	230301	30	$1,071,875	$171,500	EPS037	30	$1,071,875	$42,900	CCF29	30	$1,071,875	$42,900	14-7	30	$1,071,875	$74,700	30	$0	$0
103	CC	1102880158	MENDOZA BORJA GUILLERMO DE JESUS	25-14	30	$2,500,000	$400,000	EPS002	30	$2,500,000	$100,000	CCF29	30	$2,500,000	$100,000	14-7	30	$2,500,000	$174,000	30	$0	$0
104	CC	4210809	MONTAÑA CORONEL JUSTO MIGUEL	230301	30	$1,379,625	$220,800	EPS002	30	$1,379,625	$55,200	CCF29	30	$1,379,625	$55,200	14-7	30	$1,379,625	$96,100	30	$0	$0
105	CC	85271667	NAVARRO GUARDELA VICTOR ELIAS	230301	30	$2,609,375	$417,500	ESSC07	30	$2,609,375	$104,400	CCF29	30	$2,609,375	$104,400	14-7	30	$2,609,375	$181,700	30	$0	$0
106	CC	1077700096	PALACIOS RIVAS HEILER	230301	30	$1,026,042	$164,200	CCFC26	30	$1,026,042	$41,100	CCF29	30	$1,026,042	$41,100	14-7	30	$1,026,042	$71,500	30	$0	$0
107	CC	74325871	ROJAS BELTRAN LUIS ALFREDO	230301	23	$955,522	$152,900	CCFC55	23	$955,522	$38,300	CCF29	23	$966,667	$38,700	14-7	23	$955,522	$66,600	23	$0	$0
108	CC	79870481	SALINAS GARZON CRISTOBAL ANTONIO	230301	30	$1,218,333	$195,000	EPS037	30	$1,218,333	$48,800	CCF29	30	$1,218,333	$48,800	14-7	30	$1,218,333	$84,800	30	$0	$0
109	CC	1014232981	VEGA VEGA OSMAR DARIO	230301	30	$2,567,907	$410,900	EPS037	30	$2,567,907	$102,800	CCF29	30	$2,567,907	$102,800	14-7	30	$2,567,907	$178,800	30	$0	$0
Total			**Afiliados(76)**			$129,596,706	$21,003,700			$138,596,706	$6,279,200			$134,396,245	$5,378,800			$138,596,706	$8,976,500		$9,100,000	$455,000

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830094920	5	KMA CONSTRUCCIONES S A	A - 200 O MAS COTIZANTES	BOGOTA	CALLE 93 B No. 19 - 21	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7424880	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-05	2022-06	1492279333	9435858003	E	2022/06/06	2022/06/06	BANCO DE BOGOTA	0	$925,976,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				75	$21,003,700
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	4	$1,581,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	11	$5,322,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	49	$10,627,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	11	$3,472,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				75	$8,976,500
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	75	$8,976,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				76	$5,378,800
COMFACHOCÓ	CCF29	891,600,091	8	75	$5,272,100
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	1	$106,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 13)				76	$6,279,200
CAJACOPI ATLANTICO	CCFC55	890,102,044	1	2	$91,400
COMFACHOCÓ	CCFC20	891,600,091	8	16	$649,400
COMFAMILIAR HUILA	CCFC24	891,180,008	2	1	$50,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	2	$526,800
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	2	$107,700
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	4	$547,700
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	6	$503,900
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	$104,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	19	$1,301,100
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	2	$129,800
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	1	$40,900
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	11	$746,900
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	9	$1,479,200
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$273,000
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	$273,000
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$182,000
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	$182,000
TOTAL				76	$2,003,200

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14729912674

(415)7707212489984(8020) 000001472991267 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 3 0 0 9 4 9 2 0	5	Impuestos de Cartagena 6	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
KMA CONSTRUCCIONES S.A.S

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bolivar 1 3	Cartagena 0 0 1

41. Dirección principal
CR 2 11 41 OF 2206

42. Correo electrónico notificacionesjudiciales@kma.com.co

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6 9 3 9 2 5 5	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica						Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 9 0	2 0 0 1 1 1 2 1	4 5 1 1	2 0 0 1 1 1 2 1	4 2 2 0	4 2 1 0		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	3	5	7	8	1 0	1 4	1 8	1 9	2 6	4 2	4 8	5 2														

03- Impuesto al patrimonio
05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
08- Retención timbre nacional
10- Obligado aduanero
14- Informante de exogena
18- Precios de transferencia
19- Productor de bienes y/o servicios exen
26- Declaración individual precios de tran
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros																				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
54. Código	2 2	2 3																		

Exportadores					
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
3	1	57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [X] NO [ ] 60. No. de Folios: 2 8 61. Fecha 2021 - 01 - 07 / 14 : 22: 51

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre ESCOBAR MARIN EDITH CATALINA
985. Cargo Gestor III

COPIA NO VALIDA

DAVIVIENDA

BANCO DAVIVIENDA S.A.

CERTIFICA:

La Empresa **KMA CONSTRUCCIONES S.A.S** identificada con el NIT No. 830.094.920-5 se encuentra vinculada a nuestra entidad con el siguiente producto:

Cuenta Corriente No. 056269997583
Fecha apertura: 25/08/2015

La presente certificación se expide a solicitud del interesado, en Cartagena a 13 de Marzo de 2020.

VAJIRA CAMARGO MARTINEZ
Ejecutivo Junior Banca Corporativa

Dianela B. / 0540

CONSORCIO AEROCHOCO 2020
NIT. 901.442.637-6

SERVINC SERVICIOS DE INGENIERIA inc g oup

GEOCONSULT

Para responder cite este código
CO-CACH-0236-2022-VT
Fecha: 24/06/2022
Anexos: 1 Archivo. PDF + 1 xlsx

Señores
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL – AEROCIVIL
Atn: Dr. Cesar Fernando Losada Figueroa
atencionalciudadano@aerocivil.gov.co

TEMA: Contrato de Interventoría 20001142 H3 de 2020. Realizar la Interventoría Integral a la Ampliación de la Pista, Adecuación de Franjas de Seguridad y Mantenimiento Lado Tierra y Lado Aire del Aeropuerto Reyes Murillo de Nuquí, Chocó.

ASUNTO: Respuesta al comunicado KMA-ACN-322-2022 radicado de Interventoría RA-CACH-0265-2022-VT de fecha 24.06.2022, Remisión Acta parcial de obra No. 11.

Respetados Señores,

Por medio del presente nos permitimos remitir los documentos del asunto, de acuerdo a los documentos recibidos y revisados según formato 8 de la Interventoría, contrato de obra y formato 8 A y Manual de contratación.

De acuerdo a lo anterior, una vez revisada y aprobada de forma integral (administrativa, técnica, legal, financiera, entre otras) se remite el Acta parcial de obra No 11.

Atentamente,

MIGUELÁNGEL BETTIN JARABA
Representante Legal
CONSORCIO AEROCHOCÓ 2020

Copia: Alba Lucia Riapira Rodriguez Supervisora del Proyecto - AEROCIVIL - alba.riapira@aerocivil.gov.co
Hayder Julián Suarez Zamudio Profesional de Apoyo – AEROCIVIL - hayder.suarez@aerocivil.gov.co
Ángel Felipe Castro Delgadillo Profesional de apoyo - AEROCIVIL - angel.castro@aerocivil.gov.co

Anexos: 1 Archivo en digital
1 Archivo de excel

Proyecto: X Gutiérrez Revisó: M. Bettin