REPÚBLICA DE COLOMBIA
AERONÁUTICA CIVIL
Unidad Administrativa Especial

Al contestar cite Radicado 2022392030034746 Id: 165829
Folios: 1 Fecha: 2022-12-20 09:25:28
Anexos: 2 DOCUMENTOS ELECTRONICOS
Remitente: GRUPO ESTUDIOS Y DISE&#209
Destinatario: GRUPO CUENTAS POR PAGAR

# MEMORANDO

Bogotá, D.C., diciembre 16 de 2022

**PARA:** **DOCTOR: ALVARO ESPINEL CELY**
Coordinador Grupo Cuentas por Pagar

**DE:** **DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS**

**ASUNTO:** **PAGO ACTA PARCIAL DEL CONTRATO DE OBRA NO. 20001089 B H4 DE 2020, SUSCRITO CON KMA CONSTRUCCIONES SAS , NIT-830.094.920-5, OBJETO: REALIZAR LA AMPLIACION DE LA PISTA, ADECUACION DE FRANJAS DE SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO LADO TIERRA Y LADO AIRE DEL AEROPUERTO REYES MURILLO DE *NUQUI, CHOCO.***

Para que surtan los tramites de pago, con el presente le remito los siguientes documentos que hacen parte del acta parcial del contrato citado en el asunto, así:

- Factura Electrónica No. **KMA31002528** de 16/12/2022 (1) folio
- Acta de Recibo Parcial No. 17 (4) folios
- Certificación Acta, firmado por Representante Legal de la interventoría del contrato en mención. (1) folio
- Certificación Buen Uso y Manejo del Anticipo y Certificación Credicorp Capital Fiduciaria (4) folio
- Certificaciones Parafiscales (5) folios
- Aportes a la Seguridad (6) folios
- DIAN (1) folios
- Certificación Bancaria (1) folio
- Oficio remisorio No. CO-CACH-0415-2022-VT del acta de fecha diciembre 15 de 2022 (1) folio

Cordialmente,

**ALBA LUCIA RIAPIRA RODRIGUEZ**
Supervisora, Dirección de Infraestructura y Ayudas Aeroportuarias

Anexo: 9 Folios (25)
Copias a: Dirección Administrativa,
Proyectó: José Nelson Cruz B.
Revisó: Alba Lucia Riapira

# KMA CONSTRUCCIONES S.A.S.

NIT 830.094.920-5 -RESPONSABLE DE IVA - ACT. PRINC 4290 #AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN MODALIDAD ELECTRÓNICA DIAN NO 18764035123975 DESDE 2022-08-31 HASTA EL 2023-08-31. DESDE EL NO KMA31002412 HASTA DEL NO KMA31003412

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**
**No. KMA31002528**

CUFE: e9764cd668fbbd491dbfc32d8e6826a7954f1a843b48c6360e70f86508b9599c8baa236861d8039448 1d56acd2d24bf2

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Señor(es):** UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL | | **Fecha Factura:** | **DIA** | **MES** | **AÑO** |
| | | | 16 | 12 | 2022 |
| **NIT:** 8999990593 | **Tel(s):** 4251000 | **Fecha de Vencimiento:** | **DIA** | **MES** | **AÑO** |
| **Dirección:** AV CL 26 103 15 | | | 15 | 01 | 2023 |
| | | **Contrato No:** | 20001089 B H4 DE 2020 | | |
| **Ciudad:** BOGOTA D.C. | | **Interventor:** | | | |

| DESCRIPCIÓN | VALOR |
|---|---|
| ACTA 17 - OBRAS DE CONSTRUCCION PARA AMPLIACIÓN DE LA PISTA, ADECUACIÓN DE FRANJAS DE SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO LADO TIERRA Y LADO AIRE DEL AEROPUERTO REYES MURILLO DE NUQUÍ, CHOCÓ. | 1.150.754.564 |

**OBSERVACIONES:**
100% NUQUI

#$24-12-00-000;20001089 B H4 DE 2020;alba.riapira@aerocivil.gov.co#$

**VALOR EN LETRAS:**
MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL NUEVE PESOS M/CTE.

**FAVOR CONSIGNAR A:** KMA CONSTRUCCIONES S.A.S.

**NIT:** 830.094.920-5
**BANCO:** DAVIVIENDA
**CUENTA CORRIENTE:** 056269997583

**FORMA DE PAGO :** CONTADO.
**MEDIO DE PAGO :** ACUERDO MUTUO.
**FECHA DE EMISIÓN :** 16.12.2022
**HORA DE EMISIÓN:** 17:24:33

| | | |
|---|---|---|
| **SUBTOTAL** | | 1.150.754.564 |
| **ADMINISTRAC.** | 20.000 % | 230.150.913 |
| **IMPREVISTOS** | 3.000 % | 34.522.636 |
| **UTILIDAD** | 5.000 % | 57.537.728 |
| **IVA** | | 10.932.168 |
| **TOTAL FACTURA** | | 1.483.898.009 |
| **RETEIVA** | | 0 |
| **RETEICA** | | 0 |
| **RETE FUENTE** | | 0 |
| **AMORT. ANT** | 346.593.075 | 346.593.075 |
| **RETE GARAN.** | 0 % | 0 |
| **OTROS DESCUENTOS** | | |
| **TOTAL A PAGAR** | | 1.137.304.934 |

***GIRAR CHEQUE ÚNICAMENTE A KMA CONSTRUCCIONES S.A.S. CON SELLOS PARA CONSIGNAR AL PRIMER BENEFICIARIO. ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS LEGALES A UN TÍTULO VALOR - (SEGÚN ARTICULO 772 Y SIGUIENTES DEL CÓDIGO DE COMERCIO), EN CONCORDANCIA CON LO ESTABLECIDO POR LA LEY 1231 DE 2008 ESTA FACTURA CAUSARÁ INTERESES DE MORA A LA TASA MÁXIMA LEGAL VIGENTE A PARTIR DE SU VENCIMIENTO.***

| | *ACEPTADA* | *ACEPTADA* |
|---|---|---|
| *KMA CONSTRUCCIONES S.A.S.* | *INTERVENTORIA* | *FIRMA Y SELLO C.C Ó NIT* |

| AERONÁUTICA CIVIL<br>UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | FORMATO<br>FORMATO RESUMEN<br>ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA | | |
|---|---|---|---|
| Principio de Procedencia:<br>4402 | Clave: GSAP-1.0-12-031 | Versión: 01 | Fecha de aprobación: 15/07/2020 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA | CONTRATO: 20001039 B H4 DE 2020<br>OBJETO: REALIZAR LA AMPLIACION DE LA PISTA, ADECUACION ADECUACION FRANJAS DE SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO LADO TIERRA Y LADO AIRE DEL AEROPUERTO REYES MURILLO DE NUQUI-CHOCO<br>AEROPUERTO: REYES MURILLO<br>FECHA DE INICIACION: 8 DE FEBRERO DE 2021<br>SUSPENSIÓN NRO 1 28 DE MAYO DE 2021<br>PRÓRROGA SUSPENSIÓN NRO 1 12 DE JUNIO DE 2021<br>LEVANTAMIENTO SUSPENSIÓN NRO 21 DE JUNIO DE 2021<br>PRÓRROGA NRO 2 15 DE DICIEMBRE DE 2022<br>FECHA DE TERMINACIÓN: HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2022 - (21 Meses y 14 Dias) | VALOR INICIAL: $ 52,883,653,877.00<br>VALOR ADICIONAL: $ 0.00<br>VALOR FINAL : $ 52,883,653,877.00 | FORMATO RESUMEN ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 17<br>CONTRATISTA: KMA CONSTRUCCIONES S A S<br>INTERVENTOR: CONSORCIO AEROCHOCO 2020<br>SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA: ALBA LUCIA RIAPIRA RODRIGUEZ |

El día 14 de diciembre de 2022 en Bogotá D.C., previa visita al sitio de ejecución de la obra en el Aeropuerto Reyes Murillo de la Ciudad de Nuquí, se reunieron: El Ingeniero ANIBAL ENRIQUE OJEDA CARRIAZO en representación del contratista KMA CONSTRUCCIONES S.A.S y el ingeniero MIGUELANGEL BETTIN en representación de la Interventoria CONSORCIO AEROCHOCO 2020, con el objeto de medir y recibir las cantidades de obra ejecutadas durante el periodo comprendido entre el **21 de noviembre al 14 de diciembre de 2022**., determinando su valor de acuerdo a los precios unitarios estipulados en el contrato según se muestra en la cuenta, las cuales se recibieron a entera satisfacción por parte de la Interventoria

| BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO | | VALORES | |
|---|---|---|---|
| 1. Valor Inicial Contrato | | $ 52,883,653,877.00 | |
| 2 Valor Modificación No 1 | | $ - | |
| 3. Valor total del Contrato (1+2) | | $ 52,883,653,877.00 | |
| 4. Valor Pagado del Anticipo | 23.35693374480% | $ 12,352,000,000.00 | |
| 5. Valor que resta por Pagar (3-4) | | $ 40,531,653,877.00 | |
| 6. Valor Presente Acta | | $ 1,483,898,009.00 | |
| 7. Amortización en esta acta | 23.35693374480% | $ 346,593,075.00 | |
| 8. Otras retenciones (Acumuladas) | | | |
| 9.Valor a Pagar de la Presente Acta (6-7-8) | | $ 1,137,304,934.00 | |
| 10. Pagos Actas Anteriores | | $ 16,669,059,924.00 | |
| 11. Valor pagado a la Fecha mas presente acta | | $ 30,158,364,858.00 | |
| 12. Saldo por pagar del presente Contrato | | | $ 22,725,289,019 |
| 13. Porcentaje de ejecución del contrato a la fecha | | 43.93% | |

**OBSERVACIONES: El Contratista y La Interventoria mediante el presente documento, hacen constar que las cantidades de obra consignadas en el formato de cantidades, que hace parte integral de la presente acta, corresponden a las medidas tomadas IN-SITU por el Contratista y verificadas por la Interventoria.**

**De igual manera dejan constancia que la ejecución de los diferentes ITEMS se han realizado atendiendo las mejores practicas constructivas actuales, con materiales de las mejores calidades y cumpliendo con las especificaciones técnicas establecidas en los términos de referencia del presente contrato. Que la Interventoria del presente contrato de obra actua de conformidad con el manual de contratacion, adoptado mediante resolucion 04337 del 27 de diciembre de 2019.**

ANIBAL OJEDA CARRIAZO
KMA CONSTRUCCIONES S.A.S.
REPRESENTANTE LEGAL (S)
CONTRATISTA

MIGUELANGEL BETTIN JARABA
CONSORCIO AEROCHOCO 2020
REPRESENTANTE LEGAL
INTERVENTORIA

| AERONÁUTICA CIVIL<br>UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | FORMATO<br>LIQUIDACION IVA<br>ACTA DE RECIBO PARCIAL | | |
|---|---|---|---|
| **Principio de Procedencia:**<br>4402 | **Clave: GSAP-1.0-12-035** | **Versión: 01** | **Fecha de aprobación:** 16/07/2020 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **TIPO DE ACTA PARCIAL:** | ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No 17 | | |
| **CONTRATO No.** | 20001089 B H4 DE 2020 | | |
| **CONTRATISTA:** | KMA CONSTRUCCIONES S.A.S. | | |
| **INTERVENTOR:** | CONSORCIO AEROCHOCO 2020 | | |
| **SUPERVISOR:** | ALBA LUCIA RIAPIRA RODRIGUEZ | | |
| **COSTO TOTAL BRUTO OBRA**<br>(Costo Directo + A.I.U.) | | | $ 1,472,965,841.00 |
| Porcentaje estimado para el A.I.U. | | | 28% |
| **COSTO DIRECTO**<br>Costo Total Bruto<br>1 + % A. I.U. | $ 1,472,965,841.00 | | $ 1,150,754,563.00 |
| **UTILIDAD**<br>(Costo Directo x 5% estimado Utilidad) | | | $ 57,537,728.00 |
| **IVA OBRA**<br>Utilidad x 19% estimado para el IVA | | | $ 10,932,168.00 |
| **COSTO TOTAL BRUTO ESTUDIOS** | | | $ - |
| **IVA ESTUDIOS**<br>19% estimado para el IVA | | | $ - |
| **TOTAL IVA** | | | $ 10,932,168.00 |

ANIBAL ENRIQUE OJEDA CARRIAZO
KMA CONSTRUCCIONES S.A.S.
REPRESENTANTE LEGAL (S)
CONTRATISTA

MIGUELANGEL BETTIN JARABA
CONSORCIO AEROCHOCO 2020
REPRESENTANTE LEGAL
INTEVENTORIA

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA

**OBJETO: REALIZAR LA AMPLIACIÓN DE LA PISTA, ADECUACIÓN DE FRANJAS DE SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO LADO TIERRA Y LADO AIRE DEL AEROPUERTO REYES MURILLO DE NUQUÍ, CHOCÓ.**

| | |
|---|---|
| **AEROPUERTO:** | REYES MURILLO DE NUQUI |
| **CONTRATO No. :** | 20001089 B H4 DE 2020 |
| **PLAZO INICIAL:** | HASTA EL 31 DE JULIO DE 2022 - (20 Meses) |
| **VALOR DEL CONTRATO:** | $ 52,383,653,877.00 |
| **FECHA DE INICIACION:** | 8 DE FEBRERO DE 2021 |
| **SUSPENSIÓN NRO 1** | 28 DE MAYO DE 2021 |
| **PRÓRROGA SUSPENSIÓN NRO 1** | 12 DE JUNIO DE 2021 |
| **LEVANTAMIENTO SUSPENSIÓN NRO 1** | 21 DE JUNIO DE 2021 |
| **PRÓRROGA NRO 2** | 15 DE DICIEMBRE DE 2022 |
| **FECHA DE TERMINACIÓN:** | HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2022 - (21 Meses y 14 Dias) |

| | |
|---|---|
| **ACTA PARCIAL No** | 17 |
| **FECHA** | 14/12/2022 |
| **PERIODO** | DEL 21 DE NOVIEMBRE AL 14 DE DICIEMBRE DE 2022 |

**CONTRATISTA:**
KMA CONSTRUCCIONES S.A.S.

**INTERVENTOR:**
CONSORCIO AEROCHOCO 2020

| ITEMS | DESCRIPCION | CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO | | | | ACTA DE MODIFICACION No 1 DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES SIN AUMENTO DE VALOR | | CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS AL ACTA ANTERIOR | | CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA | | CANTIDADES EJECUTADAS (ACUMULADAS) | | % ACUMUL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | CONDICIONES ORIGINALES O CONTRATADAS | UND. | CANT. | Vr. UNIT. | VALOR | CANT. | VALOR | CANT. | VALOR | CANT. | VALOR | CANT. | VALOR | |
| 1 | ACTIVIDADES MANTENIMIENTO LADO TIERRA LADO AIRE | | | | $ 183,977,194.00 | | $ 214,148,307.00 | | $ 449,744,145.00 | | $ 17,235.00 | | $ 449,761,380.00 | 78.29% |
| 1.1 | ROCERIA Y LIMPIEZA MANUAL (INCLUYE DISPOSICION FINAL Y FUMIGACIÓN) | M2 | 604,870.00 | $ 122.00 | $ 73,784,140.00 | 772,425.50 | $ 94,235,911.00 | 421,714.02 | $ 51,449,111.00 | 13,837.78 | $ 1,694,309.00 | 435,551.80 | $ 53,143,420.00 | 56.39% |
| 1.2 | LIMPIEZA MANUAL DE ENCOLES Y/O DESCOLES Y/O DISIPADORES Y/O CAMARAS Y/O ALCANTARILLAS Y/O CAJAS DE INSPECCION Y/O POZOS Y/O BOX COULVERT (INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL) | UN | 24.00 | $ 92,848.00 | $ 2,228,352.00 | 264.00 | $ 24,511,872.00 | 88.00 | $ 8,170,624.00 | 2.00 | $ 185,696.00 | 90.00 | $ 8,356,320.00 | 34.09% |
| 1.3 | LIMPIEZA Y READECUACIONAMIENTO DE CANALES Y/O ZANJAS DE CORONACIÓN Y/O DISIPADORES Y/O BOX COULVERT REVESTIDOS Y NO REVESTIDOS (INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL). | ML | 1,000.00 | $ 67,142.00 | $ 67,142,000.00 | 4,800.00 | $ 322,281,600.00 | 4,800.00 | $ 322,281,600.00 | 0.00 | $ 0.00 | 4,800.00 | $ 322,281,600.00 | 100.00% |
| 1.4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA PARA SEMÁLCACION HORIZONTAL DE PISTA, CALLES DE RODAJE Y PLATAFORMA, SEGUN NORMA FAA – P 620. | ML | 360.00 | $ 9,835.00 | $ 3,540,600.00 | 360.00 | $ 3,540,600.00 | 0.00 | $ 0.00 | 0.00 | $ 0.00 | 0.00 | $ 0.00 | 0.00% |
| 1.5 | SUMINISTRO DE MEZCLA ABIERTA EN FRIO PARA REPARCHEOS DE EMERGENCIA INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL | M3 | 1.00 | $ 6,669,629.00 | $ 6,669,629.00 | 1.00 | $ 6,669,629.00 | 0.82 | $ 5,783,170.00 | 0.00 | $ 0.00 | 0.82 | $ 5,783,170.00 | 82.00% |
| 1.6 | RE ESBOQUILLADO PARA CERÁMICA (ML) | ML | 1.00 | $ 1,349.00 | $ 1,349.00 | 1.00 | $ 1,349.00 | 0.00 | $ 0.00 | 0.00 | $ 0.00 | 0.00 | $ 0.00 | 0.00% |
| 1.7 | PINTURA | M2 | 1.00 | $ 13,393.00 | $ 13,393.00 | 3,121.84 | $ 41,809,785.00 | 1,459.99 | $ 19,988,829.00 | 0.00 | $ 0.00 | 1,459.99 | $ 19,988,829.00 | 47.76% |
| 1.8 | ESTUCO Y PINTURA | ML | 1.00 | $ 13,519.00 | $ 13,519.00 | 73.00 | $ 865,897.00 | 73.00 | $ 930,387.00 | 0.00 | $ 0.00 | 73.00 | $ 930,387.00 | 100.00% |
| 1.9 | ESTUCO Y PINTURA | M2 | 1.00 | $ 16,100.00 | $ 16,100.00 | 113.51 | $ 1,827,511.00 | 113.51 | $ 1,827,511.00 | 0.00 | $ 0.00 | 113.51 | $ 1,827,511.00 | 100.00% |
| 1.10 | PAÑETE LISO IMPERMEABILIZADO MUROS 1:4 e= 0.02m (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES) | ML | 1.00 | $ 16,330.00 | $ 16,330.00 | 73.00 | $ 1,192,090.00 | 73.00 | $ 1,192,090.00 | 0.00 | $ 0.00 | 73.00 | $ 1,192,090.00 | 100.00% |
| 1.11 | PAÑETE LISO IMPERMEABILIZADO MUROS 1:4 (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES) | M2 | 1.00 | $ 32,892.00 | $ 32,892.00 | 113.51 | $ 3,734,922.00 | 113.51 | $ 3,734,922.00 | 0.00 | $ 0.00 | 113.51 | $ 3,734,922.00 | 100.00% |
| 1.12 | ENCHAPE MURO EN CERAMICA (INCLUYE RETIRO, DISPOSICIÓN Y EMBOQUILLADO) | M2 | 1.00 | $ 77,807.00 | $ 77,807.00 | 152.03 | $ 11,828,938.00 | 0.00 | $ 0.00 | 0.00 | $ 0.00 | 0.00 | $ 0.00 | 0.00% |
| 1.13 | SUMINISTRO Y APLICACION DE IMPERMEABILIZACION ANATO ASFALTICO | M2 | 1.00 | $ 42,648.00 | $ 42,648.00 | 1.00 | $ 42,648.00 | 0.00 | $ 0.00 | 0.00 | $ 0.00 | 0.00 | $ 0.00 | 0.00% |
| 1.14 | ALISTADO DE PISOS ( e= 0.01m a 0.04m- INCLUYE RETIRO) | M2 | 1.00 | $ 33,229.00 | $ 33,229.00 | 9.78 | $ 324,920.00 | 8.80 | $ 292,415.00 | 0.00 | $ 0.00 | 8.80 | $ 292,415.00 | 88.98% |
| 1.15 | ENCHAPE MURO EN CERAMICA (INCLUYE RETIRO Y EMBOQUILLADO) | ML | 1.00 | $ 20,104.00 | $ 20,104.00 | 15.20 | $ 305,581.00 | 0.00 | $ 0.00 | 0.00 | $ 0.00 | 0.00 | $ 0.00 | 0.00% |
| 1.16 | LIMPIEZA DE FACHADA INCLUYE VENTANERIA Y PUERTAS | M2 | 1.00 | $ 15,591.00 | $ 15,591.00 | 801.40 | $ 12,494,627.00 | 801.40 | $ 12,494,627.00 | 0.00 | $ 0.00 | 801.40 | $ 12,494,627.00 | 100.00% |
| 1.17 | LIMPIEZA DE CUBIERTA INCLUYE ESTRUCTURA METÁLICA | M2 | 1.00 | $ 13,182.00 | $ 13,182.00 | 3,573.70 | $ 47,148,059.00 | 990.55 | $ 13,057,431.00 | 0.00 | $ 0.00 | 990.55 | $ 13,057,431.00 | 27.69% |
| 1.18 | LIMPIEZA DE CANALES Y BAJANTES | ML | 1.00 | $ 7,435.00 | $ 7,435.00 | 543.75 | $ 4,042,391.00 | 51.40 | $ 382,159.00 | 33.00 | $ 282,530.00 | 89.40 | $ 664,689.00 | 16.26% |
| 1.19 | LIMPIEZA PULIDA Y BRILLO DE PISOS (INCLUYE GUARDA ESCOBA | M2 | 1.00 | $ 20,157.00 | $ 20,157.00 | 410.00 | $ 12,364,370.00 | 410.00 | $ 12,364,370.00 | 0.00 | $ 0.00 | 410.00 | $ 12,364,370.00 | 100.00% |
| 1.20 | MANTENIMIENTO GENERAL DE BATERIA DE BAÑOS INCLUYE DESINFECCION | UN | 1.00 | $ 768,640.00 | $ 768,640.00 | 20.00 | $ 15,372,800.00 | 1.00 | $ 768,640.00 | 0.00 | $ 0.00 | 1.00 | $ 768,640.00 | 5.00% |
| 2 | ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS LADO AIRE | | | | $ 61,208,241,150.00 | | $ 60,010,227,410.65 | | $ 28,697,070,335.00 | | $ 1,458,991,313.00 | | $ 29,956,061,648.00 | 43.32% |
| 2. | PRELIMINARES DE OBRA CIVIL | | | | $ 1,934,405,109.00 | | $ 7,666,641,759.00 | | $ 433,915,685.00 | | $ 79,573,219.00 | | $ 513,539,904.00 | 30.46% |
| 2.1 | LOCALIZACION, REPLANTEO Y SEGUIMIENTO DE OBRA (INCLUYE TOPOGRAFIA Y ENTREGA DE PLANOS RECORD) | M2 | 112,160 | $ 2,774.00 | $ 311,131,840.00 | 112,160.00 | $ 311,131,840.00 | 109,582.00 | $ 303,980,468.00 | 0.00 | $ 0.00 | 109,582.00 | $ 303,980,468.00 | 97.70% |
| 2.2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRAMIENTO (INCLUYE MALLA ESLABONADA GALVANIZADA, ESTRUCTURA EN CONCRETO, TUBO GALVANIZADO, PINTURA, ANTICORROSIVO, ANGULOS, PLATINAS Y TODOS LOS ACCESORIOS DE UNA SECCIÓN COMPLETA DE CERRAMIENTO)SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRAMIENTO (INCLUYE MALLA ESLABONADA GALVANIZADA, TUBO GALVANIZADO, PINTURA, ANTICORROSIVO, ANGULOS, PLATINAS VIGA/MURO EN CONCRETO REFORZADO) INCLUYE TRANSPORTE DE MATERIALES DESDE SITIO DE COMPRA HASTA SITIO DE INSTALACION. | ML | 3 557 | $ 470,417.00 | $ 1,673,273,269.00 | 2,923.81 | $ 1,375,409,929.00 | 288.01 | $ 135,555,217.00 | 156.40 | $ 73,573,219.00 | 445.41 | $ 209,128,436.00 | 15.23% |
| 3 | CONSTRUCCIÓN EN PAVIMENTO RIGIDO | | | | $ 28,317,070,613.00 | | $ 28,377,070,613.00 | | $ 12,755,527,735.00 | | $ 1,034,706,520.00 | | $ 13,785,234,255.00 | 48.59% |
| 3.1 | FRESADO DE CARPETA ASFALTICA, INCLUYE CARGUE, TRASIEGO INTERNO Y DISPOSICION EN SITIO | M3 | 6.200.00 | $ 72,729.00 | $ 450,919,800.00 | 6,200.00 | $ 450,919,800.00 | 637.55 | $ 46,390,192.00 | 13.50 | $ 1,010,933.00 | 651.75 | $ 47,401,125.00 | 10.51% |
| 3.2 | EXCAVACION MECANICA INCLUYE CARGUE Y DESCARGUE | M3 | 27,286.00 | $ 10,000.00 | $ 272,860,000.00 | 27,286.00 | $ 272,860,000.00 | 4,080.54 | $ 40,805,400.00 | 615.00 | $ 6,150,000.00 | 4,695.54 | $ 46,955,400.00 | 17.21% |
| 3.3 | Suministro e instalación de concreto Modulo de Rotura MR 45 Kg/cm² E-0.25 metros. INCLUYE TRANSPORTE DE MATERIALES DESDE CANTERA O SITIO DE COMPRA HASTA SITIO DE INSTALACION. | M3 | 7,580.00 | $ 2,089,839.00 | $ 15,817,102,620.00 | 7,580.00 | $ 15,817,102,620.00 | 4,977.94 | $ 10,387,412,640.00 | 429.19 | $ 899,589,052.00 | 5,407.13 | $ 11,287,001,692.00 | 71.33% |
| 3.4 | TRANSPORTE, SUMINISTRO E INSTALACION DE ACERO 60000 PSI (INCLUYE ALAMBRE NEGRO Y FIGURACION) - Varillas corrugadas. INCLUYE TRANSPORTE DE MATERIALES DESDE SITIO DE COMPRA HASTA SITIO DE INSTALACION. | Kg | 102,050.00 | $ 9,553.00 | $ 974,883,650.00 | 102,050.00 | $ 974,883,650.00 | 37,449.63 | $ 357,756,316.00 | 1,533.43 | $ 14,649,430.00 | 38,983.12 | $ 372,405,746.00 | 38.20% |
| 3.5 | TRANSPORTE, SUMINISTRO E INSTALACION DE ACERO 60000 PSI (INCLUYE ALAMBRE NEGRO Y FIGURACION) - Varillas Lisas INCLUYE TRANSPORTE DE MATERIALES DESDE SITIO DE COMPRA HASTA SITIO DE INSTALACION. | Kg | 16,959.00 | $ 9,553.00 | $ 162,009,327.00 | 16,959.00 | $ 162,009,327.00 | 7,345.26 | $ 70,169,269.00 | 2,523.63 | $ 24,103,715.00 | 9,868.94 | $ 94,277,984.00 | 58.19% |
| 3.6 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RAJÓN | M3 | 9,006.00 | $ 134,502.00 | $ 1,223,430,192.00 | 9,006.00 | $ 1,223,430,192.00 | 4,722.93 | $ 635,243,532.00 | 200.00 | $ 25,900,400.00 | 4,922.93 | $ 662,143,932.00 | 54.12% |
| 3.7 | SUMINISTRO, INSTALACION, CONFORMACION, NIVELACION, COMPACTACIÓN DE SUB BASE GRANULAR PARA SELLO | M3 | 1,516.00 | $ 186,516.00 | $ 282,758,256.00 | 1,516.00 | $ 282,758,256.00 | 338.10 | $ 63,061,059.00 | 0.00 | $ 0.00 | 338.10 | $ 63,061,059.00 | 22.30% |
| 3.8 | SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOTEXTIL ART 232-07 INVIAS (base protección subsuelo) - Transporte, suministro e instalación de GEOTEXTIL Tejida 2400 o similar. | M2 | 30,318.00 | $ 17,449.00 | $ 529,018,782.00 | 30,318.00 | $ 529,018,782.00 | 19,011.00 | $ 331,724,335.00 | 760.00 | $ 13,610,220.00 | 19,791.08 | $ 345,334,555.00 | 65.28% |
| 3.9 | SUMINISTRO, INSTALACION, CONFORMACION, NIVELACION, COMPACTACIÓN DE SUB BASE GRANULAR | M3 | 10,611.00 | $ 186,516.00 | $ 1,979,121,276.00 | 10,611.00 | $ 1,979,121,276.00 | 4,116.18 | $ 768,103,491.00 | 282.50 | $ 52,690,770.00 | 4,400.63 | $ 820,797,231.00 | 41.47% |
| 3.10 | SUMINISTRO, INSTALACION, CONFORMACION, NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR MEJORADA CON RAP PROVENIENTE DE FRESADO INCLUYE EMULSION Y CEMENTO. | M3 | 7,580.00 | $ 147,035.00 | $ 1,114,525,300.00 | 7,580.00 | $ 1,114,525,300.00 | 0.00 | $ 0.00 | 0.00 | $ 0.00 | 0.00 | $ 0.00 | 0.00% |
| 3.11 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MEZCLA DENSA EN FRIO MDF-25 Capa de asfaltmento para control de humedades | M3 | 1,516.00 | $ 893,387.00 | $ 1,361,954,692.00 | 1,516.00 | $ 1,361,954,692.00 | 0.00 | $ 0.00 | 0.00 | $ 0.00 | 0.00 | $ 0.00 | 0.00% |
| 3.12 | COLUMNAS DE ESTABILIZACION Concreto pobre 1000 PSI y Tubería Metálica L=8 m. INCLUYE TRANSPORTE DE MATERIALES DESDE CANTERA O SITIO DE COMPRA HASTA SITIO DE INSTALACION. | M3 | 223.00 | $ 2,643,756.00 | $ 589,557,588.00 | 223.00 | $ 589,557,588.00 | 0.00 | $ 0.00 | 0.00 | $ 0.00 | 0.00 | $ 0.00 | 0.00% |
| 3.13 | COLUMNAS DE ESTABILIZACION Concreto pobre 1000 PSI y Tubería Metálica L=15m. INCLUYE TRANSPORTE DE MATERIALES DESDE CANTERA O SITIO DE COMPRA HASTA SITIO DE INSTALACION. | M3 | 1,350 | $ 2,643,756.00 | $ 3,569,070,600.00 | 1,350.00 | $ 3,569,070,600.00 | 0.00 | $ 0.00 | 0.00 | $ 0.00 | 0.00 | $ 0.00 | 0.00% |
| 3.14 | CORTE Y SELLO DE JUNTAS. Se incluye material sellante tipo Sikaflex-401 Pavement SL o Sika Rod o similar | ML | 3,310.00 | $ 15,063.00 | $ 49,853,530.00 | 3,310.00 | $ 49,853,530.00 | 3,310.00 | $ 49,858,531.00 | 0.00 | $ 0.00 | 3,310.00 | $ 49,858,531.00 | 100.00% |
| 4 | FRANJA DE PISTA | | | | $ 3,297,718,132.00 | | $ 3,297,718,132.00 | | $ 2,202,533,718.00 | | $ 69,490,846.00 | | $ 2,269,024,564.00 | 68.80% |
| 4.1 | DESCAPOTE A MAQUINA ESPESOR VARIABLE ( incluye retiro) | M2 | 75,240.00 | $ 15,465.00 | $ 1,163,586,600.00 | 75,240.00 | $ 1,163,586,600.00 | 75,239.99 | $ 1,163,586,446.00 | 0.00 | $ 0.00 | 75,239.99 | $ 1,163,586,446.00 | 100.00% |
| 4.2 | EXCAVACION MECANICA INCLUYE CARGUE Y DESCARGUE | M3 | 3,766.00 | $ 10,766.00 | $ 40,520,076.00 | 3,766.00 | $ 40,520,076.00 | 3,766.00 | $ 40,520,076.00 | 0.00 | $ 0.00 | 3,766.00 | $ 40,520,076.00 | 100.00% |
| 4.3 | SUMINISTRO, INSTALACION, CONFORMACION, NIVELACION Y COMPACTACIÓN MATERIAL GRANULAR (BASE GRANULAR RECICLADA+ MATERIAL DE FRESADO PISTA) | M3 | 7 524.00 | $ 89,577.00 | $ 673,977,348.00 | 7,524.00 | $ 673,977,348.00 | 1,216.92 | $ 109,008,043.00 | 0.00 | $ 0.00 | 1,216.92 | $ 109,008,043.00 | 16.17% |
| 4.4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE RAJON | M3 | 10,554.00 | $ 134,502.00 | $ 1,419,534,108.00 | 10,554.00 | $ 1,419,534,108.00 | 6,611.94 | $ 889,319,154.00 | 420.00 | $ 56,490,840.00 | 7,031.94 | $ 945,809,994.00 | 66.63% |

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA

**OBJETO: REALIZAR LA AMPLIACION DE LA PISTA, ADECUACION DE FRANJAS DE SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO LADO TIERRA Y LADO AIRE DEL AEROPUERTO REYES MURILLO DE NUQUÍ, CHOCÓ.**

**ACTA PARCIAL No** 17

| | |
|---|---|
| AEROPUERTO: | REYES MURILLO DE NUQUI |
| CONTRATO No. : | 20001059 B H4 DE 2020 |
| PLAZO INICIAL: | HASTA EL 31 DE JULIO DE 2022 - (20 Meses) |
| VALOR DEL CONTRATO: | $ 52,883,553,877.00 |
| FECHA DE INICIACION: | 8 DE FEBRERO DE 2021 |
| SUSPENSIÓN NRO 1 | 28 DE MAYO DE 2021 |
| PRÓRROGA SUSPENSIÓN NRO 1 | 12 DE JUNIO DE 2021 |
| LEVANTAMIENTO SUSPENSIÓN NRO 1 | 21 DE JUNIO DE 2021 |
| PRÓRROGA NRO 2 | 15 DE DICIEMBRE DE 2022 |
| FECHA DE TERMINACIÓN: | HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2022 - (21 Meses y 14 Dias) |

| | |
|---|---|
| FECHA | 14/12/2022 |
| PERIODO | DEL 21 DE NOVIEMBRE |
| | AL 14 DE DICIEMBRE DE 2022 |

CONTRATISTA:
KMA CONSTRUCCIONES S.A.S

INTERVENTOR:
CONSORCIO AEROCHOCO 2020

| ITEMS | DESCRIPCION | CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO | | | | ACTA DE MODIFICACION No 1 DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES SIN AUMENTO DE VALOR | | CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS AL ACTA ANTERIOR | | CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA | | CANTIDADES EJECUTADAS (ACUMULADAS) | | % ACUMUL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | CONDICIONES ORIGINALES O CONTRATADAS | UNO. | CANT. | Vr. UNIT. | VALOR | CANT. | VALOR | CANT. | VALOR | CANT. | VALOR | CANT. | VALOR | |
| 5.00 | INSTALACION AYUDAS VISUALES | | | | $ 279,193,376.00 | | $ 279,193,376.00 | | $ 81,700,492.00 | | $ 0.00 | | $ 81,700,492.00 | 29.26% |
| 5.1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA PARA SEÑALIZACION HORIZONTAL PARA PISTA, CALLES DE RODAJE Y PLATAFORMA, SEGÚN NORMA FAA - P620, MARCA VIAL CON PINTURA EN FRIO (NORMA FAA-P-620) | M2 | 6.000.00 | $ 35,263.00 | $ 211,578,000.00 | 6.000.00 | $ 211,578,000.00 | 2,316.89 | $ 81,700,492.00 | 0.00 | $ 0.00 | 2,316.89 | $ 81,700,492.00 | 38.61% |
| 5.2 | Letreros de Instrucciones Obligatorias. Incluye transporte, suministro e instalación | UN | 17.00 | $ 2,203,603.00 | $ 37,464,736.00 | 17.00 | $ 37,464,736.00 | 0.00 | $ 0.00 | 0.00 | $ 0.00 | 0.00 | $ 0.00 | 0.00% |
| 5.3 | Indicadores de dirección del viento o Mangavelota (ambas cabeceras). Incluya transporte, suministro e instalación. | UN | 4.00 | $ 5,287,660.00 | $ 21,150,640.00 | 4.00 | $ 21,150,640.00 | 0.00 | $ 0.00 | 0.00 | $ 0.00 | 0.00 | $ 0.00 | 0.00% |
| 6 | TRANSPORTE DE MATERIALES | | | | $ 17,279,883,920.00 | | $ 17,279,883,920.00 | | $ 5,122,372,604.00 | | $ 294,220,741.00 | | $ 5,416,593,345.00 | 31.35% |
| 6.1 | Transporte de materiales granulares desde cantera en Buenaventura a puerto de Buenaventura a puerto de Nuquí y al sitio de la obra en el Aeropuerto ( Incluya cargues, descargues y trasiegos) | M3 | 39,340.00 | $ 257,433.00 | $ 10,127,610,920.00 | 39,340.00 | $ 10,127,610,920.00 | 19,897.50 | $ 5,122,372,604.00 | 1,142.68 | $ 294,220,741.00 | 21,040.38 | $ 5,416,593,345.00 | 53.48% |
| 6.2 | Transporte de material resultante desde el sitio de la obra hasta puerto de Nuquí a puerto de Buenaventura y al sitio de disposición final en Buenaventura ( Incluya cargues, descargues y trasiegos) | M3 | 27,940.00 | $ 255,850.00 | $ 7,151,243,000.00 | 27,940.00 | $ 7,151,243,000.00 | 0.00 | $ 0.00 | 0.00 | $ 0.00 | 0.00 | $ 0.00 | 0.00% |
| COSTO DIRECTO | | | | | $ 46,126,654,556.00 | | $ 46,245,739,596.00 | | $ 16,445,167,676.00 | | $ 1,141,526,449.00 | | $ 17,586,694,125.00 | 43.70% |
| ADMINISTRACION | | | | 20.00% | $ 8,025,330,911.00 | | $ 8,049,147,879 | | $ 3,289,033,535.00 | | $ 228,305,290.00 | | $ 3,517,338,825.00 | 43.70% |
| IMPREVISTOS | | | | 3.00% | $ 1,203,799,642.00 | | $ 1,207,372,182.00 | | $ 493,355,028.00 | | $ 34,245,783.00 | | $ 527,600,821.00 | 43.70% |
| UTILIDAD | | | | 5.00% | $ 2,006,332,748.00 | | $ 2,012,286,869.00 | | $ 822,258,353.00 | | $ 57,076,322.00 | | $ 879,334,705.00 | 43.70% |
| IVA SOBRE UTILIDAD | | | | 19.00% | $ 381,203,222.00 | | $ 382,334,524.00 | | $ 156,229,033.00 | | $ 10,844,501.00 | | $ 167,073,534.00 | 43.70% |
| COSTO TOTAL CIRAS | | | | | $ 51,743,321,566.00 | | $ 51,896,935,541.00 | | $ 21,209,043,715.00 | | $ 1,471,998,355.00 | | $ 22,678,042,070.00 | 43.70% |
| 7 | PRESUPUESTO LADO TIERRA | | | | $ 723,832,311.00 | | $ 570,272,938.00 | 0.00 | $ 126,403,372.00 | | $ 11,899,654.00 | 0.00 | $ 138,303,026.00 | 24.25% |
| 7.1 | PRESUPUESTO PARA SUMINISTRO Y/O REPARACION DE PUNTOS ELECTRICOS, HIDRAULICOS - PAGO DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO LADO TIERRA - LIMPIEZA PROFUNDA - ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA ELECTRICO Y DE SUPLENCIA EXISTENTES - PAGOS DERIVADOS DE LOS TRAMITES AMBIENTALES, SOCIALES Y ADMINISTRATIVOS ADELANTADOS POR EL CONTRATISTA | SMA | 1.00 | $ 723,832,311.00 | $ 723,832,311.00 | 1.000 | $ 570,272,938.00 | 0.00 | $ 126,403,372.00 | | $ 11,899,654.00 | | $ 138,303,026.00 | 24.25% |
| COSTO DIRECTO | | | | | $ 551,327,880.00 | | $ 442,245,436.00 | | $ 98,025,193.00 | | $ 9,228,115.00 | | $ 107,253,308.00 | 24.25% |
| ADMINISTRACION | | | | 20.00% | $ 112,265,577.00 | | $ 88,449,620.00 | | $ 19,605,022.00 | | $ 1,845,623.00 | | $ 21,450,645.00 | 24.25% |
| IMPREVISTOS | | | | 3.00% | $ 16,839,837.00 | | $ 13,267,304.00 | | $ 2,940,752.00 | | $ 276,843.00 | | $ 3,217,595.00 | 24.25% |
| UTILIDAD | | | | 5.00% | $ 28,066,394.00 | | $ 22,112,173.00 | | $ 4,901,256.00 | | $ 461,406.00 | | $ 5,362,662.00 | 24.25% |
| IVA SOBRE UTILIDAD | | | | 19.00% | $ 5,332,615.00 | | $ 4,201,313.00 | | $ 931,238.00 | | $ 87,657.00 | | $ 1,018,895.00 | 24.25% |
| COSTO TOTAL PRESUPUESTO LADO TIERRA | | | | | $ 723,832,311.00 | | $ 570,272,936.00 | | $ 126,403,371.00 | | $ 11,899,654.00 | | $ 138,303,025.00 | 24.25% |
| 8 | REVISION Y APROPIACION ESTUDIOS Y DISEÑOS | | | | $ 416,500,000.00 | | $ 416,500,000.00 | 0.00 | $ 416,500,000.00 | | $ 0.00 | 0.00 | $ 416,500,000.00 | 100.00% |
| 8.1 | REVISION, AJUSTE, COMPLEMENTACIÓN Y APROPIACION ESTUDIOS Y DISEÑOS ENTREGADOS COMO PRODUCTO DEL CONTRATO DE CONSULTORIA No. 16001717 H5 DE 2018 - EVALUACIÓN RED ELECTRICA EXISTENTE Y DISEÑO DE MODERNIZACION INCLUYENDO RED DE SUPLENCIA Y DEMÁS LABORES DE CONSULTORIA. (INCLUYE AJUSTES Y COMPLEMENTACIONES) | GB | 1.00 | $ 350,000,000 | $ 350,000,000.00 | 1.000 | $ 350,000,000.00 | 1.00 | $ 350,000,000.00 | 0.000 | $ 0.00 | 1.00 | $ 350,000,000.00 | 100.00% |
| | IVA ESTUDIOS Y DISEÑOS | | | 19% | $ 66,500,000.00 | | $ 66,500,000.00 | 0.00 | $ 66,500,000.00 | | $ - | | $ 66,500,000.00 | 100.00% |
| COSTO TOTAL AEROPUERTO REYES MURILLO NUQUI | | | | | $ 52,883,553,877.00 | | $ 52,883,653,877.00 | | $ 21,748,947,087.00 | | $ 1,483,898,009.00 | | $ 23,232,845,096.00 | 43.93% |
| | ANTICIPO | | | 23.35693374507% | $ 12,352,000,000 | | | | | | | | | |
| | AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO | | | 23.35693374507% | | | | | $ 5,079,887,163.00 | | $ 346,593,075.00 | | $ 5,426,480,238.00 | |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | $ 16,669,059,924.00 | | $ 1,137,304,934.00 | | $ 17,806,364,858.00 | |

NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluya el valor de A.I.U.

NOTA 2: Cuando la fracción decimal del paso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del paso y cuando la fracción decimal del paso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del paso.

TOTAL A PAGAR EN LETRAS PRESENTE ACTA : MIL CIENTO TREINTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS MCTE

ANIBAL ENRIQUE OJEDA CARRIAZO
KMA CONSTRUCCIONES S.A.S
REPRESENTANTE LEGAL (S)
CONTRATISTA

MIGUELANGEL BETTIN JARABA
CONSORCIO AEROCHOCO 2020
REPRESENTANTE LEGAL
INTERVENTORIA

## CERTIFICACIÓN DE FACTURA

La Interventoría del Contrato de Obra No. 20001089 B H4 de 2020 – *"REALIZAR LA AMPLIACIÓN DE LA PISTA, ADECUACIÓN DE FRANJAS DE SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO LADO TIERRA Y LADO AIRE DEL AEROPUERTO REYES MURILLO DE NUQUI".* Suscrito entre la **AERONAUTICA CIVIL** y **KMA CONSTRUCCIONES SAS**, hace constar que revisados y verificados los soportes del Acta Parcial de obra No. 17, presentada durante la ejecución y desarrollo del contrato durante el periodo comprendido entre el **21 de noviembre de 2022 al 14 de diciembre de 2022**, recibe a satisfacción debido a que cumplió con lo establecido en el contrato, en la cláusula SEXTA –Forma de pago, por valor de $ 1.137.304.934,00M/CTE.

Lo anterior, según lo establecido en las cláusulas contractuales, para que sirva de soporte en la liquidación del Acta Parcial de obra No. 17 del periodo en mención.

Dado en Bogotá, a los quince (15) días del mes de diciembre de 2022.

**MIGUELÁNGEL BETTIN JARABA**
Representante Legal
**CONSORCIO AEROCHOCÓ 2020**

**CONSORCIO AEROCHOCO 2020**
**NIT. 901.442.637-6**

SERVINC inc g oup
SERVICIOS DE INGENIERIA

GEOCONSULT
Ingenieros Consultores, S.A.

## CERTIFICACIÓN DE BUEN USO Y MANEJO DEL ANTICIPO

La interventoría del Contrato de obra No. 20001089 B H4 de 2020 – *"REALIZAR LA AMPLIACIÓN DE LA PISTA, ADECUACIÓN DE FRANJAS DE SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO LADO TIERRA Y LADO AIRE DEL AEROPUERTO REYES MURILLO DE NUQUI"*. Suscrito entre la **AERONAUTICA CIVIL** y **KMA CONSTRUCCIONES SAS**, hace constar que, para el periodo comprendido entre el **21 de noviembre de 2022 al 14 de diciembre de 2022**, ha cumplido con el buen manejo y uso del anticipo del contrato.

Que conforme a la Cláusula cuatro del contrato de obra, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y la constitución de la fiducia, fue desembolsado el anticipo en la cuenta de ahorros No. 690-000008-61 de Bancolombia del FAP KMA-AEROCIVIL AEROPUERTO NUQUI – Credicorp Capital Fiduciaria. de acuerdo con el plan de inversión del Anticipo-

| KMA Construcciones | PROGRAMA DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO | | |
|---|---|---|---|
| NÚMERO DE CONTRATO: | 20001089 B H4 de 2020 | | |
| PROYECTO: | REALIZAR LA AMPLIACIÓN DE LA PISTA, ADECUACIÓN DE FRANJAS DE SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO LADO TIERRA Y LADO AIRE DEL AEROPUERTO REYES MURILLO DE NUQUÍ. CHOCÓ. | | |
| CONTRATANTE | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL - AEROCIVIL | | |
| CONTRATISTA: | KMA CONSTRUCCIONES S.A.S | | |
| INTERVENTOR: | CONSORCIO AEROCHOCÓ 2020 | | |
| SUPERVISOR: | ALBA LUCÍA RIAPIRA | | |
| PROGRAMACIÓN INICIAL | X | | |
| REPROGRAMACIÓN | | FECHA | 29 de diciembre de 2020 |
| PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO | 31 DE JULIO 2022 | | |
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO | $ 52.883.653.877 | | |
| VALOR DEL ANTICIPO | $ 12.352.000.000,00 | PORCENTAJE | 23,357% |
| ITEMS GASTO DEL ANTICIPO | | | |

| DESCRIPCIÓN | PORCENTAJE | VALOR | MES 1 | MES 2 | MES 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| Materiales * | 100,00% | $ 12.352.000.000,00 | $ 4.000.000.000,00 | $ 4.000.000.000,00 | $ 4.352.000.000,00 |
| MATERIALES | 100,00% | $ 12.352.000.000,00 | $ 4.000.000.000,00 | $ 4.000.000.000,00 | $ 4.352.000.000,00 |
| TOTAL | 100,00% | $ 12.352.000.000,00 | $ 4.000.000.000,00 | $ 4.000.000.000,00 | $ 4.352.000.000,00 |

Nota:
* Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor del anticipo.

Firma
Nombre: ANIBAL ENRIQUE OJEDA CARRIAZO
Representante legal o Suplente
KMA CONSTRUCCIONES S.A.S
CONTRATISTA

Firma
Nombre: MIGUELANGEL BETTIN JARABA
Representante legal o Suplente
CONSORCIO AEROCHOCÓ 2020
INTERVENTOR

Que, para el periodo comprendido entre **21 de noviembre de 2022 al 14 de diciembre de 2022**, una vez se tiene el desembolso de Anticipo, se registran las siguientes autorizaciones de giro.

| DESCRIPCIÓN | VALOR ANTICIPO | VALOR DESEMBOLSO ANTICIPO | SALDO |
|---|---|---|---|
| ANTICIPO | $12.352.000.000 | | |
| Orden de giro 1 | | $2.000.000.000 | $10.352.000.000 |
| Orden de giro 2 | | $1.000.000.000 | $9.352.000.000 |
| Orden de giro 3 | | $600.000.000 | $8.752.000.000 |
| Orden de giro 4 | | $500.000.000 | $8.252.000.000 |
| Orden de giro 5 | | $30.000.000 | $8.222.000.000 |
| Orden de giro 6 | | $30.000.000 | $8.192.000.000 |
| Orden de giro 7 | | $80.000.000 | $8.112.000.000 |
| Orden de giro 8 | | $500.000.000 | $7.612.000.000 |
| Orden de giro 9 | | $80.000.000 | $7.532.000.000 |
| Orden de giro 10 | | $30.000.000 | $7.502.000.000 |
| Orden de giro 11 | | $230.000.000 | $7.272.000.000 |
| Orden de giro 12 | | $30.000.000 | $7.242.000.000 |
| Orden de giro 13 | | $60.000.000 | $7.182.000.000 |
| Orden de giro 14 | | $151.514.550 | $7.030.485.450 |
| Orden de giro 15 | | $100.000.000 | $6.930.485.450 |
| Orden de giro 16 | | $60.000.000 | $6.870.485.450 |
| Orden de giro 17 | | $136.000.000 | $6.734.485.450 |
| Orden de giro 18 | | $136.000.000 | $6.598.485.450 |
| Orden de giro 19 | | $234.000.000 | $6.364.485.450 |
| Orden de giro 20 | | $60.000.000 | $6.304.485.450 |
| Orden de giro 21 | | $150.000.000 | $6.154.485.450 |
| Orden de giro 22 | | $136.000.000 | $6.018.485.450 |
| Orden de giro 23 | | $136.000.000 | $5.882.485.450 |
| Orden de giro 24 | | $200.000.000 | $5.682.485.450 |
| Orden de giro 25 | | $136.000.000 | $5.546.485.450 |

| DESCRIPCIÓN | VALOR ANTICIPO | VALOR DESEMBOLSO ANTICIPO | SALDO |
|---|---|---|---|
| Orden de giro 26 | | $228.981.729 | $5.317.503.721 |
| Orden de giro 27 | | $136.000.000 | $5.181.503.721 |
| Orden de giro 28 | | $200.000.000 | $4.981.503.721 |
| Orden de giro 29 | | $120.000.000 | $4.861.503.721 |
| Orden de giro 30 | | $179.503.242 | $4.682.000.479 |
| Orden de giro 31 | | $139.442.249 | $4.542.558.230 |
| Orden de giro 32 | | $60.021.674 | $4.482.536.556 |
| Orden de giro 33 | | $136.000.000 | $4.346.536.556 |
| Orden de giro 34 | | $46.253.469 | $4.300.283.087 |
| Orden de giro 35 | | $115.000.000 | $4.185.283.087 |
| Orden de giro 36 | | $136.000.000 | $4.049.283.087 |
| Orden de giro 37 | | $200.000.000 | $3.849.283.087 |
| Orden de giro 38 | | $150.000.000 | $3.699.283.087 |
| Orden de giro 39 | | $100.000.000 | $3.599.283.087 |
| Orden de giro 40 | | $200.000.000 | $3.399.283.087 |
| Orden de giro 41 | | $116.552.544 | $3.282.730.543 |
| Orden de giro 42 | | $100.000.000 | $3.182.730.543 |
| Orden de giro 43 | | $ 150.000.000 | $ 3.032.730.543 |
| Orden de giro 44 | | $ 250.000.000 | $ 2.782.730.543 |
| Orden de giro 45 | | $ 200.000.000 | $ 2.582.730.543 |
| Orden de giro 46 | | $60.000.000 | $2.522.730.543 |
| Orden de giro 47 | | $ 200.000.000 | $2.322.730.543 |
| Orden de giro 48 | | $ 250.000.000 | $2.072.730.543 |
| Orden de giro 49 | | $103.749.168 | $1.968.981.375 |
| Orden de giro 50 | | $90.000.000 | $1.878.981.375 |
| Orden de giro 51 | | $166.000.000 | $1.712.981.375 |
| Orden de giro 52 | | $150.000.000 | $1.562.981.375 |
| Orden de giro 53 | | $41.038.878 | $1.521.942.497 |
| Orden de giro 54 | | $122.706.706 | $1.399.235.791 |

| DESCRIPCIÓN | VALOR ANTICIPO | VALOR DESEMBOLSO ANTICIPO | SALDO |
|---|---|---|---|
| Orden de giro 55 | | $100.000.000 | $1.299.235.791 |
| Orden de giro 56 | | $100.000.000 | $1.199.235.791 |
| Orden de giro 57 | | $100.000.000 | $1.099.235.791 |
| Orden de giro 58 | | $90.000.000 | $1.009.235.791 |
| Orden de giro 59 | | $177.366.860 | $831.868.931 |
| Orden de giro 60 | | $43.666.983 | $788.201.948 |
| Orden de giro 61 | | $100.000.000 | $688.201.948 |
| Orden de giro 62 | | $200.000.000 | $488.201.948 |
| Orden de giro 63 | | $25.581.600 | $462.620.348 |
| Orden de giro 64 | | $103.000.000 | $359.620.348 |
| Orden de giro 65 | | $100.000.000 | $259.620.348 |
| Orden de giro 66 | | $46.000.000 | $213.620.348 |
| Orden de giro 67 | | $40.000.000 | $173.620.348 |
| Orden de giro 68 | | $71.457.140 | $102.163.208 |
| Orden de giro 69 | | $70.000.000 | $32.163.208 |

Que conforme al parágrafo Cuarto de la Cláusula cuarta del contrato, la amortización del anticipo es conforme a la deducción porcentual del (23.3569337480%) del valor del Acta de Recibo Parcial de obra No. 17.

| DESCRIPCIÓN | Valor | Valor Amortizado | Saldo por Amortizar |
|---|---|---|---|
| ANTICIPO | $ 12.352.000.000 | | |
| Acta de Recibo Parcial de obra No. 01 | | $ 50.542.585 | $12.301.457.415 |
| Acta de Recibo Parcial de obra No. 02 | | $140.546.282 | $ 12.160.911.133 |
| Acta de Recibo Parcial de obra No. 03 | | $ 333.828.253 | $ 11.827.082.880 |
| Acta de Recibo Parcial de obra No. 04 | | $ 132.558.663 | $ 11.694.524.217 |
| Acta de Recibo Parcial de obra No. 05 | | $ 62.878.903 | $ 11.631.645.314 |
| Acta de Recibo Parcial de obra No. 06 | | $ 49.221.786 | $ 11.582.423.528 |
| Acta de Recibo Parcial de obra No. 07 | | $ 356.116.326 | $ 11.226.307.202 |
| Acta de Recibo Parcial de obra No. 08 | | $ 526.824.579 | $ 10.699.482.623 |
| Acta de Recibo Parcial de obra No. 09 | | $ 416.637.602 | $ 10.282.845.021 |

| DESCRIPCIÓN | Valor | Valor Amortizado | Saldo por Amortizar |
|---|---|---|---|
| Acta de Recibo Parcial de obra No. 10 | | $ 488.047.672 | $ 9.794.797.349 |
| Acta de Recibo Parcial de obra No. 11 | | $517.994.459 | $ 9.276.802.890 |
| Acta de Recibo Parcial de obra No. 12 | | $ 458.652.754 | $ 8.818.150.136 |
| Acta de Recibo Parcial de obra No. 13 | | $ 289.687.746 | $ 8.528.462.390 |
| Acta de Recibo Parcial de obra No. 14 | | $ 380.457.878 | $ 8.148.004.512 |
| Acta de Recibo Parcial de obra No. 15 | | $ 545.223.071 | $ 7.602.781.441 |
| Acta de Recibo Parcial de obra No. 16 | | $330.668.604 | $ 7.272.112.836 |
| Acta de Recibo Parcial de obra No. 17 | | $ 346.593.075 | $ 6.925.519.761 |

Lo anterior, según lo establecido en las cláusulas contractuales, para que sirva de soporte en la liquidación del Acta Parcial de obra No. 17 del periodo en mención.

Dado en Bogotá, a los quince (15) días del mes de diciembre de 2022.

**MIGUELÁNGEL BETTIN JARABA**
Representante Legal
**CONSORCIO AEROCHOCÓ 2020**

## CERTIFICACIÓN APORTES A SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

La Interventoría del Contrato de obra No. 20001089B H4 de 2020 – *"REALIZAR LA AMPLIACIÓN DE LA PISTA, ADECUACIÓN DE FRANJAS DE SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO LADO TIERRA Y LADO AIRE DEL AEROPUERTO REYES MURILLO DE NUQUI".* Suscrito entre la **AERONAUTICA CIVIL** y **KMA CONSTRUCCIONES SAS**, hace constar que revisados los soportes del Acta Parcial de obra No. 17 presentados durante la ejecución y desarrollo del Contrato durante el periodo comprendido entre el **21 de noviembre de 2022 al 14 de diciembre de 2022,** y conforme a la certificación expedida por el revisor fiscal , **LUIS CANTILLO OÑORO**, cumplió con la establecido en la Ley 789 de 200, y en su artículo 50, y el la Ley 828 de 2003, en lo pertinente a los pagos de los pagos de los aportes correspondientes a parafiscales (Empresas Promotoras de Salud – EPS, Fondos de Pensiones, Administradora de Riesgos Profesionales ARP, Caja de Compensación Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF) y Seguridad Social.

Lo anterior, según lo establecido en las cláusulas contractuales, para que sirva de soporte en la liquidación del Acta Parcial de obra No. 17 del periodo en mención.

Dado en Bogotá, a los quince (15) días del mes de diciembre de 2022.

**MIGUELÁNGEL BETTIN JARABA**
Representante Legal
**CONSORCIO AEROCHOCÓ 2020**

ANAYA&ANAYA

**EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL Y REVISOR FISCAL**
**KMA CONTRUCCIONES S.A.S**
**NIT No. 830.094.920-5**

**CERTIFICA QUE:**

1. Que **KMA CONSTRUCCIONES S.A.S** de acuerdo con planillas de pago, ha cumplido con el pago de sus obligaciones legales provenientes del sistema de seguridad social en salud, pensión, riesgos laborales, aportes a caja de compensación familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF, en el periodo comprendido entre noviembre 21 de 2022 a diciembre 14 de 2022.

2. Que **KMA CONSTRUCCIONES S.A.S** se encuentra a paz y salvo de acuerdo con en el Decreto 2375 de 1974, con el pago de los aportes correspondientes al FIC "Fondo Nacional de Formación Profesional de la Industria de la Construcción" con base en el número de empleados que en el periodo comprendido entre noviembre 21 de 2022 a diciembre 14 de 2022.

La presente certificación se expide por solicitud de la administración de la sociedad, en Cartagena de Indias a los quince (15) días de diciembre de 2022, en el marco del contrato No **20001089 B H4 DE 2020**, cuyo objeto es "REALIZAR LA AMPLIACIÓN DE LA PISTA, ADECUACIÓN DE FRANJAS DE SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO LADO TIERRA Y LADO AIRE DEL AEROPUERTO REYES MURILLO DE NUQUÍ, CHOCO" celebrado entre **KMA CONSTRUCCIONES S.A.S.** y **UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AERONÁUTICA CIVIL -AEROCIVIL**

**Luis Cantillo Oñoro**
Revisor Fiscal S
T.P. No. 62435-T
Miembro de Anaya & Anaya S.A.S.

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.050.961.832**


**CANTILLO OÑORO**

APELLIDOS

**LUIS EDUARDO**

NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **28-JUN-1993**

**CARTAGENA**
(BOLIVAR)
LUGAR DE NACIMIENTO

| **1.85** | **O+** | **M** |
|---|---|---|
| ESTATURA | G.S. RH | SEXO |

**01-SEP-2011 TURBACO**
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION


REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

P-0511800-00344889-M-1050961832-20111110 0028425203A 1 37246960

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

# 248049-T



LUIS EDUARDO
CANTILLO OÑORO
C.C. 1050961832
RES. INSCRIPCION 833 DEL 01/10/2018
UNIVERSIDAD DE CARTAGENA

255627

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL

274374

Identificación Plástica S.A. 160017/0118

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 6444450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Calle 96 No. 9 A – 21 Bogotá D.C

FIRMA

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

AEC51DB9178DF61E

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA**

**MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO**

**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL**

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:**
QUIEN INTERESE

Que el contador público **LUIS EDUARDO CANTILLO OÑORO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1050961832 de TURBACO (BOLIVAR) Y Tarjeta Profesional No 248049-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS** **********
**********
**********
**********

Dado en BOGOTA a los 5 días del mes de Diciembre de 2022 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

**DIRECTOR GENERAL**

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

| Numero Documento | Nombre Completo | Cargo |
|---|---|---|
| 1051886480 | ACEVEDO PALOMINO ELKIN ENRIQUE | CADENERO 1 |
| 13505361 | ACUÑA PEREZ GERMAN | AYUDANTE DE OBRA |
| 9141929 | ALFONSO HUERTAS PABLO ELY | AYUDANTE DE OBRA |
| 1045077146 | AREIZA JIMENEZ RODRIGO ALONSO | AYUDANTE DE OBRA |
| 1101754177 | ARIZA GONZALEZ LEIDY VIVIANA | PROFESIONAL SOCIAL |
| 85484975 | ARRIETA GARCIA MANUEL SALVADOR | AYUDANTE DE OBRA |
| 74373955 | AVILA LIZARAZO ESTEBAN | INGENIERO RESIDENTE |
| 19332574 | BALAGUERA MELO JAIME | DIRECTOR DE OBRA |
| 9691606 | BARBOSA TORRES RAMIRO | CONDUCTOR DOBLETROQUE |
| 1004072006 | CABRERA ZARCO LEOBIGILDO | AYUDANTE DE OBRA |
| 1077712146 | CAICEDO NAGLES ANDRES FELIPE | AYUDANTE DE OBRA |
| 4854414 | CAIZAMO MECHA JHON JAIRO | AYUDANTE DE OBRA |
| 1079360261 | CAIZAMO TRIPICAY HAROLD | AYUDANTE DE OBRA |
| 1079359924 | CAIZAMO TRIPICAY ROBIN JACKS | AYUDANTE DE OBRA |
| 1044907369 | CARDONA MONROY JOHAN DANIEL | AYUDANTE DE OBRA |
| 9298484 | CARMONA VEGA HARLAN EDGARDO | AYUDANTE DE OBRA |
| 1051893682 | CASTRO ACEVEDO BREYLAN DAVID | AYUDANTE DE OBRA |
| 9292643 | CHICO MORALES REILYS JOSE | CONDUCTOR CAMIÓN UTILITARIO |
| 1003949687 | CORDOBA GONZALEZ ALEJANDRO | AYUDANTE DE OBRA |
| 1050962335 | CUESTA BALLESTAS ESTEBAN IGNACIO | OPERADOR RETROEXCADORA |
| 1143227221 | DE LAS AGUAS BARRIOS JUAN PABLO | AYUDANTE DE OBRA |
| 15670086 | DIAZ HOYOS JHON JAIRO | OPERDAOR DE PLANTA |
| 98697557 | DIOSA ORTEGA ALEJANDRO | INGENIERO RESIDENTE |
| 1039688506 | ECHEVERRY ARBET JOANI | SOLDADOR |
| 1047413870 | ESPINOSA DIAZ GARY JUNIOR | MECANICO II |
| 26362790 | GAMBOA PEREA ROSA ELVIRA | AUXILIAR SERVICIO GENERAL |
| 1003930058 | GARCIA HERNANDEZ EDWAR MARCEL | AYUDANTE DE OBRA |
| 1082840748 | GARCIA HERRERA EDER ENRIQUE | OPERDAOR DE RETROEXCAVADORA |
| 4846599 | GARCIA MARMOLEJO MISAEL | AYUDANTE DE OBRA |
| 4846774 | GARCIA MARTINEZ ARISTOBULO | SOLDADOR |
| 1077470806 | GARCIA MENA ORLENIS FAENNY | AUXILIAR ADMISNISTRATIVA DE OBRA |
| 80798182 | GONZALEZ ORTIZ YEISON FERNANDO | INGENIERO DE CONTROL Y PROGRAMACIÓN |
| 4846700 | GONZALEZ PEÑALOZA EMIGDO LUFAR | CONSERJE |
| 1152710065 | GONZALEZ POSSO DENNYN JULIAN | CONSERJE |
| 1004072004 | HANIPE SANAPI LUIS ELMER | AYUDANTE DE OBRA |
| 104302645 | IBARGUEN GARCIA JOSE LINO | OFICIAL DE OBRA |
| 1096222873 | INDABURO PALOMINO DEILMER | LABORATORISTA |
| 98614815 | JARABA HERNANDEZ EVARISTO JOSE | AYUDANTE DE OBRA |
| 1079359217 | JARAMILLO HINOJOZA JAIME DE JESUS | AYUDANTE DE OBRA |
| 73576324 | LORETT VELASQUEZ JUAN FRANCISCO | DIRECTOR DE OBRA |
| 1065646190 | MARTINEZ CARRILLO VICTOR ENRIQUE | INGENIERO RESIDENTE ELECTRICO |
| 11810621 | MARTINEZ HINCAPIE EDUARDO | ESPECIALISTA AMBIENTAL |
| 1049795478 | MARTINEZ LEIVA JORGE HUMBERTO | AYUDANTE DE OBRA |
| 4846797 | MENA MURILLO NELSON ALIRIO | CONSERJE |
| 1005682586 | MERCADO NORIEGA JESUS ALBERTO | AYUDANTE DE OBRA |
| 4846838 | MONDRAGON GONZALEZ GERMAN | CONSERJE |
| 1007598064 | MONROY VILLAFAÑE DUVAL | AYUDANTE DE OBRA |
| 1007598066 | MONROY VILLAFAÑE HENRY | AYUDANTE DE OBRA |
| 1001763451 | MONSALVE MONSALVE YEIMINSON | AYUDANTE DE OBRA |
| 4210809 | MONTAÑA CORONEL JUSTO MIGUEL | OPERADOR VIBROCOMPATADOR |
| 82385304 | MORENO MOSQUERA BALBINO | AYUDANTE DE OBRA |
| 1596797 | MORENO PEREZ ARLEX ROLANDO | CONSERJE |
| 1596838 | MORENO VALENCIA AURELIANO | ALMACENISTA |
| 98552669 | MUÑOZ MONTOYA OMAR ALBERTO | AUXILIAR DE LABORATORIO |
| 4849320 | MURILLO MOSQUERA HELMER | AYUDANTE DE OBRA |
| 85271667 | NAVARRO GUARDELA VICTOR ELIAS | OPERADOR MOTONIVELADORA |
| 72096709 | NORIEGA SUAREZ WILLIAN ALFONSO | OFICIAL DE OBRA |
| 92523148 | OLARTE DE LA OSA ROBERTO CARLOS | INGENIERO RESIDENTE |

| Numero Documento | Nombre Completo | Cargo |
|---|---|---|
| 1077700096 | PALACIOS RIVAS HEILER | AYUDANTE DE OBRA |
| 71195151 | PEÑA MEDINA YOVAN NORBEY | CONDUCTOR DE DOBLETROQUE |
| 93451287 | PERDOMO CUELLAR ALEXANDER | TOPOGRAFO |
| 1079358545 | PEREA RUIZ ARINSON | AYUDANTE DE OBRA |
| 79508809 | PEREZ GUTIERREZ JESUS ALIRIO | AYUDANTE DE OBRA |
| 7729075 | PEREZ SANDOVAL DIEGO ANDREY | AYUDANTE DE OBRA |
| 1067726515 | PIMIENTA GARCIA JHON JAIRO | CADENERO II |
| 1079359442 | RIOS MURILLO OLIVIA | AUXILIAR SERVICIO GENERAL |
| 1129574957 | RIVAS CORREA VICTOR HUGO | CONDUCTOR DOBLETROQUE |
| 74325871 | ROJAS BELTRAN LUIS ALFREDO | AYUDANTE DE OBRA |
| 1193587162 | RUBIANO CABRERA LAURENTINO | AYUDANTE DE OBRA |
| 1193567731 | RUBIANO CAIZAMO YUVERLANG | AYUDANTE DE OBRA |
| 1017127941 | SALASAR MARTINEZ JOSE GABRIEL | AYUDANTE DE OBRA |
| 79870481 | SALINAS GARZON CRISTOBAL ANTONIO | AYUDANTE DE OBRA |
| 1043028455 | SANTACRUZ CASTRO BREYNER ENRIQUE | OPERADOR MINICARGADOR |
| 17293182 | SERNA RESTREPO HEBER | OPERADOR MINICARGADOR |
| 94444511 | TORRES DIAZ DAVID FERNANDO | AYUDANTE DE OBRA |
| 1049265354 | TORRES PADILLA ANDRES ALBERTO | AYUDANTE DE OBRA |
| 1075281247 | TOVAR PERDOMO MIGUEL ANGEL | INGENIERO RESIDENTE |
| 77177483 | TRILLOS MOLINA MARCO ANTONIO | COORDINADOR DE EQUIPO |
| 1079360048 | VALENCIA VALENCIA EIFER | AYUDANTE DE OBRA |
| 1014232981 | VEGA VEGA OSMAR DARIO | OPERADOR RETROEXCADORA |

aportes en línea

# Resumen General de Pago

## DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIT 830094920 | 5 | KMA CONSTRUCCIONES S A | A - 200 O MAS COTIZANTES | BOGOTA | CALLE 93 B No. 19 - 21 | BOGOTA-BOGOTA D.E. | 7424880 | SI |

## DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2022-11 | 2022-12 | 1799845064 | 9443899929 | E | 2022/12/06 | 2022/12/07 | BANCO BBVA COLOMBIA S.A. | 1 | $834,157,500 |

## LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

| EMPLEADO | | | | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | PARAFISCALES | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | | Nombres | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Dias | IBC | Aporte |
| Sucursal: BOGOTA (81 Afiliados) | | | | | | $132,410,746 | $21,489,000 | | | $141,410,746 | $6,481,100 | | | $138,432,904 | $5,522,100 | | | $141,410,746 | $9,312,000 | | $9,880,000 | $494,000 |
| **Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 ( 81 Afiliados)** | | | | | | **$132,410,746** | **$21,489,000** | | | **$141,410,746** | **$6,481,100** | | | **$138,432,904** | **$5,522,100** | | | **$141,410,746** | **$9,312,000** | | **$9,880,000** | **$494,000** |
| Ciudad: MEDELLIN Depto: ANTIOQUIA ( 2 Afiliados) | | | | | | $4,457,360 | $713,200 | | | $4,457,360 | $178,300 | | | $4,457,360 | $178,300 | | | $4,457,360 | $310,300 | | $0 | $0 |
| 1 | CC | 98552669 | MUÑOZ MONTOYA OMAR ALBERTO | 230201 | 30 | $1,500,000 | $240,000 | EPS037 | 30 | $1,500,000 | $60,000 | CCF03 | 30 | $1,500,000 | $60,000 | 14-7 | 30 | $1,500,000 | $104,400 | 30 | $0 | $0 |
| 2 | CC | 1047381753 | VILLA PARDO SENDER | 230201 | 24 | $2,957,360 | $473,200 | EPS002 | 24 | $2,957,360 | $118,300 | CCF03 | 24 | $2,957,360 | $118,300 | 14-7 | 24 | $2,957,360 | $205,900 | 24 | $0 | $0 |
| Ciudad: QUIBDO Depto: CHOCO ( 79 Afiliados) | | | | | | $127,953,386 | $20,775,800 | | | $136,953,386 | $6,302,800 | | | $133,975,544 | $5,343,800 | | | $136,953,386 | $9,001,700 | | $9,880,000 | $494,000 |
| 3 | CC | 1051886480 | ACEVEDO PALOMINO ELKIN ENRIQUE | 230301 | 30 | $1,367,069 | $218,800 | EPS002 | 30 | $1,367,069 | $54,700 | CCF29 | 30 | $1,367,069 | $54,700 | 14-7 | 30 | $1,367,069 | $95,200 | 30 | $0 | $0 |
| 4 | CC | 13505361 | ACUÑA PEREZ GERMAN | 230301 | 30 | $1,000,000 | $160,000 | EPS017 | 30 | $1,000,000 | $40,000 | CCF29 | 30 | $1,000,000 | $40,000 | 14-7 | 30 | $1,000,000 | $69,600 | 30 | $0 | $0 |
| 5 | CC | 9141929 | ALFONSO HUERTAS PABLO ELY | 25-14 | 27 | $900,000 | $144,000 | CCFC55 | 27 | $900,000 | $36,000 | CCF29 | 27 | $900,000 | $36,000 | 14-7 | 27 | $900,000 | $62,700 | 27 | $0 | $0 |
| 6 | CC | 9141929 | ALFONSO HUERTAS PABLO ELY | 25-14 | 3 | $100,000 | $16,000 | CCFC55 | 3 | $100,000 | $4,000 | CCF29 | 3 | $0 | $0 | 14-7 | 3 | $100,000 | $0 | 3 | $0 | $0 |
| 7 | CC | 1045077146 | AREIZA JIMENEZ RODRIGO ALONSO | 230301 | 30 | $1,800,000 | $288,000 | EPS037 | 30 | $1,800,000 | $72,000 | CCF29 | 30 | $1,800,000 | $72,000 | 14-7 | 30 | $1,800,000 | $125,360 | 30 | $0 | $0 |
| 8 | CC | 1101754177 | ARIZA GONZALEZ LEIDY VIVIANA | 230301 | 30 | $2,000,000 | $320,000 | EPS041 | 30 | $2,000,000 | $80,000 | CCF29 | 30 | $2,000,000 | $80,000 | 14-7 | 30 | $2,000,000 | $139,200 | 30 | $0 | $0 |
| 9 | CC | 85484975 | ARRIETA GARCIA MANUEL SALVADOR | 230301 | 30 | $1,000,000 | $160,000 | EPS005 | 30 | $1,000,000 | $40,000 | CCF29 | 30 | $1,000,000 | $40,000 | 14-7 | 30 | $1,000,000 | $69,600 | 30 | $0 | $0 |
| 10 | CC | 74373955 | AVILA LIZARAZO ESTEBAN | 25-14 | 28 | $4,666,667 | $793,500 | EPS037 | 28 | $4,666,667 | $186,700 | CCF29 | 28 | $4,666,667 | $186,700 | 14-7 | 28 | $4,666,667 | $324,900 | 28 | $0 | $0 |
| 11 | CC | 74373955 | AVILA LIZARAZO ESTEBAN | 25-14 | 2 | $333,334 | $40,100 | EPS037 | 2 | $333,334 | $0 | CCF29 | 2 | $333,334 | $0 | 14-7 | 2 | $333,334 | $0 | 2 | $0 | $0 |
| 12 | CC | 19332574 | BALAGUERA MELO JAIME | | 0 | $0 | $0 | EPS008 | 30 | $9,000,000 | $360,000 | CCF29 | 30 | $9,000,000 | $360,000 | 14-7 | 30 | $9,000,000 | $626,400 | 30 | $0 | $0 |
| 13 | CC | 9691606 | BARBOSA TORRES RAMIRO | 231001 | 30 | $1,800,000 | $288,000 | EPS037 | 30 | $1,800,000 | $72,000 | CCF29 | 30 | $1,800,000 | $72,000 | 14-7 | 30 | $1,800,000 | $125,300 | 30 | $0 | $0 |
| 14 | CC | 1004072006 | CABRERA ZARCO LEOBIGILDO | 230301 | 30 | $1,000,000 | $160,000 | EPS037 | 30 | $1,000,000 | $40,000 | CCF29 | 30 | $1,000,000 | $40,000 | 14-7 | 30 | $1,000,000 | $69,600 | 30 | $0 | $0 |
| 15 | CC | 1077712146 | CAICEDO NAGLES ANDRES FELIPE | 230301 | 29 | $966,667 | $154,700 | EPS005 | 29 | $966,667 | $38,700 | CCF29 | 29 | $966,667 | $38,700 | 14-7 | 29 | $966,667 | $67,300 | 29 | $0 | $0 |
| 16 | CC | 1077712146 | CAICEDO NAGLES ANDRES FELIPE | 230301 | 1 | $33,334 | $4,100 | EPS005 | 1 | $33,334 | $0 | CCF29 | 1 | $33,334 | $0 | 14-7 | 1 | $33,334 | $0 | 1 | $0 | $0 |
| 17 | CC | 1079360261 | CAIZAMO TRIPICAY HAROLD | 230301 | 30 | $1,000,000 | $160,000 | CCFC20 | 30 | $1,000,000 | $40,000 | CCF29 | 30 | $1,000,000 | $40,000 | 14-7 | 30 | $1,000,000 | $69,600 | 30 | $0 | $0 |
| 18 | CC | 4854414 | CAIZAMO MECHA JHON JAIRO | 230301 | 30 | $1,000,000 | $160,000 | CCFC20 | 30 | $1,000,000 | $40,000 | CCF29 | 30 | $1,000,000 | $40,000 | 14-7 | 30 | $1,000,000 | $69,600 | 30 | $0 | $0 |
| 19 | CC | 1079359924 | CAIZAMO TRIPICAY ROBIN JACKS | 230301 | 30 | $1,000,000 | $160,000 | EPS005 | 30 | $1,000,000 | $40,000 | CCF29 | 30 | $1,000,000 | $40,000 | 14-7 | 30 | $1,000,000 | $69,600 | 30 | $0 | $0 |
| 20 | CC | 1044907369 | CARDONA MONROY JOHAN DANIEL | 230301 | 30 | $1,000,000 | $160,000 | ESSC07 | 30 | $1,000,000 | $40,000 | CCF29 | 30 | $1,000,000 | $40,000 | 14-7 | 30 | $1,000,000 | $69,600 | 30 | $0 | $0 |
| 21 | CC | 9298484 | CARMONA VEGA HARLAN EDGARDO | 230301 | 30 | $1,700,000 | $272,000 | ESSC07 | 30 | $1,700,000 | $68,000 | CCF29 | 30 | $1,700,000 | $68,000 | 14-7 | 30 | $1,700,000 | $118,400 | 30 | $0 | $0 |
| 22 | CC | 73164134 | CASTILLO CASTRO DAVID JOSE | 230201 | 9 | $600,000 | $96,000 | EPS002 | 9 | $600,000 | $24,000 | CCF29 | 9 | $600,000 | $24,000 | 14-7 | 9 | $600,000 | $41,800 | 9 | $0 | $0 |
| 23 | CC | 1051893682 | CASTRO ACEVEDO BREYLAN DAVID | 230201 | 30 | $1,000,000 | $160,000 | EPS002 | 30 | $1,000,000 | $40,000 | CCF29 | 30 | $1,000,000 | $40,000 | 14-7 | 30 | $1,000,000 | $69,600 | 30 | $0 | $0 |
| 24 | CC | 9292643 | CHICO MORALES REILYS JOSE | 230201 | 30 | $1,600,000 | $256,000 | EPS002 | 30 | $1,600,000 | $64,000 | CCF29 | 30 | $1,600,000 | $64,000 | 14-7 | 30 | $1,600,000 | $111,400 | 30 | $0 | $0 |
| 25 | CC | 1003949687 | CORDOBA GONZALEZ ALEJANDRO | 230301 | 30 | $1,000,000 | $160,000 | CCFC20 | 30 | $1,000,000 | $40,000 | CCF29 | 30 | $1,000,000 | $40,000 | 14-7 | 30 | $1,000,000 | $69,600 | 30 | $0 | $0 |
| 26 | CC | 1050962335 | CUESTA BALLESTAS ESTEBAN IGNACIO | 230201 | 30 | $2,100,000 | $336,000 | EPS048 | 30 | $2,100,000 | $84,000 | CCF29 | 30 | $2,100,000 | $84,000 | 14-7 | 30 | $2,100,000 | $146,200 | 30 | $0 | $0 |
| 27 | CC | 1143227221 | DE LAS AGUAS BARRIOS JUAN PABLO | 230301 | 30 | $1,000,000 | $160,000 | ESSC07 | 30 | $1,000,000 | $40,000 | CCF29 | 30 | $1,000,000 | $40,000 | 14-7 | 30 | $1,000,000 | $69,600 | 30 | $0 | $0 |



2022/12/07 05:09 PM

aportes en línea

# Resumen General de Pago

| EMPLEADO | | | | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | PARAFISCALES | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | | Nombres | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Días | IBC | Aporte |
| 28 | CC | 15670086 | DIAZ HOYOS JHON JAIRO | 25-14 | 30 | $2,547,135 | $407,600 | EPS010 | 30 | $2,547,135 | $101,900 | CCF29 | 30 | $2,547,135 | $101,900 | 14-7 | 30 | $2,547,135 | $177,300 | 30 | $0 | $0 |
| 29 | CC | 98697557 | DIOSA ORTEGA ALEJANDRO | 230201 | 30 | $5,000,000 | $850,000 | EPS010 | 30 | $5,000,000 | $200,000 | CCF29 | 30 | $5,000,000 | $200,000 | 14-7 | 30 | $5,000,000 | $348,000 | 30 | $0 | $0 |
| 30 | CC | 1047413870 | ESPINOSA DIAZ GARY JUNIOR | 230301 | 30 | $1,822,759 | $291,700 | EPS002 | 30 | $1,822,759 | $73,000 | CCF29 | 30 | $1,822,759 | $73,000 | 14-7 | 30 | $1,822,759 | $126,900 | 30 | $0 | $0 |
| 31 | CC | 26362790 | GAMBOA PEREA ROSA ELVIRA | 230301 | 18 | $600,000 | $96,000 | CCFC20 | 18 | $600,000 | $24,000 | CCF29 | 18 | $600,000 | $24,000 | 14-7 | 18 | $600,000 | $41,800 | 18 | $0 | $0 |
| 32 | CC | 26362790 | GAMBOA PEREA ROSA ELVIRA | 230301 | 12 | $400,000 | $64,000 | CCFC20 | 12 | $400,000 | $16,000 | CCF29 | 12 | $0 | $0 | 14-7 | 12 | $400,000 | $0 | 12 | $0 | $0 |
| 33 | CC | 4846774 | GARCIA MARTINEZ ARISTOBULO | 231001 | 24 | $1,324,800 | $212,000 | EPS002 | 24 | $1,324,800 | $53,000 | CCF29 | 24 | $1,324,800 | $53,000 | 14-7 | 24 | $1,324,800 | $92,300 | 24 | $0 | $0 |
| 34 | CC | 4846774 | GARCIA MARTINEZ ARISTOBULO | 231001 | 6 | $331,200 | $53,000 | EPS002 | 6 | $331,200 | $13,300 | CCF29 | 6 | $331,200 | $13,300 | 14-7 | 6 | $331,200 | $0 | 6 | $0 | $0 |
| 35 | CC | 1082840748 | GARCIA HERRERA EDER ENRIQUE | 230301 | 21 | $1,470,000 | $235,200 | EPS002 | 21 | $1,470,000 | $58,800 | CCF29 | 21 | $1,470,000 | $58,800 | 14-7 | 21 | $1,470,000 | $102,400 | 21 | $0 | $0 |
| 36 | CC | 1082840748 | GARCIA HERRERA EDER ENRIQUE | 230301 | 5 | $350,000 | $56,000 | EPS002 | 5 | $350,000 | $14,000 | CCF29 | 5 | $350,000 | $14,000 | 14-7 | 5 | $350,000 | $0 | 5 | $0 | $0 |
| 37 | CC | 1082840748 | GARCIA HERRERA EDER ENRIQUE | 230301 | 4 | $287,928 | $46,100 | EPS002 | 4 | $287,928 | $11,600 | CCF29 | 4 | $287,928 | $11,600 | 14-7 | 4 | $287,928 | $0 | 4 | $0 | $0 |
| 38 | CC | 1003930058 | GARCIA HERNANDEZ EDWAR MARCEL | 230301 | 30 | $1,000,000 | $160,000 | CCFC20 | 30 | $1,000,000 | $40,000 | CCF29 | 30 | $1,000,000 | $40,000 | 14-7 | 30 | $1,000,000 | $69,600 | 30 | $0 | $0 |
| 39 | CC | 4846599 | GARCIA MARMOLEJO MISAEL | 230301 | 30 | $1,000,000 | $160,000 | CCFC20 | 30 | $1,000,000 | $40,000 | CCF29 | 30 | $1,000,000 | $40,000 | 14-7 | 30 | $1,000,000 | $69,600 | 30 | $0 | $0 |
| 40 | CC | 1077470806 | GARCIA MENA ORLENIS FAENNY | 25-14 | 30 | $1,500,000 | $240,000 | EPS037 | 30 | $1,500,000 | $60,000 | CCF29 | 30 | $1,500,000 | $60,000 | 14-7 | 30 | $1,500,000 | $104,400 | 30 | $0 | $0 |
| 41 | CC | 1152710065 | GONZALEZ POSSO DENNYN JULIAN | 230301 | 30 | $1,000,000 | $160,000 | EPS037 | 30 | $1,000,000 | $40,000 | CCF29 | 30 | $1,000,000 | $40,000 | 14-7 | 30 | $1,000,000 | $69,600 | 30 | $0 | $0 |
| 42 | CC | 4845700 | GONZALEZ PENALOZA EMIGDO LUFAR | 230301 | 30 | $1,000,000 | $160,000 | CCFC20 | 30 | $1,000,000 | $40,000 | CCF29 | 30 | $1,000,000 | $40,000 | 14-7 | 30 | $1,000,000 | $69,600 | 30 | $0 | $0 |
| 43 | CC | 80798182 | GONZALEZ ORTIZ YEISON FERNANDO | 230201 | 30 | $3,168,600 | $507,000 | EPS008 | 30 | $3,168,600 | $126,800 | CCF29 | 30 | $3,168,600 | $126,800 | 14-7 | 30 | $3,168,600 | $220,600 | 30 | $0 | $0 |
| 44 | CC | 1004072004 | HANIPE SANAPI LUIS ELMER | 230301 | 30 | $1,000,000 | $160,000 | EPS005 | 30 | $1,000,000 | $40,000 | CCF29 | 30 | $1,000,000 | $40,000 | 14-7 | 30 | $1,000,000 | $69,600 | 30 | $0 | $0 |
| 45 | CC | 1079358493 | IBARGUEN GARCIA JOSE LINO | 230301 | 14 | $840,000 | $134,400 | EPS002 | 14 | $840,000 | $33,600 | CCF29 | 14 | $840,000 | $33,600 | 14-7 | 14 | $840,000 | $58,500 | 14 | $0 | $0 |
| 46 | CC | 1096222873 | INDABURO PALOMINO DEILMER | 230201 | 2 | $133,334 | $21,400 | EPS037 | 2 | $133,334 | $5,400 | CCF29 | 2 | $133,334 | $5,400 | 14-7 | 2 | $133,334 | $9,300 | 2 | $0 | $0 |
| 47 | CC | 1096222873 | INDABURO PALOMINO DEILMER | 230201 | 28 | $1,244,507 | $199,200 | EPS037 | 28 | $1,244,507 | $49,800 | CCF29 | 28 | $0 | $0 | 14-7 | 28 | $1,244,507 | $0 | 28 | $0 | $0 |
| 48 | CC | 98614815 | JARABA HERNANDEZ EVARISTO JOSE | 25-14 | 30 | $1,000,000 | $160,000 | ESSC24 | 30 | $1,000,000 | $40,000 | CCF29 | 30 | $1,000,000 | $40,000 | 14-7 | 30 | $1,000,000 | $69,600 | 30 | $0 | $0 |
| 49 | CC | 1079359217 | JARAMILLO HINOJOZA JAIME DE JESUS | 230301 | 30 | $1,000,000 | $160,000 | EPS037 | 30 | $1,000,000 | $40,000 | CCF29 | 30 | $1,000,000 | $40,000 | 14-7 | 30 | $1,000,000 | $69,600 | 30 | $0 | $0 |
| 50 | CC | 73576324 | LORETT VELASQUEZ JUAN FRANCISCO | 25-14 | 24 | $7,280,000 | $1,237,600 | EPS005 | 24 | $7,280,000 | $910,000 | CCF29 | 24 | $7,280,000 | $291,200 | 14-7 | 24 | $7,280,000 | $506,700 | 24 | $7,280,000 | $364,000 |
| 51 | CC | 73576324 | LORETT VELASQUEZ JUAN FRANCISCO | 25-14 | 6 | $2,600,000 | $442,000 | EPS005 | 6 | $2,600,000 | $325,000 | CCF29 | 6 | $2,600,000 | $104,000 | 14-7 | 6 | $2,600,000 | $0 | 6 | $2,600,000 | $130,000 |
| 52 | CC | 11810621 | MARTINEZ HINCAPIE EDUARDO | 231001 | 30 | $4,224,800 | $718,400 | EPS010 | 30 | $4,224,800 | $169,000 | CCF29 | 30 | $4,224,800 | $169,000 | 14-7 | 30 | $4,224,800 | $294,100 | 30 | $0 | $0 |
| 53 | CC | 1049795478 | MARTINEZ LEIVA JORGE HUMBERTO | 230301 | 30 | $1,000,000 | $160,000 | EPS037 | 30 | $1,000,000 | $40,000 | CCF29 | 30 | $1,000,000 | $40,000 | 14-7 | 30 | $1,000,000 | $69,600 | 30 | $0 | $0 |
| 54 | CC | 1065646190 | MARTINEZ CARRILLO VICTOR ENRIQUE | 230301 | 15 | $2,000,000 | $320,000 | ESSC24 | 15 | $2,000,000 | $80,000 | CCF29 | 15 | $2,000,000 | $80,000 | 14-7 | 15 | $2,000,000 | $139,200 | 15 | $0 | $0 |
| 55 | CC | 4846797 | MENA MURILLO NELSON ALIRIO | 230201 | 30 | $1,000,000 | $160,000 | EPS037 | 30 | $1,000,000 | $40,000 | CCF29 | 30 | $1,000,000 | $40,000 | 14-7 | 30 | $1,000,000 | $69,600 | 30 | $0 | $0 |
| 56 | CC | 1005682586 | MERCADO NORIEGA JESUS ALBERTO | 230301 | 30 | $1,000,000 | $160,000 | EPS037 | 30 | $1,000,000 | $40,000 | CCF29 | 30 | $1,000,000 | $40,000 | 14-7 | 30 | $1,000,000 | $69,600 | 30 | $0 | $0 |
| 57 | CC | 4846838 | MONDRAGON GONZALEZ GERMAN | 231001 | 30 | $1,000,000 | $160,000 | ESSC24 | 30 | $1,000,000 | $40,000 | CCF29 | 30 | $1,000,000 | $40,000 | 14-7 | 30 | $1,000,000 | $69,600 | 30 | $0 | $0 |
| 58 | CC | 1007598064 | MONROY VILLAFAÑE DUVAL | 230301 | 30 | $1,000,000 | $160,000 | ESSC07 | 30 | $1,000,000 | $40,000 | CCF29 | 30 | $1,000,000 | $40,000 | 14-7 | 30 | $1,000,000 | $69,600 | 30 | $0 | $0 |
| 59 | CC | 1007598066 | MONROY VILLAFAÑE HENRY | 230301 | 27 | $900,000 | $144,000 | ESSC07 | 27 | $900,000 | $36,000 | CCF29 | 27 | $900,000 | $36,000 | 14-7 | 27 | $900,000 | $62,700 | 27 | $0 | $0 |
| 60 | CC | 1007598066 | MONROY VILLAFAÑE HENRY | 230301 | 3 | $100,000 | $16,000 | ESSC07 | 3 | $100,000 | $4,000 | CCF29 | 3 | $0 | $0 | 14-7 | 3 | $100,000 | $0 | 3 | $0 | $0 |
| 61 | CC | 1001763451 | MONSALVE MONSALVE YEIMINSON | 230301 | 30 | $1,000,000 | $160,000 | EPS037 | 30 | $1,000,000 | $40,000 | CCF29 | 30 | $1,000,000 | $40,000 | 14-7 | 30 | $1,000,000 | $69,600 | 30 | $0 | $0 |
| 62 | CC | 4210809 | MONTAÑA CORONEL JUSTO MIGUEL | 230301 | 30 | $1,300,000 | $208,000 | EPS002 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | CCF29 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | 14-7 | 30 | $1,300,000 | $90,500 | 30 | $0 | $0 |
| 63 | CC | 1596797 | MORENO PEREZ ARLEX ROLANDO | 230201 | 30 | $1,000,000 | $160,000 | EPS005 | 30 | $1,000,000 | $40,000 | CCF29 | 30 | $1,000,000 | $40,000 | 14-7 | 30 | $1,000,000 | $69,600 | 30 | $0 | $0 |



2022/12/07 05:09 PM

aportes en línea

# Resumen General de Pago

| EMPLEADO | | | | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | PARAFISCALES | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | | Nombres | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Días | IBC | Aporte |
| 64 | CC | 1596838 | MORENO VALENCIA AURELIANO | 230301 | 30 | $1,800,000 | $288,000 | CCFC20 | 30 | $1,800,000 | $72,000 | CCF29 | 30 | $1,800,000 | $72,000 | 14-7 | 30 | $1,800,000 | $125,300 | 30 | $0 | $0 |
| 65 | CC | 82385304 | MORENO MOSQUERA BALBINO | 25-14 | 30 | $1,000,000 | $160,000 | CCFC20 | 30 | $1,000,000 | $40,000 | CCF29 | 30 | $1,000,000 | $40,000 | 14-7 | 30 | $1,000,000 | $69,600 | 30 | $0 | $0 |
| 66 | CC | 4849320 | MURILLO MOSQUERA HELMER | 230301 | 30 | $1,000,000 | $160,000 | CCFC20 | 30 | $1,000,000 | $40,000 | CCF29 | 30 | $1,000,000 | $40,000 | 14-7 | 30 | $1,000,000 | $69,600 | 30 | $0 | $0 |
| 67 | CC | 85271667 | NAVARRO GUARDELA VICTOR ELIAS | 230301 | 30 | $2,500,000 | $400,000 | ESSC07 | 30 | $2,500,000 | $100,000 | CCF29 | 30 | $2,500,000 | $100,000 | 14-7 | 30 | $2,500,000 | $174,000 | 30 | $0 | $0 |
| 68 | CC | 72096709 | NORIEGA SUAREZ WILLIAN ALFONSO | 230301 | 30 | $1,981,260 | $317,100 | EPS017 | 30 | $1,981,260 | $79,300 | CCF29 | 30 | $1,981,260 | $79,300 | 14-7 | 30 | $1,981,260 | $137,900 | 30 | $0 | $0 |
| 69 | CC | 92523148 | OLARTE DE LA OSSA ROBERTO CARLOS | 230301 | 30 | $4,000,000 | $680,000 | EPS005 | 30 | $4,000,000 | $160,000 | CCF29 | 30 | $4,000,000 | $160,000 | 14-7 | 30 | $4,000,000 | $278,400 | 30 | $0 | $0 |
| 70 | CC | 1077700096 | PALACIOS RIVAS HEILER | 230301 | 30 | $1,000,000 | $160,000 | CCFC20 | 30 | $1,000,000 | $40,000 | CCF29 | 30 | $1,000,000 | $40,000 | 14-7 | 30 | $1,000,000 | $69,600 | 30 | $0 | $0 |
| 71 | CC | 71195151 | PEÑA MEDINA YOVAN NORBEY | 230301 | 30 | $1,800,000 | $288,000 | EPS037 | 30 | $1,800,000 | $72,000 | CCF29 | 30 | $1,800,000 | $72,000 | 14-7 | 30 | $1,800,000 | $125,300 | 30 | $0 | $0 |
| 72 | CC | 93451287 | PERDOMO CUELLAR ALEXANDER | 231001 | 23 | $2,453,334 | $392,600 | EPS005 | 23 | $2,453,334 | $98,200 | CCF29 | 23 | $2,453,334 | $98,200 | 14-7 | 23 | $2,453,334 | $170,800 | 23 | $0 | $0 |
| 73 | CC | 1079358545 | PEREA RUIZ ARINSON | 230301 | 30 | $1,000,000 | $160,000 | CCFC20 | 30 | $1,000,000 | $40,000 | CCF29 | 30 | $1,000,000 | $40,000 | 14-7 | 30 | $1,000,000 | $69,600 | 30 | $0 | $0 |
| 74 | CC | 7729075 | PEREZ SANDOVAL DIEGO ANDREY | 230301 | 30 | $1,000,000 | $160,000 | EPS002 | 30 | $1,000,000 | $40,000 | CCF29 | 30 | $1,000,000 | $40,000 | 14-7 | 30 | $1,000,000 | $69,600 | 30 | $0 | $0 |
| 75 | CC | 79508809 | PEREZ GUTIERREZ JESUS ALIRIO | 230201 | 30 | $1,000,000 | $160,000 | EPS017 | 30 | $1,000,000 | $40,000 | CCF29 | 30 | $1,000,000 | $40,000 | 14-7 | 30 | $1,000,000 | $69,600 | 30 | $0 | $0 |
| 76 | CC | 1067726515 | PIMIENTA GARCIA JHON JAIRO | 231001 | 30 | $1,100,000 | $176,000 | EPS017 | 30 | $1,100,000 | $44,000 | CCF29 | 30 | $1,100,000 | $44,000 | 14-7 | 30 | $1,100,000 | $76,600 | 30 | $0 | $0 |
| 77 | CC | 1079359442 | RIOS MURILLO OLIVIA | 230301 | 5 | $166,667 | $26,700 | CCFC20 | 5 | $166,667 | $6,700 | CCF29 | 5 | $166,667 | $6,700 | 14-7 | 5 | $166,667 | $11,700 | 5 | $0 | $0 |
| 78 | CC | 1079359442 | RIOS MURILLO OLIVIA | 230301 | 25 | $833,334 | $133,400 | CCFC20 | 25 | $833,334 | $33,400 | CCF29 | 25 | $0 | $0 | 14-7 | 25 | $833,334 | $0 | 25 | $0 | $0 |
| 79 | CC | 1129574957 | RIVAS CORREA VICTOR HUGO | 230301 | 30 | $1,800,000 | $288,000 | CCFC55 | 30 | $1,800,000 | $72,000 | CCF29 | 30 | $1,800,000 | $72,000 | 14-7 | 30 | $1,800,000 | $125,300 | 30 | $0 | $0 |
| 80 | CC | 74325871 | ROJAS BELTRAN LUIS ALFREDO | 230301 | 5 | $166,667 | $26,700 | CCFC55 | 5 | $166,667 | $6,700 | CCF29 | 5 | $166,667 | $6,700 | 14-7 | 5 | $166,667 | $11,700 | 5 | $0 | $0 |
| 81 | CC | 74325871 | ROJAS BELTRAN LUIS ALFREDO | 230301 | 25 | $859,988 | $137,600 | CCFC55 | 25 | $859,988 | $34,400 | CCF29 | 25 | $693,321 | $27,800 | 14-7 | 25 | $859,988 | $0 | 25 | $0 | $0 |
| 82 | CC | 1193587162 | RUBIANO CABRERA LAURENTINO | 230201 | 29 | $966,667 | $154,700 | EPS037 | 29 | $966,667 | $38,700 | CCF29 | 29 | $966,667 | $38,700 | 14-7 | 29 | $966,667 | $67,300 | 29 | $0 | $0 |
| 83 | CC | 1192587162 | RUBIANO CABRERA LAURENTINO | 230201 | 1 | $33,334 | $4,100 | EPS037 | 1 | $33,334 | $0 | CCF29 | 1 | $33,334 | $0 | 14-7 | 1 | $33,334 | $0 | 1 | $0 | $0 |
| 84 | CC | 1193567731 | RUBIANO CAIZAMO YUVERLANG | 230301 | 30 | $1,000,000 | $160,000 | CCFC20 | 30 | $1,000,000 | $40,000 | CCF29 | 30 | $1,000,000 | $40,000 | 14-7 | 30 | $1,000,000 | $69,600 | 30 | $0 | $0 |
| 85 | CC | 1017127941 | SALAZAR MARTINEZ JOSE GABRIEL | 230301 | 30 | $1,000,000 | $160,000 | EPS037 | 30 | $1,000,000 | $40,000 | CCF29 | 30 | $1,000,000 | $40,000 | 14-7 | 30 | $1,000,000 | $69,600 | 30 | $0 | $0 |
| 86 | CC | 79870481 | SALINAS GARZON CRISTOBAL ANTONIO | 230301 | 30 | $1,000,000 | $160,000 | EPS037 | 30 | $1,000,000 | $40,000 | CCF29 | 30 | $1,000,000 | $40,000 | 14-7 | 30 | $1,000,000 | $69,600 | 30 | $0 | $0 |
| 87 | CC | 1043028455 | SANTACRUZ CASTRO BREYNER ENRIQUE | 230201 | 30 | $1,500,000 | $240,000 | EPS002 | 30 | $1,500,000 | $60,000 | CCF29 | 30 | $1,500,000 | $60,000 | 14-7 | 30 | $1,500,000 | $104,400 | 30 | $0 | $0 |
| 88 | CC | 17293182 | SERNA RESTREPO HEBER | 230301 | 30 | $1,500,000 | $240,000 | EPS010 | 30 | $1,500,000 | $60,000 | CCF29 | 30 | $1,500,000 | $60,000 | 14-7 | 30 | $1,500,000 | $104,400 | 30 | $0 | $0 |
| 89 | CC | 1049265354 | TORRES PADILLA ANDRES ALBERTO | 230201 | 30 | $1,000,000 | $160,000 | EPS017 | 30 | $1,000,000 | $40,000 | CCF29 | 30 | $1,000,000 | $40,000 | 14-7 | 30 | $1,000,000 | $69,600 | 30 | $0 | $0 |
| 90 | CC | 94444511 | TORRES DIAZ DAVID FERNANDO | 230301 | 26 | $866,667 | $138,700 | EPS018 | 26 | $866,667 | $34,700 | CCF29 | 26 | $866,667 | $34,700 | 14-7 | 26 | $866,667 | $60,400 | 26 | $0 | $0 |
| 91 | CC | 94444511 | TORRES DIAZ DAVID FERNANDO | 230301 | 4 | $133,334 | $21,400 | EPS018 | 4 | $133,334 | $5,400 | CCF29 | 4 | $0 | $0 | 14-7 | 4 | $133,334 | $0 | 4 | $0 | $0 |
| 92 | CC | 1075281247 | TOVAR PERDOMO MIGUEL ANGEL | 230201 | 30 | $3,000,000 | $480,000 | EPS037 | 30 | $3,000,000 | $120,000 | CCF29 | 30 | $3,000,000 | $120,000 | 14-7 | 30 | $3,000,000 | $208,800 | 30 | $0 | $0 |
| 93 | CC | 77177483 | TRILLOS MOLINA MARCO ANTONIO | 25-14 | 30 | $4,000,000 | $680,000 | EPS017 | 30 | $4,000,000 | $160,000 | CCF29 | 30 | $4,000,000 | $160,000 | 14-7 | 30 | $4,000,000 | $278,400 | 30 | $0 | $0 |
| 94 | CC | 1079360048 | VALENCIA VALENCIA EIFER | 230301 | 30 | $1,000,000 | $160,000 | EPS037 | 30 | $1,000,000 | $40,000 | CCF29 | 30 | $1,000,000 | $40,000 | 14-7 | 30 | $1,000,000 | $69,600 | 30 | $0 | $0 |
| 95 | CC | 1014232981 | VEGA VEGA OSMAR DARIO | 230301 | 30 | $2,100,000 | $336,000 | EPS037 | 30 | $2,100,000 | $84,000 | CCF29 | 30 | $2,100,000 | $84,000 | 14-7 | 30 | $2,100,000 | $146,200 | 30 | $0 | $0 |
| **Total** | **Afiliados( 81)** | | | | | $132,410,746 | $21,489,000 | | | $141,410,746 | $6,481,100 | | | $138,432,904 | $5,522,100 | | | $141,410,746 | $9,312,000 | | $9,880,000 | $494,000 |



2022/12/07 05:09 PM

aportes en línea

# Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIT 830094920 | 5 | XMA CONSTRUCCIONES S A | A - 200 O MAS COTIZANTES | BOGOTA | CALLE 93 B No. 19 - 21 | BOGOTA-BOGOTA D.E. | 7424880 | SI |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2022-11 | 2022-12 | 1799845064 | 9443899929 | E | 2022/12/06 | 2022/12/07 | BANCO BBVA COLOMBIA S.A. | 1 | $834,157,500 |

## RESUMEN DE PAGO

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO |
|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 4) | | | | 80 | $21,489,000 |
| COLFONDOS | 231001 | 800,227,940 | 6 | 6 | $2,000,000 |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900,336,004 | 7 | 8 | $4,320,800 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,308 | 8 | 51 | $10,750,600 |
| PROTECCION | 230201 | 800,229,739 | 0 | 15 | $4,417,600 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 81 | $9,312,000 |
| SEGUROS BOLIVAR | 14-7 | 860,002,503 | 2 | 81 | $9,312,000 |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 2) | | | | 81 | $5,522,100 |
| COMFACHOCÓ | CCF29 | 891,600,091 | 8 | 79 | $5,343,800 |
| COMFENALCO ANTIOQUIA | CCF03 | 890,900,842 | 6 | 2 | $178,300 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 13) | | | | 81 | $6,481,100 |
| CAJACOPI | CCFC55 | 901,543,211 | 6 | 3 | $153,100 |
| COMFACHOCÓ | CCFC20 | 891,600,091 | 8 | 14 | $592,100 |
| COMPENSAR | EPS008 | 860,066,942 | 7 | 2 | $486,800 |
| COOSALUD MOVILIDAD | ESSC24 | 900,226,715 | 3 | 3 | $160,000 |
| EPS MUTUAL SER | EPS048 | 806,008,394 | 7 | 1 | $84,000 |
| EPS SURA (ANTES SUSALUD) | EPS010 | 800,088,702 | 2 | 4 | $530,900 |
| FAMISANAR | EPS017 | 830,003,564 | 7 | 6 | $403,300 |
| MUTUAL SER | ESSC07 | 806,008,394 | 7 | 6 | $328,000 |
| NUEVA E.P.S. | EPS037 | 900,156,264 | 2 | 20 | $1,220,600 |
| NUEVA EPS MOVILIDAD | EPS041 | 900,156,264 | 2 | 1 | $80,000 |
| S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A. | EPS018 | 805,001,157 | 2 | 1 | $40,100 |
| SALUD TOTAL | EPS002 | 800,130,907 | 4 | 12 | $710,300 |
| SANITAS | EPS005 | 800,251,440 | 6 | 8 | $1,691,900 |
| ICBF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $296,400 |
| INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR | PAICBF | 899,999,239 | 2 | 1 | $296,400 |
| SENA (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $197,600 |
| SENA | PASENA | 899,999,034 | 1 | 1 | $197,600 |
| TOTAL | | | | 81 | $834,157,500 |



2022/12/07 05:09 PM

DAVIVIENDA

# BANCO DAVIVIENDA S.A.

## CERTIFICA:

La Empresa **KMA CONSTRUCCIONES S.A.S** identificada con el NIT No. 830.094.920-5 se encuentra vinculada a nuestra entidad con el siguiente producto:

Cuenta Corriente No. 056269997583
Fecha apertura: 25/08/2015

La presente certificación se expide a solicitud del interesado, en Cartagena a 13 de Marzo de 2020.

**VAJIRA CAMARGO MARTINEZ**
**Ejecutivo Junior Banca Corporativa**

*Dianela B. / 0540*

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

# Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14729912674

(415)7707212489984(8020) 000001472991267 4

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 8 3 0 0 9 4 9 2 0 | 5 | Impuestos de Cartagena 6 | |

## IDENTIFICACIÓN

| 24. Tipo de contribuyente | 25. Tipo de documento | 26. Número de Identificación | 27. Fecha expedición |
|---|---|---|---|
| Persona jurídica 1 | | | |

| Lugar de expedición 28. País | 29. Departamento | 30. Ciudad/Municipio |
|---|---|---|
| | | |

| 31. Primer apellido | 32. Segundo apellido | 33. Primer nombre | 34. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

35. Razón social
KMA CONSTRUCCIONES S.A.S

| 36. Nombre comercial | 37. Sigla |
|---|---|
| | |

## UBICACIÓN

| 38. País | 39. Departamento | 40. Ciudad/Municipio |
|---|---|---|
| COLOMBIA 1 6 9 | Bolívar 1 3 | Cartagena 0 0 1 |

41. Dirección principal
CR 2 11 41 OF 2206

42. Correo electrónico notificacionesjudiciales@kma.com.co

| 43. Código postal | 44. Teléfono 1 | 45. Teléfono 2 |
|---|---|---|
| | 6 9 3 9 2 5 5 | |

## CLASIFICACIÓN

| Actividad económica | | | | Ocupación | |
|---|---|---|---|---|---|
| Actividad principal | | Actividad secundaria | | Otras actividades | | | |
| 46. Código | 47. Fecha inicio actividad | 48. Código | 49. Fecha inicio actividad | 50. Código 1 | 2 | 51. Código | 52. Número establecimientos |
| 4 2 9 0 | 2 0 0 1 1 1 2 1 | 4 5 1 1 | 2 0 0 1 1 1 2 1 | 4 2 2 0 | 4 2 1 0 | | |

## Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 3 5 7 8 10 14 18 19 26 42 48 52

03- Impuesto al patrimonio
05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
08- Retención timbre nacional
10- Obligado aduanero
14- Informante de exogena
18- Precios de transferencia
19- Productor de bienes y/o servicios exen
26- Declaración individual precios de tran
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

| Obligados aduaneros | Exportadores |
|---|---|
| 54. Código: 22 23 | 55. Forma: 3 — 56. Tipo: 1 — Servicio 1 2 3 — 57. Modo — 58. CPC |

**IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación**

## Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [X] NO [ ] — 60. No. de Folios: 28 — 61. Fecha: 2021 - 01 - 07 / 14 : 22: 51

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre ESCOBAR MARIN EDITH CATALINA
985. Cargo Gestor III

Fecha generación documento PDF: 07-01-2021 02:23:37PM

**CONSORCIO AEROCHOCO 2020**
**NIT. 901.442.637-6**

SERVINC SERVICIOS DE INGENIERIA inc g oup

GEOCONSULT Ingenieros Consultores, S.A.

Para responder cite este código
**CO-CACH-0415-2022-VT**
Fecha: 15-12-2022
Anexos: 1 Archivo. pdf + 1 xlsx

Señores
**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL – AEROCIVIL**
Atn: Dr. CESAR AUGUSTO DELGADO CARRILLO
atencionalciudadano@aerocivil.gov.co

**TEMA:** Contrato de Interventoría 20001142 H3 de 2020. Realizar la Interventoría Integral a la Ampliación de la Pista, Adecuación de Franjas de Seguridad y Mantenimiento Lado Tierra y Lado Aire del Aeropuerto Reyes Murillo de Nuquí, Chocó.

**ASUNTO:** Respuesta al comunicado KMA-ACN-600.-2022 radicado de Interventoría RA-CACH-0469-2022-VT de fecha 14.12.2022, Remisión Acta parcial de obra No. 17.

Respetados Señores,

Por medio del presente nos permitimos remitir los documentos del asunto, de acuerdo a los documentos recibidos y revisados según formato 8 de la Interventoria, contrato de obra y formato 8 A y Manual de contratación.

De acuerdo a lo anterior, una vez revisada y aprobada de forma integral (administrativa, técnica, legal, financiera, entre otras) se remite el Acta parcial de obra No 17.

Atentamente,

**MIGUELÁNGEL BETTIN JARABA**
Representante Legal
**CONSORCIO AEROCHOCÓ 2020**

Copia: Alba Lucia Riapira Rodriguez - Supervisora del Proyecto - AEROCIVIL - alba.riapira@aerocivil.gov.co
Hayder Julián Suarez Zamudio - Profesional de Apoyo – AEROCIVIL - hayder.suarez@aerocivil.gov.co
Ángel Felipe Castro Delgadillo - Profesional de apoyo - AEROCIVIL - angel.castro@aerocivil.gov.co
Magda Beatriz Viteri Benavides- Abogada- m_viteri@kma.com.co
Menzel Rafael Amin Representante Legal correspondencia@kma.com.co

Anexos: 1 Archivo en digital
1 Archivo de excel

Proyecto: X Gutiérrez Revisó: M. Bettin