	ALCALDÍA MUNICIPAL DE VILLETA **SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN** **PROCESO: GESTIÓN EN DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA** **FORMATO: ACTA DE REINICIO**	**Código: FO-PL-47** **Fecha: 10/01/2024** **Versión: 01** **Página: 1 de 1**

OBRA [X] **INTERVENTORIA** [ ] **CONSULTORIA** [ ] **SUMINISTRO** [ ]

REINICIO No. 1

CONTRATO No 314 (Número de Contrato) **DE** 28/11/2023 (Fecha de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CANCHA MUNICIPAL Y PARQUE SACÚDETE DEL MUNICIPIO DE VILLETA, CUNDINAMARCA.

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	VILLETA -CUNDINAMARCA
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL DEL CONTRATO	VEINTI CINCO (25) DIAS
FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO	7 (Día) **DE** DICIEMBRE (Mes) **DE** 2023 (Año)
FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO	31 (Día) **DE** DICIEMBRE (Mes) **DE** 2023 (Año)
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**$ 323,410,139.00**
ADCICION No 1 DEL CONTRATO	**$ 0.00**
VALOR TOTAL	**$ 323,410,139.00**
CONTRATISTA	NELSON ARTURO ORTIZ AMEZQUITA
SUPERVISOR	OFICINA DE PLANEACION MUNICIPAL - ING. JUAN DAVID MURILLO LEAL

Se reunieron el ING JUAN DAVID MURILLO LEAL jefe de la Oficina Asesora de Planeación en calidad de supervisor del contrato de obra, el sr. NELSON ARTURO ORTIZ AMEZQUITA identificado con cedula de ciudadanía No 79.950.295, en calidad de contratista. Los cuales definen Reiniciar las obras del contrato anteriormente citado.

CONDICIONES ACTUALES DEL CONTRATO

FECHA DE SUSPENSIÓN VIGENTE	(15) (Día) **DE** DICIEMBRE (Mes) **DE** 2023 (Año)
PLAZO DE SUSPENSIÓN INICIAL	TREINTA Y UNO (31) DIAS
AMPLIACION No. 1 DE LA SUSPENSION No. 1	QUINCE (15) DIAS
FECHA DE REINICIACIÓN	(30) (Día) **DE** ENERO (Mes) **DE** 2024 (Año)
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	(15) (Día) **DE** FEBRERO (Mes) **DE** 2024 (Año)

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, en Villeta Cundinamarca a los

TREINTA (30) días del mes de ENERO de 2024

(Firma)

(Nombre) NELSON ARTURO ORTIZ AMEZQUITA
CC No 79.950.295
CONTRATISTA

(Firma)

(Nombre) ING. JUAN DAVID MURILLO LEAL
JEFE DE LA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
SUPERVISOR

(Firma)

(Nombre) CESAR AUGUSTO CEBALLOS GIRALDO
SECRETARIO ADMINISTRATIVO Y DE GOBIERNO