GOBIERNO DE CALDAS	ACTA DE MECANISMOS DE INTEGRACIÓN	Código: FO-GD-02-033 Versión: 06 Fecha modificación: 29/01/2020

Mecanismo de Integración / Proceso: Ejecución de contrato No. 31102023-1602	**Acta Nº:2**

Objetivo: Revisar las condiciones del contrato y establecer una posible prórroga en tiempo dadas las dificultades que se tuvieron para el desarrollo de las actividades.

Objeto Contractual (Si Aplica): "contribuir a la conservacion de la biodiversidad y los servicios ecosistemicos de los territorios indigenas del departamento de caldas atraves de la implmentacion de acciones aislamiento restauracion participativa y educacion ambiental, desde la articulacion y respeto por los saberes ancestrales y tradicionales de lacomunidad indigena asentadas en el departamento de caldas, en eldepartamento de caldas"

Fecha (dd/mm/aa): 06/03/2024	**Lugar:** Secretaria de Medio Ambiente. Gobernación de Caldas.	**Hora de Inicio:** 08:00 a.m. **Hora de Terminación:** 09:00 a.m.
Tipo: **Informativo:**	**Consultivo: X**	**Decisivo: X**

Nombres y Apellidos	**Rol**				**Cargo**	**Dependencia / Entidad**
	Integrante	**Invitado**	**Asist.**	**Ausent.**		
PAOLA ANDREA LOAIZA CRUZ.	X				Secretaria de despacho	Secretaria de Medio Ambiente de Caldas.
JUAN MANUEL PAEZ CIRO	X				Profesional Especializado	Secretaria de Medio Ambiente de Caldas.
YUDITH ALEXANDRA MONCADA CUERVO	X				Representante Legal	Corporación Restaurando el Campo

Agenda:

1. Revisar las actividades ejecutadas a la fecha en el contrato suscrito entre Gobernación de Caldas y Corporación Restaurando el Campo cuyo objeto es "Contribuir a la conservación de la biodiversidad y los servicios eco sistémicos de los territorios indígenas del departamento de Caldas a través de la implementación de acciones aislamiento, restauración, participativa y educación ambiental, desde la articulación y respeto por los saberes ancestrales y tradicionales de la comunidad Indígena asentadas en el departamento de Caldas"

Desarrollo de la Agenda:

Con el fin de determinar la posibilidad de una prórroga del contrato aludido de acuerdo con la necesidad de ajustar los tiempos se manifiesta lo siguiente:

La Corporación Restaurando el Campo ha avanzado en un 85% en las actividades del convenio, presentando informes parciales de ejecución y realizando la verificación en campo por parte del equipo de supervisión. La Corporación Restaurando el Campo manifiesta retrasos en la ejecución del contrato por las dificultades presentadas En la siembra de 54 hectáreas en arboles nativos con una densidad de siembra de 880 individuos por hectárea, debido al fenómeno del niño y a las altas temperaturas que se registran en la región no se han podido avanzar significativamente con las siembras, esta situación ha afectado notablemente la realización de estas actividades, que, Hasta la fecha solo se han podido sembrar 44 hectáreas de las 54 estipuladas dentro del convenio. Otro factor que ha retrasado las actividades obedece a las dinámicas políticas y al cambio de gobernadores dentro de las comunidades indígenas, esto ha generado retrasos en varias de las obligaciones contractuales, lo que dificulta la disponibilidad de la comunidad para este tipo de eventos. Por tal motivo se plante lo siguiente:

Realizar un prorroga en tiempo hasta el 29 de marzo de 2024 para finalizar las actividades del convenio.

En consecuencia, las partes manifiestan que estén de acuerdo con la prórroga en tiempo.

Compromisos / Tareas	**Fecha (d/m/a)**	**Responsable**
Realizar los trámites internos necesarios para la modificación del contrato.	06/03/2024	Juan Manuel Páez Ciro

Próxima Reunión	**Lugar**	**Fecha**	**Hora**
	Secretaría de Medio Ambiente	Por definir	Por definir
Tomó nota de esta acta	Júan Manuel Páez Ciro		

Firmas:

Nombre: JUAN MANUEL PAEZ CIRO Cargo: Profesional Especializado (Supervisor).	**Nombre:** PAOLA ANDREA LOAIZA CRUZ. **Cargo:** Secretaria de Medio Ambiente.
Nombre: YUDITH ALEXANDRA MONCADA CUERVO Cargo: representante legal restaurando el campo	