ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO No. 274 DE 2023

En Barranquilla, a los quince (15) días del mes de febrero del 2024, siendo las (11:30 am.), en las instalaciones de la Corporación Autónoma Regional del Atlántico y con la finalidad de liquidar el Contrato No.274 del 2023, por mutuo consentimiento, de acuerdo con las disposiciones contenidas en el Artículo 60 de la Ley 80 de 1993, Artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 y Artículo 217 del Decreto Ley 0019 de 2012, se reunieron las siguientes personas: **JESÚS LEÓN INSIGNARES,** en su calidad de Director General de la Corporación Autónoma Regional del Atlántico; **ANGEL MAURICIO BARRERA IBARRA**, varón, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía cuyo número aparece al pie de su correspondiente firma, en su calidad CONTRATISTA como Representante Legal de SERVICIOS DE INGENIERIA Y AMBIENTE S.A.S SIGLA SERAMBIENTE SAS - SERAMBIENTE SAS, en el contrato antes señalado y, **AYARI MARÍA ROJANO MARÍN**, identificada con la Cedula de ciudadanía cuyo número aparece al pie de su respectiva firma, quien actúa en nombre y Representación de la Corporación Autónoma Regional del Atlántico como Supervisora del contrato. Una vez reunidos, procedieron a la liquidación, lo cual hacen en los siguientes términos:

1. ANTECEDENTES Y DATOS INICIALES DEL CONTRATO:

CONTRATO Nº.	00274 del 2023
FECHA DEL CONTRATO:	15 de Junio de 2023
OBJETO:	REALIZAR EL MONITOREO FISICOQUÍMICO, MICROBIOLÓGICO E HIDROBIOLÓGICO SOBRE LA CALIDAD Y ESTADO ACTUAL DE LAS FUENTES HÍDRICAS DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO, DESARROLLO DEL ÍNDICE DE CALIDAD DE LA CIÉNAGA CONVENTO, EN CUMPLIMIENTO DE LO ESTABLECIDO EN EL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2020 - 2023.
CONTRATANTE:	Corporación Autónoma Regional del Atlántico
CONTRATISTA:	SERVICIOS DE INGENIERIA Y AMBIENTE S.A.S SIGLA SERAMBIENTE SAS - SERAMBIENTE SAS
CUANTÍA:	QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA MIL OCHOCIENTOS VENTICUATRO PESOS CON CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS ($599,790,824,57 M/L).
Nº DEL C.D.P Y FECHA DE EXPEDICION:	366 del 28 de mayo de 2023
Nº DE REGISTRO PRES. Y FECHA DE EXPEDICION:	1459 del 15 de junio de 2023
PLAZO DE EJECUCION CONTRATO:	Seis (6) meses sin superar el 31 de diciembre de 2023
FECHA ACTA DE INICIO:	28 de JUNIO de 2023

2. LEGALIZACIÓN

2.1 Pago de Impuestos: SI_____ VALOR_____ NO N/A

2.2 GARANTÍA:

2.2.2 Compañía Aseguradora: Seguros del Estado
2.2.3 No. de la Póliza de Garantía de cumplimiento: N° 85-44-101122269

2.2.3.1 Amparos:

a) Cumplimiento del contrato: SI _X_ NO _____
b) Pago anticipado: SI_____ NO_X_ Anticipo: SI_____ NO X___
c) Salarios y prestaciones sociales SI __X__ NO____
d) Calidad del servicio SI _X_ NO _____
e) Estabilidad SI_____NO N/A
f) Responsabilidad civil extracontractual SI X___ NO _____
Póliza:

2.2.4 No. de la póliza de responsabilidad civil extracontractual:

2.2.4.1 Amparos

a) Predios, Labores y operaciones SI _X_ NO ____
b) Vehículos propios y no propios SI _X_ NO ____
c) Responsabilidad Civil patronal SI _X_ NO ____
d) Contratistas y subcontratistas SI _X_ NO ____

2.2.5 Fecha de aprobación de la Garantía: 28 de JUNIO de 2023

2.2.6 Póliza por Adición al Contrato: SI ___ NO _X_

3. EJECUCIÓN DEL CONTRATO:

3.1 Fecha del acta de inicio: 28 de JUNIO de 2023

3.2 Acta de recibido a satisfacción No.1 con fecha 22 de agosto del 2023 **(1er pago, 40%)**, Acta de recibido a satisfacción N°2 con fecha 08 de septiembre del 2023 **(2do. pago, 30%)** y Acta de recibido a satisfacción No.3 (Informe final) con fecha 01 de febrero del 2024 **(Pago final, 30%).**

3.3 Adicional del Contrato, No. N/A
3.3.1 Plazo Adicional N/A
3.3.2 Valor Adicional N/A

3.4 Adicional del Contrato, No. N/A
3.3.1 Plazo Adicional N/A
3.3.3 Valor Adicional N/A

3.5 Multas impuestas al contratista: SI ____VALOR: $_____NO X____
3.6 Incumplimiento declarado al contratista: SI ____NO _X___
3.7 Declaratoria de caducidad del contrato: SI ____NO _X___
3.8 Cuántos Informes de Actividades debió presentar el contratista durante la ejecución del contrato: Tres (3). De esa cantidad, cuantos Informes de Actividades fueron presentados y avalados por el supervisor o interventor: Tres (3)

4. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

4.1 Valor inicial: $ 599,790,824,57
4.2 Valor total: $ 599,790,824,57
4.3 Valor total de pagos efectuados: _____
4.4 Saldo a favor del contratista: SI _X___VALOR: $359.874.494,74 NO ____
4.5 Saldo a favor de la CRA: SI _____VALOR: $_____NO__X___
4.6 Porcentaje de ejecución financiera: 40%

5. SE OCASIONARON GASTOS JUSTIFICADOS Y SOPORTADOS POR CONCEPTO DE IMPROVISTOS: SI ___VALOR _____NO X_____

NOTA: En caso de no haberse ocasionado gastos por concepto de imprevistos o que no están debidamente justificados y soportados, si el contrato así lo contempla, el Supervisor o el Interventor, según el caso, debe excluir el monto a pagar, el valor determinado para imprevistos.

6. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS VIGENTES:

AMPARO	DESDE	HASTA
Cumplimiento del contrato	15/06/2023	15/06/2024
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	15/06/2023	15/12/2026
Calidad del servicio	15/06/2023	15/12/2026

7. CONSTANCIAS:

ACUERDO: NO __X__ SI_____ FECHA: (día/mes/fecha)

8. Las partes declaran expresamente que el contrato en referencia se liquida por Mutuo Consentimiento, que fue ejecutado físicamente en un porcentaje del 100%, que a excepción del saldo a favor del contratista por valor de TRECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 359.874.494,74, las partes se declaran a paz y salvo por concepto de la ejecución del contrato y todos sus derivados, renunciando de manera expresa a cualquier posterior reclamación, por cualquier concepto.

Para constancia se firma por las personas que en el acto han participado:

JESÚS LEÓN INSIGNARES
Director General

ANGEL MAURICIO BARRERA IBARRA
C.C. 72.001.817
Contratista/ Representante Legal

AYARI MARÍA ROJANO MARÍN
C.C. 22.534.801
Supervisora