REPÚBLICA DE COLOMBIA
AERONÁUTICA CIVIL
Unidad Administrativa Especial

4600-2020006428
Bogotá, 28 de febrero de 2020

Doctora
ADRIANA MARIA GOMEZ CARO
Director Administrativo
U.A.E.A.C.

Asunto: **SOLICITUD MODIFICACION CLAUSULA SEXTA: FORMA DE PAGO**

REF: **CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 19001356 A H3 DE 2019**
Realizar la interventoría integral a los estudios y diseños para la construcción y/o mejoramiento de la torre de control, cuartel de bomberos y terminal del aeropuerto Fabio Alberto León Bentley Mitú

Apreciada Dra,

Dando alcance al adi 2020009417 radicado por el Interventor Consultoría y Construcciones Civiles Ltda., con la cual solicitan un otro sí para la modificación de la cláusula sexta – forma de pago, basado en que la suma de los valores plasmados en el contrato de la referencia, superan el 100% del valor total del mismo; se pronunció el coordinador de estructuración, informando, que *"la descripción correcta de la forma de pago se encuentra identificada en el documento de especificaciones técnicas y para efectos del normal desarrollo del contrato se requiere realizar las modificaciones correspondientes en el complementario del pliego de condiciones y en el contrato". Por lo anterior,* solicitamos la modificación de la cláusula sexta del contrato, en cuanto a la forma de pago, la cual debe corresponder a lo descrito en las Especificaciones Técnicas No. 11, así:

11. PAGO DE LA INTERVENTORIA.

La forma de pago será por entregables en tres fases, proporcional al avance de la consultoría objeto de interventoría.

- *Entrega a satisfacción productos Fase 1 – Pago del 15 % del valor del Contrato.*
- *Entrega a satisfacción productos Fase 2 – Pago del 35 % del valor del Contrato.*
- *Entrega a satisfacción productos Fase 3 – Pago del 40 % del valor del Contrato.*
- *Entrega a satisfacción productos Recibo final – Pago final del 10 % del valor del Contrato.*

Los valores quedarán de la siguiente manera, para que sumados nos den el valor total del contrato.

Fase 1	15%	$29'996.925
Fase 2	35%	$69.992.825
Fase 3	40%	$79'991.800
Recibo Final	10%	$19'997.950
Valor Total del contrato		$199'979.500

Agradecemos su gestión,

Atentamente,

LUIS ROBERTO D'PABLO RAMIREZ
Director de Infraestructura Aeroportuaria

Copias a: Carpeta del contrato
Proyectó: Ing. Francisco Acosta – Apoyo a la supervisión
Arq. Angela C. Castellanos Forero -Supervisora ctto 19001656 A H3 2019
Reviso: Dra. Natalia Valencia – Asesora asuntos Legales DIA
Ruta electrónica: \\bog7\ADI\Interno\ 2020006428