## ACTA DE LIQUIDACION DEL CONTRATO No MC-MA-109-2023

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FECHA PRESENTE ACTA:** | diciembre 27, 2023 | | |
| **CONTRATO** | MC-MA-109-2023 | **FECHA CONTRATO** | diciembre 7, 2023 |
| **TIPO DE CONTRATO** | SUMINISTRO | **MODALIDAD** | MÍNIMA CUANTÍA |
| **OBJETO:** | OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE BOMBEO DEL ACUEDUCTO VEREDAL AGUABLANCA DE LA VEREDA QUIRVAQUIRA 1 DEL MUNICIPIO DE ARCABUCO DEPARTAMENTO DE BOYACÁ | | |
| **VALOR INICIAL DEL CONTRATO** | TREINTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL PESOS M/CTE. ($31.297.000,00) | | |
| **ANTICIPO** | CERO PESOS M/CTE. ($0,00) | | |
| **CONTRATISTA:** | INGENIERIA TERRA SAS<br>R/L CAMILO ORLANDO SOTELO MEJIA | | |
| **NIT** | 900524212-9 | | |
| **SUPERVISOR:** | Ing. JHON MAURICIO CRUZ VARGAS | | |
| **PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL** | 15 DÍAS | | |
| **FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL** | diciembre 27, 2023 | | |
| **VALOR TOTAL**<br>**(Inicial mas adiciones)** | TREINTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL PESOS M/CTE. ($31.297.000,00) | | |
| **FECHA DE TERMINACIÓN REAL**<br>**(Según prórrogas y suspensiones)** | diciembre 27, 2023 | | |

En el Municipio de ARCABUCO BOYACA nos reunimos, YAMITH RODRIGO RODRIGUEZ LOPEZ identificado con cedula de Ciudadanía No 4.051.796 de Arcabuco Boyacá, como alcalde municipal, INGENIERIA TERRA SAS R/L CAMILO ORLANDO SOTELO MEJIA identificado con Cedula da Ciudadanía No 80158249, en su calidad de Contratista y el Secretario de Planeación e infraestructura Ing. JHON MAURICIO CRUZ VARGAS identificado con Cedula de Ciudadanía No 1.051.954.631 de Arcabuco, como Supervisor designado, con el objeto de suscribir la presente acta de liquidacion del contrato de SUMINISTRO No MC-MA-109-2023 cuyo objeto es OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE BOMBEO DEL ACUEDUCTO VEREDAL AGUABLANCA DE LA VEREDA QUIRVAQUIRA 1 DEL MUNICIPIO DE ARCABUCO DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, teniendo como soporte el acta de entrega y recibo final firmada a los veintisiete (27) días del mes de diciembre de dos mil veintitres (2023). debidamente aprobada por el Supervisor y/o interventor, y demás documentos relacionados, de conformidad con lo siguiente:

Que el Ordenador del gasto deja constancia que el contrato de SUMINISTRO No MC-MA-109-2023 fue ejecutado con la calidad, cantidad y oportunidad contratada.

El contratista asume la responsabilidad por reclamos, demandas y acciones legales que se encuentren en trámite o se tramiten en contra del CONTRATANTE CONTRATANTE de ARCABUCO BOYACA - BOYACÁ, por motivos que le sean imputados durante la ejecución del contrato No MC-MA-109-2023.

El contratista manifiesta que cumplió con las cláusulas contractuales en lo relacionado con el pago de las obligaciones laborales del personal contratado durante el desarrollo contrato No MC-MA-109-2023, en tal virtud, el Supervisor deja constancia que se verificó el cumplimiento de las obligaciones del Contratista con el Sistema General de Seguridad Social y aportes parafiscales, de acuerdo con lo establecido ley, así como se verificó que el contratista se encuentra a paz y salvo con los proveedores, por lo tanto se garantiza al CONTRATANTE CONTRATANTE de ARCABUCO BOYACA - BOYACÁ que no va a existir reclamación alguna por este concepto.

### GENERALIDADES DEL CONTRATO

## ACTA DE LIQUIDACION DEL CONTRATO No MC-MA-109-2023

Que en ejecución del contrato No MC-MA-109-2023 suscrito entre el CONTRATANTE de ARCABUCO BOYACA - BOYACÁ y INGENIERIA TERRA SAS R/L CAMILO ORLANDO SOTELO MEJIA identificado con Cedula da Ciudadanía No 80158249, cuenta con las características que se describen a continuación:

| | |
|---|---|
| **TIPO DE CONTRATO** | SUMINISTRO |
| **OBJETO:** | OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE BOMBEO DEL ACUEDUCTO VEREDAL AGUABLANCA DE LA VEREDA QUIRVAQUIRA 1 DEL MUNICIPIO DE ARCABUCO DEPARTAMENTO DE BOYACÁ |
| **LOCALIZACION DEL CONTRATO** | CONTRATANTE de ARCABUCO BOYACA - BOYACÁ |
| **PLAZO INICIAL** | 15 DÍAS |
| **FECHA DE INICIACIÓN** | viernes, 15 de diciembre de 2023 |
| **VALOR TOTAL DEL CONTRATO** | TREINTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL PESOS M/CTE. ($31.297.000,00) |
| **CONTRATISTA** | INGENIERIA TERRA SAS<br>R/L CAMILO ORLANDO SOTELO MEJIA |
| **SUPERVISOR** | Ing. JHON MAURICIO CRUZ VARGAS |

### CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO

| | |
|---|---|
| FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO | **27/12/2023** |
| VALOR FINAL DEL CONTRATO ( VALOR MAS ADICIONES ) | **$31.297.000,00** |
| ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL | **27/12/2023** |

Según lo contenido en el respectivo Contrato en cuanto a la Cláusula de Garantías; a continuación se relacionan los datos de los documentos de soporte de las pólizas constituidas:

### ACTUALIZACION DE POLIZAS

| Garantía | Empresa Aseguradora | Numero de Póliza | % | Vigencia posterior al contrato (en meses) | Valor amparado | Vigencia Desde | Vigencia Hasta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cumplimiento Del Contrato | COMPAÑÍA ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO S.A, | 21-46-101079063 | 10% | 4 | $ 3.200.000,00 | 15/12/2023 | 14/09/2023 |
| Salarios y prestaciones sociales | | | 5% | 36 | $ 1.600.000,00 | 15/12/2023 | 14/05/2026 |
| Calidad de los elementos | | | 10% | 4 | $ 3.200.000,00 | 7/12/2023 | 14/09/2023 |

### BALANCE FINANCIERO

| | |
|---|---|
| **VALOR INICIAL** | TREINTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL PESOS M/CTE. ($31.297.000,00) |
| **VALOR ADICIÓN** | CERO PESOS M/CTE. ($0,00) |
| **VALOR INICIAL MAS ADICIONES** | TREINTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL PESOS M/CTE. ($31.297.000,00) |

**ACTA DE LIQUIDACION DEL CONTRATO No MC-MA-109-2023**

| | |
|---|---|
| **VALORES GIRADOS POR EL MUNICIPIO** | CERO PESOS M/CTE. ($0,00) |
| **VALOR NO EJECUTADO** | CERO PESOS M/CTE. ($0,00) |
| **VALOR A GIRAR POR EL MUNICIPIO CONTRA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN** | TREINTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL PESOS M/CTE. ($31.297.000,00) |

Que en virtud del principio de buena fe se toma como cierta la información contenida en el presente documento, la cual fue suministrada por el Supervisor del contrato.

Que las partes expresan que aceptan la liquidación descrita en la presente acta y a partir de la fecha de suscripción de la misma, previo el cumplimiento de las obligaciones pendientes, se liberan mutuamente de cualquier obligación que pueda derivarse del cumplimiento de su objeto, y en consecuencia se declaran a paz y salvo por tal concepto.

Forma parte integral de la presente acta liquidación los siguientes documentos anexos:

Anexo No.1 Informe ejecutivo del contratista.

Anexo No. 2 Actas de Iniciación, Terminación y Entrega y Recibo Final.

Anexo No. 4 Relación de pagos o copia de acta de pago parcial efectuadas dentro de la ejecución del contrato.

Anexo No. 5 Copia de las garantías emanadas del Contrato, incluyendo la actualización realizada después del recibido de obra.

Para constancia, se firma en original la presente acta de liquidacion del contrato de SUMINISTRO No MC-MA-109-2023 por los que en ella intervinieron, a los veintisiete (27) días del mes de diciembre de dos mil veintitres (2023).

**YAMITH RODRIGO RODRIGUEZ LOPEZ**
ALCALDE MUNICIPAL

**INGENIERIA TERRA SAS**
**R/L CAMILO ORLANDO SOTELO MEJIA**
CONTRATISTA