.

Informe consolidado de seguimiento

1 Gestión Estratégica Comercial

Fecha Programada: 15/07/2024 0:00:00 Fecha de ejecución: 15/07/2024 0:00:00

Descripción:

15-07-2024 Explicación en el diseño e implementación de un plan de marketing 12-08-2024 Diseño de un buyer persona para un cliente potencial

Avance:

Las asesorias se realizaran en julio y agosto

2 Gestión de la Productividad Administrativa y laboral

Fecha Programada: Fecha de ejecución:

Descripción:

Avance:

3 Gestión de la Productividad Operacional

Fecha Programada: Fecha de ejecución:

Descripción:

Avance:

4 Gestión de calidad

Fecha Programada: Fecha de ejecución:

Descripción:

Avance:

5 Gestión de la innovación / Desarrollo y sofisticación de producto

Fecha Programada: 14/05/2024 0:00:00 Fecha de ejecución: 14/05/2024 0:00:00

Descripción:
14-05-2024 Técnicas de innovación para generar nuevos productos y modelo de negocios 14-06-2024 Revisar las tendencias emergentes en la industria alimentaria

Avance:
Se realizará las asesorias en el mes de Mayo y Junio

6 Gestión Financiera y Contable

Fecha Programada: Fecha de ejecución:

Descripción:

Avance:

7 Gestión Logística

Fecha Programada: Fecha de ejecución:

Descripción:

Avance:

8 Gestión de la transformación digital

Fecha Programada: 14/03/2024 0:00:00 Fecha de ejecución: 14/03/2024 0:00:00

Descripción:
14-03-2024 Diseño e implementación de estrategias digitales. 16-04-2024 Herramientas digitales en la empresa

Avance:
Se realizara en el mes de Marzo y Abril

9 Gestión de la Sostenibilidad

Fecha Programada: Fecha de ejecución:

Descripción:

Avance:

10 Indicadores de Gestión

Fecha Programada: Fecha de ejecución:

Descripción:

Avance:

11 Gestión de la propiedad intelectual

Fecha Programada: Fecha de ejecución:

Descripción:

Avance:

12 Índice de productividad

Fecha Programada: Fecha de ejecución:

Descripción:

Avance:

13 Otro

Fecha Programada: Fecha de ejecución:

Descripción:
Otro seguimiento a indicadores propuestos

Avance:

14 Concepto final

Fecha Programada: Fecha de ejecución:

Descripción:

Avance:

15 Cierre de asesoría

Fecha Programada: Fecha de ejecución:

Descripción:

Avance: