ACTA No. GEE - 161		
NOMBRE DEL COMITÉ O DE LA REUNIÓN: ASESORIA DE SEGUIMIENTO PUESTA EN MARCHA EMPRESA DE FONDO EMPRENDER		
CIUDAD Y FECHA: FONSECA, 09 DE MARZO DEL 2024	**HORA INICIO:** 10:00 a.m.	**HORA FIN:** 12:00 m.
LUGAR Y/O ENLACE: SBDC Fonseca	**DIRECCIÓN / REGIONAL / CENTRO:** Regional Guajira, Centro Agroindustrial y acuícola	
AGENDA O PUNTOS PARA DESARROLLAR: 1. Saludo introductorio a la reunión. 2. Revisión general de los avances en la ejecución del plan operativo. 3. Indicadores de Gestión		
OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN: 1. Realizar visita de seguimiento a la puesta en marcha de la empresa de Fondo Emprender HDA Ganadería El Cielo.		
DESARROLLO DE LA REUNIÓN		

1. **Saludo introductorio a la reunión**

El 07 de marzo del 2024 se realiza visita de seguimiento a la puesta en marcha de la empresa Fondo emprender de Ganadería el cielo, a partir de las 10:00 a.m.

FECHA DE ACTA DE INICIO: 17/03/2023

ID Y NOMBRE DEL PLAN DE NEGOCIOS: 81906 - GANADERÍA EL CIELO

NOMBRE DE LA EMPRESA: HDA GANADERIA EL CIELO S.A.S

NIT DE LA EMPRESA: 901.676.906-7

EMPRENDEDOR: ARMANDO JOSE CUELLO DAZA

VALOR APROBADO $80.000.000

DOMICILIO PRINCIPAL Vereda El Carbonal, San Juan del Cesar, La Guajira

Celular: 3157421510

CONVOCATORIA / CORTE Convocatoria Nacional 87 RURAL / Corte 1

SECTOR ECONOMICO Actividades de apoyo a la ganadería

OBJETO DEL PROYECTO Granja dedicada al levante de ganado bovino para la comercialización de leche entera y terneros en pie, mejorados gracias a su proceso de alimentación garantizada durante todo el periodo de levante gracias al uso de anergias alternativas (paneles solares) que proporcionan abastecimiento de energía durante todo el proceso productivo, lo que redunda en agua y alimento permanente.

2.- Revisión general de los avances en la ejecución del plan Operativo.

Se inicia visita realizando recorrido a las instalaciones de la finca, donde se encuentran ubicados los paneles solares, se evidencia funcionamiento del sistema de riego utilizando energías limpias.

Con el emprendedor se revisan todos los temas pendientes de la visita realizada el 29 de febrero del presente mes, y las observaciones que relaciona la interventoría Alva Rocío en plataforma.

La puesta en marcha tiene fecha de finalización del 17 de marzo por lo tanto se le solicita al emprendedor agilizar todos los pendientes y quedar atentos a la programación de la visita final por parte de Interventoría.

3. Indicadores de Gestión:

- Generación de Empleo: El empresario ya cumplió con este compromiso, tiene contratado los 4 empleos proyectados. Cumplimiento al 100%. En plataforma se establece que de los 4 empleos que se registran como indicador se cuenta con la contratación de los 4 empleos, sin embargo está homologados 2: gerente y contador.

- **Ejecución Presupuestal:** De los $80.000.000 asignados, presenta una ejecución presupuestal de $80.000.000, equivalente al 100%.

- **Gestión de Mercadeo:** El emprendedor desarrolla las 5 actividades que tiene como meta en el plan de negocios, con un cumplimiento del 100.

-Gestión de Ventas: Se registra ventas en la plataforma desde octubre/2023 por $30.540.952 equivalente al 22,56% de la meta del Plan de Negocios.

-Gestión de Producción: Se registra producción de 14.601 litros de leches del periodo de octubre a diciembre del /23, equivalente al 25,28% de cumplimiento de la meta del Plan de Negocios.

- Gestión comercial: Se evidencia en plataforma el AVAL del SENA de las cinco (5) contrapartidas.

Imagen 1. Visita Puesta en Marcha HDA GANADERIA EL CIELO



Fuente: Durango, L. (09 marzo de 2024). San Juan del Cesar. SENA Regional Guajira.

CONCLUSIONES

El empresario se encuentra ejecutando al su proyecto de forma eficiente, y muy satisfecho con lo obtenido a través del Fondo Emprender.

Con fecha de cierre del 17 de marzo, se está trabajando en los pendientes por subir a plataforma y que deben ser validados por interventoría.

Con la presente asesoría se cierran las visitas de seguimiento operativo por parte del SENA a la empresa HDA Ganadería del Cielo. Pendiente confirmación de IV Visita por parte de Interventoría, visita de cierre de asesoría Puesta en Marcha.

ESTABLECIMIENTO Y ACEPTACIÓN DE COMPROMISOS			
ACTIVIDAD /DECISIÓN	**FECHA**	**RESPONSABLE**	**FIRMA**
- Dar Cumplimiento 100% al indicador de empleo.	17 de marzo 2024	Armando Cuello Emprendedor	

ASISTENTES Y APROBACIÓN DECISIONES		
NOMBRE	**DEPENDENCIA**	**FIRMA**
Armando Cuello	**Emprendedor**	
Lina Durango Petro	**Orientadora de Emprendimiento – SBDC Fonseca**	