Bogotá D.C. CADV-CIAR-102

Marzo 14 de 2024.

Señores:
KEIBER ALEXANDER COLORADO LANDAZURI
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. GGC-216-2023
COORDINADOR GRUPO INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO
INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO

CARLOS JOSÉ GUAQUETA GUAQUETA
APOYO A LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. GGC-216-2023
INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO

Asunto: **APROBACIÓN DOCUMENTOS DE SOLICITUD DE PRÓRROGA Y ADICIÓN CONTRATO DE OBRA NO. GGC-202-2023.**

Respetados Señores reciban de nuestra parte un cordial saludo.

Mediante el presente nos permitimos enviar oficio de APROBACIÓN DOCUMENTOS DE SOLICITUD DE PRÓRROGA Y ADICIÓN CONTRATO DE OBRA NO. GGC-202-2023 enviado a la Contratista de Obra.

Así mismo adjuntamos dichos documentos al presente.

Atentamente,

JUAN CARLOS ANTOLÍNEZ FLÓREZ
C.C.: 1.032.457.698 expedida en la ciudad de Bogotá D.C.
REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO ADVOCATORUM – CIARQUELET

ING. WALDO JESÚS ORTIZ
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
C.C 19.156.526

Gmail

CONSORCIO ADVOCATORUM CIARQUELET
<consorcio.advocatorum.ciarquelet@gmail.com>

APROBACIÓN DOCUMENTOS DE SOLICITUD DE PRÓRROGA Y ADICIÓN CONTRATO DE OBRA NO. GGC-202-2023

1 mensaje

CONSORCIO ADVOCATORUM CIARQUELET <consorcio.advocatorum.ciarquelet@gmail.com> 14 de marzo de 2024, 23:32

Para: Keiber Alexander Colorado Landazuri <keiber.colorado@ica.gov.co>, Carlos Jose Guaqueta Guaqueta <carlos.guaqueta@ica.gov.co>
Cc: CAROLINA REYES PEÑA <Lareyes50@hotmail.com>

Bogotá D.C.

Marzo 14 de 2024.

Señores:
KEIBER ALEXANDER COLORADO LANDAZURI
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. GGC-216-2023
COORDINADOR GRUPO INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO
INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO

CARLOS JOSÉ GUAQUETA GUAQUETA
APOYO A LA SUPERVISIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. GGC-216-2023
INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO

Reciban un cordial saludo.

Mediante el presente enviamos Oficio de APROBACIÓN DOCUMENTOS DE SOLICITUD DE PRÓRROGA Y ADICIÓN CONTRATO DE OBRA NO. GGC-202-2023 enviado al Contratista de Obra.

Agradecemos su amable gestión.

Cordialmente,
CONSORCIO ADVOCATORUM – CIARQUELET

3 adjuntos

APROBACIÓN DOCUMENTOS DE SOLICITUD DE PRÓRROGA Y ADICIÓN CONTRATO DE OBRA NO. GGC-202-2023.pdf
126K

CADVCIAR- 101 Consorcio ADVOCATORUM-CIARQUELET.pdf
199K

DOCUMENTOS DE SOLICITUD DE PRÓRROGA Y ADICIÓN.rar
9716K