ACTA DE FIJACION DE PRECIOS NO PREVISTOS ADICION

	Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO No. GGC-202-2023
		11	0 2	2024	

CONTRATO No. GGC-202-202 DE 2022
(Número de contrato) (Año de suscripción)

LICITACION PUBLICA ☑
CONCURSO DE MERITOS ☐
CONTRATACION DIRECTA ☐

OBJETO DELCONTRATO

ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS FÍSICOS DE LOS BLOQUES SUBESTACIÓN ELÉCTRICA, 1,3,6 Y 7 DEL LABORATORIO NACIONAL DE DIAGNÓSTICO VETERINARIO (LNDV) -BOGOTÁ

LOCALIZACION DEL PROYECTO BOGOTA D.C
(Indique en este espacio el sitio de ejecución del contrato)

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO DOS (02) MESES
(Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO 22 (Día) **DE** DICIEMBRE (Mes) **DE** 2024 (Año)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO $ 503.116.613,80
(Indique el valor del contrato suscrito en números)

QUINIENTOS TRES MILLONES CIENTO DIECISEIS MIL SEISCIENTOS TRECE PESOS CON OCHENTA CENTAVOS ($ 503.116.613,80) M/CTE
(Indique el valor del contrato suscrito en letras)

FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO 19 (Día) **DE** 3 (Mes) **DE** 2024 (Año)

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO $ 503.116.613,80
(Indique el valor del contrato suscrito en números)

QUINIENTOS TRES MILLONES CIENTO DIECISEIS MIL SEISCIENTOS TRECE PESOS CON OCHENTA CENTAVOS ($ 503.116.613,80) M/CTE
(Indique el valor del contrato suscrito en letras)

CONTRATISTA UNION TEMPORAL LABORATORIOS BOGOTA 2023
(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR CONSORCIO ADVOCATORUM-CIARQUELET

En Bogota D.C. a los once (11) dias del mes de marzo de 2024 se reunieron CAROLINA REYES PEÑA, representante legal del contrato de obra No. GGC-202-2023 y JUAN CARLOS ANTOLINEZ GOMEZ , representante legal de la interventoria, con el fin de pactar y fijar los precios unitarios no previstos en el contrato.

La presente acta de fijacion de precios surge por la necesidad de ejecutar actividades no estaban contempladas en el contrato incial y que se requiere de su ejecucion para dar continuidad con la ejecución normal del contrato de obra. Estas actividades requieren de su ejecución para dar cumplimiento con el alcance del objeto del contrato y garantizar un óptimo mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura del laboratorio nacional de diagnóstico veterinario (LNDV), de Bogotá. Lo anterior con el fin de brindar unas instalaciones en óptimas condiciones, para el buen funcionamiento y prestación del servicio de dicha entidad.

De acuerdo a lo anterior el contratista de obra presenta a la interventoria para su revision y aprobación cada uno de los analisis de precios unitarios no previstos, con sus respectivos soportes, para su revisión y aprobación.

ACTA DE FIJACION DE PRECIOS NO PREVISTOS ADICION

	Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO No. GGC-202-2023
		11	0 2	2024	

A continuación se relacionan dichos precios unitarios pactados, indicando los ítems correspondientes y cantidades estimadas de obra de los mismos:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	VR UNIT
NP2	RASPADO DE PLACA DE CUBIERTA	M2	923,22	$ 11.533,82
NP17	SUMINISTRO E INSTALACION DE IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA CON MEMBRANA PVC 1,2mm	M2	923,22	$ 68.962,80

Una revisados y analisidos por parte de la interventoria los analisis de precios unitarios no previstos y sus respectivos soportes, se da el concepto de viabilidad técnica y económica y son aprobados. Lo anterior por estar su precio acordes con los precios del mercado local.

Se anexa y hace parte de la presente acta los analisis de precios unitarios, especificaciones tecnicas, cotizaciones para nuevos insumos, informe de justificacion para cada item no previsto.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los once (11) días del mes de marzo del año 2024

CAROLINA REYES PEÑA
R.L. UT LABORATORIO BOGOTÁ 2023
CONTRATISTA DE OBRA

JUAN CARLOS ANTOLINEZ FLOREZ
CONSORCIO ADVOCATORUM - CIARQUELET
INTERVENTORIA

JAIRO INOCENCIO GALVIS
DIRECTOR DE OBRA
UT LABORATORIO BOGOTÁ 2023

WALDO JESUS ORTIZ ROMERO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO ADVOCATORUM - CIARQUELET